

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Zberný dvor obce Chlehnica
Objektovateľ: Obec Chlehnica
Zhotoviteľ: ENVIGEO a.s., Kynčolská 2, 974 11 Bardejov Bystrica

Príloha č. 4 zmluvy

Kód	O B D O B I E	1. MESIAC	2. MESIAC	3. MESIAC	4. MESIAC	5. MESIAC	6. MESIAC	7. MESIAC	8. MESIAC	9. MESIAC	10. MESIAC
	Zberný dvor obce Chlehnica										
1	SO 01 Príprava územia										
2	SO 02 Komunikácie a sprevádzanie plochy										
3	SO 03 Terénna a sadová úpravy										
4	SO 04 Oplotenie										
5	SO 05.1 Prípojka vody										
6	SO 05.2 Spiešková kanalizácia, žumpa										
7	SO 05.3 Diaľková kanalizácia, vsakovanie										
8	SO 06 NN rozvody										
9	SO 07 Kameňový systém (Neoprávnené výdavky)										
10	SO 08 Analýza osvetlenia										
11	SO 09.1 Prevádzkové budovy										
12	SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu										
13	SO 09.1.2 Zdravotníckych objektu										
14	SO 09.2 Zriadenie zberného dvora										

Ing. Jozef Gašparík
podpredseda predstavenstva