
28 V časti B „D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad ŽSR“ objednávateľ vyšpecifikoval 
objekty zo stavby ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad 
Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa. Tieto objekty budú realizované skôr ako stavba, 
ktorej súčasťou pôvodne boli. 
Nasledujúce SO však nebudú realizované ako celé objekty, ale len v časti, ktorý má priamy 
súvis s predmetom obstarávania. 

08-35-01 Čadca - štátna hranica ČR/SR, trakčné vedenie 

08-35-02 Čadca - štátna hranica ČR/SR, ukoľajnenie oceľových konštrukcií  

08-39-01 Čadca - štátna hranica ČR/SR, vegetačné úpravy 

 
Žiadame objednávateľa o presnú špecifikáciu toho čo z vyššie uvedených objektov bude 
realizované v tejto zákazke. Je to nutné z dôvodu rovnosti podmienok pre všetkých 
uchádzačov (aby všetci nacenili rovnaký rozsah). 
 
Rozsah a podrobné vyčíslenie nákladov vyššie uvedených stavebných objektov bude určené 
v novej projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. (viď.príloha č. 13 Zv 3, List ŽSR). 
Je potrebné zosúladiť návrh z predmetného listu a skutočnú potrebu. 
 

29 Počas výstavby SO 08-33-13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963 bude nutné demontovať 
trakčné vedenie. Prevádzka počas tohto obdobia bude v istom zmysle diskomfortná pre 
prevádzku trate, nemusí to však byť dôvod pre zníženú traťovú rýchlosť a tým obmedzenie 
prevádzky.  
Chápeme správne, že doba počas ktorej bude demontované trakčné vedenie a nedôjde 
k obmedzeniu rýchlosti na trati sa nebude započítavať do kritéria K4? 
 
V prípade ak uchádzač predpokladá, že to nebude dôvod na obmedzenie prevádzky tak je 
odpoveď ÁNO. Ak sa však v priebehu realizácie preukáže opak, v danom prípad sa bude 
postupovať v zmysle zmluvy pri nedodržaní stanovených kritérií. 
 

30 SO 031-00 Asanácie 
Podľa súťažných podkladov (SP) predmetného stavebného objektu sú predmetom asanácie 1 
murovaný dom, 5 chatrčí, oplotenie, chodníky, betónové prvky, studňa, pne, odpad 
nestavebného charakteru atď. 
SP pre pozemné objekty (murovaný dom, chatrče) definujú pôdorysné rozmery asanovaných 
objektov, chýbajú informácie o výške, resp. počte podlaží. 
3a. SP pre prvky - oplotenie, chodníky, betónové prvky, studňa, pne, odpad nestavebného 

charakteru atď. nedefinujú výmeru/rozmery jednotlivých asanovaných prvkov. 
3b. Zo SP nie je jasné, v akom množstve má uchádzač pri spracovaní ceny asanácií uvažovať 

s odpadmi obsahujúcimi azbest, nebezpečné látky. 
Doplní VO súťažné podklady o vyššie požadované informácie/údaje? 
 
Verejný obstarávateľ nedoplní súťažné podklady o požadované údaje. Pre Asanácie je 
vypracovaná Dokumentácia pre územné rozhodnutie, podrobnejšie údaje objektov určených 
na asanáciu majú byť spracované v rámci Dokumentácie na stavebné povolenie, ktorá je 
predmetom súťaže.  
 
 

31 Podľa technickej správy SO 08-33-13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963 bola prístup pre 
výstavbu tohto SO navrhnutá prístupová komunikácia v mieste rekonštruovanej odstavenej 
koľaje. Tento prístup teraz nebude možný. Stavebný objekt je v neprístupnom teréne a bude 



musieť byť vybudovaná prístupová komunikácia, ktorá pravdepodobne bude prechádzať cez 
pozemky súkromných vlastníkov. 
Bude objednávateľ disponovať predbežným súhlasom majiteľov pozemkov? Pripomíname, 
že neprístupnosť objektu môže významne predĺžiť až znemožniť výstavbu celej stavby. 
 

Verejný obstarávateľ nedisponuje predbežným súhlasom majiteľov pozemkov, uvedené je v 
réžii zhotoviteľa. 

32 Vo zväzku 3 „Priloha c. 13 - List ŽSR ohľadom vyčlenenia SO.pdf“ ŽSR vyčleňuje objekty, 
ktoré je nutné realizovať spolu s ekoduktom. Okrem objektov, ktoré VO začlenil do ZV.4 sa 
tam nachádzajú ešte nasledovné SO: 
SO 08-32-01 Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný zvršok 
SO 08-32-02 Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný spodok 
SO 08-32-03 Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný zvršok - demontáž 
 
Upozorňujeme objednávateľa, že vzhľadom na požiadavku ŽSR o realizáciu spodku a zvršku 
bude obmedzenie na ŽSR určite dlhšie ako 30 dní nech sa použije akákoľvek technológia 
výstavby SO 08-33-13 čo vylučuje hodnotenie podľa kritéria K4,5 a K4,6 
 
Doplní VO vyššie uvedené SO do objektovej skladby? V prípade doplnenia žiadame určiť 
presný rozsah realizácie týchto objektov. 
Zároveň žiadame o prehodnotenie kritérií K4,5 a K4,6 
 
Rozsah a podrobné vyčíslenie nákladov vyššie uvedených stavebných objektov bude určené 
v novej projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. 
Platia stanovené kritériá. 
 
 

33 Podľa Zv4 Cenová časť – preambula objednávateľ požaduje dovoz a použitie materiálu 
z depónie stavby Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec súťažné podklady obsahujú len 
geodetické zamerania. 
 
6a. Žiadame VO o presnú špecifikáciu a zatriedenie podľa STN. 
6b. Žiadame VO o prehlásenie, že tento materiál nie je odpad.  
 
Jedná sa o kat. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, a  
kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktoré je definované v povolení 
na skládku, resp. k umiestneniu prebytočnej zeminy. Verejný obstarávateľ nedisponuje 
detailným rozborom daného materiálu. 
 
 

34 Vo všeobecných položkách je v položke 21 „Náklady na dovoz materiálu z depónie stavby 
Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ v množstve 385 261,65t. Podľa naších výpočtov je 
spotreba materiálu pri výstavbe výrazne nižšia. 
Chápeme správne že je nutné previesť celé množstvo s následným uskladnením prebytku? 
Zhotoviteľ použije a prevezie iba potrebné množstvo materiálu z určenej depónie. 

35 Domnievame sa správne, že vo Zväzku 1 Súťažné podklady na str.32 sú niektoré vzorce 
chybne uvedené (číslo vo vzorci nesedí s číslom uvedeným v tabuľke ako maximálny počet 
bodov) a to konkrétne pri kritériu: 
K4,1= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 25   má byť 15 
K4,2= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 10   má byť 5 
K4,3= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 25   má byť 35 
K4,4= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 10   má byť 15 



 
Verejný obstarávateľ opravuje administratívnu chybu v písaní nasledovne: 
K4,1= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 25   má byť 15 
K4,2= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 10   má byť 5 
K4,3= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 25   má byť 35 
K4,4= ((ROmax – Roi)/(ROmax – ROmin)) x 10   má byť 15 
 
 

36 V Prílohe B3 Referenčný list kľúčového odborníka je v tabuľke uvedené „Opis Projektu 
vrátane doby projektovania“. Domnievame sa správne, že uvedené sa týka v prípade 
Riaditeľa stavby a Stavbyvedúceho na mosty ako „Opis projektu vrátane doby výstavby“? 
 

Áno – uvedenú prílohu si upraví Uchádzač podľa potreby pre konkrétneho odborníka a vyžadovaných 

údajov. 

 

37 Vo Zväzku 1 Súťažné podklady na str.78 je uvedená Poznámka: „Verejný obstarávateľ pre 

objasnenie a vysvetlenie uvádza, že nepožaduje pri jednotlivých odborníkoch súvislú  10 ročnú 

prax okrem Geotechnika kde je výslovne uvedená požiadavka na dĺžku praxe min 10 rokov, 

ale požaduje za dané obdobie splnenie stanovených podmienok.“, ktorá je v rozpore 

s článkom na str. 76 „Uchádzač je povinný preukázať, že osoby zodpovedné za riadenie 

stavebných prác (tzv. kľúčoví odborníci) majú za rozhodné obdobie 10 rokov (za rozhodné 

obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa 

vyhlásenia verejného obstarávania v európskom vestníku) potrebné vzdelanie a odbornú prax 

na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže.“ 

Domnievame sa správne, že Poznámka na strane 78 je nesprávna? 
 

Nie poznámka je správna – požiadavku na odbornú prax treba chápať v zmysle jednotlivých 
požiadaviek t.j. odborná prax môže byť chápaná ako zoznam projektov za určité obdobie 
alebo súvislé vykonávanie činnosti ako v prípade Geotechnika. 

 

38 Vo Zväzku 1 na str. 78 je uvedené „Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
uvedených v bode III.1.3.3.1 až III.1.3.3.8 pre každého kľúčového odborníka predložením 
Referenčného listu kľúčového odborníka (ktorého vzor je uvedený ako príloha č. B3), z 
ktorého obsahu bude vyplývať ich splnenie, zoznamu projektov odborníka, Životopisu 
kľúčového odborníka“. 
Domnievame sa správne, že Prílohu B3 Referenčný list stačí predložiť iba pre odborníkov 
III.1.3.3.1 až III.1.3.3.5? 
 

Uchádzač je povinný predložiť pri jednotlivých odborníkoch také podklady z ktorých bude 
možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienok účasti.  
 

39 Požiadavka uvedená v SP: 
III.1.3.3.5 Kľúčový pracovník vo funkcii Projektant pre životné prostredie musí spĺňať 
nasledovné kritériá: 
a).... 
b).... 
c) byť zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb podľa zákona o ochrane prírody a 
krajiny č. 543/2002 Z.z., alebo je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny, alebo biológia, alebo 



environmentalistika, alebo lesníctvo a oblasti činnosti líniové stavby (alebo obdobnom 
zozname v inej členskej krajiny EÚ, resp. ekvivalent) 

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením kópie 
vysokoškolského diplomu a zoznamu min. 1 relevantného projektu ukončeného v 
posledných 10 rokoch (uchádzač v prípade pochybností na vyzvanie doloží elektronickú 
podobu výstupov projektov, z ktorých bude jasne potvrditeľné ich zameranie a kvalita). Ďalej 
predloží kópie zápisu do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o ochrane prírody 
a krajiny č. 543/2002 Z.z. (resp. obdobnej spôsobilosti z inej členskej krajiny EU, resp. 
ekvivalent) 
Prečo sa má splnenie predpokladov preukazovať iba zápisom do zoznamu odborne 
spôsobilých osôb podľa zákona 543/2002 Z.z., keď v podmienkach je, že variantne môže byť 
zapísaný aj v zozname odborne spôsobilých osôb podľa zákona 24/2006 Z.z. – vidíme rozpor 
v súťažných podkladoch 
 
Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ upravuje vetu nasledovne: 

Ďalej predloží kópie zápisu do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. (resp. obdobnej spôsobilosti z inej členskej krajiny EU, resp. 
ekvivalent) alebo kópie zápisu v zozname odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny, alebo biológia, alebo 
environmentalistika, alebo lesníctvo a oblasti činnosti líniové stavby (alebo obdobnom 
zozname v inej členskej krajiny EÚ, resp. ekvivalent) 

40 "Pri objekte 08-33-20 Čadca - štátna hranica ČR/SR, stabilizácia zosuvu v nžkm 282,840 - 282,940 je 

povrchová voda z kamenných rebier zvedená do zberného kanalizačného potrubia, ktoré má byť 

zaústené do nového priepustu ( SO 08-22-62 ) pod železničnou traťou a následne zaústená do 

Šlahorovho potoka, pričom nový priepust je zaústený do pôvodného koryta a nie do Šlahorovhio 

potoka. K uvedenému si dovoľuje uchádzač upozorniť obstarávateľa na skutočnosť, že nový priepust 

nie je v zozname riešených objektov. 

OTÁZKA : 

Domnieva sa uchádzač správne, keď predpokladá, že riešenie priepustu ozn. ako SO 08-22-62 resp. 

prevedenie vody do Šlahorovho potoka bude považované v zmysle zmluvných podmienok za naviac 

práce?" 

Spôsob vyústenia/zvedenia vody je potrebné riešiť v novej projektovej dokumentácii, ktorá 
je predmetom súťaže. 

41 "Podľa TP 067/2013 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy, článku 5.2.4 je uvedené, že sklon 

násypu by nemal prekročiť hodnotu 20 %, resp. 1:5. Sklon svahu pri objekte 08-33-13 Nadchod pre 

zver v nžkm 282,963 je 1:2, čo predstavuje mimochodom50% a zároveň je to v rozpore s 

požiadavkami Štátnej ochrany prírody. 

OTÁZKA 2.1 : 

Trvá obstarávateľ na dodržaní sklon svahu podľa TP 067/2013 Migračné objekty pre voľne žijúce 

živočíchy? 

Verejný obstarávateľ konštatuje, že na uvedený SO bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie, čo prestavuje súhlas ŠOP s navrhovaným riešením.  
OTAZKA 2.2 : 

V prípade negatívnej odpovede na predchádzajúcu otázku, upresní obstarávateľ max. požadovaný 

sklon svahu? " Sklon svahu pri SO 08.33-13 bude realizovaný na základe DRS predmetného SO 
(platí bod 4.1. Zv3 C4). V zmysle záznamu z rokovania so správcom toku a ŠOP zo dňa  
11.9.2018, násyp zo systému ekoduktov nad cestou I/11 a Šlahorovým potokom bude 
nadväzovať až na pätu navrhovaného ekoduktu nad železničnou traťou. Nakoľko DRS nie je 
záväzná, ak budú navrhnuté zmeny oproti dokumentácii DRS, je zhotoviteľ povinný zaistiť 
písomný súhlas od: Správa CHKO Kysuce a Štátna ochrana prírody SR.  



42 "Pri objekte 202-00 Ekodukt nad Šlahorovým potokom je požadovaná obslužná komunikácia na ľavej 

berme pre potreby správcu toku. 

OTÁZKA : 

Môže verejný obstarávateľ informovať uchádzača / uchádzačov o požadovanom priechodnom priereze 

obslužnej komunikácie pre potreby správcu toku?" 

Ide o SO 102-00 Obslužná komunikácia popísaná v poskytnutej DÚR pre časť A. 

43 Dovoľujeme si VO požiadať o špecifikáciu, aký je priechodný prierez komunikácie I/11 v súčasnom 

stave? 

Jestvujúca cesta I/11 je prekračovanou prekážkou ekoduktu, v súčasnom stave nemá 
priechodný prierez. Jej poloha je jasná z výkresovej časti DUR pre časť A, čo primerane 
skúsený zhotoviteľ predpokladáme je schopný identifikovať. 

44 Aký je vzájomný vzťah priechodných prierezov pod ekoduktom (objekt 201-00) pri súčasnom stave a 

pri výhľadovom stave cesty I/11 v ich vzájomnom usporiadaní v priečnom reze komunikácie? Môže 

obstarávateľ doplniť túto grafickú prílohu do Súťažných podkladov? 

Súčasná poloha cesty I/11 je jasná z výkresovej časti DUR pre časť A, ako aj priečny rez po 
vybudovaní ekoduktu.  

45 Má byť súčasťou riešenia usporiadania komunikácií pod mostom 201-00 súčasná cesta I/11 vo 

výhľadovom šírkovom usporiadaní, chodník pre peších aj cyklochodník? Ak áno, v akom šírkovom 

usporiadaní majú byť umiestnené všetky uvedené komunikácie? 

 
Platí odpoveď detto otázka č.44. 

46 "Požadovaný sklon svahov ekoduktov 201-00 a 202-00 je 1:2 a pri objekte 08-33-20 je požadovaný 

sklon svahov 1:1,5. 

OTÁZKA 7.1 : 

Má sa zjednotiť sklon svahov na všetkých ekoduktoch? 

Sklon svahov ekoduktov má byť navrhnutý na základe DUR pre časť a a DRS pre časť B. 
Nakoľko DUR a DRS nie sú záväzné, ak budú navrhnuté zmeny oproti dokumentácii DUR a 
DRS, je zhotoviteľ povinný zaistiť písomný súhlas od: Správa CHKO Kysuce a Štátna ochrana 
prírody SR. 
OTÁZKA 7.2 : 

Ak áno, na akú hodnotu?" 
47 "V technickej správe (stať 6.2.24) objektu 08-33-13, ako súčasti Súťažných podkladov (ďalej SP) je 

uvedené: “Prístup ku stavenisku bude zabezpečený po miestnych komunikáciách a po staveniskovej 

komunikácii vybudovanej v rámci modernizácie železničnej trate.“ Z obsahu SP však vyplýva, že 

projekt modernizácie železničnej trate sa uvažuje realizovať až po výstavbe „zelených ekoduktov“ a 

vybudovanie prístupovej cesty je nevyhnutné pre zabezpečenie prác pre vybudovanie ekodutu ponad 

trať ŽSR na ľavej strane železničnej trate. 

OTÁZKA: 

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť ako má uchádzač postupovať v súvislosti s vyššie uvedeným 

vzhľadom na časovú kolíziu investičných akcii ŽSR a NDS a doplní do Súťažných podkladov 

vybudovanie predmetnej staveniskovej komunikácie na prístup na stavenisko za železničnou traťou?" 

Návrh vybudovania prístupovej cesty je potrebné riešiť v novej projektovej dokumentácii, 
ktorá je predmetom súťaže. 

48 "Z obsahu Súťažných podkladov ( ďalej SP ) je zrejmé, že pre objekt 08.34.06 Čadca - štátna hranica 

ČR/SR, navádzacie oplotenia pre zver pri nadchode je vydané stavebné povolenie a pri akceptácii 

projekčného riešenia nie je potrebné uvažovať s preschvaľovaním Projektovej dokumentácie ( ďalej 

len PD ). Táto PD však rieši výplň bariérového oplotenia s uvažovaním dreva, čo je ale v rozpore s 

obsahom SP , časti 4 Zv.3 SP, kde sa uvádza, že pre výplň sa použije imitácia dreva. 

OTÁZKA: 

Môže verejný obstarávateľ zjednotiť Súťažné podklady tým, že odstráni rozdielne požiadavky na 

materiálové prevedenie navádzacieho oplotenia?" 

V rámci návrhu novej projektovej dokumentácie požadujeme navrhnúť v zmysle vyššie 
uvedeného materiál – imitáciu dreva 

49 V stavebnom objekte 08-33-20 nie je riešený dendrologický prieskum pre výrub drevín v mieste 

sanácie zosuvu. Taktiež nie je riešená ani spätná rekultivácia po realizácii sanácie zosuvu. Na základe 

uvedeného žiada uchádzač verejného obstarávateľa o informáciu či budú práce súvisiace s 

prieskumom, odstránením vegetácie a následnej rekultivácie doplnené do požiadaviek obstarávateľa v 



rámci daného objektu a či budú na tieto práce vytvorené zodpovedajúce položky v rámci výkazu 

výmer? 

Uvedené prieskumy majú byť súčasťou novej projektovej dokumentácie, ktorá je 
predmetom súťaže. 

50 Pri stavebných objektoch objektoch 201-00 a 202-00 je požadovaný z čelnej strany oplotenia na 

ekodukte revízny chodník šírky min. 600 mm. V požiadavkách pri stavebnom objekte táto požiadavka 

zo stany obstarávateľa nie je vznesená. OTÁZKA : Nakoľko sa jedná o rovnaké typy konštrukcie žiada 

uchádzač od verejného obstarávateľa informáciu či je revízny chodník požadovaný aj pri objekte 08-

33-13 budovanom ponad trať ŽSR ? Ak áno, doplní túto skutočnosť verejný obstarávateľ do 

Súťažných podkladov ? 

Pre SO 08-33-13 je vydané stavebné povolenie, preto verejný obstarávateľ žiada realizáciu 
predmetného SO v rozsahu vydaného stavebného povolenia.  

51 V rámci predkladania ponuky je uchádzač povinný predložiť  prílohy súťažných podkladov 
A3.4: Návrh na plnenie kritérií K5 - Kritérium K5 a prílohu A3.5: Návrh na plnenie kritérií - 
Kritérium K6, kde musí uviesť lehotu výstavby, resp. dobu vypracovania projektovej 
dokumentácie v dňoch. 
Má uchádzač do uvedených príloh uviesť časový údaj  vyjadreným v kalendárnych dňoch alebo 
v pracovných dňoch? 

 
Lehota výstavby je určená v dňoch. 
Všeobecné pravidlo, že ak nie je presne uvedené o aké dni sa jedná, tak sú to kalendárne dni. 
V danom prípade sú to kalendárne dni 

 

52 
V súťažných podkladoch v prílohe B2A harmonogram prác je uvedené: „Časť  1: Vecný 

harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická časť, ktorá musí byť vypracovaná vo formáte *.mpp 

s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou 

postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej 

projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného 

vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak 

taká je) a pod.  

Vecný harmonogram je súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávateľa (Zväzok 5-

DSP(DRS), v ktorom je označený termínom „Časový harmonogram“) a slúži na vypracovanie 

ponuky uchádzača. 

V rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy podľa bodu 30 časti A1 Zväzku 1 

súťažných podkladov je úspešný uchádzač:  

a) povinný predložiť pôvodný Vecný harmonogram zo Zväzku 5 súťažných podkladov 
upravený výlučne spôsobom uvedeným v nasledujúcej vete. Úpravou pôvodného 
Vecného harmonogramu sa rozumie posun časových údajov na časovej osi pôvodného 
Vecného harmonogramu  vzhľadom na Dátum začatia prác oznámený verejným 
obstarávateľom v rámci Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa bodu 32.4 časti A1 
Zväzku 1 súťažných podkladov ( t.j. len prispôsobenie v čase)“ 

 



Uchádzač nenašiel vo Zväzku 5 – DSP(DRS) dokument „Časový harmonogram“, ktorý má 
slúžiť na vypracovanie ponuky uchádzača. Môže doplniť verejný obstarávateľ súťažné 
podklady o daný dokument?  
Verejný obstarávateľ nemôže predložiť daný dokument, so zreteľom na časovú aj realizačnú 
odlišnosť v objektovej skladbe projektu pôvodnej modernizácie ŽSR a ekoduktu 

53 
V súťažných podkladoch v prílohe B2A harmonogram prác je uvedené: „Časť 3: Fakturačný 
harmonogram - harmonogram, ktorý musí byť vyhotovený podľa Vecného harmonogramu 
a Míľnikov a musí byť vyhotovený v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných 
objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle 
dátového predpisu verejného obstarávateľa uvedeného na stránke http://www.ndsas.sk/, ako 
aj  v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka)........ Fakturačný 
harmonogram ako aj prípadný harmonogram fakturácie jednotlivých členov zoskupenia bez 
právnej subjektivity sa zaväzuje vypracovať úspešný uchádzač a predložiť ho v rámci 
poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy.“ 
Uchádzač má zato že fakturačný harmonogram predkladá len úspešný uchádzač pred 
podpisom zmluvy. Môže to verejný obstarávateľ potvrdiť? 
 
Áno 
 

54 V súťažných podkladoch Zväzok 4 - Cenová časť, časť 1 - Preambula, odsek 4 - postup pri 
naviac, nových a menej prácach, nám verejný obstarávateľ predpisuje pre tvorbu nových 
jednotkových  cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami  kalkulačný vzorec 
stanovený obstarávateľom v nasledovnom znení: „Jednotková cena = priame náklady (PN-
materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 
2,6% (z PN +R)“. 
Na základe akého zákona, vyhlášky nám obstarávateľ predpisuje konkrétnu výšku réžie 
a výšku zisku s ktorou sa budúci zhotoviteľ zaväzuje pri naviac prácach kalkulovať? Predsa 
každá spoločnosť má svoju výšku réžie a zisku s ktorou kalkuluje pri tvorbe cenových ponúk. 
Chceme dať do pozornosti zákon platný od 1.4.1996 „Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách“, kde  základnou tézou je princíp voľnej tvorby cien, t.z. vznik ceny ako dohody 
predávajúceho a kupujúceho v rámci trhu. 
 
Platia súťažné podklady 
 

55 V súťažných podkladoch vo Zväzoku 4 - Cenová časť sa nachádza súbor: „Príloha 9.1 Zv4 
cenová cast_d3 ZMS(s heslom).xlsx“.  V tomto dokumente sa nachádza záložka pod 
označením „Všeobecné položky celkom“ , kde je uvedená položka č.6 „Zariadenie staveniska 
– prevádzka v množstve 965dní“. 
Na základe čoho uvádza obstarávateľ prevádzku zariadenia staveniska  práve v dĺžke trvania 
965 dní, keď maximálnu lehotu výstavby v súťažných podkladoch uvádza 600dní?  Uchádzač 
ma zato že množstvo pri položke „Zariadenie staveniska – prevádzka“ by si mal vyplniť každý 
uchádzač sám, keďže bude mať inú dobu výstavby a tým mu bude každá predpísaná hodnota 
doby výstavby od obstarávateľa deformovať cenu celkom za dielo jednotlivých uchádzačov. 
 
Na danú otázku už bola zaslaná odpoveď v predchádzajúcom vysvetlení. Viď Zväzok 4. 
 

56 V súťažných podkladoch vo Zväzoku 4 - Cenová časť sa nachádza súbor: „Príloha 9.1 Zv4 
cenová cast_d3 ZMS(s heslom).xlsx“.  V tomto dokumente sa nachádza záložka pod 
označením „Všeobecné položky celkom“ , kde je uvedená položka č.18 „Výluky železníc 
v množstve 30 dní“. 
Uchádzač ma zato že množstvo pri položke „Výluky železníc“ by si mal vyplniť každý uchádzač 
sám, keďže bude mať inú dobu výstavby a tým mu bude každá predpísaná hodnota výluky 
železníc od obstarávateľa deformovať cenu celkom za dielo jednotlivých uchádzačov. 
 

Vo všeobecnej položke „Výluky železníc“ sa upravuje návrh množstva dní. Viď upravený 

Zväzok 4 Cenova cast - Formular platieb v prílohe. 
 

57 V súťažných podkladoch v prílohe - Príloha b2A  Harmonogram prác je uvedené:  

http://www.ndsas.sk/


„Harmonogram prác tvoria tieto časti: Časť  1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická 
časť, ktorá musí byť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú 
budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých 
stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť 
zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky 
prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod.“ 
Pričom v cenovej časti príloha 9.1 Zv4 cenova časť sú uvedené aj všeobecné položky – celkom 
č.1 až č.21:  
Majú sa zapracovať aj tieto všeobecné položky č.1 až č.21 do harmonogramu prác, ktorý musí 
predložiť uchádzač v ponuke? 
 
Áno 
 

58 V súťažných podkladoch v  časti B „D3 Zelený most Svrčinovec - Ekodukt nad ŽSR“ sa 
nachádza projektová dokumentácia k SO 08.35.01 Čadca - štátna hranica ČR/SR, trakčné 
vedenie. Táto projektová dokumentácia obsahuje trakčné vedenie trasy  Čadca - štátna hranica 
ČR/SR v oveľa širšom vzťahu ako je potrebné realizovať kvôli výstavbe SO 08-33-13 Nadchod 
pre zver v nžkm 282,963. 
 Vyčlení obstarávateľ projektovú dokumentáciu (prípadne výkaz výmer), ktorý sa týka výlučne 
len potrebných stavebných úprav na trakčnom vedení v spojitosti s výstavbou SO 08-33-13 
Nadchod pre zver v nžkm 282,963? 
DRS časti B predmetu zákazky nie je spracovaná  na stav realizácie Ekoduktu pred 
Modernizáciou, ale na stav, kedy bude Ekodukt realizovaný v rámci modernizácie. Túto 
skutočnosť potvrdzuje aj list ŽSR (príloha č.13 Zv.3). Prílohou tohto listu je aj tabuľka, ktorá 
uvádza aj predpokladané náklady stavebných úprav na trakčnom vedení. Tieto náklady sú 
určené odborným odhadom, presné vyčíslenie je možné urobiť až z novej projektovej 
dokumentácie, ktorá je predmetom súťaže. 

59 V rámci predkladania ponuky je uchádzač povinný predložiť  prílohy súťažných podkladov 
A3.3: Návrh na plnenie kritérií K4 - Kritérium K4 – Obmedzenie prevádzky, kde okrem iného 
má uviesť dobu obmedzenia prevádzky na železnici počas dňa ( viac alebo rovnako ako 480 
hod...0 bodov) a počas noci ( viac alebo rovnako ako 240 hod...0 bodov. (Do doby obmedzenia 
prevádzky sa ráta, každý deň obmedzenia prevádzky na železnici, vrátane požiadavky na 
pomalú jazdu.) 
Uchádzač ma zato že prevádzka na železnici sa obmedzí ako pri prípadných preložkách 
(oznamovacích, zabezpečovacích, 6KV káblov, tak aj pri hlbinnom zakladaní pre SO 08-33-
13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963 ako aj pri samotnej výstavbe prefa nosnej konštrukcie 
a následnej prekládky trakčného vedenie. Podľa nášho názoru je nereálne v takomto krátkom 
čase všetky horeuvedené činnosti ktoré priamo vplývajú na obmedzenie prevádzky na 
železnici tak v krátkom čase realizovať. Žiadame obstarávateľa aby zreálnil deltu medzi 
získaním plného počtu bodov t.j.20 bodov......0 hod a 0 bodov viac alebo rovnako ako 480 
hod. – platí cez deň a zreálnil deltu medzi získaním plného počtu bodov t.j.10 bodov......0 hod 
a 0 bodov viac alebo rovnako ako 240 hod. – platí cez noc. Podľa nášho názoru by sa mali 
maximálne  časy zdvoj až strojnásobiť. 
 
 
Platia súťažné podklady  
 

60 V zmysle Zväzku 3 SP, časť 4 – Technické požiadavky Objednávateľa na str. 8 vyplývajú 
nasledovné skutočnosti:  
„Objednávateľ zaistí vybavenie územného rozhodnutia vrátane kompletného 
majetkovoprávneho vysporiadania. Hranica trvalého záberu, ktorá je zadefinovaná 
v dokumentácii pre územné rozhodnutie je pre budúceho zhotoviteľa záväzná.“ 
 
Zo Zväzku 5 SP, výkresu DUR “Situácia na podklade KN“ vyplýva, že trvalý záber stavby D3 
Zelený most Svrčinovec - Ekodukt nad cestou I/11 prechádza pozemkom č.KN-C 3375/1.  
 
V zmysle Zväzku 3 SP, časť 1 – Požiadavky Objednávateľa na str. 11 vyplývajú nasledovné 
skutočnosti:  
„Zhotoviteľ môže predpokladať nasledujúci harmonogram projekčnej prípravy zabezpečovanej 
Objednávateľom:  



Máj 2021 predpoklad prebratie MPV k stavebnému povoleniu 
 
Na základe získaných stanovísk je možné predpokladať nasledujúce rizika:  

 Nesúhlasné stanovisko obce v súvislosti s pozemkom č. KN-C 3375/1, k.ú. 
Svrčinovec, na ktorom sa nachádza rodinný dom so súp. č. 445, ktorý je vo vlastníctve 
troch občanov Slovenskej republiky. Napriek tomu je v dome prihlásených 37 
obyvateľov na trvalý pobyt.  

 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku č. KN-C 3375/1, k.ú. Svrčinovec (s ohľadom 
na štatút predbežnej držby majetkovoprávne vysporiadanie neohrozí vydanie 
stavebného povolenia).“ 

 
Podľa Požiadaviek Objednávateľa bude zhotoviteľ stavby zodpovedný za zaistenie stavebného 
povolenia vrátane inžinierskej činnosti a príloh potrebných k stavebnému povoleniu. 
 
Podľa bodu 7.2 Zväzku 1 SP – Pokyny pre záujemcov / uchádzačov:  
„7.2  Trvanie zmluvy:  
 Lehota príprava podkladov pre stavebné povolenie vrátane stavebného povolenia je 

10 mesiacov.  
Lehota výstavby je 10 mesiacov.  
Spolu – projektovanie a výstavba diela 20 mesiacov. 
Lehota na oznámenie vád je 365 dní. Záručná doba na predmet zákazky začína plynúť 
dňom odovzdania predmetu zákazky a trvá po dobu 5 rokov. Predpokladaný dátum 
začatia prác je 01.06.2021. Predpokladaný termín ukončenia predmetu plnenia je 
podľa podčl. 14.13 Zmluvných podmienok „Vydanie Záverečného platobného 
potvrdenia“.“ 

 
Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, ako má zabezpečené kompletné majetkovoprávne 
vysporiadanie vrátane majetkovoprávneho vysporiadania pozemku KN-C parc. č. 3375/1, k.ú. 
Svrčinovec, nakoľko v zmysle stanoviska Obce Svrčinovec k PD pre vydanie DÚR zo dňa 
28.11.2018 je zrejmé, že uvedený pozemok nie je a existuje dôvodná obava, že ani nebude 
majetkovoprávne vysporiadaný?   
 
Verejný obstarávateľ po nadobudnutí účinnosti Územného rozhodnutia časti A predmetu 
zákazky začal proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v trvalom a dočasnom 
zábere stavby v zmysle DUR časti A, ktoré momentálne trvá. 
 
Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu uchádzač rozumie správne, že: 
a) pokiaľ sa proces stavebného konania oneskorí z dôvodu chýbajúceho majetkoprávneho 

vysporiadania pozemku KN-C parc. č. 3375/1, k.ú. Svrčinovec, bude mať zhotoviteľ 
v súlade s čl. 20.1 Osobitných zmluvných podmienok nárok na predĺženie lehoty plnenia 
zmluvných Míľnikov, lehoty výstavby a takto vzniknutých dodatočných nákladov? 

b) pokiaľ sa proces stavebného konania oneskorí z dôvodu chýbajúceho majetkoprávneho 
vysporiadania akéhokoľvek pozemku pod trvalým, alebo dočasným záberom stavby 
vyplývajúcim z Predbežného technického riešenia Zhotoviteľa v zmysle bodu 11 Zmluvných 
dojednaní, pričom bude platiť, že tento pozemok je uvedený aj pod trvalým, alebo dočasným 
záberom projektového riešenia Objednávateľa, bude mať Zhotoviteľ v súlade s čl.20.1 
Osobitných zmluvných podmienok nárok na predĺženie lehoty plnenia zmluvných Míľnikov, 
lehoty výstavby a takto vzniknutých dodatočných nákladov? 
 
platia súťažné podklady 
 
 

Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či považuje ustanovenia návrhu zmluvy o dielo za 
spĺňajúce princíp zmluvnej vyváženosti aj v tom prípade, že ak dôjde k porušeniu povinností 
Verejného obstarávateľa ako objednávateľa k zabezpečeniu kompletného majetkovoprávneho 
vysporiadania v dôsledku čoho nebude vydané stavebné povolenie, čo bude znamenať 
porušenie povinností na strane zhotoviteľa sankcionované vysokými pokutami? Môže Verejný 
obstarávateľ v nadväznosti na ním samotným identifikované riziko (na str. 11 Zväzku 3 SP, 
časť 1 – Požiadavky Objednávateľa) vylúčiť akékoľvek sankcionovanie zhotoviteľa stavby za 



sekundárne porušenie jeho povinností v dôsledku primárneho porušenia povinností zo strany 
Verejného obstarávateľa? 
   platia súťažné podklady 
 

61 Vzhľadom na:  

 aktuálne prebiehajúcu pandemickú situáciu na území SR súvisiacu so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a s tým spojené obmedzenia v podobe prijatých a 
prijímaných opatrení zo strany orgánov verejnej správy a orgánov štátnej správy,   

 na možné častejšie výpadky zamestnancov uchádzačov / záujemcov v danej súťaži 
z dôvodu rapídneho zhoršenia uvedenej pandemickej situácie na území SR, a 

 na aktuálne nadchádzajúce / prebiehajúce vianočné obdobie, počas ktorého množstvo 
zamestnancov uchádzačov / záujemcov čerpá svoje dovolenky a trávi uvedený čas so 
svojimi rodinami, 

je možné považovať stanovenú lehotu na predkladanie ponúk do 18.01.2020 v rozpore 
s princípmi verejného obstarávania.  
 
Takto nastavenou lehotou na predkladanie ponúk môže dôjsť k obmedzeniu počtu možných 
uchádzačov / záujemcov v predmetnom verejnom obstarávaní, nakoľko je možné sa 
domnievať, že nebude možné zabezpečiť dostatočnú pracovnú silu počas kombinácie 
zhoršujúcej sa pandemickej situácie a začínajúcich / prebiehajúcich vianočných sviatkov.  
 
Z uvedeného dôvodu je možné sa domnievať, že aj v prípade, ak by lehota na predkladanie 
ponúk do 18.01.2020 zostala nezmenená, nedošlo by k zabezpečeniu ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a to z dôvodov vyššie uvedených.  
 
Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či neuvažoval nad primeraným predĺžením lehoty na 
predkladanie ponúk, aby nedošlo k porušeniu princípov verejného obstarávania? 
Predlženie do 22. 1. 2021 

62 Žiadame obstarávateľa, aby prehodnotil stanovenie kritéria K1 – Navrhovaná celková cena 
uchádzača. 
V danom výpočte K1 aj pri drobnom prekročení PHZ vzniká záporná hodnota. Navrhujeme 
zjednodušenie vzorca a vylúčenie PHZ z výpočtu, aby bolo toto kritérium transparentnejšie 
a neznevýhodňovalo uchádzačov s ponukami nad PHZ, nakoľko bodový rozdiel môže byť pri 
tomto kritériu veľmi veľký (-45 bodov vs. +45 bodov) ak vznikne varianta že budú predložené 
ponuky nad PHZ aj pod PHZ. 
Nami navrhované stanovenie kritéria P1 podľa návrhov na ostatných stavbách: 
K1i = ((Kmin / Ki ) x 100) x 40% 

pričom: 

K1i - Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného 
vzorca 

Kmin - Najnižšia navrhovaná celková cena platnej ponuky 

Ki - Navrhovaná celková cena ponuky vyhodnocovaného uchádzača 

100 - Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K1 (pred zvážením) 

40% - Váha Kritéria K1 vyjadrená v % 
 
Platia súťažné podklady 
 

63 Verejný obstarávateľ v prílohe č.7 súťažných podkladov v bode III.1.3.3 uvádza 
požiadavky na predloženie údajov za osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác 
(kľúčoví odborníci“). V súlade so znením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní 
podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie 
splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky.  

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa žltého FIDIC. Vzhľadom k tomu, ako aj vo 
väzbe na požiadavky verejného obstarávateľa uvedené pre hodnotenie podľa kritérií 



K2 Kvalita tímu odborníkov, a to riaditeľ stavby, hlavný inžinier projektu a projektant 
pre životné prostredie sa javia požiadavky na kľúčových odborníkov uvedených 
minimálne v bode 4. až 8. v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 
pre stanovenie podmienok účasti vo väzbe na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 
pre nosnú časť zákazky stavebné práce a za osoby zodpovedné za riadenie stavebných 
prác požaduje preukázať dvoch odborníkov. Požiadavky verejného obstarávateľa pre 
šesť kľúčových odborníkov uvedených v bode 3. až 8. nie sú požiadavky za osoby 
zodpovedné za riadenie stavebných prác.  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie jeho požiadaviek na preukázanie údajov za 
osoby, ktoré nie sú zodpovedné za riadenie stavebných prác.  Žiadame verejného 
obstarávateľa o vysvetlenie tejto podmienky účasti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa, aby dal súťažné 
podklady do súladu so zákonným znením zákona o verejnom obstarávaní a platných 
smerníc EÚ v tejto oblasti.   
 
Platia stanovené podmienky účasti. 
V zmysle písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi 
alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo 
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, 
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s uvedených ustanovením. Verejný obstarávateľ 
vyžaduje údaje o osobách ktoré určil na plnenie zmluvy. V tomto kontexte verejný obstarávateľ 
iba používa svoju zaužívanú terminológiu (kľúčový odborník) 

64 Verejný obstarávateľ v prílohe č.7 súťažných podkladov v bode III.1.3.3 uvádza 
požiadavky na predloženie údajov za osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác 
(kľúčoví odborníci“). V bode III.1.3.5 tejto časti súťažných podkladov verejný 
obstarávateľ pre projektanta pre životné prostredie pod písm.b) uvádza požiadavky, 
ktoré musí spĺňať, a to mať praktické skúsenosti z vedenia projektov, u ktorých bol na 
pozícii hlavného koordinátora alebo zodpovedného riešiteľa, alebo spoluriešiteľa, pričom 
sa uvažujú iba migračné štúdie zamerané na veľké cicavce zadané v súvislosti 
s dopravnou infraštruktúrou: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. 
triedy, stavby železníc, alebo v súvislosti s DSP a DUR k ekoduktom alebo monitoring 
veľkých cicavcov v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou: stavby diaľnic, rýchlostných 
ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc v rozhodnom období 10 rokov. 

V súlade so znením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti, ktoré 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a 
ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia 
byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. 

Máme za to, že migračná štúdia nie je predmetom tejto zákazky, umiestnenie mostu je 
určené verejným obstarávateľom a nezávisí od výsledkov prípadnej migračnej štúdie. 
Tak ako verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch, že žiada preukázať 
splnenia podmienok účasti uchádzača za  osoby zodpovedné za riadenie stavebných 
prác, máme aj my za to, že v podmienkach účasti musí verejný obstarávateľ žiadať 
preukázanie splnenia technickej spôsobilosti iba vo väzbe na predmet zákazky a tým sú 
stavebné práce vrátane určitej minoritnej časti vypracovania projektovej 
dokumentácie, ale nie vypracovanie migračnej štúdie.  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tejto podmienky účasti, ktorá je v rozpore 
s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň žiadame verejného 
obstarávateľa, aby dal súťažné podklady do súladu so zákonným znením zákona o verejnom 
obstarávaní a platných smerníc EÚ v tejto oblasti.   
 



Platia stanovené podmienky účasti. Záujemca musí vnímať predmet zákazky v kontexte celku. 
Predmet zákazky je realizovaný ako Naprojektuj – Postav a v zmysle uvedeného boli určené aj 
jednotlivé podmienky účasti. 
 

65 
Verejný obstarávateľ v časti A2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia uvádza pre kritérium K2 Kvalita tímu odborníkov, že bude hodnotiť 
odborníkov, a to riaditeľ stavby, hlavný inžinier projektu a projektant pre životné 
prostredie.  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ním stanoveného výberu odborníkov vo 
väzbe na predmet zákazky, najmä projektanta pre životné prostredie a jeho skúseností 
v oblasti migrácie veľkých šeliem (migračná štúdia nie je predmetom zákazky, umiestnenie 
mostu je určené verejným obstarávateľom a nezávisí od výsledkov prípadnej migračnej 
štúdie) vo väzbe na predmet zákazky ako aj vo väzbe budúceho plnenia zmluvy 
a zodpovednosti za riadenie stavebných prác. 
 
Platia súťažné podklady, Viď odpoveď č. 64. 

66 
Verejný obstarávateľ v časti A2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia bod 3. Kritérium K2 Kvalita tímu odborníkov pri Odborníkovi č.3: Projektant 
pre životné prostredie okrem iného uvádza, že bude zodpovedný za celkové vedenie 
a migráciu šeliem počas celej doby výstavby. Ďalej pre hodnotenie v tabuľke uvádza, 
že pre hodnotenie projektov sa uvažujú sa iba migračné štúdie zamerané na veľké 
cicavce zadané v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, 
stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc, alebo v súvislosti s DSP alebo DUR k ekoduktom 
alebo monitoring veľkých cicavcov v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou: stavby 
diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc ukončené za 
posledných 15 rokov. 

Opätovne aj pre túto časť súťažných podkladov žiadame verejného obstarávateľa 
o vysvetlenie, na základe akých skutočností požaduje v časti kritérií pre hodnotenie 
výberu zhotoviteľa stavebných prác skúsenosti projektanta s migráciou veľkých 
šeliem?  

Zároveň je nevyhnutné uviesť, že pri tejto požiadavke zo strany verejného obstarávateľa 
(koľko migračných štúdií veľkých šeliem bolo za posledných 15 rokov zrealizovaných?) 
prichádza s najväčšou pravdepodobnosťou k porušeniu ustanovení § 10 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní a obmedzeniu účasti potenciálnych záujemcov. 
 
Platia súťažné podklady, Viď odpoveď č. 64 

67 
Verejný obstarávateľ v časti A2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia uvádza, že kritériom K5 bude doba výstavby (15%) a kritériom K6 doba 
vypracovania projektovej dokumentácie (10%). V časti príloha B2A Harmonogram prác 
verejný obstarávateľ uvádza míľniky, ktoré je potrebné dodržať aj s poznámkou, že 
vzhľadom na časovú náročnosť získavania Záväzného stanoviska k vyňatiu LP 
a Rozhodnutia o odňatí PP upozorňuje na potrebu promptného podania žiadostí na 
príslušné úrady (v zmysle Zákona č. 326/2005 Z.z. a Zákona 220/2004 Z.z.). 

Máme za to, že samotný verejný obstarávateľ si uvedomuje napätosť termínov a aj ním 
požadovaných míľnikov. Kritérium pre hodnotenie pre dobu vypracovania  projektovej 
dokumentácie od najnižšie verejným obstarávateľom  stanovenej hranice 45 dní do 
verejným obstarávateľom stanovenej maximálnej hranice  60 dní je ničím 
nevypovedajúce. Je možné takmer s istotou predpokladať, že každý 
záujemca/uchádzač uvedie iba tú najnižšiu lehotu, za ktorú dostane najvyšší počet 
bodov. Vzhľadom k tomu, že aj verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch 



predpokladaný dátum začatia prác sú všetky údaje naviazané na predpoklad iba ďalším 
predpokladom.  Verejným obstarávateľom stanovené kritérium nevypovedá o žiadnej 
kvalite uchádzača. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie akým spôsobom ním stanovené 
kritérium napĺňa zákonné ustanovenie rozlíšenia kvality jednotlivých uchádzačov a ich 
ponúk v súlade s ustanoveniami § 44 zákona o verejnom obstarávaní.-  

Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú stanovené v súlade s potrebami verejného 
obstarávateľa na daný predmet zákazky a na základe jeho predchádzajúcich skúsenosti. 

 

68 
Verejný obstarávateľ v prílohe B2A Harmonogram prác uvádza v tabuľke pre 
Míľniky - pre Míľnik č.1 – spracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie DSP 
v rozsahu DRS lehotu ukončenia (Počet dní od začiatku LV) 60 dní. V časti A2 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia uvádza v kritériu K6 – 
Doba vypracovania projektovej dokumentácie v spôsobe hodnotenia Kritéria K6 
hranicu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie DSP s hodnotením 0 
bodov na úrovni 60 dní. Ide o rôzny obsah dokumentácie  s identickým termínom 
spracovania. 
Máme za to, že v tabuľke pre míľniky by pre Míľnik č. 1 mala byť uvedená 
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP. Potvrdí Verejný obstarávateľ túto 
skutočnosť ? 
Uvedená projektová dokumentácia pre Míľnik č. 1 je Dokumentácia pre stavebné 
povolenie, ktorá bude vypracovaná v rozsahu DRS a bude slúžiť ako podklad pre vydanie 
stavebného povolenia. 

 

69 
Verejný obstarávateľ v časti A2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia uvádza pre Kritérium K6 – Doba vypracovania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie DSP, že táto dokumentácia musí byť 
vypracovaná v súlade s TP019. To znamená že súčasťou dokumentácie sú všetky 
potrebné prieskumy. Máme za to že vzhľadom na náročnosť potreby spracovania 
inžiniersko geologického prieskumu pre mostné objekty v požadovanom 
rozsahu podľa TP 7/2008 je stanovená doba pre spôsob výpočtu kritéria K6, 
resp. doba pre Míľnik č.1  neadekvátna.  
Upraví verejný obstarávateľ doby pre spracovanie Dokumentácie pre stavebné 
povolenie? 
Platia súťažné podklady. 

 

70 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo zväzku 3, časť 1, 2.7 Inžinierska činnosť 

uvádza: Majetkovoprávne usporiadanie na celý predmet Diela bolo vykonané 
Objednávateľom. Podľa aktuálnych údajov v katastri nehnuteľností sú na území 
budúceho staveniska Časti A ako vlastníci uvedené rôzne súkromné a právnické osoby. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude predmetom zmluvy o dielo 
majetkovoprávne usporiadanie časti A, podľa záberov z dokumentácie pre stavebné 
povolenie. 

Verejný obstarávateľ po nadobudnutí účinnosti Územného rozhodnutia časti A predmetu 
zákazky začal proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v trvalom 
a dočasnom zábere stavby v zmysle DUR časti A, ktoré momentálne trvá. 

V zmysle bodu 1.2.4. Zväzku 3 C1 SP, v prípade zmeny záberov v DSP oproti záberov 
v DUR Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby v zmysle jeho technického návrhu výkup 



pozemkov nad rozsah záberov definovaných v rozsahu staveniska v zmysle článku 1.2.3 
Zväzku 3 C1 SP. 

 

71 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo zväzku 3, časť 1, 2.7 Inžinierska 
činnosť uvádza: Objednávateľ na výkon inžinierskej činnosti splnomocní 
Zhotoviteľa.. Podľa stavebného povolenia v súťažných podkladoch sú 
stavebníkom k časti B Železnice Slovenskej republiky. Taktiež podľa aktuálnych 
údajov v katastri nehnuteľností sú na území budúceho staveniska časti B ako 
vlastník uvedené Železnice Slovenskej republiky. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či so Železnicami Slovenskej republiky 
uzavrie zmluvu na postúpenie práv stavebníka, prípadne iný právny doklad potrebný 
pre k zabezpečeniu inžinierskej činnosti pri zmene stavby pred dokončením na časť B. 

 

Stavebníkom je Verejný obstarávateľ, objednávateľom poskytnutej projektovej 
dokumentácie časti B bolo ŽSR.  

 

72 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo zväzku 5, DRS časť B, E 
Dokumentácia stavebných objektov, SO 08-33-20_Stabilizácia zosuvu uvádza: 
Technické riešenie DRS napojenia zberného kanalizačného potrubia DN300 do 
objektu SO 08-33-62_Rekonštruckia priepustu. Tento novobudovaný priepust nie 
je súčasťou predmetu Obstarávania. Technicky je možné zaústenie zberného 
kanalizačného potrubia do existujúceho priepustu avšak jeho vyústenie ako aj 
stavebno-technický stav môže mať za negatívny vplyv na stabilitu železničnej trate 
a priťažovacieho prísypu č.1.  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, vyššie uvedenej nezrovnalosti. 
DRS časti B predmetu zákazky nie je spracovaná  na stav realizácie Ekoduktu pred 
Modernizáciou, ale na stav, kedy bude Ekodukt realizovaný v rámci modernizácie. Túto 
skutočnosť potvrdzuje aj list ŽSR (príloha č.13 Zv.3). Prípadná potreba nových stavebných 
objektov pre realizáciu Ekoduktu pred Modernizáciou bude riešená na základe novej 
projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom súťaže.  

73 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vo zväzku 3, časť 4, 1.2 Mostné 
objekty bod č.5 uvádza:  
Objednávateľ požaduje na okrajoch portálov ekoduktov osadiť zábradlie, ktoré 
budú  kotvené pomocou pätných dosiek stĺpikov a žiarovo zinkovaných lepených 
kotiev s podliatím pätných dosiek plastmaltou. Konštrukcia zábradlia bude z 
kompozitného materiálu, modulového typu zo samostatných segmentov, ktoré sa 
budú dať jednotlivo demontovať. Zábradlie bude mať pevné madlo a podmadlo. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude akceptovať na všetkých objektoch 
Ekoduktov použitie lankového zábradlia na okrajoch portálov. (viď návrh SO 
083313_12_Zábradlie) 

Platia súťažné podklady. 

74 V zv.3 časť 1 je záväzok objednávateľ zaistiť vybavenie územného rozhodnutia vrátane 
kompletného 
majetko právneho usporiadania. Problémom je dom č.s. 445 v kú Svrčinovec. Územné 
rozhodnutie je 
vydané ale majetko právne usporiadanie nie je ukončené .Uchádzač bude mať povinnosť 
vybaviť 
stavebné povolenie ale bez majetko právneho usporiadania nedosiahne jeho vydanie a bude 
preto v 
omeškaní s hmg prác a lehotou výstavby. 



Otázka: 
Doplní objednávateľ informáciu ako a v akom termíne dokončí vysporiadanie domu č.s. 445 
keď treba aj 

zlikvidovať exekúcie a obstarať náhradné ubytovanie pre 33 obyvateľov? 

Verejný obstarávateľ po nadobudnutí právoplatnosti Územného rozhodnutia ekoduktu časti 
A predmetu zákazky, začal proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v trvalom 
a dočasnom zábere stavby v zmysle DUR časti A, ktoré momentálne trvá. Predpoklad 
ukončenia tohto procesu je 05/2021. 

75 Objednávateľ zaisťuje základný monitoring hluku , ovzdušia, kmitania a otrasov , bioty , 
povrchových vôd 
/ Zv.3 časť 1 / ktoré bolo nutné vykonať v roku pred výstavbou. 
Otázka: 

Kedy poskytne objednávateľ uchádzačovi výsledky týchto monitoringov ? 

Dodanie základného monitoringu pred výstavbou je naplánované pred začiatkom realizácie 
projektu, tzn., že výsledky z monitoringu budú uchádzačovi poskytnuté v zmysle aktuálneho 
harmonogramu prác do 3/2022. 

 

76 Z objektov v stavebnom povolení pre ŽSR má uchádzač realizovať tie, ktoré sú zahrnuté v 
časti 3. 
Otázka: 

Kedy sa budú realizovať časti 1 a 2 ? Nebude potrebná koordinácia so zhotoviteľmi týchto 
častí a so ŽSR? 

Stavebné objekty uvedené v stavebnom povolení pre ŽSR v DRS nie sú spracované na stav 
realizácie Ekoduktu pred Modernizáciou koridoru, ale na stav, kedy bude Ekodukt realizovaný 
v rámci modernizácie. Túto skutočnosť potvrdzuje aj list ŽSR (príloha č.13 Zv.3). Podrobné 
technické riešenie objektov potrebných pre výstavbu Ekoduktu bude riešené v novej 
projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. Realizácia Modernizácie koridoru, 
okrem výstavby Ekoduktu, je v réžii ŽSR. 

77 V súťažných podkladoch chýba výsledok už vykonaného bezpečnostného auditu/ktorého 
výsledky má 
zhotoviteľ rešpektovať / a vo výkresovej časti DÚR chýbajú objekty radu 500,600 ,700 , 800. 
Otázka: 

Poskytne objednávateľ tieto chýbajúce podklady uchádzačovi ? 

Verejný obstarávateľ prikladá SPRÁVU O BEZPEČNOSTNOM AUDITE, vypracovanú 05/2019 
spoločnosťou CEMOS s.r.o. 

DUR – časť A je Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR), ktorá je vypracovaná na 
základe TP 019 Dokumentácia stavieb ciest. Stupeň DÚR je súčasťou návrhu na vydanie 
územného rozhodnutia a jej obsah upravuje vyhláška č. 453/2000 Z.z. Rozsah stavebných 
objektov radu 500, 600, 700 a 800 je v predmetnej DÚR a popis je v súlade s TP 019. Dĺžky a 
špecifikácie technologického vybavenia, sietí a ich prekládok v DÚR sú len orientačné a budú 
upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe obhliadok a zameraní v 
mieste stavby. Iná projektová dokumentácia k uvedeným stavebným objektom nie je v tomto 
stupni vypracovávaná, podrobnejšie technické riešenie bude predmetom ďalšieho stupňa PD, 
ktorá je predmetom súťaže. 

78 V zadávacej dokumentácii časť zmierňujúce opatrenia č.7 sa požaduje realizovať odlov rýb a 
ich 
vysadenie proti prúdu rieky. 
Otázka : 

Má tieto práce zhotoviteľ oceniť v SO 501 a popísať v technickej správe ? 

Áno, tieto práce môže uchádzač naceniť aj v rámci objektu SO 501-00 Preložka Šlahorovho 
potoka. 

79 V dokumentácii ŽSR je uvedený dôležitý dokument Záverečné stanovisko MŽP na základe 
spracovaného 



posudku k správe o hodnotení ŽSR Modernizácia koridoru ...V zadávacej dokumentácii sa 
však 

nenachádza. 

Otázka: 

Poskytne tento dokument objednávateľ uchádzačovi ? 

Uvedené Záverečné stanovisko spolu s dokumentáciou procesu EIA je zverejnené na stránke 
MŽP SR, NDS ním nedisponuje 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zsr-modernizacia-koridoru-statna-hranica-cr-sr-
cadca-krasno-nad-kysuco 

80 V zadávacej dokumentácii nie je PD pre SO 802.V textových častiach zadávacej 
dokumentácie ja 
napísané, že prístupová cesta slúži k prepojeniu SO 102 a cesty I/11. 
Otázka: 
Bude tento objekt definitívny alebo dočasný? Ako uvažovaný vlastník a správca je navrhnutý 
budúci 
zhotoviteľ z čoho sa dá usúdiť že SO je dočasný ale z technického riešenia to skôr vyzerá na 
definitívny 

objekt. 

Stavebný objekt 802-00 je súčasťou časti A predmetu zákazky, na ktorý je vypracovaná DUR. 

Objekt 802-00 je navrhnutý v trvalom zábere stavby a bude v trvalom užívaní. Uvažovaný 
vlastník a správca v ďalšom stupni projektovej dokumentácii sa upraví na NDS. 

81 V zv.3 časť 1 bod 2.3.5. je určené že zhotoviteľ má zabezpečiť výkon AD 
Otázka: 

Pre ocenenie chýba všeobecná položka. Doplní objednávateľ všeobecnú položku pre AD? 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení súčasného stavu nepožaduje výkon AD. definovaný 
v bode 2.3.5 , ZV. 3, časť 1 

82 V zv.3 časť 1.3. bod 4 objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ zabezpečil vypracovanie a 
prerokovanie 
zmlúv o odovzdaní a prevzatí objektov pred začatím realizácie objektov. 
Tieto zmluvy väčšinou uzatvára objednávateľ pred vydaním stavebného povolenia, aby 
všetky budúce 
vzťahy a záväzky boli úplne jasné. Ak to má riešiť budúci zhotoviteľ je to nepraktické a 
dopredu sa nedá 
odhadnúť aké podmienky si budúci majitelia a správcovia budú nárokovať a teda uchádzač 
nevie odhadnúť aké dodatočné práce bude musieť vykonať a oceniť. 
Otázka: 

Neprehodnotí objednávateľ túto svoju požiadavku? 

Platia súťažné podklady. 

83 V rámci predložených súťažných podkladov od investora boli investorom definované miľníky 
č.1 – č.5.  
Z uvedenej tabuľky vyplýva že budúci zhotoviteľ by mal obdržať všetky potrebné vyjadrenia 
od dotknutých orgánov do 90dní. Túto lehotu nevie budúci zhotoviteľ nijako ovplyvniť, keď 
sa z nejakého neznámeho dôvodu (nie na strane zhotoviteľa) predĺži na viac ako 90 dní 
(napr. COVID-19 a s tým spojené obmedzenia dotknutých organov a ich fungovania v čase 
COVIDU-19). Kto bude niesť následky za nedodržanie daného míľnika č.2 „Zabezpečenie 
podkladov k stavebnému povoleniu“ a stým spojených sankcií? Zároveň nedodržanie tohto 
miľnika ma časový dopad na každý ďalší stanovený miľnik. 
 
Lehoty vyplývajúce z prípadných prerušených konaní, odvolacích konaní a z nich plynúcich 
rozhodnutí, ako aj lehoty presahujúce zákonom stanovené lehoty pre jednotlivé úkony tretích 
strán, preukázateľné obmedzenia pre COVID-19 nebudú započítané v termínoch plnenia diela 



a nebudú použité pre účely sankcionovania za kumulatívneho splnenia nasledovných 
podmienok: 

- ak Zhotoviteľ preukáže, že neporušil svoju povinnosť konať s odbornou 
starostlivosťou; a zároveň 

- ak Zhotoviteľ preukáže, že vykonal všetky úkony smerujúce k získaniu právoplatného 
stavebného povolenia riadne a včas. 

 

84 Ako skúsený zhotoviteľ máme zato že daná doba výstavby ktorá je zadefinovaná kritériom č. 
5 – Doba výstavby,  je pri dodržaní kvalitatívnych podmienok TKP  a dodržaní max. počtu 
bodov t.j. doba výstavby 150 dní nereálna (ako pri objekte A, tak i pri objekte B). Žiadame 
obstarávateľa o prehodnotenie daného kritéria. 
 
Platia súťažné podklady – stanovené kritériá 

85 Vzhľadom k potrebe ocenenia komplexného riešenia objektov v oblasti trate ŽSR vo 

vzťahu k technológii výstavby tak aby bola ocenená stavba aj realizovateľná žiadame 

verejného obstarávateľa o preverenie a následné zverejnenie či ŽSR umožnia na 

dotknutej trati „štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou“ úplnú výluku 

dopravy v trvaní od 6 do 10 hod. nepretržite ako aj za akých konkrétnych 

podmienok? 

 
Podrobné technické riešenie objektov potrebných pre výstavbu Ekoduktu, ako aj konkrétne 
podmienky ŽSR budú riešené a prerokované v rámci vypracovania novej projektovej 
dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. Návrhy uchádzačov ohľadom výluky ŽSR môžu 
byť v nesúlade s vyššie navrhovaným trvaním. 
 

86 Vzhľadom k potrebe ocenenia komplexného riešenia objektov v oblasti trate ŽSR vo vzťahu 
k technológii výstavby tak aby bola ocenená stavba aj realizovateľná žiadame verejného 
obstarávateľa o preverenie a následné zverejnenie či ŽSR umožnia na dotknutej trati „štátna 
hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou“ využiť priestor v koľajišti v čase medzi 
jednotlivými jazdami vlakových súprav v zmysle grafikonu ako aj za akých konkrétnych 
podmienok? 
 
Podrobné technické riešenie objektov potrebných pre výstavbu Ekoduktu, ako aj konkréne 
podmienky ŽSR budú riešené a prerokované v rámci vypracovania novej projektovej 
dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. Návrhy uchádzačov ohľadom využitia priestorov 
v koľajišti ŽSR môžu byť v nesúlade s vyššie navrhovaným trvaním. 
 

87 V rámci Verejnej súťaže Obstarávateľ poskytol záujemcovi v rámci Zväzku 5, DRS k drážnym 
objektom ako aj Plán organizácie výstavby ( „Zväzok 5\DRS - časť 
B\G_Projekt_Organizacie_Vystavby\), kde v prílohe „1004_3.et_DRS_G.1_TS čl. 6.2“ je 
popísaný prístup na stavenisko k levej opore SO 08-33-13 po koľajovom lôžku odobratej koľaje 
1 a súčasne k vybudovaniu sanácie svahu vľavo stavebného objektu SO 08-33-20.  

 

Nakoľko nie je dodržaný predpoklad POV z DRS – časť B, príloha 

1004_3.et_DRS_G.1_TS s citáciou čl. 6.2 nižšie a miestne podmienky neumožňujú 

vytvorení prístupu v rámci definovaného záberu stavby bude prístup cez koľajisko k 

ľavej opore (prejazd koľají, priecestie) riešený samostatným dočasným objektom, 

ktorý bude schvaľovať ŽSR. Bude doplnený do súťažných podkladov? 

 

 



 
 
DRS časti B predmetu zákazky nie je spracovaná na stav realizácie Ekoduktu pred 
Modernizáciou, ale na stav, kedy bude Ekodukt realizovaný v rámci modernizácie. Túto 
skutočnosť potvrdzuje aj list ŽSR (príloha č.13 Zv.3). Prípadná potreba nových stavebných 
objektov (trvalých alebo dočasných) pre realizáciu Ekoduktu pred Modernizáciou bude 
riešená na základe novej projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom súťaže. 
 

88 V mieste mostného objektu 201-00 sa nachádza priepust pod I/11 (pri prístupovej ceste 
k osade). Tento priepust nie je riešený v súťažných podkladoch.  

Jeho zachovanie v jestvujúcej polohe nie je možné. Ako má uchádzač naložiť 

s týmto jestvujúcim priepustom? 

 

 
 
Pre Ekodukt nad cestou I/11 ( časť A stavby ) je vypracovaná a poskytnutá Dokumentácia na 
územné rozhodnutie (DÚR) Podrobné technické riešenie, prípadné nové stavebné objekty 
budú upresnené a doplnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe obhliadok 
a zameraní v mieste stavby, ktorá je predmetom súťaže. 

 

89 Vážený verejný obstarávateľ, v prílohe 9.1 Zv4 Cenová časť , v časti Všeobecné položky Dok. 

Zhotoviteľa pre časť A aj B je uvedené „Dokumentácia prieskumov“, pričom vo „Všeobecných 

položkách celkom“ je uvedený len GTM, Monitoring ŽP a záchranný archeologický prieskum. 



Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kde majú byť zahrnuté ostatné 

prieskumy, alebo ktoré sa majú v skutočnosti realizovať, prípadne žiadame doplniť položky na ďalšie 

prieskumy do všeobecných položiek. 

 

Príloha 9.1 Zv4 Cenová časť, hárok „VŠEOB.POL. – Dok.zhotov. A“ a hárok „VŠEOB.POL. – 
Dok.zhotov. B“ obsahujú prílohu „I - Dokumentácia prieskumov“, kde sú rozpísané potrebné 
prieskumy aj pre časť A aj B. Hárok „VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKOM“, p.č. 1 a 2 je 
matematicky prepojený s vyššie uvedenými hárkami (položky F8 a F9) a obsahuje vyčíslenie 
aj Dokumentácie prieskumov, tzn. nacenenie je súčasťou vyčíslenia 

 

90 Domnievame sa, že vo výkaz výmer aj v statickom výpočte objektu SO 08-33-13 je zle 
uvedený počet a dĺžka mikropilót. Spracovateľ vykázal počet a dĺžku iba pre jeden základový 
pás. Uvedené výmery je nutné vynásobiť dvomi. Upraví obstarávateľ tieto výmery? 
 
Prípadné nezrovnalosti budú správne uvedené v novej projektovej dokumentácii, ktorá je 
predmetom súťaže. 
 

91 Na základe  nášho stupňa poznania sa v HDPE chráničke SO 603-00 nachádza optický kábel. 
Je nutné uvažovať aj s prekládkou optického kábla alebo iba s prekládkou HDPE  rúr ako je 
uvedené v technickej správe? 
 
V zmysle DÚR časti A, dĺžky a špecifikácie technologického vybavenia, sietí a ich prekládok 
v DÚR sú len orientačné a budú upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na 
základe obhliadok a zameraní v mieste stavby. Podrobnejšie technické riešenie bude 
predmetom ďalšieho stupňa PD, ktorá je predmetom súťaže. 
 

92 Po výstavbe SO „08-33-20 Stabilizácia zosuvu“ sa predpokladá odvedenie vody 
z horizontálnych odvodňovacích vrtov do priepustu SO 08-32-62. Tento objekt nie je 
v objektovej skladbe. Ak sa nevybuduje bude voda stekať do priekopy, ktorá je zaústená do 
nefunkčného starého priepustu, ktorý má práve SO 08-32-62 nahradiť, čo môže mať negatívny 
vplyv na ŽSR. 
Doplní VO tento objekt do objektovej skladby?  
Ak sa bude realizovať žiadame o prehodnotenie dĺžky trvania obmedzení kritéria K4,5 a K4,6. 

 
DRS časti B predmetu zákazky nie je spracovaná  na stav realizácie Ekoduktu pred 
Modernizáciou, ale na stav, kedy bude Ekodukt realizovaný v rámci modernizácie. Túto 
skutočnosť potvrdzuje aj list ŽSR (príloha č.13 Zv.3). Prípadná potreba nových stavebných 
objektov pre realizáciu Ekoduktu pred Modernizáciou bude riešená na základe novej 
projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom súťaže. 
Platia stanovené kritériá. 
 

93 Vážený verejný obstarávateľ, v súťažných podkladoch v časti ZV4 cenová časť, vo 
„Všeobecných položkách“ sa nachádza položka č. 21 – „Náklady na dovoz materiálu z depónie 
stavby Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. 
Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či disponuje rozbormi daného 
materiálu, ktoré určujú jeho vhodnosť na zabudovanie do násypu bez ďalšej úpravy? 
 
Jedná sa o kat. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, a  
kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktoré je definované v povolení 
na skládku, resp. k umiestneniu prebytočnej zeminy. Verejný obstarávateľ nedisponuje 
detailným rozborom daného materiálu. 
 

94 V súťažných podkladoch vo zväzku 3 v časti prílohy , Príloha č. 13“ sa uvádza , že priamo z 
realizáciou Ekoduktu na ŽSR bude potrebné realizovať aj časti objektov nachádzajúcich sa v 
predmetnej lokalite ako sú: 



- úpravy železničného zvršku a spodku vrátane odvodnenia v dĺ. 185 m a demontáž 
železničného zvršku. 
Vo Zv4 Cenová časť v časti B sa však dané objekty nenachádzajú. 
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť danú nezrovnalosť, prípadne majú byť uvedené stavebné 
práce predmetom nacenenia? 
 
Rozsah a podrobné vyčíslenie nákladov vyššie uvedených stavebných objektov bude určené 
v novej projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. Tabuľka predpokladaných 
nákladov uvedených stavebných objektov je prílohou listu ŽSR (príloha č.13 Zv3). 

 
 

95 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

V projektovej dokumentácii k objektu SO 08-33-13-Nadchod pre zver v nžkm 282,963 je v technickej 

správe uvedené, že proti dotykové zábrany budú osadené vodorovne a svojim tvarom budú kopírovať 

tvar klenbového dielca. Vo výkrese č. 13 predmetného objektu sú proti dotykové zábrany navrhnuté ako 

zvislé konštrukcie. OTÁZKA A : Rozumie uchádzač rozdielnym informáciám v Súťažnej dokumentácii 

správne, keď predpokladá, že typ konštrukcie proti dotykových zábran si môže vybrať podľa vlastného 

uváženia ? 

Otázka B: Ak bude odpoveď na otázku A.) záporná určí verejný obstarávateľ či má byť konštrukcia proti 

dotykových zábran vodorovná alebo zvislá? 

 

Nová projektová dokumentácia bude obsahovať aj tento návrh riešenia, ktoré je potrebné 
odsúhlasiť v rámci odsúhlasovania projektu so ŽSR 
 

96 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

Projektové podklady Stavebných objektov označených v Súťažných podkladoch ako časť B Zelený most 

Svrčinovec - Ekodukt nad ŽSR sú fragmentom Dokumentácie pre realizáciu stavby : ŽSR, Modernizácia 

koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa. Z praxe 

má uchádzač vedomosť , že pre práce - ukoľajenenie protidotykových zábran a zábradlia je v rámci DRS 

dokumentácii na stavbách Modernizácii koridorov ŽSR vytváraný samostatný objekt / projekt s 

detailnými výkresmi a výkazom výmer. V Súťažných podkladoch poskytnutých uchádzačom v rámci 

tohto verejného obstarávania nie je zmienka o týchto prácach. OTÁZKA : Poskytne resp. doplní verejný 

obstarávateľ projektovú dokumentáciu pre ukoľajnenie protidotykových zábran a zábradlia do 

Súťažných podkladov ? 

 

Nová projektová dokumentácia bude obsahovať aj tento návrh riešenia, ktoré je potrebné 
odsúhlasiť v rámci odsúhlasovania projektu so ŽSR 
 

97 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

Na základe skúsenosti uchádzača sa pri spracovávaní projektových dokumentácii dopravnej 

infraštruktúry spracováva Bezpečnostný audit Projektovej dokumentácie stavby za účelom posúdenie 

zaistenia požadovaných bezpečnostných parametrov pre danú stavbu. 

OTÁZKA A: Bol k predmetnému projektu spracovaný bezpečnostný audit? 

OTÁZKA B: Ak áno, bude bezpečnostný audit poskytnutý uchádzačom a budú závery z bezpečnostného 

auditu záväzné pri spracovávaní ponuky? 

 

Verejný obstarávateľ prikladá SPRÁVU O BEZPEČNOSTNOM AUDITE, vypracovanú 05/2019 
spoločnosťou CEMOS s.r.o. 

 

98 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

Pre výstavbu stavebných objektov uvedených v časti stavby B Zelený most Svrčinovec - Ekodukt nad 

ŽSR sa musí uchádzač dostať na druhú stranu - za 1 koľaj Mosty u Jablunkova - Čadca. V Súťažných 

podkladoch nikde nie je uvažované s budovaním akéhokoľvek prístupu, napr. dočasného železničného 

priecestia na druhú stranu koľajiska, ktoré je pre plnenie predmetu obstarávania bezpodmienečne nutné. 

Po vybudovaní takéhoto priecestia musí byť priecestie zabezpečené stálou obsluhou - musí byť 

vybudované stanovisko "závorára" , ktorý musí byť v stálom spojení s dopravou na železnici, či už 

vysielačkou alebo mobilom po celú dobu výstavby v dotyku so železničnou dopravou. OTÁZKA: Doplní 

Verejný obstarávateľ do Súťažných podkladov - projektovej dokumentácie a výkazu výmer objekt 



Dočasného železničného priecestia zriadenie, prevádzku počas lehoty výstavby a odstránenie po 

ukončení lehoty výstavby ? 

 

Návrh vybudovania dočasného železničného priecestia v prípade potreby, je potrebné riešiť 
v novej projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. 
 

99 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

V nadväznosti na otázku súvisiacu s Dočasným železničným priecestím si uchádzač dovolí poukázať aj 

na chýbajúcu prístupovú komunikáciu, ktorej dĺžka v tomto prípade nie je zanedbateľná. Skutočnosť, že 

Súťažné podklady neobsahujú komunikáciu, ktorou sa na predmetné miesto dá s mechanizáciou a 

dopravou dostať, nebude možné po ukončení výstavby realizovať údržbu sanačných konštrukcií, ktoré 

majú slúžiť na zabezpečenie zosuvného územia svahu. Predmetná komunikácia by preto podľa názoru 

uchádzača nemala mať dočasný charakter, ale mala byť byť trvalého charakteru za účelom zabezpečenia 

prístupu pre údržbu predmetných konštrukcii. OTÁZKA: Doplní Verejný obstarávateľ do Súťažných 

podkladov - projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavebný objekt Prístupovej komunikácie na 

zabezpečenie výstavby sanácie svahu a ekoduktu nad ŽSR ako aj pre potreby údržby konštrukcii sanácie 

svahu ? 

 

Všetky SO, ktoré budú potrebné pre realizáciu ekoduktu nad ŹSR, budú riešené v novej 
projektovej dokumentácii, ktorá je predmetom súťaže. 
 

100 Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie: 

V prípade, že uchádzač pri príprave ponuky predpokladá, že niektoré práce sa nebudú realizovať 

(napríklad z dôvodu zmeny technológie) a tieto sú uvedené v položkách vo VV, môže uchádzač tieto 

položky oceniť nulovou cenou? 

 

Áno, avšak je potrebné osobitne zdôvodniť uvedené ocenenie.  
 

101 Aký je vzájomný vzťah priechodných prierezov pod ekoduktom (objekt 201-00) pri súčasnom stave a 

pri výhľadovom stave cesty I/11 v ich vzájomnom usporiadaní v priečnom reze komunikácie? Môže 

obstarávateľ doplniť túto grafickú prílohu do Súťažných podkladov? 

 

Súčasná poloha cesty I/11 je jasná z výkresovej časti DUR pre časť A, ako aj priečny rez po 
vybudovaní ekoduktu. 
 

 V Zv3 C4 v odseku 4.1 je požiadavka na hrúbku násypu 1,4m. Podľa PD DRS zo súťažných 
podkladov je táto hrúbka 1m. Žiadame VO o upresnenie, ktorá hrúbka platí. 
 
Platí odsek 4.1 Zv3 C4 – hrúbka násypu 1,4m. 

 Po preštudovaní súťažných podkladov si dovoľujem požiadať obstarávateľa o 
sprístupnenie 
a doplnenie do súťažných podkladov všetkých dostupných prieskumov pre 
časť B : 
- IGP 
- Korózny prieskum 
- Pedologický prieskum 
 
Verejný obstarávateľ nedisponuje predmetnými prieskumami, obstarávateľom 
pôvodnej DSP na časť B boli ŽSR, odporúčame uchádzačom preveriť si možnosť 
získania prieskumov u ŽSR. 
 

 Zabezpečí Objednávateľ majetko-právne vysporiadanie osady u PURAŠOV a 
či aj objekty 
v dočasnom zábere budú vysporiadané – ako bude zabezpečené, aby bola 
možná asanácia chatŕč 



podľa PD DÚR neevidovaných v KN. resp. vyriešené náhradné ubytovanie 
pre ľudí tu prihlásených 
a neprihlásených. 
 
Verejný obstarávateľ po nadobudnutí právoplatnosti Územného rozhodnutia 
ekoduktu časti A predmetu zákazky, začal proces majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov v trvalom a dočasnom zábere stavby v zmysle DUR časti A, ktoré 
momentálne trvá. Predpoklad ukončenia tohto procesu je 05/2021. 
 

 V rámci SO 031-00 má byť zlikvidované oplotenie, chodníky aj studňa – zo 
situácie nie je zrejmé, 
kde sa nachádzajú. Môže sa studňa využiť pre zariadenie staveniska? 
 
Je potrebné riešiť v ďalšom stupni projektovej dokumentácii časti A, ktorá je predmetom 
súťaže. 
 

 V rámci vyjadrení k DÚR spoločnosť SEVAK upozornila na vodovodnú 
prípojku pre existujúcu 
nehnuteľnosť, ktorá nie je v správe ani majetku SEVAK- informácie o nej 
poskytnú majitelia. 
Má byť uvedená prípojka tiež predmetom asanácie? 
 
Siete a ich prekládky v DÚR sú len orientačné a budú upresnené v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie na základe obhliadok a zameraní v mieste stavby, čo je 
predmetom zákazky. 
 

 3. GP pre dočasný záber – v podkladoch „MPV časť G2 – podklady na 
uzatváranie nájomných 
zmlúv“ chýba výkaz výmer k tomuto GP. Nachádza sa tam iba situácia. 
Žiadame o doplnenie výkazu výmer (plôch) do súťažných podkladov. 
 
Majetkovoprávne vysporiadanie trvalých a dočasných záberov pozemkov 
stavby časti A, v zmysle DÚR je v réžii verejného obstarávateľa. 
 

 SO 08-33-13 Ekodukt ponad žel. trať je navrhnutý v rozpore s TP067 , kde je 
definovaný 
maximálny sklon priľahlých svahov hodnotou 20% (viď príloha). Pri uvedenom 
ekodukte je 
v zmysle predloženej PD výkres 1004_DRS_SO083313_4_Vzorový priečny 
rez sklon 50% čo je 
veľmi výrazne prekročenie a prakticky môže znefunkčniť ekodukt. 
Vo zväzku 3, článok 2.2 je okrem iného napísané: „Zhotoviteľ je zodpovedný 
za to, že Dielo a jeho 
všetky Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky) a práce 
súvisiace s Dielom budú 
v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických 
noriem (STN), európskych 
noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými 
vydaniami STN alebo 



s Požiadavkami Objednávateľa), ZTKP-0, katalógových listov, TP, VL, 
nariadení alebo iných 
všeobecne záväzných predpisov a v súlade s Požiadavkami Objednávateľa”. 
Považujeme preto za 
potrebné oboznámiť s rozporom Objednávateľa. 

 
 
Je potrebné akceptovať TP 067 pri návrhu SO 08-33-13 Ekodukt ponad žel. trať 
alebo platia hodnoty 
uvedené v PD objektu SO 08-33-13? 
 
Verejný obstarávateľ konštatuje, že na uvedený SO bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie, čo predstavuje súhlas ŠOP s navrhovaným riešením. 
Sklon svahu pri SO 08.33-13 bude realizovaný na základe DRS predmetného SO (platí bod 4.1. 
Zv3 C4). V zmysle záznamu z rokovania so správcom toku a ŠOP zo dňa  11.9.2018, násyp zo 
systému ekoduktov nad cestou I/11 a Šlahorovým potokom bude nadväzovať až na pätu 
navrhovaného ekoduktu nad železničnou traťou. Nakoľko DRS nie je záväzná, ak budú 
navrhnuté zmeny oproti dokumentácii DRS, je zhotoviteľ povinný zaistiť písomný súhlas od: 
Správa CHKO Kysuce a Štátna ochrana prírody SR.   
 

 SO 08-34-06 Čadca – štátna hranica ČR/SR, navádzacie oplotenia pre zver 
pri nadchode - oplotenie 
ekoduktu ponad žel trať bolo navrhnuté akoby voľne (bez uvažovania s 
ďalšími ekoduktami). Je 
možné oplotenie upraviť, tak aby oplotenie bolo súvislé a plynulo prechádzalo 
medzi susediacimi 
ekoduktami ? 
 
Platia súťažné podklady, Zv.3, C4, bod 3.20 a bod 4.3. 

 
 


