	V preambule je v bode 3.3.1 uvedené :
Prevádzka ZS je uvažovaná v lehote výstavby a v lehote na oznámenie vád. 
Platba za prevádzku je mesačne, pomerom podľa zriadeného zariadenia staveniska.

Žiadame o vypustenie slovného spojenia „pomerom podľa zriadeného ZS“.
Zdôvodnenie : táto jednotková cena je uvažovaná na celu dobu výstavby podľa potreby akú zhotoviteľ poväzuje za potrebnú, 
čiže už dnes má v cene to, že ZS bude raz väčšie raz menšie a z toho má napočítane prislúchajúce náklady. 
Potom tieto náklady podelí počtom dní, ktoré sú zadefinovane obstarávateľom a použije ho do ceny.
Preto je fakturácia „pomerom“ vlastne okrádanie zhotoviteľa o jeho reálne vynaložené peniaze na prevádzku ZS. 

[bookmark: _GoBack]Platia súťažné podklady, t.j. aj zv.4 Cenová časť a Preambula.


	Vo všeobecných položkách je položka č.21_Náklady na dovoz materiálu z depónie stavby Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.

Keďže v tomto prípade ide o činnosť zhodnocovania ostatných odpadov (teda aj zeminy) nad 5 000 ton za rok, 
je podľa prílohy č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvu činnosti na ŽP, potrebné robiť zisťovacie konanie (tzv. malá EIA). 
Bez rozhodnutia z procesu EIA (podľa prílohy č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 24/2006 ) nie je možné získať 
súhlas na využitie odpadov (zeminy) na stavbe a teda zabezpečiť dostatočné množstvo stavebného materiálu.  

Vzhľadom k tomu, že proces EIA (na všetky činnosti) musí byť ukončený pred začatím stavebného konania,
žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že takýmto dokladom (Rozhodnutie zo zisťovacieho konania na 
činnosť podľa prílohy č. 8 časti 9 pol.číslo 6 zákona 24/2006), keďže nebol súčasťou súťažných podkladov, disponuje.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre stavbu Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, vrátane Dočasnej depónie prebytočnej výkopovej zeminy (str.7 rozhodnutia), vydané Ministerstvom životného prostredia SR dňa 21.12 2020 prikladáme. Predpokladaný termín právoplatnosti Rozhodnutia je 01/2021. 


	Je vhodná zemina na určenej deponii k budovaniu násypov v zmysle STN...ak nie, má objednávateľ alternatívu zemnika s vhodným materiálom?

V rámci stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec verejný obstarávateľ zabezpečil rozbory výlučne z hľadiska kategorizácie odpadu /zeminy prebytočnej/ z dôvodu uloženia na skládke. Jedná sa o kat. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, a 
kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktoré je definované v povolení na skládku, resp. k umiestneniu prebytočnej zeminy. Verejný obstarávateľ nedisponuje detailným rozborom daného materiálu.
Verejný obstarávateľ nedisponuje ďalšou alternatívou zemníka s vhodným materiálom.



