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Prevzatie staveniska
Zahájenie stavby
Vytýčenie, osadzovanie konštrukcií pod FV panely a TS
Výrub drevín
Realizácia objektu SO05-Uzemnenie, SO07-Prístupové komunikácie, SO08-
Oplotenie
Osadzovanie betónových prefabrikátov pod FV panely
Osadzovanie betónových prefabrikátov pod trafostanice a ZK
Montáž OK pre FV panely
Montáž káblových trás
Montáž FV panelov
Montáž skriniek MDAC
Montáž striedačov
Montáž kabeláže DC, AC, IT
Osadzovanie kioskov a technológie TS vrátane RIS FVE
Kabeláž VN
IS technológie TS a RIS FVE
IS jednotlivých polí FVE a striedačov
Pripravenosť súvisiacej stavby "Vyvedenie výkonu FVE1 Bohunice k 
pripojeniu VN vedení z FVE1 Bohunice a ku IS
Administratívne úkony voči ZSD a.s. pre prípravu a vykonanie funkčných 
skúšok zdroja a pripojenia zdroja do DS
Predkomplexné skúšky jednotlivých sekcií FVE až po R6 JAVYS
Funkčné skúšky nového zdroja podľa pravidiel ZSD a.s. a uvedenia zdroja 
do prevádzky
Ukončenie stavby, vypratanie staveniska

Harmonogram stavby "FVE1 Bohunice"

Predmet 2022 2023 2024


	HMG (2)

