UMOWA NR MT.481.3.2023 (WZOR)
zawarta W dniu .....ccceeeveenreeeeeececennnn. w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miastem Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 9111783004, zwanym w tresci
umowy ,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Dyrektor Zaktadu Budynkéw Komunalnych w
Olesnicy mgr inz. Izabele Swigder, dziatajaca na podstawie petnomocnictwa z dnia 08.01.2019 r.
nr OR 0052.1.2019 udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnicy Jana Bronsia

a

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS *
................................................. z siedzibg w wpisanym  do  rejestru

przedsiebiorcow  prowadzonego przez Sqd  RejoNOWY W  ocevieeeesiieeeienn ,  Wydziat

........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..., NIP:
............................................ REGON ........ceeeevveveene,  Nr - rachunku  bankowego  ............ccoeueveun.
reprezentowanym Przez: ...........eeeeveenennnn., ZWaNymM/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcéow w KRS — Sp. z o.0. Sp. k. *

................................................. Sp. zo0.0. Sp. k. z siedzibg W ..............ccccvvueueviieeeannn.e.. WpISaNg do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy W ...........cceeveevervevenee. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ..........ccccecueunn., Nr rachunku bankowego ...,
reprezentowangq przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. 2 0.0.), Zsiedzibg W ...........ccocecvveveeecrrerrrennnn.. WPISANQ dO
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy W ...........ccceeeecvervevenene. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ..................., NIP:
............................................ REGON ........cccoceevevvnne, W imieniu ktorego dziatQ: ...........coeveeceveevvcecerennnnes,

zwanq dalej: WYKONAWCA
Gdy przedsiebiorca jest osobgq fizyczng prowadzqcqg dziatalnoscig gospodarczq, ktora posiada wpis

do CEIDG *

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny,
NIP e, , REGON. .................... , nhr rachunku bankowego .............ccccucuuu..
zwanym/q dalej: WYKONAWCA

Gdy przedsiebiorcy prowadzq dziatalnos¢ w ramach stosunku zobowigzaniowego spoftki cywilnej*

1) Panem/Panigq ............ , zamieszkatym/-q.................... , prowadzqgcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod
JFirMQ o ZSiedzibq W.....eeeeeeeeieeeae, Przy Ul ceeeeeeeceveeens,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP
...................... , REGON ....................,

2) Panem/Paniq ............ , zamieszkatym/-q...................... , prowadzgcym dziatalnosc¢ gospodarczq pod



Y

nazwg: .................5.C. z siedzibq w ........................ przy ul
NIP: .o REGON: .........cueeueu. numer rachunku bankowego .......................
reprezentowanq Przez ...........cccu....

zwanym/q dalej: WYKONAWCA
* wybrac i uzupetni¢ odpowiedni wariant

zwanymi dalej (z osobna lub tgcznie): ,Strong” lub ,,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej jako: uPzp), ktéremu nadano
numer: MT.481.3.2023.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia, zleca
Wykonawcy wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na ..., - zwanych
przedmiotem umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania wyzej wymienionego przedmiotu umowy, zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane obejmujg swym zakresem wykonanie zagospodarowania terenu dziatek ew.
37/6 i 37/7 w obrebie Olesnicy. Zakres prac obejmujgce remont istniejgcego zagospodarowania,
poprzez wymiane istniejgcej nawierzchni chodnikow, wykonanie nowej nawierzchni utwardzone;j
drogi wewnetrznej oraz parkingéw (23 miejsca postojowe), lokalizacje oswietlenia i elementow
matej architektury, wykonanie nasadzen roslin ozdobnych, oraz wykonanie edukacyjnej strefy
nasadzen hydrofilnych jako formy ekologicznego systemu odwodnienia nawierzchni
utwardzonych. Projektowane zagospodarowanie ma na celu stworzenie estetycznej przestrzeni o
charakterze miejskim, poprzez remont podwdrza zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej w Olesnicy.

4. Szczegdtowy zakres robét budowlanych okreslajg dokumenty:

1) Projekt budowlany;
2) Projekt wykonawczy i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;
3) Przedmiar robot.

5. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 1 i 3 niniejszego
paragrafu i uzyskanie bezwarunkowego odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego lub
odbioru warunkowego wraz z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek.

6. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami ztozonymi na wezwanie — Zatgcznik nr 1;
2) Oswiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu (wzdr) — Zatgcznik nr 2;
3) Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — Zatgcznik nr 3;



4) Oswiadczenie dotyczgce spetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych (wzdr) — Zatacznik nr 4.

§2

Dokumentacja techniczna

1. Przedmiot zamdéwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej: STWIORB), dokumentacja projektows,
wytycznymi realizacyjnymi, niniejszg umowg, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia na wykonanie
robdt budowlanych, decyzjami udzielajgcymi pozwolenia konserwatorskiego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami i normami. Uznaje sie, ze w zakresie
rzeczowym robét powierzonym Wykonawcy do wykonania mieszczg sie wszystkie roboty
posrednio i wprost wynikajgce z niniejszej umowy opisane w dokumentacji projektowe] oraz
wydanych decyzjach i uzgodnieniach dotyczace zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.
Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robét proponowana przez Wykonawce, wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzér inwestorski.
Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce, za$
Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ z tego tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie
dochodzié z tego tytutu jakichkolwiek roszczen.

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania dokumentacji projektowej wytgcznie na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy.

4. Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt
dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym) spetniajgcg wymogi
prawa budowlanego, obejmujgca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robét.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robét: do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) termin przekazania placu budowy: do 7 dni liczgc od dnia podpisania umowy;
3) termin zakoniczenia robot: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 7 (odbidr koncowy) i przekazania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust 5 niniejszej umowy, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robdét,
na zgtoszeniu Wykonawcy.
2. Szczegdtowe terminy realizacji robdt okresla Harmonogram realizacji robdt, do ztozenia ktérego
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.



. Termin uaktualnienia i przedstawienia Zamawiajgcy do akceptacji aktualizacji Harmonogramu
realizacji ustala sie na 14 dni od daty zaistnienia uzasadnionych okolicznosci wymuszajgcych
wprowadzenie zmiany termindw realizacji umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ofertowe w wysokosci .............
0,00 zt brutto (stownie: ......c.ccccueunee. 00/00 zt).

. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robét budowlanych przedstawionych w § 1 i jest
tzw. Wynagrodzeniem kosztorysowym ofertowym. Zawiera ona takze wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania nie ujete w przedmiarze robdt i specyfikacji warunkéw zamowienia, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a niezbedne do wykonania
zakresu robot, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porzadkowe, zabezpieczajgce
(pod wzgledem bhp, kradziezy, dewastacji, ingerencji oséb trzecich do czasu odbioru kornicowego
robot i przekazania budynku Zamawiajgcemu), zagospodarowanie placu budowy, uporzgdkowanie
terenu po budowie, zajecia pasa ruchu drogowego (w formie refaktury od Zamawiajgcego),
obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru energii
elektrycznej, koszty poboru wody.

. Kwota okreslona w ust. 1 powinna uwzglednia¢ réwniez ewentualne koszty wykonania projektu
organizacji ruchu zastepczego.

. Zmiana wartosci robdt okreslona w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robdét budowlanych bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze roboét.
W takim przypadku wartos¢ robét okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy
zachowaniu cen jednostkowych robét, przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy,
oraz zgodnie z ceng jednostkowg materiatdw wynikajgcy z faktury zakupu, lecz nie wieksza niz
cena opublikowana w zeszycie SEKOCENBUD za kwartat, w ktérym dokonano zakupu materiatu.

. Zmiana wartosci rob6ot moze nastgpi¢ rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna okreslone roboty
za technologicznie nieuzasadnione z zachowaniem 30-dniowego okresu powiadomienia w
stosunku do terminu rozpoczecia robdt z Harmonogramu.

. Rozliczanie czesciowe robodt i rozliczenie koncowe robdt nastepowal bedzie kosztorysami
powykonawczymi, z zastosowaniem cen jednostkowych na podstawie kosztorysu ofertowego
wiasciwego dla danej branzy robdt budowlanych Wykonawcy i ilosci wykonanych w tym okresie
robot — z ksigzki obmiaru.

. Przy rozliczeniu koicowym robdt kosztorysem powykonawczym zmiana wartosci robét okreslona
w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych
bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robét. W takim przypadku wartos$¢ robot
okreslona w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu cen jednostkowych robét,
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

. Rozliczenie wykonanych robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego uzgodnionego
w oparciu o roboty faktycznie wykonane wedtug potwierdzonej ksiegi obmiaru i ryczattowych cen
jednostkowych wedtug kosztorysu ofertowego.

. Rozliczenie robét dodatkowych nastepowaé bedzie kosztorysami powykonawczymi,
z zastosowaniem cen jednostkowych robdét na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy i
ilosci wykonanych w tym okresie robét — z zastrzezeniem ust. 7.



10.W przypadku rozliczania robét dodatkowych innego rodzaju niz ujete w kosztorysach ofertowych i
przedmiarach robét, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

1) Ceny czynnikéw produkcji (przedstawione w ofercie Wykonawcy):

Stawka robocizny kosztorysowej (R) - .......... zt netto

Narzut kosztéw posrednich do Ri S (Kp) - .......... %

Narzut zyskudo R, Si Kp (Z) - .......... %

Stawka robocizny kosztorysowej wraz z narzutami - .......... zt brutto
Koszty zakupu do M (Kz) - ..........%;

2) Ceny pracy sprzetu budowlanego, przyjetych z zeszytu SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
uzywania;

3) Ceny materiatéw przyjetych z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania
lub w przypadku ich niewystepowania — na podstawie faktury wykonawcy za zakup
materiatow;

4) Naktady rzeczowe zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zostanie obcigzany kosztem optaty za zajecie pasa ruchu drogowego zgodnie z
wydang w tym zakresie decyzjg Gminy Miasta Olesnicy, jezeli taka wystgpi.
12. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie:

1) fakturg czesciowag ztozong po 2 miesigcach od rozpoczecia inwestycji na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowych robdt budowlanych i sprawdzonego
kosztorysu powykonawczego, do kwoty facznej (liczonej od poczatku inwestycji)
nieprzekraczajacej wysokosci 30%;

2) oraz fakturg koricowa w wysokosci 70% po wykonaniu wszystkich etapdw robét, ptatng na
podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego oraz zatgcznikami:

a) protokdt bezusterkowego odbioru korncowego robét lub warunkowego odbioru
korncowego robdt wraz z protokotem potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wad
i usterek;

b) potwierdzenia przelewdw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane oraz ich oswiadczenia potwierdzajace, ze
otrzymali oni cate wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umoéw (miedzy Wykonawcg i podwykonawcy lub podwykonawca
i dalszym podwykonawcg) — wedtug Zatacznika nr 2 do niniejszej umowy;

c) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni
inni  podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowat
Zamawiajacy;

e) protokoty préb, sprawdzen; atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdw; dokumentacja powykonawcza budowlana, w tym geodezyjna.

14. Ztozenie faktur bez ktdregokolwiek z zatgcznikdw wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie



zaptacona w terminie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, licconym od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikdw do faktury.

15. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest catosciowo
lub czesciowo w drodze potrgcenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedfozy stosowne
oswiadczenia o potragceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem
doreczenia oswiadczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym
potwierdzeniem podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie
potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie bedg
ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub bedg
one czesciowe) Zamawiajacy moze zatrzymac z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy czes¢
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwng wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty,
do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczed z podwykonawcami, przez np. akceptujace
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sgdowy lub
potwierdzenie dokonania zaptaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy moze réwniez na podstawie art. 465 ust. 5 uPZP oraz zapisu § 8 ust. 14 niniejszej
umowy i na zasadach tam okreslonych dokonac zaptaty bezposredniej na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia Swiadczenia do depozytu sgdowego.

16.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa
towaru Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajgcym) wraz z kompletem prawidtowo
sporzadzonych zafacznikdw wymaganych zgodnie z niniejsza umowa. Ztozenie faktury bez
ktéregokolwiek z zatgcznikdw wymaganych zgodnie z niniejszag umowg, wystawionej niezgodnie z
przepisami odrebnymi lub o tresci niezgodnej z niniejszg umowa nie powoduje powstania
obowigzku dokonania pfatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do
30 dni licconym od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikdéw i/lub od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujacej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie
pdzZniejsze.

17.Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w niniejszej umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikéw VAT,
tj. biafg listg podatnikdéw VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

18.W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczern rachunku
bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikdw VAT, Zamawiajgcy
moze nie przystapic¢ do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,biatg liste” lub do czasu
wskazania przez Wykonawce alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biatg liste”.
Wskazanie nowego rachunku bankowego pod rygorem niewaznos$ci musi nastgpi¢ na pismie. Do
czasu wpisania rachunku bankowego na ,biatg liste” lub pisemnego wskazania numeru rachunku
na niej ujetego ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy ptatnosci wszelkich zobowigzan
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez wzgledu na ich
wartosé. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym odsetek za wydtuzony termin ptatnosci. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przela¢ na rachunek Wykonawcy okreslong kwote.

19.Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajgcym wymaga od Wykonawcy ztozenia
pisemnego oswiadczenia pod rygorem niewaznosci i doreczenia go na adres wskazany w § 14 ust.
2 niniejszej umowy.



20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacych nie tylko z niniejszej
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swych naleznosci
i zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

21.Wykonawca os$wiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym
i posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

22.Wykonawca os$wiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy........ccc......

23.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku
rozliczeniowego jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych
podatnikéw VAT (*w przypadku czynnego podatnika VAT).

24.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pismie wszelkich
zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany
rachunku do rozliczen.

25.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
poprzedzajgcej dokonanie takiego przelewu.

26.W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje sie powota¢ na numer
umowy: MT.481.25.2021, nadany przez Zamawiajgcego.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 uPzp wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 3% catkowitej wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonej
w § 4 ust. 1 umowy tj.: ............ PLN (stownie: .............. ztotych i 00/100) przed podpisaniem umowy
w formie: ......ccccevieenen.

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady lub gwarancji stanowié bedzie
30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wedtug nastepujacych zasad:

1) 70% zabezpieczenia —w ciggu 30 dni od daty podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru
koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koricowego, wraz z protokotem
potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek;

2) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji; jezeli cze$¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu
czesc zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy
zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.



5. W razie ztozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamiane formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawrg aneks
do niniejszej umowy zmieniajgcy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia
dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje sie z chwilg ztozenia przez Wykonawce
stosownego oswiadczenia Zamawiajgcemu, o ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy
zabezpieczenie spetnia¢ bedzie wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

6. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na tg forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancjg pfatng na pierwsze zgdanie
i bezwarunkowg. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad
polski wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna
by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jedli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie
rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie
wersja jezykowa polska. Prawem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie
prawo polskie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub podmiotéw, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia na tg
forme, poreczenie winno wprost okreslaé, iz poreczyciel odpowiada jak wspétdtuznik solidarny.
Sadem wiasciwym dla rozstrzygania spordw na gruncie stosunku poreczenia winien by¢ sad polski
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego. Dokument zawierajacy oswiadczenie
poreczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajgcy oswiadczenie
poreczyciela poza jezykiem polskim sporzgdzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie
rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem
wtasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo polskie.

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna ustanawia sie je na okres nie
krétszy niz 5 lat. Wykonawca nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca nie wypetni tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje
dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe zabezpieczenie pieniezne z uzyskanych kwot.
Powyisze uprawnienie zamawiajgcego wynika¢ bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia
ustanowionego w formie innej niz pieniezna.

9. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej wystawianej przez bank spétdzielczy lub ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 zmiane zabezpieczenia na tg forme, poza spetnieniem warunkéw okreslonych w ust.
poprzedzajgcym Wykonawca winien wykaza¢, iz bank spoétdzielczy (gwarant) posiada niezbedna
zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu bankdéw spoétdzielczych, ich zrzeszaniu sie
i bankach zrzeszajgcych zgode Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynnosci
bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona zostata w zakresie
i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajgcym.

10.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 4 i 4 nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci
ogtoszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzed zaleznych lub niezaleznych od Stron,
z wytgczeniem wytgcznej winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy utraci w trakcie realizacji niniejszej



umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajgca
z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgacy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

11.Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub
innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wytgczeniem wytgcznej winy
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni,
ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej umowy. W razie
braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej umowie.

12.W razie przedtuzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 13 ust. 2 lit. g niniejszej
umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin realizacji
dokona przedtozenia odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego obowigzywanie zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1
pkt 10 niniejszej umowy.

§6

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zataczniku nr 2 do SWZ — w 1
egzemplarzu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Dokumentacja przekazana
przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego (nie dotyczy podwykonawcdéw). Zostanie ona zwrdcona Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego (projekt wykonawczy moze zostac
wykorzystany po zmianach jako dokumentacja powykonawcza).

2. Zamawiajacy nie zapewnia podtgczenia mediéw. Osoby odpowiedzialne za kontakty dla celéw
technicznej realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy wskazuje w § 14 ust. 5 niniejszej umowy.
Zmiana os6éb, o ktérych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na piSmie przez
Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron umowy. NajpdZniej do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy kierownik budowy/Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z danymi oséb
funkcyjnych z niezbednymi dokumentami. Za brak dostarczenia planu BIOZ odpowiada
Wykonawca.

3. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajgcych okreslone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez
Zamawiajgcego inspektorow nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy.



4. O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badZ specjalnosci
i ustanowieniu innego inspektora, Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce,
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zadanie petnomocnictw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy. Dokument petnomocnictwa przygotowuje Zamawiajgcy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktéore Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej
edytowalnej), do podpisu Zamawiajgcemu.

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 uPzp. W szczegdlnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) Zzadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych oswiadczen lub
dokumentéw (np. dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace; kopii umoéw
o prace spetfniajgcych wymogi w zakresie ochrony danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami prawymi, ktore
zastgpityby te ustawe;

2) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci
co do spetnienia wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp;

3) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego na miejscu wykonywania
Swiadczenia,

4) Zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw.

§7

Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-terminowy
realizacji przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynikaé kolejnosé realizacji robot i dostaw
materiatdbw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminéw dostaw
uzgodnionych materiatéw oraz termindw wykonania elementéw roboét.

1) Harmonogram rzeczowo-terminowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym najpdzniej do
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zadania najpdzniej do trzech dni od daty
podpisania umowy (w wersji papierowe] i elektronicznej w powszechnie uzywanym
formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc).

2) Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu
rzeczowo-terminowego przez Wykonawce, zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie
zwroci Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami.
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram w przeciggu 2 dni
roboczych od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajgcego. W razie opdznienia w ponownym
przedtozeniu Harmonogramu badZz braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze opracowaé Harmonogram rzeczowo-terminowy, ktéry stanie sie
wigzacy dla Wykonawcy.
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3) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 13 ust. 2 lit g lub zmiany zakresu
rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-terminowy. W tym przypadku zmiana
harmonogramu jest podstawg do zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy pkt 2
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

4) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-terminowy stanie sie
niezgodny z faktycznym postepem robdt ze wzgledu na opdzinienie w realizacji prac,
niewynikajgce z sytuacji opisanych w § 13 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-terminowy.
Przedtozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji robdt
wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu oraz z odpowiedzialnosci
przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegdlnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych
wynikajgcych z § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawg do zmiany termindw wykonania robét budowlanych. Zapisy pkt 2 niniejszego
ustepu stosuje sie odpowiednio.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika
budowy oraz kierownikdw robdt branzowych. O zmianie oséb petnigcych te funkcje Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na piSmie zatgczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia,
zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie
o podjeciu obowigzkow) oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane
w postepowaniu przetargowym (o ile byty wskazane). Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode
na objecie lub zmiane funkcji kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych. Brak
odpowiedzi ze strony Zamawiajgcego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni uznaje sie
za zgode Zamawiajacego.

3. O ile Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy,
Wykonawca zmieni go w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego polecenia jego
zmiany. Zapisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

4. Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie:

1) urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w stanie umozliwiajgcym petng eksploatacje w terminie bezwarunkowego
odbioru koricowego robot;

2) zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

3) bedzie ponosit koszty zuzycia mediéw w okresie realizacji robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé, informacji o personelu nadzorujagcym budowe, liczby
zatrudnionych pracownikdw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia na biezgco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich oséb przebywajacych
na terenie budowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac liste
0s6b przebywajacych na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich
koniecznych i adekwatnych srodkéw w celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty
na terenie budowy. O kazdej nowej osobie zatrudnionej przy realizacji przedmiotowej inwestycji
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego w terminie do 2 dni roboczych od momentu
zatrudnienia tej osoby. Zamawiajagcy wymaga, aby zapisy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, znalazty sie w umowach Wykonawcy z podwykonawcg. Wykonawca jest
zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub odziez roboczg,
pozwalajgcag w sposéb jednoznaczny zidentyfikowac pracownika Wykonawcy.
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6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia stanowigce witasnosc
Wykonawcy, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koicowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, ponosi
odpowiedzialno$é za sprzet i materiaty znajdujgce sie na terenie budowy, w celu wykonania
przedmiotu umowy, az do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, co nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego do nadzoru realizacji wszelkich czynnosci z tym zwigzanych.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty,
odpady oraz nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt do
zabezpieczania obszaru, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie
szczelnych i trwatych zabezpieczen. Wykonawca na witasny koszt oznakuje strefy prowadzonych
robdt poprzez umieszczenie stosownych oznaczen informacyjnych, Z uwagi na fakt, ze prace
objete niniejszg Umowa bedg prowadzone na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do ograniczenia pylenia, a takze do cyklicznego sprzatania rowniez poza wydzielonymi
strefami robdt, tak by umozliwi¢ korzystanie z obiektu w niezbednym zakresie.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych
materiatdéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz za
zgodnos¢ realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych oraz z zasadami sztuki
budowlane;j.

10.Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowg z materiatow, ktdrych nabycie obcigza
Wykonawece. Zastosowane bedg materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren
budowy materiatédw i urzadzen uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajgcego. Wykonawca w tym
celu przedtozy Zamawiajgcemu Karte Zatwierdzenia Materiatu albo Karte Zmiany Materiatu
zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. W wypadku przedtozenia
Karty Zatwierdzenia Materiatu Wykonawca dofaczy do tej karty dokumentacje sporzadzong w
jezyku polskim potwierdzajagcg dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do stosowania w
budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat lub urzadzenie
spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materiatu
podlega zatwierdzeniu przez wtasciwego projektanta sprawujgcego nadzér autorski, wtasciwego
inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wtasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Akceptacja przez nadzér autorski, nadzér inwestorski i witasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni
od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty
Zmiany Materiatlu Wykonawca dotgczy niezbedng dokumentacje celem wykazania, iz
proponowane przez niego rozwigzanie stanowi rozwigzanie rwnowazne w rozumieniu przepisow
uPzp, a takze przedstawi dokumentacje wymagang dla skutecznego ztozenia Karty Zatwierdzenia
Materiatu. Zamawiajgcy moze zgda¢ ponadto przedstawienia wedtug swego uznania
odpowiednich rysunkdéw warsztatowych wykazujgcych wptyw proponowanych rozwigzan
materiatowych lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na
swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji
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wykonawczej. Akceptacja przez nadzdr autorski, nadzér inwestorski i wtasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego badZz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku.

11.Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedstawié i przekazaé
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw i urzadzen. W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia
niezgodnej z umowg jakosci materiatdw lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w catosci
Wykonawca. Materiatow i urzadzed niezgodnych z umowa nie mozna zastosowaé, a uzyte
Wykonawca usunie i zastgpi na swdj koszt i ryzyko. Wykonawca rdéwniez na zadanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 9 ust. 5, o ile na danym
etapie realizacji dokumenty te posiada.

12.Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm
okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych BHP.

13.W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego
0 osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Zamawiajagcym w imieniu Wykonawcy
dla celdw technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej,
przedstawiona kazdorazowo na pismie przez Wykonawce, jest wigzgca dla Stron umowy.

14.Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na
whiosek Zamawiajgcego oraz stosowac sie do wzajemnych ustalen z tych spotkan.

15.W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia potwierdzajgce wypetnienie obowigzkéw informacyjnych
z zakresu przetwarzania danych osobowych pochodzgce od osdb fizycznych zatrudnionych przez
Wykonawce lub wspdtpracujgcych z Wykonawca przy realizacji inwestycji. Powyzsze oswiadczenie
dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych osobowych w nastepujgcym i wytgcznym zakresie: (1) imie
i (2) nazwisko oraz (3) firma, w ktorej dana osoba fizyczna jest zatrudniona lub z ktéra
wspotpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z Zamawiajgcym
tres¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych
prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescic te tresé¢ na formularzu oswiadczenia.

16.Jezeli w dokumentacji postepowania okreslono, Zze wszystkie prace ogdélnobudowlane
wykonywane w ramach realizacji niniejszej umowy w zwigzku z trescig art. 95 ust. 1 uPzp winny
by¢ wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do
wykonywania tych czynnosci oséb na podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace.
Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat sie przy sktadaniu oferty o podwykonawcéw, o ktdrych
mowa w § 8 niniejszej Umowy, wymodg ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcoéw, co
Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapiséw w umowach podwykonawczych.

17.Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie
o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji oswiadczenia o zatrudnieniu.

18.Wykonawca robdt zobowigzany jest do postepowania z odpadami, powstatymi w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kwota
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brutto wynagrodzenia umownego wskazana w § 4 ust. 1 uwzglednia rowniez koszty sktadowania
urobku i gruzu na sktadowisku odpadéw, koszty w wozu i zagospodarowania odpaddw w sposéb
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i rozporzgdzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania sposobu
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze
w sposdb zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest.

§8

Wykonywanie robdt przy pomocy innych oséb

. Zakres robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Jezeli Wykonawca sktadajgc oferte opierat sie o wiedze, doswiadczenie Iub zasoby
podwykonawcy, wnioskujagc o zmiane osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty
ktéorymi wykaze, iz proponowany podwykonawca spetnia wszelkie wymogi okreslone w
postepowaniu i przepisach odrebnych, po spetnieniu ktérych Wykonawca madgtby skorzystaé z
jego wiedzy, doswiadczenia i zasobdéw w postepowaniu.

. llekro¢ w niniejszym zapisie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy

przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcéw, a takie umowy zawierane przez

podwykonawce

z dalszym podwykonawcsg i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

. W zwigzku z trescig art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu

nadanym ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektérych ustaw w celu utatwienia

dochodzenia wierzytelnosci oraz na podstawie art. 464 uPzp wprowadza sie nastepujgca
procedure akceptacji przez Zamawiajgcego umoéw o roboty budowlane z podwykonawcami oraz
zmian takich umoéw:

1) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg oraz do dokonania jakiejkolwiek jej
zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcy
lub projekt zmiany tej umowy oraz oswiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na
zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedtug przedtozonego projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy lub projekcie jej
zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy robét. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli
zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robdt) Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w formie odrebnego dokumentu szczegdtowy przedmiot robot
budowlanych, ktére majg by¢ powierzone podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody
Zamawiajgcy moze zgdac¢ dodatkowych dokumentéw;

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentéw nie
zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy
moze réwniez na podstawie art. 464 ust 3 uPZP zgtosi¢ w powyzszym terminie w formie
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pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest
niezgodny z niniejszg umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zawiera termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego paragrafu lub
zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany
zgodnie z ust. 8 ponizej.

5. Suma wynagrodzen brutto wynikajgca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli
suma tych wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajgcy odmowi akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli mu informacji lub
przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegélnych umowach podwykonawczych z
wyszczegoélnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do
zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni, a okres
rozliczeniowy nie dtuzszy niz miesigc (faktury przejSciowe wystawiane nie rzadziej niz po uptywie
kazdego miesigca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym
rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajagcym. Jezeli termin zapfaty okreslony w umowie
podwykonawczej jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu poprzedzajagcym, a Zamawiajgcy skorzystat
zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiane takiej umowy
z uprawnienia do zgtoszenia sprzeciwu Zamawiajgcy jednoczesnie wzywa Wykonawce do zmiany
tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindw zaptaty okreslonych w niniejszym ustepie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

8. Obowigzkowi wyrazenia zgody podlegajg wszystkie umowy podwykonawcze o roboty budowlane.
Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umow
podwykonawczych oraz zmian do tych umoéw przedtozyé¢ ich kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktdrych wartos¢ przekracza 50 000 zt. Obowigzek o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zapfaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcéw oraz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego
wifasne.
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11.

12.

13.

14.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie moga rozpoczyc jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.
Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wytgcznie odpowiedzialny
w Stosunku do Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom. Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajagcym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu zaptaty za roboty
budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajgcego Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyréwna
wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa
prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postepowania w wysokosci wynikajgcej z norm
przepisanych lub kosztédw rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia
petnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytutu nastgpi na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zawierajgce wykaz kosztow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia
uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest zdatne do potragcenia Zamawiajgcy moze
skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad

bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo Zzgdania usuniecia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgtoszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostang oni
usunieci w terminie 7 dni od zgtoszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca
zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcy i w umowie z dalszym
podwykonawca.

16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcy i dalszym podwykonawcg wskazanie adresu

Zamawiajgcego zgodnego z zapisem § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawcgy i dalszym podwykonawcg oraz w umowach o dostawe

zapewni udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw roboty oraz na dostarczane materiaty i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji
i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy. Uprawnienia wynikajgce z tych gwarancji i rekojmi dla
Zamawiajgcego winny by¢ takie same jak dla Wykonawcy.

18. Wykonawca jednoczesnie udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do

wykonywania wszelkich przystugujacych Wykonawcy uprawnien wynikajgcych z zawartych przez
Wykonawce z podwykonawcami, w szczegdlnosci obejmujacego mozliwo$¢ dokonania lub
odmowy dokonania odbioru robdt wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia
podwykonawcy kar umownych, sktadania oswiadczenn o potrgceniu naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy

w stosunku do Wykonawcy z naleznosciami Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze
sktadania oswiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z podwykonawca.

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy

z podwykonawcg, ktére bedzie przystugiwaé Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej
umowy przez ktéragkolwiek z jej Stron. Z prawa tego Wykonawca bedzie mdgt skorzystac w
terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w
umowach z podwykonawcami.

§9

Warunki odbioru robot

. Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementédw robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-terminowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzeniem odbioru tych robdét bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub
naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw
robdt upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na
koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.
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. Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robdt
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci
wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow.

. Przedmiotem odbioru koncowego bedg roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 i 3 niniejszej
umowy.

. Przed przystgpieniem do odbioru robdét Wykonawca winien usungé¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym
i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania (m.in. umycie okien, podtdg, drzwi).

. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt popartego wpisem do
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 2 niniejszej umowy, a takze komplet dokumentéw
w jezyku polskim pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci:

1) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty
zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego
stosowania
w obiekcie budowlanym;

2) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na
znak bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach
potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobdéw do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym dotyczacych materiatéw (partii materiatdow) i urzadzen o wbudowaniu
w obiekcie, ktérego realizacja objeta jest niniejszg umowsa;

3) projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa uwzgledniajgca opisy techniczne oraz
rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy
— 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w zapisie cyfrowym na ptycie CD w powszechnie
uzywanym formacie edytowalnym np. ,*.dwg” i ,*.doc” oraz 1 egz. w zapisie cyfrowym
na ptycie CD w wersji nieedytowalnej;

4) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

5) dziennik budowy.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w tym samym czasie rowniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych ze szczegdtowymi
spisami tresci.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w tym samym czasie rowniez
w formie cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéw. Forma cyfrowa dokumentacji
powykonawczej zostanie przekazana Zamawiajgcemu na nosniku typu pendrive.

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona

w oddzielnych segregatorach.
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Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajace
poszczegdlne punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej (np. katalog: ,E-1 — wezet
cieplny — dziennik budowy” z zeskanowanym dziennikiem budowy, itd.). Opis poszczegdlnych
plikow/katalogdw bez polskich znakéw o dtugosci nie przekraczajgcej 30 znakow.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na pi$mie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne
i Wykonawca po zakoriczeniu prac lub/i usunieciu nieprawidtowosci bedzie musiat ponownie
ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robét.

7. Za date zakonczenia robodt przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru robdt, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od
skutecznego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru kofcowego i zakoriczy je w terminie 14 dni
roboczych od dnia ich rozpoczecia, chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemnej.

9. Zamawiajacy ma prawo odmoéwic odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawit dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadajg istotne btedy lub
braki.

10.Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

11.Jezeli w trakcie odbioru koricowego, i przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady i/lub
usterki to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze — wedle wyboru Zamawiajgcego:
a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek lub
b) dokonaé odbioru warunkowego wykonanych robét oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do chwili usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek.
2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

12.W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 lit. a, za date zakoriczenia robdt przyjmuje
sie date ponownego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
robot po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6,
8 stosuje sie odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 pkt 1 lit. b za date odbioru uznaje sie
date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt, z
zastrzezeniem § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

13.Z chwilg podpisania protokotu odbioru korcowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega zakorczeniu
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka za szkody
powstate na terenie budowy.
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§ 10
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu
umowy. Niniejsza umowa, a w szczegdlnosci zapis nin. paragrafu stanowi jednoczes$nie
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy na wszelkie prace oraz urzgdzenia objete przedmiotem
niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty bezwarunkowego odbioru koricowego
robét lub daty potwierdzenia usuniecia wad lub/i usterek stwierdzonych na odbiorze korncowym -
warunkowym, z  zastrzezeniem, e w razie wykrycia wady lub/i  usterki
w ostatnim roku obowigzywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasajg po uptywie roku od ich usuniecia.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego
wynagrodzenia do:

a) usuniecia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub/i usterka jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe
wolne od wad;

d) usuniecia skutkow napraw i skutkdw wystgpienia wady i/lub usterki jesli beda
wystepowacd poza rzeczg (np. skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoscig rzeczy/robot).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad przedmiotu umowy,
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie
rozszerzona
w nastepujacy sposob:

a) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji;

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
usuniecia wady lub/i usterki;

c¢) w wypadku wydtuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie
okres rekojmi wydtuza sie tak, by byt zgodny z okresem gwaranciji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw
kodeksu cywilnego o rekojmi i gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub/i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego.

7. Wejscie Wykonawcy do budynku Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub/i usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywaé sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu
Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszgcym co najmniej 3
dni robocze.

8. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki przez Zamawiajgcego.
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9. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usuniecia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania,
moze wystgpi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o wydtuzenie tego
terminu. Whniosek ten nalezy wysta¢ na adres korespondencyjny Zamawiajgcego wskazany w
niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé jednoczesnego wystania ww. podpisanego
whiosku
w formie skanu na nastepujacy adres mailowy Zamawiajacego: sekretariat@zbk.olesnica.pl, celem
przyspieszenia rozpoznania wniosku. Whniosek winien zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy
o charakterze technicznym lub innym potwierdzajgce, ze obiektywnie nie mozna usungé wady
lub/i usterki w terminie, o ktérym mowa powyzej. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze uzasadnienie jest
wystarczajgce i jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 11
ponizej, Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin do usuniecia wady lub/i usterki.

10.0 ile usuniecie wady lub/i usterki trwa¢ bedzie dtuzej niz 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet
zastepczy, tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo oraz tak, aby
korzystanie z efektu wykonanych roboét byto niezaktécone, chyba ze strony poczynig inne ustalenia
w formie pisemnej.

11.W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu
2 dni od zgtoszenia. Nie majg zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarie lub
usterke krytyczng uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub
zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi
uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do
niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujgcymi przepisami, a takze taka, ktdra zagraza zyciu
lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajgcego lub osdéb trzecich znajdujgcych sie w obiekcie.
Jezeli awaria lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacje obiektu powyzej 7 dni Wykonawca
na swoj koszt zapewni pomieszczenia zastepcze dla uzytkownikéw umozliwiajgce kontynuacje
realizacji funkcji pomieszczen lub catosci obiektu na swdj koszt, a takze zapewni na swdj koszt
niezbedny transport uzytkownikéw i studentow pomiedzy lokalizacjg obiektu a lokalizacjg
pomieszczen zastepczych / obiektu zastepczego jak i transport niezbednego wyposazenia obiektu
bez koniecznos$ci odrebnego wezwania ze strony Zamawiajacego. Jesli Wykonawca obowigzku
tego nie wykona bez odrebnego wezwania Zamawiajgcy moze zapewni¢ niezbedny transport
i pomieszczenia zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrebnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy do usuwania takze skutkéw wystgpienia wady, o ktédrych mowa w ust. 3 lit. d
niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te obejmujg elementy nie wchodzace w zakres
Swiadczenia Wykonawcy Odpowiedzialnos¢ za skutki usterek lub wad dla innych czesci obiektu
Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

13.Czynnosci gwarancyjne bedg $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania
elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robdt odbywac sie to bedzie na koszt i
staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza
obreb realizacji wykonanych robdt zapewni element zastepczy na czas naprawy, co w
szczegoblnosci obejmuje zapewnienie zastepczych urzadzen i elementdéw wyposazenia.

21



14. Wykonawca po usunieciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako
wadliwe muszg zostaé odebrane przez inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.

15.W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 8
powyzej, a skutkdw napraw i skutkdw wystgpienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad, skutkdw napraw lub skutkdw wystgpienia wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca
wymieni go na nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotna
naprawe urzadzen sktadajgcych sie z modutdéw uznaje sie trzykrotng naprawe ktéregokolwiek z
modutdéw sktadajacych sie na cato$¢ funkcjonalna.

17.Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokonaé zgtoszenia stwierdzonej wady i/lub usterki
bezposrednio do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkdw okreslonych w nin. paragrafie, jednakze terminy okreslone w nin. paragrafie nie
rozpoczynaja dla Wykonawcy swego biegu az do zgtoszenia mu przez Zamawiajacego istnienia
wady i/lub usterki. W rozumieniu ust. Poprzedzajgcego usunieciem wady i/lub usterki elementu
robot jest zaréowno czynnos$¢ wykonywana przez Wykonawce jak i podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub dostawce dziatajgcego na podstawie zawiadomienia Zamawiajgcego.

18.Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy wykonywane byty przez podmioty wybrane przez Zamawiajgcego,
co pozostaje bez wptywu na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji udzielonej na
podstawie niniejszej umowy.

19.Wszelkie zgtoszenia bedg dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy
Wykonawcy: ....... @, Zgtoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadaniai dla
swej skutecznosci nie wymaga potwierdzenia przeczytania ani doreczenia. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe dziatanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na ktérym
zapisywane sg wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.

20.Zamawiajgcy wyznaczy date przeglagdu gwarancyjnego konczgcego okres gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 15 ust. 2 lub
mailowo na adres wskazany w ust 19 niniejszego paragrafu.

21.Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszego paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajacego sg nastepujgce: poniedziatek-pigtek
godz. 7:30-15.30. Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w
dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

22.Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem rekojmi i gwarancji sporzgdzony zostanie
protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

23.W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego petnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajgcy moze
zorganizowaé przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udziat wezmg
odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu tego
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sporzadzony zostanie protokdt wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy.
Wady i/lub usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§ 10a
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe

1. Wykonawca realizuje umowe w ramach konsorcjum, w sktad ktérego wchodzg Partnerzy wykazani
w komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje niniejszej umowy.

2. Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie umowe s3g solidarnie odpowiedzialni za jej
wykonanie. Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie sie rdwniez Partneréw
wchodzacych
w sktad konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego
paragrafu nie wynika inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ beda rowniez solidarng odpowiedzialnos¢ za
zwrot Zamawiajgcemu kwot, ktére Zamawiajgcy w ramach solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej
mowa w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, zaptacit podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, bez wzgledu na to, z ktérym z Partnerdw podwykonawca taki miat zawartg
umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
Konsorcjum upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
(Partneréw) realizujgcych wspdlnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na
rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partneréw) realizujgcych wspdlnie umowe na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak réwniez do odbioru oswiadczen
woli kierowanych przez Zamawiajgcego do wszystkich wykonawcéw facznie realizujgcych
zamowienie.

4. Liderem Konsorcjum jest .......cccccuveeeeiiciieeesiineneessnnnnnnn

5. Ptatnos¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania wzgledem
Wykonawcéw (Partneréow). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider
zobowigzany jest do przedtozenia umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami, o ktdrych mowa w § 2 ust. 5, najpdzniej w
dniu przystapienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegt, ze roboty bedace przedmiotem
niniejszej umowy wykonawca w catosci lub w czesci winien wykonac osobiscie i jednoczesnie
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia warunkiem udziatu w postepowaniu
i/lub kryterium oceny ofert byto wykazanie sie przez wykonawce posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia polegajgcego na wykonaniu tozsamych robdt, a wylgcznie jeden z Partneréw
wykazat sie posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wéwczas ten Partner winien wykona¢
roboty, bedace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wytgcznie o wtasne zasoby.

(Paragraf 10a zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.)

23



§11
Kary

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kary umowne. Kary naliczane bedg z nastepujacych tytutow:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w §3 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;

za zwtoke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koricowego oraz usunieciu
wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt. 4 niniejszego ustepu;

za zwtoke w wykonaniu ustalenn dotyczacych usuniecia wad lub/i usterek ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu, liczony odrebnie dla kazdej usterki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z kara
okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;

za odstgpienie od umowy z przyczyn nie lezagcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego
- w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt 1, 2 i 3 niniejszego ustepu;
za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych, 00/100) za kazdy
dzien zwtoki;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej
lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 500 zt brutto,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
podwykonawczej lub jej zmiany w wysokosci 3 000 zt;

za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-terminowego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno
— w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-terminowego przez Wykonawce -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajagcego wydtuzenie
obowigzywania zabezpieczend nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. 12 niniejszej umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4
ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 4 niniejszego ustepu;
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k) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajgcego
zgodnie z zapisem § 8 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkéw zapfaty w umowie z
dostawcg lub ustugodawcg — w wysokosci 1 000 zl brutto za kazdy przypadek;

1) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osdb przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie innych umow niz umowy o prace, tj. naruszenia obowigzku okreslonego w § 7 ust.
17 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100).
W wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce kara zostanie naliczona
w stosunku do Wykonawcy;

m) za kazdy przypadek nieprzedtozenia lub braku aktualizacji oswiadczernn o zatrudnieniu,
o ktérych mowa w § 7 ust. 17 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych, 00/100);

n) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust
6 lit a niniejszej umowy lub nieztozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 lit b niniejszej
umowy, w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych, 00/100);

0) za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie - w wysokosciach okreslonych
w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy;

p) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 uPzp,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalone za kazdy rozpoczety dzien

op6znienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu;
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych,

na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych

wyltgcznie po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4

ust. 1. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. h — w przypadku tym

Zamawiajgcy nie ptaci kar umownych.

. taczna maksymalna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

§12
Odstgpienie od umowy

. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
odstgpienie od umowy jest mozliwe w nastepujgcych sytuacjach:
1) Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:
a) gdy Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru;
b) w przypadku, gdy Zamawiajacy opdinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego
i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem
postanowien § 5 niniejszej umowy.
2) Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni od zaistnienia, ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej
okolicznosci odstgpié¢ od umowy:
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a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy przewidzianego niniejszg umowg Zamawiajgcy moze od niniejszej umowy
odstgpi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajcego;

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowag lub
Harmonogramem rzeczowo-terminowego, pomimo pisemnego wezwania go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo-terminowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

e) gdy Wykonawca opdznia sie 1 miesigc w stosunku do termindéw posrednich
wskazanych w pierwszym Harmonogramie rzeczowo-terminowym, Zamawiajacy moze
od niniejszej umowy odstgpic bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

f) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadtosé lub wniosku
0 wszczecie postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez
Wykonawce, lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania egzekucyjnego.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego;

g) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze korncowym robét wad, o ktérych mowa
w § 9 ust. 11 pkt 2 lit. b niniejszej umowy;

h) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publiczcnemu. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do jednego miesigca liczac od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od
umowy;

i) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw przekraczajgcych 10% kwoty
brutto lub zaptfat bezposrednich tez przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1;

j) w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie terminu obowigzywania zabezpieczern nalezytego wykonania umowy
zgodnie z § 5 ust. 12 niniejszej umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki;

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktéregokolwiek
z obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 18-20 niniejszej umowy, jesli Zamawiajgcy
wezwat uprzednio Wykonawce do wykonania tego obowigzku z terminie 3 dni od
doreczenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu, ze po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy;

) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

2. Czynnosc¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Strony sporzadzg szczegdtowq
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w
terminie moze zlecic jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, na koszt tej strony, z powodu dziatania lub zaniechania ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze Stron umowy
lub wyroku sadowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia
obcigza Wykonawce;

3) Woykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwtocznie,
a najpdziniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgtoszenie do odbioru oraz
odbidr przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedurg opisang w § 9 niniejszej umowy.
W razie braku zgtoszenia robét do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy na
wyznaczonym terminie odbioru Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odbioru jednostronnego.
Zamawiajgcy w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej moze zlecié jej
sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania;

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza stanowigce jego wifasnos$é oraz wszystkie urzadzenia, sprzet
budowlany, a takze niewbudowane materiaty i urzgdzenia;

5) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa
budowlanego az do wytonienia nowego wykonawcy, nie dfuzej jednak niz 12 miesiecy od
daty odstgpienia od umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone beda
zgodnie z pkt 2 zd. 2 niniejszego ustepu.

§13
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci i moze by¢ dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy
PZP oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci
dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czesciag umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej.
Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 2, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
podzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3,Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie
zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej
mowa w ust. 4 oraz do przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;
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3)

4)

5)

7)

gdy zaistnieje niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

w przypadkach wskazanych w przepisach art. 436 pkt 4) litera b) - ustawy PZP,
dotyczacych zmiany wynagrodzenia,

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany
kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 2-6 ponizej.

9. Strony przewidujg wprowadzenie nastepujgcych zmian tresci umowy:

1)

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktdéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze
byé zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagajg obiektywnie dtuzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce, a zmiana terminu nie bedzie dfuisza niz rdznica miedzy prowadzonymi
zgodnie ze sztukg rozwigzaniami odmiennymi, a wskazanymi w Dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos$é realizacji robét
wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o, uzasadniony przez
Wykonawce, okres konieczny do realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia
w Dokumentacji projektowej nieistotnych zmian.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw na
placu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej,

w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych. Zmiana terminu moze nastgpi¢ o okres
wymagany do doprowadzenia warunkéw na placu budowy do stanu przyjetego
w Dokumentacji projektowe;j.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznosciag wykonania
zamowien (robét) zamiennych oraz tych ujetych w pkt 11, o okres niezbedny do
wykonania tych robét.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajgcego sie terminu
wydania przez wtasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réowny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.
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7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie
nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatéw, o okres réwny okresowi
wstrzymania robét,

8) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujgcych
opdznienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o
okres réwny przekroczeniu terminu w jakim miato nastgpic¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlane;j.

9) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w

przypadku zmiany w budzecie Zamawiajgcego w zakresie zabezpieczenia Srodkéw na

sfinansowanie zamdwienia;

zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajgcych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o ww. zmiane, dokumentdw potwierdzajgcych, iz osoby,

ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia posiadajg kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie;

zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:

a) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robdt;

b) wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) pojawig sie nowsze technologie wykonania robdt pozwalajgce na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

d) pojawig sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajagce na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub kosztéw eksploatac;i
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét.

12) Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonad takich zmian ilosci lub
technologii robot, lub ich czesci okreslonych w zaméwieniu, jesli uzna, ze sg one
niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

a) zmniejszy¢ ilos¢ robat;

b) pomingé poszczegdlne roboty;

c) wykonad roboty zamienne;

d) zmienic okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

13) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystgpienia lezy po
stronie Wykonawcy),

14) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych,

15) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

16) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robdt przez
organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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17) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku dziatania osdb trzecich, ktore
to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

18) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

19) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia ,sity
wyzszej", zgodnie z ponizszymi zasadami:

a)

b)

d)

e)

f)

20) w

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan

bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie

podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegdlnosci:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

— ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1-3 sg

spetnione, a w szczegdélnosci:

— Wwojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

— terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

— bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

— kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie, stan zagrozenia epidemiologicznego.

Strony zgodnie postanawiaja, iz za site wyzszg nie uznajg stanu epidemii z powodu

zakazen wirusem SARS CoV-2 ogtoszonego rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia

20 marca 2020 r. w sprawie ogfoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).

Strona, ktoérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usuniecia przeszkéd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub

szkode,

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,

jezeli ich opdinienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan

wynikajgcych z Umowy jest wynikiem zaistnienia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest

zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem

zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace

mie¢ wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie

powiadomi¢ na pisSmie drugg Strone podajac szczegdty dotyczgce charakteru,

prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile

Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé

wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujgc srodki alternatywne

po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres co najmniej

90 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé

przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona

do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego

wiedzy o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przyczyne odstgpienia od umowy.

przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
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21)

22)
23)
24)

25)

ZBK

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.
1842),

wystgpienia okoliczno$ci okres$lonych w ust. 5 pkt. 7-8 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub zwtoki ze strony Zamawiajacego,

wystapi potrzeba wuzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,
wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamdwienia.

10.Dopuszcza sie zmiane o0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

niewywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, W przypadku
przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ,

w przypadkach opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz.
1842). Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z Zzadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whniosku Zamawiajgcego.

11.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowiag katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

12.Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1)

na podstawie art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacja zamdwienia strony umowy mogg wystgpic o zmiane

wynagrodzenia przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) ustala sie wysoko$¢ poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajacy
strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia w wysokosci nie mniejszej niz 70
%;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie nie wczesniej niz
na 12 miesiecy od dnia podpisania umowy;

c) wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztéw stanowi baza cenotwdrcza wskazana
w Sekocenbud, aktualna na dzien sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia;

d) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana,
o ktérej mowa w lit. a ma wptyw na catkowity koszt wykonania zamodwienia
w wysokosci nie mniejszej niz 5 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1;

e) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie czeSciej niz raz na 12
miesiecy oraz nie pdzniej niz 1 miesigc przed zakorczeniem terminu realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3;

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy sktada wniosek o zmiane
wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do ktdrego zatacznikiem jest
kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowa przez strone umowy sktadajgcg wniosek
przy zastosowaniu bazy cenotwdrczej wskazanej w dostepnych publikacjach na
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rynku, tj. Sekocenbud aktualnej na dzien sktadania wniosku o zmiane
wynagrodzenia;

g) wplyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego
w § 2 ust. 3;

h) maksymalna catkowita warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
wynosi do 5,0% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 1;

i)  przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen, jak
i ich obnizenie, wzgledem przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;

j)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. a-i zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

k) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktdrym mowa powyzej,

I) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego,
ktéra bedzie powodowac zmiane kosztdw wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie
wejscia w zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego,
przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT lub
akcyzowego nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku wyfaczenia czesci robdt objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

w przypadku koniecznos$ci zmiany sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzenia

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w

dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé lub beda pozwalaty na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji,, lub kosztéw wykonywanych prac, lub umozliwig uzyskanie
lepszej jakosci robdét”,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji paristwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajgcego,
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10)

11)

12)

13)

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg

niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skrdci termin realizacji robdt w catosci lub
czesci,

h) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w ust. 2 pkt 19, uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

wystgpi koniecznosé wykonania zamdéwienia dodatkowego,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 5 pkt. 7) i 8)

wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene robét wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robdét zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegbtowy, przy zastosowaniu nosnika cenotwdrczego wskazanego w Sekocenbud,
aktualng na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— koszty posrednie ,Kp” (R+S) - srednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— zysk kalkulacyjny ,Z2” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa dolnoslgskiego

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

c¢) w przypadku koniecznosci zastosowania indywidulane] kalkulacji ceny jednostkowej
robét, Wykonawca przyjmie ceny czynnikow produkcji nie wyzisze od aktualnych
Srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku publikowanym
w Sekocenbud w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzona z uwzglednieniem
naktadéw rzeczowych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);

zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywac od dnia okreslonego aneksem, ale

nie wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie przepisow wptywajacych na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o ktdrych

mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego ztozenia oswiadczenia drugiej stronie zawierajgcego

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang
wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznemu albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i

wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych oraz przedstawieniem ich wptywu

na kalkulacje wynagrodzenia,

Zamawiajgcy nie bedzie akceptowat kosztdw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen

pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych

wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztédw podwyzszenia wynagrodzenia ponad wysokosé ptacy minimalnej,

Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia

oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5, udostepni Zamawiajgcemu zrédtowe dokumenty
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ksiegowe w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci wprowadzenia
zmiany wynagrodzenia,

14) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 5
obejmowac bedzie jedynie pfatnosci za $wiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

13.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
3) zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, jezeli nie
wptywa to na termin zakonczenia realizacji zamdwienia.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane.

2. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajgcego w tym korespondencje obejmujgca rowniez korespondencje rozliczeniowg nalezy
wysytac na ponizszy adres:

Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Olesnica

natomiast wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Wykonawcy w tym korespondencje obejmujaca réwniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i
noty obcigzeniowe nalezy wysyta¢ na ponizszy adres:

3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za
skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
WYKONAWEY S3: ooueienieeierieieice st

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
ZaMAWIQJICOEO ST vevveruerierrerrreeereresreeseeneessesseesnes

6. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych
jedynie w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron
biezgcej korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajgcej jednakze oswiadczen
woli chyba, Ze umocowanie tych oséb do skfadania takich oswiadczen wynikaé bedzie z odrebnych
znanych drugiej Stronie niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sg jednakze uprawnione do
sporzgdzania oraz akceptowania i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotow
oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji niniejszej umowy.

8. Zmiana oséb wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. W razie zmiany tych oséb druga Strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie
wskazujgc jednoczesnie wymagane zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz
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wymienione w zdaniu 1 niniejszego ustepu zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Stron i w granicach okre$lonych w uPzp.

10.Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wtasciwosci miejscowej sgdu jak w zdaniu
1 oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wtasciwosci miejscowej sgdu w dalszych
umowach podwykonawczych.

11.W razie uznania przez organ lub sad wtasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego
lub czesci jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

12.W razie sprzecznosSci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkéow Zamodwienia
pierwszenstwo majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej
umowy, a zapisami pozostatych zatgcznikdw pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

13.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 2 do umowy

........................... (o [T SRR o
(pieczec¢ nagtéwkowa podwykonawcy)
OSWIADCZENIE
Umowanr: .......coceveveveeeeenenans Z2dNia e
NQAZWA ZAANIA: ....c.ooo ittt e eerbeereeas seesrbeere s
AAIES: ...ttt e et e b bbbt seraenaes
Niniejszym oSWIadCzam, Z€ FIrMa .....ueei et e e s e e et e e e et tee e e e atee e e eeanreas
(nazwa i adres podwykonawcy)

otrzymata catosc zaptaty za roboty, dostawy, ustugi

(wskaza¢ jakie prace zgodnie z umowg)
wykonane W ramach UMOWY NI ettt aee e e e e e e e e e aree s z dnia

dotyczacej zadania jw.

W zwigzku z zaptatg catosci wynagrodzenia Zaktad Budynkéw Komunalnych w Olesnicy nie posiada

zadnych zobowigzan WODEC firMY .....ccoiciiiii e srre e s
(nazwa i adres podwykonawcy)

(pieczec imienna i podpisy nalezycie upowaznionych

przedstawicieli podwykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do umowy

Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie

Przewinienie

(kazdorazowe stwierdzenie)

© N o w

Brak dokumentow poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkoled BHP pracownikéw
realizujgcych prace na terenie budowy — 500 zt

Niestosowanie przez pracownika wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej, okreslonych w
planie BIOZ - 1000 zi

Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych, przy wykonywaniu robét
budowlanych - 1000 zi

Uzywanie urzadzen, maszyn, narzedzi niespetniajgcych wymagan BHP (uszkodzonych, nie
kompletnych) bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatow, przegladow lub w
sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie - 1000 zt

Brak nadzoru nad pracownikami — 1000 zt
Usuwanie, niszczenie zabezpieczen, znakdw ostrzegawczych i informacyjnych - 1000 zt
Niestosowanie sie do polecet wydawanych przez Zamawiajgcego - 1000 zi

Przebywanie pracownika na terenie budowy pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw
odurzajgcych - 1000 zt

Organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw BHP nie uwzglednionych w
pkt 1-8 - 1000 zt
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Zatacznik nr 4 do umowy
........................... dnia, el
OSWIADCZENIE
O SPEELNIENIU WYMOGOW Z ART. 95 UST.1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(DY AT =V F= Lol VA 11 01 =Y o 11V TSRS (zwanym

dalej: Wykonawcg) i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych oswiadczam, ze wszystkie osoby, ktdre bedg wykonywaty czynnosci wskazane w ........
Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dla
Zadania: . e sg lub beda przez czas realizacji inwestycji zatrudnione

zaréwno przez Wykonawce, jak i przez wszelkich jego podwykonawcéw na podstawie umoéw o prace.

(miejscowos¢ i data)

(pieczec imienna i podpisy nalezycie
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy)
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