

## Príloha č.1

stavba: **R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5)**

náklad stavby	bez DPH	DPH	spolu s DPH
Akceptovaná zmluvná hodnota	337 745 665,33 €	67 549 133,07 €	405 294 798,40 €
SPOLU	337 745 665,33 €	67 549 133,07 €	405 294 798,40 €

rok	mesiac	plnenie (€)										plnenie (%) bez DPH								žádržné 5%	
		Zmluvný HGM (bez DPH)		Revidovaný HGM (bez DPH)		Predpoklad k 25. dňu (bez DPH)		Fakturácia				Zmluvný HGM		Revidovaný HGM		Predpoklad k 25. dňu		skutočnosť			
								(bez DPH)		DPH	spolu	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne		
		mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	20%			mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	
2023	1.23																				
	2.23																				
	3.23																				
	4.23																				
	5.23																				
	6.23																				
	7.23																				
	8.23																				
	9.23																				
	10.23	358 243,03 €	358 243,03 €					1 847 157,46 €	1 847 157,46 €				0,11%	0,11%					0,55%	0,55%	92 357,87 €
	11.23	431 535,37 €	789 778,40 €					622 561,91 €	2 469 719,37 €				0,13%	0,23%					0,18%	0,73%	31 128,10 €
	12.23	1 208 233,17 €	1 998 011,57 €					249 115,50 €	2 718 834,87 €				0,36%	0,59%					0,07%	0,80%	12 455,78 €
	SPOLU	1 998 011,57 €	1 998 011,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 718 834,87 €	2 718 834,87 €	0,00 €	0,00 €	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	135 941,75 €	

rok	mesiac	plnenie (€)									plnenie (%) bez DPH								žádrzné 5%
		Zmluvný HGM (bez DPH)		Revidovaný HGM (bez DPH)		Predpoklad k 25. dňu (bez DPH)		Fakturácia			Zmluvný HGM		Revidovaný HGM		Predpoklad k 25. dňu		skutočnosť		
								(bez DPH)		DPH	spolu	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	
		mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	20%			mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	
2024	1.24	1 253 058,26 €	3 251 069,83 €									0,37%	0,96%						
	2.24	2 318 859,61 €	5 569 929,44 €									0,69%	1,65%						
	3.24	2 540 141,13 €	8 110 070,57 €									0,75%	2,40%						



rok	mesiac	plnenie (€)										plnenie (%) bez DPH								žádržné 5%
		Zmluvný HGM (bez DPH)		Revidovaný HGM (bez DPH)		Predpoklad k 25. dňu (bez DPH)		Fakturácia				Zmluvný HGM		Revidovaný HGM		Predpoklad k 25. dňu		skutočnosť		
								(bez DPH)		DPH 20%	spolu									
		mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne			mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	mesačne	kumulatívne	
2027	1.27	5 438 735,12 €	286 265 813,73 €									1,61%	84,76%							
	2.27	5 301 028,36 €	291 566 842,09 €									1,57%	86,33%							
	3.27	3 693 693,49 €	295 260 535,58 €									1,09%	87,42%							
	4.27	3 444 563,82 €	298 705 099,40 €									1,02%	88,44%							
	5.27	4 008 974,07 €	302 714 073,47 €									1,19%	89,63%							
	6.27	5 550 292,62 €	308 264 366,09 €									1,64%	91,27%							
	7.27	5 875 398,78 €	314 139 764,87 €									1,74%	93,01%							
	8.27	5 690 650,55 €	319 830 415,42 €									1,68%	94,70%							
	9.27	10 378 029,50 €	330 208 444,92 €									3,07%	97,77%							
	10.27	7 537 220,41 €	337 745 665,33 €									2,23%	100,00%							
	11.27																			
	12.27																			
SPOLU		56 918 586,72 €	337 745 665,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €
CELKOM		337 745 665,33 €	337 745 665,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 718 834,87 €	2 718 834,87 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	135 941,75 €

Stavebné práce podľa ZoD a dodatkov bez DPH	337 745 665,33 €
Stavebné práce podľa revidovaného HGM bez DPH	0,00 €

Prestavané k 1.11.2023 bez DPH	2 718 834,87 €
Ostáva prestavať bez DPH	335 026 830,46 €

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	celkom
Valorizácia							0,00 €
žádržné 5% valorizácia							0,00 €
žádržné 5% stavebné práce	135 941,75 €						135 941,75 €
žádržné 5% celkom	135 941,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135 941,75 €