Príloha č. 7 k Zmluve o dielo



NÁPLŇ PRÁCE KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV


1. Riaditeľ stavby (projektový manažér)

· Je osoba zodpovedná za komplexný obsah, rozsah a kvalitu projektu a jeho koordináciu,
· Musí vykonávať povinnosti a právomoci stanovené v Zmluve o Dielo z pozície zodpovedného riadiaceho pracovníka: 
· organizačne riadiť a zabezpečovať výkon kontrolnej činnosti pri projektových a stavebných prácach počas plnenia Zmluvy o Dielo,
· vykonávať každodenné manažérske úlohy spojené s kontrolou realizácie Zmluvy o Dielo, 
· zabezpečovať, usmerňovať, koordinovať a kontrolovať výkon činnosti odborníkov Zhotoviteľa,
· zabezpečovať všetku zmluvnú komunikáciu medzi tímom  Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom;
· Zabezpečenie súladu postupu výstavby so zmluvnými podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi z príslušnej právnej úpravy, vrátane technických predpisov,
· Koordinácia a zabezpečenie súčinnosti všetkých osôb zainteresovaných na procese výstavby (projektant, zhotovitelia, dodávatelia a pod.),
· Predkladanie mesačných správ o vývoji výstavby,
· Kontrola zabezpečenia včasných a úplných dodávok materiálov, vybavenia a kapacít Subdodávateľov tak, aby práce postupovali v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo, s platnými predpismi, rozpočtom a harmonogramom,
· Kontrola dodržiavania podmienok rozhodnutí jednotlivých správnych alebo iných orgánov,
· Komunikácia s príslušnými orgánmi pri kontrolách, organizácia nápravných opatrení,
· Dohľad nad jednotlivými Subdodávateľmi pri zavedení systému riadenia kvality, 
· Predkladanie a vykonanie Kontrolných a skúšobných plánov (KSP) jednotlivých Subdodávateľov, vrátane kontroly implementácie požiadaviek na geometrickú presnosť do jednotlivých KSP,
· Plnenie požiadaviek/kritérií na konečné prevzatie jednotlivých prác a ich odsúhlasenie s Objednávateľom. Príprava podkladov k preberaciemu konaniu. 


2. Hlavný inžinier projektu 1 

· Je osoba zodpovedná za komplexný obsah, rozsah a kvalitu projektovej dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb za účelom prípravy a realizácie stavby, 
· Osoba zodpovedná za súhrn činností, ktoré osoba vykonáva za účelom zabezpečenia Inžinierskej činnosti pre zabezpečenie prípravy a realizácie stavby, 
· Osoba zodpovedná za uzavretie zmlúv ba vypracovanie projektu,
· Osoba zodpovedná za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
· Koordinácia projektu manažérom,
· Prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, 
· Vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania, 
· Vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu,
· Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby,
· Koordinácia projektu s Riaditeľom stavby (projektovým manažérom), 
· Vypracovanie súťažných podmienok investora pre vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľov častí stavby, 
· Spolupráca projektanta s investorom pri súťaži,
· Dopracovanie projektu pre realizáciu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu, 
· Dohľad autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s projektom,
· Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby,
· Zabezpečenie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok,
· Uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, vrátane zastupovania v sporoch,
· Práce spojené s realizáciou stavby,
· Aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie, 
· Výkon odborného autorského dohľadu, 
· Zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie, 
· Koordinácia prác a dodávok medzi priamymi zhotoviteľmi, 
· Organizačné zabezpečenie povinností Zhotoviteľa pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na skúškach, 
· Zabezpečenie zmien potrebných povolení,
· Práce po dokončení stavby,
· Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
· Spolupráca s investorom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, 
· Účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, 
· Spolupráca s prevádzkovateľom pri garančných skúškach.


3. Hlavný inžinier projektu 2

· Je osoba zodpovedná za komplexný obsah, rozsah a kvalitu projektovej dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb za účelom prípravy a realizácie stavby. 
· Osoba zodpovedná za súhrn činností, ktoré osoba vykonáva za účelom zabezpečenia, Inžinierskej činnosti pre zabezpečenie prípravy a realizácie stavby, 
· Osoba zodpovedná za uzavretie zmlúv ba vypracovanie projektu,
· Osoba zodpovedná za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
· Koordinácia projektu manažérom,
· Prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, 
· Vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania, 
· Vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu,
· Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby,
· Koordinácia projektu s Riaditeľom stavby (projektovým manažérom), 
· Vypracovanie súťažných podmienok investora pre vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľov častí stavby, 
· Spolupráca projektanta s investorom pri súťaži,
· Dopracovanie projektu pre realizáciu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu, 
· Dohľad autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s projektom,
· Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby,
· Zabezpečenie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok,
· Uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, vrátane zastupovania v sporoch,
· Práce spojené s realizáciou stavby,
· Aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie, 
· Výkon odborného autorského dohľadu, 
· Zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie, 
· Koordinácia prác a dodávok medzi priamymi zhotoviteľmi, 
· Organizačné zabezpečenie povinností Zhotoviteľa pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na skúškach, 
· Zabezpečenie zmien potrebných povolení,
· Práce po dokončení stavby,
· Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
· Spolupráca s investorom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, 
· Účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, 
· Spolupráca s prevádzkovateľom pri garančných skúškach.


4. Hlavný stavbyvedúci 1

· Vedie uskutočňovanie stavby
· Je zodpovedný za organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, 
· Zodpovedný za sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby
· Zodpovedný za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 
· Zodpovedný za dodržanie technických požiadaviek na výstavbu
· Riadi a je zodpovedný za dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
· Zodpovedá za stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, 
· Eviduje teplotu vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom,
· Je zodpovedný za správnosť informácií uvedených v stavebnom denníku,
· Uchováva stavebný denník na stavbe


5. Hlavný stavbyvedúci 2

· Vedie uskutočňovanie stavby
· Je zodpovedný za organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, 
· Zodpovedný za sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby
· Zodpovedný za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 
· Zodpovedný za dodržanie technických požiadaviek na výstavbu
· Riadi a je zodpovedný za dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení,
· Zodpovedá za stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup prác, 
· Eviduje teplotu vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom,
· Je zodpovedný za správnosť informácií uvedených v stavebnom denníku,
· Uchováva stavebný denník na stavbe


6. Koordinátor BIM 

Koordinátor BIM je zodpovedný za plánovanie, implementáciu, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov BIM v rámci stavebného projektu. Jeho rola je zabezpečiť, že BIM je správne a efektívne používaný, aby maximalizoval výhody pre projekt a zároveň splnil všetky príslušné štandardy a požiadavky.

Náplň práce Koordinátora BIM zahŕňa:

· Vytvorenie BIM realizačného plánu (BEP): BEP je dokument, ktorý popisuje, ako a kedy bude BIM používaný počas celého životného cyklu projektu. Koordinátor BIM je zodpovedný za jeho vytvorenie, aktualizáciu a dodržiavanie.
· Koordinácia medzi tímami: Ako hlavný kontaktný bod pre všetky otázky týkajúce sa BIM, Koordinátor BIM koordinuje medzi rôznymi tímami, ako sú architekti, inžinieri, dodávatelia a majitelia.
· Stanovenie a dodržiavanie štandardov: Koordinátor BIM je zodpovedný za zabezpečenie, že všetky BIM modely a dokumenty sú vytvorené v súlade s príslušnými štandardmi, protokolmi a konvenciami.
· Schvaľovanie a kontrola modelov: Rovnako ako pri kontrolách kvality v iných oblastiach stavebníctva, Koordinátor BIM musí overiť, že všetky modely sú správne, presné a kompletné.
· Výcvik a školenie: Koordinátor BIM môže byť zodpovedný za školenie členov tímu v BIM nástrojoch, technikách a najlepších postupoch.
· Technologické hodnotenie: Výber a hodnotenie softvéru a hardvéru potrebného pre BIM, ako aj zabezpečenie, že všetky technologické zdroje sú aktuálne a efektívne.
· Riešenie problémov: Rýchla identifikácia a riešenie akýchkoľvek problémov alebo konfliktov, ktoré sa môžu vyskytnúť v BIM modeloch alebo procesoch.
· Integrácia s inými systémami: Zabezpečenie, aby BIM systémy a modely boli správne integrované s inými softvérovými riešeniami a databázami používanými v projekte.
· Správa dokumentov: Zabezpečenie, aby všetky BIM dokumenty boli správne archivované, označené a prístupné pre tím a zákazníka.
· Monitorovanie pokroku a výkonnosti:  Sledovanie, ako sa BIM používa počas celého projektu a zabezpečenie jeho efektívnosti a hodnoty pre projekt.



