POLSKI
tAD

Zalgcznik nr 10 do SWzZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2024
zawarta w dniu .........coooiiiiiiient, r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Woéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

Cecylii Lampa — Skarbnik Gminy Niegowa

a
z siedzibgw __, przy ulicy dzialajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoéiek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firma: dziatajgcy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarcze;:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: , Stronami"

Zwazywszy, ze:

- na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych (dalej: Uchwata Rady Ministréw) Zamawiajgcy uzyskat od Banku Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promese Nr Edycja 8/2023/1685/PolskiLad (dalej Promesa) dotyczgca
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na
realizacje przez Zamawiajgcego Inwestycji pn. ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem
przy szkole w m.Sokolniki”

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z :

rozbudowg , przebudowg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej. W ramach przedmiotowego

zamOwienia do wykonania jest budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Sokolnikach,

wraz z tgcznikiem do istniejgcego budynku szkoty oraz potgczeniem budynkéw projektowang klatkg
schodowg. Do wykonania jest rowniez: budowa przytgcza energii elektrycznej od miejsca wskazanego
przez zaktad energetyczny do proj. budynku; wykonania przytgczania instalacji wody od miejsca

przytagczenia w budynku istniejgcej szkoty do proj. budynku; wykonanie przytgczenia instalacji C.O. i

CUW od kottowni w istniejgcym budynku do projektowanego budynku, wraz z wykonaniem niezbednych

robé6t polegajgcych na modernizacji istniejgcej kottowni w zakresie przytgczenia nowego obiektu;

wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na potrzeby



obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki, oraz wykonczenie i wyposazenie obiektu

zgodnie z projektem technicznym, ktéra realizowana bedzie do 31.12.2025 r., zgodnie z

harmonogramem rzeczowo -finansowym, Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci

Umowg), o nastepujgcej tresci:

1.

§1

Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605

z p6zn. zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z

tacznikiem przy szkole w m. Sokolniki” (dalej: Przedmiot Umowy) w tym:

roboty budowalne w miejscowosci Sokolniki

obejmujgce zwitaszcza wykonanie prac budowlanych

polegajgcych na budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem oraz budowie bezodptywowego zbiornika na

Scieki , wykonanie monitoringu, , wykonanie préb i dezynfekcji, wykonanie operatu kolaudacyjnego, zgodnie

i odpowiednio ze Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia (SWZ), opisem przedmiotu zamoéwienia,

projektem budowlanym, projektem technicznym, pozwoleniem na budowe wydanym przez Staroste

Myszkowskiego, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, postanowieniami Umowy oraz

ofertg Wykonawcy.

2.
3.

Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow w zakresie
prawa pracy.

Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowag bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi

zmiany Umowy i jest zalezna wytgcznie od decyzji Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do 31.12.2025 r. od dnia zawarcia umowy,
w etapach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie

14 dni od dnia podpisania umowy

§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych

materiatéw, wyrobédw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.

Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ - w stosunku do wskazanych materiatéw



- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, swiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy

materiaty i urzgdzenia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie czes¢ lub caty teren budowy w terminie do 7

dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie cze$ci lub catego

terenu budowy

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogolnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody zwigzane

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym -

graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réowniez szkody powstate

u 0soOb trzecich, w tym zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéw liniowych, przylegtych

budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwitocznego odtworzenia

nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sadu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,
z uwzglednieniem przeznaczenia istniejgcego obiektu szkoty i zwigzang z tym obecnoscig
0s6b trzecich, w tym dzieci;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zakldcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw, w
szczegolnosci szkoty

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzagdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: roboét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych =z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do skitadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét w tym robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewni¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji rob6t budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ teren przyleglty do stanu pierwotnego (w tym
odtworzy¢ trawniki z siewu wokot obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni



10.
11.

12.

13.

14.

15.

roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na wiasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji rob6t - dokona Wykonawca swoim

staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wiascicielami

uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos¢. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien

wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu

i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robdét.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne

dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz.,

4) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych,

5) dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji rob6t budowlanych po zakonczeniu robdét, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich stanu sprzed rozpoczecia robdét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru korncowego,

6) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na



16.

17.

wniosek Zamawiajgcego,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolehn na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

8) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

11) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

12) dokonanie przeglgddéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przegladdw i czynnoéci,

13) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptaciji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

14) wykonanie operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z
odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢é wykonanych robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robdét i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru konhcowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materiatlowe i inne,
umozliwiajgcymi ztozenie przez Inwestora wniosku o dopuszczenie obiektu do uzytkowania,
zgodnie z art. 57 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje projektowg z
naniesionymi w czasie realizacji zadania zmianami wprowadzonymi przez kierownika robét,
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta , obrazujgca
catos¢ wykonanych robét

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robo6t, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikéow z siewu,

17) utrzymywanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drog,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw prawa do ktorych uwzglednienia w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie

z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,

€O Ooznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres

poczty elektronicznej oséb odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwtoczne
dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektroniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich



18.

19.

zamowieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowag nalezy przedtozy¢ zatgczniki dla danego
materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatdw budowlanych, urzgdzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy jest
mozliwy tylko i wytacznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z
postanowieniami ustepu 17 powyze;j.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptaciji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymacé
od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.
20. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania robé6t budowlanych Ilub
jakichkolwiek innych obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, pomimo pisemnego wezwania
ze strony Zamawiajgcego do realizacji obowigzku lub zaprzestania naruszenia, Zamawiajacy -
bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

21. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy w sposoOb jak najmniej zaktocajgcy funkcjonowanie Zespotu Szkolno -Przedszkolnego
Szkoty w Sokolnikach. Wykonawca jest zobowigzany do planowania z wyprzedzeniem wszelkich
czynnosci oraz przedstawiania Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich
wymogow w zakresie wspotpracy Zamawiajgcego z Wykonawca, niezbednych do nalezytego
planowania i wykonania robét, ktére mogtyby mie¢ wptyw na funkcjonowanie ww podmiotu.

§4
W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
- finansowy bazujgc na szczegotowe] wycenie robot ( kosztorys ofertowy szczegdtowy
przedktadany przed podpisaniem umowy) bedacych Przedmiotem umowy, ktéra to wycena ma
charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia oraz przedtozy je
Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okre$lone w § 9 Umowy,
jak rowniez zasady dofinansowania okreslone Uchwatg Rady Ministrow oraz Promesg.
Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego i szczegdtowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczego6towej wyceny uwzgledniajac
uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedifozenia ich Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 3 dni roboczych. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy
zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegétowg wycene w terminie
2 dniroboczych liczac od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego oraz szczegoétowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug
specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg przetargowa, tj. osoby wykonujgce prace:
budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.poz. 1465 z pézn. zm.).
Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych wyzej - moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie



umowy O prace;
3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
4) innych dokumentéw — wedtug uznania Zamawiajgcego, stosownie do okolicznosci danego
przypadku.
Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

§5

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadah dotyczgcych zamowienia na roboty budowlane . Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci
robot podwykonawcy. Nie jest mozliwe zlecenie catosci robot.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéow).
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,
ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robét wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamdwieh publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
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zamowien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia
moga dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
Umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, a w szczego6lnosci postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia
jej zawarcia.
W terminie 14 dni, liczagc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,
gdy w przediozonej umowie termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce
z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy,



8.

10.

11.

12.

13.

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$¢ i zasady platnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) =zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spoéjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdét objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych uméw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane =z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.



§7

Odbioru robdét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczac od daty pisemnego
zgtoszenia robo6t zanikajacych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy i postanowieniami
§ 10 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu robot, réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) swiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatlowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6ét budowlanych z podwykonawcow lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania robét w danej czesci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robdét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
~Wykazu robot wykonanych czesciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora
nadzoru. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robdt czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty
za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 10 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét budowlanych

sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sagsiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, Zze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, e do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajace wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru konicowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,
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- oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie o zagospodarowaniu odpadow powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcédw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie, jezeli
nie zostat wczesniej ztozony

- liste wszystkich podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whiosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegélnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakorniczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczgc od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Zakonczenie

czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia liczac od dnia rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru korncowego.

Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo

zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru kohicowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robo6t
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodno$ci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone
w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.
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10.

11.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia
z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi Przedmiotu
umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8
Obowiagzki Kierownika:
a) budowy bez ograniczen ze strony
Wykonawcy petni¢ bedzie: , posiadajacy uprawienia do kierowania w tej

Specjalnosci;

b) robdét sanitarnych bez ograniczen ze strony

Wykonawcy petni¢ bedzie: .............cooii , posiadajacy uprawienia do kierowania
w tej Specjalnosci;

c) robdt elektrycznych bez ograniczen ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: ........................ .
posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej Specjalnosci;

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1
petnigcej funkcje Kierownika budowy, kierownikéw robot branzowych , pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada doswiadczenie i kwalifikacje tozsame

z przedstawionymi w postepowaniu
W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, petnigcej funkcje Kierownika

budowy, kierownikéw robot branzowych , Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek
wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzgdzonej zgodnie
z drukiem stanowigcym Zatgcznik do SWZ — wykaz oséb. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci
nie wymaga aneksu do Umowy.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Osoby wyznaczone do kontakitéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby

wskazanej w ust. 2 powyzej:
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Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajacy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajacg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w
ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

§9

Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

tysiecy ............ zti.../100) brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem
robét budowlanych, , w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkow,
itp. obejmuje rowniez koszty materiatdw i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem
przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
przygotowaniem terenu do wykonania robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z
usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robét objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujacych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytaczy, obiektdow, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarébwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku
od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o

wptywie tej zmiany na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
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c)

d)

Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcag
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych

niniejsze zamowienie.

5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do

zadania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie

pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty

wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez

drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia zadania, z

uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 10 Umowy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyzej, Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg

Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

a)

b)

c)

d)

podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynagt termin
sktadania ofert,

minimalny poziom zmiany ceny materiatoéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajgcy strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktéw procentowych;

zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilos¢ punktéw procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktorym mowa w lit. a) powyzej 15 punktéw procentowych;
zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pozniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;
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e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ziozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezpo$redni
wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej w
dniu wejdcia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztéw Swiadczenia poszczegdlnych rob6t wymienionych w szczegotowej
wycenie roboét, o ktérej mowa w § 4 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 6 lit a) Strony bedg
uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o ktérym
mowa w ust. 6 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do
miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.
9. Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumiec
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do sktadania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyze] stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.
10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywa¢ od dnia doreczenia zadania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapisow
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 10 Umowy.
11. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.
12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przediozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 10

1. Wpynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 3 czesciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktorym mowa w § 4 Umowy.

2. Zaptata wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegodlnych etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie w trzech
nastepujgcych czesciach:

1) po zakonczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- nie wiecej niz 15% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - nie wiecej niz 50% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy
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4.

3) po zakonhczeniu realizacji Ill Etapu Przedmiotu Umowy - pozostata czes¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koficowej metodg podzielnej ptatnosci.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci zaptaty wynagrodzenia
metoda podzielonej ptatnosci pod rygorem prawa Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty.

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokdt bezusterkowego

odbioru robét.

5.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania

zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez

Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

6.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do wystawienia faktury zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.

7.

10.

Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............. nr rachunku: ...................
Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢é wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotdw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zalgczyé oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujagcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwyk onawcow
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nro9.
Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie poézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 5,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.
W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy:
1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
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11.

12.

13.

14.

zostanie zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzgdzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie
0 wysokosci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do =zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia nalezne go

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty

Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac

od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag

dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty.

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy 2z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu
cywilnego.
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15. Ztom powstaty w wyniku robd6t wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest witasnoscig
Zamawiajgcego. Sprzedaz ziomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do punktu ztomu na
podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte nie pozniej niz 3 dni od daty
dostarczenia ztomu do punktu ztomu.
16. Drewno z wycinki powstate w wyniku robé6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest
wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy
powiadomié Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywaé
sie protokolarnie.

§11

1.  Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej] Przedmiotu umowy (ubezpieczenie kontraktu) na sume nie mniejszg niz
500 000,00 zt piecset tysiecy ztotych (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych odpowiedzialnos¢
zaktadu ubezpieczen), z terminem obowigzywania najpdzniej od dnia nastepnego po podpisaniu
umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikow Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

4) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robé6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzenh budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnosé, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegédlnosci w
wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcédw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

4.  Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.
1 powyzej, przez caty okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego catego Przedmiotu umowy.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
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ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalno$ci uptynat w
dniu jej przediozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego
postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowg na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy
stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohcowego robot. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzadzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami), ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznos$ci zawarcia umow serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caly okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposoOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczaja, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowa, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkdéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy.
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§ 13

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

2. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.

3. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajacym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.

4, Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.

5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sgdu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

§ 15

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
jakosci, i wynosi ..... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez
istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach
wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.

2. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczgc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.

3. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,

o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystapi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzgdzen, sprzetu
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etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 16

Za dzien uptywu terminu gwarancji jako$ci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,
uwaza sie:

1)

2)

3)

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2iw§ 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktérym mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajgcy nie moégt z niej korzystac.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamoéwien publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opOdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
terminu okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 ust. 9
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Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 10 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamoéwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamowienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas

wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniegj

jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

§ 18

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymaé dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiaty i wyroby budowlane oraz wycofa¢ swdj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekazaé Zamawiajagcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzienh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub terminéw czastkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 4 Umowy - w wysokosci 0,02 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanegow § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci;

2) kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

3) kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 15 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

4) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminédw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 Umowy - w wysokosci
0,1 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

7) kazdy rozpoczety dzieh zwtoki Wykonawcy w przeditozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

8) odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 6 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 22 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za naruszenie przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepisow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

16) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

17) za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert (jesli wystepowato) ,Doswiadczenie
kierownika budowy" mniejszg ilo$¢ punktéw, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek.

18) Naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 zd. drugie — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z kazdorazowy przypadek naruszenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary

umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty

odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez

niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego Zzgdania od

Zamawiajgcegdo takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobiehAstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnoéci, a okreslonych ponizej:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub czionkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

- opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

- opoOznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organéw lub podmiotow,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystgpia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wptyw na niemozno$é prowadzenia robdt budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robat,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktorego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robot,

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robét o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robd6t zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatéow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,
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- zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
zamawiajgcego  warunkow  geologicznych  kategoria gruntu  (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan
oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchoéw, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt, =z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
Z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidiowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i cato$ciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
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wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatdbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamoéwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sag
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania roboét
wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizacji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych

lub innych rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty

ujete w dokumentacji projektowej (bgdz nie sg elementem robdét budowlanych wskazanych w

dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnos$¢

ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie rob6t bez takiej

zgody spowoduje, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te

roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust.

5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegodtowej wyceny robot. W przypadku realizacji robét po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji uproszczonej,
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sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.
Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazanych w niniejszym
ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy,
potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnosé, adekwatnos¢ oraz wysokosé; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany Umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodag
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowa, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robdt wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robdt objetych
Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5% warto$ci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysoko$ci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
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lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie: .
Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 15 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okre$lony w § 12 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi poznie;j.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wymaga
sie wczesniejszego (min. na jeden dzien roboczy), przestania draftu gwarancji (poreczenia) w
celu weryfikacji jej postanowien pod katem zgodnosci z zawartg umowa.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zaméwienh
publicznych.

§ 23

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze

przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem

niewaznosci.
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§ 24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.

§ 27
1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2.  Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 11 stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

N

)

) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projketowa

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

4)  Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

5) Zatgcznik nr 6 - Wzor o$swiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

6) Zatgcznik nr 7 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez
Podwykonawce.

7) Zatgcznik nr 8 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.

8) Zatgcznik nr 9 - Wzor oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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