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Popis opatreni na zabezpecenie realizacie diela

|.Popis opatreni na zniZenie hlu¢nosti, prasnosti, minimalizaciu znecistenia komunikacii
1.1 Hluk

Podla zdkona €. 355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny zabezpecit’, aby
pocas vystavby diela expozicia obyvatel'ova ich prostredia hlukom alebo vibraciami bola ¢o najnizsia
a neprekro€ila pripustné hodnoty pre den, vecCer anoc ustanovené vykonavacim predpisom —
vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z.z.

Pocas realizacie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvySenim hladiny hluku a to pri
realizacii nasledovnych préc :

- pohyb néakladnych vozidiel

- realizacia zemnych prac

Zvysena hlukova zat'az bude ¢asovo obmedzena na dobu vystavby nasledovne :
- pracovné dni od 8:00 do 18:00

Opatrenia na znizenie hlucnosti :
- vhodné organizécia prace
- pouZzivanie strojov s niz§imi emisiami hluku
- vykonavanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov — vymena opotrebovanych
dielov (nevyhovujuce diely moZzu zvySovat’ hladinu hluku)
- montaZz timi¢ov
- znizenie hluku izolovanim vibrujucich Casti

1.2 Prasnost’

Pocas realizacie prac bude docasné, kratkodobé zvySenie zneCist'ovanie ovzdusSia emisiami z motorov
dopravnych prostriedkov a stavebnych strojov a mechanizmov pri zasobovani materialmi po
existujucich komunikaciach v katastri obce, tiez aj zvySenie sekundarnej prasnosti v dosledku
realizacie zemnych prac a povrchovych Uprav terénu, nakladanim a prevozom vykopku. Tento vplyv
vSak bude len docasny a obmedzeny na obdobie realizacie prac.

Pri realizacii prac, pocas ktorych mézu vznikat' pra$né emisie — zemné prace, bude potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto emisii.

- minimalizovanie skladovania sypkého materialu
- odvéazanu zeminu v pripade potreby kropit
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- pri doprave sypkych materidlov pouzivat’ plachty na prekrytie

1.3 Znedistenie komunikacii

%

V zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov pocas realizacie diela sa zhotovitel zavédzuje udrziavat Cistotu dotknutych komunikacii
a verejnych priestranstiev a realizaciu diela zabezpecit’ bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej,
cyklistickej a pesej premavky.

Stavebny a iny material potrebny na realizaciu diela méze byt uloZeny na komunikacii alebo chodniku
len na mieste aza podmienok uréenych stavebnym povolenim, rozkopavkovym povolenim alebo
povolenim na vyuZivanie verejného priestranstva. Zhotovitel' diela oznaci rozkopavku v zmysle
platnych STN a opatreniami v zmysle BOZP.

I1.Popis opatreni, skiiSok a kontrol uréenych na zabezpecenie kvality

2.1 Strojné zabezpecenie:

Nasadenie mechanizmov je zabezpeCované podla jednotlivych prebiehajucich technologickych
procesov na zaklade poziadavky stavbyveduceho pre jednotlivé prace. Obsluha strojov vedie denné
zaznamy o prevadzke a Gdrzbe stroja, je povinna dbat’ na udrziavanie riadneho technického stavu
stroja a je zodpovedna za jeho technicky stav. Stavbyvedici nesmie pripustit’ pouZitie mechanizmoyv,
ktorych technicky stav mdze ohrozit’” bezpecnost’ 0sdb, sposobit’ Skody alebo ohrozit’ bezpecnost’ pri
praci.

Pocas realizacie diela sa predpokladé s nasadenim strojov a mechanizmov a naradia podla
schvalenych technologickych postupov realizacie stavebnych a konstrukénych prac.

2.2.Stavebné materialy a vyrobky

Stavbyveduci predklada poziadavky na nakup a dodanie potrebného materialu pripravarovi.
Poziadavka obsahuje presny druh materidlu, obchodny nazov a predpis, ktory urcuje jeho vlastnosti,
napr. STN, TKP.., mnozstvo materidlu, resp. vyrobku, datum dodania, pripadne iné Specidlne
poziadavky.

Pouzité sG len materidly a vyrobky, ktoré spihaju poziadavky na stanovenu kvalitu diela.
Zodpovednost’ za kvalitu a Uplnost doddvok ma stavbyveduci, pripadne nim povereny pracovnik.
Dodacie listy st ulozené u stavbyvediceho. UloZenie materidlu na stavbe musi byt v sulade s
technologickymi predpismi pre skladovanie tak, aby nedoslo k poSkodeniu.

Vyradené materialy musia byt ulozené oddelene a oznacené ako nepouziteI'né. Manipulécia a preprava
s materialom musi byt vykonavana podl'a technologického predpisu, tak aby pocas prepravy nedoslo k
poskodeniu a bola zachovana identifikécia vyrobkov.

Manipulécia

Manipulacia s produktmi, podmienky jej prepravy, skladovanie a spracovanie su dané prislusnymi
technologickymi normami, technologickymi pravidlami a ndvodmi na obsluhu. Za ich dodrziavanie
zodpoveda prislusny stavbyveduci.
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Skladovanie
Prislusny stavbyveduci zodpoveda za to, ze produkt je skladovany tak:

aby nedochadzalo k zhorSeniu jeho kvality, pripadne k plnému znehodnoteniu,

oddelene podla druhov, pricom jednotlivé druhy su zretel'ne oznacené,

aby bolo zabranené jeho odcudzeniu.
Rovnaké zasady platia i pre produkty dodané zékaznikom.
Ochrana
Ochrana produktu — hotové konstrukcie alebo ich Casti zahfa spravidla vylucenie alebo inti upravu
prevadzky po dobu nevyhnutn(, dana technologickymi pravidlami a manualom uZzivania stavieb.
Podrobne su spdsoby ochrany diela popisané v technologickych pravidlach.
Pre dokonalu a podrobni dokumentaciu slizia vsetky zdznamy o priebehu jednotlivych procesov alebo
ich vystupov. Riadenie tychto druhov dokumentov, t.j. ich vznik, ukladanie, ochrana, vyhladavanie a
uchovavanie vychadza z podstaty daného procesu a je podrobne rozpracované v dokumentéacii. Sposob
ich ulozenia musi umoznit’ ich opidtovné vyhladanie po dobu nevyhnutne potrebnu, ktora sa riadi
Specifickymi poziadavkami daného procesu.
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Nazov a popis Skasobny
. . . . , p’ : Vyrobca / protokol /
P. ¢. | Nazov / popis polozky ponukanych i ) ..
3 ., Dodavatel osvedcenie -
vyrobkov / materialov . .
Priloha ¢.
Tvdrnice pérobeténové na MVC a maltu
1 , Ytong Standard Ytong 1,2
tenkovrstvu
. ) . Porotherm-
2 | Prefabrikovany preklad dlzky 1250 mm Preklad . 3,4
Wienerberger
. ) . Porotherm-
3 | Prefabrikovany preklad dlzky 1500 mm Preklad . 3,4
Wienerberger
, . . Porotherm-
4 | Prefabrikovany preklad dlzky 2000 mm Preklad . 3,4
Wienerberger
Vonkajsi podklad stien, podkladny nater pod . .
5 i . UniPrimer Baumit 5,6
fasadnu omietku
6 | Sklotextilnd mriezka Mriezka Vertex Isover 7,8
7 | Vnatorna omietka vapenna Vnuatorna omietka Baumit 9,10
8 | Zateplovaci systém, zatikacie kotvy Zatikacia kotva Ejot 11,12
9 | Hydroizolacia-kasirovany polyetylénovy pas Hydroizolacia Schonox 13,14
10 | Kominova zostava jednoprieduchova Kominova zostava Schiedel 15,16
Vonkajsia omietka stien a podhladov .. . .
11 , i VonkajSia omietka Baumit 17,18
tenkovrstvovd fasadna
12 | Vonkajsia omietka stien tenkovrstva soklova Soklova omietka Baumit 19,20
13 | Zateplovaci systém ostenia-min.rieSenie Zateplovaci systém Baumit 21,22
14 | Soklovy profil Soklovy profil Baumit 23,24
15 | Parapetny profil s tkaninou Par.profil Likov 25,26
16 | Hydroizolac¢na félia 1,8-2,0 mm Hydroizolac¢na fdlia Fatrafol 27,28
17 | Plech poplastovany PVC Poplastovany plech Viplanyl 29,30
18 | Geotextilia polypropylénova PP 300 Geotextilia Geotek 31,32
20 | Polystyrén EPS-tepelnd izolacia EPS Polyform 33,34
21 | Parotesnd zabrana PE fdlia Par.félia Hasoft 35,36
22 | Cerpadlo obehové Magna3 25-40 Obehové cerpadlo Grundfos 37,38
23 | Cerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130 Cerpadlo ALPHA2 Grundfos 39,40
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .
24 . Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 400-600 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .
25 . Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 700-900 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .
26 . Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 1000-1200 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .
27 . Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 1400-1800 mm
28 | Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900 | Vykurovacie teleso Korado 41,42
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mm/ dizky 700-900 mm

Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900

29 o Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 1000-1200 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900 .
30 . Vykurovacie teleso Korado 41,42
mm/ dlzky 1400-1800 mm
Lapac stresnych splavenin HL660/2, DN .
31 L Lapac Hutterer 43,44
110/125, (6,67 I/s), vertikalny odtok
Misa zdchodova keramicka zavesnda,rozmer A L. .
32 Zachodova misa Jika 45,46
355x500x360 mm, 6 |
Sprchovacia vanicka akrylatova Stvorcova, - .
33 . Vanicka Kolo-Geberit 47,48
rozmer 900x900 mm, hlbka 30 mm
34 | Tvarovky pre potrubie Spiro (20 %) Tvarovky Spiro Spiro 49,50
Dverova vetracia mriezka 150/400 mm . s
35 o o Vetracia mriezka Dalap 51,52
hlinikova s protirdmom
Lemovanie atiky z pozinkovaného farbeného . . .
36 , i Lemovanie Siba-Planja 53,54
PZf plechu, na plochych strechach
37 Zl'aby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, Stab Siba-Plannja 53,54
a
pododkvapové polkruhové y
38 Kotlik kdnicky z pozinkovaného farbeného PZf Kotlik Siba-Plannja 53,54
otli
plechu, pre rury s priemerom do 100 mm
Koleno lisované pozink farebny K 100,, Siba-Plannja 53,54
39 . Koleno
priemer 100 mm
Koleno lisované pozink farebny K 80, priemer Siba-Plannja 53,54
40 Koleno
80 mm
Zvodové rury z pozinkovaného farbeného PZf Siba-Plannja 53,54
41 L Zvody
plechu, kruhové priemer 80 mm - k14
Umyvadlo keramické, rozmer 600x450x170 ,
42 ) Umyvadlo Ideal 55,56
mm, biela
Vylevka zavesna keramicka, rozmer
43 y y Vylevka keramicka Jika 57,58
450x335x360mm
Nadoba expanzna s membranou typ NG 100 |, ., Reflex
44 Expanzna nadoba . 59,60
D 480 mm, v 670 mm Winkelmann
45 | Zarubna ocelova CgU 600x1970 mm Zarubna Wagner 61,62
46 | Zarubna ocelova CgU 650x1970 mm Zarubna Wagner 61,62
47 | Zarubna ocelova CgU 800x1970 mm Zarubna Wagner 61,62
48 | Zarubna ocelova CgU 900x1970 mm Zarubna Wagner 61,62
Parapetna doska plastova, komérkova i
49 , , Parapetna doska Bopal 63,64
vnutornd
Plastové krytky k vnatornym parapetom
50 ] y ,y ym parap Krytky Bopal 65,66
plastovym, par
51 | Dlazdice keramické Keramické dlazdice Rako 67,68
52 | LiSta prechodova Prechodova lista Egger 69,70
53 | Obkladacky keramické Obklad keramicky Rako 71,72
54 | Natery olejové Olejovy nater Chemolak 73,74
55 | Malby z maliarskych zmesi Maliarska zmes Jupol 75,76
56 | Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 2x1,5 | Kabel CyKy Prakab 77,78
57 | Kabel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 Kdbel CyKy Prakab 77,78
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58 | Kabel 750V ulozeny pod omietkou CYKY 3x1,5 | Kabel CyKy Prakab 77,78
59 | Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 Kabel CyKy Prakab 77,78
60 | Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 Kabel CyKy Prakab 77,78
61 | Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x2,5 | Kabel CyKy Prakab 77,78
62 | Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 Kabel CyKy Prakab 77,78
Osobny, trakény vytah bez samostatnej
strojovne, nosnost 630 kg, pocet 0s6b 8 zdvih
63 | 7,65 m, stanice 4, Sachta 1900x1900 mm, Osobny trakény vytah Elvyt 79,80

kabina 1100x1400x2000 mm a ostatné
prislusenstvo — montaz a dodavka
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2.3 Kontrolny a skusobny plan

Obsah ,Kontrolného a skusobného planu” (KSP) musi zodpovedat vsetkym normam a predpisom,
ktoré sa vztahuju na prace realizované na tomto diele. KSP vypracuje zhotovitel a predloZi na
schvdlenie objedndvatelovi.

V KSP bude uvedené:

- osoba zodpovednad za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skusky

- spOsob vykonania skusky

- zariadenie pre vykonanie skusky

- predpis alebo norma podla ktorej sa skiiska vykona

- povolené tolerancie

- sp6sob zdokumentovania

Vid' priloha ¢.1

I1l. Popis opatreni zameranych na ochranu povrchovych a podzemnych vod pocas
vystavby diela

3.1 Ochrana povrchovych a podzemnych vod

Ochrana pdd, povrchovych a podzemnych vod a vod z povrchového odtoku pocas realizacie
stavby musi spiiiat’ poziadavky v zmysle zakona &. 364/2004 Z. z. o vodéach v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle nadvézujucich pravnych predpisov, najma vyhlasky ¢. 100/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod. Okrem toho sa pri
realizacii stavby musia re$pektovat’ i rozhodnutia vydané OSS (povolenia, suhlasy).

Z dovodu potreby zabezpelit ochranu pdd, povrchovych apodzemnych vod avod
z povrchového odtoku pri realizcii stavby je dodavatel’ stavebnych a (alebo) demola¢nych
prac povinny:

pouzivat’ technologické postupy zamedzujuce zneéistovanie pod, povrchovych a podzemnych
véd a vod z povrchového odtoku,

pouzivat technologické postupy obmedzujiice pouzivanie SL (napr. pripravky na baze
rastlinnych olejov), ak je to mozné,

zabezpedit' objednavanie SL (napr. odformovacie pripravky, PHM, penetra¢né natery) na
okamzité pouzitie (bez skladovania), ak je to mozné
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e skladovat SL (napr. odformovacie pripravky, PHM, penetraéné natery) v nepriepustnych
obaloch a objektoch na to ur¢enych,

e oznadit’ miesta skladovania, resp. pouZivania SL KBU,

e zabezpelit oboznamenie pracovnikov s vlastnostami SL (KBU),

e zamedzit Gniku SL,

e pouzivat stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave, aby sa zabranilo Gniku RL (PHM,
oleje),

e zamedzit' alebo obmedzit pristup zneCistenych stavebnych mechanizmov na verejné
komunikacie, resp. zabezpecit’ Cistenie verejnych komunikacii,

e zabezpecit' Cistenie stavebnych mechanizmov v objektoch na to urenych (napr. holdingova
spolo¢nost’ BMTI SK, spol. s r.0. — prevadzka Podunajské Biskupice, Sucany, Zvolen alebo
Geca prip. iny autorizovany servis),

e zabezpetit’ odber povrchovych vod, resp. podzemnych vod v stlade s rozhodnutim OSS, resp.
zmluvou s dodavatel'om,

e zabezpelit odvadzanie odpadovych vod vsllade srozhodnutim OSS, resp. zmluvou
s dodavatelom (napr. odvadzanie splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizacie na
zaklade zmluvy so spravcom verejnej kanalizacie alebo odvadzanie splaskovych odpadovych
vod do ziimp s naslednym odvozom na verejnii COV),

e zabezpelit' protipovodiiové opatrenia v zmysle zakona ¢&. 7/20010 Z. z. o ochrane pred
povodiami a nadvazujucich pravnych predpisov

Havarijny plan
a) Organizacné opatrenia

Tento havarijny plan bol spracovany pre stavenisko spolo¢nosti WESTRON Partners s.r.o. a je
zaviazny pre vSetkych zamestnancov, ktori sa na realizacii stavby podiel’aju trvale alebo docasne.
Ucelom havarijného planu je zabezpetenie rychlej a organizovanej likvidicie havarie pri pouziti
optimalnych metdd zneSkodiiovania uniknutych znecist'ujucich latok.

V zmysle ustanovenia § 39 ods. 3 zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len vodny zakon) je
ten, kto pravidelne zaobchadza v rdmci vyrobného procesu alebo inej ¢innosti s tuhymi zne¢ist'ujucimi
latkami v mnoZstve vicSom ako 1 t alebo s kvapalnymi znecistujicimi latkami v mnozstve vacSom
ako 1 m3 alebo zaobchadza s tuhymi prioritnymi nebezpecnymi latkami v mnozstve va¢Som ako 0,3 t
alebo s kvapalnymi prioritnymi nebezpeénymi latkami v mnoZstve va¢Som ako 0,3 m3, povinny
zostavit’ plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateného uniku znecistujucich
latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich Uniku (d’alej len havarijny plan).
Znecistujucou latkou (d’alej len ZL) je akakol'vek latka, ktoréd je schopna sposobit’ znelistenie (napr.
motorova nafta).

Nebezpecnou latkou je latka alebo skupina latok, ktoré st toxické, perzistentné a schopné
bioakumulacie, a iné latky alebo skupiny latok, ktoré vyvolavaji rovnaka uroven obavy ako latky,
ktoré su toxické, perzistentné a schopné bioakumulacie.
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Mimoriadne zhorSenie vod alebo mimoriadne ohrozenie kvality vod (dalej len MZV) je nahle,
nepredvidané a zdvazné zhorSenie alebo zdvazné ohrozenie kvality vod spdsobené vypustanim
odpadovych vdd bez povolenia alebo v rozpore s nim alebo sposobené neovladatelnym tnikom ZL.
Povodcom MZV je ten, kto prevadzkoval zariadenie v Case, ked MZV vzniklo a ked’ sa preukéazala
pricinna suvislost’ s jeho prevadzkovanim.

b) ohlasovanie mimoriadneho zhorsenia vodr

Hléasenie o MZV v ramci spolo¢nosti podava nasledovnym osobam pdvodca havarie alebo osoba, ktora
MZV zistila.

Zsolt Liptai, konatel

(kontakty uvedené v havarijnom plane na stavenisku)

Subdodavatel’ stavebnych prac, u ktorého dojde v dosledku jeho stavebnej €innosti k MZV je povinny
postupovat’ v zmysle tohto Havarijného planu a okamzite informovat vediceho pracovnika, pre

ktorého vykonava stavebné prace.

Hléasenie 0 MZV v ramci spolo¢nosti musi byt oznamené telefonicky prislusnému vedicemu, ktorého
kontaktné udaje st uvedené vyssie.

V pripade potreby pomoci pri MZV je mozné kontaktovat’ nasledovné organizécie:

*  hasic¢ska sluzba - 150
*  zéachranna sluzba - 155
« policia - 158
* (hasicska sluzba, zachrannd sluzba, policia) - 112

V pripade zmeny nazvov vyssie uvedenych organizicii alebo telefonnych cCisiel bude havarijny plan
aktualizovany.

C) Spoésob zabezpecenia zneSkodnenia mimoriadneho zhorsenia vod

Spdsob zabezpecenia zneskodnenia MZV:

» vytvorenie havarijnej skupiny

*  odstranenie pri¢in MZV (napr. zamedzenie Gniku motorovej nafty z poSkodenej nadrze)

* vykonanie technickych opatreni na zamedzenie znecistujucich nasledkov MZV (napr. pouzitie
absorpénych materialov na zamedzenie uniku motorovej nafty na odkryty terén alebo do vodného
toku)
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« nahlasenie MZV SIZP a SVP alebo spravcovi kanalizacie

»  spracovanie spravy o vzniku a Setreni havéarie

« likvidacia uniknutych ZL (napr. vykopanie zeminy kontaminovanej unikajucou motorovou naftou
a zabezpecenie jej odvozu opravnenou firmou)

« monitorovanie kvality vodného toku alebo podzemnej vody v pripade Gniku ZL do pédy (napr.
zabezpecenie rozborov kvality vody v mieste kontaminacie vodného toku a v smere pradenia vodného
toku v ukazovateli NEL)

« uvedenie kontaminovaného miesta do pévodného stavu

d) Pomdcky, naradie a technika:

* havarijna suprava

(20 x rohoze, 4 x rukavy, 1 x sypky sorbent POWERSORB — U, 1 x dekontaminacny pripravok —
BAKTOROL, 1 x lopatka, 1 x metli¢ka, 1 x rukavice, 1 x okuliare, 1 x 120 1 kontajner na odpad, 3 x
plastove vrece na odpad) alebo

»  zasahova taska

(20 x rohoze, 3 x rukavy, 1 x havarijny tmel, 1x rukavice, 2 x plastové vrece na odpad) alebo

» absorp¢ny material (napr. vapex, perlit a pod.) - 2 vrecia

«  plastové vrecia - 4 ks

» ocelovy alebo plastovy sud na zachytenie ZL - 1 ks

»  krompag, lopata (1 dierovana) - 1 + 1 ks

« vedro-1ks

« gumené rukavice - 2 pary

*  gumené ¢izmy - 2 pary

« stavebny mechanizmus (napr. kolesovy nakladac).

e) Obsah $kolenia zamestnancov zaradenych do ¢innosti pri zneSkodiiovani MZV:

« spravne zaobchadzanie so ZL

* opatrenia na zamedzenie uniku ZL a opatrenia na zabranenie vzniku znecistujacich nasledkov
alebo ich zmiernenie

*  pouzitie techniky, pomocok a naradia pri zneSkodilovani MZV

* dodrziavanie pravnych predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia

* dodrziavanie pravnych predpisov v oblasti ochrany pred poziarmi

* dodrziavanie pravnych predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

f) Znaky mimoriadneho zhorSenia vod

Znaky MZV v désledku Gniku ZL (ropnych latok - d’alej len RL):

»  zafarbenie alebo zapach vody,

« tukovy povlak, vytvaranie peny,

« vyskyt uhynutych ryb na hladine vody,

« alebo vyskyt ZL latok v prostredi stvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.

g) Charakteristika znecist’ujucich latok
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Ropné latky - RL (motorova nafta, benzin, hydraulické, motorové, prevodové a mazacie oleje,
odformovacie oleje, penetracné natery, asfaltolak) tvoria s vodou disperznl ststavu zlozenu z dvoch
vzajomne nemieSatelnych kvapalin rozdielnej polarity. Vyznacuju sa nizSou objemovou hmotnostou
ako voda, a preto pri uniku do povrchovych alebo podzemnych véd vytvéraju na povrchu hladiny film.
Tym zabranuji vymene kyslika a ostatnych plynov medzi vodnym prostredim a ovzdusim, ¢o ma
negativny vplyv na dychanie organizmov Zijucich vo vode. Pri vniknuti RL do povrchovych alebo
podzemnych vod sa zvySuje hodnota NEL (nepolérne extrahovatelné latky). Voda je zakalena, pri
vyssich koncentraciach nepriehl'adna.

RL patria medzi uhl'ovodiky, ktoré si najjednoduch§imi organickymi latkami. Ich zakladny G¢inok je
narkoticky. Vzrastd zo zvySovanim molekulovej hmotnosti. Vel'mi nepriazniva vlastnost’ z hl'adiska
ochrany zdravia je ich vysoka rozpustnost’ v tukoch (lipofilny charakter), takze prenikaju do tela 'ahko
nielen dychacimi cestami, ale aj priamym stykom so sliznicou a pokozkou v koncentraciach, ktoré
Casto vyvolavaju priznaky otravy. Za vSeobecny ucinok uhl'ovodikov mozno povazovat’ poskodenie
parenchymatdznych a inych organov (hlavne pecei, obli¢ky, srdcovy sval, cievy). Z hl'adiska ochrany
zdravia ¢loveka moézu byt RL nebezpecné pri opakovanej a dlhodobej expozicii. Hlavné priznaky
intoxikacie mozno pozorovat’ na respiracnom trakte, sliznici a kozi. Pri dlhodobom a opakovanom
kontakte mézu drazdit’ pokozku. Pri priamom kontakte s o€ami ich mézu drazdit’.

Pokyny pre vysetrenie:

»  pri zasiahnuti oka — vymyt’ pradom ¢istej vlaznej vody a vyhl'adat’ odbornu lekarsku pomoc,

»  pri zasiahnuti pokozky — odstranit’ znecisteny odev, prilepené Casti odevu nestrhavat’, pokozku
umyt teplou vodou a mydlom a oSetrit’ reparacnym krémom,

*  pri inhalacnej otrave — postihnutého okamzite vyviest’ na Cerstvy vzduch a udrziavat’ ho v teple,
pri zéstave dychania poskytnit’ umelé dychanie, ihned’ zabezpecit' odbornu lekéarsku prvi pomoc,

* po poziti — vyplachnut’ Gsta Cistou vodou, nesnazit sa o vyvolanie zvracania a v pripade, Ze
postihnuty vracia dbat, aby nevdychoval zvratky (poloha hlavou na boku), nepodéavat’ pit' (hlavne
mlieko a alkohol) ani jest’ a rychlo vyhladat’ lekarsku pomoc.

Pritomnost’ RL vo vode spdsobuje thyn vodného rastlinstva 1 zivocCiSstva, pretoze vrstva RL na hladine
vody zabraniuje vymene kyslika a ostatnych plynov medzi vodnym prostredim a ovzduSim, ¢o ma
negativny vplyv na ich dychanie. Pritomnost RL vo vode naruSuje prirodzeny biochemicky a
biologicky cyklus, ¢im znizuje samocistiacu schopnost’ vody. Pri hrubSej vrstve RL na hladine vody
dochadza k uhynu vtactva a iného Zivocisstva viazaného na vodu. Kontaminacia pody RL narusuje
biologické procesy v pode s moznost'ou ohrozenia az sekundarneho znecistenia podzemnych vod.

h) Informacie o spésobe zne§kodiiovania znecdist’'ujucich latok

V pripade tniku ZL je v prvom rade potrebné zabranit’ ich vniknutiu do dazd’ovej kanalizacie a na
nespevnenu plochu (odkryty terén).

V pripade tniku ZL na spevnenu plochu sa zasiahnutd plocha posype absorpénym materialom (napr.
vapex, perlit...) a po nasiaknuti sa pomocou lopaty a metly pozbiera do pripravenej nadoby. S
nasiaknutym absorpénym materidlom, ako aj kontaminovanou zeminou sa zaobchiadza ako s
nebezpecnym odpadom, ktory sa odovzdava zmluvne zabezpeCenej firme DETOX s.r.o. (tel.:
048/4161646).
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V pripade uniku RL do povrchovych vod sa tieto zachytavaju prehradenim povrchu vodného toku v
smere pradenia vody pomocou nornych stien (napr. absorpcné hady, prip. foSne). Nasledne sa na
hladinu vody aplikuje absorpény material (napr. vapex, perlit a pod.), ktory sa po nasiaknuti zbiera do
pripravenych nadob. Tento postup sa opakuje, az dokial sa na hladine vody nepozoruju ziadne
RL. S od¢erpanymi alebo pozbieranymi RL a s nasiaknutym absorpénym materidlom sa manipuluje
ako s nebezpecnym odpadom (napr. kat. ¢. 13 08 02 - iné emulzie, resp. 15 02 02 - absorbenty,
filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpecnymi latkami), ktory sa odovzdava firme, opravnenej nakladat s
nebezpeénymi odpadmi (napr. DETOX s.r.o., tel.: 048/4161646).

V pripade menSicho uniku RL do pody (znecistenie manipulacnej plochy, odstavnych ploch
automobilov a stavebnych mechanizmov) sa kontaminovand zemina vykope. S kontaminovanou
zeminou sa manipuluje ako s nebezpe¢nym odpadom (napr. kat. ¢. 17 05 05 - vykopova zemina
obsahujuca nebezpecné latky), ktory sa odovzdava firme, opravnenej nakladat s nebezpenymi
odpadmi (napr. DETOX s.r.0., tel.: 048/4161646). Na d’alSiu dekontaminaciu miesta znecisteného RL
sa pouzivaju dekontamina¢né pripravky. Pri biodegradacii sa RL odstranuju
prostrednictvom olejofilnych mikroorganizmov alebo bioenzymatickych pripravkov. Tieto metddy su
zalozené na schopnosti niektorych mikroorganizmov vyuzivat RL ako zdroj energie, a tym
sposobovat’ ich destrukciu — odbdravanie z miesta znec¢isteného RL aZ na oxid uhli¢ity a vodu, ktoré su
pre zivotné prostredie neskodné.

V pripade véacSiecho tniku RL do pddy a podzemnych vod sa postihnutd lokalita sanuje
prostrednictvom umelo navitanych studni, erpacich vrtov, z ktorych sa Cerpa voda, az dokial’ sa v
okoli vrtu nevytvori hydraulickd depresia, ktora umozni steCeniec RL, vytvarajicich na hladine
podzemnej vody vol'nu fazu, do vrtu. Z neho je potom mozné RL priamo Cerpat’ pomocou $pecialneho
Cerpadla alebo tubusu. Technologia dalSicho Ccistenia je zalozend na principe gravitacnych
odlucovacov a tlakovych filtrov.

Na dekontaminaciu podzemnych vod a pddy sa pouzivaju aj metddy ventingu (kontaminovany pddny
vzduch sa sanuje pomocou filtratnej jednotky alebo katalytickej spalovne) a stripovania (voda
kontaminovana chléorovanymi a odvetratelnymi ropnymi uhlovodikmi je cerpand do vhodne
zostavenej kolony, v ktorej kontaminant prechadza do vzdus$niny a je sorbovany na filter, filter s
napliiou aktivneho uhlia sa desorbuje po nasyteny sorpcnej aktivity parou).

V pripade vicsieho uniku RL do pddy a podzemnych vod sa mdze kontaktovat’ napr. firma DETOX
s.r.o., tel.: 0905/323323.

Vzhl'adom na to, Ze plocha pod technologiou obalovne je spevnena a mnozstvo ZL pouzivanych pri
vyrobe asfaltovych zmesi a udrzbe technologickych zariadeni zvyc€ajne nepresahuje 1 m3, vacsi unik
ZL do pddy a podzemnych véd sa nepredpoklada.

i) Opis skladovania a zaobchadzania so znecist'ujucimi latkami

Vsetky ZL pouzivané na stavenisku sa nakupuju v takych mnozstvach, aby boli ihned’ spotrebované. V
pripade, Ze ZL zostani nespotrebované, umiestnia sa do uzamykateného skladového objektu
zariadenia staveniska, ktoré ma nepriepustni podlahu, prip. je vybavené zachytnou havarijnou vanou.
Zo vsetkymi ZL sa zaobchadza tak, aby nedoSlo k ich uniku na nespevnenu plochu, resp. odkryty
tereén.
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Vsetky stavebné mechanizmy st parkované na spevnenych plochach. Tankovanie sa vykonava, v ¢o
mozno najvacsej miere, na cerpacich staniciach v okoli staveniska.
V pripade potreby sa motorova nafta a benzin skladuju v kanistroch.

j) Docasné uskladnenie a zneSkodnenie pozbieranych zne¢ist'ujucich latok

Pozbierané ZL, nasyteny sorpcny material alebo kontaminovana zemina budt v pripade vicSieho
mnozstva priamo odvezené niektorou z firiem, ktoré sa podiel'ali na zneSkodiiovani MZV. V pripade
mensieho mnozstva budu tieto latky docasne uskladnené v plastovych, prip. ocelovych sudoch alebo v
plastovych vreciach ulozenych v skladovych objektoch prevadzky (kryté zachytné havarijné vane s
kapacitou dvoch 200 1 sudov). Ich zneSkodnenie sa zabezpe¢i prostrednictvom firmy opravnenej
nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi (napr. DETOX s.r.o., tel.: 048/4161646).

IV. Zasady na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préaci

4.1 VSeobecné zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Vieobecné zasady na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci musia spiiat
poziadavky v zmysle nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.

Cielom vypracovania planu BOZP je splnenie § 18 ods. 4 Zadkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci, ktory predpisuje stavebnikovi dodrziavat podmienky
na zaistenie BOZP pri priprave projektu stavby a uskuto¢inovani stavby v rozsahu ustanovenom
v osobitnom predpise, t. j. Nariadeni vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je vypracovany na uvedent konkrétnu stavbu na
zaklade projektu stavby a podl'a charakteristiky prac, ktoré sa na stavbe budu realizovat’.

Plan BOZP je roz€leneny na oblast’” prevencie, vSeobecné zavdzné pravidla na stavenisko,
pracovisko a zavazné pravidla na kontrolnt ¢innost’ v oblasti BOZP.

Oblast’ prevencie je zamerana na hodnotenie a odstranovanie nebezpelenstiev a rizik,
zohl'adiiovanie T'udskych mozZnosti a schopnosti pri ¢innostiach s realizaciou projektu a na
oblast’ vzdelavania a vycviku v oblasti BOZP.

Vseobecné zavdzné pravidla ustanovuju poziadavky na dodrziavanie zasad BOZP v celom
komplexe staveniska a suvisiacich ¢innosti, ako aj pri montazi strojnotechnologickych
zariadeni.

Subdodavatelia vykonévajici ¢innosti pod generdlnym dodavatelom stavebnych prac musia
mat’ na tieto ¢innosti odbornost’ — kvalifikaciu, zdravotnu sposobilost’, musia byt oboznameni
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z predpisov BOZP a vybaveni OOPP a pod. Tato povinnost bude zakotvena v jednotlivych
zmluvach.

Cinnosti, ktoré maju vplyv na bezpe¢nost’ a kvalitu, mozu vykonavat’ len pracovnici, ktori maju
prislusné vzdelanie, skusenosti, odborni kvalifikaciu a opravnenia na vykonavanie tejto
¢innosti.

Cielom vypracovania plinu BOZP je, aby sa pocas celého obdobia montaZe
strojnotechnologickych zariadeni v jednotlivych objektoch (podPa skladby objektov)
dosiahla bezpe¢na realizacia montaznych prac a ¢innosti s minimalizaciou nasledovnych
aspektov:

- bez pracovnych urazov,

- minimalizacia ¢asovych strat v désledku urazov,
- ziadne havarie a sposobené skody na zariadeni,
- ziadne Skody na zZivotnom prostredi.

Dodévatel” stavebnych a demola¢nych prac je povinny:

dodrziavat’ vopred stanovené poziadavky investora v oblasti OZP,

dodrziavat’ pravne predpisy v oblasti OZP,

dodrziavat’ podmienky rozhodnuti OSS (povolenia, sthlasy),

oboznamit’ pracovnikov s problematikou OZP,

kontrolovat’ dodrZiavanie vyssie uvedenych pravidiel a ¢innosti subdodavatel’a v oblasti OZP.
Zodpovednost’ za dodrziavanie vysSie uvedenych pravidiel pri realizacii stavby ma zodpovedny
stavbyveduci.

Kontrola dodrZiavania vysSie uvedenych pravidiel pri realizécii stavby modze byt vykonana
CEM v ramci interného auditu v zmysle normy ISO 14001.

Opatrenia  environmentalneho manazérstva st neoddelitelnou sucastou stavebnej
dokumentacie a st povinni sa nimi riadit’ vSetci pracovnici. Sti¢astou stavebnej dokumentacie
s okrem Opatreni environmentalneho manazérstva i ELO, SLNO, ILNO, KBU a zaznamy
o zistenych nedostatkoch a prijatych opatreniach.

Plan a poloha staveniska a pristupové komunikécie

Stavebna doprava bude prebichat’ len na stanovenych dopravnych komunikaciach. Prijazdové
komunikacie na stavenisko a k jednotlivym c¢astiam stavby musia byt trvalo prejazdné pre
zachranné, hasi¢ské, policajné a iné pomocné vozidla. Prijazdova komunikéacia nesmie byt
zuzovana. Vjazd na stavenisko a vyjazd zo staveniska je mozné len cez oznacené vjazdy.
Nepovoleny vstup do prevadzkovych priestorov a pouzitie inych moznosti je zakazané._Od
podzhotovitel'ov sa pozaduje, aby si zistili vSetky obmedzenia na verejnych komunikaciach s
tym, aby mali bezpe¢ny pristup na stavenisko vzhl'adom na dodavky svojich materialov,
zariadeni, pracovnikov a pod.

Podzhotovitelia moézu pouzivat komunikdcie na stavenisku pre ucely pristupu na svoje
pracovisko a prevoz materidlu, zariadenia a pracovnikov. Prevadzka na prijazdovych
komunikaciach a na stavebnych cestach nesmie byt stavebnymi alebo montaZznymi pracami
obmedzovana. Podzhotovitelia st zodpovedni za akékol'vek poskodenie, ktoré by vzniklo v
priestoroch staveniska, pracoviska zlou manipulaciou, skladovanim materidlov a pod. Tieto
idd na jeho vlastné naklady alebo zaplati vSetky vylohy a poplatky s tym spojené. Pristupova
cesta sa musi udrziavat’ Cistd a pripadné poskodenie je treba ihned’ nahlasit’ vedeniu stavby;
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poskodenie sa musi ihned’ odstranit’. Podzhotovitelia st povinni prekonzultovat’ a odsuhlasit’
s generalnym dodavatelom ........... vhodnost’ a pevnost’ ciest alebo typy dopravnych
prostriedkov, ktoré chcu podzhotovitelia, ako aj ich pracovnici pouzivat. Pripadné uzavretie
alebo obmedzenie prijazdu ku stavenisku sa musi v¢as prejednat’ s vedenim stavby
(dodavatel'om).

Pohyb pracovnikov, dopravnych prostriedkov, zariadenia a materialu sa moze uskuto¢novat’
len po vyhradenych a odsuhlasenych komunikaciach, spevnenych plochéch.

Priestory a objekty pre sociélne a hygienické zariadenia

Pracoviskd budil jednoznacne a zretene vyznaCené a opatrené bezpe¢nostnymi znackami
BOZP (Stavenisko - nepovolanym vstup zakéazany a pod.). Sklady, leSenia a pod. musia byt
oznacen¢ logom firmy.

Oplotenie staveniska musi mat’ uzamykatel'né vstupy a vystupy.

V kazdom objekte musia byt’ inStalované:
- poziarno - poplachové smernice a poziarny evakuacny plén,
- hasiace pristroje (v predpisanom pocte a druhoch),
- oznacenie miest, kde je povolené fajcit’.

Denne pred odchodom z pracoviska musi kazdy veduci skontrolovat’ zariadenie staveniska,

pracoviska, za ktoré zodpoveda.

Rovnako musi zaistit’:

- vypnutie vSetkych elektrickych zariadeni a svietidiel, s vynimkou chladni¢iek a no¢ného
osvetlenia (na vizualnu kontrolu miestnosti cez okno pocas no¢nej obhliadky stavby),

- odstranenie vSetkého horlavého odpadu z odpadkovych nadob, podlah, stolov a d’alSich
miest,

- uzatvorenie vSetkych okien a uzamknutie vSetkych dveri.

V priestore zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovanych
handier, horlavych materidlov a d’alSich poziarne nebezpecnych latok. Tieto latky musia byt
zhromazdené do nadob (kontajnerov) a odvezené na Specialnu skladku. Za dodrziavanie tohto
predpisu ru¢i dodéavatel’.

Elektrické spotrebice podliehaju prehliadkam a reviziam v reZime podl’a STN 33 1600.

Hygienické poZiadavky
Zachody, umyvarne a pitna voda musia byt zaistené pre vSetkych pracovnikov na pracovisku v
sulade s Prilohou k Nariadeniu vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Sklad technickych plynov (kyslik, acetylén)

Sklad technickych plynov musi byt zriadeny v zmysle STN 07 8304 - Kovové tlakové
nadoby na dopravu plynov, hlavne ¢ast’ IV. - Skladovanie a d’alej STN 05 0610 - Zvéaranie.
Skladové bunky musia zaistovat' dokladné prirodzené prevetravanie (pletiva, vypla dveri,
prieduchy pod stropom po obvode skladu a pod.). TaktieZ musia byt zohl'adnené poziadavky
Z hl'adiska oznacenia v zmysle Vyhlasky MV SR ¢. 124/2000 Z. z.

Flase na kyslik a acetylén sa skladuju samostatne, musia byt’ zabezpecené proti prevrhnutiu,
plné a prazdne flase vzdy v oddelenych priestoroch s oznacenim "PIné flase" a " Prazdne
flase". Na dverach skladu musi byt vyvesend tabulka s udajmi o druhu plynu a najvacSim
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poctom skladovanych flia§, znacka "Nebezpecenstvo vybuchu" a znacka "Zékaz vstupu
nepovolanym osobam".

V sklade a vo vzdialenosti do 10 m je zakézané ukladat’ akékol'vek horlavé latky a vykondvat
prace s otvorenym ohnilom bez povolenia.

Prirucny sklad farieb

Slizi na uloZenie a manipulaciu s pohotovostnymi zdsobami naterovych hmot, ktoré su
horlavymi kvapalinami v zmysle STN 65 0201. Sklad musi byt zriadeny v zmysle ustanoveni
STN 65 0201 (Horlavé kvapaliny, Prevadzkové sklady). Sklad musi mat’ dostato¢né prirodzené
vetranie.

Maximalna kapacita priruéného skladu méZze mat 7 m?® horlavych kvapalin vietkych tried
nebezpecnosti celkom, v obaloch, kontajneroch a nadrziach.

Pravidla prevadzkovania takéhoto skladu su upravené STN 67 0811 - Skladovanie naterovych
hmot.
Sklad musi byt’ vybaveny:
- spadovou vodotesnou zachytnou jamou,
- kovovou nadobou s dobre tesniacim vekom - na ukladanie handier a iného odpadu
nasiaknutého olejovymi hmotami a pod. (nutné najmenej raz denne likvidovat’),
- hasiacim pristrojom,
- vystraznymi napismi "Nehasit' vodou", "FajCenie zakazané" a "Zakaz prace s
otvorenym ohniom".

Zoznam kPi¢ovych pracovnikov na stavenisku, pracovisku

Zhotovitel musi pisomne menovat’ v otdzkach bezpecnosti oprdvnené osoby a ich telefonne
spojenia, (ako aj d’alSie tidaje) na tabuli so zakladnymi udajmi o stavbe. Ide o Séfmontéra,
stavebny dozor a koordinatora bezpecnosti, s ktorymi mézu zodpovedni pracovnici investora
komunikovat’.

Vozidla a doprava - stavebné stroje a zariadenia

e Vsetky ustanovenia o pravidlach dopravy a dopravnom znaceni musia byt’ dodrZiavané bez
ohl'adu na to, ¢i su alebo nie su v tomto plane uvedené.

e Pri peSej chodzi po vozovke sa chodi po l'avej strane.

e Prisny zakaz faj¢enia na pracovisku mimo vyhradenych priestorov sa vzt'ahuje aj na kabiny
automobilov a strojov.

e Nie je pripustnd preprava bremena zaveseného na lane, ktoré umoziiuje voI'né kyvanie zo
strany na stranu.

e Vlecenie alebo Smykanie materialu alebo predmetu po teréne a po cestach je zakazané.

e Pred premiestnovanim vysokych strojov, zariadeni alebo ndkladu musia byt skontrolované
prejazdné vysky na komunikaciach.

e Pri preprave tazkych alebo objemnych ndkladov treba vykonat vSetky potrebné
bezpecnostné opatrenia, najmi zohl'adnit’ zaZenie komunikécie, zniZenie prejazdu, kriZzenie
elektrického vedenia, inosnost’ komunikacie a pod.

e Preprava 0sob nékladnymi vozidlami mimo kabiny nie je povolena.
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e Mobilné pracovné prostriedky ako nakladné automobily, zeriavy a pod. nesmu byt
ponechané za chodu motoru bez obsluhy.

Bezpec¢nostné porady - inSpekcie, vzdelavanie pracovnikov na pracovisku
Zacat s vykonom pracovnej ¢innosti a pohybovat’ sa na stavenisku, pracovisku mézu
zamestnanci a pracovnici aZ po absolvovani vstupného vzdelavania.

Vzdelavanie zabezpecuje prislusny zodpovedny zamestnanec hlavného zhotovitel'a (napr.
stavbyveduci, resp. jeho =z&stupca a pod.) a zodpovedni pracovnici jednotlivych
podzhotovitel'ov pre svojich zamestnancov.

Vzdeldvanie sluzi na oboznamenie vSetkych pracovnikov na stavbe s pravidlami projektu "Plan
BOZP" a dalsimi bezpecnostnymi predpismi podla pracovnej ndplne jednotlivych
pracovnikov.

Pri vstupnom vzdeldvani treba klast' doraz na pravidla nakladania s nebezpeénymi latkami a
odpadmi vznikajucimi na pracovisku.

Predmetom vzdelavania je v potrebnom rozsahu oboznamit’ sa s nasledujiucou
problematikou:

- s projektom stavhy,

- zasadami BOZP, ochranou 7P a PO,

- vyskytujucimi sa rizikami,

- ohlasovanim rizik a ostatnymi ohrozeniami,

- zakladnymi povinnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami a ich uéelom,

- pravidlami spravania sa a osobnej bezpec¢nosti na stavenisku,

- triedenim odpadov na pracovisku, ich ukladanim v konkrétnych podmienkach stavby,

- manipuléaciou s odpadmi a dovolenymi spdsobmi ich likvidacie v podmienkach

- stavby,

- podmienkami na pracu s latkami zdraviu Skodlivymi,

- postupmi pri praci v blizkosti elektrického zariadenia a na elektrickych zariadeniach.

O vykonanom vzdelavani sa vyhotovi zapis, ktory je spolu s podpisanymi prezenénymi
listinami archivovany na stavbe.

Specialne vzdelavanie a kurzy
Specialne vzdeldvanie a kurzy sa vykondvaju pri mimoriadnych pracach a pracach so
zvySenym nebezpe€enstvom, ktorymi si:

- préce, ktoré nie st beznou ¢innostou zamestnancov a vyzaduju zvlastne opatrenie BOZP,

- préce v podmienkach pracoviska so zvySenym nebezpecenstvom.

Vzdeldvanie (inStruktaz) sa vykonava pred zacatim prac.
Poziadavky na odbornu kvalifikaciu obsluhy a servisu vyhradenych technickych zariadeni,
obsluhu Specidlnych zariadeni a d’alSich profesii, ktorych vykonévanie je spojené so zvySenym
rizikom Urazu, akymi su napr.:

- Zzeriavnici, elektromechanici,

- revizni technici elektro, tlakovych nadob, zdvihacich zariadeni, plynovych zariadeni

- zvaranie elektrickym oblukom a plametiom,

- préace na drevoobrabacich strojoch,
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- udrzbarske prace,

- préace viazacov,

- obsluha vysokozdviznych vozikov,

- obsluha nastrel'ovacich zariadeni,

- montaz leSeni,

- prace s motorovymi pilami,

- obsluha stavebnych a inych Specidlnych zariadeni,

- prace s pouzitim horolezeckej techniky,

- prace s pouzitim bezpecnostného pasu alebo postroja.
sU upravené vyhlaskami a normami.

Na ziskanie uvedené¢ho kvalifika¢ného opravnenia (preukazu, osvedcenia) je nevyhnutné
absolvovat’ osobitné vzdelavanie alebo kurz.

Na udrzanie kvalifikacie je potrebné periodické pravidelné oboznamovanie a overovanie
vedomosti. Lehoty a d’alSie podrobnosti rieSia prislus$né vyhlasky a normy.

Pri praci je nevyhnutné ustaviéne mat’ pri sebe preukaz o kvalifikacii.

Kontroly dodrZiavania "Plinu BOZP"
Neformalna kontrola sa vykonava nepretrzite. Vykondvaju ju vSetci ¢lenovia vedenia stavby
ako sucast’ pracovnej naplne a starostlivosti o odstranenia nedostatkov.

VSetci predstavitelia stavby zo strany hlavného zhotovitel'a, stavebného dozoru alebo
koordinatora bezpe¢nosti su opravneni zastavit' akékol'vek prace, pokial su bezprostredne
ohrozeni zamestnanci, ¢i pracovnici alebo zariadenie na stavbe.

O nedostatkoch, ktoré nevytvaraju bezprostredné ohrozenie, je informovany prislusny veduaci
pracovnik podzhotovitel'a, aby mohol zabezpecit’ napravné opatrenia.

Vysledky kontrol sa prerokuvajia v pravidelnych tyzdennych poradach so zhotovitel'om a jeho
podzhotovitelmi. Dodavatel’ je povinny zaistit’ ucast’ veducich pracovnikov stavby, veducich
montaze, resp. svojich odbornikov na bezpecnostné prace na pracovnych poradach,
prehliadkach a koordinacii stavby.

Denné obchodzky

Vykonéava ich stavbyveduci osobne (alebo nim povereny zastupca) s dérazom na pracoviska so
zvySenym nebezpefenstvom uUrazov a havarii, prace s otvorenym ohilom v priestoroch s
nebezpecenstvom vybuchu a pod.

TyZdenné kontroly (audity)

Obchbddzky stavby organizuje koordinator bezpecnosti. Vykonavaju sa pravidelne. Na
obchddzkach sa zucastiiuje koordinator bezpecnosti, stavbyveduci alebo jeho zastupca
a povereny pracovnik podzhotovitela pre BOZP, ak ma na pracovisku trvalo viac ako 20
pracovnikov.

Z kontrol sa vykonavaju zapisy do stavebného denniku s uvedenim konkrétnych nedostatkov,
terminom odstranenia a zodpovednej osoby za ich odstranenie. Zapisy sa prerokivaju na
poradach vedenia stavby.



WESTRON Partners s.r.o.

Za neodstranenie zistenych nedostatkov a porusenie zasad do terminu ich odstranenia mézu
byt navrhnuté postihy.

Stavbyveduci
Zodpoveda za komplexnii problematiku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ZP a OPP na
pracovisku, a to najma:

e uplatiiovanie programu zaistenia BOZP, ZP a OPP na pracovisku, najmi za dodrZiavanie
"Planu BOZP", za dodrziavanie technologickych a pracovnych postupov, plnenie vsetkych
zakonnych poziadaviek o BOZP, a to predovSetkym v zmysle ustanovenia Zakonnika prace,
Zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Nar. vlady 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov

e za vySetrovanie a ohlasovanie pracovnych urazov a prijima napravné opatrenia,

e dodrziavanie pravnych ustanoveni a internych predpisov o OPP na danom teritériu,

e preroklvanie problematiky z "Planu BOZP":

- naporadach vedenia stavby,
- na kontrolnych poradéch so zhotovite'mi a podzhotoviteI'mi,

e aby kazdy zhotovitel' a podzhotovitel', ktory bude mat’ na stavbe viac ako 50 pracovnikov
menovite ustanovil svojho zastupcu pre BOZP,

e formou dennych obchddzok vykonédva priamy denny dozor nad uplatiiovanim pravidiel BOZP
a OPP na pracovisku,

e schvaluje vyhodnotenie vykonanych kontrol a inSpekcii BOZP a zodpovedd , aby zistené
nedostatky boli ¢o najrychlejSie odstranené,

Stavbyveduci je povinny umoznit organom S$tatneho stavebného dohladu a nimi prizvanym
znalcom vstupovat na stavenisko ado stavby, nazerat do jej dokumentéicie a utvarat
predpoklady pre vykon dohl'adu.

Dalej je povinny bezodkladne ohlasit’ stavebnému dradu zavady na stavbe, ktoré ohrozuj jej
bezpecnost, zivoty €1 zdravie 0s0b alebo mdzu spdsobit’ znacné narodohospodarske skody.

Zastupca stavbyvediceho alebo osoba poverena zastupovanim

Zastupca stavbyveduceho musi byt ur€eny zépisom v montdznom denniku prvy den zacatia
prac na pracovisku.

K tejto funkcii patri priama kontrola pracovnikov a vyber aktudlnych postupov a metdd

montaze. Preto zodpoveda za to, ze pracovné naradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebuju

pracovnici k praci, su v zodpovedajiicom zhotoveni, udrziavané v bezpe¢nom stave a metody a

postupy vystavby su v sulade so smernicami a predpismi BOZP a OPP.

Dalej zodpoveda:

e zato, Ze pracovnici dbaju na dodrziavanie BOZP, OPP a ochranu ZP a dodrziavaji odborné
rady a pokyny koordinatora bezpecnosti a BTS,

e za vydavanie pisomného povolenia na prace so zvySenym nebezpecCenstvom
podzhotovitelom pre aktivity na vyclenenych stanoviStiach (po odsthlaseni podmienok
koordinatorom bezpecnosti a technikom PO),
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e za dennu evidenciu 0s0b pritomnych na pracovisku (podla jednotlivych zhotoviteloch a
podzhotovitel'och).

Bezpecnostno - technicka sluzba

Kontroluje realizéciu planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci na stavbe.

Ulohy bezpeénostnotechnickej sluzby vykonava autorizovany bezpeénostny technik a podla
potreby aj iny odbornik na prevenciu a ochranu v $pecifickej oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (technik OPP).

Zakladné povinnosti
e Uplatiiuje ustanovenia § 6 ods. 2 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
e Uplatiiuje vSeobecné zasady BOZP

Podzhotovitelia (subdodavatelia)

Kazdy podzhotovitel' je plne zodpovedny za Cinnost’ svojich zamestnancov. Musi prisne
dodrziavat’ vietky pravidla BOZP, OPP a ochrany ZP. Podzhotovitel'a nemdze ni¢ zbavit’ tejto
zodpovednosti, ¢i zavéizku.

Zakladné povinnosti:

e Plan BOZP je neoddelitel'nou sucastou dokumentacie a musi sa v plnej miere dodrziavat'.
Podzhotovitel’ je plne zodpovedny za reSpektovanie stanovenych pravidiel a postupov v
oblasti BOZP, ZP a OPP. Akékol'vek vynimky musia byt najskor odsthlasené
stavbyveducim a koordinatorom bezpeénosti.

e Organizaciou BOZP u podzhotovitel'ov je povereny zodpovedny veduci alebo nim poverena
osoba s potrebnymi kvalifikacnymi predpokladmi.

e Zastupcovia podzhotovitelov sa zacastiuju porad vedenia na stavbe a bezpecnostnych
obchddzok pracoviska.

e Podzhotovitelia zodpovedaju za odloZenie vSetkého odpadu z pracoviska, ktory vznikol v
stcinnosti s ich ¢innost'ou.

e Podzhotovitelia zodpovedaji za oboznamenie svojich pracovnikov s ustanoveniami "Planu
BOZP". Rovnako zodpovedaju aj za jeho dodrZiavanie.

e Za porusovanie pravidiel BOZP, OPP a ZP mozu byt zo strany generalneho dodévatela
vyvodzované dosledky voci podzhotovitel'ovi,

e Dokumentéaciu BOZP pre stavbu vedie kazdy podzhotovitel’ v Denniku BOZP a OPP.

Podzhotovitelia vedu evidenciu o:

- vydanych pisomnych povoleniach na pracu a pracu s otvorenym ohfiom,

- vykonanych vzdelavaniach a odbornej priprave OPP,

- zaznamoch o zistenych nedostatkoch BOZP a prijatych opatreniach,

- zhodnoteni rizik pri stavebnych pracach,

- bezpecnostnych instruktazach (pokynoch),

- opravneni zvaracov, vratane eviden¢ného cisla preukazov,

- pracovnikoch vySkolenych na vykon protipoziarnych asistenénych hliadok a
- dokladoch o ich odbornej priprave,

- zaznamoch o vykonanych vzdelavaniach a instruktazach BOZP,

- dokladoch o reviziach a odbornych prehliadkach pouZivanych elektrickych
- naradi, spotrebicov, zariadeni a kablov,

- zamestnancoch spdsobilych poskytnut’ prvi pomoc,
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- dokladoch o odbornych prehliadkach a skuskach ostatnych technickych zariadeni,
d’alej vedu :

- prevadzkove denniky stavebnych strojov a zariadeni,

- identifika¢né listy nebezpe¢ného odpadu vzniknutého na pracovisku,

Majstri a vedici pracovnych diat

Majstri a vedici pracovnych Ciat su zodpovedni za prendsanie informacii v oblastiach BOZP
a OPP, ako aj za priamy dohlad nad dodrZiavanim pravidiel BOZP a OPP svojej Caty
(pracovnikov).

Zodpovedaju svojmu priamemu nadriadenému, stavbyvedicemu za znalosti svojich
podriadenych pracovnikov a praktické dodrziavanie pravidiel BOZP a OPP.

Majstri musia byt preukazate'ne oboznameni a poznat® "Plan BOZP" a musia byt schopni
zaistit’ dodrziavanie pravidiel a Standardov BOZP a OPP.

Zamestnanci

Zamestnanci musia dodrziavat’ bezpe¢né pracovné postupy. St povinni informovat’ prislusného
priameho nadriadeného alebo stavbyveduceho o nebezpeénych podmienkach, postupoch a
spravani v ich pracovnych priestoroch.

b) VSeobecné zasady na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Vseobecné zasady na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci musia spiiiat
poZiadavky v zmysle nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

4.2 Prace vo vy$kach a nad volnou hibkou
Zakladne ustanovenie

Za pracu vo vyske a nad volnou hibkou sa povazuje praca a pohyb pracovnika, pri ktorom je
ohrozeny padom z vysky, do hlbky, prepadnutim, alebo zosunutim. Pri tejto ¢innosti sa musi
pracovnik chranit’ proti padu.

Zabezpecenie proti padu

Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonat kolektivnym, alebo osobnym zabezpecenim
nezavisle od vySky na vSetkych pracoviskach a komunikaciach nad vodou alebo inymi latkami, kde
hrozi nebezpeéenstvo poskodenia zdravia, a do vysky 1,5 m na vSetkych ostatnych pracoviskach
a komunikaciéch, ak tato vyhlaska neurcuje inak.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m sa nevyzaduje, ak:

pracovisko alebo komunikacia je na plochach so sklonom do 10° vratane od vodorovnej roviny a su
vymedzené zabranou (jednotyCové zabradlie s vyskou najmenej 1,1 m, ktoré nie je uréené na ochranu
proti padu 0s6b a predmetov zo zvysenej trovne a pod., najmenej 1,5 m od hrany padu,

miesto prace vnutri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje
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Ak préce na pracoviskach a komunikaciach do vy$ky 3 m svojim charakterom a postupom
znemozinuju dodrzanie bezpecnostnych opatreni podl'a odseku 1, moZe sa za ochranu proti
padu z vy$ky povazovat' aj to, Ze ticto prace budi vykonavat pouceni pracovnici takym
pracovnym postupom, Kktorym si postupne vytvaraju okolo seba plochu, z ktorej mozu
bezpecne pracovat. Technologicky postup musi obsahovat’ vypocet a presny opis ¢innosti,
ktoré je nevyhnutné vykonavat vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od hrany padu a pocet
pracovnikov, ktori sa mo6zu v tomto priestore sucasne pohybovat'.

Kolektivne zabezpecenie

Ochranné a zachytné konstrukcie ( ochranné zabradlie, ochranné ohradenie, leSenie, poklopy,
zachytné ohradenie, zachytné leSenie, zachytné siete), musia byt dostato¢ne pevné a odolné
proti vonkaj$im silam a nepriaznivym vplyvom aupevnené tak, aby bezpe¢ne uniesli
predpokladané namdahanie. Ich inosnost’ sa musi preukazat’ statickym vypoctom, alebo inym
zavéznym podkladom.

Na navrhovanie, konstrukéné vyhotovenie, montaz, demontéaz, pouzivanie a udrzbu ochrannych
a zachytnych konstrukcii sa vztahuju osobitné predpisy.

Osobné zabezpecenie

Osobné zabezpecenie pracovnikov pri pracach nad volnou hlbkou vo vyskach sa musi pouzit’
Vv pripadoch, ked’ nemozno pouzit’ kolektivne zabezpecenie.

Prostriedky osobného zabezpecenia proti padu st najma:
bezpecnostné lano

bezpecnostny pas

bezpecnostny postroj

skracovac lana

samonavijacia kladka

bezpec€nostna brzda

pripravky na sptstanie a vytahovanie vratane prisluSenstva

Zabezpecenie proti pAdu predmetov a materialu
Material, naradie a pomocky sa musia ulozit', pripadne skladovat’ vo vyskach tak, aby po cely
Cas uloZenia boli zabezpecené proti padu, sklznutiu, alebo zhodeniu vetrom pocas prace i po jej

ukonceni

Pracovné néradie sa zakazuje zavesovat’ na Casti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak
pracovnik nepouzije vhodny vystroj ( pas s Upinkami a pod.)

Konstrukcia na prace vo vySkach sa nesmie pretazovat. Hmotnost' materidlu, zariadenia,
pomocok, naradia vratane poctu 0sOb nesmie presahovat’ normou uréené nahodné zataZenie
konStrukcie.

MontazZne prace

Priprava montéaze



WESTRON Partners s.r.o.

Dodévatel” stavebnych prac musi vypracovat’ technologicky postup montdze nim montovanych
stavebnych i technologickych konstrukcii, ktory musi obsahovat’ ¢asovy sled montaznych
zaberov, podmienky nasadenia apohyb mechanizacnych prostriedkov, zasadné rieSenie
pristupu pracovnikov k stykovym uzlom vratane ich ochrany a zabezpeenie dotknutych
pracovisk. Na opakované montaze postaci spracovat’ typové technologické postupy.

Pri spracovani technologického postupu montaze sa musia urcit’ podmienky na osobné, alebo
kolektivne zabezpecenie pracovnikov proti padu.

Technologicky postup montaze sa musi pred zacatim prac prerokovat’ s vediicim montaze alebo
pracovnikov poverenym riadenim montaznych prac.

Montazne a bezpe¢nostné pripravky a viazacie prostriedky
Pri montazi sa musia pouzit’ predpisané montazne a bezpecnostné pripravky.

Montézne a bezpe€nostné pripravky a viazacie prostriedky sa musia pred pouzitim a pocas
neho kontrolovat’, po pouziti o€istit’, riadne ulozit’ a konzervovat'.

Manipulacia s bremenami
Pri montazi sa musia pouzit’ predpisané montazne a bezpecnostné pripravky.

Blracie a rekonstrukéné prace

Buracie prace sa mozu zacat' len na zaklade pisomného prikazu zodpovedného pracovnika
dodavatel’a stavebnych prac a po vybaveni pracoviska pomocnymi kon$trukciami, materidlom
a pomockami uréenymi v technologickom postupe.
Pri burani sa musi zabezpecit’ ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie prace vykonavaju.
Ohrozeny priestor v zastavanom tzemi sa musi vymedzit’ plnym oplotenim do vysky 1,8 m, ak
tomu nebrani technologia burania. Ak priestor nemozno oplotit, musi sa zabezpecit inym
vhodnym spdsobom ( strazenim, vylu¢enim prevadzky a pod.)
Buranie sa musi vykonavat’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu vedl'ajSich objektov, najmi tych,
ktoré rozoberanim priliehajlcich stavieb stratili oporu.
Sposobom statického zabezpecenia okolitych objektov ohrozenych buracimi pracami sa musi
urcit’ v projekte stavby.
Pomocné konstrukcie vybudované vnutri objektu, alebo na jeho vonkajsich stranach sa nesmu
zatazovat’ vybliranym materialom a nesmie sa cez ne strhavat’ material z buraného objektu, ak
nie su na to uréene.

Material zo zburanej Casti objektu sa musi odstrafiovat’ tak, aby sa nepret’azili podlahy a stropy.

Vyburany materidl sa musi skladovat’ tak, aby neobmedzoval d’al$i priebeh buracich prac.
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Tlakové nadoby na rezanie kyslikom, sa musia ulozit mimo dosahu nebezpecenstva, ktoré
vznika pri burani.

Sklenené a iné nebezpedené ostrohranné predmety sa musia pri ruénom burani odstrafiovat’ tak,
aby neboli zdrojom urazu.

Buranie sa nesmie prerusit’, ak nie je zabezpecena stabilita buranej konstrukcie, alebo jej Casti.
Tato poziadavka plati aj v pripade nevyhnutného prerusenia burania z dévodov néhleho
zhorsSenia sa poveternostnych podmienok.

Pri ¢iasto¢nom burani, rekonstrukcii a modernizacii budov, ktoré zostavaju v prevadzke, alebo
su obyvaneé, sa musi Vv technologisckych postupoch ur¢it’ bezpe€nostné zaistenie vratane
kontroly pracovisk z hl'adiska ochrany pracovnikov a inych osob.

Stroje a strojné zariadenia

Pouzivat sa mdzu len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konStrukciou, zhotovenim
a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpec¢nosti prace.

Stroje mdze samostatne obsluhovat’ len pracovnik, ktory ma pre tito ¢innost’ prislusnit odbornti
sposobilost’

Stroj na zemné prace sa moéze pohybovat alebo pracovat’ podla unostnosti pddy v takej
vzdialenosti od okraja svahov a vykpu, aby nedoslo ku zrateniu stroja. Ak takato vzduialenost’
nie je predpisana v technologickom postupe, uréi ju zodpovedny pracovnik

Obsluha je povinnd zaznamenavat' zavady stroja, pripadne prevadzkové odchylky zistené
pocas predchadzajucej prevadzky do prevadzkového dennika. Po prestavke a po ukonceni
smeny, musi byt s tymito zavadami oboznamena aj stridajuca obsluha.

Proti samol'nému pohybu sa musi zabezpe€it’ a j pracovné zariadenie stroja a pri kazdom jej
preruSeni spustenim na zem alebo umiestnenim do prepravnej polohy, v ktorej sa mechanicky
zabezpeci.

Prace savisiace so stavebnou ¢innost’ou

Jeden pracovnik moéze ru¢ne prenaSat, nakladat’ alebo vykladat’ len bremena do hmotnosti 55
kg, ak osobité predpisy neurcuji hodnotu nizsiu

Ak je hmotnost bremena vicSia ako 55 kg, vykona ru¢ni manipulaciu pracovna cata
S prislusnym poc¢tom pracovnikov.

Ak manipuldciu vykonava cata, ktord nie je na tato pracu trvale urCend, musi riadit’
manipuléaciu zodpovedny pracovnik

Ruc¢né manipulacie sa vykonavaju vzdy s pouzitim pracovnych pomédcok

Pracovnikom, ktori sa nepodiel’aju na manipulacii je zakédzané zdrziavat’ sa na pracovisku, kde
sa manipulacia vykonava

Pocas realizacie prac je zamestnavatel’ povinny zabezpecovat’ plnenie poziadaviek na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane vSeobecnych zasad prevencie s prihliadnutim
najma na:

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
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umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost’, urcenie komunikacii alebo priestorov na priechod
a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov,

podmienky na manipuléciu s réznymi materialmi,

technicki drzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do
prevadzky a pravidelnd kontrolu s cielom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit
bezpecnost’ a zdravie zamestnancov,

urcenie a upravu ploch na uskladnovanie réznych materidlov, najmi ak ide o nebezpecné
materialy alebo latky,

podmienky na odstraiiovanie pouzitych nebezpe¢nych materidlov alebo latok,

uskladiiovanie, manipulaciu alebo odstrafiovanie odpadu a zvySkov materialov,
prisposobovanie ¢asu urceného na jednotlivé prace alebo ich etapy podla skutocného postupu
prac,

spolupracu medzi zamestnavatelmi a fyzickymi osobami, ktoré su podnikatel'mi a nie sU
zamestnavatel'mi,

vzajomné posobenie pracovnych ¢innosti uskutociiovanych na stavenisku alebo j jeho tesnej
blizkosti.

Ostatné

Pocas vystavby je potrebné reSpektovat’ ochranné pasma podzemnych a nadzemnych sieti:

- vzdusné VN vedenie 10 m od krajného vodi¢a na obidve strany
- vzdu$né vedenie NN 1 m od krajného vodica na obidve strany
- telefénne vedenie 1 m od krajného kabla na obidve strany

- datové vedenie 1 m od krajného kébla na obidve strany

- vodovodné potrubie 2 m od okraja potrubia na obidve strany

Zemné prace: Pred zaCatim prac musia byt pracovnici obozndmeny s druhom existujdcich
inzinierskych sieti. Pred zacatim prac musi zodpovedny pracovnik zabezpeCit' v teréne
vyznacenie trasy podzemnych vedeni a inych prekazok.

Montézne prace: Pracovnici musia byt obozndmeni so spracovanym technologickym postupom
montaze priamo na pracovisku, ktorym sa budu riadit’ pri montazi a predpismi na zaistenie
BOZP na montdzne prace, prace vo vySkach, nosenie bremien, viazacie prace, prace so
zdvihacimi zariadeniami, nosenie OOPP, ako aj sohrozeniami a nebezpeéenstvami
vyplyvajucimi z danej préace.

Betonaz: Pred zaciatkom betonarskych prac musi zodpovedny pracovnik celé debnenie a jeho
Casti skontrolovat’, najmé podpery a nedostatky ak s, musi dat’ odstranit’. Prevzatie a kontrolu
debnenia musi zodpovedny pracovnik zapisat’ do stavebného dennika. Pri ukladani betonovej
zmesi, musi zvolit' zodpovedny pracovnik spravny postup dopravy beténovej zmesi. Postup
ukladania betonovej zmesi musi byt v stlade s technologickym postupom, betonaz musi po
cely cas riadit’ zodpovedny pracovnik. Pocas betondze sa musi sledovat’ stav konStrukcie
debnenia. Kym betén nedosiahne urceni pevnost’ nesmie byt vystaveny ndrazom, otrasom
a zatazeniu.

Stavebné stroje a dopravné prostriedky: Na stavenisku sa mézu pouzivat’ len stroje, zariadenia,
néstroje a naradie, ktoré su v dobrom technickom stave. Stroje, zariadenia a nastroje moézu
obsluhovat’ len kvalifikované osoby a ich obsluha musi byt vykonavana v stlade s ndvodom
vyrobcu. Zariadenia pouZzivané na stavbe musia byt’ pravidelne kontrolované z hI'adiska BOZP.
Ak sa zisti poSkodenia, musi byt’ zariadenia okamzite vymenené alebo opravené.
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V Opatrenia na likvidaciu a zhodnotenie odpadu

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby musi spiiiat’ poziadavky v zmysle zédkona &.
223/2001 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle nadvazujtcich pravnych
predpisov, najméd vyhlasky ¢. 310/2013 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o
odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho sa pri realizacii stavby musia
re§pektovat’ i rozhodnutia vydané OSS (povolenia, sithlasy).

Vsetky stavebné odpady a odpady z demolécii, ktoré vzniknu v oblasti dopravného stavitel'stva,
musia byt materialovo zhodnotené, t.j. napr. recyklované (napr. recyklacia vyfrézovanych
asfaltovych zmesi za horuca na vlastnej obalovacej siprave. Odkopand zemina s kamenivom
bude pouzitd po pretriedeni pri budovani nasypov Zhotovitelom stavby je spolocnost RP-
Invest, s.r.0., ktora ma od 16.12.2015 zavedeny integrovany systém manazérstva,

ktory spéja systém manazérstva kvality, systém environmentdlneho manazérstva a systém
manazeérstva bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci v stlade s poZiadavkami noriem STN EN ISO 9001, STN EN I1SO
14001 a BS OHSAS 18001.

Odpad

Odpadom je hnutel'n vec, ktorej sa jej drzitel’ zbavuje, chce sa jej zbavit’ alebo je povinny
sa jej zbavit'.

Drzitel’ odpadu je pdvodca odpadu alebo fyzicka osoba, alebo pravnicka osoba, u ktorej sa
odpad nachéadza.

Odpadové hospodarstvo je ¢innost’ zamerand na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znizovanie
ich nebezpecnosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade s tymto zdkonom.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneskodiovanie odpadov
vratane starostlivosti o miesto zneskodiiovania.

Zhodnocovanie odpadov st Cinnosti veduce k vyuzitiu fyzikalnych, chemickych alebo
biologickych vlastnosti
odpadov.

ZneSkodnovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nesposobuje poskodzovanie
zivotného prostredia alebo
ohrozovanie zdravia I'udi a ktoré je uvedené.
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Znecistujuca latka vnasana I'udskou Cinnost'ou priamo alebo nepriamo do ovzdusia, ktora
ma alebo mdze mat’
Skodlivé tc¢inky na zdravie I'udi alebo na Zivotné prostredie.

Splaskova voda je voda, ktorda pochddza z obydli a sluzieb, z ¢innosti domécnosti,
stravovacich zariadeni a pod.
Kontrola dodrziavania Planu likvidacie a zhodnotenia odpadu

Kontrola stavby je vykonavana nepretrzite stavbyveducim, stavebnym dozorom ako aj
odbornym pracovnikom pre
oblast’ Zivotného prostredia (ekologickym poradcom) za ucelom odstranenia zistenych
nedostatkov, pripadne porusovania
platnych predpisov pre oblast’ ZP. O nedostatkoch, ktoré vyraznym spdsobom ohrozuju kvalitu
zivotného prostredia, musia
byt’ informovany vsetci zodpovedni pracovnici zhotovitel'a a objednavatel’a.
Odborny dozor zhotovitel'a

Za zhotovitel’a je stavbyvedici povinny pravidelne vykonavat’ kontrolu nad dodrziavanim

ochrany ZP na stavbe,
upozoriiovat’ poddodavatel'ov na zistené poruSovanie pravnych predpisov.
Likvidacia materialu z vykopov

Po skonceni stavby sa nadbyto¢na zemina pouzije na terénne Upravy, pripadne sa vyvezie
ma miestnu povolenu
skladku. Pred vyjazdom vozidiel zo stavby na verejni komunikaciu musia byt vozidla zbavené
zeminy, aby nesposobovali
znecist'ovanie verejnych komunikacii.
Nakladanie s nebezpe¢nymi latkami
Na stavbe sa naklada s nebezpecnymi latkami:
s pohonnymi hmotami vo vozidléch,
s odformovacimi olejmi, motorovymi a inymi olejmi vo vozidlach, strojoch a zariadeniach.

Zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami

Zaobchadzanie s nebezpenymi latkami na stavbe sa riadi v zmysle § 39 zakona ¢.
364/2004 Z. z. 0 vodach
a vyhlaskou MZP SR &. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchadzanim s
nebezpecnymi latkami,
o naleZitostiach havarijného planu a postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.
Zhotovitel’ stavby ma vypracovany
Pracovny postup pre pripad havarie pri nakladani s nebezpecnymi latkami a odpadmi a pokyny
pre nakladanie s nimi.

Pri manipulécii s nebezpecnymi latkami sa riadime Kartami bezpeénostnych udajov
(bezpecnostnymi listami), ktoré
su k dispozicii u stavbyveduceho.
Skladovanie nebezpecnych latok

Pri skladovani nebezpecnych latok na stavbe sa kladie doraz na dodrziavanie § 39 zédkona
¢. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zdkona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zdkon) a na dodrziavanie
podmienok uvedenych v kartdch bezpecnostnych tdajov (v bezpe¢nostnych listoch).
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Stavebny odpad zo staveniska, ktory nie je mozné zhodnocovat sa vyvezie na skladky.
Vykopova zemina bude
pouzitd na spitny zasyp pri zaverecnych terénnych a sadovych upravach. Recyklovatelny
odpad (napriklad beton,
bitimenové zmesi, tehly) bude zhodnocovany odvozom do recyklaénych centier a druhotné
suroviny (sklo, papier, zelezo,
resp. kable) do zariadeni Zbernych surovin a Zbernych dvorov.

Zo skupiny ostatnych odpadov ocakdvame vznik odpadovych obalov ako su obaly z
papiera lepenky, obaly z plastov,
obaly zo skla, zmiesané obaly. Z komunalnych odpadov sa predpoklada vznik zmesového
komunélneho odpadu.

Uvedené odpady zhotovitel' stavby zneSkodni na zaklade uzatvorenej zmluvy s
opravnenou osobou.
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VI  Opatrenia zamerané na ochranu existujucej zelene

6.1 Ochrana existujucej zelene
Zelent je subor drevin (stromov a krov), bylin a nezivych prvkov, ktory sa vyvinie na urcitej ploche
prirodzenym spdsobom alebo zdmernym, cielavedomym zalozenim a usmerfiovanim c¢loveka.

Zelen je jeden zo zakladnych mestotvornych prvkov, tvori kostru ekologickej stability mesta

prepojent s okolitou Krajinou v navéznosti na trvalo udrzatelny rozvoj.

2.  Zamestsku zelen sa v zmysle tohto nariadenia povazuju:

a) vSetky zivé prvky zelene na uzemi mesta (stromy, kry, kvetinové zahony, travnaté plochy
rastuce v prirodzenom prostredi alebo v substratoch oddelenych od prirodného prostredia
akoukol'vek stavebnou konstrukciou),

b) nezivé prvky stvisiace kompozi¢ne a funkéne so zivymi prvkami zelene: voda, kamene,
prirodné utvary, modelovany terén, spevnené plochy, chodniky, mary, terasy, schody, prvky
drobnej architektury (lavicky, umelecké diela, fontany, vodné nadrze, nadoby na odpadky,
zariadenia detskych ihrisk a pod.)
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3. Zelen na uzemi mesta Dob$ind sa ¢leni takto:
a) verejna zelen:
aa) parkovo upravené plochy,
ab) zelen obytnych skupin (sidliskova zelen),
ac) zelen pri ostatnej ob¢ianskej vybavenosti,
b) sprievodna a izola¢na zelen:
ba) sprievodna zelen vodnych ploch,
bb) sprievodna zelen komunikacii,
bc) izola¢na zelen vyrobnych technickych zariadeni,
C) obmedzene pristupna zelei:
ca) cintoriny,
ch) verejné kupalisko,
d) vyhradena zelen:
da) zelen pri vyrobnych zariadeniach,
db) zelen pri $kolskych zariadeniach,
dc) zelen pri zdravotnickych zariadeniach,
dd) zeleni pri telovychovnych zariadeniach,
e) zelen pri rodinnej a vilovej zastavbe,
f)  zelen zahradkarskych osad,
g) rozptylena zelen na pol'nohospodarskych pozemkoch.

5. Mestskou zelenou sa podl'a z&kona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplnkov (d’alej len ,,zdkon*) a tohto nariadenia rozumie zeleii na
pozemkoch, ktoré su vo vlastnictve mesta resp. v jeho uzivani.

6.  Orgén ochrany prirody — mesto Dobsina ako organ vykonavajuci $tatnu spravu vo veciach
ochrany prirody a krajiny.

Opatrenia zamerané na ochranu existujucej zeleneje subor pravidiel, opatreni a tkonov smerujucich k
zachovaniu existujlcej zelene, jej architektonickych prvkov a jej funkcie v zmysle respektovania
principu trvalej udrZzatel'nosti:

a) pri pracach prebiehajtcich v blizkosti drevin je osoba vykonavajica prace povinnd zabezpecit
ochranu existujucich drevin v dosahu prac pred mechanickym poSkodenim (obaienim jutovinou,
debnenim, vyviazanim konarov alebo inym spésobom zabrafiujucim moznému poSkodeniu) a pred
pojazdom koreniového systému mechanizmami a vozidlami,

b) pocas vykonu prac nesmie byt koreniovy systém stromov pod korunou zat'azeny vykopovou
zeminou alebo stavebnym materidlom, vykopové zemina musi byt' ukladana mimo koretiovli zonu
stromov t.j. za vonkajsiu liniu koruny.

¢) pocas vykopovych prac musi byt' vykopové ryha vedend minimdlne 1, 5 m od kmena dreviny a
korene stromov s priemerom va¢sim ako 3 cm nesmu byt poruSené, v pripade preruSenia korena v
letnom obdobi je nutné prekrytie reznej rany na koreni navlh¢enou tkaninou - tato musi byt’ nepretrzite
udrziavana vo vlhkom stave.

d) v pripade akéhokol'vek poSkodenia dreviny pocas prac je stavebnik povinny zabezpecit’ jej odborné
osetrenie fyzickou alebo pravnickou osobou zaoberajucou sa touto ¢nnost’ou.
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Havarie st také mimoriadne udalosti na elektrickych, elektronicko-komunika¢nych,
telekomunika¢nych, vodovodnych, plynovodnych a inych vedeniach ulozenych vo verejnych
priestranstvach, pri ktorych nastane na tychto vedeniach porucha a vznikne alebo méze vzniknut’
nebezpecenstvo vSeobecného ohrozenia.

-Havarie st aj také udalosti, kedy v stvislosti s poruchou na vedeniach méze dojst’ k poskodeniu
pozemnej komunikacie, obmedzeniu dodavok pitnej vody, plynu, elektrickej energie, tepla a pod. pre
obyvatelov, alebo pri ktorych z dovodu omeskania odstraiiovania nasledkov poruchy méze dojst’ k
Skodam vel'kého rozsahu.

-Pri zisteni vzniku havarie podl'a vSeobecnych zasad vlastnik alebo spravca vedenia neodkladne
vykond opatrenia potrebné na zamedzenie rozsirenia $kod a zaistenie bezpecnosti a neodkladne
prikroci k pracam na jej odstraneni.

-Vlastnik alebo spravca vedenia je povinny oznamit’ vznik havérie na verejnom priestranstve
vlastnikovi alebo spravcovi dotknutého verejného priestranstva a pisomne alebo faxom poziadat’
primatora o urcenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pdvodného stavu najneskor do
24 hodin pripadne, v najblizsi pracovny den od zistenia vzniku havarie

-Pokial vlastnik alebo spravca vedenia nevykond neodkladne opatrenia podl'a odseku 3 a nepokracuje
plynulo v pracach na odstraneni poruchy, pripadne poskodenia verejného priestranstva alebo neoznami
vznik havérie nebude mesto Dobsina povazovat’ takato poruchu za havariu. Rozkopavkové prace budi
povazované za vykonané bez predchadzajiiceho suhlasu, alebo povolenia, pokial’ vlastnik alebo
spravca nepreukaze, Ze k omeSkaniu vykonania opatreni, pokracovani prac na odstraneni havarie alebo
jej oznamenia nedoslo jeho vinou.

-V Zziadosti o urcenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pdvodného stavu uvedie
vlastnik alebo spravca vedenia idaje v rozsahu v§eobecnych zasad. Dalej je povinny v Ziadosti uviest’,
kedy a akym sp6sobom bola havaria zistena, pripadne ohlasena a predloZit’ o tom potrebné doklady a
zdovodnit, akym spdsobom bola naplnena podmienka o vzniknuti v§eobecného ohrozenia pre
kvalifikovanie poruchy na vedeni ako havarie, pripadne akym sp6sobom by mohlo dgjst’ k poSkodeniu
pozemnej komunikacie, obmedzeniu dodavok pitnej vody, plynu, elektrickej energie, tepla a podobne
pre obyvatel'ov, alebo akym sposobom by pri omeSkani odstrafiovania nasledkov poruchy mohlo dojst’
k Skodam velkého rozsahu v zmysle pokynov v predchadzajiacich bodov

VI popis preventivnych, ochrannych a zachrannych opatreni, ktoré uchadzac¢ planuje
pouzit’ pri zisteni vyskytu zakonom chranenych Zivocichov pocas realizacie stavebnych
prac.
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7.1 Zistenie vyskytu zikonom chrinenych Zivocéichov

V pripade zistenia vyskytu zakonom chranenych zivo¢ichov pocas realizacie prac je zhotovitel
povinny upravif ¢innost’ na stavbe tak, aby nedoslo k ohrozeniu tychto chranenych zivocichov. Podl'a
§ 127 stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. ma zhotovitef povinnost’ v pripade nalezu chraneného
zivocicha ohlasit’ to stavebnému tradu a prisluSnému orgénu ochrany prirody a krajiny a urobit’
nevyhnutné opatrenia tak, aby nedoslo k poskodeniu chraneného zivoc¢icha, az kym stavebny trad po
dohode s orgdnom ochrany prirody a krajiny rozhodne o d’alsom postupe.

Po ohlaseni nalezu chraneného zivocicha stavebnému tradu a organu ochrany prirody a krajiny (§ 127
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb.) arady navrhnu opatrenia, a to hlavne: .

-¢as, rozsah a sposob reaiizacie d’alich prac .

-spOsob ako bezpecne zabezpedit’ vyst'ahovanie chranenych zivocichov .

-zabezpecenie nahradnych hniezdnych moznosti (napr. budky, alebo upravené mriezky na vetracich
otvoroch) ako kompenzaciu za zaniknuté Ukryty.

Dalsie postupy pri zachrane chranenych Zivo&ichov:

-poziadat’ o vynimku zo zékona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov na znicenie ukrytu chranené¢ho druhu Zivocicha Ministerstvo zivotného prostredia SR. Dalej
postupovat’ podl'a podmienok uvedenych vo vynimke - treba vsak rataf posunutim zaciatku stavby az
dovtedy, kym Ministerstvo Zivotného prostredia SR nevyda rozhodnutie o vynimke.

-zabezpecit’ urychlene vyst'ahovanie netopierov z ukrytov, ktoré maja byt' uzavreté, a to odbornikom
ktory je opravneny manipulovat’ s chranenymi zivo¢ichmi a je drzitelom prislusnej vynimky zo
zékona - napr. zamestnanci Statnej ochrany prirody SR alebo uréeni odbornici.

Netopiere tvoria samostatnil skupinu cicavcov a ako jediné st schopné aktivne lietat’. Netopiere st
zivoc¢ichy s prevazne no¢nou aktivitou, niektoré druhy vSak vyletuju z ukry-tov este pred simrakom. V
tme sa orientujil pomocou tzv. echolokéacie. Vydavaju pre l'udské ucho nepocutel'né ultrazvuky a podla
ich ozveny dokazu urc¢it’ svoju polohu v priestore, rozpoznat’ okolité prekazky, pripadnu korist’ ¢i iné
netopiere. VSetky naSe netopiere sa Zivia vyhradne hmyzom, pripadne inymi drobnymi bezstavovcami,
napriklad pavikmi. Zivotny cyklus Svojim Zivotnym cyklom, ktory je u jednotlivych druhov velmi
podobny, sa nase netopiere prispdsobili striedaniu Styroch rocnych obdobi (Obr. 2). Od aprila do
augusta vytvaraju samice netopierov zoskupenia ozna¢ované ako letné koldnie. Koloniu moézu tvorit’
desiatky az tisicky samic.

Ako tkryty vyuzivaju stromové dutiny, jaskyne ale vel'mi ¢asto aj rozne priestory v I'udskych sidlach —
najcastejSie podkrovia kostolov, kastiel'ov a inych starSich stavieb. Jednym z najcastejSie
obsadzovanych Ukrytov v sti¢asnosti st aj panelové budovy, kde netopiere celoro¢ne vyuZzivaja hlavne
Strbiny a vetracie Sachticky v atike. V priebehu juna a jila rodia samice v koloniach mlad’ata. V tejto
faze Zivotného cyklu st netopiere obzvlast' zraniteI'né a akékol'vek vyrusovanie koldnie alebo znic¢enie
ich ukrytov mdze mat’ katastrofalne néasledky pre celu lokdlnu populéciu. Netopiere maji pomerne
malé rozmnozovacie schopnosti, samice vacSiny druhov rodia iba jedno mlad’a ro¢ne aj to nie v
kazdom roku. Kazdy uhyn tak mdze znamenat’ ohrozenie populécie. Mlad’ata netopierov rasta vel'mi
rychlo, za 4-6 tyzdiov po narodeni sa uz za¢inaji osamostatiiovat’.

V mnohych situaciach je ur€ovanie netopierov po ich ndleze obyvateI'mi pomerne jednoduché, pretoze
sa v danom prostredi vyskytuje len niekol’ko druhov — Raniak hrdzavy, Vecernica mala, Vecernica
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pestra, Vecernica pozdna a vzacnejsie aj VecCernica Leachova a Vecernica severska. NajcastejSim na
sidliskach na Slovensku je Raniak hrdzavy.

Je ziaduce, aby na budove zostali pre netopiere pristupné aspon niektoré z pévodnych otvorov. Na
tento ucel je mozné pouzit’ napr. $pecialne upravené plastové mriezky, ktoré st plne funkéné, ale
navyse umoziuju aj pristup chranenym zivocichom.

V pripade, Zze dojde k nalezu netopierov pocas rekonstrukcie, je nutné zastavit’ stavebné prace a
neodkladne kontaktovat’ prislusny obvodny urad Zivotného prostredia a zastupcov Spolo¢nosti pre
ochranu netopierov (SON), ktori poradia ako postupovat’. Je potrebné zachovat’ Co najviac otvorov
vyuzivanych netopiermi, pokial’ je to mozné. V pripade nadmerného vyruSovania obyvatel'ov aspoii na
tych miestach na budove, kde st okna vzdialené aspont 5 metrov. V pripade otvorov v atike je mozné
ich zachovat a zabezpecit’ proti dazd’'u novodurovou trubkou alebo upravenou mriezkou (podrobnejsie
na str. 7). Jednou z moznosti pri nevyhnutnosti pokra¢ovania prac na zatepleni, ak sa v budove
nevyskytuje reproduk¢na kolonia, je instalacia novodurovych trubiek na miesta, kde je zjavny vyskyt
netopierov — podl'a zvukovych prejavov alebo trusu a znecistenia. Tieto sa vkladajd do zateplenia
Sikmo dolu pretr¢ajuc pritom min. 15 cm von z polystyrénu. Sklon a hladké steny trubiek neumoziuju
navrat netopierov po opusteni ukrytu. PouziteIné su na Strbiny aj na vetracie otvory v atike.

- dazd’ovniky, ktoré hniezdia v Sparach medzi panelmi, zvycajne nie je technicky mozné pocas
hniezdenia bezpecne vystahovat’. V takychto pripadoch je potrebné stavbu pozastavit’ az do vyletenia
mlad’at (u nas zvycajne koncom jula az zaciatkom augusta). Pokial’ v§ak dazd’ovniky hniezdia len vo
vetracich otvoroch, je mozné vo vynimo¢nych pripadoch a pri dodrzani stanovenych ochrannych
podmienok uskutoc¢nit’ zatepl'ovacie prace aj v hniezdnom obdobi. Zakladnou podmienkou vsak je, ze
vsetky obsadené hniezda musia byt zachované a dospelym vtakom k nim musi byt umozneny trvaly
pristup pocas celej realizacie stavby (resp. az do ukonc¢enia hniezdenia - vyietenia miad’at)

Je dolezité nahradit’ zaniknuté ukryty na budove $pecialnymi budkami pre ddZzd’ovniky a netopiere,
ktoré sa inStaluji do zateplenia. Tieto budky je vhodné inStalovat’ na budovu v biizkosti povodnych
ukrytov, resp. tam, kde bude najmenéie riziko vyruSovania uzivatel'ov.




