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Casovy harmonogram

Etapa projektu/obdobie (mes.)

Finanény harmonogram diela
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0. Podpisanie realiza¢nej zmluvy o dielo
I.Fakturaé¢ny milnik
2.Fakturaény milnik
3.Fakturaé¢ny milnik
4 .Fakturacny milnik

5.Faktura¢ny milnik

V Trencine, dna 16.03.2020
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Etapa projektu
Start projektu
Projektova priprava
Analyza a dizajn
Implementacia
Testovanie

Nasadenie

Pozn. Termin fakturacie je posledny pracovny defi obdobia realizacie

Termin fakturacie

Tl =T +45

T2 =T1 + 145

T3 =T2 +170

T4 =T3 +65

T5 =T4 +85

(harmonogram je uvadzany v pracovnych dfioch)
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Max. faktarovany objem z ceny
diela

0%
3%
15%
27%
25%

30%

Ing. Martin Terkovic
predseda predstavenstva
podpisl
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