Příloha č. 10









              Počet listů:3
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX
„(název změnového listu)“

název stavby:


	zpracovaný se smlouvou o dílo č.:

	zhotovitel: 


	objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 


      393 01 Pelhřimov

	projektant: 

	Projednáno na KD č.
	
	ze dne:
	

	Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.
	
	ze dne:
	

	Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)
	

	I. Objednávka změny

	I.1   Změna díla

	důvod změny 

 FORMCHECKBOX 
 vada PD            FORMCHECKBOX 
 požadavek zhotovitele             FORMCHECKBOX 
 požadavek objednatele      FORMCHECKBOX 
 požadavek provozovatele IS

 FORMCHECKBOX 
 ostatní /nepředvídatelná změna
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):



	specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :


	I.2  Změna ceny díla

	Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Vícepráce
	
	

	Méněpráce
	
	

	Celkové náklady dle SoD
	
	

	Celkové náklady SoD po úpravě
	
	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD
 FORMCHECKBOX 
  nový termín dokončení díla :                            ……………………………………………
 FORMCHECKBOX 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla


	V Pelhřimově, dne :



    Jméno a podpis zhotovitele :


	I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)

	 Kontrola souladu změny zejména se :

	· zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna) 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· stanovisky dotčených orgánů
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· podmínkami dotačního programu
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	

	 Návrh dalšího postupu :

	· úprava harmonogramu stavby / termín dokončení
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· dodatek SoD
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	· oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	

	TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit



	V Pelhřimově , dne :



    Jméno a podpis TDO :


	I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)

	Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby


	Souhlas s návrh technického řešení změny
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO…………………………………
	Výkres č.                               Datum : 

	GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit



	V Pelhřimově, dne :



    Jméno a podpis GP (AD) :


	I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic

	Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu. 

	Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku 
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic

V Pelhřimově, dne :



    Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :


	Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit


	V Pelhřimově, dne :



    Jméno a podpis vedoucího odboru investic :


	II. Provedení změny

	provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                       

	

	zástupce zhotovitele:
	zástupce objednatele (TDO):

	Dokončeno dne:

Konečná cena :


	Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení

pověřeným pracovníkem:



	datum:


	datum:



	jméno, příjmení:


	jméno, příjmení:



	podpis:


	Podpis:


	III. Přílohy k ZL

	Příloha č.1 – Položkový rozpočet                       
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Příloha č.2 – Fotodokumentace                       
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  

	Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                      
	                        FORMCHECKBOX 
 ANO            FORMCHECKBOX 
  NE  
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