


ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS


Názov diela:	Rekonštrukcie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD za obdobie od <dátum> do <dátum>		
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika		
Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Technický dozor:BBRSC, a.s.		
Cena diela:, - € s DPH		
Doba realizácie diela:	Odovzdanie staveniska:	<dátum>
Vypracoval SD:	podpis + autorizácia	
Dátum:		
Schválil TD:	podpis	
Schválil BBSK:	podpis	



ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy
 - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ, cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
 - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ, cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis, členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činností
5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD(excel)
7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)



ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY A VÝSTAVBY IS

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)