

SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu
Príloha č. 1 Formát pravidelnej správy Stavebného dozoru

SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu			
Názov diela:	Výkon stavebného dozoru pre stavbu s názvom: „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu“		
	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD za obdobie od <dátum> do <dátum> </div>		
Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (OVT):		
Cena diela: € s DPH		
Doba realizácie diela:	Do kalendárny dní odo dňa prevzatia staveniska	Odovzdanie staveniska:	<dátum>
Vypracoval SD:	podpis + autorizácia	
Dátum:		
Schválil OVT:	podpis	
Schválil BBSK:	podpis	

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy
 - ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
 - Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)
 2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
 3. Vstupná kontrola HMG, KSP
 4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činností
 5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
 6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
 7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)
- Prílohy
- Priebežný výkaz výmer (excel)
 - Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)
 - Fotodokumentácia
 - Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
 - Záznamy o skúškach
 - Záznam o kontrole pracovníkov kontroly
 - Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby
 - Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu