PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY - PREHĽADNÁ SITUÁCIA

LEGENDA:

- I. ETAPA - REALIZÁCIA CYKLOCHODNÍKA A CHODNÍKA V OBLASTI OPLOTENIA ZBERNÉHO DVORA, NA ULICI VETERNÁ A OKRUŽNÁ
- II. ETAPA - REALIZÁCIA CYKLOCHODNÍKA A CHODNÍKA V OBLASTI OBCHODNÝCH DOMOV A ZÁHRADNÉHO CENTRA, NA ULICI VETERNÁ
- III. ETAPA - REALIZÁCIA CYKLOCHODNÍKA A CHODNÍKA V OBLASTI OBCHODNÝCH DOMOV A AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY, NA ULICI VETERNÁ
- IV. ETAPA - REALIZÁCIA CYKLOCHODNÍKA A CHODNÍKA V OBLASTI OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY, NA ULICI VETERNÁ A SALEZIÁNSKA

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA: **CHODNÍK A CYKLOCHODNÍK NA ULICI VETERNÁ - PD**			daqe **DAQE Slovakia s.r.o.** Univerzitná 25, 010 08 Žilina +421 908 047 197 pitonak@daqe.sk
ČASŤ: PLÁN ORGANIZÁCIE DOPRAVY			
PRÍLOHA: **PREHĽADNÁ SITUÁCIA POV**			ČÍSLO ZÁKAZKY: 17-45
			DÁTUM: 12/2017
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava			STUPEŇ: DSP/RP
KRAJ: TRNAVSKÝ	OKRES: TRNAVA	K.Ú.: TRNAVA	MIERKA:
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT: 3xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ		KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ ROLKO	ČÍSLO PRÍLOHY: 02 / SÚPRAVA: