
1 Rekonštrukcie ciest  II. a III. tried v okrese Krupina - RI 2021 23 dní 2.8.2021 8:00 1.9.2021 17:00

2 I I I /2555 Dudince 23 dní 2.8.2021 8:00 1.9.2021 17:00

3  DDZ 2 dní 2.8.2021 8:00 3.8.2021 17:00

4 Zapílenie asfaltu+frézovanie asfaltu 2 dní 4.8.2021 8:00 5.8.2021 17:00

5 Výmena UV 15 dní 6.8.2021 8:00 26.8.2021 17:00

6 Cistenie vozovky 2 dní 27.8.2021 8:00 30.8.2021 17:00

7 Výmena prídlažby 15 dní 6.8.2021 8:00 26.8.2021 17:00

8 Asfalltový kryt ACo 11 + asfaltový postrek+ asfaltova zalievka 4 dní 27.8.2021 8:00 1.9.2021 17:00

9 III/2555 Dudince-most 19 dní 2.9.2021 8:00 28.9.2021 17:00

10 DDZ 1  de 2.9.2021 8:00 2.9.2021 17:00

11 Odstránenie asfaltov 4 dní 3.9.2021 8:00 8.9.2021 17:00

12 Zapílenie asfaltuy vyburanie obrubnikov a odstranenie asfal.krytu 5 dní 9.9.2021 8:00 15.9.2021 17:00

13 Vycistenie a pretesnenie odvodnovacov 5 dní 16.9.2021 8:00 22.9.2021 17:00

14 Osadenie obrubníkov a pokladka asfaltov + asfaltová zalievka 4 dní 23.9.2021 8:00 28.9.2021 17:00

15 III/2551 Sudince - Lišov - H.Moravce 23 dní 29.9.2021 8:00 29.10.2021 17:00

16 DDZ 1  de 29.9.2021 8:00 29.9.2021 17:00

17 Zapílenie asfaltov 1  de 30.9.2021 8:00 30.9.2021 17:00

18 Frezovanie asfaltu, cistenie vozovky 4 dní 1.10.2021 8:00 6.10.2021 17:00

19 Pokladka ACL 11-vyrovnávka+ asfaltový postrek 4 dní 7.10.2021 8:00 12.10.2021 17:00

20 Pokladka ACO11 - obrus + asfaltový postrek 9 dní 13.10.2021 8:00 25.10.2021 17:00

21 Asfaltová zalievka 4 dní 26.10.2021 8:00 29.10.2021 17:00

22  III/2561 Deviie - Kráovce Krnišov 47 dní 1.4.2022 8:00 6.6.2022 17:00

23 DDZ 1  de 1.4.2022 8:00 1.4.2022 17:00

24 Zapílenie asfaltu 1  de 4.4.2022 8:00 4.4.2022 17:00

25 Frezovanie asfaltu, cistenie vozovky, vyspravky pneumotryskom 2 dní 5.4.2022 8:00 6.4.2022 17:00

26 Pokladka ACO 11 + asfaltový postrek 2 dní 7.4.2022 8:00 8.4.2022 17:00

27 Vyrovnávka z kameniva 32/63, posyp podkladu 8/16, preliatie podkladu 11 dní 11.4.2022 8:00 25.4.2022 17:00

28 Penetracny makadam, asfaltová zalievka 30 dní 26.4.2022 8:00 6.6.2022 17:00

Meno Trvanie Zaiatok Koniec
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