ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel’: Zilinska teplarenska, a.s.

sidlo:

Kosicka 11, 011 87 Zilina

KONQJUCI: e e

osoby oprdvnené k rokovaniu, avsak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: ...,
vo veciach obchodnych: ......ccooiiiiiniiiiiiie e,

ICo: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

Cislo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel: = e,

sidlo:

konajuci: e

Osoby opravnené k rokovaniu, aviak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: ...
vo veciach obchodnych: ...,

ICO:
IC DPH:

bankové spojenie: e

¢islo uctu: IBAN: Lot S SWIFT: e,
p2-] o] =1 01 2SR

(dalej len ,,zhotovitel™)
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1.2

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju ,,Stavebné Gpravy existujucich rozvodov tepla a zmena média
z parného na horiucovodné — druha €ast — pokracovanie V2 Mesto” (dalej len ,,dielo”) tak, ako je dielo
podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy vratane osobitného vymedzenia
niektorych poZiadaviek objednavatela na sp6sob vykondavania diela zhotovitelom. Vykonanie diela podla
tejto zmluvy zahfna aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky*), ibaze by
tadto zmluva vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie
dalsich Cinnosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou
(napr. vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie tak, ako to wvyplyva ztejto zmluvy,
uskutocnenie z tejto zmluvy vyplyvajucej inzinierskej ¢innosti a pod.).

Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich

vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avSak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti C.1 ,,Opis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov pre vyber
zhotovitela bez priloh (uvedené sutazné podklady dalej len ,sutainé podklady”) ako priloha €. 1
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1.5

1.6

tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy; prilohy ¢asti C.1 ,Opis predmetu zakazky” sutaznych
podkladov, a to iné ako dalej vtomto bode osobitne $pecifikované prilohy, su taktieZ siéastou tejto
zmluvy, i ked'k nej nebudu fyzicky prilozené;

c) opis technického riesenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sitaznych podkladov ako priloha
€. 2 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela okrem iného bliZsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani diela
povinny pouZzit; pouZit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su $pecifikované v prilohe €. 2 tejto zmluvy,
bude mozZné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu trvale alebo dlhodobo
nedostupnym, priCom vSak zhotovitel bude musiet pouzit ndhradu srovnakymi alebo lepSimi
vlastnostami (zahffia aj parametre), ato po predchidzajicom odsuhlaseni objednavatelom.
Nepripusta sa Specifikovanie prvku/zariadenia, o ktorom je v ¢ase predkladania ponuky v ramci
procesu verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola tdto zmluva uzavreta, zndme, Ze sa stane
v Case vykondavania diela tak, ako tento vyplyva zo sutaznych podkladov, trvale alebo dlhodobo na
trhu nedostupnym, ibaZze zhotovitel disponuje prislusnym prvkom/zariadenim v potrebnom rozsahu
alebo ma zabezpecené, Ze takyto prvok/zariadenie bude mat v potrebnom rozsahu k dispozicii,
pricom vSak v pripade trvalej nedostupnosti prvku/zariadenia zarover nie je mozné Specifikovat
prvok/zariadenie, vo vztahu ku ktorému je zndme, Ze nebude mozné zabezpecit jeho servis a/alebo
Udrzbu (pri prvkoch/zariadeniach, pri ktorych to prichadza do tvahy);

d) dokumentacia pre vypracovanie ponuky tak, ako je Specifikovana v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy
(¢ast 3 ,Obstaravateflom poskytované podklady” uvedenej prilohy) (dalej aj len ,projektova
dokumentacia pre vypracovanie ponuky“). Projektova dokumentéacia pre vypracovanie ponuky bola
spracovand spolo¢nostou ENERGIA, spol. s r.o., Partizanska cesta 97, 974 01 Banska Bystrica.
Projektova dokumentacia pre vypracovanie ponuky tvori sucast tejto zmluvy, i ked k nej nebude
fyzicky priloZen3;

e) rozpocet diela ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy;

f)  zakladny harmonogram vykondvania diela zodpovedajtci prilohe €. 5 ¢asti C.1 sutaznych podkladov
ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objednavatelom ako priloha €. 5 tvoriaca neoddelitelni sucast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych zndmych subdodavatelov, obsahujici aj Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalSie podrobnosti v zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i)  podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objednavatela ako priloha
€. 7 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Vbode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzijomne sa dopliiajuce
a vysvetlujuce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorSie/mensie poradové pismeno/Cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladrovat aj obsah sutaznych podkladov vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouzité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajicim tejto zmluve. Za i¢elom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvddza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovaZzuju poziadavky objednavatela
nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2 pism. a) vyssie uvedené v prilohach tejto zmluvy
alebo objednavatefom v prilohdch tejto zmluvy uskutonené vymedzenie prav objedndvatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2 pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouzité v tejto zmluve vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy maju za ciel len zjednodusit
orientaciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom Ccisle zahfiaju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné a/alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.
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Pokial' je vtejto zmluve pouzivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie , bez zbytoéného odkladu”, je pre Ucely postdenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva, je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
neprihliada na normy medzinarodného prava sukromného odkazujuce na akykolvek iny pravny poriadok.
Zmluvné strany vylu€uju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, pouzitie akychkolvek
medzinarodnych dohdd pripadne sa vztahujucich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Zze zmluvna strana sa nemoze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podla ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postidenie narokov vyplyvajucich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby neohrozil bezpeénost, plynulost
a spolahlivost ¢innosti objednavatela (najma vyroby a dodavky tepla, pripadne aj elektrickej energie)
a/alebo ¢innosti s nou suvisiacej; zhotovitel zodpoved4 za to, Ze v suvislosti s vykondvanim diela nedéjde
o aj len Cciastotne k preruseniu alebo obmedzeniu prevadzky objednédvatela a/alebo cinnosti
objedndvatela s nou suvisiacich. V predchadzajucej vete uvedené nezahfna obmedzenie alebo prerusenie
¢innosti objednavatela v nevyhnutnom a primeranom rozsahu priamo vyplyvajlce z vykonavania diela
v sulade s touto zmluvou.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajlce zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajucej vety nie je rozhodujlce, Ci prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prvej vety
zhotovitel odskodni objedndvatela, ako keby Skodu spbsobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie
su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaju vybrané ¢innosti vymedzené
vseobecne zavaznymi pradvnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to
v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je
to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prisluSnymi oprdvneniami podla prava iného $tatu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych &innosti na Uzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednévatel opravneny prislusni osobu ihned vykazat
zo staveniska, a to aj v pripade, ak by to znamenalo prerusenie vykonavania diela; pokial prislusnd osoba
stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze dotknutd osoba opatovne vykonava
¢innosti a nedisponuje prislusnym opravnenim, je objednavatel opravneny prikazat preruSenie
vykonavania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy
ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedidceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov, alebo osobu, ktorda ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi
predpismi povazované za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobéch); pokial sa zhotovitel rozhodne ustanovit
stavbyveducich aj len pre zhotovitefom vymedzené Gseky diela, plati vo vztahu k tymto osobam ¢ast vety
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pred bodkociarkou obdobne. Mena a kontaktné udaje stavbyveducich ustanovenych pre prislusné useky
diela vratane $pecifikacie prislusnych usekov je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi pri odovzdani
a prevzati staveniska. Pokial zhotovitel neustanovi stavbyveduiceho, objednavatel je opravneny prikazat
prerusenie vykondvania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy;
prerusenie vykondvania diela podla tohto bodu nema vplyv na cas vykonavania a vykonania diela podla
tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v sdlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zicastriovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovnd vytaZzenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivhej nemoZnosti), zhotovitel
prislusnd osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikdciu a skisenosti na Urovni zodpovedajlcej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti; zhotovitel je povinny predlozit
objedndvatelovi dokazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktora ma prislusnd osobu nahradit, a v pripade, ak ma byt nahradeny
stavbyveduci, osobitne aj kontaktné Udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam,
ktorymi budu nahradené akékolvek osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok Gcasti. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla
tohto bodu, mézZe objednavatel prikazat prerusenie vykondvania diela, a to az do splnenia podmienok
podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Vtomto bode uvedené plati
primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby, pri¢om tdto musi byt zodpovedajtcim
sp6sobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

q

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy skutocnosti, Ze objedndvatel bude financovat vykonanie diela

s vyuzitim nendvratného finanéného prispevku z prostriedkov Eurdpskej tnie (dalej len , EU“) a $tatneho

rozpoctu Slovenskej republiky (dalej len ,SR“) a v zostdvajucej Casti z vlastnych zdrojov (zahffaju aj

uverové prostriedky). Vzhladom k uvedenému sa okrem iného zhotovitel zavizuje strpiet vykon

kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim poskytovanym zhotovitelom na ziklade tejto zmluvy, a to

kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku pre ucely

financovania diela; zhotovitel sa zavizuje v tejto suvislosti poskytnut prisluSnym opravnenym osobam

vietku potrebnu sucinnost, okrem iného aj plny pristup na stavenisko. Opravnenymi osobami podla

predchadzajucej vety su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Slovenska agentura Zivotného prostredia SR a nou poverené osoby,

c) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

d) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi poverené
osoby,

e) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

f)  splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi, aby v pripade potreby poskytli prislusnu sucinnost podla bodu 1.18
tejto zmluvy aj osoby, pomocou ktorych bude plnit povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pocas poskytovania plnenia podla tejto zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ato pokial bude partnerom
verejného sektora podla uvedeného zakona. V nadvaznosti na predchadzajucu vetu sa zhotovitel zavazuje
plnit povinnosti podla zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a postupovat tak, aby nedoslo k jeho vymazu
z registra partnerov verejného sektora. Zhotovitel sa dalej zavazuje a zodpovedad za to, Ze vsetci
subdodavatelia podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
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sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktori maju povinnost byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora, su a budu v tomto registri riadne zapisani.

Clanok I
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavdzuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkdm objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajicim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

V pripadoch vymedzenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a vSade tam, kde to vzhladom k povahe diela
prichadza do Uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v kombinacii so zariadenim/vybavenim
objednavatela, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je taktieZz zodpovedny za to, Ze
zariadenie/vybavenie objedndvatela bude pracovat spravne v kombinacii s dielom. V Casti
predchadzajucej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti s dielom podla tejto zmluvy, t. j.
zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost existujlcich zariadeni objednavatela, ktord nie je v pricinnej
sUvislosti s dielom.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objednavatel sa touto zmluvou zavazuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutd cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok i
Niektoré ustanovenia v suvislosti s vypracovanim projektovej dokumenticie, inZinierska éinnost

Zhotovitel je ako sucast povinnosti vykonat dielo podla tejto zmluvy povinny vypracovat v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 1 tejto zmluvy a v sulade s poZiadavkami podla prilohy €. 1 tejto zmluvy projektovu
dokumentdciu v stupni pre realizaciu diela (dalej aj len ,realizatna projektova dokumentacia®);
realizacna projektova dokumentacia sa jej odsuhlasenim objedndvatelom stdva zavaznym podkladom pre
dalsie vykonavanie diela (bod 3.4 tejto zmluvy), t. j. pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze bez toho,
aby bola realiza¢na projektova dokumentacia objednavatelom odsuhlasend, nie je moZné vykonavat dielo
v rozsahu rieSenom realizacnou projektovou dokumentaciou, pricom osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Pri vypracovavani realizatnej projektovej dokumentacie sa zhotovitel nesmie odchylit od $pecifikacie diela
tak, ako tato vyplyva z prisluSnych priloh tejto zmluvy so zohladnenim poradia ich prednosti podla bodu
1.3 tejto zmluvy.

Realizana projektova dokumentdcia vypracovana zhotoviteflom podla tohto ¢lanku musi obsahovat
vSetky udaje a detaily technického riesenia v podrobnosti zodpovedajlicej tomuto stupfiu projektovej
dokumentadcie. Niektoré dalSie poZiadavky na realizacnu projektovi dokumentaciu vyplyvaju z prilohy ¢. 1
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a predlozit realizacni projektovi dokumentdciu na odsuhlasenie
objedndvatelovi, ato najneskér 30 dni pred zacatim vykonavania diela v realizacnou projektovou
dokumentaciou rieSenom rozsahu. Objednavatel sa k zhotoviteflom predloZenej realizacnej projektovej
dokumentacii vyjadri bez zbyto¢ného odkladu po jej obdrZani; vyjadrenie objednavatela bude spocivat
bud'v odsuhlaseni realiza¢nej projektovej dokumentacie, alebo v uvedeni pripomienok alebo poZiadaviek
objedndvatela vzmysle bodu 3.7 tejto zmluvy. Odsuhlasenie realizacnej projektovej dokumentacie
objedndvateflom bude vykonané pisomne; v pripade marneho uplynutia lehoty pre vyjadrenie sa
objednavatela plati, Ze objednavatel realizacnu projektovi dokumentaciu odsuhlasil.

Po tom, ako zhotovitel predlozZi realiza¢nu projektovi dokumentaciu objedndvatelovi na odsuhlasenie,
mbze tato menit len z dbleZitych dévodov a s pisomnym suhlasom objednévatela; uvedenym nie je
dotknutd mozZnost zmeny realizacnej projektovej dokumentacie na zaklade poZiadavky objednavatela
v zmysle bodu 3.7 tejto zmluvy.
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Odsuhlasenie realiza¢nej projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitelom zo strany objedndvatela
nezbavuje zhotovitela v Ziadnom pripade zodpovednosti za vady diela; i¢elom odsuhlasenia realizacnej
projektovej dokumentacie objednavatefom nie je jej posudenie z hladiska spravnosti ani z hladiska
vhodnosti vo vztahu k poZiadavkam objednévatela na dielo; cieflom odsuhlasenia realizacnej projektove;j
dokumentacie je umoZnenie vznesenia pripomienok a poziadaviek zo strany objedndvatela, a to najma
z hladiska prevadzky predmetu realizacnej projektovej dokumentacie. Pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zodpovednosti za vady diela zhotovitela nezbavuje ani pripadné odsuhlasenie akejkolvek inej
dokumentdcie objednavatelom.

Zhotovitel je povinny do realiza¢nej projektovej dokumentacie zapracovat pripadné pripomienky alebo
poZiadavky objednavatela, ktoré nie sl nad ramec poZiadaviek vyplyvajucich zo sutaznych podkladov
a tejto zmluvy, uplatnené do jej odsuhlasenia podla bodu 3.4 tejto zmluvy, a to bez naroku na zmenu ceny
za vykonanie diela; pokial by pripomienky alebo poziadavky objednavatela isli nad rdamec poZziadaviek
vyplyvajucich zo sutaznych podkladov a tejto zmluvy, bude tieto zhotovitel povinny do realizacnej
projektovej dokumentacie zapracovat len v pripade, ak déjde k dohode zmluvnych stran o précach naviac.

Objednavatelom schvédlenad realizaénd projektova dokumentacia musi byt, aby mohol zhotovitel
pokradovat v dalsom vykonavani diela, schvalena prislusnym spravnym organom, a to v pripade, ak sa
takéto schviélenie vyZaduje (napr. postdenie projektovej dokumentacie podla zdkona €. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel zapracuje do realizacnej projektovej dokumentdacie pripomienky pripadne
vyplyvajuce z prislusného rozhodnutia podla predchadzajucej vety. V pripade, ak zhotovitel napriek tomu,
Ze nie su splnené podmienky vyplyvajice z bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo podla predchadzajucej vety
tohto bodu, pristupi k vykonavaniu stavebnych prac v ramci vykonavania diela, objednavatel moze
prikazat prerusenie vykonadvania diela, ato aZz do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy
ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel nesie zodpovednost za akékolvek nezhody, omyly alebo nezrovnalosti v nim podla tejto zmluvy
vypracovanej projektovej dokumentdcii, a to bez ohladu na jej odsuhlasenie zo strany objedndvatela
podla tejto zmluvy; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté (napr. désledky nevhodnosti
pokynov objednavatela).

Pokial to bude pre vykonanie diela potrebné, zhotovitel vypracuje aj dalSie projektové dokumentacie
v miere podrobnosti vdc¢Sej ako projektova dokumentdacia pre vypracovanie ponuky alebo ako realizacna
projektova dokumentacia.

V pripade akychkolvek zmien diela je zhotovitel povinny vypracovat vsetku s tym suvisiacu projektovu
dokumentaciu s tym, Ze ustanovenia tohto ¢lanku sa aplikuju primerane; zmeny diela su mozné len
v pripadoch stanovenych touto zmluvou.

Zhotovitel vypracuje a najneskér 30 dni pred zacatim prac na diele predloZi objednavatelovi projekt
organizdcie vystavby vypracovany v sulade s poZiadavkami vyplyvajucimi z prilohy €. 1 tejto zmluvy,
pricom projekt organizécie vystavby bude upravovat podmienky realizacie prac pri vykonavani diela [plan
organizacie vykondvania diela (plan organizacie vystavby)] vratane vztahov kinym objednavatelom,
pripadne tretimi osobami prevddzkovanym zariadeniam (napr. inZinierske siete, komunikdcie a pod.).

Zhotovitel v ramci vykondavania diela zabezpedi aj suvisiacu inZiniersku ¢innost v rozsahu stanovenom
touto zmluvou; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze inZinierska ¢innost zahfria aj zabezpecenie
pravoplatnych povoleni umoziujucich vykonavanie diela, Specifikovanych touto zmluvou, pricom
zhotovitel je zodpovedny za ziskanie a udrzanie tychto pravoplatnych povoleni; inZinierska ¢innost podla
tejto zmluvy dalej zahfna napriklad aj zabezpecenie nevyhnutne potrebnych pozemkov (napr. pre potreby
zariadenia staveniska a pod.), zabezpecenie pripojeni na rozvody energii (ak bude), obozndmenie
vlastnikov, spravcov a/alebo najomcov vykonavanim diela dotknutych nehnutelnosti s dielom v zmysle
prilohy ¢. 1 tejto zmluvy. Povolenim sa pre ucely tejto zmluvy rozumie rozhodnutie alebo opatrenie
prislusného spravneho orgadnu bez ohladu na jeho oznacenie. Pri vykone inZinierskej ¢innosti bude
zhotovitel postupovat tak, aby to umozriovalo vykonavanie a vykonanie diela v stlade s touto zmluvou.
Rovnako tak je zhotovitel povinny postupovat pri vykone inZinierskej ¢innosti v stlade so zaujmami
objednavatela, ktoré pozna alebo ma poznat; zhotovitel je povinny v tejto suvislosti re$pektovat pokyny
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objednavatela, pokial budi udelené. Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat
objednavatela o vSetkych skutoénostiach, ktoré pri postideni s odbornou starostlivostou mézu mat vplyv
na zmenu pokynov objednavatela, pripadne ktoré si udelenie pokynu vyzaduju.

Dokumentdcie vyhradenych technickych zariadeni musia byt v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznym pravnym predpisom posudené prislusnym spravnym organom (napr. podla zdkona ¢. 124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich predpisov).

Pokial sa pre riadne uZivanie diela budd vyZadovat akékolvek osobitné rozhodnutia alebo povolenia,
zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi siéinnost pri ich zabezpecovani, ktord bude spocivat
najma v poskytovani vyjadreni, stanovisk, pripadne inych podkladov pre tcely prislusnych konani, ako aj
v Ucasti na tychto konaniach v pripade, ak to bude prichadzat do Uvahy. Zhotovitel je povinny postupovat
tak, aby nedochadzalo v suvislosti sjeho povinnostami podla tohto bodu k prietahom v prislusnych
konaniach.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tdto zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujuce sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahfnaju vsetky
informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej
a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najma podrobnym obozndmenim sa (vratane inSpekcie) s miestom
vykonavania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posidenim informacii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objednavatefom pre ucely verejného obstardvania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavreta tato zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal
a v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného
Usilia mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Pod informaciami obsiahnutymi
v sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom sa maju na mysli aj tam obsiahnuté pokyny
objednavatela vo vztahu k dielu vratane spésobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvédzaju, ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si svynaloZzenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia akékolvek
doplnujuce informacie potrebné pre zvazenie vsetkych okolnosti predloZenia ponuky v ramci verejného
obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla Casti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozZné povazovat za splnend len samotnym dopytovanim objednévatela
v procese verejného obstardvania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavreta tdto zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo postidenim informécii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné vykonanie diela vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naro¢nosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade
zlyhania zhotovitela podla tohto bodu zmluvy nie je mozné prace alebo dodavky potrebné na prekonanie
prislusnych prekazok povazovat za prace naviac. Za zlyhanie zhotovitela vzmysle tohto bodu sa
nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislu§né ustanovenia
¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vztahu k dielu vratane spdsobu jeho vykonavania
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj projektovu
dokumentaciu pre vypracovanie ponuky, ktort nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia
podla bodu 4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela na tito nevhodnost
bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej
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a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia mal tito nevhodnost zistit
neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacdati vykonévania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndvatela bez zbytoéného odkladu po ich obdrzani na ich
nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tito nevhodnost zistit; pokial nie je
mozné zistit nevhodnost pokynov v Case podla Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objednavatela bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tito nevhodnost zistit neskor. V predchadzajlicej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam pripadne odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objedndvatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci
uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
maé za nasledok, ze zhotovitel nema prava/nenastand nasledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny objedndvatela prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel opravneny vykondvanie diela
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednévatela alebo do obdrZania pisomného
oznamenia, Ze objedndvatel trva na vykondvani diela s pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel
nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonceného diela, pokial su tieto nasledky
sposobené nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne trval. V predchadzajicej vete uvedené
plati primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

q

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebn stuéinnost pri ich
obstardvani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.

Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami [vid bod 7.4 pism. b) tejto zmluvy] Ucinnymi v Case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v désledku omeskania zhotovitela, ddjde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, ze
by dielo nesplitialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto&éného odkladu
pisomne informovat objedndvatela vratane uvedenia podrobnosti vo vztahu k nestladu diela so
zmenenymi predpismi a/alebo technickymi normami.

Pokial je to mozné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu), predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informdciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny ndvrh zmeny diela, ¢o zahfiia aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu zmeny diela
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy moZiné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informdacie objednavatelovi dodatocne, a to bez
zbytoéného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objedndavatela o dalSom postupe prerusit vykonavanie dotknutych Casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny najskér od dorudenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial' doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spésobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
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a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v sulade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dna vcasného predloZenia informacii podla
bodov 5.2 a 5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu
5.1 tejto zmluvy sa nepouZzije, a to pokial objedndvatel bez zbyto¢ného odkladu od marneho uplynutia
lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemoziiovala vykonanie diela nezmenenym spésobom
a neddjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstlpit aj zhotovitel. V pripade
odstupenia od zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného
zakonnika v zneni u¢innom ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekazky sa pre ucely tejto zmluvy povaZzuju prekdazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, je zhotovitel
povinny tieto pisomne ozndmit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Za skryté prekazky, ktoré
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, sa nepovazuje vyskyt inzinierskych sieti v inych
miestach, ako vyplyvaju z informacii obsiahnutych v projektovej dokumentacii pre vypracovanie ponuky,
alebo vyskyt inZinierskych sieti v projektovej dokumentdcii pre vypracovanie ponuky nezohladnenych,
ibaze by tieto museli byt preloZené, a aj to len s neprimeranymi tazkostami, ¢o zahfta aj vysku nakladov
s tym spojenych.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoziuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ibaze by iSlo o skryté prekdzky, ktoré podstatnym
spOsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, pricom takéto prekazky su povazované za
beZzné riziko spojené s vykonavanim diela. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju
vykonanie diela dohodnutym sp6sobom ani podstatnym spdsobom jeho vykonanie dohodnutym
spbsobom nestazuju, nevznikaju zhotovitelovi voéi objednavatelovi Ziadne naroky. Za skryté prekazky
podstatnym spdsobom staZujice vykonanie diela dohodnutym spdsobom sa povazuju prekazky podla
bodu 6.2 tejto zmluvy, ktorych vyskyt vyvoldva v prislusSnom pripade potrebu dodato¢nych vykonov (bez
ohladu na to, ¢i ide o prace a/alebo dodavky, pripadne aj inu ¢innost) podstatne zvySujucich naro¢nost
vykonavania diela, pokial tieto nebolo v prislusnom pripade dévodné predpokladat ani pri vynaloZzeni
touto zmluvou poZadovanej starostlivosti a Usilia; za skryté prekazky podstatnym spdsobom stazujlice
vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nie je v nadvaznosti na Cast vety pred bodkociarkou moziné
povaZzovat najma beZné tazkosti postupu vykondvania diela. Dohodnuty spdsob vykonavania diela je pre
Gcely tejto zmluvy potrebné posudzovat aj v nadvaznosti na prislusné ustanovenia tohto bodu zmluvy.
Skryté prekazky, ktoré podstatnym spdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je
zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit; zhotovitel je povinny v oznameni uviest aj vSetky podporné podrobnosti
zdovodniujuce, Ze ide o prislusnu skrytu prekazku. V pripade pochybnosti plati, Ze ide o skrytu prekazku,
ktora neznemozruje vykonanie diela dohodnutym sp6sobom.

Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu), predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla predposlednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy aj
pisomny navrh podla ndzoru zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahfna zmenu diela alebo
Specifikaciu dodatocnych vykonov vratane Specifikdcie dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia; v pripade, ak predloZenie ndvrhu vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as
plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla predposlednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy
mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatocne, a to bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len
v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.
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V pripade zistenia skrytych prekdzok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondavanie diela, a to az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nesmie
pokradovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny alebo by bol pouZitelny len
s neprimeranymi tazkostami. Pokial ned6jde k dohode o zmene diela v suvislosti so skrytymi prekazkami
podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu na dlhsej
lehote, odo dna predloZenia informacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktorakolvek zo zmluvnych strdn moze
od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni u¢innom ku dru
uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré podstatnym
sposobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny zodpovedajicim
spbsobom reorganizovat vykonavanie diela tak, aby vyskyt takychto prekazok mal ¢o najmensi dopad na
vykonavanie diela, pricom v pripade, ak zhotovitel dodrzal postup podla predposlednej vety bodu 6.3
tejto zmluvy a podla bodu 6.4 tejto zmluvy, aplikuju sa ustanovenia predchadzajucich dvoch viet tohto
bodu, inak zhotovitel prislusné prava nema.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichddzaju do uvahy vyluéne v pripadoch, ak by doslo
k dodato¢nym poziadavkdm objedndavatela na dielo, ktoré idd nad rdmec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy av pripade skrytych prekazok, ktoré podstatnym spdsobom stazuju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde
k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takdto zmenu
z hladiska technického rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vsetkych prekazok vo vztahu
k takejto zmene zhotovitel, ateda zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu
k objednavatelovi akékolvek dodato¢né ndroky.

V pripade prac naviac budu tieto objedndvatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na cas plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac,
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (¢lanok IX tejto zmluvy), bude suéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpodet, na
zaklade ktorého bola uréena cena za vykonanie prac naviac vratane Uprav vztahujucich sa k rozpoctu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku; rozpocet, ktory bude stucastou dodatku
k tejto zmluve podla Casti vety pred bodkociarkou, sa pre odstranenie pochybnosti bude pre Ucely tejto
zmluvy povazovat za rozpocet podla bodu 9.1 tejto zmluvy. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajucej vety sa uréi v pripade dotknutych polozZiek, ktoré su zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve, ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloziek novych bude ich
jednotkova cena urcéena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov zvysenej o primerany zisk [§ 2 ods. 3
pism. b) zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov], pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova cena nebude vyssia ako
jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislusnom ¢ase aktudlnych cenovych databaz
programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o0., pokial sa cena prislusnych prac alebo
dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela nez o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnend splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, Co pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;
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b) bude odovzdana a prevzatad dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankova zéruka vo vztahu k zédruke na dielo podla bodu 12.1 pism. b) tejto zmluvy a

d) dielo bude riadne dokoncené, o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajicich z nedostatkov diela
zistenych pocas skusobnej prevadzky diela vratane uspokojenia narokov vyplyvajucich z vad
dokumentacie diela podla tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t. j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uzivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid' aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuji aj nedostatky a nepresnosti
v dokumentacii diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit [sp6sobom podla § 436 ods. 1 pism. a)
alebo b) Obchodného zakonnika G¢inného v €ase uzavretia tejto zmluvy] alebo poskytnut objednavatelovi
primeranu zlavu z ceny za vykonanie diela, ato v zavislosti od volby objedndavatela; v pripade, ak
objedndvatel nevykona volbu naroku v zmysle cCasti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel povinny
prislusné vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zadvazok zhotovitela vykonat
dielo zanika az uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak su splnené ostatné predpoklady podla tejto
zmluvy (vid najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy sa pouZiju primerane.

Zhotovitel je povinny vykonavat a vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsualades:
- s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane ich odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vSeobecne zavazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zavaznym podkladom.

V ¢ase odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Daldie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje ¢lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti v terminoch vyplyvajucich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje osobitne cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela,
zhotovitel je povinny prislusnid povinnost splnit bez zbytoéného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
zhotovitel je povinny plnit povinnosti v ramci inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy tak, aby to
umoznovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny aj vcas
ziskat touto zmluvou stanovené povolenia;

skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stran, ktord upravi najma podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skisok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

V nadvéaznosti na bod 8.1 tejto zmluvy stanovuje niektoré podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela
zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje
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a objedndvatelovi vidy najneskor 30 dni pred zacatim cinnosti na stavenisku, ato pri zohladneni
ustanoveni bodu 15.4 tejto zmluvy, odovzdd podrobny harmonogram vykondvania diela spracovany
v programe MS Projekt alebo obdobnom, pricom tento harmonogram musi byt v silade s touto zmluvou,
najma v sulade so zakladnym harmonogramom vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo
vztahu k stladu s bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladriuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného
harmonogramu objednavatelovi, pricom zhotovitel sa zavédzuje usporiadat ¢innosti pri vykondavani diela
tak, aby preruSenie dodavky tepla do dotknutych odbernych miest bolo v ¢o najvacsej miere
minimalizované. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujucej pri zohladneni poZadovaného c¢asového rozliSenia detailny prehlad o vykonavani
jednotlivych cinnosti v rdmci postupu vykondvania diela vratane hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami
sa rozumeju najma komponenty potrubného systému, okrem bezne dostupného montazneho materialu,
a armatury. Sucastou podrobného harmonogramu vykonavania diela bude aj plan nasadenia pracovnych
sil a strojov. Objedndvatel je opravneny, avsak za Ziadnych okolnosti tak nie je povinny urobit, predloZeny
podrobny harmonogram vykondvania diela bez zbyto¢ného odkladu pripomienkovat a pozadovat
vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpovedd poZiadavkam vyplyvajucim z tejto zmluvy; zhotovitel je
povinny v takomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela upravit a povinnost predlozit
podrobny harmonogram vykonavania diela sa povazuje v takomto pripade za splnenu az predloZzenim
upraveného harmonogramu. Pozadované casové rozliSenie podrobného harmonogramu vykonavania
diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je povinny pri vykonavani diela
postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykonavania jednotlivych ¢innosti a dodavok vyplyvajuci z nim
predloZzeného podrobného harmonogramu vykondvania diela.

Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi predlozi bez zbytocného odkladu, najneskér viak v lehote 45 dni
po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy harmonogram pripravy realizatnej projektovej dokumentacie
a plan obstaravatelskych ¢innosti a inych pripravnych Cinnosti pre vykondvanie diela. Pre odstranenie
pochybnosti sa pod obstaravatelskymi ¢innostami rozumeju ¢innosti vykondvané s ciefom obstarat veci
potrebné pre vykonavanie diela; pod pripravnymi cinnostami sa okrem inych ¢innosti ma na mysli
aj inZinierska ¢innost podla bodu 3.13 tejto zmluvy.

V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy vyZaduje uvedenie akejkolvek ¢asti diela
do prevadzky a jej prevadzkovanie pred tym, ako sa dielo povaZuje podla tejto zmluvy za vykonané, alebo
je to touto zmluvou inak stanovené, nema to vplyv na posudzovanie prdv a povinnosti zmluvnych stran
tak, ako su upravené touto zmluvou, a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi voci objednavatelovi
akékolvek prava anedochadza kzmene prav a povinnosti objednavatela (napr. zvySenie ceny za
vykonanie alebo pravo na ind odplatu, pripadne nahradu, zacatie plynutia alebo skratenie zaru¢nej doby
a pod.). Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢astou diela sa pre ucely tohto bodu
rozumeju montazne uUseky (vid ¢lanok XVI tejto zmluvy), azaroven dielo nebude odovzdavané
a preberané po montdznych usekoch.

K zmene ¢asu vykondavania a vykonania diela moze dojst len v pripadoch, pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnd, v pripadoch prerusenia vykonavania diela v stlade s touto zmluvou, pokial z tejto
zmluvy nevyplyva, Ze prerusenie vykondvania diela v prislusShom pripade takyto dopad nema, a v inych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
v pripade prerudenia vykonavania diela v sulade stouto zmluvou, pokial ztejto zmluvy v prislushom
pripade nevyplyva, Ze preruSenie vykonavania diela nemd dopad na ¢as vykondavania a vykonania diela, sa
¢as vykondavania a vykonania diela prediZi o ¢as opravneného trvania prerudenia vykondvania diela; za
ucelom odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavri dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené, a takouto
dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na cas plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykonavania diela podla podrobného harmonogramu
vykonavania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitelom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Upravy mézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajucom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcéasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu k suéinnosti objedndvatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutni suéinnost, ktori od neho mozno
spravodlivo pozadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
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objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nie€o iné, objedndvatel
poskytne zhotovitelovi stucinnost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Dosledky omeskania objedndvatela s poskytnutim sdcinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujucimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tdto zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykondvania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva zprilohy ¢. 1 tejto zmluvy az projektovej dokumentacie pre
vypracovanie ponuky. UrCenie miesta vykonavania diela podla predchadzajlcej vety neznamena, Ze by
zhotovitel nemohol na vlastné naklady a nebezpelenstvo vykondvat niektoré cinnosti suvisiace
s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory
zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva bez pochybnosti nie€o iné, je miestom jej poskytnutia
sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predloZit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujuce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.5 tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje maximalne bez DPH,
£ 1o 1770 o H SRR EUR.
Cena za vykonanie diela bude uréena podla skuto¢ného mnozstva prac a dodavok a podla jednotkovych
cien uvedenych v rozpoctoch v zmysle bodu 10.3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vsak nesmie
prekrodit maximalnu cenu podla predchadzajicej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréena touto zmluvou zahrna vsetky naklady zhotovitela vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalsich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skutocnost, ¢i je to v stvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené, alebo nie; zhotovitel plni povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na
vlastné ndklady, ibaze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uctovana prislusnd dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ucinného v ¢ase vzniku danovej povinnosti (ak je zhotovitel platitelom
DPH).

Zhotovitel nembze pozadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.
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Vo vztahu k rozpoétu ceny za vykonanie diela podla tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze v stvislosti
s vypracovanim realiza¢nej projektovej dokumentdcie zhotovitel vypracuje podrobny rozpocet, pricom
zhotovitel nezmeni vyslednu cenu prislusnych poloziek.

Zhotovitel sa zavazuje v pripade, ak ho na to objednavatel vyzve, vypracovat podrobnejsi rozpocet vo
vztahu k polozkdm celkov v rozpodéte, ktory je prilohou tejto zmluvy, uvadzanych ako komplet alebo
obdobne, pricom zdroven pb6jde o polozky, pri ktorych je podrobnejsSie rozkalkulovanie mozné;
podrobnejsi rozpocet bude sluzit pre ucely podla bodu 10.3 tejto zmluvy.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislusnom fakturaénom obdobi v ramci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutoéne vykonanym ¢{innostiam vrdtane v ramci
diela zamontovanych/zabudovanych dodavok. Pre ucely fakturicie podla predchadzajucej vety sa
zohladnujud vyluéne ¢innosti/dodavky riadne uskuto¢nené/zabudované v suvislosti s vykonavanim diela
v ramci miesta vykonavania diela tak, ako je toto Specifikované v prvej vete bodu 8.9 tejto zmluvy.
Ciastkové platby sa uplatriuju do vysky predstavujlicej v sthrne najviac 85 % ceny za vykonanie diela;
platbou na zdklade konecnej faktury vystavenej po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je
povinny konecnou fakttrou uplatriovat aspon 15 % z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre ucely urcenia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedend v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanu po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre tucely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prislusSnom
fakturaénom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval doddvku, ktorud je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, alebo pokial to bude prichadzat do Uvahy, v rozpoctoch podla bodu 9.8 alebo 9.9 tejto zmluvy,
ktoré budu vynasobené skutocnym mnoiZstvom vykonov vratane podla tejto zmluvy v prisluShom
faktura¢nom obdobi uplatnitelnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy), priCom plati, Ze nemdze byt
prekrocena ani suhrnna cena jednotlivych stavebnych objektov, prevadzkovych siborov, pripadne inych
poloziek obdobnej povahy; ustanovenia tejto zmluvy upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté.
V pripade poloZiek, ktorych mnozstvo je urcené v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy, alebo
v rozpocte podla bodu 9.8 tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne plati, Ze zhotovitel moze tieto
v pripade Ciastoéného uskutocnenia v prislusnom fakturatnom obdobi uplatnit na zaklade rozpoctu podla
bodu 9.9 tejto zmluvy, inak len pomerne (zodpovedajlc rozsahu skutoéného uskutoénenia/zabudovania
v prislusnom fakturaénom obdobi), ak je to moiné bez neprimeranych tazkosti, inak az po
uskutocneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za uc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vsetky ndlezitosti stanovené prisluSnymi pradvnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spifiat vietky podmienky podla &asti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tdto v lehote 30 dni odo dnia jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktiry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktury, t. j. faktdry, ktora spifia vietky poziadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotoviteflom za uc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu a kéd ITMS v suvislosti so sposobom financovania diela; kod ITMS ozndmi
objednavatel zhotovitelovi vcas. Zhotovitel dorudi objednavatelovi prislusnud faktaru vratane jej priloh
v pocte rovnopisov urcenom objednavatelom pred vystavenim prvej faktiry podla tejto zmluvy.

Koneéna faktdra musi obsahovat okrem iného aj sumarizéaciu ¢iastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konelnej faktury; vystavenie koneénej
faktdry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.
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11.2

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odslhlaseny supis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; sUpis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednavatelom (¢lanok XI tejto zmluvy). Prilohou konecnej faktury musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva niec€o iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti)
je 60 dni odo dna dorucenia objedndvatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objedndvatela zhotovitelovi
zndsa objednavatel a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranidi, t. j. nie
v Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovazuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali sicastou diela) objednavatelom.

Zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za splneny
odpisanim platby z uctu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni konecnej faktury nie je zhotovitel oprdvneny vystavit objednévatelovi Ziadnu dalsiu faktdru
ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktiry neuplatnenej Casti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury zanikaju vsetky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/Casti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zdvdazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapocditat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objedndvatela nie je este splatna.

Pokial by v zmysle prislusnych pravnych predpisov prichadzalo do dvahy rucenie objedndvatela za dan
z pridanej hodnoty vo vztahu k zhotovitelovi, objednévatel je opravneny zadrzat Cast akejkolvek platby
realizovanej na zdklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela vo vyske zodpovedajlicej dani z pridanej
hodnoty vyuctovanej prislusnou fakturou zhotovitela v pripade, ak u zhotovitela nastani dévody pre
zruSenie registracie pre dari z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej
hodnoty, vedenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky, a to az do casu, ked' zhotovitel
hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednavatela o skuto¢nosti, Ze u neho nastali dévody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan z pridanej
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoiZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom fakturaénom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konec¢na faktura, uskutocnenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
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mnozstva, prislusné jednotkové ceny, medzisiéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sudet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoistva prislusnych poloZiek uplatriovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v fom uplatriuju polozky, ktoré boli uz ¢iasto¢ne uplatriované v skér vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predloZi objedndvatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku ndvrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut
jeho Upravy, ¢o bude zhotovitel respektovat. Pokial objednévatel v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu sUpisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy sdpisu prac objednavatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povazoval, nie je zhotovitel opréavneny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle bodu 11.4
tejto zmluvy Ziadny supis prac, ato so vSetkymi z toho vyplyvajucim dosledkami (najmd nemoznost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; stpis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou ndvrhu supisu prac predkladaného
v suvislosti s vystavenim koneénej faktiry je zhotovitel povinny predlozit objednédvatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskér do piateho dia kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh supisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
konecnej faktury predloZi zhotovitel objednévatelovi najneskor do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najma mnoiZstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych poloZiek, ako napr. zd&znamy merani uskuto¢nenych pre tento
Gcel, najma geodetické merania a uréenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednévatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priCom spravny ndvrh supisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh stpisu prac
na opravu ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je oprdvneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objedndvatelovi
dorucit prislusna faktaru.

Pokial doslo v touto zmluvou uréenej lehote k vrateniu navrhu supisu prac zhotovitefovi za uUcelom
vykonania jeho opravy, platia vo vztahu k opravovanému néavrhu sdpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny, je
pre Ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objedndvateflom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odstuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu sdpisu prac za ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych polozZiek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskuto¢riuje pisomne.
Odsuhlasenie navrhu supisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia méze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nespifiaji poziadavky podfa tejto

zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotovitefom
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Zhotovitel sa na zéklade tejto zmluvy zavézuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela s tym, Ze tato bankova zaruka slUzi pre zabezpecenie zavazkov
zhotovitela riadne a v¢as vykondvat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo, pricom této slGZi na zabezpecenie zdvazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpecenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednédvatelovi naklady spojené s odstrariovanim vad diela, ak
zhotovitel vadu riadne a v¢as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepozaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo cesky; rovnako tak sa poZzaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zévidzok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujucej
vyhlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky nesmu
umoziovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel oprdvneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvazenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela zo
zéruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvdzenia, pricom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajlce vyske penaznych zaviazkov zhotovitela vyplyvajicich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavena na sumu vo vyske 10 % maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankovd zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5 % maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenejv bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi najneskér do 30 dni
odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zéruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objedndavatelovi odovzdand bankova zéruka vo vztahu k zéruke na
dielo spifiajuca poziadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povazované pre ucely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1 tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna pocas trvania
zaruénej doby a najmenej 30 dni po jej skonéeni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu k vymenenym
(su)castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo vztahu k zaruke
na dielo, ibaze by hodnota novej (su)casti diela, ¢o zahfiia aj naklady na odstranenie prislusnej vady,
v jednotlivom pripade prevySovala 15 % maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v bode 9.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrZana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K predizeniu platnosti bankovej zéruky v zmysle predchéadzajicej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre téely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.
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V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost prediZit prislu$nd bankovt zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objedndvatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky éerpat v celom rozsahu a cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sldzila;
v pripade dodatocného predloZenia bankove]j zaruky zodpovedajlcej tejto zmluve objednavatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zéruky. Vo vztahu k ucelu zadriného
a podmienkam jeho pouZitia objednavatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze poutzitie zadriného ozndmi bez zbytoéného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu pouZitia
zadrzného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou poufité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prislusnom pripade
uplatnit zabezpedenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zéruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknuta povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpelovany zavazok
s vynimkou bankovou zarukou zabezpefovaného penainého zdvazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok XIlI
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skiSok vykondvanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusSok a kontrol u doddvatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je aj kontrolny
a skuasobny plan. Prispracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skisky umoznovali preverenie a preukazanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poZiadavkami vseobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky na dielo stanovené v prislusnych
povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj uréenie spbsobu preverenia
a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skusobné laboratéria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skusok (tam, kde sa vyzaduje Einnost takychto osob). Plan kvality musi
zohladrovat aj vsetky poZiadavky objednavatela na vykonanie skiSok veci alebo siborov veci, ktoré maju
byt v rdmci diela zabudované, vyplyvajlce z prilohy €. 1 tejto zmluvy. Plan kvality vymedzuje aj spésob
vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskér 20 dni pred zacatim prac
na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny, nie je moiné zalat
s vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu, pristipi k vykondavaniu
¢innosti v ramci vykonavania diela na stavenisku inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
mbze prikazat prerusenie vykondavania diela, ato az do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy
ani na cenu za vykonanie diela. Zmluvné strany uvadzaju, Ze v suvislosti s kontrolou kvality diela sa aplikuju
aj ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objedndvatelom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela
zavazny; Cast poslednej vety bodu 13.1 tejto zmluvy za bodkodiarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, dopifianie, distribGciu  a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribucia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajuca.
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V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo suborov veci vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela nepreukazu splnenie poZadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu moze dojst aZ po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo subory veci
nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vsetky poZadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie s tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umoznit objedndavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytocného odkladu kontrolu alebo vyskusanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel' mohol uistit, Ze su v sulade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objedndvatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny touto
zmluvou pre vykonavanie a vykonanie diela a ndklady na vykonanie takejto kontroly alebo skisky znasa
objednavatel; uvedené désledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutoclnit kontrolu alebo
skusku nie je obmedzené tym, Ze takdto kontrola alebo skiska uZz bola vykonand zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch méze objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skusku aj opakovane.

Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za UCelom umozZnenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skiske zabezpelit vSetky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy vratane umoznenia pristupu akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie s na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Uc¢astou na takejto neuskutoénenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie st na strane objednavatela, nedspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenud planom kvality, zhotovitel je povinny
dostato¢ne vopred (podrobnosti dohodnd zmluvné strany operativne) tuto skutocnost oznamit
objednavatelovi vratane oznamenia miesta a doby uskutocnenia kontroly alebo skisky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skasku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni obozndmeny v silade
s predchadzajucou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predlozi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbytocného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skisok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (¢lanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohldsenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednavatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny v stvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vietku potrebnd sucinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skusky vykonavanej objednavatelom.

Pokial by akakolvek pocdas vykondvania diela kontrolovand alebo skusana dast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajucim z tejto zmluvy, moze byt tato objednavateflom odmietnutd a zhotovitel je
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povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poZiadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajlcej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tito ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skudsku v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykondvania diela budi zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajicej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi, a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a véas vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto pric v tomto pripade
objednavatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné ciastkové terminy sa posuvaju o cas, po ktory
nemohol v dosledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Gcéinky
podla casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentdcie v stupni pre
stavebné povolenie vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej suc¢innosti pri vykonavani tohto dozoru.

Zhotovitel je v suvislosti so zabezpecenim kvality pri vykonévani diela povinny dodrziavat aj $pecifikacie
zvaracieho postupu (WPS), ktoré predloZil v ramci ponuky, na zaklade ktorej bola uzavreta tato zmluva.

€lanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) realiza¢na projektova dokumentécia v zmysle tejto zmluvy,

b) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

c) zaznamy o preukazani odbornej sposobilosti 0s6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla
tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a tejto zmluvy
potrebné),

d) doklady o pouZitych vyrobkoch a materialoch vratane prislusnych certifikatov,

e) zaznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

f) zdznamy o vykonanych skiskach, kontrolach vratane reviznych sprav a pod.,

g) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela,

h) plan uzZivania diela, navody na obsluhu a udrzbu, plan udrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela,

i) stavebny dennik,

j) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy),

k) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy beine poskytované dokumenty (napr.
dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami pocas
vykondvania diela.

Sucastou dokumentdécie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1 pism. c) az h) aj) a k) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskdr pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajlcej vety maju podla tejto zmluvy vzniknit aZz po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskdr do vykonania diela; pokial aZz do vykonania diela déjde z dévodov, ktoré nie su
na strane objednavatela, a zdroven dévodov inych, ako je vada prislusnej dokumentiacie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeli zhotovitel takuto Upravu a dokument odovzda
objednavatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za riadne
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vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok VIl tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstranovanim vad diela, plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objednavatelovi v suvislosti s odstranovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povaZovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzddvané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny dradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto origindlne vyhotovené
v Ceskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na Usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela reSpektovat prevadzkové potreby objednédvatela (najméa
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhfadom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je viak na druhej strane povinny brat pri
vykondvani svojej prevadzkovej innosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykonéva dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkami a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzddvané, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, po castiach, ato tak, aby to
umozfiovalo vykondvanie diela vsulade stouto zmluvou; Castou staveniska sa rozumie Cast
zodpovedajlca prislusnému montaznemu Useku, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Povahu
odovzdania staveniska je potrebné posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla
tejto zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely
tejto zmluvy rozumie priestor, kde sa dielo vykondva. Suéastou staveniska budd aj montazne ainé
obdobné priestory vyuZzivané zhotovitelom v suvislosti s vykondvanim diela, ktorych rozsah viak musi byt
v stlade stouto zmluvou. Zhotovitel je povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek
pomocnych priestorov) v pripadoch uréenych touto zmluvou len na uréeny rozsah, inak tak, aby v ¢o
najmensej miere ovplyvrioval ¢innost objedndavatela, pripadne tretich os6b; uvedené sa pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti vztahuje aj k doprave v ramci areédlu objednavatela (pokial takato bude). Pred
zacatim vykondvania ¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednavatelovi odovzdany plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedit aj vietky povolenia potrebné pre vykonavanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. VSetky doddavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznadené informacie potrebné pre bezpeénu prepravu, manipuldciu a skladovanie
dodavok.
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Zhotovitel zodpoveda za Eistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znedistenie okolia staveniska vzniknuté v stvislosti s vykonavanim diela, ¢o zahfia aj povinnost
Cistit pozemné komunikacie.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani diela
poskodené, a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), ochranu pred poziarmi (PO) a ochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a subdodavatelia,
pripadne ich zamestnanci absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prisluSnymi atestmi
a osvedceniami.

V suvislosti s BOZP sa zhotovitel zavazuje spolupracovat s objedndvatefom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci alebo ktoré (osoby) realizuju cinnosti na spolocnom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajlcej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzajomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ina osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny reSpektovat
pokyny tohto koordindatora BOZP, pokial neodporuju vSeobecne zavaznym pravnym predpisom,
a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.

Zhotovitel uré¢i za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
v podmienkach arealu objednavatela zodpovednu osobu (najviac vSak pat os6b), ktorej meno oznami
objedndvatelovi; objedndvatel tuto osobu preukdzatelne preskoli, pricom prostrednictvom tejto osoby
nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich oséb, pomocou ktorych pini
povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zaéna vykonavat v ramci arealu
objednavatela akukolvek ¢innost. Zaznamy o vykonani 3koleni vratane identifikaénych Gdajov
preskolenych os6b podpisané preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objedndvatelovi.

Osoby vykonavajuce akékolvek Einnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajucimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v sulade
so vSeobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamZite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontaZou stavajucich zariadeni alebo ich Casti, pripadne vykonom stavebnych
prac vratane burania plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpeduje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad ulozi zhotovitel v rdmci arealu objedndavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom mieste, a to v stlade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Skodlivé
latky, av pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov
takéhoto uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednéavatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpecénostou osdb upravuje osobitna priloha ¢. 7 tejto zmluvy,
ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo aredlu objednévatela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy ¢. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objednévatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
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opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné préava
objedndvatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozena bezpecénost, Zivot
alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne skody vratane skéd na zZivotnom prostredi, a v pripade, ak je
dielo vykonavané tak, ze je doévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddvodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikdzat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutocriuje
zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykonavania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykondvanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo prac pre Ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykond, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci narokom objednavatela alebo
tretich oséb) tak urobit objednévatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostatoc¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objedndvatela alebo tretich oséb, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel v suvislosti s vykonavanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom této ¢innost bude vykonavana na nebezpecenstvo
zhotovitela a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povaZovat za subdodavatela zhotovitela; pre
odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objedndvatela podla tohto bodu sa nema
na mysli vykon préav objednavatela. Vzhladom na v tomto bode uvedené je zodpovednostou zhotovitela
riadit vykondvanie prislusnej ¢innosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho a kontrolovat vysledok
prislusnej ¢innosti.

Objednéavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom v takomto pripade sa primeranym sp6sobom predlZuje c¢as vykonavania avykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a Gcelnych zvysenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykondvania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budld vzdjomne spolupracovat pri rieSeni konkrétnych otazok
a pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto stvislosti
neohrozil/nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti objednavatela; v tejto suvislosti je
zhotovitel povinny respektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a pravom chranené zaujmy
tretich os6b.

Pokial objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavdzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednévatela” vykonavany, spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvykld sucinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonévani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykondavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodriat postup uréeny touto zmluvou;
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v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykonavania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektovej
dokumentdcii (¢lanok Il tejto zmluvy), mézu byt uskutoéfiované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zapisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj ndkres prislusného detailu,
pricom sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objedndvatela; suhlas
objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realiza¢nej projektovej dokumentdcii sa rozumie zmena, ktora najma nevyzaduje statické alebo
pevnostné vypocty, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7
tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predisiel omeskaniu s vykonavanim
alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla Casti vety pred bodkociarkou zahfriaju
najmd posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit, zavedenie viaczmennej
¢innosti vratane zavedenia prace v noci. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat
osobitny déraz na plnenie povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa
pouZiju obdobne aj za uc¢elom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. V pripade omeskania zhotovitela
s uvedenim diela do prevadzky (¢lanok XVI tejto zmluvy) je zhotovitel povinny v potrebnom rozsahu
zabezpecit mobilné zdroje pre doddvku tepla vratane ich prevadzky, ibaze objednavatel po zvazeni
okolnosti pripadu rozhodne v prislusnom pripade inak. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su
ustanoveniami tohto bodu dotknuté.

Clanok XVI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajlcej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoziujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t. j. akékolvek dalSie prace vykonadvané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviiuji uvedenie diela do prevadzky a smeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po montaznych Usekoch tak, ako to vyplyva z tejto
zmluvy. Cas vymedzeny touto zmluvou pre uskutoénenie jednotlivych montainych Gsekov je uréeny
s prihliadnutim na potrebu minimalizacie casu prerusenia dodavky tepla; z uvedeného dévodu je
zhotovitel povinny ukon¢it montéz prislusnych montéaznych dsekov diela tak, aby bolo mozné tieto uviest
do prevadzky véas. Tam, kde sa v suvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do
prevadzky pouZiva v tejto zmluve pojem dielo, ma sa nim na mysli aj montazny Usek diela v zmysle tejto
zmluvy (napr. aj body 8.4, 16.2 az 16.7 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montaze zahfna aj Uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie s tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky
v suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpedit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montdaze a po vykonani stanovenych skusok inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, pricom uz musia byt
vykonané vsetky potrebné prevadzkové nastavenia. Zhotovitel zodpovedd za to, Zze dielo bude od
uvedenia do prevadzky spoOsobilé prevadzkovania, a to vrozsahu nevyhnutne potrebnom pre riadne
zabezpecenie dodavok tepla odberatefom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy. Pod vyrazom skusobna
prevadzka diela pouZitym v tejto zmluve sa rozumie ¢as od uvedenia diela do prevadzky do jeho
odovzdania a prevzatia.
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Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskér 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky; primerane sa aplikuje ustanovenie bodu 3.4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracovava projekt
uvedenia diela do prevadzky spoloc¢ne pre vsetky montaine uUseky diela; pripadné odliSnosti medzi
jednotlivymi montaznymi Usekmi diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vietko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfia zabezpecenie prevadzkovych podmienok vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpovedad za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Cinnosti a manipuldcie obsluhy objednévatela s dielom po jeho uvedeni do prevadzky a7 do skonéenia
skuSobnej prevadzky budu vykondvané pod dohladom zhotovitela, a to bez ohladu na to, ¢&i bude
zhotovitel pritomny.

Clanok XVl
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat nélezitosti v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo preberd; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to dfiom, kedy bol objedndvatel
povinny v sulade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XVIiI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (dalej aj ,,stavebny dennik”).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedad poziadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za i¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov
zmluvnych stran, pripadne inych osob, ktorym také oprdvnenie v prislusSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najmi Udaje o ¢asovom postupe prac, pocte
mechanizmov a mnoiZstve realizovanych druhov prac, Udaje doleZité na posudenie prac spravnymi
organmi, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materialu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude
zhotovitel dalej zapisovat Udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou
podla profesii a Udaje o klimatickych podmienkach.
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Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré su podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poziadavky €i pripomienky zhotovitela vyplyvajuce z tychto zapisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovdvané zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdévat spravy o postupe vykondvania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostatocné informacie o postupe vykonavania diela vratane obstardvania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytoéného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca poc¢ndc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva Gcinnost,
mesacnu postupovl spravu. Mesacnd postupova sprdva sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela vratane projektovania a vykondvania inZinierskych c¢innosti, ako aj
popis cCinnosti, ktoré budu realizované v mesiaci nasledujucom po mesiaci, za ktory sa sprava
vyhotovuje,

b) pomere skutocéného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela a harmonogramom podla bodu 8.3 tejto
zmluvy a zdévodnenie odchylok vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaradvatelskych Cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodanég, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytocného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktord bude obsahovat (daje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy vratane sthrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zavere€na sprava musi byt vyhotovend v tlacenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednavatel poZziada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za ucelom koordinacie mdzu byt operativne zvolané aj koordinaéné porady. Objednavatel sa zavazuje
zGcéastnovat sa koordinaénych pordad vyziadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom ¢asu (vratane intenzity) uskuto¢niovania kontrolnych dni, inak uréi podrobnosti objedndvatel.
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Kontrolné dni a koordinaéné porady sa budu uskutoériovat v beinej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoc¢nenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinaénych porad zépisy, ktoré budd potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menena tato zmluva; v ostatnom s dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordina¢nej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordinaéné porady budu uskutoériované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani s vyuZzitim moznosti
vyplyvajicej z § 34 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, objednavatel pozaduje, aby osoba, pomocou ktorej
preukazoval splnenie podmienok Ucasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti,
skuto€ne vramci uskuto€fiovania predmetu zdkazky poskytla plnenie, ktoré vyplyva zo zmluvy
predlozenej zhotovitelom podla § 34 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pricom sa vyzaduje, aby bolo toto plnenie
pre uskutocnenie predmetu zakazky relevantné a zodpovedajuce poslednej vete § 34 ods. 3 zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze plnenie poskytnuté osobou, pomocou ktorej
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti tykajucich sa technickej spbsobilosti alebo odbornej
spOsobilosti, nesmie spocdivat vyluéne alebo prevazne v poskytnuti poradenstva a/alebo konzultacii, ibaze
sa prislusna podmienka Ucasti tykajuca sa technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti vztahovala
k takémuto plneniu.

Zhotovitel sa zavazuje a zodpovedd za to, Ze budu splnené poziadavky vyplyvajuce z bodu 21.1 tejto
zmluvy; povinnost zhotovitela podla tohto bodu sa nepovaZuje za porusenu v pripade, ak objednévatel
vo vztahu k osobe podla bodu 21.1 tejto zmluvy uplatni pravo podla bodu 21.10 tejto zmluvy, v pripade,
ak osoba podla bodu 21.1 tejto zmluvy nebude moct poskytnut prislusné plnenie z objektivhych dévodov,
nezavislych na jej voli a/alebo voli zhotovitela, pricom tieto dovody v ase predloZenia ponuky zhotovitela
neexistovali a ich vznik ani zhotovitel nemohol v ¢ase predkladania ponuky rozumne predpokladat, a dalej
v pripade, ak osoba podfa bodu 21.1 tejto zmluvy zanikne bez pravneho nastupcu a zhotovitel toto
nemohol v ¢ase predkladania ponuky rozumne predpokladat.

Nesplnenie povinnosti podla bodu 21.2 tejto zmluvy zaklada objednavatelovi okrem iného pravo odstupit
od tejto zmluvy.

Objednéavatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budd poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spiiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. v zneni G&innom v &ase
vyhldsenia verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, a to najneskér pred tym, ako
prislusny subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.

V prilohe €. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v imysle zabezpedit
prostrednictvom subdodavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej v prilohe €. 6 si uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy a predmet plnenia, ktoré
ma prisludny subdodavatel v stvislosti s vykondvanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedend aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoiZrnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodavatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.
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Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemoznovala riadne a v€asné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povazované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu bez dalSieho dotknutd zodpovednost
zhotovitela v zmysle bodu 21.2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukdzat splnenie podmienok pre
zmenu subdodévatela podla tohto bodu; to neplati vo vztahu k subdodévatelovi, vo vztahu ku ktorému
objednavatel uplatnil pravo podla bodu 21.10 tejto zmluvy. Zhotovitel predlozZi objednavatelovi spolu
s pisomnym oznamenim o splneni podmienok pre zmenu subdodavatela a dokazov preukazujucich
splnenie tychto podmienok aj pisomny navrh nového subdodavatela a doklady preukazujice splnenie
podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu k tomuto novému subdodavatelovi; v oznameni
zaroven zhotovitel uvedie Udaje vrozsahu prilohy ¢ 6 tejto zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny
novonavrhovaného subdodédvatela odmietnut v pripade, ak sa nepreukaze splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak novonavrhovany subdodavatel nespifia
touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednavatelovi oznameny uz skor, a predlozit doklady preukazujice splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy audaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak subdodavatel nesplia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfa dorucenia
Ziadosti objedndvatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dlhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene Udajov
subdodavatela vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednavatel méze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodavatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k ndprave neddjde bez
zbytoc¢ného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZzuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkocéiarkou neodkladne vyhoviet; objednévatel je opravneny vykazat subdoddavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodavatel bude zhotoviteflom co najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na Cas vykonania diela, ako aj na iné terminy uréené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v sUvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalSou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poziadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre ucely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla casti vety pred
bodkociarkou, ktora zdroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t. j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda bez zbyto¢ného
odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdoddavatelov, pomocou ktorych zhotovitel plnil
povinnosti podla tejto zmluvy; zoznam subdodavatelov bude predloZeny aj v elektronickej podobe vo
formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné s tymto dokumentom dalej



Nazov diela: Stavebné Gpravy existujlcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horucovodné — druha ¢ast, pokraéovanie V2 Mesto

21.14

21.15

221

22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7
23.7.1

23.7.2

23.7.3

pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat udaje v rozsahu udajov, ktoré je
potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatelom rozumie
osoba, ktora poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujice urditd ¢ast predmetu plnenia podla tejto
zmluvy, a to na zaklade pisomnej odplatnej zmluvy so zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v suvislosti so subdodavatelmi podla tohto ¢lanku sa aplikuje § 41 ods. 6
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, podla ktorého sa v prislushom ustanoveni zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov stanovené udaje

nevyzZaduju o dodavatelovi tovaru.

Clanok XX
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel postupne vykondvanim diela, t. j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skor, kedy
vlastnicke pravo nadobduda jej prevzatim.

Nebezpecfenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objednavatelovi pred vykonanim diela, prechadza nebezpecenstvo sSkody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavéazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v stlade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaruc¢nej doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu, ako je zaruka podla predchddzajucej vety v spojenis bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislunému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo dia vykonania diela (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid' aj ¢lanok VIl tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru¢nd doba neplynie v ¢ase od dorucenia véasného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
¢asu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objednavatel v pripade:

zjavnych véd, t. j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikicie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbytoéného odkladu;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beZnou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym oznamenim v lehote 14 dni odo dna, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe, plati Uprava tohto bodu pre skryté vady s tym ze
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vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskér do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela si désledkom skutoénosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykondvat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial ned6jde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady vtechnicky najkratSom moZnom case; ustanovenie
nasledujucej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahldseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela vyplyvajice
z povahy diela a spésobu jeho pouZivania vramci prevadzky objedndvatela atymto okolnostiam sa
prispOsobit; Cas, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla ¢asti vety pred bodkociarkou vykonavat
odstranenie vady, sa nezapocitava do ¢asu uréeného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je v tomto bode uvedené inak, plati, Ze naroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni u¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstrdnenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, neméze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnent vadu odstrani spésobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavdzuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objednavatefom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vietko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujice odstranenie vady)
v prislusSnom c¢ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vSak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava, ktoru
uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu sp6sob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrariovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zaroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom, alebo ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zaroveri zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitelovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode podla
predchadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné préce
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spdsob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa
preukaZe zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu), ma objednavatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajuce vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania zhotovitela s odstranenim vady.
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Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za beZné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemébie dovoldvat Casti vety pred bodkodiarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poziadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpovedd za nedostatky
sposobené havariami inych zariadeni objedndvatela, ktoré preukazatelne spdsobili poSkodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nesposobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajuicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a doddvkam) plynut nova zaruéna doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeci a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahfiia aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a dzemne
neobmedzenu licenciu, avSak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vSetkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahfria aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vylucne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje, plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uzivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vietkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnat. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tato skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeli objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom tretich os6b vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto oséb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatefom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, a to
v lehote 14 dni, od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky
na obranu voci uplatnovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spdsobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatfiovat aj nahradu $kody,
avsak len v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.
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Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktori zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy bez ohladu na ich vzdjomny pravny vztah, spdsobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spésobenu objednavatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
spbsobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skutoc¢nej skode obmedzuju jej ndhradu na suhrnnt vysku zodpovedajlcu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuju jeho ndhradu na sihrnnd vysku zodpovedajlicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu skody v pripade ubliZenia na zdravi/smrti, a dalej
v pripade, ak je Skoda spdsobend vedomym zavinenim, ¢o pre odstranenie pochybnosti zahffia vSetky
formy Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitacia ndhrady $kody sa dalej neuplatiiuje v pripade skody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podfa ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy. Vo vztahu k $kode vyplyvajicej z neposkytnutia nendvratného
finanéného prispevku, pomocou ktorého ma byt spolufinancované vykonavanie diela, sa v Ziadnom
pripade nemozZno dovolavat obmedzenia podla podbodu 25.6.2 tejto zmluvy.

V ramci nadhrady $kody je zhotovitel povinny objednévatelovi nahradit aj naklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfna do
nahrady Skody pre Gcely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v suvislosti s vykondvanim diela pod|la tejto zmluvy méze byt spésobena Skoda
aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam sSkodu, ktora im pripadne v savislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto Skodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel pinil
povinnosti podla tejto zmluvy bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich osdb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkodiarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

V nadvéaznosti na skutocnosti uvedené v prvej vete bodu 1.18 tejto zmluvy berie zhotovitel na vedomie,
Ze nenavratny finanény prispevok moze byt v stlade s podmienkami jeho poskytnutia poskytnuty len za
predpokladu ¢asovej opravnenosti realizacie aktivit projektu, t. j. vykonavania diela, pricom maximalna
di?ka realizacie hlavnych aktivit projektu je obmedzend na obdobie do 30. 09. 2022.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je désledkom vyssej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vyludujice zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktorad sa odvoldva na vy$siu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor viak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vysSej moci.
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Ako pripady vysSej moci sa posudzuju aj napr. vojna, mobilizacie, generdlne Strajky, Zivelné a iné
katastrofy, ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo
materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodévatelov, ako aj Strajk zamestnancov zhotovitela
a/alebo jeho subdodévatelov sa nepovaZzuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vyluéujlice zodpovednost oslobodzuju povinni zmluvnd stranu od povinnosti uhradit $kodu
a zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylucujica zodpovednost trvaju dlihSie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXviI
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky [pre odstranenie pochybnosti sa uvadza,
Ze sa ma na mysli ktorykolvek, ako aj kazdy montazny usek diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)] je
objednavatel opridvneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,015 % z ceny za vykonanie
diela za kazdy aj zacaty den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela je objednévatel oprédvneny poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny za vykonanie diela za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade porusenia technologickej discipliny je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 200 EUR za kazdy pripad porusenia technologickej discipliny. Pod technologickou
disciplinou sa pre ucely tohto podbodu 27.1.3 zmluvy rozumie dodrziavanie prislusnych montaznych
a stavebnych postupov v zmysle tejto zmluvy (najma body 7.4 a 15.26 tejto zmluvy);

v pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vysSke 200 EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s vypracovanim a predloZzenim harmonogramu pripravy realiza¢nej
projektovej dokumentacie a planu obstaravatelskych ¢innosti objednavatelovi (bod 8.3 tejto zmluvy) je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kaZdy aj zadaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim realizacnej projektovej dokumentacie objednavatelovi na
odsuhlasenie je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za
kazdy aj zacaty deft omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s vypracovanim a predloZzenim projektu organizacie vystavby (bod 3.12
tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 300 EUR za kazdy
aj zacaty den omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie dorucenie prislusnej listiny zodpovedajlcej podmienkam tejto zmluvy
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 21.2 tejto zmluvy je objednavatel opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % ceny za vykonanie diela, a to za kazdy pripad;

v pripade omeskania zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 EUR za kaZzdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktord nie je mozné dielo prevadzkovat, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR za kazdy aj zacaty deri
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kaZdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora neovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80 EUR za kaZzdy aj zacaty den
omeskania;
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27.1.14 v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela vymedzenych v bode 1.16 tejto zmluvy je

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

28.1

28.1.1

28.1.2
28.1.3
28.1.4
28.1.5
28.1.6

28.1.7

objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3 000 EUR za kazdy pripad.

Opravnenost naroku na zmluvnld pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi Ukonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskdr do 30 dni od ddéjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpedent povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spdsobené okolnostou vys$sej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze zmluvné pokuty je mozné kumulovat okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objednavatela nie su dotknuté.

Pre Ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVIII
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel moze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dovodmi na strane zhotovitela, a to tym sposobom, Ze zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po oznameni o odstlpeni, zhotovitel k datumu stanovenému v ozndmeni o odstupeni, inak okamfite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objedndvatel pripadne $pecifikuje
v 0znameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykong;

zhotovitel ukonéi vsetky subkontrakty okrem tych, ktoré maju byt objednéavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vsetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam suvisiace
s dielom, a to pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky vykresy, Specifikdcie a ostatni dokumentaciu vypracovanu
v suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objedndvatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajicu do odstlpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratdvanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitefom vocéi svojim subdodavatefom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukonéenim subkontraktov, a to v rozumne zdoévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sim podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom case.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstlpit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015
Z.z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
zhotovitelovi doruci pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy
odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze objednavatel odstlpit od tejto zmluvy
z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov,
najma Obchodného zdakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy; objednavatel je opravneny od tejto zmluvy
odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:
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28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

29.1

30.1

30.2

30.3

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objedndvatela meska viac ako 30 dni
s vykondvanim diela; postup vykonavania diela sa posudzuje s ohlfadom na podmienky vyplyvajice
z tejto zmluvy, najma s ohladom na podrobny harmonogram vykonavania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajuce mu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbava obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze v tomto
désledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objedndvatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia
podbodov 28.1.1 aZ 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nadsledne mdze objednavatel zabezpedit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajicich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objedndvatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajlce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskuto¢nenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndavatel v rozpore stouto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis préc.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak ddjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma objednavatel
v ramci ndhrady Skody pravo na ndhradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut diiom ucinnosti odstlupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Dielo sa vykondva pre potreby objednavatela. V pripade, ak by malo dojst k poskytnutiu vysledku diela
tretej osobe, objednavatel sa zavazuje dodrziavat vietky pravnymi predpismi stanovené obmedzenia
poskytnutia technolégii na vymedzené Gzemia.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel' uskutoénuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s iou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytotného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnd podmienky tejto komunikacie vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zdkon alebo tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v sUvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
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31.1.2

31.2

313

321

32.2

32.3

324

325

povaZuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat, alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznacdeny
na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu ,Adresat neznamy*“.

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v ucinnosti alebo inak zabezpeci, aby bolo ucinné nasledovné
poistenie:

stavebno-montéazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti vodi tretim strandm vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami vratane zamestnancov objedndvatela a straty,
poskodenia alebo skody na majetku vratane majetku objedndvatela, ktoré mézu vzniknut v spojeni
s vykondvanim diela slimitom minimdalne 1000000 EUR na jednu poistnd udalost a minimalne
2 000 000 EUR ako limit rocného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatelovi dbkazy o existencii poistenia vyZadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii a trvani prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednévatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaze zhotovitelovi 50 % poistného plnenia, a to do 30
dni od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi v lehote 30 dni odo
dna vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXX
Zaverecné ustanovenia

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Gplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zdkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluva je vyhotovend v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou originalu. Zhotovitel
obdrzi jedno vyhotovenie aobjedndvatel dva; objednavatel je opravneny poskytnut tdto zmluvu
poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobuda ucinnost der nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmlGv prevadzkovanom Uradom vlddy Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeci objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze suhlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajucej vety, a to v celom rozsahu. Ak vsak bude tato zmluva
predmetom kontroly alebo preskiimania (dalej len , kontrola“) zo strany Uradu pre verejné obstaravanie
a/alebo poskytovatela prispevku z fondov EU, nenadobudne Géinnost skdr ako po ukonéeni kontroly, ak
Urad pre verejné obstaravanie alebo poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto zmluvy, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly objednavatelovi. Ak
vsak boli v ramci kontroly verejného obstardvania, vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy,
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identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, tato
zmluva nadobudne ucinnost az momentom suhlasu objednavatela s vyskou ex ante finanénej opravy
uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy
podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urCeni financnych oprav za verejné
obstaravanie; inak tato zmluva udinnost nenadobudne.

32.6 Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolo¢ne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela su povinné urcit ich veduceho ¢lena, ktory bude vykonavat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej vo vztahu ku ktorému bude objedndvatel uskutocriovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s U¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

32.7 Tato zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

32.8 Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vSetkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

32.9 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym strandm jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline dfia: c.ooveeveveeeeeeeeenn. (VAT o[ H T
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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Priloha €. 5 zmluvy
Plnenia zabezpedované objednavatelom, sicinnost
Objedndvatel sa zavazuje spolupdsobit pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:

Objednavatel poskytne zhotovitelovi siéinnost nevyhnutnl pre splnenie zdvazkov zhotovitela pocas celej jeho
¢innosti na realizacii diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze sa na zdklade vyzvania zhotovitela zlcastni zvolanych stretnuti za ucelom
prerokovania rozpracovaného diela v dohodnutych terminoch.

Objednavatel v ramci spolupGsobenia pre zhotovitela dalej zabezpedi:
- potrebné skolenia pracovnikov zhotovitela vratane BOZP a PO na miestne prevadzkové podmienky,

- vo vztahu k ¢innostiam vykonavanym podla tejto zmluvy v ramci aredlu objednévatela: miesta pre
odber médii potrebnych (elektricka energia, voda), ale len z existujucich pripojnych bodov; prislusné
média budu poskytnuté za Ghradu a zhotovitel zabezpeci overené meradl3,

- skladové priestory pre uloZenie materidlu, miesta pre zariadenie staveniska, predmontazne
a montazne plochy, vSetko v rozsahu stanovenom v zmluve,

- moznost vyuZitia socidlnych zariadeni (Satne pre 15 o0s6b, dve sprchy, WC),
- vstup a vjazd do arealu v nevyhnutnom rozsahu,

- Ucast prislusnych zamestnancov objedndvatela na Skoleniach, ktoré v ramci vykonavania diela bude
zhotovitel realizovat.

Objednavatel stanovuje tieto podmienky poskytnutia elektrickej energie (v nadvaznosti na vyssie uvedené):
- zhotovitel je povinny zriadit stavebné rozvadzacde vybavené prislusnym:

- lIstenim,

- Elektromerom s triedou presnosti 1, osvedceny metrolégiou,

- Privodnym kablom s dostato¢nou dimenziou od stavebného rozvadzaa po isteny vyvod
objedndvatela,

- Privodny kabel musi byt chraneny proti mechanickému poskodeniu na miestach, na ktorych si to
bezpelnost a prevadzkova situacia vyzaduje,

- Stavebné rozvadzae budu mat prislusny atest a reviznu spravu. Revizna spréava bude zahfiat aj
privodny kabel. Tieto doklady predlozi zhotovitel objednavatelovi pred prvou montazou na stavbe,

- Stavebnicové rozvadzace budi uzamykatelné (visiaci zamok).

Objednavatel poskytne zhotovitelovi tri vyvody z rozvadzacov vlastnej spotreby o nasledovnom isteni: prvy vyvod
3 x 200 A, druhy vyvod 3 x 200 A, treti vyvod 3 x 100 A. Hranica rozhrania pre napojenie stavebnych rozvadzacov
je silova zbernica rozvadzaca vlastnej spotreby, prip. poistkovy vyvod.
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Priloha ¢&. 7 zmluvy

Podmienky zabezpecenia vykonu prac na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
pre doddvatelov v priestoroch a na pracoviskach ZT, a.s. Zilina

€l. 1 Ovod

1. Tieto Podmienky su spracované v zmysle § 18 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci (BOZP) v zneni neskorsich predpisov a urcuju ¢ast obsahu zmluvy, su jej prilohou, tvoria jej
neoddelitelni sucast a Dodavatel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze bol s obsahom Podmienok
oboznameny a suhlasi s nimi.

2. Pre ucely ,,Podmienok” bude v dalSom:
a) Zilinska teplarenska, a.s., Zilina oznacend dalej ako ,,Objednavatel”
|'ll

D) e oznaceny dalej ako ,,Dodavate

3. Nazaistenie ochrany majetku a zariadeni (alebo ich ¢asti) Objednavatela a zabezpecenia ochrany zdravia
a Zivota zamestnancov Objedndavatela a Dodavatela (a jeho pripadnych subdodavatelov) je potrebné,
aby Dodavatel pri pIneni predmetu zmluvy v prospech Objednavatela spifial povinnosti uvedené v tychto
Podmienkach.

€l. Il Povinnosti Objednavatela

1. Objednavatel zabezpeci pre Doddavatela pred vstupom do priestorov Objedndvatela informovanie
zodpovedného zastupcu Dodavatela o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi
(OPP), azaroven ich obozndmi s internymi smernicami Objednavatela z oblasti BOZP a OPP podla
stanovej internej ,, Osnovy informovania dodavatelov”.

2. Pravo vykonavat kontrolu dodrZiavania povinnosti vyplyvajucich pre Dodavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objednavatela:

a) veddci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy,

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor),
¢) autorizovany bezpecénostny technik a technik PO — Jan Banovdin,

d) koordinator bezpecnosti — Jan Banovcin.

3. Objednavatel na zdklade pisomnej Ziadosti Dodavatela povoli Dodavatelovi vstup a urci vSeobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

4. Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu
povolenie pre vstup 0s0b, vjazd dopravnych mechanizmov a dondsku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objednavatela. Po ukonéeni zmluvy v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé
povolenie ukoncené.

5. Objednavatel urc¢i Dodévatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:
a) vstup a pohyb 0s6b, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a sp6sob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) socidlne priestory,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,
f)  podmienky pouzivania hasiacich pristrojov, lekdrniciek, spésob poskytovania prvej pomoci.

6. Objednavatel v ramci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:
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a)

b)

c)

d)

f)

s internymi predpismi Objednavatela na Useku ochrany pred poZiarmi (poZiarne poplachové
smernice — spdsob hldsenia poziarneho poplachu, spésob evakudcie, zabezpecenie protipoziarnej
bezpecnosti pri pracach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru); Cislo ohlasovne poZziaru —
vratnica spolocnosti kl. 288,

s internymi predpismi Objedndvatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup
pri vzniku pracovného urazu, pokyny na pouZzivanie bezpecnostného znacenia),

so zasadami koordindcie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch Objednavatela vykondva
(obozndmenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spolo¢nosti, nebezpecnymi priestormi,
zvlastnym reZzimom a pod.),

s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

o vykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykonavanie zachrannych prac,

s vyskytujucimi sa nebezpecenstvami a ohrozeniami aich G¢inkami na zdravie a ochranou pred
nimi.

Cl. 11l Zodpovednost za odbornt a zdravotnu sposobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikaciu a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov),
oboznamovanie s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, za
Skolenie o ochrane pred poziarmi aza inG odbornud spdsobilost potrebni pre vykon zmluvnych &innosti
v priestoroch Objednavatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre izemie SR).

€l. IV Povinnosti Dod4avatela

1. Privybavovani vstupu

a)

b)

c)

d)

pisomne poziadat Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela
vratane subdodavatelov, ktori budud vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy;

prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam v$etkych zamestnancov s uvedenim ¢isla ob¢ianskeho
preukazu a podpisom vsetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym
veducim zamestnancom Doddvatela s kon§tatovanim, e vietci uvedeni zamestnanci spifiaju vietky
kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvySenia poctu,
vymena zamestnancov a pod.) je Doddvatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat
alebo doplnit;

pisomne predloZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢&isla
(podla vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predloZené zoznamy pracovnych prostriedkov;

pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, ECV a téelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materidlu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Dodavatel povinny:

a)

b)

<)

d)

e)

dodrziavat ¢istotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli;

dodrziavat zakaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohria v priestoroch Objednavatela; faj¢enie je
povolené na vyhradenych (oznacenych) miestach na fajcenie;

dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objednavatela. Zastupca Objednavatela je opravneny
poziadat zodpovedného zamestnanca Dodavatela vykonat dychovi skusku, resp. poZadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Dodavatela v pripade
podozrenia, Ze tento zdkaz je poruseny;

dodrziavat bezpelnost premavky na vnutornych komunikaciach Objednavatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v areadli spolocnosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach;

vybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon cinnosti uvedenej
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v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouzivania (aj v pripade subdodévatelov a fyzickej
osoby, ktord je podnikatelom) a zabezpedi viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo nazvom firmy;

f)  zabezpedit oznadenie uZivanych priestorov nazvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov
apod.);

g) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v urenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia el. energie, vody uréené Objednavatelom pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

i) uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

j)  viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska, do ktorého budi zapisované vsetky skutoénosti
vyplyvajuce zo zmluvy. Dennik musi mat ocislované strany, znehodnotena strana musi zostat
v denniku — nesmie sa vytrhavat;

k) denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zaznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu;

I) predkladat Objednévatelovi stavebny dennik na zdznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objednavatela
priebezne pocas vykonu zmluvnych ¢innosti;

m) Doddévatel je povinny umoznit Objednavatelovi vykonat zapis o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania predmetu zmluvy;

n) Doddévatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objednavatela zapisat svoje stanovisko
do dennika max. do 3 dni; v opa¢nom pripade sa ma za to, Zze Doddvatel s vykonanym zdpisom
Objednavatela suhlasi;

0) povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim staveniska/pracoviska Dodéavatelom a prevzatim
Objednavatelom;

p) zabezpeclit preukazatelné obozndmenie vSetkych zamestnancov Doddvatela vratane zamestnancov
subdoddavatelov zodpovednymi zamestnancami Dodavatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukazatelne u Objednavatela zucastnili,

q) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykonavat aZ po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r) Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objedndvatela pre oblast ochrany jeho
majetku.

3. Dodavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpelenstva a ohrozenia vyplyvajlce z ¢innosti,
ktori bude v priestoroch Objednavatela vykonavat a ktoré maju vplyv na cinnost zamestnancov
Objednavatela.

4. Dodavatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavat predpisy BOZP (napr.
zakon €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny SR ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, suvisiace STN a pod.)
a ochrany pred poZiarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykondvat, a v plnom rozsahu zodpovedd
za oblast BOZP aochranu pred poziarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok mimo
staveniska/pracoviska zodpoveda Objednavatel.

5. Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

6. Vyclenené priestory bude Dodavatel udrZiavat na svoje naklady v stlade s bezpe¢nostnymi, poziarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Dodavatel musi zabezpedit, aby vietky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, lesenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v poZzadovanom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyzaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skidsok a kontrol). Pracovné prostriedky mézu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby
aich obsluha musi byt vykondvana v sidlade s ndvodom od vyrobcu. Je zakdzané pouZivat poskodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpec¢nostnych prvkov. Zo strany
Dodévatela je zakdzané pouZivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objedndvatela bez sihlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

Dodévatel je povinny dodrziavat podmienky vykondvania Ccinnosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpedie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb, alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpedia, je
povinny ihned prerusit pracu, ozndmit to neodkladne ur¢enému zamestnancovi Objednavatela a podla
moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpefenstvom ohrozené. O preruseni prac
musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné Urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 zdkona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a vznik takejto udalosti oznami
bezodkladne aj Objednavatelovi (koordinatorovi bezpecCnosti, autorizovanému bezpecnostnému
technikovi), scielom zabezpecit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hldsenie Grazu: autorizovany
bezpecnostny technik (Jan Banovcin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit pred zahdjenim
prac Objednavatelovi planovany pocet pravnickych alebo fyzickych osob s uvedenim predpokladaného
poctu zamestnancov na vykonavanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednéavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy, najneskér vsak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje (meno
a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa, resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych a fyzickych
osobach na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitefov). V pripade zmeny uvedenych
udajov je Dodavatel povinny toto bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi Objednavatela, ktory
zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpe¢nosti.

Dodavatel je povinny zohladfiovat usmernenia koordinatora bezpecénosti a nezbavuje sa zodpovednosti za
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpecovana koordindcia projektovej dokumentacie
a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdodévatelia st povinni dodrZiavat ustanovenia Planu BOZP. Dodévatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad Urazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpecit lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia ako kooperujice firmy sa budu
riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budd dodrziavat vietky povinnosti Dodavatela.

A

Dodavatel poskytne objednavatelovi vyplneny formular ,Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre
vsetky nebezpeéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouZivat v priestoroch Objednavatela (formular
ziska Dodavatel od Objednavatela). Dodavatel je povinny mu predlozZit aj karty bezpeénostnych ddajov
k uvedenym latkam na poziadanie Objednavatela.

Dodavatel je povinny vsetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zabradlia) uviest do
povodného stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy a uvedie
pracovné miesto do povodného stavu tak, ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podla dohody
v pripade, Ze boli urobené zmeny.
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€l. V Ochrana Zivotného prostredia

1. Dodavatel vyhlasuje, Ze pouzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, poda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy a clovek) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

2. V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku $kodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pody,
podzemnych a povrchovych vod, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone Cinnosti
alebo pri priprave Cinnosti, Doddvatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,
b) mat spracované postupy na asanaciu ich Uniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  Unik Skodlivych latok okamzite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan“ (nahlasit miesto uniku, druh a mnozstvo uniknutej latky).

3. Doddvatel ako pdévodca odpadov vznikajucich v désledku uskuto¢fiovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvazat azhodnocovat alebo
zneskodriovat odpady na vlastné naklady a neponechavat odpad na mieste, ktoré nie je na tento Ucel
uréené.

4. Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Dodavatel vykonavat v priestoroch urcenych
zodpovednou osobou Objednavatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.

Cl. VI Porusenie povinnosti — sankcie

1. Vpripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tychto Podmienok, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tuto skuto¢nost upozornia Dodévatela a zistené porusenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednévatela opravneni nariadit prerusenie prac. Désledky a skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa
Dodavatel.

3. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto Podmienok ma
Objednavatel pravo uplatnit a Doddavatel povinnost zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 166 €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu sSkody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvysuje na 333 €. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

5. Zamestnancovi Dodavatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z tychto Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objedndvatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Dodévatel povinny nahradit vietky $kody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objednavatela, bude mu trvale zakazany vstup do
priestorov Objednavatela a konkrétny pripad bude postipeny na preSetrenie policajnému organu. Tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri poziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela (jeho subdodavatela) zakaze Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela (jeho
subdodavatela) vstup do priestorov Objednavatela, a zaroven bude uplatnena voci Dodavatelovi
zmluvna pokuta vo vyske 333 €;

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) podrobit sa dychovej skiske
alebo odberu krvi ¢i lekdrskemu vySetreniu je Objedndvatel opravneny prerusit prace, resp.
zmluvné Ccinnosti tykajuice sa zamestnanca Doddvatela (jeho subdodavatela) do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim Dodavatela. O takomto preruseni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac
znasa Dodavatel.
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9. Nesprdvne parkovanie, poruSovanie dopravného znacenia a nereSpektovanie zdsad pohybu vozidiel
v priestoroch Objednavatela Dodavatelom, resp. zamestnancami Dodavatela (jeho subdodavatela):

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) nasleduje pisomné
upozornenie Dodavatela a Objednédvatel méze pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33 €,

b) pri druhom priestupku moézZe objedndvatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
66 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Doddvatela (jeho subdodavatela) do priestorov Objednavatefa na dobu
vykonavania préc a Objednavatel moze uplatnit vocéi Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 166 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodi¢om (zamestnancom Dodavatela alebo jeho
subdodavatela) ma treti priestupok za nasledok trvaly zdkaz vedenia motorového vozidla
dotknutym vodi¢om v priestoroch Objednavatela.

10. Pokial Dodavatel neohldsi po ukonceni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do
priestorov Objedndvatela, povaZuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a Objednavatel mdze
uplatnit voc¢i Dodavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 33 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuZitia povolenia na vstup méze Objednavatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
166 € a pozadovat nahradu Skody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela je Dodavatel
povinny uhradit vietky Skody spdsobené neenvironmentalnym spravanim.

V Ziline difa: weeeeeeeeeeeeeeeeeenn V oo s [o - FRVRORUSOURURURR
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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