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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

Názov stavby :  ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY V MESTE TLMAČE 

Miesto stavby :  TLMAČE, k.ú. Tlmače, č.parc.: 5999/77, 5999/104, 

5999/105,5999/134, 5999/698 

Názov projektu: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY v meste  Tlmače      

Operačný program: Kvalita životného prostredia     

Kód projektu: 310041BUP5       

Kód výzvy: OPKŽP-PO4-SC431-2021-68     

Investor - objednávateľ :   MESTO TLMAČE 

Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače 

Zhotoviteľ:    ŠALIGA s.r.o. 

     A.Sládkoviča 820/25, 966 81 Žarnovica 

Zodpovedný projektant :   Kováč Architects s.r.o. 

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 

Autor projektu :    Ing. arch. Ing. Ján Kováč, a.a. 

 

 

2. VŠEOBECNÝ STRUČNÝ OPIS ZMIEN JEDNOTKOVÝCH CIEN 

 
Na trhu stavebných prác a dodávok vznikli, v období medzi novembrom 2021, kedy prebiehalo 

oceňovanie predmetu zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných 

materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu - objektívny vplyv vyššej moci - 

pandémie a vojny na Ukrajine na plnenie podmienok zmluvy. 

Zhotoviteľ stavby Šaliga s.r.o., nedokázal vzniknutú situáciu predpokladať. Nákupné ceny materiálov 

sa objektívne zvýšili a naša spoločnosť ani pri vynaložení všetkého úsilia spojeného s materiálovým 

zabezpečením predmetnej zákazky, nedokáže udržať všetky ceny garantované v predloženej ponuke 

z novembra 2021, a tak zabezpečiť pokračovanie  a ukončenie realizácie predmetnej zákazky. 

Na základe týchto skutočností predkladáme navýšenie jednotkových cien niektorých vybraných 

položiek z rozpočtu Zmluvy o dielo. Položky, ktoré sú predmetom nárastu cien materiálu sú v 

rozpočte vyznačené. Zmeny v cenách práce a ostatných nákladov si neuplatňujeme a ich navýšenie 

dokážeme preklenúť bez požiadaviek 

Pre objektívnu informáciu prikladáme ponuky od dodávateľov príslušných materiálov v čase 

vypracovania cenovej ponuky do súťaže a doklady o nákupe týchto materiálov v r. 2022. 
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3. REKAPITULÁCIA POŽADOVANÝCH NÁRASTOV CIEN VYBRANÝCH POLOŽIEK PODĽA 

OBJEKTOV 

 

Kód Zákazka - objekt 
Cena ZoD bez 

DPH 

cena Zod 

vybraných 

položiek 

Cena nákup 

materiálu vybraných 

položiek CU 2022 

Rozdiel - 

navýšenie (€) 

 Oprávnené náklady - - - - 

SO-01 a 
Zateplenie stien Hlavná 

budova ZŠ 
183 330,63 - - - 

SO-01 b 

Zateplenie strechy z 

podkrovia Hlavná 

budova ZŠ 

71 338,89 

10 822,32  12 986,79  2 164,46  

SO-01 c 

Rekonštrukcia 

vykurovania Hlavná 

budova ZŠ 

125 160,54 - - - 

SO-01 d 
Výmena okien Hlavná 

budova ZŠ 
124 240,04 - - - 

SO-02 a 
Zateplenie fasády 

Vedľajšia budova ZŠ 
81 676,25 - - - 

SO-02 b 
Zateplenie strechy 

Vedľajšia budova ZŠ 
67 537,13 15 784,42 18 938,07 3 153,65 

SO-02 c 
Výmena okien Vedľajšia 

budov ZŠ 
40 244,91 - - - 

SO-02 d 
Elektroinštalácia 

Vedľajšia budova ZŠ 
11 725,31 6 290,55 7 3921,15 1 101,60 

 Neoprávnené náklady - - - - 

z SO-01 
Okapový chodník Hlavná 

budova ZŠ 
7 565,77 - - - 

z SO-02 a 
Neoprávnené náklady 

Vedľajšia budova ZŠ 
29 522,00 - - - 

z SO-02b 
Bleskozvod Vedľajšia 

budova ZŠ 
4 158,54 1 295,91 1 551,99 256,08 

 Celkom 746 500,02 € 34 193,21 40 869,01 6 675,80 € 

 

Celkom požadujeme navýšenie o 6 675,80 € čo z celkovej ceny ZoD rozpočtu  predstavuje 

nárast o 0,89%.  

 

V prílohe 1 – výpočet požadovanej sumy navýšenia po položkách 
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4. VÝPOČET NÁRASTOV CIEN VYBRANÝCH POLOŽIEK - POSTUP 

 

4.1. Objekt SO-01a Zateplenie stien Hlavná budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

 

4.2. Objekt SO-01b Zateplenie strechy z podkrovia Hlavná budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, uplatňujeme iba nárast položiek č.5, 6, 8, 9,  - Tepelná izolácia, 

minerálna vlna hr. 200mm, nakoľko nákupná cena materiálu v dôsledku hore uvedených 

nepredvídaných udalostí neočakávane prudko vzrástla. 

V našej cene ZoD rozpočet sme uvažovali s cenou 6,05 Eur/m2, nakoľko sme mali ponuku od 

výrobcu materiálu za 5,85 Eur/m2. 

 V prílohe faktúra od dodávateľa tepelnej izolácie Knaufinsulation  kde sme materiál nakúpili 

v cene 8,00 Eur/m2 

V zmysle ZoD - čl.13.8.3, si uplatňujeme max. nárast ceny 20% = 1,21 Eur/m2, t.j požadovaná 

cena za materiál je 7,26 Eur/m2 

Prílohy:  č. 1.1. Cenová ponuka od Knaufinsulation z r.2021 na dodávku materiálu 

č. 1.2. Faktúra od dodávateľa KnaufInsulation za dodaný materiál r. 2022 

 

4.3. Rekonštrukcia vykurovania Hlavná budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

 

4.4. Výmena okien Hlavná budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

 

4.5. Objekt SO-02 a Zateplenie fasády Vedľajšia budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

 

4.6. SO-02 b Zateplenie strechy Vedľajšia budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, uplatňujeme iba nárast položiek č.38, 40, 42,  - Doska EPS 100S 

hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, nakoľko nákupná cena materiálu v 

dôsledku nepredvídaných udalostí neočakávane prudko vzrástla. 

V našej cene ZoD rozpočet na základe ponuky dodávateľa sme uvažovali s cenou 9,56 

Eur/m2, čo je pri hrúbke tepelnej izolácie 150mm 63,76 Eur/m3.  

V prílohe faktúra od dodávateľa tepelnej izolácie za nakúpený materiál na stavbu kde sme 

materiál nakúpili v cene 14,084 Eur/m2 (93,89 Eur/m3) 

V zmysle ZoD si uplatňujeme maximálny nárast ceny 20% = 1,91 Eur/m2, t.j požadovaná cena 

za materiál je 11,47 Eur/m2 

Prílohy:  č. 1.3. Cenová ponuka na dodávku r. 2021 na dodávku 

Č. 1.4. Faktúra od dodávateľa za dodaný izolant 
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4.7. Výmena okien Vedľajšia budov ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

4.8. SO-02 d Elektroinštalácia Vedľajšia budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, uplatňujeme nárast položiek materiálu č.3,5,712, 14, 4, 16, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, ktorých cena z dôvodu nepredvídaných udalostí 

(vojna na Ukrajine) neočakávane prudko vzrástla. 

Na niektorých položkách v zmysle ZoD - čl.13.8.3, si uplatňujeme len max. nárast ceny 20% 

Podrobnejšie  nárast – navýšenie cien jednotlivých položiek v prílohe č.1 – výpočet zmeny 

jednotkových cien. 

Prílohy:  č. 1.5. Cenová ponuka r. 2021 na dodávku elektromateriálu 

Č. 1.6. Dodacie listy z r. 2022 od dodávateľa za dodaný materiál 

4.9. SO-01 Okapový chodník Hlavná budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme 

4.10. z SO-02 a Neoprávnené náklady Vedľajšia budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, nárasty cien materiálu neuplatňujeme:  

4.11. z SO-02b Bleskozvod Vedľajšia budova ZŠ 

V tejto časti - objekte, uplatňujeme nárast položiek materiálu č. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ktorých cena z dôvodu 

nepredvídaných udalostí (vojna na Ukrajine) neočakávane prudko vzrástla. 

Na niektorých položkách v zmysle ZoD - čl.13.8.3, si uplatňujeme len max. nárast ceny 20% 

Podrobnejšie  nárast – navýšenie cien jednotlivých položiek v prílohe č.1 – výpočet zmeny 

jednotkových cien. 

Prílohy:  č. 1.5. Cenová ponuka r. 2021 na dodávku elektromateriálu 

č. 1.6. Dodacie listy z r. 2022 od dodávateľa za dodaný materiál 

 
 

Žarnovica, august 2022          

 

                

             


