
ZVÄZOK 2   
NÁVRH ZMLUVY 

Zmluva o dielo  

č. SNM-BET-ZOD-202./..... 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Názov: Slovenské národné múzeum 

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, 
Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ 

Právna forma:                 Štátna príspevková  organizácia 

Bank. spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN:  SK12 8180 0000 0070 0024 3776 

IČO:  00164 721 

DIČ:  2020603068 

IČ DPH: SK 2020603068 

Zástupca oprávnený rokovať 
a rozhodovať vo veciach zmluvných: 

 

Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka  

Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari,  

so sídlom Kaštieľna 6, 049 21 Betliar, Slovenská republika 

na základe plnomocenstva zo dňa 01.08.2019. 

Zástupca oprávnený rokovať 
a rozhodovať vo veciach technických 
a realizačných: 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:                     

Názov/obchodné meno:  

Sídlo:                                 

Štatutárny zástupca:    

Právna forma:                  

Zapísaný:  

Bank. spojenie:  

IBAN:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zástupca oprávnený rokovať s 
objednávateľom a rozhodovať: 

• vo veciach zmluvných: 

• vo veciach technických a 
realizačných: 

 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte zmluvy spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná 
strana“) 
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Článok 1.  

Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ je oprávnený konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. MK-4541/ 2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia 
zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-
1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-
2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského 
národného múzea. 

1.2. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na uskutočnenie stavby s názvom: 
„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ je ponuka 
úspešného uchádzača, predložená objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi vo verejnom 
obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, 
uvedených v súťažných podkladoch (ďalej ako „súťažné podklady“) na predmet nadlimitnej 
zákazky „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ 
zadávanej postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ alebo „ZVO“), pričom Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. ....../2021 dňa ..........2021, zn.: ....... 

 

Článok 2.  

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby - „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu“, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej 
projektantom: Slovenské národné múzeum, Bratislava v kooperácii so Stavebnou fakultou STU 
Bratislava (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt"), ktorá je súčasťou súťažných 
podkladov, Zväzku 3 – Opis predmetu zákazky. 

2.2. Predmetom zmluvy je vykonanie diela - stavby: „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu“ (ďalej ako „dielo“) v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej 
dokumentácie v členení stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

Časť A   -   I. Etapa – Realizácia 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov 

 

Stavebné objekty 

SO 02 - Hrad Krásna Hôrka- Informačné centrum 

SO 03 – Vodovod 

SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 

SO 03.2 Vodovodná prípojka 

SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 

SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 

SO 04 - Kanalizácia    

SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd 

SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 

SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2+výustný objekt do potoka 

SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad) 

SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov + vsakovacie 
zariadenia 

SO 05.1 - Prípojka VN 

SO 06 - Vonkajšie osvetlenie a vnútro areálové NN rozvody elektriny 

SO 06.1 VO osvetlenie 
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SO 06.3a Vnútroareálový rozvod NN(VSDa.s.) 

SO 06.3bVnútroareálový rozvod NN (SNM+obecKrh.P.) 

SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 

SO 07 -  Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

SO 07.1 Prípojka slaboprúdu  

SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

SO 08 - Komunikácie a spevnené plochy  

SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549 

SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia 

SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy 

SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad 

SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy 

SO 08.7 Požiarna komunikácia 

SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra a oplotenie 

SO 10 - Odpadové hospodárstvo 

SO 11 - Objekt technickej vybavenosti (ATČS2) 

SO 12 - Objekt technickej vybavenosti (ATČS1, vrátane požiarnej nádrže) 

SO 13 - Hrubé terénne úpravy    

SO 14 - Objekty občerstvenia a suvenírov (1 x veľký stánok, vrátane časti 
verejných toaliet, + 5 x malý stánok – suveníry, občerstvenie a 1 stánok 
objekt zázemia) 

Prevádzkové súbory 

PS 01.1 Trafostanica TS 1 

PS 01.2 Technologická časť ATČS1 

PS 01.3 Technologická časť ATČS2  

PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 

PS 01.5 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice 

PS 01.6 Záložný zdroj energie  (pri ATČS 1) 

 

Časť B   -   II. Etapa – SO – 01 Hrad Krásna Hôrka 

 

SO.01 C – DOLNÝ HRAD 

SO.01 B – STREDNÝ HRAD 

▪ Františkino múzeum 

▪ Rákocziho trakt 

▪ Pohotovostné toalety a vstup do zvonice 

▪ Kaplnka  

VONKAJŠIE PRIESTORY HRADU 

▪ 1. Nádvorie 

▪ Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím 

▪ 2.nádvorie 

▪ 3. Nádvorie 
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▪ Prejazd medzi 3. a 4. nádvorím s podjazdmi 

▪ Časť 4.nádvoria 

▪ Parkán 

▪ Kaplnka Jána Nepomuckého 

▪ Prícestná kaplnka Panny Márie 

 

Časť C  Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred dokončením  

Táto časť diela je v rozsahu realizácie zmeny rozostavanej stavby: "3 - Trvalé krovy a strechy", v 
rámci súboru stavieb: "Sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP - hradu Krásna 
Hôrka". Zmena rozostavanej stavby je potrebná vzhľadom na nutné zmeny a úpravy v strešných 
konštrukciách, v nadväznosti na konštrukčné a dispozičné napojenie ostatných časti hradného 
komplexu, ako aj vzhľadom na potrebu preriešenia rímsových častí striech, zmeny 
v protipožiarnom zabezpečení strešných konštrukcií a v systéme bleskozvodnej sústavy. 

Súčasťou diela  sú aj: Činnosti a dodržanie podmienok špecifikovaných v Prílohe č. 1 a 2 
Zväzku 3 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

2.3. Predmet zmluvy vytvára predpoklady pre aplikáciu ustanovenia § 56 Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia § 42 
ods. 1 písm. a) ZVO.  

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví: 

2.4.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve, 

2.4.2. v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných 
podkladov, 

2.4.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je spracovaný  
na základe projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu zmluvy. 
Položkový rozpočet je Prílohou č. 1 k tejto zmluve, 

2.4.4. podľa súťažných pokladov najmä Zväzku 3 – Opis predmetu zákazky, vysvetlení k nim 
a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu 
a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania - 
informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela - podkladov a 
požiadaviek poskytnutých objednávateľom, ostatných neodkladných požiadaviek, 
resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je 
povinný ich rešpektovať, 

2.4.5. podľa požiadaviek na prvotriednu akosť stanovenú príslušnými záväznými i smernými 
technickými normami (STN EN, STN ISO, STN EN ISO), v súlade s STN EN ISO 9001 
– Systémy manažérstva kvality, a ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými 
platným právom SR a technickými normami Európskej únie,  

2.4.6. v súlade s medzinárodne prijatou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi umožní 
riadne užívanie diela, 

2.4.7. so všetkými bezpečnostnými opatreniami vrátane BOZP a opatreniami požiarnej 
ochrany vzťahujúcej sa k vykonaniu diela, 

2.4.8. s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 

2.4.9. v súlade s podmienkami rozhodnutí, stavebných povolení, stanovísk a vyjadrení, 
dotknutých orgánov štátnej, územnej a verejnej správy podľa Prílohy č. 1 Zväzku 3 – 
Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa riadne a včas. 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa s maximálnou 
odbornou starostlivosťou tak, aby boli chránené práva a majetok objednávateľa. 
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2.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú 
cenu. 

2.7. Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť a dodať dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia diela, kontrolný a  skúšobný plán diela ako verejnej práce podľa § 13 
zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a plánu užívania diela 
ako verejnej práce  podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie dokumentácie špecifikovanej v bode 2.4.9. 
tohto článku zmluvy a jedno vyhotovenie úplnej projektovej dokumentácie uvedenej v bode 2.1. 
tohto článku zmluvy vykonajú prostredníctvom odovzdávacieho a preberacieho protokolu 
podpísaného zástupcami zmluvných strán, ktorí sú oprávnení rokovať a rozhodovať vo veciach 
zmluvných podľa záhlavia  tejto zmluvy. 

 

Článok 3. 

Miesto realizácie predmetu zmluvy 

3.1. Priestor, v rámci ktorého sa dielo vykonáva, sa nachádza v katastrálnom území Krásnohorské 
Podhradie: národná kultúrna  pamiatka- hrad  Krásna Hôrka a jeho okolie, pozostávajúci najmä 
z Dolného, Stredného a Horného hradu, areálu podhradia a príslušnej infraštruktúry, v špecifikácii 
podľa sprievodnej správy, ktorá je súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných 
podkladov. 

3.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že dielo sa bude zhotovovať v priestore 
národných kultúrnych pamiatok hrad Krásna Hôrka, Kaplnka sv. Nepomuckého, Božia ruka, 
ktorých podmienky ochrany upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov, ako aj ochranného pásma vodných zdrojov II. a I. stupňa vrtu KHH, vodného 
zdroja II. stupňa vrtu Väzenská studňa, podzemného vedenia VN do 35kV (šírka 1m na každú 
stranu vodiča), ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky (NKP) hrad Krásna Hôrka. V 
riešenom území sa nachádza historická lipová alej, ktorá je súčasťou NKP Hrad Krásna Hôrka, 
Mileniálny hájik, dve jaskyne ako súčasť Volovských vrchov s osobitným režimom ochrany. 

 

Článok 4. 

Doba realizácie predmetu zmluvy 

4.1.   Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 

4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

4.1.2. začatie diela:  do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska 

4.1.3. realizácia diela za dodržania záväzných zmluvných časových  etáp: 

4.1.3.1.  1. míľnik: Odlesnenie pozemkov potrebných pre výstavbu realizovať v období      
vegetačného pokoja od 1. októbra 2022 najneskôr do konca februára 2023  

4.1.3.2.  2. míľnik: ukončenie do 18 kalendárnych mesiacov po začatí diela pre časti:  

• SO.01  C  – DOLNÝ HRAD 

• SO.01 B – STREDNÝ HRAD, v časti Františkino múzeum – podjazd 1. 
NP, Rákocziho trakt poschodie (2.NP) 

• SO.01 -  1. nádvorie - so všetkými potrubiami a kabelážou + úprava 
povrchov 

• SO.01 -  Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím - so všetkými potrubiami 
a kabelážou + úprava povrchov 

• SO.01 -  2.nádvorie - so všetkými potrubiami a kabelážou + úprava 
povrchov 

• SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 

• SO 03.2 Vodovodná prípojka 

• SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 
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• SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 

• SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd 

• SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 

• SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2+výustný objekt do potoka 

• SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad) 

• SO 05.1 Prípojka VN 

• SO 06.3a Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 

• SO 06.3b Vnútroareálový rozvod NN (SNM+obec Krh.P.+VVS) 

• SO 07.1 Prípojka slaboprúdu  

• SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

• SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad – čiastočne so 
spevneným pojazdným povrchom (bez finálnej povrchovej úpravy) 

• SO 08.7  Požiarna komunikácia 

• SO 06.4  Osvetlenie požiarnej komunikácie 

• SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATČS2) 

• SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATČS1, vrátane požiarnej nádrže) 

• SO 13  Hrubé terénne úpravy    

• PS 01.1 Trafostanica TS 1 

• PS 01.2 Technologická časť ATČS1 

• PS 01.3 Technologická časť ATČS2  

• PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 

• PS 01.5 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice 

• PS 01.6 Záložný zdroj energie  (pri ATČS 1) 

• Časť C  Trvalé krovy a strechy – zmeny striech 

4.1.3.3. 3. míľnik: ukončenie do 24 kalendárnych mesiacov po začatí diela pre  časti:  

• SO 02 - Hrad Krásna Hôrka- Informačné centrum 

• SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov + vsakovacie 
zariadenia 

• SO 06.1 VO osvetlenie 

• SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549 

• SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia 

• SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy 

• SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy 

• SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra a oplotenie 

• SO 10 - Odpadové hospodárstvo 

• SO 14 - Objekty občerstvenia a suvenírov (1 x veľký stánok, vrátane časti 
verejných toaliet, + 5 x malý stánok – suveníry, občerstvenie a 1 stánok 
objekt zázemia) 

4.1.4. ukončenie diela do 36 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania 
staveniska 

4.1.5. uvoľnenie staveniska do 5 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
diela 
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4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné 
s výnimkou: 

4.2.1. vyššej moci, tzn. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán  a tieto 
ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy). Za okolnosti vyššej moci sa 
nepovažujú prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov 
zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, 
pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci. Ak v dôsledku prípadov 
vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní po vzniku vyššej moci 
oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela, objasní 
mu príčinu vzniknutej situácie a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy 
predpokladať. Ak bude potrebné, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov 
v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má 
sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich 
záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky 
a postupy pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. 

4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných 
okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela 
zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena 
rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to 
zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade, ak 
nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo. 

4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 
vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v Článku 2 tejto zmluvy podľa vecného 
a časového harmonogramu (ďalej aj „harmonogram“), v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác 
a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zhotoviteľ je 
povinný v harmonograme zohľadniť záväzné zmluvné časové etapy („míľniky“) určené 
objednávateľom v Článku 4 bod 4.1.3. zmluvy. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 
harmonogramu. 

4.4. Termíny označené ako „míľniky“, musia byť zo strany zhotoviteľa presne dodržané tak, aby 
akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené alebo neboli v omeškaní práce vykonávané na diele. 
Za ukončenie jednotlivých termínov a míľnikov je považované riadne a včasné ukončenie 
príslušnej časti diela vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj 
odstránenie prípadných vád časti diela, a ich písomne potvrdené prevzatie objednávateľom.  

4.5. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia diela alebo jeho časti podľa bodu 4.2. tohto 
článku zmluvy sa určia a písomne potvrdia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania. 

4.6. Ukončením prác na diele sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o 
odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho 
časť je odovzdané bez takých vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému 
užívaniu a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

4.7. V prípade nedodržania termínov a míľnikov uvedených v harmonograme zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie za individuálne porušenie povinností 
podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli 
zhotoviteľom dodržané. 

4.8. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.  

4.9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované 
podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

4.10. V prípade, ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto zmluvou pred 
dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v 
skoršom termíne. 
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4.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť a v prípade potreby aj fyzickú účasť 
na kolaudačnom konaní časti diela alebo celého diela podľa rozsahu písomne určenom 
objednávateľom.  

 

Článok 5. 

Zmluvná cena 

5.1. Cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych 
predpisov platných v krajine sídla zhotoviteľa - príslušný predpis špecifikuje uchádzač...................) 
ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku 
zmluvy. Cena za dielo je nasledovná (údaje doplní uchádzač na základe návrhu na plnenie kritérií 
a podľa Výkazu položiek – Výkaz výmer podľa časti 1.3 -  Spôsob určenia ceny  súťažných 
podkladov): 

 

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku diela: ................... 

• Sadzba DPH v % ................... 

• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku  diela:  ................... 

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku diela: ................... 

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku diela slovom: ................... 

 

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 
fakturácie. 

5.2. Celková cena za dielo podľa bodu 5.1. tejto zmluvy  je stanovená ako súčet cien všetkých položiek 
v mene Euro, uvedených v Položkovom rozpočte (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry 
výkazu výmer. V Položkovom rozpočte  – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu 
výmer (tzn. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto 
zmluvy objednávateľ požaduje), ceny v Položkovom rozpočte zohľadňujú celý rozsah plnení podľa 
tejto zmluvy. Ocenený Výkaz výmer – Položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej 
neoddeliteľnou súčasťou.  

5.3. Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu a akosť. V cene diela 
sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu diela. K zmene ceny za dielo 
nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy 
je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to  v prípade 
preukázateľných zmien právnych predpisov (napr.  daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné 
administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek 
– výkaze výmer. 

5.4. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) 
alebo c) ZVO nie však výlučne). 

5.5. K zmene ceny diela podľa tejto zmluvy môže dôjsť v týchto prípadoch: 

5.5.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených vo výkaze výmer zo strany 
zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v 
tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer, 

5.5.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na 
základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ 
domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ písomne 
odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného 
dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.        
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5.6. Postup zmeny ceny diela  podľa bodu 5.5. zmluvy bude nasledovný: 

5.6.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v 
prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby, 

5.6.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy, 
vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude 
obsahovať: 

a) celkovú cenu z Položkového rozpočtu,  

b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k Položkovému rozpočtu, 

c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k Položkovému rozpočtu, 

d) rekapituláciu ceny dodatkov k Položkovému rozpočtu podľa bodu b) a c), vrátane 
celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu 

e) sprievodnú správu, 

f)      kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku   

5.6.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v Položkovom rozpočte  podľa Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy, bude používať ceny z tohto Položkového rozpočtu podľa Prílohy č. 1  k tejto 
zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa v Položkovom rozpočte podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy 
nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v štruktúre kalkulačného 
vzorca (podľa vzoru) samostatne pre práce – hlavná stavebná výroba (HSV), pomocná 
stavebná  výroba (PSV), montážne práce (M) a to s uvedením tvorby režijných nákladov 
(výrobná réžia „VR“, správna réžia „SR“) a výšku tvorby zisku. 

 

Kalkulačný vzorec 

1. Priamy materiál 

2. Mzdové náklady 

 2.1 priame mzdy 

 2.2 odvody z miezd 

3. Ostatné priame náklady (OPN) 

  3.1 náklady na stroje 

  3.2 náklady na dopravu 

4. Nepriame náklady 

  4.1  výrobná réžia (VR) zo základne 2. 

  4.2  správna réžia (SR)  zo základne 2. 

5. Zisk zo základne 2+3+VR+SR 

  Jednotková cena bez DPH  (celkom 1 až 5 ) 

 

1. Priamy materiál: 

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov 
(platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude 
stanovená podľa cenníka : ................... (zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny 
používať (napr. ODIS, CENEKON  a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné 
tento predložiť); 

2. Mzdové náklady: 
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→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov 
zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (zhotoviteľ v ponuke predloží vyplnenú nižšie 
uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov )  

 

Tarifný stupeň: 1 2 3 4 5 

Charakteristika 
tarifného stupňa 

pomocné 
a prípravné 

práce 

ucelené 
rutinné 

a odborné 
rutinné práce 

samostatné 
odborné 

a ucelené 
práce 

samostatné 
koncepčné 
a odborné 

práce 

špeciálne 
systémové 
koncepčné 

práce 

Základná hodinová 
sadzba Eur/hod. 

     

 

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov 
z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 

 

3. Ostatné priame náklady: 

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: ...................  
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu 
strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. 
dopravcu, 

 (zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON  a pod.) 

 

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku: 

 podľa skutočných režijných nákladov firmy: 

→ výrobná réžia HSV ..............   % 

→ výrobná réžia PSV, M .........  % 

→ správna réžia HSV ...............  % 

→ správna réžia PSV, M ..........  % 

→ zisk ........................................  % 

 (zhotoviteľ uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny). 

V prípade špecializovaných naviac prác zhotoviteľ predloží sadzby HZS (hodinové 
zúčtovacie sadzby), podľa stupňa obtiažnosti, ktoré budú použité. 

 

c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa predchádzajúceho písm. b) nebude 
predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho 
písm. b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených 
CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané 
podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer, 

5.6.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k Položkovému rozpočtu objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením 
nesúhlasu do 5 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. Dodatok k Položkovému rozpočtu, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela 
podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve, 

5.6.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením 
príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného 
dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.6.4 zmluvy, 

5.6.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu  zmenenej ceny vo faktúre. 

 



11 

 

Článok 6.  

Platobné podmienky 

6.1. Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia 
preddavku. Dohodnutú cenu za dielo v  EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí  na základe 
predložených  čiastkových faktúr v mesačnej periodicite a konečnej faktúry, s lehotou splatnosti 
do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť 
objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná 
príslušná platba na účet zhotoviteľa.  

6.2. Faktúry musia obsahovať náležitosti v  zmysle ustanovení  § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka 
a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou súčasťou mesačných čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, 
ktoré budú predmetom fakturácie, písomne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.  

6.3. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu 
s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy, písomne potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa 
a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie 
predmetu zmluvy.  

Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať: 

• názov diela, 

• predmet úhrady, 

• číslo ZoD (dodatku k ZoD), 

• skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

• čiastku k úhrade spolu, 

• splatnosť faktúry. 

6.4. Faktúra  bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku 
zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie 
a prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením 
opravenej resp. novej  faktúry objednávateľovi. 

6.6. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a 
zabudovaných výrobkov, písomne potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán s tým, že 
za objednávateľa sú to technický dozor a zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach 
technických a realizačných. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol 
o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. 
Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 
Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať 
poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy.  

6.7. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 5% z každej vystavenej faktúry zhotoviteľom 
bez DPH na zabezpečenie vykonania diela, odstránenia vád riadne oznámených počas 
preberacieho konania, v záručnej dobe ako aj na zabezpečenie úhrady akejkoľvek peňažnej 
pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej z tejto zmluvy do ukončenia preberacieho 
konania diela alebo do konca záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu podľa 
predchádzajúcej vety až do odstránenia všetkých vád diela. Po odstránení všetkých vád diela po 
odovzdaní celého diela objednávateľ na základe písomnej výzvy zhotoviteľa vyplatí zhotoviteľovi 
50% zo zadržanej sumy bez DPH a zvyšných 50% zo zadržanej sumy bez DPH si objednávateľ 
ponechá až do skončenia (5 ročnej) záručnej doby (ďalej aj „zádržné“). Zádržné bude slúžiť na 
zabezpečenie riadneho a včasného plnenia záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na krytie 
nákladov na odstránenie vád, nedorobkov diela, ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele, alebo ich 
neodstráni v súlade s technicko – kvalitatívnymi podmienkami upravenými v tejto zmluve, alebo 
ich neodstráni v lehote určenej podľa tejto zmluvy, na zabezpečenie úhrad akýchkoľvek 
pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, na zaplatenie zmluvných pokút, nákladov, škôd, 
sankcií a to počas zhotovenia diela, ako aj počas záručnej doby. O takto vyplatené finančné 
prostriedky zo zádržného sa znižuje výška zádržného a objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi do 10  
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kalendárnych dní po skončení (5 ročnej) záručnej doby zvyšnú časť zádržného. V prípade, ak po 
uplynutí (5 ročnej) záručnej doby nebudú zhotoviteľom riadne odstránené všetky vady 
reklamované v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený nevyplatiť zo zádržného sumu 
zodpovedajúcu výške predpokladaných nákladov na ich odstránenie. Zmluvné strany sa dohodli, 
že zádržné nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela a zhotoviteľ nie je oprávnený 
voči objednávateľovi si nárokovať akékoľvek úroky, sankcie a pod. v súvislosti so zadržanou 
sumou. Uplatnením nároku objednávateľa zo zádržného nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 
splniť zabezpečenú povinnosť. V prípade, ak by nároky objednávateľa v zmysle tohto bodu 
prevyšovali zádržnú sumu, použitie finančných prostriedkov zo zádržného bude považované len 
za čiastočné uspokojenie nárokov objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo 
výške 5% z každej vystavenej faktúry zhotoviteľom bez DPH na zabezpečenie vykonania diela, 
odstránenia vád riadne oznámených počas preberacieho konania, v záručnej dobe ako aj na 
zabezpečenie úhrady akejkoľvek peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi 
vzniknutej z tejto zmluvy do ukončenia preberacieho konania diela alebo do konca záručnej doby. 
Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu podľa predchádzajúcej vety až do odstránenia všetkých 
vád diela. Po odstránení všetkých vád diela po odovzdaní celého diela objednávateľ na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa vyplatí zhotoviteľovi 2,5% zo zadržanej sumy bez DPH a zvyšných 
2,5% zo zadržanej sumy bez DPH si objednávateľ ponechá až do skončenia záručnej doby (ďalej 
aj „zádržné“). Zádržné bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia záväzkov 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na krytie nákladov na odstránenie vád, nedorobkov diela, ak 
zhotoviteľ neodstráni vady na diele, alebo ich neodstráni v súlade s technicko – kvalitatívnymi 
podmienkami upravenými v tejto zmluve, alebo ich neodstráni v lehote určenej podľa tejto zmluvy, 
na zabezpečenie úhrad akýchkoľvek pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, na zaplatenie 
zmluvných pokút, nákladov, škôd, sankcií a to počas zhotovenia diela, ako aj počas záručnej 
doby. O takto vyplatené finančné prostriedky zo zádržného sa znižuje výška zádržného 
a objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní po skončení záručnej doby zvyšnú 
časť zádržného. V prípade, ak po uplynutí záručnej doby nebudú zhotoviteľom riadne odstránené 
všetky vady reklamované v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený nevyplatiť zo zádržného 
sumu zodpovedajúcu výške predpokladaných nákladov na ich odstránenie. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zádržné nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela a zhotoviteľ nie je 
oprávnený voči objednávateľovi si nárokovať akékoľvek úroky, sankcie a pod. v súvislosti so 
zadržanou sumou. Uplatnením nároku objednávateľa zo zádržného nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa splniť zabezpečenú povinnosť. V prípade, ak by nároky objednávateľa v zmysle tohto 
bodu prevyšovali zádržnú sumu, použitie finančných prostriedkov zo zádržného bude 
považované len za čiastočné uspokojenie nárokov objednávateľa. 

6.8. V prípade zastavenia prác výlučne a preukázateľne zo strany objednávateľa budú skutočne 
vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený 
primerane v súlade s bodom 6.6. zmluvy. 

6.9. Ak má zhotoviteľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, 
faktúru podľa tohto článku zmluvy vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine 
jeho sídla.  

6.10. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v 
prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľovi/subdodávateľom 
tzn. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú 
objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o 
priamu úhradu za vykonané práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi lehotu na 
vykonanie nápravy v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľovi, v ktorej 
môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ 
vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať 
výplatu čiastkových faktúr (resp. aj konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy 
nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto 
bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči 
zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. V prípade, 
ak nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu 
subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ 
nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, 
uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči 
zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s 
čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 kalendárnych dní pred tým, než objednávateľ 
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faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky 
úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 
objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi 
príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek 
zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú 
platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť v lehote 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia, že objednávateľ vykoná platbu v prospech subdodávateľa. 

6.11. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 
peňažné plnenia poskytnuté subdodávateľom zhotoviteľa podľa bodu 6.10. zmluvy, zmluvnú 
pokutu, náhradu škody či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, či nároky objednávateľa a to splatné, 
ako aj nesplatné uplatnené na základe tejto zmluvy voči zádržnému ako aj voči ktorejkoľvek 
peňažnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

 

Článok 7. 

Dodacie a realizačné podmienky 

7.1 Odovzdanie staveniska: 

7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestoru staveniska po dobu 
realizácie predmetu zmluvy podľa Článku 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie 
staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu 
presahujúcu termín realizácie diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní 
so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy. 

 

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia  
staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.  

7.1.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany vyhotovia písomný protokol podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Podpísaním tohto protokolu prechádza na 
zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele a stavenisku. 

7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas doby 
realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia Vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo 
premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných 
komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred 
realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc dočasného záberu, 
skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, na 
vlastné náklady. 

7.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na 
stavenisku na vlastné náklady.  

7.1.7 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu 
zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v  znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, ako aj zákona č. 
17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 

Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a všetkých súvisiacich 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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platných všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitné zmluvné, technické a 
dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.  

7.1.8 Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude zhotoviteľom kategorizovaný 
podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Odvoz odpadu je súčasťou ceny za dielo.  

7.1.9 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné 
na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby. 

7.1.10 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko. 

7.1.11 Odber elektrickej energie a úžitkovej vody v priestoroch hradu je zabezpečený na 
nádvoriach hradného komplexu so samostatným podružným meraním.  

7.1.12 Odber elektrickej energie a vody v území pod hradom si zabezpečí zhotoviteľ zriadením 
vlastnej elektrickej prípojky na odber na vlastné náklady, ako aj zásobovanie vodou pre 
staveniskové účely.  

7.2 Realizácia: 

7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, dodávateľa/ov podľa 
nasledujúceho bodu tohto článku zmluvy, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii 
diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu, Krajského pamiatkového úradu, nezávislého 
archeologického dohľadu, dohľadu geológa  a ostatných oprávnených kontrolných 
orgánov. Zoznam subdodávateľov/ “iných osôb“ s uvedením mena a priezviska, 
obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) 
alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, 
ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce 
subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu 
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude Prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné 
ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v Článku 13 – Subdodávatelia a „iné 
osoby“. 

7.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavenisku akceptovať a strpieť objednávateľom určeného 
dodávateľa/dodávateľov povereného realizáciou samostatných zákaziek  „sanácia striech“ 
a/alebo "prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka" s tým, že sa zaväzuje takému 
dodávateľovi/dodávateľom poskytnúť všetku nevyhnutnú koordinačnú súčinnosť pre 
riadne zhotovenie tejto časti diela. 

7.2.3 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela 
zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy. 

7.2.4 Zhotoviteľ uhrádza odber vody a odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného 
zariadenia staveniska z vlastných nákladov. Nameraná spotreba vody a energií bude 
zhotoviteľovi fakturovaná. Splatnosť vystavenej faktúry je 14 kalendárnych dní od jej 
vystavenia objednávateľom. 

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky 
odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými 
predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu. 

7.2.6 Pri dokončení diela  je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať 
bezpečne prevádzkovať. 

7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 
zákony, vyhlášky platné v SR, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
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147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v  znení neskorších predpisov, 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, zákon č. 17/1992 Zb. o 
životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 137/2010 
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

7.2.8 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetky osoby pracujúce na stavbe o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok  vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými technickými  normami, 
a  cenníkmi stavebných prác. 

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch minimálne 10 kalendárnych dní pred ich 
objednaním predloženie vzorky na písomné odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi. 
Zoznam dodávok podliehajúcim písomnému schváleniu objednávateľom tvorí Prílohu č. 5 
tejto zmluvy. 

7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí minimálne 10 kalendárnych dní pred realizáciou predloženie vzorky 
všetkých povrchových úprav na písomné odsúhlasenie   projektantovi a objednávateľovi.  

7.2.12 Pred začatím zhotovovania diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi technologické 
postupy alebo predpisy pre zhotovenie plnení, ktoré sú súčasťou diela. Tieto technologické 
postupy alebo predpisy musia obsahovať minimálne popis jednotlivých postupov pre 
činnosti, ktoré sú súčasťou zhotovenia diela, ich nadväznosti a súbehu, zoznam 
používaných strojov, zariadení alebo zvláštnych pracovných prostriedkov alebo pomôcok 
a spôsob ich použitia, druhy pomocných stavebných konštrukcií používaných počas 
zhotovenia diela, predovšetkým lešenia, podporné konštrukcie alebo plošiny, spôsoby 
zvislej a vodorovnej dopravy stavebných výrobkov a stavebných hmôt na stavenisku, 
vrátane popisu potrebných ciest a skládok a súvisiace opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie staveniska mimo prevádzkovú dobu zhotoviteľa 
a opatrenia počas realizácie diela pri mimoriadnych podmienkach. 

7.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí, aby  práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli 
realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred 
začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú 
prílohou stavebného denníka. 

7.2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto 
zmluvy bude vykonávať vždy osobami, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa 
súťažných podkladov verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom zhotoviteľ 
identifikoval vo svojej ponuke v procese verejného obstarávania (ďalej ako „kľúčové 
osoby“).  

7.2.15 Iba výnimočne môže zhotoviteľ použiť na výkon vybraných odborných činností aj ďalšie 
osoby v prípade, ak ich realizáciu objektívne nie je možné zabezpečiť v požadovanej kvalite 
a/alebo čase prostredníctvom určenej kľúčovej osoby zhotoviteľa. Zoznam kľúčových osôb 
zhotoviteľa s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah 
Prílohy č. 6 tejto zmluvy.  

7.2.16 Nahradenie niektorej z kľúčových osôb zhotoviteľa je možné výlučne s písomným 
súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak kľúčová osoba zhotoviteľa preukázateľne 
nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Navrhovaná kľúčová osoba zhotoviteľa 
musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazovala 
pôvodná kľúčová osoba zhotoviteľa, ktorá sa nahrádza. Spôsobilosť novej kľúčovej osoby 
zhotoviteľa preukazuje zhotoviteľ rovnakými dokladmi ako boli požadované v podmienkach 
účasti v procese verejného obstarávania. 

7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce 
podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri preberacom konaní diela. 

7.2.18 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú  
uvedené v projekte, ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, 
ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov 
a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku 
najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s 
predchádzajúcim bodom zmluvy.  

7.2.19 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy 
alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný 
doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. 
výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 kalendárnych  
dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (Článok 4, bod 4.3 
tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie 
diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba 
zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela 
nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok 
takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ.  

7.2.20 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe 
č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného 
zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný. 

7.2.21 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov 
v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to 
uplatniteľné.  

7.2.22 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sutiny na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá 
do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží  
objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na 
požiadanie aj v priebehu realizácie diela.  

             Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku 
odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich 
množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa 
dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:  

7.2.22.1 prechádzanie vzniku odpadov 

7.2.22.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov 

7.2.22.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

7.2.23 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných 
prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali 
ovzdušie a používané komunikácie, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

7.2.24 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na 
dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely 
rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať 
prípadné poplatky z vlastných nákladov. 

7.2.25 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať 
technický dozor. Technický dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné 
výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 
výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky 
kontrol kvality - atesty.  
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7.2.26 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 
objednávateľ  zaobchádzať dôverne. 

7.2.27 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu technického dozoru 
a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia Článku 5 tejto zmluvy.  

7.2.28 Ak považuje zhotoviteľ pokyny technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 
požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo 
neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s 
takými prácami budú spojené „práce naviac“ resp. sa zvýši cena diela,  znáša zvýšenú 
cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na 
primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné 
dodržať postup v súlade s Článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.29 Objednávateľ v zastúpení technického dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe 
minimálne jedenkrát za týždeň. 

7.2.30 Objednávateľ môže osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby kedykoľvek priebežne 
kontrolovať postupy zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri vykonávaní diela, ako aj pri 
čiastkových výsledkoch týchto činností. Na požiadanie je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
umožniť vykonanie takejto kontroly, najmä doručením informácií, sprístupnením 
staveniska, dokumentácie, pracovných materiálov (vrátane rozpracovaných verzií 
v elektronickej podobe), odpovedí a vysvetlení, umožnením uskutočnenia meraní 
a skúšok, umožnením účasti pri montáži a skúškach technologických zariadení, 
umožnením účasti na pracovných stretnutiach a poskytnutím inej súčinnosti. Ak 
objednávateľ, alebo ním poverená osoba, zistí kedykoľvek v priebehu vykonávania diela, 
že plnenie nezodpovedá tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný odstrániť vzniknuté vady 
a nedostatky svojho plnenia. 

7.2.31 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.  

7.2.32 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 
subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor 
objednávateľa a projektant stavby  a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých 
vád a odchýlok od projektovej dokumentácie.  

7.2.33 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 
Zhotoviteľ aspoň 4  kalendárne dni vopred písomne oznámi technickému dozoru, že časť 
diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 
pracovné dni. Technický dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná  v lehote určenej 
v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a 
objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

7.2.34 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu 
stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania 
a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela 
v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.6 tejto zmluvy. 
Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať 
objednávateľ alebo technický dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude 
zabezpečovať aj technický dozor na základe pokynu objednávateľa. 

7.2.35 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a 
dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre 
úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, 
nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná 
zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy 
do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo 
vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa 
v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba 
realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na 
základe osobitného písomného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli 
obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred 
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podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za 
podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú 
potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení 
vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v 
súlade s Článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.36 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov 
objednávateľom po podpise zmluvy je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené 
podklady do 10-tich kalendárnych dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr 
namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ 
opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je 
zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác 
a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je 
nevyhnutné dodržať postup v súlade s Článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.37 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo 
ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku obce 
a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody spôsobené zhotoviteľom 
a to i nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ 
odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška 
škôd po ich odstránení a vyčíslení objednávateľom odpočítaná z akejkoľvek faktúry za 
dielo. 

7.2.38 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi najmenej 15 pracovných dní pred začatím 
konkrétnej stavebnej činnosti kontrolný skúšobný plán diela (ďalej aj ako „skúšobný plán“) 
podľa  § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ. Náklady 
nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ, ak sa preukáže, že zodpovedá za 
porušenie kvality diela. Za vypracovanie skúšobných plánov subdodávateľov zodpovedá 
zhotoviteľ a tieto sú súčasťou skúšobného plánu zhotoviteľa  a musia ním byť písomne 
odsúhlasené. Za postup pri preverovaní splnenia požiadaviek na dielo ako verejnú prácu 
podľa skúšobného plánu zodpovedá zhotoviteľ. Kontrolné úkony predpísané skúšobným 
plánom môžu vykonať iba osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon týchto úkonov 
v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Pri odovzdaní staveniska zhotoviteľ 
písomne oznámi objednávateľovi osobu, ktorú poverí zodpovednosťou za uskutočňovanie 
a plnenie skúšobného plánu. Ak výsledky skúšok a kontrola nevyhovuje všeobecne 
záväzným predpisom, technickým normám, ustanoveniam zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
oznámiť túto skutočnosť písomne bez zbytočného odkladu objednávateľovi a pokračovať 
v prácach môže zhotoviteľ len po odstránení zistených nedostatkov  a len na základe 
písomného súhlasu objednávateľa.  

7.2.39 Skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby všetky kontrolné, skúšobné  alebo inšpekčné 
úkony sa vykonali  v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa 
harmonogramu plánovaných termínov výstavby. Ak rozsah skúšok predpisujú technické 
normy a všeobecne technické požiadavky, tieto požiadavky sa musia v skúšobnom pláne 
premietnuť ako minimálne. 

7.2.40 Objednávateľ je oprávnený v skúšobnom pláne vyznačiť tie kontrolné úkony, pri ktorých 
požaduje osobnú účasť. V takom prípade je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi vykonanie takýchto kontrolných úkonov minimálne 3 pracovné dni vopred. 

7.2.41 V prípade, že zhotoviteľ ani na písomnú výzvu objednávateľa a v nej uvedenej lehote, 
nevykoná kontrolu alebo skúšku podľa skúšobného plánu, je objednávateľ oprávnený 
vyžiadať uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy na úhradu. 

7.2.42 Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7.2.43 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne 
zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

7.2.44 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku  
zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu 
alebo službu podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej 
kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia u 
zhotoviteľa objednávateľom. 

7.2.45 Akékoľvek odsúhlasenie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za 
riadne zhotovenia diela, vady materiálu, zjavné alebo skryté vady projektovej alebo inej 
technickej dokumentácie ani zodpovednosti za prípadné vady realizovaného diela. 

7.2.46 Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzatvorené medzi 
zhotoviteľom a subdodávateľom a zhotoviteľ mu je ich povinný poskytnúť na vlastné 
náklady do 3 pracovných dní odo dňa vyžiadania.  

7.2.47 Pokiaľ budú pri zhotovení diela nájdené predmety historickej, umeleckej hodnoty je 
zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle platnej legislatívy a o tejto skutočnosti 
bezodkladne upovedomiť objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia 
nevyhnutné k tomu, aby nedošlo k poškodeniu takýchto nálezov. 

7.2.48 Spolupôsobenie objednávateľa : 

7.2.48.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, 
ktoré je nevyhnutné k  riadnemu a  včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, 
najmä k  riadnemu a  včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a  
k  riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

7.2.48.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu 
diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 
zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote. 

7.2.48.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na 
rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí 
priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických 
riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.  

7.3 Stavebný denník: 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od 
originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu 
stavebného denníka si odoberá technický dozor. 

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia 
zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 
oprávnení robiť záznamy - projektant, technický dozor objednávateľa, prípadne ním 
poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány 
štátnej alebo verejnej správy.  

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. 
Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

7.3.5 Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 
prác. 

7.3.6 Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy 
zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 
svoje vlastné náklady. 

7.4 Odovzdanie: 
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7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi 
zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané 
bez vád a nedorobkov, ktoré bránia jeho predčasnému, či trvalému užívaniu. V prípade ak, 
zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela s tým, že obsahuje súpis vád 
a nedorobkov, ktoré nebránia jeho predčasnému, či trvalému užívaniu, za deň kedy sa 
považuje dielo za riadne zhotovené sa považuje deň, v ktorom došlo k odstráneniu vád 
a nedorobkov uvedených v protokole zhotoviteľom. 

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom písomne 
dohodnú. 

7.4.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a nedorobky 
a to až do termínu ich odstránenia. 

7.4.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 30 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 
objednávateľovi, kedy bude  dielo alebo jeho časť pripravená na odovzdanie a zároveň je 
povinný predložiť objednávateľovi na schválenie kompletnú dokumentáciu k dielu uvedenú 
v bode 7.4.6 tohto článku, ako aj prípadne v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy, a to v lehote 
minimálne 30 kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím preberacieho konania. 

7.4.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela. 

7.4.6 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať 
objednávateľovi najmä doklady: 

7.4.6.1. zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, 
pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, 
ale s prekladom do slovenského jazyka, 

7.4.6.2. doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

7.4.6.3. východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné, 

7.4.6.4. ostatné súčasti stavebného diela, 

7.4.6.5. všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre 
mesačné čiastkové faktúry, 

7.4.6.6. videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä 
zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek 
objednávateľa alebo technického dozoru, 

7.4.6.7. certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, inšpekčné certifikáty 
na použité stavebné výrobky a materiály (s výnimkou tradičných stavebných 
materiálov), 

7.4.6.8. vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení 
v dvoch originálnych vyhotoveniach, 

7.4.6.9. doklady o vykonaní príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok 
v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane 
vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch originálnych 
vyhotoveniach, 

7.4.6.10. doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby 
a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky 
(evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) 
v troch vyhotoveniach, z toho jedno originálne vyhotovenie, 

7.4.6.11. Prevádzkové poriadky ATS 1, ATS 2 v troch originálnych vyhotoveniach, 

7.4.6.12. zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v troch 
vyhotoveniach, 

7.4.6.13. energetické certifikáty a Energetické štítky na stavebné objekty v nadväznosti na 
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Vyhlášku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v dvoch originálnych vyhotoveniach, 

7.4.6.14. dodanie projektu skutočného realizovania stavby v počte 3 paré, 

7.4.6.15. doklady o vytýčení sietí pred výstavbou,  

7.4.6.16. porealizačné zamerania inžinierskych sietí, vrátane vymedzenia ochranných 
pásiem, geometrické plány zamerania stavieb, autorizačne overené 
autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Rožňava,  

7.4.6.17. skúšobný plán podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov, 

7.4.6.18. plán užívania stavby podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov, 

7.4.6.19. stavebný denník, 

7.4.6.20. doklady a atesty súvisiace s protipožiarnou ochranou diela/časti diela. 

Absencia akéhokoľvek z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a 
preberacieho konania. 

7.4.7. Zhotoviteľ je na preberacie konanie  povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním 
s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a 
to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu je aj plán užívania stavby ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.7. 
tejto zmluvy. 

7.4.8. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov 
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok 
k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. 

7.4.9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné 
odovzdanie. 

7.4.10. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 
stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými 
objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko do 5 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, 
ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia. 

7.5. Osobitné technické podmienky: 

7.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými 
technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore 
s normami na ochranu životného prostredia. 

7.5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 

Článok 8.   

Zodpovednosť za vady a záruky 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady 
vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa. 

8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
zodpovedá (európskym a slovenským) technickým normám a všeobecne záväzným 
predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným, alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

8.3. Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
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bezplatné odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie 
chýbajúceho plnenia, alebo odstránenie právnych vád, alebo odstránenie vád opravou, ak sú 
opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu 
diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude 
určená odborným posudkom alebo znaleckým posudkom alebo súkromným znaleckým 
posudkom znalcom určeným objednávateľom. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ 
v oznámení o vadách diela. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady alebo nedorobku bez zbytočného odkladu 
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznámené zo strany objednávateľa, 
najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu boli zistené vady oznámené. Ak nie je 
možné odstrániť vadu ihneď, zhotoviteľ s objednávateľom, v zázname o vykonaní miestneho 
zisťovania dohodne termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť. 

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré bránia riadnemu prevádzkovaniu diela odstráni do 7 
pracovných dní odo dňa oznámenia vady. V prípade, že odstránenie vady v lehote podľa 
predchádzajúcej vety nebude objektívne možné, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie 
vady v termíne dohodnutom s objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré nebránia 
riadnemu prevádzkovaniu diela odstráni v termíne dohodnutom s objednávateľom. Ak 
zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vadu alebo nedorobok, môže objednávateľ určiť dátum, kedy 
alebo dokedy majú byť vada alebo nedorobok odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum 
oznámený.  

8.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v záručnej dobe a/alebo vady 
a nedorobky zapísané v preberacom protokole v určenej lehote podľa zmluvy a/alebo 
objednávateľom podľa bodu 8.5 zmluvy a/alebo v požadovanej kvalite, objednávateľ je 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady a nebezpečenstvo 
zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom. Takto vzniknuté 
náklady je  zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na 
úhradu, prípadne budú odpočítané/započítané zo zádržného. 

8.7. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa 
na odstránenie vád. V prípade výmeny vadnej časti alebo opravy diela, zhotoviteľ poskytuje 
objednávateľovi na vymenené a /alebo opravené časti diela novú záruku v rovnakej dĺžke aká  
bola pôvodne poskytnutá vymenenej a/alebo opravenej časti podľa tejto zmluvy.  

8.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, 
v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v 
realizačných projektoch, v technických normách a v všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.9. Zhotoviteľ pred odstraňovaním vady diela je povinný písomne ohlásiť objednávateľovi deň 
a hodinu  nástupu na odstraňovanie každej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej 
odstraňovaní. Vada je odstránená okamihom písomného prevzatia prác súvisiacich s jej 
odstraňovaním zodpovedným pracovníkom objednávateľa.  

8.10.  Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom 
a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 
túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.11. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas 
záručnej doby minimálne 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela, 
resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.  

8.12. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité stavebné materiály a 
technologické zariadenia  bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 
rokov.  Technologickými zariadeniami sa majú namysli najmä prístroje, stroje, 
zariadenia,  ich súbory a inventár vrátane ich montáže, ktoré zabezpečujú realizáciu 
technologických procesov spĺňajúcich požadované úžitkové funkcie stavby. Zmluvnými 
stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky (s výnimkou tých, ktoré sú 
konštrukčne zabudované do stavby), pri ktorých výrobca výrobkov poskytuje kratšiu záručnú 
dobu ako 5 rokov bude v trvaní záručnej doby poskytnutej výrobcom uvedených 
výrobkov v záručnom liste, minimálne však v trvaní 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi zoznam všetkých výrobkov s kratšou zárukou ako 5 rokov, 
s uvedením dĺžky záručnej doby konkrétneho výrobku. Záručná doba začína plynúť 
protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti. Zmluvnými stranami bolo 
dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov 
minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 
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prácach v znení neskorších predpisov). Záručná doba začína plynúť protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti. 

8.13. V rámci záručnej doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť bezplatné odstránenie nedostatkov  a 
porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line  služby 
po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.  

8.14. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy 
a na vady spôsobené neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na 
prípady zapríčinené vyššou mocou.  

8.15. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných 
dokladoch.  

8.16. Ak zhotoviteľ  neodstráni vady v lehote určenej podľa zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 9.3. Článku 9 tejto zmluvy. V takom prípade 
je zhotoviteľ zmluvnú pokutu povinný zaplatiť. Nárok na náhradu škody objednávateľa tým nie 
je dotknutý.  

8.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a 
taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v 
stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním 
predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených 
pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa 
v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela. 

8.18. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 
Obchodného  zákonníka. 

8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že päťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným 
zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád a to vždy po uplynutí 
prvých 12, 24, 36, 48 a 58 mesiacoch záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol 
potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ 
objednávateľa alebo objednávateľ zhotoviteľa najmenej 14 kalendárnych dní pred navrhovaným 
termínom prehliadky. 

8.20. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať  podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

Článok 9.  

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela podľa časových míľnikov (podľa bodu 
4.1.3. Článku 4 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 3.000,- € (slovom: tritisíc eur) (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade 
uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania/ukončenia celého diela uvedenom 
v bode  4.1. Článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty 
podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie  zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 
celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ  povinný túto 
zmluvnú pokutu uhradiť. 

9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej 
pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny 
časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje (časťou diela sa rozumie ktorákoľvek časť uvedená 
v Článku 2 tejto zmluvy) a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného 
odstránenia vady diela, na ktorej sa vada vyskytuje; časťou diela sa rozumie ktorákoľvek časť 
uvedená v Článku 2 tejto zmluvy. V prípade, že sa vady vyskytujú na viacerých častiach diela, 
zmluvná pokuta sa počíta samostatne z každej časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje. 

9.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) 
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má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo 
výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

9.5. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek 
zmluvnej povinnosti zhotoviteľa  stanovenej v bode 16.2. alebo 16.3. alebo 16.4. alebo 4.11. tejto 
zmluvy vo výške 3 % z ceny celého diela (bez DPH).  

9.6. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek 
zmluvnej povinnosti zhotoviteľa predpokladané (uvedené) v bode 15.4. písm. e) alebo f) alebo 
g) alebo h) alebo  i) alebo j) tejto zmluvy vo výške 3 % z ceny celého diela (bez DPH). 

9.7. Objednávateľ je oprávnený si  uplatniť voči zhotoviteľovi zaplatenie  zmluvnej  pokuty vo výške  
1000,- € ( slovom: jedentisíc) (bez DPH) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti  
zhotoviteľa uvedenej  v  Článku 7 bodu 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, v Článku 16 bod 16.5. zmluvy. V prípade 
uplatnenia je zhotoviteľ  povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

9.8. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie  zmluvnej 
povinnosti zhotoviteľa  stanovenej v  Článku 7 bod 7.2.14 zmluvy vo výške 50.000 ,- € ( slovom: 
päťdesiattisíc) (bez DPH). 

9.9. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú zmluvou udržovať po celú dobu 
realizácie diela v platnosti objednávateľom vyžadované poistné zmluvy a/alebo nepredloží 
objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné požadované doklady, je 
objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- € 
(slovom: tritisíc) (bez DPH). V prípade uplatnenia je zhotoviteľ  povinný túto zmluvnú pokutu 
uhradiť. 

9.10. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 
kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou. 

9.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami 
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných 
povinností. 

9.12. Zaplatením zmluvnej pokuty (podľa tejto zmluvy) sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola 
zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. 

9.13. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú 
možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne. 

 

 

 

Článok 10. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu má objednávateľ, pričom akákoľvek časť 
alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa okamihom 
jej zhotovenia. Vlastnícke právo k výrobkom a jednotlivým materiálom prechádza na 
objednávateľa ich zabudovaním. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša 
zhotoviteľ až do riadneho písomného protokolárneho  odovzdania po jeho úplnom dokončení a to 
aj v prípade,  ak sa dielo preberá po častiach. 

 

Článok 11. 

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení 
záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 
zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany 
a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť 
podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  
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11.2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. 
sprístupnenie informácií o skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, 
potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, 
vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci 
plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.   

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.5. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej 
zmluvnej strane alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne 
informovať bez zbytočného odkladu.  

11.7. Ustanovenia bodov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej účinnosti, a to až do doby, 
kedy informácie  sa stanú verejne známymi. 

 

Článok 12. 

Doručovanie 

12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 
uvedenej pri označení zmluvných strán v záhlaví  tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú 
zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom 
zmluvy. 

12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje:  

12.3.1. deň, v ktorom ju zmluvná strana, ktorej bola adresovaná bezdôvodne odoprela prijať, 

12.3.2. 5. deň uloženia doručovanej zásielky na pošte alebo 

12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka: “adresát sa 
odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného 
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické 
schránky a ak sa na tom výslovne dohodli. 

12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, 
deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona. 

 

Článok 13. 

Subdodávatelia a „iné osoby“ 

13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky (tejto zmluvy). 

13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak majú povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich 
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subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa 
predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, 
sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, 
predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2. zmluvy. 

13.4. V prípade zmeny/doplnenia subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: 
podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových 
subdodávateľov (vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia. 

13.5. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy 
plnil a vykonával sám. 

13.6. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto 
zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu 
tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZVO. 

13.7. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 
v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu 
podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú 
u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto 
„iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje 
kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, 
uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje 
kapacity  zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie 
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

13.8. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 
(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.7. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých 
zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, 
ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ 
reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej 
zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity  zhotoviteľovi 
počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej 
písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie 
bodu 13.7. a 13.8. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3  text: „nie je uplatniteľné“. 

13.9. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, 
odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.7.  
a 13.8., postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy 
formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ 
špecifikovaného v Prílohe č. 3,  má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra 
partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve 
overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.  

 

Článok 14. 

Riešenie sporov 

14.1.  Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú: 

14.1.1. táto zmluva, 
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14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny), 

14.1.3. projektová dokumentácia, 

14.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia 
všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili 
pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 
Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorá spor 
prehrala. 

14.3.   V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

14.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

14.5.   Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

 

Článok 15. 

Ukončenie zmluvy 

15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej účinnosti:    

a) písomnou dohodou alebo  

             b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného 
porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 

15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 2 ZVO. 

15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  
vyplývajúcej zo  zmluvy a to: 

a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 
zmluva v Článku 4 a nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote určenej v písomnej výzve 
objednávateľa (čím nie sú dotknuté ustanovenia Článku 9 zmluvy), alebo ak preruší práce 
na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu 
spočívajúceho na strane zhotoviteľa,  

b) porušenie ustanovenia v bode 16.2 alebo 16.3 Článku 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,   

c) naplnenie ustanovenia Článku 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom, 

d) porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa ustanovenia Článku 13 tejto zmluvy zhotoviteľom, 

e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného 
sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
počas trvania tejto zmluvy, 

f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z 
tohto registra počas trvania zmluvy, 

g) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 
32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach 
nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto 
zmluvy, 

i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO 
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j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil 
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo 
v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa 
zaviazal v tejto zmluve, 

k) porušenie akejkoľvek povinnosti podľa ustanovenia Článku 17 tejto zmluvy zhotoviteľom, 

l) porušenie akejkoľvek povinnosti podľa ustanovenia Článku 16 bod 16.7. zmluvy 
zhotoviteľom, 

m) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní   
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry (pre odstránenie akýchkoľvek nedorozumení, 
zmluvné strany majú za to, že jednostranné započítanie pohľadávky zo strany 
objednávateľa voči pohľadávke zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nie je omeškaním s úhradou 
faktúry zo strany objednávateľa). 

15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia (pokiaľ 
zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze  a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, neustanovuje inak), alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

15.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od 
zmluvy, nárokov na vysporiadanie záväzkov obidvoch zmluvných strán, spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, nárokov z vád diela a 
iných ustanovení zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán, alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po zániku zmluvy.  

15.7. Obe zmluvné strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred 
odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia. 

15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 16. 

Ostatné práva a povinnosti 

16.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 
hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky 
zo zmluvy na tretiu osobu. 

16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 

16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony 
smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne 
právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči 
objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného 
záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu. 

16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady 
podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť. 

16.6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania 
o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web 
stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza 
o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri 
prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy. 

16.7. Zhotoviteľ je povinný mať v čase uzatvorenia zmluvy ako aj počas trvania zmluvy uzatvorenú 
poistnú zmluvu/y obsahom ktorej bude stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad 
zničenia alebo poškodenia diela a  poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú 
inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu 



29 

 

minimálne vo výške ceny diela ( bez DPH). Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 4 k zmluve doklad 
o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne 
osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie na 
vlastné nálady počas celej doby trvania zmluvy a dodržiavať podmienky takéhoto poistenia 
(najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy/úv) a tiež povinnosť riadne 
a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 
kópiu potvrdenia o zaplatení poistného a poistné zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa 
vyžiadania. Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti 
alebo napadnuteľnosti poistnej zmluvy/úv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného 
plnenia. Poistné plnenie podľa každej poistnej zmluvy je zhotoviteľ povinný použiť na 
odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou udalosťou.  V prípade, že 
zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré bol povinný uzavrieť, je 
zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto 
porušenia povinnosti v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve na úhradu. 

16.8. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo 
pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ 
túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

16.9. Ak sa na zhotoviteľa prípadne subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej aj ako  
„zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, 
povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

16.10. Zhotoviteľ je povinný sa zoznámiť so všetkými podkladmi, dokumentmi, písomnosťami, ktoré 
mu poskytol objednávateľ a bezodkladne najneskôr však do 10 kalendárnych dní od ich 
prevzatia, písomne oznámiť objednávateľovi výhrady, ktoré môžu mať vplyv na vykonanie diela, 
inak nároky zhotoviteľa súvisiace s neúplnosťou alebo vadnosťou podkladov zaniká. 

16.11. Dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa. 

16.12. Vlastnícke, resp. majetkové právo k akejkoľvek dokumentácii, ktorú zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy prechádza na objednávateľa jej 
odovzdaním objednávateľovi. V prípade ak, táto dokumentácia napĺňa znaky autorského diela 
v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, jej odovzdaním 
objednávateľovi, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi výhradnú licenciu (zhotoviteľ sa zaväzuje 
neudeliť súhlas na jej použitie inej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa)  poskytnutú  
na dobu trvania výhradných majetkových práv autora k dokumentácii ako autorskému dielu (na 
dobu autorskoprávnej ochrany podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov) a teritoriálne neobmedzenú licenciu, na použitie dokumentácie alebo 
ktorejkoľvek jej časti najmä na účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie diela, 
vyhotovovanie jej rozmnoženín, verejné vystavovanie, verejnú prezentáciu, zmeny, úpravy a 
spracovanie dokumentácie, spojenie s iným dielom. Na základe tejto licencie je taktiež 
objednávateľ alebo ním poverená osoba oprávnená akokoľvek modifikovať, prepracovať, 
dopracovať alebo zmeniť dokumentáciu, alebo dopracovať ďalšie časti dokumentácie 
s použitím zhotoviteľom vypracovaných častí dokumentácie. Odplata za licenciu je zahrnutá 
v cene diela podľa bodu 5.1.zmluvy. Zhotoviteľ týmto objednávateľovi udeľuje výslovný 
predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie dokumentácie v rozsahu 
udelenej licencie, ako aj na postúpenie licencie. 

16.13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nositeľom autorských majetkových práv k dokumentácii a je oprávnený 
licenciu podľa predchádzajúceho bodu zmluvy objednávateľovi udeliť. Ak budú voči 
objednávateľovi a/alebo tretím osobám, odvodzujúcim svoje oprávnenia od oprávnení 
nadobudnutých objednávateľom, uplatnené oprávnené nároky nositeľov autorských 
majetkových práv, či oprávnené nároky tretích osôb, ktoré v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ 
vysporiadal resp. mal vysporiadať, zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto nároky uspokojí a uhradí 
objednávateľovi v objednávateľom určenej lehote všetky skutočne vzniknuté náklady spojené s 
tým, že tieto oprávnené nároky boli uplatnené. 

 

Článok 17. 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy - sociálny aspekt 
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17.1. Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy sociálny aspekt v 
súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona  o verejnom obstarávaní  a ustanoveniami § 8a 
zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 
neskorších predpisov a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje zhotoviteľa realizovať 
dočasné vyrovnávacie opatrenia. 

17.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov minimálne dve osoby spĺňajúce 
kumulatívne nasledovné predpoklady: 

- patria do skupiny sociálneho alebo ekonomického znevýhodnenia a zároveň 

- sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

17.3. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnávať minimálne dve osoby 
spĺňajúce predpoklady podľa bodu 17.2. tejto zmluvy a to predložením dokumentov 
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, 
vrátane čestných vyhlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny) bezodkladne po začatí stavebných prác. 

17.4. Ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu ku skončeniu pracovného 
pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ podľa bodu 17.2. tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní, zamestnať iného uchádzača 
o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku zmluvy. 

17.5. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní v plnení  povinností podľa bodov 17.2., 17. 3., 17.4. tohto 
článku zmluvy, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 200,- €  (slovom: dvesto) (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia, je 
zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

17.6. Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. 
nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve 
objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od tejto zmluvy pre podstatné porušenie povinností 
zhotoviteľa.  

 

Článok 18. 

Záverečné  ustanovenia 

18.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom obstarávaní a  ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

18.2 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté  v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované 
vzostupne podľa poradia. 

18.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 
10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

18.4 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany 
uvedenej pri označení zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa 
predchádzajúcich ustanovení  doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 
zásielka za doručenú v súlade s Článkom  12 tejto zmluvy. 

18.5 Zmluva  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre 
objednávateľa a  dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

18.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

18.7 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 
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ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu 
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 
ustanovenia. 

18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, text zmluvy 
si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z nej porozumeli. Zmluvu neuzatvárajú 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou, zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tejto 
zmluve. 

18.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1   -   Položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer), 

Príloha č. 2   -   Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok, 

Príloha č. 3   -   Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“, 

Príloha č. 4 -   Doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti 
(originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného, 

Príloha č. 5- Zoznam dodávok podliehajúcim schváleniu objednávateľom, 

Príloha č. 6 - Kľúčové osoby, 

Príloha č. 7- Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným 
podkladom. 

 

V Bratislave dňa ...................... V .......................... dňa ............... 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

..................................................... 

meno 

funkcia 

obchodné meno 

............................................................ 

meno 

funkcia 

obchodné meno 
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Príloha č. 1  zmluvy – predloží uchádzač v ponuke  

Príloha č. 2 zmluvy –  predloží uchádzač v ponuke 

Príloha č. 3 zmluvy –  predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa § 56 ZVO 

Príloha č. 4 zmluvy -   predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa § 56 ZVO 

Príloha č. 6  zmluvy – predloží uchádzač v ponuke  


