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UMOWA Nr BZP.272. .2022

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychéw reprezentowana przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiof zwang w dalszej cze$ci umowy
»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP: ......ccooeeveeeee et

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1. Przedmiot umowy

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Budowa
drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku | — od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku
Il —od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowosci Andrychdéw, Gmina Andrychdéw

2 Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest budowa drogi, obejmujgca w
szczegolnosci:
2.1 Branza drogowa.
2.1.1 Roboty rozbiérkowe.
2.1.2 Roboty przygotowawcze.
2.1.3 Roboty ziemne.
2.1.4 Konstrukcja jezdni drogi gminnej KDZ (KR3).
2.1.5 Tasma bitumiczna oraz geokompozyt.

2.1.6 Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego.
2.1.7 Konstrukcja chodnika.

2.1.8 Konstrukcja opaski.

2.1.9 Konstrukcja sciezki rowerowe;j.

2.1.10 Umocnienie podndza zwyktych skarp.

2.1.11 Zieleniec/skarpy

2.1.12 Elementy krawedziowe.

2.1.13 Odwodnienie — Sciek z elementéw prefabrykowanych.

2.1.14 Organizacja ruchu: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe.

2.2 Konstrukcja oporowa.
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2.3 Branza elektroenergetyczna.
2.3.1 Budowa oswietlenia drogowego,
2.3.2 Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych.
2.4 Branza sanitarna.
2.4.1 Kanalizacja sanitarna.
2.4.2 Kanalizacja deszczowa.
2.5 Branza telekomunikacyjna.
2.5.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.
2.5.2 Budowa kanatu technologicznego.

2.6 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi:

2.6.1 oznakowanie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.6.2 wykonanie wszelkich robodt przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania
terenu budowy,

2.6.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
2.6.4 organizacje i utrzymanie zaplecza,

2.6.5 wytyczenie geodezyjne,

2.6.6 organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

2.6.7 zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy,
wywoOz nadmiaru gruntu oraz materiatdow nadajgcych sie z rozbiorki do
ponownego uzytku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz
odpadow z rozbiorki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli
dotyczy),

2.6.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcow sieci wynikajace z
uzgodnien,

2.6.9 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robdt, badan, pomiarow, préb /gdy wymagana/,

2.6.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i
koncowej powykonawczej,
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2.6.11 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu,
podbudowy i nawierzchni,

2.6.12 biezgcy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy,

2.6.13 wykonanie robdt naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym
robdét odtworzeniowych.

2.6.14 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposdb jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy
okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca
kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

4.1 umowa,

4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

5 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6 Wykonawca oswiadcza, ze:

— przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
wszelkiej dokumentacji;

— zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na
ktorym ma byc realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi
warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru;

*- niepotrzebne skresli¢



— zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
prac, ktore sg objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindéw
realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne,
zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji
Przedmiotu umowy;

— uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu
okreslonym w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajace z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Gmina Andrychow otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkéw zewnetrznych w

ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Dréog w Matopolskim Urzedzie Wojewddzkim

w Krakowie na podstawie zawartej w dniu 21.03.2022 roku umowy

§ 2. Terminy wykonania umowy

1

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych: do 20 miesiecy od dnia podpisania umowy

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
robét budowlanych.

Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robdt budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez
Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkdow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak
i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczes$nie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku
dokonania odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. zt (stownie:.....cooeeeiiennnn.
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................................ ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepoéw 2-7 niniejszego paragrafu.

2 Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

3 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiarow oraz cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w
nastepujacy sposob:

5.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robét na bazie stawek
cenotwaorczych, cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w
kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2 jezeli nie moze wycenic¢ robot w sposob wskazany w ust. 6 pkt 1, Wykonawca
dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe
tych robdt w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio
poprzedzajgcego okres wyceny robot,

5.3  Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem
tych robot,

5.4 jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w
ust. 6 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej wyceny.

6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, nastgpi
fakturami czesciowymi i fakturg koncowg za roboty i prace faktycznie wykonane,
odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2 Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych
na poszczegolne lata, tj.:
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2.1 700.000,00 zt w roku 2022,
2.2 650.000,00 zt w roku 2023,
2.3 pozostatg kwote tj. cooevveeieviceceee zt w roku 2024.

3 W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt 5, wysokos¢ limitéw finansowych
w poszczegolnych latach moze ulec zmianie.

4 W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozy
Finansowej wysokos¢ limitow finansowych moze ulec zmianie, w ten sposob, ze
podwyzszony zostanie limit na 2022 r., 2023r., a limit na 2024 r. zostanie
pomniejszony.

5 Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementéw robdt budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6 Faktury czeSciowe moga by¢ wystawione raz w miesigcu, przy czym tgczna suma
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

7 Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,

8 Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez
Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotow odbioru
wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

9 Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzagd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychow, Rynek 15.

10 Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych
mowa w § 10.

12 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych a
dla catosci robot zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

13 Wszelkie zmiany w trakcie praci robét beda dokonywane przez Wykonawce,
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

1 Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.1 Odbiory robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci
i jakosSci wykonanych elementéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawa
do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca nie
moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w terminie
do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru robot,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementow robot
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt,

1.6 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w
szczegolnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wowczas
ujawnig sie ich wady i usterki.

2 Odbidr korncowy robdt.

2.1 odbidr koncowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich
wykonanych robét budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy za nie, po zakonczeniu robdt, przy czym odbior ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego robdét, w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia, przystgpi do odbioru koricowego robdt,

2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koricowego robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catoSciowy
kosztorys powykonawczy wykonanych robdt budowlanych,

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot
jest zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowa oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
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kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru konicowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbidr koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to
Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru
robot budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1  jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zada ich
usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady

lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania ponownego odbioru koficowego robdt,

2.7.2  jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i
usterek zgodnie z ust. 2 pkt 7 ppkt 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich

poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koncowego robot budowlanych uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie

czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia.
3.2 wdniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
3.2.1  protokot odbioru koncowego robdét budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 2 pkt 9 umowy,

3.2.2  dziennik budowy,
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3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4  inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie
lub potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen ( m.in.
odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),

3.2.6  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7 dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.8 pozwolenie na uzytkowanie — decyzja.

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
jest kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy,

3.5 zadzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego,

§ 6. Obowiagzki Wykonawcy

1 Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, zgodnie z umowag,
dokumentacjg projektows, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
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przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robot - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych
posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy
oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt
organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
oraz peftna odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych osdb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow
i zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz
zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
urzadzen uzytych do wykonania zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okazac¢, w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie
powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jako$ciowych wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,
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1.12 przekazanie i transport na swdj koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego materiatdow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku
(np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennika budowy,

1.14.2 ksigzki obmiarow,

1.14.3 protokotéw odbioréw robodt,
1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie
z terminami, o ktéorych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z
rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie
i mieniu na kwote nie mniejszg niz 3.500 000,00 zt (stownie: trzy miliony pieéset
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
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podwykonawcow, ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wfasnym przedsiebiorstwie
lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujace: roboty
rozbiérkowe i przygotowawcze,roboty ziemne, konstrukcje jezdni drogi
gminnej,tasme bitumiczng i geokompozyt, konstrukcje pobocza gruntowego
ulepszonego, konstrukcje chodnika, opaski, Sciezki rowerowej, umocnienie
podndza skarp, zieleniec/skarpy, elementy krawedziowe, odwodnienie,
oznakowanie poziome i pionowe , konstrukcje oporowg, budowe oswietlenia
drogowego, przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych, kanalizacje
sanitarng i deszczowg, przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych, budowe
kanatu technologicznego.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1.23.1 os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oSwiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgcych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

1.23.3  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umodw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2 Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1  dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona
go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia,
dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w ktoérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, robdt tymczasowych, srodkow transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikdéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktow robodt; w przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego zrédfa wody, paliwa, oSwietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
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przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zapfacic za
wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne w stosunku do roboét przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roboét
zamiennych. Dla catos$ci robét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny,
uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i robdt zamiennych.

5 O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi
kosztorys robdt zamiennych na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdét w publikacjach cenowych, np.
systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robét.

6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i
kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany
umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robét zamiennych
na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowié
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy

1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujace
osoby:
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2.1 Jako Kierownika BUdOWY - ......cccovvveeeeeieeeieiiiiiiinnn. ZAM. oo, ,

POSIAdajaCy UPraWNIENIA wvviieieeeeeciiie ettt wydane
w dniu............. Lo PIZEZ. e

2.2 Jako Kierownika Robot Drogowych - .....ocoovviiiiiiiiiiiiecc, zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWni€nia .oceeeveeeeeeeeieiiiiieeeeeeeeeee e
wydane w dniu............. Lo PIZEZ. e ,

2.3 Jako Kierownika Robdt Elektrycznych - ..o, zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWni€Nia .oceeeveeeeeeeeecciiiieeeeeeeeeee e
wydane w dniu............. Fe PIZEZ. e ,

2.4 Jako Kierownika Robot Telekomunikacyjnych - ..o zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWni€nia .ocieeveeeeeeieeeciiieeeeeeeeee e
wydane w dniu............. [ o] = SRR ,

2.5 Jako Kierownika Robdt Kanalizacyjnych - ..o, zam.
.............................. , POSIadajgCy UPraWni€Nia ..ccccevveeeeeeieiciiiieeeeeeeeeee e
wydane w dniu............. e PIZEZ. e ,

3 Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawecy i bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajacego
1 Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbiorow: koricowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a
takze kontrolowanie rozliczert budowy i terminowosci wykonywania robét przez
Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:
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2.1 wydawac Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot,

2.2 zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku
gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdZ spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w
szczegdlnosci do:

2.5.1  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.5.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania sSwiadczenia;

2.5.4  w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze
zmniejszy¢ wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w
§ 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego
jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie
dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , nNie
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pozniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi
na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i
uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzyc czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca
nie usunagt w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w
trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych, dostaw, USTUE: ....ccuiiiiiiiiii e,
.... (rodzaj robdét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych
nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot
umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcow wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4 Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s0b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
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realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy,

4.7 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na
umowe o prace wszystkich osdéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb
udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3 wytaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji je;
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wyfgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen
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jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
nie poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5, przy czym, Zamawiajacy moze
odstgpic od zgdania zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 6.

9.2 niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7/,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

21

*- niepotrzebne skresli¢



9.6 gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na
wartos¢ poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo
spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym
zakresie zamowienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkow zamowienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowga wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje sie zasady okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczgacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robdt. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
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sg W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tfumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic
sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25,
podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym
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mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadnosc fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25
uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

28 Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,
bad? skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

29.1 protokdt odbioru robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu
wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty
ustali¢ na podstawie dokumentow przedtozonych zgodnie z ust. 29 pkt 2 do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
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32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
pfatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z umowy taczgcej go z Wykonawcga. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa
Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami
lub rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete;j
pfatnoscig koricowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......
miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dfuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawcg.
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4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych
z Zamawiajgcym,

5.2 usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w
okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7 Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od

uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

WYNOSi ........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i

urzadzen, ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzgdzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktdra wprowadzita je do obrotu
w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na
nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie

1.

*_

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote
co najmniej 3.500 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosSci cywilnej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
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Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed
datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1.1 za niedotrzymanie terminu zakoniczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w §
2 ust. 2 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, za
wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego roboét stwierdzone zostaty
wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1
umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §
2 ust. 3 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o
ktorym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 za razace naruszenie podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegolnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzgdku
na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego
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wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu
zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2%
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1
% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tgcznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robot
powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajacy z § 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot
trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb wykonujgcych
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czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o ktéorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 23;

2 Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 30% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

7 taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 20%
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§14. Odstgpienie od umowy

1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjaf sie ich wykonania w ciggu 5 dni od
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4  Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w §
7 ust. 2,
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1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania
czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunaf stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy
ze $Srodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog lub otrzymat je w mniejszym
od wnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia —w terminie 30 dni od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt
10 Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4 QOdstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko
do czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,
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5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca
zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy
na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych;
protokof odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany te mogg dotyczyc:

2.1 terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi,
huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidfowe wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w
aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamowienia uzupetniajgcego,
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2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,

2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktorego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkow: geologicznych, wodnych,
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo
zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.11 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
termin okreslony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz
czas trwania tego opoznienia,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robdt,

2.1.13 wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.
2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robat,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztédw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
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2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

2.2.6 wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw
budowlanych w sposéb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatanh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktoére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w
razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢,

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2 okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

2.4.3 zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5 zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. Poz. 1342 z pézn. zm.), o
ile zmiany, o ktérych mowa w pkt 4 ppkt 2-5 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

2.5 sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychow i w Wieloletniej Prognozie Finansowe]
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robodt i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6 osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7 popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a
nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez
Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie
ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3, zmiany wysokosci
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt .4 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zostac przekazany niezwfocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosSciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 3 wszelkich innych dokumentdéw wymaganych umowag, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
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6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3,
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:

7.1 Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3 moze wystgpic
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

7.1.1 szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw
wykonania Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o
prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikdéw do
ubezpieczen,

7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdéw (np. zazadac
oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami),

7.3 Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 moze przekazac
Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w przypadku wydania
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1. Wniosek
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powinien zawierac¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia oraz powofanie zmian przepisow,

7.5 Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub
przekazanie wyjasnien lub dokumentdw (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz podpiszg aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej
zmianie kosztow wykonania Umowy.

7.7 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
okolicznosci:

7.7.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
Umowy,

7.7.2 zmiana danych teleadresowych,
7.7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.7.4 zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

7.8 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych
niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w Il kwartale 2021r. Wynidst 1,7% (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

7.8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych
od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen,
o ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz 0 3 % w porownaniu do wskaznika
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bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony
mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.8.4 Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokos$ci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na piSmie w terminie 14 dni, liczac
od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegodtowych kalkulacji opisanych w
ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5 Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 5 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6 Zwaloryzowana wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktéorym mowa w punkcie
7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

1 Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......c.ccccvvvvvvveenee. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2 W przypadku udostepniania zasobOw UMOWY Przez ........ccceeeeeevveee. z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub
Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spefnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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3 Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w
zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17. Ochrona danych osobowych

1 W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania
tych danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujaca
spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

2 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej mowa w
ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

3 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytufu
Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca
jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koricowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

2 Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3 Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg
aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4 Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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1 Zatgczniki do umowy:
1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
1.4 Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
1.5 Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 — 2031

Klasyfikacja budzetowa 600.60016.6050 w ramach zadania: Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na
odcinku | — od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku Il — od km 0+080,00 do km 0+461,14 w
miejscowosci Andrychéw, Gmina Andrychéw

Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.
Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II – od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest budowa drogi, obejmująca w szczególności:
	2.1 Branża drogowa.
	2.1.1 Roboty rozbiórkowe.
	2.1.2 Roboty przygotowawcze.
	2.1.3 Roboty ziemne.
	2.1.4 Konstrukcja jezdni drogi gminnej KDZ (KR3).
	2.1.5 Taśma bitumiczna oraz geokompozyt.
	2.1.6 Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego.
	zapoznał się z ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu umowy i uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do określenia zakresu i charakteru prac, które są objęte umową oraz niezbędne do określenia kosztów i terminów realizacji Przedmiotu umowy oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne, zarówno do określenia zakresu i wartości prac, jak i prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy;
	uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	5.2 jeżeli nie może wycenić robót w sposób wskazany w ust. 6 pkt 1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny jednostkowe tych robót w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezpośrednio poprzedzającego okres wyceny robót,
	5.3 Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczęciem tych robót,
	5.4 jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 6 pkt 1-2 Zamawiający wprowadzi korektę dokonanej wyceny.
	6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

	§ 4. Warunki płatności
	1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.
	7 Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiającego,
	8 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokołów odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
	9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.3 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy ustanowiony),
	3.2.4 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),
	3.2.5 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),
	3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego i normami,
	1.4 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego do 7 dni od daty podpisania umowy,
	1.5 powiadomienie właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty z tym związane,
	1.6 w trakcie prowadzenia robót - zapewnienie dojazdu i dojścia do istniejących posesji; jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,
	1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,roboty ziemne, konstrukcję jezdni drogi gminnej,taśmę bitumiczną i geokompozyt, konstrukcję pobocza gruntowego ulepszonego, konstrukcję chodnika, opaski, ścieżki rowerowej, umocnienie podnóża skarp, zieleniec/skarpy, elementy krawędziowe, odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe , konstrukcję oporową, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kanalizację sanitarną i deszczową, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego.

	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................................................………………………….,
	2.2 Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.3 Jako Kierownika Robót Elektrycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.4 Jako Kierownika Robót Telekomunikacyjnych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.1 protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 3 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

	§13. Kary umowne
	1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
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