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ODDELENIE INVESTIČNEJ PRÍPRAVY, VÝSTAVBY A PREVÁDZKY

	Názov diela:


	Sanácia zosuvov na ceste III/1556, Rykynčice.

	
	Pravidelná správa SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>



	Objednávateľ:


	Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

	Správca:


	Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.,  Majerská cesta č. 94, 974 69 Banská Bystrica

	Zhotoviteľ:
	EUROVIA SK, a.s.


	Stavebný dozor:


	..........................................


	Technický dozor:


	.....................BBRSC, a.s.

	Cena diela:


	1 190 166,59 € s DPH
	


	Doba realizácie diela:
	Do 365 kalendárny dní odo dňa prevzatia staveniska
	Odovzdanie staveniska:
	<dátum>

	
	
	
	

	
	

	

	

	Vypracoval SD: 
	.....................                                                             podpis + autorizácia

	Dátum: 
	.....................



	Schválil TD: 
	.....................                                                             podpis 



	Schválil BBSK: 
	.....................                                                             podpis 

	


Obsah:


1. Zmluvné vzťahy

· ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
· Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)
2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
· Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
· Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG

· Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
· Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG

· Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie

· Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov 

· Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie

· Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
· Návrh opatrení na akceleráciu prác

· Problémy ovplyvňujúce priebeh prác

· Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
· Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)
Prílohy

· Priebežný výkaz výmer (excel)
· Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)
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