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 A.  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
1.      IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov stavby : 
 

STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV 
NA KOMUNÁLNY ODPAD NA SÍDLISKU   
PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE - III. etapa 
 

Investor : 
 

FCC Trnava, s.r.o. 
Priemyselná 5 
917 01 Trnava 
 

Miesto stavby : 
 

Trnava, sídlisko Prednádražie 
  

Katastrálne územie : 
 

Trnava 
   

Číslo parc. a druh pozemku : 
 

Stojisko 10:   1635/82   - Ostatné plochy   
Stojisko 11:   1635/49   - Zastavané plochy a nádvoria 
                      1635/50   - Ostatné plochy   
Stojisko 12:   1635/57   - Ostatné plochy  
Stojisko 14:   1635/60   - Ostatné plochy 
Stojisko 15:   1635/263 - Ostatné plochy 
Stojisko 17:   1635/189 - Zastavané plochy a nádvoria 
Stojisko 18:   1635/96   - Ostatné plochy 
Stojisko 19:   1635/102 - Zastavané plochy a nádvoria  
                      1635/107 - Zastavané plochy a nádvoria 
Stojisko 20:   1635/96   - Ostatné plochy   
Stojisko 21:   1635/96   - Ostatné plochy   
Stojisko 22:   1635/107 - Zastavané plochy a nádvoria 
Stojisko 23:   1635/24   - Ostatné plochy   
Stojisko 24:   1635/24   - Ostatné plochy   
Stojisko 25:   1636/1     - Ostatné plochy   
                      1636/20  - Zastavané plochy a nádvoria 
Stojisko 33:    8728/3    - Zastavané plochy a nádvoria     
  

Okres  
 

: Trnava 

Kraj 
 

: Trnavský 

Zastavaná plocha  : 
 

Stojisko 10:   15,6 m2 + prístupová plocha 13,3 m2 
Stojisko 11:   23,8 m2 + prístupová plocha 8,9 m2 
Stojisko 12:   18,0 m2 + prístupová plocha 16,2 m2 
Stojisko 14:   23,3 m2   
Stojisko 15:   13,5 m2   
Stojisko 17:   24,8 m2 + prístupová plocha 4,9 m2 
Stojisko 18:   14,4 m2 + prístupová plocha 11,2 m2 
Stojisko 19:   15,7 m2 + prístupová plocha 14,7 m2 
Stojisko 20:   22,5 m2   
Stojisko 21:   18,5 m2 + prístupová plocha 15,1 m2 
Stojisko 22:   22,6 m2 + prístupová plocha 6,0 m2 



 A. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 Stupeň   :  PROJEKT STAVBY                        
 Stavba   :  STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD NA SÍDLISKU 
                   PREDNÁDRAŽIE I. A II. V TRNAVA - III. etapa 
 Investor :  FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 Zák. č.    :  06/19 RK 
 Dátum    :  September 2020 (Revízia č.: 01) 
 

                                                                                                                                                                                    č. strany :  2                                           

Stojisko 23:   24,8 m2 + prístupová plocha 23,8 m2  
Stojisko 24: 16,8 m2 + prístupová plocha 19,0 m2 

Stojisko 25: 15,9m2 + prístupová plocha 15,7 m2  
Stojisko 33: 15,8 m2   
    

Stupeň PD : PROJEKT k ohláseniu a realizácii drobných stavieb 
 

Zákazkové číslo 
 

: 06/19 RK 

Projektant 
 

: Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0330*I1   

Adresa:  Hanzlíkovská 24 
              911 05 Trenčín 
mobil:     0911 998 150 
e-mail  :  kovacik.robert@stonline.sk 
 

 

2.        CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 
 
2.1 .    ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Miesta pre navrhovaných 15 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a 
triedený odpad sa nachádzajú v meste Trnava, na sídlisku Prednádražie - lokality viď čl. 3.1, 
tabuľka "Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov". 

Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l 
zberných nádob v daných lokaltách. 

Miesta pre osadenie stojísk sú rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými resp. 
betónovými plochami, alebo trávnatými plochami.  

   
2.2 .    ÚDAJE O PRIESKUMOCH 

 V rámci predprojektovej a projektovej prípravy bol vykonaný prieskum inžinierskych sietí.  
             V rámci projektovej prípravy bola vykonaná obhliadka miesta stavby.  

 
2.3 .    PREHĽAD MAPOVÝCH A GEODETICKÝCH PODKLADOV 

 ► Technická mapa mesta Trnava (predmetné územie) v digitálnej forme (podklad  
zabezpečený investorom) 

 ►  Digitalizovaná mapa predmetného územia   
 
2.4 .    PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 

Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na spevnených  
plochách a výkopy sú súčasťou samotných stavebných objektov - stojísk. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 

           Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne.      

 Prípadné preložky inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich 
správcu a osobami, resp. organizáciami na to oprávnenými. 

 Na Stojiskách 14, 24 a 33 je plánovaná preložka trasy rozvodu verejného osvetlenia (VO). 
Pred realizáciou bude vytýčený priebeh trasy VO. Počas realizácie preložky bude prizvaný 
správca verejného osvetlenia (Siemens Mobility, s.r.o.). 

 Na rušených stojiskách 1100 l zberných nádob, ktoré nebudú dotknuté výstavbou bude v 
rámci výstavby nových stojísk zrušené ich oplotenie spolu so súvisiacou okolitou zeleňou 
(brečtan):  
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pre Stojisko 11 - pletivové oplotenie dl. 15 + 15 +10 mb, zeleň 5 m2 
pre Stojisko 12 - pletivové oplotenie dl. 10 + 15 + 15 mb, zeleň 5 + 5 m2 
pre Stojisko 14 - pletivové oplotenie dl. 15 mb 
pre Stojisko 17 - pletivové oplotenie dl. 13 + 20 mb, zeleň 4 + 8 m2 
pre Stojisko 18 - pletivové oplotenie dl. 15 mb, zeleň 4 m2 
pre Stojisko 19 - pletivové oplotenie dl. 13 + 18 mb, zeleň 4 + 8 m2 
pre Stojisko 20 - pletivové oplotenie dl. 12 mb, zeleň 5 m2 
pre Stojisko 21 - pletivové oplotenie dl. 20 + 16 mb, zeleň 10 + 8 m2 
pre Stojisko 22 - pletivové oplotenie dl. 16 + 12 mb, zeleň 8 + 4 m2 
pre Stojisko 23 - pletivové oplotenie dl. 15 + 16 mb, zeleň 7 + 7 m2 
pre Stojisko 24 - pletivové oplotenie dl. 16 + 12 + 10 mb, zeleň 8 + 4 m2  
pre Stojisko 25 - pletivové oplotenie dl. 8 + 15 + 8 mb, zeleň 7 m2 
pre Stojisko 33 - pletivové oplotenie dl. 8 + 8 mb 

Podľa potrieb zhotoviteľa bude v prípade potreby osadené prenosné dopravné značenie 
(dopravné značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi. 

   
2.5 .    ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

2.5.1.   Koncepcia postupu výstavby 

Pred zahájením výstavby je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí ich správcami a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti tejto 
dokumentácie. 

Priestorovo budú vytýčené stavebné jamy jednotlivých stojísk. Výkopy stavebných jám sa 
zrealizujú strojne. Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné vykonávať ručne.   

Po realizácii výkopov stavebných jám sa na zhutnený násyp uložený na dne jamy osadia 
polopodzemné kontajnery. V poslednej fáze sa zrealizujú zásypy a konečné úpravy povrchov zo 
zámkovej dlažby. 

2.5.2.   Koncepcia zariadenia staveniska  
Potreba elektrickej energie bude zabezpečená staveniskovou elektrocentrálou. Potreba 

vody pri stavebných prácach bude zabezpečená dovozom v cisternách.   
            Pre skladovanie materiálu bude na nevyhnutnú dobu použitá plocha vedľa miesta 
výstavby.   
            Sociálne zázemie pre pracovníkov na stavenisku (šatne a umyvárne), vzhľadom na 
predpokladanú dobu výstavby (1 - 2 dni pre jedno stojisko), nebude budované.   
            Stravovanie bude zabezpečované v okolitých stravovacích zariadeniach. 

2.5.3.   Dopravné riešenie počas výstavby 

         Podľa potrieb bude v prípade potreby osadené prenosné dopravné značenie (dopravné 
značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi.   

Prípadné prenosné DZ bude v retroreflexnej úprave umiestnené na červeno-bielych 
stĺpikoch  a bude zodpovedať platným predpisom. Značenie bude základného rozmeru. 

 Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
Povrch komunikácií bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa 

pokynov správcu komunikácie. 
 
 

3.        CELKOVÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
3.1.     STAVEBNÉ RIEŠENIE 

  Stavba je členená na stavebné objekty - každé stojisko tvorí samostatný stavebný objekt.  
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 Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny resp. triedený odpad budú slúžiť pre 
umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m3 a 3 m3, resp. kombinovaných 
kontajnerov 2,4 m3 + 2,4 m3. Skladbu kontajnerov na jednotlivých stojiskách a príslušnosť stojísk 
k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabuľka „Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“: 

Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov 

Stojisko počet polopodzemných kontajnerov na odpad 

označenie lokalita 
Typ 

kont. 

komun.  plasty papier  sklo komun.  
+ sklo 

sklo       
+ plasty 

5 m3 5 m3  5 m3   3 m3 2 x 2,4  
m3   

 2 x 2,4 
m3   

Stojisko 10 Tajovského 20 štvorcové 1 1 1 - 1 - 

Stojisko 11 Čajkovského 53 štvorcové 3 1 1 - 1 - 

Stojisko 12 Čajkovského 25 štvorcové 2 1 1 - 1 - 

Stojisko 14 Mozartova 12 kruhové 1 1 1 1 - - 

Stojisko 15 Mozartova 13 štvorcové 1 - 1 - - 1 

Stojisko 17 Botanická 8 kruhové 2 1 1 1 - - 

Stojisko 18 L. Van Beethovena 23 štvorcové 1 1 1 - 1 - 

Stojisko 19 Botanická 11 štvorcové 2 1 1 - 1 - 

Stojisko 20 L. Van Beethovena 17 kruhové 1 1 1 1 - - 

Stojisko 21 L. Van Beethovena 11 štvorcové 2 1 1 - 1 - 

Stojisko 22 L. Van Beethovena 7 kruhové 2 1 1 1 - - 

Stojisko 23 Šafárikova 9 kruhové 2 1 1 1 - - 

Stojisko 24 Šafárikova 15 štvorcové 2 1 1 - 1 - 

Stojisko 25 Botanická 55 štvorcové 3 1 1 - 1 - 

Stojisko 33 Jána Bottu 12 štvorcové 1 1 1 - 1 - 

3.1.1.  Zemné práce 

        Zemné práce sa riadia Prílohou č. 2 k Vyhláške MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a tiež STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 

       Prieskum staveniska: 
       Zadávateľom nebol poskytnutý inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum lokalít 
určených pre výstavbu stojísk a nie sú známe geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-
mechanické vlastnosti zemín. Tieto bude potrebné overiť pred začatím zemných prác, resp. v ich 
priebehu a výkopové práce realizovať so zreteľom  na zistenia. 

      Vytýčenie sietí: 
Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich 

správcami, a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 
           Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia byť vykonávané 
ručne.  
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           Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba organizáciami k 
tomu oprávnenými, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v dohodnutých termínoch. 

      Zabezpečenie výkopov: 

 

         Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých 
objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak 
zabezpečený proti pádu. Ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, 
za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná 
prekážka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky 
najmenej 0,9 m. 

   

          Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený 
výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeľnosti musí byť označený červeným výstražným 
svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialenosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných 
nebezpečných miestach podľa miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá 
od seba vzdialené najviac 50 m. 

 
          Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a 
výstupy vzdialené od seba najviac 30 m. 

 

          Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať od hrany výkopu do vzdialenosti 1/2 hĺbky výkopu.  V 
tomto priestore sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, 
umiestňovať objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál. 

       Zabezpečenie stability stien výkopov: 
       Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien 
bude stanovený na základe prieskumu pred začatím zemných prác resp. v ich priebehu na 
základe geologických a hydrogeologických pomerov a fyzikálno-mechanických vlastností zemín. 
Predpokladá sa zabezpečenie stien proti zosunutiu vrúbením s použitím príložného paženia so 
šikmými vzperami.    

           Výkopy:     
        Pred zahájením zemných prác budú na stojiskách, kde je to potrebné, v priestore 
výkopov, vybúrané časti spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami.           
           Pôdorysný tvar a rozmer výkopu stavebných jám je určený tvarom stojiska. Hĺbka dna 
stavebnej jamy je na kóte -1,650 pre kruhové kontajnery a -1,750 pre štvorcové kontajnery. 
Uvedená hĺbka dna stavebnej jamy je stanovená predbežne a je informatívna. Presná hĺbka bude 
stanovená podľa konkrétneho typu polopodzemných kontajnerov.    

 Zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu zeminy resp. iné určené miesto.   
 Odhadovaná trieda ťažiteľnosti zeminy podľa STN 73 3050: 3. trieda. 

3.1.2.  Podzemná voda 

           Nepredpokladá sa negatívny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpokladá sa osadenie 
polopodzemných kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. 
           Stavba svojim charakterom a technickým riešením nebude negatívne ovplyvňovať kvalitu 
podzemných vôd.  

3.1.3.  Konštrukcia polopodzemných kontajnerov 

 Stojiská budú vybavené príslušným počtom polopodzemných kontajnerov užitočného 
objemu 5 m3 a 3 m3

 resp. kombinovaných kontajnerov 2,4 m3 + 2,4 m3 (skladbu kontajnerov pre 
jednotlivé stojiská viď tabuľku „Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“).  

 Telá šachiet, vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 60% svojej výšky do 
zeme. Podzemné časti tiel  kontajnerov majú kruhový pôdorys so špeciálnymi kotvami proti tlaku 
spodnej vody. Sú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky 
stáleho materiálu HDPE s hrúbkou steny minimálne 10 mm, v prípade požiaru nesmie materiál 
uvoľňovať toxické plyny. Celková výška šachty kontajnerov je 2700 mm. Nadzemná časť 
kontajnerov je kruhového pôdorysu s maximálnym priemerom 1700 mm pre kontajner s objemom 
5 m3 a priemerom 1300 mm pre kontajner s objemom 3 m3, resp. štvorcového pôdorysu 
maximálneho rozmeru 1600 x 1600 mm, s možnosťou napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia 
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zostavy. Telo nadzemnej časti kontajnerov musí byť z materiálu odolného voči korózii (napr. 
HDPE, antikor), v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny. Nadzemná časť 
polopodzemných kontajnerov  je z pohľadových strán doplnená opláštením z farebne stáleho 
drevokompozitu. Verzia opláštenia pre kontajnery so štvorcovým pôdorysom nadzemnej časti je 
upevnená v hliníkovej konštrukcii. Súčasťou každého kontajnera je odnímateľné veko z HDPE. 
Vo veku je osadený plniaci otvor s poklopom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý 
polopodzemný kontajner je vybavený zberným vrecom s patentovaným systémom výsypu s 
rýchloupínacím systémom a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. Kontajner so štvorcovým 
pôdorysom umožňuje rozdeliť jednu šachtu pre zber dvoch druhov odpadov so samotatným 
zberným vrecom 2,4 + 2,4 m3 a samostatným vhadzovacím otvorom s maximálnym priemerom 
320 mm. Pre zber odpadov zo skla je špeciálne upravené vystužené zberové vrece 
s pogumovanou vnútornou vložkou.      

Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho 
systému zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom 
umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera. 
Kontajnery je možné doplniť o monitorovacie zariadenie snímajúce výšku naplnenosti za účelom 
efektívneho využitia v čase prevádzky. 

3.1.4.   Osadenie polopodzemných kontajnerov 

 Na dno výkopovej jamy sa pod telá šácht polopodzemných kontajnerov vyhotoví násyp zo 
štrkodrvy frakcie 0-32 mm, hrúbky 150 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa). Zhutnenie sa zrealizuje 
vibračnou doskou.   

  Po priestorovom osadení kontajnerových šácht z HDPE (podzemná časť kontajnerov) sa 
tieto obsypú zásypom štrkodrvou frakcie 0-32 mm, zhutňovanej po vrstvách 250 mm. Zhutnenie 
sa vibračnou nohou.     

Pri pracovnom postupe osadenia polopodzemných kontajnerov, je potrebné postupovať 
podľa technických listov a návodu na inštaláciu, vypracovaných výrobcom.    

Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre 
projektového riešenia primerane upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové 
vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.). 

3.1.5.  Úpravy plôch  a priestranstiev 

 Plochu stojísk tvorí zámková dlažba hr. 60 mm. Zámková dlažba je ohraničená betónovým 
parkovým resp. cestným obrubníkom.   

Skladba vrstiev dlažby - na zásype kontajnerov:      

- zámková dlažba   60 mm 
- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                            20 mm 
- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)                100 mm 

              hrúbka spolu   180 mm  

- zásyp kontajnerov zhutnenou štrkodrvou fr. 0-32,      1420 mm 
  hut. po vrstvách 250 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)   
- lôžko zo zhutnenej štrkodrvy fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa)   150 mm                           
- zhutnený rastlý terén              

Skladba vrstiev dlažby - na teréne:      

- zámková dlažba   60 mm 
- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                           20 mm 
- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)               100 mm 
- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 40 MPa)                    250 mm 
- zhutnený rastlý terén                                        
                        hrúbka spolu   430 mm   



 A. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 Stupeň   :  PROJEKT STAVBY                        
 Stavba   :  STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD NA SÍDLISKU 
                   PREDNÁDRAŽIE I. A II. V TRNAVA - III. etapa 
 Investor :  FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 Zák. č.    :  06/19 RK 
 Dátum    :  September 2020 (Revízia č.: 01) 
 

                                                                                                                                                                                    č. strany :  7                                           

Pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia obrubníkov je 
potrebné postupovať podľa kladačských návodov pre jednotlivé prvky, vypracovaných výrobcom. 

Pre "šikmo" uložené cestné obrubníky budú použité prepojovacie cestné obrubníky, pre 
vytvorenie oblúkov budú použité oblúkové cestné obrubníky s príslušným polomerom.        

Po osadení cestných obrubníkov bude styk s jestvujúcou asfaltovou komunikáciou 
utesnený modifikovanou asfaltovou zálievkou (do šírky škáry 25 mm). V prípade väčších škár 
bude použitá výplň asfaltobetónom resp. betónom. Pre projekt sa uvažuje s úpravou jestvujúcich 
asfaltových komunikácií v šírke 500 mm. 

  Nespevnené plochy v okolí stojísk zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na rastlý terén. Tieto 
zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou 
parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.    

3.1.6.   Kanalizácia 

            Navrhovaná stavba nemá nároky na kanalizáciu.  

3.1.7.   Zásobovanie vodou 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie vodou.  

3.1.8.   Teplo a palivo 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie teplom ani palivom.  

3.1.9.   Elektrická energia 

Navrhovaná stavba nemá nároky na zásobovanie elektrickou energiou.  

3.1.10. Vzduchotechnika 

Navrhovaná stavba nemá nároky na vzduchotechnické zariadenia.  
 

3.2. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 

Stavba neobsahuje technologické časti ani prevádzkové celky.   
 

3.3.    POŽIADAVKY NA DOPRAVU 

3.3.1.   Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie 

  Na vybraných stojiskách bude organizácia dopravy kvôli možnosti prístupu zvozovej 
techniky ku stojisku upravená vodorovným značením - zákazom zastavenia (vodorovná dopravná 
značka V12b).        

 Dopravné značenie bude vyhotovené v zmysle vyhlášky 9/2009 Z. z.. 

       Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie v ostatných navrhovaných lokalitách 
zostanú zachované. 

3.3.2.   Organizácia dopravy a dopravné značenie počas výstavby 

 Počas výstavby bude v prípade potreby použité prenosné dopravné značenie (dopravné 
značenie počas výstavby), ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi.   

Prípadné prenosné DZ bude v retroreflexnej úprave umiestnené na červeno-bielych 
stĺpikoch  a bude zodpovedať platným predpisom. Značenie bude základného rozmeru. 

 Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. 
Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä 

detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
Povrch komunikácií bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa 

pokynov správcu komunikácie. 
Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. 
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3.3.3.  Statická doprava   

Navrhované stojiská nemajú po svojom dokončení nároky na statickú dopravu. 
Parkovacie státia, ktoré budú v rámci výstavby jednotlivých stojísk zrušené budú v maximálnej 
miere nahradené parkovacími stojiskami, ktoré vzniknú po zrušení súčasných kontajnerových 
stojísk v daných lokalitách. 

 
3.4.   ÚPRAVY PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

  Plochy stojísk tvorí maloformátová zámková dlažba, ohraničená betónovým parkovým 
resp. cestným obrubníkom.   

 Po osadení cestných obrubníkov bude styk s jestvujúcou asfaltovou komunikáciou 
utesnený modifikovanou asfaltovou zálievkou (do šírky škáry 25 mm). V prípade väčších škár 
bude použitá výplň asfaltobetónom resp. betónom. Pre projekt sa uvažuje s úpravou jestvujúcich 
asfaltových komunikácií v šírke 500 mm. 

  Nespevnené plochy v okolí stojiska zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na rastlý terén. Tieto 
zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiatou 
parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.     

 
3.5.     STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pri rešpektovaní projektového riešenia, súvisiacich legislatívnych a technických noriem 
pre výstavbu a prevádzku stavby, nebude predmetná stavba (jednotlivé stojiská) vzhľadom na 
rozsah svojou výstavbou a prevádzkou vytvárať negatívny vplyv na životné prostredie v okolí. 
Predpokladom je však zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany životného prostredia 
a bezpečnosti práce, najmä pri činnostiach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi a kde vznikajú 
odpady obsahujúce škodliviny.  
           Miesto stavby pre jednotlivé stojiská sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme 
vodných zdrojov ani inak chránenom území.  

3.5.1.  Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pre vody počas výstavby 

           Počas výstavby sa v rámci zariadenia staveniska nepredpokladá skladovanie 
znečisťujúcich látok. Prípadné ohrozenie povrchových, ale najmä podzemných vôd, je možné 
predovšetkým pri poruchách stavebných strojov (nákladné auto, nakladač, bager, autožeriav, 
kompresor a pod.).  

      Z hľadiska rozdelenia škodlivých látok podľa Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je možný počas výstavby na 
stavenisku výskyt týchto znečisťujúcich látok (podľa Zoznamu I, prílohy č. 1 k Zákonu): 

5. Ťažko odbúrateľné uhľovodíky a ťažko odbúrateľné a biologicky akumulovateľné organické 
látky 

      Na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného 
prostredia je nutné pravidelne kontrolovať technický stav strojov a zariadení, parkovať ich na 
spevnených plochách, používať záchytné vaničky pod zaparkovanými mechanizmami, tankovať 
vozidlá mimo staveniska na zabezpečených plochách a v prípade prechodného skladovania 
nebezpečných látok, skladovať tieto v zmysle všeobecných zásad na ochranu vôd. 

3.5.2.   Priamy vplyv na ovzdušie 

      Realizáciou stavby nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. 
       Počas stavby dôjde len k prechodnému znečisteniu ovzdušia, vyplývajúceho   z nutnosti 

stavebných prác (zvýšená prašnosť) a  z prevádzky stavebných strojov a mechanizmov 
(exhaláty).  
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 3.5.3. Odpady vznikajúce počas výstavby 

     Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov zo 
stavebných prác a iných druhov odpadov z výstavby v nasledovnej skladbe (zaradenie odpadov 
je v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov): 

     Pri predpoklade vzniku odpadov nemusí vzniknúť celý predpokladaný rozsah druhov.     

Kód 
odpadu 

NÁZOV ODPADU 

 

 

    Kategória 

    

 

Predpoklad. spôsob 
zneškodnenia/ 

zhodnotenia 

15 01 02 obaly z plastov       O            R5 

17 01 01 betón       O            R5 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v  17 03 01       O            D1 

17 04 05 železo a oceľ       O            R4 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05       O         D1/R5 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

      O      D1/R5 

      Množstvá stavebných odpadov nepresiahnu súhrnné množstvo 200 ton za rok a 
stavebníkovi z uvedeného dôvodu nevznikne povinnosť zhodnotenia v zmysle zákona.   

       Na základe skúseností z predchádzajúcich stavieb a odborného odhadu, bude v prípade 
odpadov kat. 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,  
17 09 02 a 17 09 03, v dôsledku značného znečistenia, minimálne polovica zneškodnená 
skládkovaním (kód nakladania D1) a druhá polovica môže byť zhodnotená (kód nakladania R5).  
Počas výstavby musí byť vykonávaná evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých 
odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou.  

 Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených 
príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ je to ekonomicky výhodné, na zariadení 
nachádzajúcom sa v blízkosti staveniska, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu 
životného prostredia prepravou odpadu.   

3.5.4.   Odpady vznikajúce počas prevádzky a nakladanie s nimi 

Stavby sú účelové a slúžia ako stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny 
odpad a triedený odpad (papier, plasty, sklo).   

Počas prevádzky stojiska budú v kontajneroch zhromažďované nasledovné druhy 
odpadov (zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov):  

Kód 
odpadu 

NÁZOV ODPADU Kategória 

  20 01 01  papier a lepenka O 

  20 01 02  sklo O 

  20 01 39  plasty O 

  20 03 01  zmesový komunálny odpad O 

Odpady budú následne v pravidelných intervaloch odvážané špecializovanou technikou 
na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie. 
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3.5.5.   Hluk a vibrácie 

           Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby jednotlivých stojísk môžu byť stavebné stroje a 
mechanizmy. Vzhľadom na rozsah a povahu stavebných prác a situovanie stojísk, sa vzhľadom 
na krátku dobu výstavby nepredpokladá negatívny dopad na okolie. Najväčším zdrojom hluku 
počas výstavby budú nákladné vozidlá a stavebné mechanizmy.     

      Vzhľadom na situovanie stojísk a rozsah stavby nevzniká predpoklad prekročenia 
prípustných hodnôt hladín hluku vo vonkajšom prostredí.  

3.5.6.   Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Pri výstavbe a prevádzke jednotlivých stojísk sa nebudú vyskytovať žiarenia ani iné 
fyzikálne polia v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody a zdravia 
užívateľov a ľudí v danom území. 

3.5.7.   Teplo, zápach a iné výstupy 

Počas výstavby a prevádzky jednotlivých stojísk nebude okolie zaťažené teplom, 
zápachom a inými výstupmi v takej podobe a intenzite, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody 
užívateľov a ľudí v danom území.   

3.5.8.   Ochrana prírody 

      Realizácia stavby si nevyžiada žiadny výrub drevín, ktoré podliehajú legislatívnej ochrane.             
      Stavba nezasahuje do území so zvýšeným stupňom ochrany prírody. V zmysle zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tu platí I. stupeň ochrany.  

3.5.9.   Proces posudzovania vplyvov činností na ŽP v zmysle EIA 

Posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, v znení neskorších predpisov, nie je potrebné.   

 
3.6.    STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

           Počas výstavby  

            Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie.   
 Ako právny inštitút tvorí súbor právnych predpisov, medzi ktoré patria: 
- Zákon 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 

- Vyhláška 59/1982 zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov – touto vyhláškou sa 
ustanovuje rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania zamestnávateľom osobných 
ochranných prostriedkov zamestnancom. 

           Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec 
pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je 
určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.  

- Nariadenie vlády SR č 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- Zákonník práce 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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- Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhlášku č. 208/91 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických  zariadení pre 

prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel  
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter  

činnosti 
 a ďalšie platné a súvisiace predpisy v oblasti BOZ. 
            Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete 
a ďalšie prekážky pod a nad zemou. 
            Pri stavebných prácach je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených 
subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov. 
            Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so 
zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi 
ohrozenia. 

            Všeobecné bezpečnostné pokyny pre výstavbu 

-   pri práci treba postupovať tak, aby si pracovník neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie 
svojich spolupracovníkov, 

-   upozorniť ihneď na každú závadu, ktorá by mohla spôsobiť úraz, 
-   pracovníci sú povinní zúčastňovať sa inštruktáží a školení o bezpečnosti práce, 
-   ochranné prostriedky a pomôcky používať len pre výkon určenej práce, tieto je zakázané 

používať pre iné účely,  
-  zakázané je používať inú ako predpísanú obuv na pracovisku, kde hrozí poranenie nôh, 
-  pri práci používať vždy vhodné a nepoškodené náradie a zariadenie, 
-  vstupovať  do  šachiet  a  iných priestorov  pod  úrovňou  terénu  bez  príkazu 

nadriadeného a bez predpísaného bezpečnostného zaistenia, je zakázané. Pracovník 
musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami a zabezpečovaný 
pracovníkom, ktorý sa nesmie vzdialiť, 

-  je zakázané uskladňovať akýkoľvek materiál v blízkosti  rozvodných elektrických 
zariadení, rozvádzačov, uzáverov, šachiet, prechodov a pod., 

-  pri požiari používať vhodné hasiace prostriedky – prístroje, povinnosťou je poznať, kde sú 
umiestnené hasiace prístroje, poznať podľa druhu ich použitie, prostriedky, zdroje vody 
pre prípadne lokalizovaný požiar, 

-  poškodenie alebo zneužitie hasiacich prístrojov a hasiacich prostriedkov je trestné, 
-  dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre pracovisko pri výkone práce, 
-  každý úraz ihneď hlásiť svojmu nadriadenému, 
-  pomáhať pracovníkovi postihnutému úrazom, 
-  v prípade prác, kde je možné  padnutie predmetov, materiálu, je nutné používať ochrannú 

prilbu, 
-  pri práci s otravnými alebo jedovatými látkami a žieravinami treba venovať zvýšenú 

pozornosť a pracovníci musia byť o bezpečnosti práce s týmito látkami zvlášť preškolení, 
-  každý pracovník musí byť oboznámený s opatreniami, ktoré musí vykonať v prípade 

havárie, poruchy, požiaru a o poskytnutí prvej pomoci, 
-  každý pracovník je povinný na svojom pracovisku udržiavať poriadok a čistotu, 
-  používanie alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov pred nástupom do 

práce, na pracovisku a v pracovnom čase je zakázané, 
-  opravu strojného zariadenia môže vykonávať len pracovník na to určený, s predpísanou 

kvalifikáciou,  
-  manipulovať s elektrickým zariadením pod napätím je zakázané, 
-  obsluha sa musí oboznámiť, kde na pracovisku sú hlavné vypínače elektrického prúdu, 

hlavné uzávery plynu a vody. Tieto musia byť riadne označené a musia byť trvalo 
prístupné, 

-  pri novom prijatí alebo preradení pracovníka musí byť pracovník oboznámený 
o nebezpečenstve možného úrazu na pracovisku.  
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3.7.   ZÁKLADNÁ KONCEPCIA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 

Charakter stavby nevyžaduje samostatné projektové riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti.  

3.7.1.   Únikové  cesty 

         Stojiská nie sú určené pre pobyt osôb.  

3.7.2.  Odstupy 

           Požiarne nebezpečný priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť 
požiar sálaním tepla. Požiarne nebezpečný priestor sa vymedzuje odstupovou 
vzdialenosťou  v zmysle § 80 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  Z. 
z. a STN 92 0201-4/Z2.  
 Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé stojiská sú umiestnené na voľných 
priestranstvách s dostatočnými odstupovými vzdialenosťami, tieto nie sú  v zmysle § 79 – 80 
vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a tab. 3 STN 92 0201-4/Z2 
posudzované. 

3.7.3.  Prístupové komunikácie 
          K všetkým navrhovaným stojiskám vedú existujúce prístupové komunikácie na zásah   
v súlade s § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prístupové 
komunikácie majú trvale voľnú šírku najmenej 3 metre a ich únosnosť na zaťaženie jednou 
nápravou vozidla je viac ako 80 kN.  

3.7.4.  Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
          Potreba vody na hasenie požiarov sa v súlade s § 6 ods. 4 vyhl. MV SR č. 699/2004 
Z. z. neurčuje pre požiarne úseky s pôdorysnou plochou menšou ako 30 m2. 

3.7.5.  Elektrická požiarna signalizácia 

           Stojiská sa nemusia v zmysle § 88 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vybaviť zariadením elektrickej požiarnej signalizácie. 

3.7.6.  Stabilné hasiace zariadenie 

          Stojiská sa nemusia v zmysle § 87 ods. 4. vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov vybaviť stabilným hasiacim zariadením. 

3.7.7.  Hlasová signalizácia požiaru 

          Stojiská nemusia byť v zmysle § 90 ods. 1 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov vybavená hlasovou signalizáciou požiaru. 

3.7.8.  Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 

          Stojiská sa nemusia vybaviť zariadením na odvod tepla a splodín horenia. 
   
3.8.   ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A ICH DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE 

 Jednotlivé stojiská sú bez nárokov na zariadenia civilnej obrany alebo ich dvojúčelového 
využitia.  
 
3.9.      PROTIKORÓZNA OCHRANA   

            Použité konštrukcie a prvky sú prevažne z nekoróznych materiálov. Oceľové prvky budú 
povrchovo upravené proti korózii žiarovým pozinkovaním.   
   
3.10.   URČENIE NOVÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM 

 Výstavbou jednotlivých stojísk nevznikne potreba určenia nových ochranných pásiem. 
 
3.11.   STATICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

Stavba nemá nároky na statické riešenie.   
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  Polopodzemné kontajnery sú certifikované a svojou konštrukciou prispôsobené pre 
osadenie pod úrovňou terénu. 
 
 
4.  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 
- technická mapa mesta Trnava (predmetné územie) v digitálnej forme (podklad 

zabezpečený investorom) 
- technické podklady k jednotlivým stavebným výrobkom a prvkom (polopodzemné 

kontajnery a pod.)   
  

 
5.   VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE  

INVESTÍCIE   
  

 Stojisko 33 má vecnú a časovú väzbu na výstavbu cyklochodníka a s ňou súvisiace 
úpravy komunikácie v danej lokalite - preloženie chodníka a vybudovanie autobusovej zastávky a 
parkovacích miest, ktorú sú v danej lokalite plánované. Výstavba stojiska by sa mala realizovať 
súčasne s týmito navrhovanými zmenami. Projekt Stojiska 33 bol skoordinovaný s projektom 
týchto navrhovaných zmien (Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa, spracovateľ: 
ARGUS-DS, s.r.o., Trenčín) a bol poskytnutý ich projektantovi pre zapracovanie do PD. 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na okolie. Jej zrealizovaním sa naopak prispeje 
k zvýšeniu kvality životného prostredia v danej lokalite a k zvýšeniu bezpečnosti a čistoty v okolí.      

 
 

6.        PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 

Užívateľom jednotlivých stojísk budú vlastníci, resp. nájomníci priľahlých obytných domov, 
prislúchajúcich k jednotlivým  stojiskám. 
 Prevádzkovateľom bude FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava 
 
 
7. LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH 
 
            Lehota výstavby je 2 mesiace. 
 
 
8.   ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO   

PREVÁDZKY  
 
           Stavba bude ukončená a odovzdávaná do prevádzky po jednotlivých stojiskách. 
 
 
9.      SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA   
 

Zariadenia budú odskúšané pri ich odovzdávaní, preto nebude potrebná skúšobná 
prevádzka s určitou dobou trvania. 
 
 
  
 
V Trenčíne, september 2020                                    Vypracoval : Ing. Róbert Kováčik  

            autorizovaný stavebný inžinier 
  


