Príloha č.5 k Výzve – Pravidelná správa stavebného dozoru
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Stredná odborná škola  hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

	Názov diela:


	Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov a doplnkové nové stavby SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec s názvom projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania“


	
	Pravidelná správa SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>



	Objednávateľ:


	Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, Slovenská republika

	Zriaďovateľ:


	Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

	Zhotoviteľ:
	.............................


	Stavebný dozor:


	............................

	Osoba oprávnená konať vo veciach technických (OVT):
	............................

	Cena diela:

	.................... € s DPH
	

	Doba realizácie diela:
	Do ..... kalendárny dní odo dňa prevzatia staveniska
	Odovzdanie staveniska:
	<dátum>

	
	
	
	

	
	
	
	

	Vypracoval SD: 
	.....................                                                             podpis + autorizácia

	Dátum: 
	.....................


	Schválil OVT: 
	.....................                                                             podpis 


	Schválil BBSK: 
	.....................                                                             podpis 

	


1. Obsah:

2. Zmluvné vzťahy

· ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)

· Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

3. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

4. Vstupná kontrola HMG, KSP
5. Priebeh prác

· Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby

· Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG

· Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť

6. Kontrola časová, kontrola kvality

· Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG

· Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie

· Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
7. Prehľad nákladov 

· Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)

8. Ďalšie informácie

· Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

· Návrh opatrení na akceleráciu prác

· Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
· Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu
· Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
· Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

· Priebežný výkaz výmer (excel)

· Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)

· Fotodokumentácia

· Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
· Záznamy o skúškach
· Záznam o kontrole pracovníkov kontroly
· Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby
· Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu
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