HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC
Výzva č. 30

Stavba: Rekonštrukcia a zaminenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina a Žiar nad Hronom
Zhotovitel: VIAKORP s.r.o
Dátum: 12.12.2022

VIAKORP

			Deň
[illegible] krit. Bádovce - krit. Lišov			
	m.j.	špecif.	výmera
Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	28,00
Čistenie vozovky zametanie	m²		3 402,00
Postrek spojovací	m²	50 mm	5 058,00
Frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m²	do 400 mm	245,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrenim a zhutnením	m²	50 mm	3 402,30
ACL 16-II s dovozom rozprestrenim a zhutnením	m²	50 mm	1 656,15
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		630,00
spevnenie krajníc kamenivom drvením hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr. 0-32	1 700,00
[illegible] Dobrečka			
	m.j.	špecif.	výmera
Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	8,40
Čistenie vozovky zametanie	m²		5 980,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m²	50 mm	134,00
Postrek spojovací	m²	0,7 kg/m²	11 826,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrenim a zhutnením	m²	50 mm	5 980,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrenim a zhutnením; vyspravky nerovnosti krytu	m²	50 mm	5 846,00
Asfaltová zálievka pracovných spojov	m		16,80
spevnenie krajníc kamenivom drvením hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr. 0-32	1 050,00



Spracoval: Ján Bohovic