
ČASOVÝ HARMONOGRAM
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Předání a převzetí staveniště

Odstranění podkladů

Frézování asf. povrchů

Zemní práce 

Úprava podloží 

Podkladní vrstvy

Povrchy komunikací

Vodorovní kce, odvodnění

Veřejné osvětlení

Ostatní práce a bourání

Přesuny hmot

DZ

VRN 

Předání díla

Termín realizace  :  cca 06/2020 do 03/2021

Lhůta pro realizaci dle SoD :  300                kalendářních dní

    ČASOVÝ A FINANČNÍ  HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka : Smíšená stezka Olomoucká - I. etapa

8 9 11 126 7

I. etapa CS Olomoucká

2021

1

2020

2 310


