Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie staebnych prac
Stavba: Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Luéenec
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Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Ludenec

20220802 - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS
HSV - Prace a doddvky HSV
1-Zemnd prace 845037 €| X | X|X|X|X X|X[X|X|X X[ X[X|X|X
3 - Zvislé a kompletné konStrukcie 466,72 € X[ x|x|{x|x X|X|x|x|x
5 - Komunikacie 143,43 €
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 164 380,98 €| X[ X|X| X |[X X|X[X|X|X X[X[X|X|X X[ X[X[X|X X|X[X[{X|X XIX|X[X|X X[ X|X[X]|X X|X|X|X
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3839554 €| X|X|X|X|X X|X[X|X|X X[ X[X|x|x X/ X|x[x|x X|X[x|[x|x X|X|X[X]|X X[ X[X]|X[x X| x| x|x
99 - Presun hmat HSV 2122,07 €
M - Prace a doddvky M
21M - Elektromontazie 8479,96 € X|X|x|x X|X[x|x|x X[ x| x|x|x
95M - Revizie 553,23 €
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izol4cie proti vode a vlihkosti 8071,84 € x| x[x|[x|x X|X|X|X|X X[ X{X|X[x X|X[X[Xx
712 - 1zoldcie striech, povlakové krytiny 27 333,02 € x| x|x|x|x x| x| x|x|x X|x|x|x|[x X[ X|X|X|x X|X|x|X
713 - Izolacie tepelné 32417,39€ X[ x| x|x|x x| x|x|x|x x| x| x|x|x x| x!x|x|x x| x| X|x|x X|X|[X[X
721 - Zdravotechnika - vnltorna kanalizdcia 2804,11€ X[ x| x|x|x X[ x|x|x|x X|x|x|x
762 - Konstrukcie tesarske 3 695,15 € x| x X| X[ x|x|Xx X|X|X[X
764 - Konstrukcie klampiarske 1822240€] x| x| x| x|[x X x| x| x| x X|X|x|Xx|x X|X|X|x|x X|x|x|x|x X[ x!X|x|x XIX|X|x|x X|X|x[x
766 - Konstrukcie stoldrske 1326,79€ X|x[x|{x|x X|X|X|X|X X X[X|X[X x| x| x|[x
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 43 229,98 € X[Xx|X X[X|x|{x|x X|X|X|X[Xx X X|x|x|x xXIx|x[x
769 - MontéZe vzduchotechnickych zariadeni 9 637,69 € X[x|x X[ X|x[x|x X| x| x{x|x X[ x| X[x]|x X|X|X|x[X X[x|x
771 - Podlahy z dlaidic 2343,28 €
781 - Obklady 666,67 €
783 - Natery 2006,12 €
786 - Callnnické prace 332,00 € X[ X[{x|x]|x X[ x[x|[x|x X|x{x[x]|x X[ X|X|[X|Xx X|X[X]|X[X X|X|x|Xx
VRN - Investi¢éné ndklady neobsiahnuté v cendch 200000 €/ X[ x|{x|x[x X|X[x|x]|x X[ x[x|x|x X| x| x
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X XIX|X|X|X X[X|X|X|X X|X|X|X|X X|X[X[X|X X X[X[X|X X|X|X|X|X X|X|X[X[X X|X[X[X|X X|IX[X|X|X X[X|{X|X|X X|X[X|X|X
X X|X|X|X|X X|X|X|X|X XXX/ X|X X[X| X[ X[X X|X[X[X]|X XX/ X|X|X X|IX|X[X|X X X[ X[X|X X|X[X|X|X XIX|X|X[X XIX[X]|X[X
X XIX[X|X|X X[X[X|X|X

X X|X|X|X|X X XIX[X|X XX X[X[|X X|X[X|X|X X[ X/ X|X|X XIX[X|X|X X[X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X[{X]|X XIX|X[X|X XIX[X| XX
X X|X|X[X]|X X|X|X[X|X X|XIX[X|X XX |X[X|X X|X|X[X|X X X[X|X|X XX/ X|X[X X|X|X|X|X X|IX[X[X|X X XIX|X|X X X[X|X|X
X XX/ X|X|X X|X|X|X[X X|X

X X|X|X X[X[X X|X|X[X|X XIX|X[X|X X|X[X
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X[X|X
X[X|X|X|X X|X| X
X|X|X|X[X XXX X X X[X|X|X|X X[X|X|X|X X|X[X[X]|X X|X|XIX|X X|X|X[X|X XX/ X|X[|X X|X|X[X|X X|X|XIX[X X|X|X[X[X X[X[X
X|X[X|X|X XIX[X| XX X[X|X|XIX XXX X|X X X[X[X]|X X[X|X|X[X X|X[X|X|X X|X|X|X[X X|X[X[X]|X X|X|X[X|X X[{X[X]|X|X X[X|X
X[X|X|X|X X[X|X|X|X X[ X|X| XX X|X|X[X|X X|X|X
X[X[{X[X|X X|X|X[X|X X[ X|X[X|X X[{X|X|X|X X|X|X[X]|X X[X|X|X[X X|X|X|X[X X[ X[X|X|X X|X[X[X|X X|X[X|X|X
X[X[X|X|X X|X|X[X[X XX X[X|X X|X|X|X|X X[X|X|X[X X|X[X|X|X X[X|X[X]|X X[X|X|X|X
X[X[{X|X|X X|X|X|X|X X[X|X|X|X X|X|X[X|X X|X[X[X|X X| X
X|X|X[X|X X[ X|X[X]|X X[X|X|X|X X|X|X|X|X X| X
X{X[X|X|X X[X|X|X|X X|X|X|[X|X X|X|X[X]|X X[X|X|X|X X|X| X X|X|X|X[|X X|IX|X[X[X XXX
X| X[ X X[X X|X|X|X|X X| X
X[X[X|X]|X X[X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X[|X|X XIX|X[X]|X X|X|X|X|X X|X|X[X|X X|X|X|X[X X[X[X|X|X X[{X]X|X[X X|X[X[X|X X|X| X
X|X| X X[X X[ X|X|X[X X|X|X|X|X X|IX|X|X|X XX X| X X|X|X[X[|X X|X[X
X|X|X|X XIX[X[|X|X X|X| X X X[X|X|X|X X[X[X[|X|X X|X|X
X| X X|X|X|X[X X|X[{X|X[X X[X|X|X|X X[X|X|X|X X|X|X[X]|X X|X[X
X X[X X|X|X|X|X XIX[X|X|X X{X[X{X|X X|X[X|X|X X[X|X|X[X X[{X|X|X|X X[X|X|X|{X X[ X|X|X|X X[ X[ X|{X|X X|X|X
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X| X X[X|X|X|X X

X| X X|X[X[X|X X[ X|X
X|X[X|X|X

X| X X|X|X|[X

X| X X

X| X X[X|[X

X[ X X|X|X|X

X[ X X

X| X X|X[{X|X

Stranad z4



Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie staebnych prac
Stavba: Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Lucenec
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Komplexné zateplenie budov a striech ZSS Ambra Luéenec
20220803 - Komplexné zateplenie budov a striech ZS5
HSV - Prace a doddvky HSV
1-Zemna prace 8450,37 € X/ x| x| x|x X[ x| x| x|[x X[ x|x|[x|x
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie ) 492,65 € X|X[{X[x|x X[X|X|X|X
5 - Komunikacie 369,19 €
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 164 263,23 € X|X| X[ X[X X[x|x|{x|x X|X[x|x|x X|X|X|X|X X|X|X|X| X X|X|X|X|X X|X|X[X
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 38899,51€ X|X|x|x|x X|XIX[X|x x| x|x|x|x X[ x| x|[x[x X[ x| x[x|x X| x| x| x[x X|X| x| X
99 - Presun hmot HSV 2161,38€
M - Prace a doddvky M
21M - Elektromontaze 8395,79€ X[{x|x|x X[x|x|[x|x X|xX|[x|x|x
95M - Revizie 553,23 €
PSV - Price a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 10304,96 € X|X{X[X]|Xx x| x[x[x]|x X|{x|x|x
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 27 396,44 € X|X|X|X|X X|X|X[X|X x| x| x|x|x X[x|x[x
713 - Izoldcie tepelné 32417,39€ x| x| x[x|x x| x| x|x|Xx X|x|x|x|x x|x|x|x|x X|{x|x|x
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 2804,11 € X[X|X|X|X x| x| x|x|[x X|X|X[X
762 - Konstrukcie tesdrske 3695,15 € X| X X[x|x|x
764 - Konstrukcie klampiarske 18 202,26 € X|X|X|x|Xx X | x| x| x|x X|X|X|X|X X| x| x[x]|x X|x[x|x|x x!x| x| x|{x X|X|X|X
766 - Konstrukcie stoldrske 1323,28 € X|X|x|x|x x| x|x|x|x X[x]|x|Xx
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 43 099,32 € X|{x|x X|x|x|x|x x| x|x|x|x x| x| x| X
769 - Montdze vzduchotechnickych zariadeni 6765,72 € X[x|x X|X|X|X|x x| x| x| x|x X|x|x|x|x x| x|x|x
771 - Podlahy z dlazdic 2343,28€
781 - Obklady 666,67 €
783 - Natery 1985,33 €
786 - Caltinnické prace 332,00 € X|x|x|x|x xIx|x|x| X X[x|x[x[x X[ x| x|[x|x X[Xx|X|Xx
VRN - Investiéné ndklady neobsiahnuté v cendch 2 000,00 € X|X[X[X]|X X|{x[x]x|x X|X|X|X|X X|X[x

V Ziline, dia 19.6.2023

Peter Bugan, konatel

MIPE ! s.r.0.!

P.0. Hviezdo 113 03 Varin
160: 3683707 02453873
5 [0 @
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X X[ X|X|X|X X[X|X|X|X X|X|X|X[X X|X|X[X[X X|X|X|X|X X[X|X|X|X X|X|X|X|X XIX|X|X[X X{X|X|X| X X|X|X[X|X X[{X|X|X|X
X X[X|X|X[X X X|X|X[X X|X|X[X]|X X{X|X|X|{X X|X|X[X|X X|X|X[X[X X|X|X|X|X X|X|X|X|X X[ X[X|X|X XIX|X[X|X X|IX|X|X|X
X X[ X|X|X|X X X|X|X|X X|X[X|X|X

X X|X|X|X|X XX X[X|X XXX XX X[ X]|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X[X|X X[X|X|X[X X|X|X[X|X
X X|X| X|X|X X X| XXX X|X[X]|X|X X|X|X[X|X X|X|X[X|X X|X[X[X|X X|X|X[X|X X[X|X| XX X|X|X[X|X X[X|X|X[X X|X[X[X]|X
X X|X|X[X|X XX |X[X|X X X[X|X|X X| X

X X|X|X|X[X X|X[X X X|[X X|X|X|X|X XXX/ XX
X X[X|X|X

X X[X|X|X|X XX |X[X|X X|X X|X|X X[X|X|X[X X|X|X| X[X X[ X|X|X|X X|X| X[ X|X
X X[X| X
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X|X|X
X[X|X|X|X X[X[X[X|X X[ X[ X[X|X X X|X[X|X X[X|X|X[X X|X|X[X|X XIX[X[X|X X X|X|X|X XX | X|X[X X X|X[X|X X|X|X[X|X XXX
X[ X|X|X|X X|X|X|X|X XX X[X|X X|X|X|X|X X|X|X|X|X X[ X|X|X|X X X[X|X|X X|XIX[X]|X X{X|X|X[X X|X[X[X]|X X[X|X|X[X X|X[X
X|X|X|X[X X[X|X|X|X X|X|X|X|X X|X|X[X]|X X X[X
X[X|X|X|X X|X|X|X|[X X[{X|X|X|X X|X[X]|X X|X|X[X|X X|X[X[X]|X X|X[X|X|X X|X|X|X|X X|X| X[X]|X X|X|X|X|X XIX|IX[X|X
X[ X|X|X|X XIX|X|X[X X|X|X|X|X X|X[X[X[X X|X|X[X]|X X|X|X|X|X X X[X[X|X X|X|X|X[X X|X|X[X]|X
X|X|X|X|X X|X|X|X|X X[X[X[X]|X X|X|X[X]|X X|X|X[X|X X| X
X|X[X[X[X X[X|X|X[X X|X|X|X|X XIX|X|X[|X XX
X|IX|X[X|X X|X|X[X|X X X|X|X|X X|X|X|X|X XX/ XIX|X X X|X|X|X X{X|X XIX|X|X|X X|X|X
XIX|X[X|X XX | X|X[X X|X|X{X|X X| X
X X[ X|X|X X[X|X|X|X X X|X|X|X X|X[X[X|X XIX|X|X[X XX | X|X|X X|X[X[X|X X|X|X|X|X X|X|X[X|X XIXIX[X|X X[X|X|X|X X|X|X
X[ X X|IX[X[X|X X/ X|X[X[X X|X[X[X|X X[X|X|X[X X|X|X X|X X|X|[X
X[X[X|X X|X|X[X|X X{X|X|X X|X|X{X]|X X|X[X
X| X X|X|X[|X|X X|X|X|X|X X|X|X{X|X X[X|X|X|X X|X[X
X/ X[X X|X[X[X|X X[X|X|X[X X|X|X[X|X X|X|X|X|X X|X|X|X[X XIX[X[X]|X X|X|X[X|X X|X|X|X|X X|X|X
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X|X[X|X|X X[ X| X/ X[X
X| X X|X|X|X
X[X X[X[X|X|X X X[X[X|X
XX X{X|X|X|X X X|X|X
XX X|X|X|X|X X|X|X

X|X|X{X|X

XX X|X|X|X|X X[X[X|X
X| X X|X|X[X|X X
X| X X[ X|X|X|X X[{X|X
X| X X|X|X|X|X X|X[X]|X
X| X X|X|X|X[X X
XX X|X|X[|X|X X|X|X|X
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