Centrálne číslo zmluvy: ........../2018

ZMLUVA O DIELO 

na zhotovenie stavby:

Výmena okien, dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ                 


: MESTO TRNAVA








  Hlavná 1 









  917 71 Trnava

Zastúpený      




: JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach 

a) zmluvných




: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických 




: Ing. Dušan Béreš

c) výkonu technického dozoru investora
: Ing. Kamil Lastovička
d) kontroly zhotovenia diela 

    v priebehu realizácie 



: podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatia diela 




: podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku 

f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,

    ktoré majú za následok zvýšenie

    dohodnutej ceny 



: podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie 





: VÚB Trnava 

Číslo účtu 





: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 

IČO 






: 00 313 114 

DIČ






: 2021175728

Číslo telefónu 




: 033/3236134, 101 

E-mail






: dusan.beres@trnava.sk

Fax 






: 033/3236400 

1.2. ZHOTOVITEĽ          



: VYPLNÍ UCHÁDZAČ







(pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa výpisu








z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného







oprávnenia na podnikanie)

Zastúpený 





: 

Osoby oprávnené na konanie vo veciach 

a) zmluvných 




: 

b) technických 




: 

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho 

: 

Bankové spojenie 




: 

Číslo účtu 





: 

IČO 






: 

DIČ 






: 

Číslo telefónu 




: 

E-mail






: 

Fax






:

Čl. 2. 

      PREDMET  ZMLUVY

2.1.      
Predmetom zmluvy o dielo (ďalej „zmluva“) je dodávka stavby: "Výmena okien, dverí                    a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave" (ďalej „Dielo“).
2.1.    
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 12.04.2018 a jej prílohách, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. 

2.2.    
Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. 
Podrobnejšie je predmet zmluvy definovaný vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 12.04.2018 a jej prílohách, ktoré boli súčasťou podkladov pre výber zhotoviteľa a tvoria prílohu č. 2 zmluvy.

Dielo musí byť zrealizované v súlade:

-
so Zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č.453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,

-
s príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
2.5.    
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami    a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné.

Čl. 3.

KVALITA DIELA
3.1.    
Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II zmluvy a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2.    
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.

3.3.     
Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela týmito dokumentmi: 

a)
správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok,

b)
predložením projektu skutočného vyhotovenia, resp. detailný súpis osadených okien a dverí,
c)
kópiami zo stavebného denníka,

d)
vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,

e)
dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,

f)
potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,

g)
potvrdením o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),

h)
preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

i)
plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,

V opačnom prípade má Dielo vady.

Čl. 4. 

CENA  DIELA
4.1.   
Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:


Cena Diela vo výške .................... eur vrátane DPH, slovom ......................................... eur.

	Stavebná časť

	Dodávka a realizácia výmeny výplní otvorov celkom bez DPH
	
	€

	DPH 20%
	
	€

	Cena celkom s DPH
	
	€


4.2.   
Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ponukový rozpočet.  

4.3.   
Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce      a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr. preberacie protokoly     a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.

4.4.   

Cena dohodnutá v bode 4.1. tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a výzvy na predloženie ponuky, a to najmä:


a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i odporučených, súvisiacich s predmetom zmluvy)
- normách a technických podmienkach, uvedených vo výzve na predloženie ponuky, 

b) splnenie podmienok realizácie diela:

-
vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení                a konštrukcií, 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,

- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby,

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,

- poistenie Diela,

- colné a dovozné poplatky,

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,

-
náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach              a v nepriaznivom počasí,

- náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,

- náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia,

-
náklady na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

a)  vlastných chýb,

b)  nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a jej príloh,

c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,

d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
4.6.   
Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

· výzva na predloženie ponuky zo dňa 12.04.2018 vrátane príloh
4.7.     
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania do stavby známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť za objednávateľa osoby uvedené       v čl. 1., bode 1.1., písm. b) tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.

Čl. 5. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY

5.1.   
Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu technického dozoru investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru. 

5.2.     
Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti           a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.3.      
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
5.4.   
Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu        o odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa (listom,        e-mailom) objednávateľovi.
5.5.   
Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

5.6.     
Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:

   
a)   označenie diela,

b)   číslo zmluvy,

c)   číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 5.1. tohto článku,

d)   ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

e)   deň zdaniteľného plnenia,

f)    deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

g)   označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

h)   fakturovaná základná suma bez DPH, suma DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,

i)    rozpis už fakturovaných čiastok,

j)    meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

k)   pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
5.7.    
Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:


Mesto Trnava


Hlavná ulica 1

 
917 71 Trnava

Čl. 6. 

ČAS  PLNENIA
6.1.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy: „Výmena okien, dverí a stavebné úpravy na ZŠ s MŠ J. Bottu 27 v Trnave”.


začiatok: 
po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo


lehota výstavby celkovo:      najviac 14 týždňov od začatia stavby (vrátane výroby okien a dverí)

6.2.   
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Diela v dôsledku omeškania s 
plnením 


harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 6.1. tohto článku.
6.3.   
Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením pracovných postupov harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 6.2. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

6.4.  
Dodržanie termínu zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 6.1. tohto článku je podmienené riadnym       a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy.

6.5.      
V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa bodu 6.1. tohto článku, má Objednávateľ písomným zápisom určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy       a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa čl. 10 tejto zmluvy alebo ak pôjde o podstatné porušenie zmluvy, zváži odstúpenie od zmluvy.
6.6.
V prípade ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Čl. 7. 

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA
7.1.
Odovzdanie staveniska 
7.1.1. 
Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti ZoD. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

7.1.2.  
Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zástupca Objednávateľa určí odberné miesta elektrickej energie a vody, ak to Zhotoviteľ na realizáciu diela bude vyžadovať. Náklady za odber znáša Zhotoviteľ po dohode s vedením ZŠ s MŠ J. Bottu, Trnava, na základe podružného merania.
7.1.3. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

7.1.4.
Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.5.
Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

7.2.
Povinnosti objednávateľa 

7.2.1. 
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.

7.2.2.
Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

7.2.3.  
Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.4. 
Objednávateľ uvedený v čl. 1., bode 1.1., písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo od Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela  a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej                     v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.5. 
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

7.3.
Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1. 
Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (uviesť konkrétnu osobu-stavbyvedúceho a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000      Z. z., vydanej Ministerstvom životného prostredia SR dňa 11.12.2000, a v zmysle zákona              č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. 
7.3.2.  
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa Diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. 

7.3.3. 
Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.4.  
Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,      v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  

7.3.5. 
Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela. 

7.3.6.  
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.3.7.   
Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

7.3.8.   Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Diela. 

7.3.9. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele až do času písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.

7.3.10.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                      v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb         v okolí staveniska.

7.3.11. 
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení    v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.

7.3.12. 
Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované vo výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.  

7.3.13.
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky               a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo i jednotlivé práce a postupy v súlade     s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských a európskych technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát preukázania zhody platný pre EÚ, ak sa Zhotoviteľ nedohodne s Objednávateľom inak.

7.3.14. 
Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov. 

7.3.15.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác, ak to bude potrebné, vytýčiť na stavenisku osi dotknutých inžinierskych sietí, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas výstavby. Náklady na práce zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sú zahrnuté v cene Diela. V prípade poškodenia inžinierskych činností počas výstavby je Zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady. 
7.3.16.
Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo v zmysle požiadaviek Objednávateľa a dotknutých štátnych orgánov.

7.3.17.
Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od začatia stavby vypracovať: 
- zjednodušený kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.


- presnú špecifikáciu navrhnutých a v prípade výberu použitých okien a dverí a to:

· súčiniteľ prechodu tepla rámu, skla, hodnoty Uf, Ug, Uw,

· počet komôr v ráme, počet komôr v krídle,

· stavebná šírka rámu a krídla,

· kovanie, poistka, 

· hrúbku vonkajšej steny profilov,

· certifikát okien ISO 9001, TSÚS - Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, 

· použitý typ profilu jednoznačne definovať,

· obchodný názov výrobcu profilov a skiel.
7.3.18.
Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu.

7.3.19.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti Objednávateľa, ktorého prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia diela.

7.3.20.
Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí poverenie koordinátora bezpečnosti               a zároveň zaobstará vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

7.3.21.
Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.

7.3.22.
Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku.
7.3.23.
Vzhľadom na to, že ide o investíciu na školskom zariadení, dielo sa musí realizovať s dôrazom na bezpečnosť počas prevádzky školy a práce musia byť koordinované s vedením ZŠ s MŠ J. Bottu 27.
Čl. 8. 

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA
8.1.  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred. 

8.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak.


V opačnom prípade má dielo vady. 
8.3.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať.
8.4.   
Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád. 

8.5.
Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

Čl. 9.

ZMENY ZMLUVY
9.1.
Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
9.2.     
Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

9.2.1.
Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu. 

9.2.2.
Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny Diela požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) 
pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) 
pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe individuálnu kalkuláciu ceny, ktorú musí odsúhlasiť Objednávateľ; v prípade, že nebude predložená, alebo odsúhlasená, zmeny budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS,                   v aktuálnom období, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 10 %. Táto cena sa bude považovať za maximálnu.
c) nevykonané práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

9.2.3.
Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto článku.

9.3 .   
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku 5. tejto zmluvy v znení prípadných neskorších zmien a Objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru Zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.

9.4 .
V prípade, ak rozsah zmien dodatočne požadovaných Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

9.5 . 
V prípade, že zmenu Diela bude požadovať Zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky podľa bodu 9.2. a nasl. tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany Zhotoviteľa, môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 10. 

SANKCIE
10.1.  
V prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo v rozsahu podľa čl. 2 zmluvy v dohodnutom termíne podľa čl. 4 zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
10.2.
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou čiastkových /mesačných/ platieb alebo vyúčtovania ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania úhrady.

10.3.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku ZoD budú uplatnené vystavením samostatných faktúr oprávnenou stranou so splatnosťou 14 dní od ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Čl. 11. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU
11.1.  
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2.    
Dielo má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie diela podľa čl. 3., bodu 3.3. tejto zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle §  559 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

11.3.   
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.


11.4.  
Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania Diela objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.5.   
Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

11.6.   
Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 

11.7.  
Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady Diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom       a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.8.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny Diela.

11.9. 
V prípade, že budú v priebehu realizácie zistené také vady Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

11.10.
Ustanovenie podľa bodu 11.9. tohto článku sa netýka vád v zmysle bodu 11.3. tohto článku.
Čl. 12. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU
12.1.  
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretej osobe                v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

12.2.  
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy si poškodená zmluvná strana môže uplatniť nárok na úhradu vzniknutej škody voči zmluvnej strane, ktorá škodu spôsobila.
Čl. 13. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
13.1.    
Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

13.2.   
Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do stavby.

13.3.   
Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
Čl. 14. 

ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA
14.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky              č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

14.2.   
Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

Čl. 15. 

ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY
15.1.  
Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo               v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, ak túto skutočnosť oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
15.2.    
Na určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.
15.3.  
Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

15.4.   
Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
15.5.
Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
15.6.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.7.  
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časti Diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
15.8.    
Usporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) 
časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa,
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 5. tejto zmluvy,

c) zmluvné strany si navzájom uhradia finančné rozdiely po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 16. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
16.1. 
Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

16.2.    
Prílohy zmluvy: 

           
1. cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,

2. výzva na predloženie ponuky z 12.04.2018 vrátane príloh
           
3. harmonogram prác v členení na jednotlivé pracovné operácie/kalendárne dni
16.5.  
Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
16.6.   
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

16.7.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. Táto zmluva je platná do skončenia záručnej doby Diela.
16.8.
Zmluva bola zverejnená dňa .................................

V Trnave, dňa ........................                        
V ........................., dňa................... 

Za Objednávateľa:

         Za Zhotoviteľa:



JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
         meno a priezvisko podpisujúceho, pečiatka
________________________
      ______________________________________
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