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UMOWA N ...ccovivvninnrnnnrieniaennns

zawarta w dniu .................. roku w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychoéw, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw
reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

@ ettt et eteete st e e e beb et et et eeateebe st e e seabesteteet et ensabeeteseenerentarens zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Budowa parkingu przy cmentarzu
w Sutkowicach Bolecinie” w ramach zadania pn.: Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Andrychdéw.

2. Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ustepie 1, jest czes¢ przebudowy drogi wraz z terenami przylegtymi,
obejmujaca w szczegdlnosci:

2.1. roboty rozbiérkowe,
2.2. roboty ziemne,
2.3. wykonanie odwodnienia,
2.4. wykonanie kraweznikéw i scieku,
2.5. wykonanie miejsc postojowych,
2.6. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
2.6.1.0znakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt;
2.6.2.wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu
budowy na czas robdt), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych,
zagospodarowania terenu budowy;
2.6.3.opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;
2.6.4.organizacje i utrzymanie zaplecza;
2.6.5.wytyczenie geodezyjne;
2.6.6.0rganizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét;
2.6.7.zajecie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu
oraz materiatdw nadajacych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywoz odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje /jezeli
dotyczy/ ;
2.6.8.zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzadcdw sieci wynikajgce z uzgodnien;
2.6.9.wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot, badan,
pomiaréw, préb /gdy wymagana/;
2.6.10. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej;
2.6.11. zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni;
2.6.12. biezacy wywdz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy;
2.6.13. wykonanie robét naprawczych dla osdb trzecich i infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny
na skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 1i 2, i sposdb jego wykonania, a takze
pozostate obowigzki Wykonawcy, oprécz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng czes¢ umowy:

3.1. dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3. oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4. Specyfikacja Warunkow Zamédwienia — zatgcznik nr 4.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
4.1. umowa,

4.2. dokumentacja projektowa,
4.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,



w

4.4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,

4.5. Oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre niezbedng
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

6.1. przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

6.2. zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru;

Wykonaweca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. Poz. 2240)

§.2. Terminy wykonania umowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

Termin zakonczenia robdt budowlanych: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 2 tygodni od dnia zakoriczenia robdt budowlanych.

Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany
przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z

umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 4 punkt 4.2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarébwno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, to znaczy:

Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdaé od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robdt budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajag wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie

............. ztotych (stowni€:.......ccceeveeieecvice e, Ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepu 2-7 niniejszego paragrafu.

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, ustalona
zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych robot
ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym.

Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatdw i sprzetu w trakcie trwania umowy nie bedg
podlegaty waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie ujetych w
kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposdb:



6.

6.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

6.2. jezeli nie moze wycenic robdt w sposéb wskazany w punkcie 6.1, Wykonawca dokona ich wyceny w oparciu
o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robét w publikacjach cenowych, na przyktad
Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robaét,

6.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robét,

6.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 6.1 i 6.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny,
stosujac zasady okreslone w punkcie 6.1 6.2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

umowy.

§.4. Warunki ptatnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa za

roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot

budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysow powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawiane raz w miesigcu, przy czym taczna suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ustep 1.

Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy
dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5 ustep 4.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie
do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposdb:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

7.
8.

10.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdow warunkiem pfatnosci faktur jest
spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych, a dla catosci robét zostanie
woéweczas sporzadzony kosztorys zamienny.

Wszelkie zmiany w trakcie prac i robét beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§.5. Odbiory

Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.1. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementéw robét budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy
czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca
nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do
odbioru robdét,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych
elementéw robdt budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,



1.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zagdanie wykona¢ odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego
na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robét, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i
ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

Odbiory czesciowe robot.

2.1. Odbiory czesciowe robot budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy dotyczy rowniez robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
robot, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robét,

2.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczyé Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét budowlanych,
sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementéw robét budowlanych,

2.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zagdanie wykonaé odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swaj koszt,

2.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koficowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich
wady i usterki,

Odbidér koricowy robét.

3.1. odbidr konncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robdt, przy czym odbidr ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

3.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru koicowego robot,

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét jest zobowigzany
dostarczyé Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

3.4. warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robdt jest zakonczenie wszystkich
robot budowlanych objetych umowa oraz uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
koncowego robdt, jak rdwniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonych przez Wykonawce
dokumentodw, o ktérych mowa w punkcie 1.3,

3.5. odbidr koncowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,

3.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koricowego odbioru robét budowlanych,

3.7. jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

3.7.1.jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, a
Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koricowego robét,

3.7.2.jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

3.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z punktem
3.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu;
koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,



3.9.

za dzien odbioru korncowego robét budowlanych uznaje sie dzief podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robét budowlanych.

Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

§.6.

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:
4.2.1.protokdét odbioru koricowego robét budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 3.9 umowy,
4.2.2.dziennik budowy,
4.2.3.dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i
skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér autorski (gdy
ustanowiony),
4.2.4.inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie ztozenia
operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych robét (gdy wymagana)
4.2.5.wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych proéb i sprawdzen (miedzy innymi: odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),
4.2.6.atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z artykutem 10 ustawy Prawo budowlane,
4.2.7.dokumenty, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnos$¢ dokumentow
odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 4.2,
z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,
za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzient podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, Specyfikacjg warunkéw zaméwienia,
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnosé gospodarcza w zakresie
wykonawstwa robdét budowlanych,

terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i przepisami prawa
budowlanego i normami,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtfozenie go do akceptacji Zamawiajgcego do 7
dni od daty podpisania umowy,

powiadomienie wiascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich
strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

w trakcie prowadzenia robét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie taka
potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialno$é za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich



naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z
nieterminowego ich naprawienia,

1.8. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia posiadajgcych
aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan,

1.10. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badan
jakosciowych wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swéj koszt wykona badania
stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych
dokumentow,

1.12. przekazanie i transport na swoéj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z rozbiodrki
nadajacych sie do ponownego uzytku (na przyktad: ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka brukowa, kora
asfaltowa),

1.13. uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku
wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z artykutem 3 punkt 13
i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,

1.14.2. ksigzki obmiaréw,

1.14.3. protokotow odbioréw robdt,
1.14.4. dokumentacji powykonawczej,

1.15. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete,

1.16. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresdw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych
mowa w § 2 umowy,

1.18. zapewnienie na swdj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddéw, ktére zostang wytworzone w trakcie
wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.19. wykonanie na swdj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

1.20. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci,

1.21. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i
mieniu na kwote nie mniejszg niz 300 000,00 ztotych (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujacego réwniez podwykonawcow, ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia
polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb,
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne na terenie budowy
obejmujace: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia, wykonanie kraweznikow i
Scieku, wykonanie miejsc postojowych,

1.23. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujacych
dowoddw potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1.22 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:



1.23.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika,

1.23.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (to jest w szczegdlnosSci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdow i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o
ktdrym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, o ktdérych
mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,

bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajacych lub z nich
korzystajacych,

bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania czynnosci objete
niniejszg umowag; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych,
robot tymczasowych, srodkdw transportu, materiatdw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on
zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie jego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonad roboty zamienne w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie.



Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych. Dla catosci robét zostanie
woéwczas sporzgdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robét podstawowych i robot
zamiennych.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w
terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robét zamiennych na bazie stawek cenotwodrczych,
cen materiatédw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe
robét w publikacjach cenowych, na przykfad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego
okres wyceny robot.

Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, podpisany zostanie protokét koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do
zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg byc¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowi¢ podstawe do przedtuzenia
terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg
umowa3 przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUdOWY - .....ccccuveeeeivieeeiniieeeeee, ZAM. oot , posiadajgcego uprawnienia
................................... , WYAANe W dNiU..ccceeicicicieeeceee et PTZEZ ettt ettt e e e et st st et eey

2.2. jako Kierownika Robdt Drogowych - .......cccevecvvveeiviiieee e, ZAM. oo , posiadajacego
UPraWNIeNia ..ccceeevecveceeeeeeeeeeereens ,wydane W dnil....cececceceeeceeeee, przez

Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2 stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbioréw: czesciowych, koricowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowsa,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo:

2.1. wydawac Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt,

2.2. zadac od Wykonawcy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a
takze wstrzymania dalszych robdét w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badz
spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,



2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 punkt 1.22, w szczegdlnosci do:

2.5.1.z3dania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2.5.2.73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

2.5.3.przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4.w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosc tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w § 3 ustep 1 umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu

Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w

odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy jak i

okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, to jest

............... ztotych, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2.

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujgc sie

do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze

przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w

ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu

rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych, dostaw, ustug:
...................................................................................................................... (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub
ustug) - (Podwykonawca)stanowiacych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie
przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego umowaq zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia
przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin odbioru)
beda dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu
wykonania robat, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy.

w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia oraz zapisy
uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawecy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

wytaczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego
nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy, wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajagcemu na zasadach
okreslonych w ustepie 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ustepie 4 i 5,

9.2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie 7,

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowsa dla
tych robét,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktdrego wysokos¢ ze wzgledu na wartosé poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$é dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosé udzielonego w tym
zakresie zamdwienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robét

budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do

przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

czesc przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, oraz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkédw zamdwienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ustepie 7 — 13.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18, stosuje sie zasady
okreslone w ustepie 7 — 13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okres$lonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem ustepu 29.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
26.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub
26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalezy,
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

26.3.dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 24, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartosc kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badzZ skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktédrych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:
29.1.protokot odbioru robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
29.2.kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3.kopie oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentoéw, o ktdrych mowa w ustepie
29, jak réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewdw bankowych potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcdéw Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub jego czesci, w czesdci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli
mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentdow przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu
przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w ust. 25 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ustepie 25, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktorych mowa w ustepie 25, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
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37.

38.

39.

40.

41.

10.

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktédremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich fakturami lub rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig korncows.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, to jest na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.
Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,

5.2. usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/gce,
liczagc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 4.

W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktére wykorzystuje
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegélnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie maja
wiasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do
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obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§.12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 300 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej ubezpieczenie
tak, by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej
niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 — w wysokosci
1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego robdt
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 3 punkt 3.7
podpunkt 3.7.1 umowy,

1.2. za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 3 — w wysokosci
1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3. za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 1.000,00 ztotych, za
kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep 3,

1.4. za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzier powyzszych nieprawidtowosci,

1.6. za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zawinionych prze Wykonawce, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 ztotych (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7. zarazace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8. za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.9. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu zmiany umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg w wysokosci 10.000,00 ztotych, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.500,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 5.000,00 ztotych,

1.12. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000,00 ztotych,

1.13. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
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1.14. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajgcy z § 10
ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robét powierzonych podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10
ustep 1;

1.16. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we witasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000
ztotych (trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie dowodéw, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 50.000,00 ztotych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to

zgode.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 75.000,00 ztotych.

§.14. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia
robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktédrych mowa w § 10,

1.6. wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 3 punkt 3.7 podpunkt 3.7.1,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 60 dni od

dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9, Wykonawca moze

zgda¢ wynagrodzenia jedynie za cze$é przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonanej

przez Wykonawce.
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5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te
roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokdt odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczajg, z uwzglednieniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, wprowadzenie
do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyc¢:
2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakoiczenia przedmiotu umowy w przypadku:
2.1.1.wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz
wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.
2.1.2.wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
2.1.3.przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z
zasadami okre$lonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
2.1.4.zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron,
2.1.5.udzielenia Wykonawcy zamodwienia uzupetniajacego,
2.1.6.zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,
2.1.7.zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym,
2.1.8.udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia publicznego, ktérego wykonanie bedzie mie¢
wptyw na realizacje niniejszej umowy,
2.1.9.wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdow:
geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
starannosci Wykonawcy,
2.1.10. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
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2.1.11. opdinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego ponad termin okreslony w § 2 ustep
1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoniczenia robdét,

2.1.13. wystapienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1.stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2.niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3.pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4.pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5.celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

2.2.6.wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania
obiektédw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7.wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8.wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9.podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1.podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3.2.rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o maksymalnie 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich wykonania za zbedne,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci majace
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1.zmiana stawki podatku VAT,
2.4.2.0kolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,
2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku :
2.5.1.zmiany w budzecie Gminy Andrychdow i w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,
2.5.2.niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu
przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczyé w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usung¢ ich w inny sposéb.
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2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych oraz
terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu
umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgce mu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac i
informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2.4, zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 2.4 ppkt 1 lub zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt 2, moze moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego,
czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w
szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce.

7.2. W terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (np. zazgdac¢ oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

7.4. Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.4 ppkt 1 lub od dnia zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.4 ppkt 2
moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian,

7.5. Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentoéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio,
z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 2.4 ppkt 1-2 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej
zmianie kosztow wykonania Umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace okolicznosci:

8.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

8.2. zmiana danych teleadresowych,
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8.3. zmiana danych rejestrowych,
8.4. zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§.16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......ccceeeeeeverennne. , na zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez .........ccceevvenen. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne
dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgcg spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajacego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w
obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu
natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego
wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Woykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu podpisania
umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze dokonac cesji praw i obowigzkdédw wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

21



1. Zataczniki do umowy:

1.1  Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

1.5 Zatgcznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Budzet Gminy Andrychow na 2023r.

Klasyfikacja budzetowa 600.60016.6050.26 w ramach zadania: Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy
Andrychéw

Wykaz skrétow uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr — numer, NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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