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1 Úvod

Dokument opisuje plnenie požiadaviek dokumentu „Informačné požiadavky organizácie (OIR)“.

Text písaný kurzívou má vysvetľujúci charakter. Pri vytváraní BEP budú tieto vysvetlivky vymazané. Tento
dokument má uchádzačovi ukázať spôsob riešenia požiadaviek z dokumentu BEP. Poverená strana
požaduje, aby bol dokument BEP zostavený minimálne v tejto štruktúre. Rozšírenie o kapitoly je povolené,
vynechanie kapitol je však zakázané. Kapitoly musia obsahovať opis požadovaného riešenia.

Zadávateľ požaduje, aby poverená strana postupovala podľa normy ISO 19650 a aby v súlade s touto
normou vynaložila náležitú starostlivosť pri zostavovaní dokumentu BEP po podpise ZoD.

2 Zoznam skratiek

Bude vytvorený zoznam použitých skratiek.

3 Identifikačné údaje projektu

Informace o projektu

Názov projektu:

Zadávateľ:

Zhotoviteľ:

Číslo projektu Zadávateľa:

Číslo projektu Zhotoviteľa:

Miesto stavby:

Časti projektovej dokumentácie, ktorých sa BEP týka: , , ,

3.1 Opis projektu

Predmetom navrhovanej dokumentácie je výstavba objektu nemocnice na parcelných číslach 2590/13, 2590/

10, 2590/11, 2590/5, 2590/6 a 2590/48 v katastrálnom území Banská Bystrica. Predmetné pozemky sa

nachádzajú v rámci jestvujúceho areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Pozemky sú čiastočnej zastavané jestvujúcimi objektami nemocnice.

4 Ciele projektu BIM

Tieto ciele a ich plnenie nemajú nahradiť vyhlášky a normy, ale len doplniť už platné normy z hľadiska metódy

BIM.
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4.1 Všeobecné ciele

Jedným z hlavných cieľov je použitie informačného modelu ako databázy informácií o objekte počas jeho

životného cyklu. Tieto požiadavky budú splnené a odovzdávané v rámci míľnikov projektu definovaných v

kapitole Časový harmonogram odovzdania modelov. Ciele sú pre jednoduchšiu orientáciu rozdelené do

zamýšľaných projektových stupňov.

4.2 Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Modely pre tento míľnik budú plniť tieto ciele:

• projektová dokumentácia

◦ výkresová časť PD bude vygenerovaná priamo z informačného modelu (pôdorys, rezy, pohľady

atď.);

• vizualizácia

◦ model bude zdrojom základnej vizualizácie zamýšľaného projektu s najbližším priľahlým okolím.

4.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie

Modely pre tento míľnik budú plniť tieto ciele:

• projektová dokumentácia

◦ výkresová časť PD bude vygenerovaná z informačného modelu (pôdorys, rezy, pohľady atď.);

• vizualizácia

◦ model bude zdrojom základnej vizualizácie zamýšľaného projektu s najbližším okolím;

• priestorová koordináci

◦ koordinácia hlavných konštrukcií a hlavných trás TZB bude realizovaná pomocou modelu;

4.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Modely pre tento míľnik budú plniť tieto ciele:

• vizualizácia
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◦ model bude zdrojom základnej vizualizácie zamýšľaného projektu s najbližším okolím;

• projektová dokumentácia

◦ výkresová časť PD bude vygenerovaná z informačného modelu (pôdorys, rezy, pohľady atď.);

• priestorová koordinácia

◦ kompletná priestorová koordinácia všetkých konštrukcií a prvkov TZB bude realizovaná

pomocou modelu;

Všetky dokumenty, ktoré budú dodané na stavbu elektronicky, musia prejsť procesom schvaľovania cez

projektové CDE.

4.5 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Modely pre tieto míľniky budú plniť tieto ciele:

• projektová dokumentácia

◦ výkresová časť PD bude vygenerovaná z informačného modelu (pôdorys, rezy, pohľady atď.);

• integrácia modelu skutočného vyhotovenia do systému CAFM

◦ riadenie údržby na základe modelu

◦ kontrola a dokumentácia záručných/revíznych prehliadok

◦ odovzdanie údajov o skúškach, chybách, revíziách, záručných podmienkach, výrobkoch, cenách

atď. na základe modelu

◦ audit zhotovenia stavby podľa projektovej dokumentácie pomocou mračna bodov

Všetci účastníci používajú CDE na riadenú komunikáciu a výmenu informácií (napr. chyby a nedostatky,

plány kontrolných skúšok, odovzdávacie protokoly, záznamy BOZP atď.).

Zhotoviteľ stavby poskytne potrebné informácie do konzoly CAFM (dokumenty, informácie o prvkoch atď.).

4.6 Správa a údržba

Správa a údržba objektu bude založená na informáciách z prípravnej fázy a fázy realizácie. Predchádzajúce

fázy sú dôležité pri získavaní informácií a údajov pre následnú správu a údržbu.

5 Časový harmonogram odovzdania modelu

Doplní sa po podpise ZoD.
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6 Funkcie a zodpovednosti

Doplní sa po podpise ZoD.

6.1 Vzťahová matica zodpovednosti

Príklad matice vzťahov je uvedený nižšie.

6.2 Kontaktné osoby

Kontakty sú umiestnené v prostredí CDE.

Vložiť odkaz.

7 Softvérové nástroje

Zoznam použitých nástrojov a spôsobov uplatnenia pre vypracovanie projektu.

Softvérový nástroj Verzia Spôsob použitia Dátový formát

Natívne formáty nástrojov na tvorbu informačných modelov a formát .IFC sú výmenné formáty.

7.1 Zoznam použitých nástrojov podľa PS a SO
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Zoznam modelovaných PS a SO s priradenými nástrojmi, v ktorých budú spracované.

Prehľad modelovaných PS a SO
Názov softvérového

nástroja

8 Jednotky a súradnicové systémy

Jednotky a súradnicové systémy sú definované pre všetky informačné modely a budú tieto informácie

zahŕňať.

Každý model bude obsahovať aj výškové umiestnenie.

Polohový systém je použitý S-JTSK.

Výškový systém je v m n m. v systéme BpV.

Jednotky
Min. počet platných číslic za

desatinnou čiarkou

Dĺžkové jednotky mm (milimetr) 0

Plošné jednotky m2 (meter štvorcový) 2

Objemové jednotky m3 (metr krychlový) 2

Uhlové jednotky % (percento), °(stupne) 0 (%), 2(°)

9 Požiadavky na informačný model

Definícia štruktúry modelu je dôležitá z hľadiska pochopenia tvorby a následného využitia údajov z modelu.

Táto kapitola definuje nevyhnutné požiadavky na rozdelenie modelu, ktoré je potrebné dodržať.

9.1 Metodika názvoslovie modelov

Každý model bude mať jednoznačné označenie. V prípade členenia modelov na viacero súborov musia byť

jednoznačne identifikovateľné.

Názov modelu musí obsahovať minimálne identifikátor projektu, projektové fázy, časti dokumentácie,

identifikátor PS/SO a identifikátor profesie.

9.2 Zoznam modelov
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Doplní sa po podpise ZoD.

9.2.1 Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Názov PS/SO Názov modelu

9.2.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie

Názov PS/SO Názov modelu

9.2.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Názov PS/SO Názov modelu

9.2.4 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Názov PS/SO Názov modelu

9.3 Všeobecné

Modely musia byť kompaktné a vytvorené efektívne v rámci modelovacieho nástroja. Veľkosť jedného

modelu v rámci spracovania projektu nesmie presiahnuť 200 MB. Prekročenie veľkosti modelu je možné len

so súhlasom Projektového manažéra BIM a po podrobnej analýze daného čiastkového modelu. Pre

dodržanie prijateľnej veľkosti údajov je potrebné rozdeliť profesijný model na čiastkové modely. Spôsob

možného rozdelenia modelu navrhne Koordinátor BIM a odsúhlasí Projektový manažér BIM.

Pri odovzdávaní modelov k míľnikom sa odovzdávajú všetky podporné súbory použité pri vytváraní modelov

(v závislosti od modelovacieho nástroja).

Rozdelenie modelov podľa profesií je minimálne na samostatný model za jednu profesijnú časť. Ďalšie
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členenie v rámci jednej profesie na viacero modelov nie je nijak obmedzené.

Model bude spracovaný pre každú profesijnú časť projektu. Modely sú navzájom plne skoordinované podľa

kapitoly Spôsob koordinácie. Všetky modely musia spĺňať požiadavky tohto dokumentu.

Prvky, ktoré sú dodávané v rámci danej profesie, musia byť súčasťou len tohto profesijného modelu. V

prípade, že jeden prvok používa viacero profesií, môže byť tento prvok aj v inom profesijnom modeli. Tento

prvok však bude úplne identický (vrátane grafických a negrafických informácií). V stavebnej časti je zakázané

umiestňovať koncové prvky (ak nie sú dodávané danou profesiou).

Modely nebudú obsahovať duplicitné prvky.

Každý model je vytvorený pomocou prvkov, ktoré sú reprezentované ich 3D grafikou a pripojenými

informáciami. Grafickú podrobnosť prvkov je potrebné vo všeobecnosti zvoliť tak, aby zodpovedala

stanoveným cieľom a legislatívnym požiadavkám. Uvedené platí aj pre informačnú podrobnosť prvkov. Vo

všeobecnosti sa model vytvára tak, ako sa realizuje stavba, a rozhranie konštrukcií zodpovedá skutočnému

rozhraniu. Ak to v niektorých prípadoch nie je možné, je potrebné tieto odchýlky špecifikovať a jasne opísať v

prílohe.

Všetky modely musia využívať podlažia a je nevyhnutné priradiť prvky k správnemu podlažiu. Prefabrikované

prvky vedúce cez viaceré podlažia sa modelujú len ako 1 prvok, ktorý sa nachádza na najnižšom podlaží, v

ktorom sa vyskytuje.

Modely nebudú obsahovať iné prvky ako tie, ktoré spadajú do konkrétnej profesijnej časti (výnimkou je len

model architektonicko-stavebnej časti, ktorý môže obsahovať aj prvky stavebno-konštrukčnej časti).

Je neprípustné, aby informačný model obsahoval menej informácií ako odovzdaná 2D výkresová

dokumentácia. Všetky 2D sa generujú z modelu a tieto výkresy sa z modelu neodstraňujú. Výnimky sú

odsúhlasené a zaznamenané v tomto dokumente. Výnimkou sú najmä výkresy súčastí, ktoré nie je možné

modelovať.

9.4 Osový systém

Osový systém je umiestnený v strede priestoru modelovacieho nástroja. Názvy osí sú vo všetkých modeloch

rovnaké.

9.5 Podlažia

Podlažia sú definované k hornej hrane nášľapnej vrstvy podlahy. V prípade zalomenia nášľapnej vrstvy

podlahy je rozhodujúca prevládajúca plocha, ku ktorej sa pripája príslušné podlažie, prípadne iné riešenie po

odsúhlasení zadávateľom. Odsadenie podlažia od hornej hrany podlahy nie je povolené. Pomocné podlažia

sú povolené na základe predchádzajúceho súhlasu zadávateľa.

Relatívna výška ±0,000 zodpovedá prvému nadzemnému podlažiu. Podlažie bude obsahovať aj informáciu o

svojej výške podľa zvoleného výškového systému podľa Jednotky a súradnicové systémy.

Názvy podlaží budú vo všetkých modeloch rovnaké.

Názov podlažia Označenie v modeli
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9.6 Umiestnenie modelu

Model je v modelovom priestore orientovaný tak, že pozdĺžna os navrhovaného objektu sa zhoduje s

pomyselnou horizontálnou osou modelového priestoru.

Skutočný sever je naviazaný na všetky pôdorysné pohľady.

Prienik osí A/1 je umiestnený na začiatku projektu (vnútorný začiatok) a je rovnaký a nemenný pre všetky

modely. Začiatku sú pridelené súradnice S-JTSK.

9.7 Grafická podrobnosť modelu

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

9.8 Informačná podrobnosť modelu

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

9.9 2D výstupy

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

10 Odovzdanie modelov

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

10.1 Požiadavky na modely priebežného odovzdávania

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

10.1.1 Odovzdanie na priebežnú kontrolu

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

10.1.2 Odovzdanie na kontrolu kolízií

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

11 Spôsob koordinácie

Bude doplnený spôsob koordinácie poverenej strany.
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11.1 Výstup detekcie kolízií

Bude doplnený spôsob zdieľania výstupu koordinácie poverenej strany s poverujúcou stranou.

11.2 Spôsoby riešenia detekcie kolízií

Bude doplnený spôsob zdieľania výstupu koordinácie poverenej strany s poverujúcou stranou.

11.3 Tolerancia kolízií

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

11.4 Spôsob stanovenia kolízií

Doplniť podľa potreby po podpise ZoD. Požiadavky sú stanovené v OIR.

11.5 Kontrola kolízií na strane Zadávateľa

Bude doplnené, akým spôsobom bude poverujúca strana auditovať kontrolu kolízií.

12 Spôsob výmeny informácií

Bude opísaný spôsob výmeny informácií v CDE vrátane funkcií a zodpovednosti v CDE apod.

13 Prílohy

13.1 Grafická a informačná podrobnosť modelu

Bude vypracovaná v spolupráci s Koordinátorom BIM a Projektovým manažérom BIM. Základom je príloha k
dokumentu Informačné požiadavky zadávateľa, v ktorej sú určené minimálne požiadavky na grafickú a
informačnú podrobnosť modelu.
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