
Zn. spr. RR.270.2.7.2023 

Załącznik Nr 4a do SWZ  

          dot. części I-IV zamówienia   

 

Harmonogram postępu prac sporządzenia projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy 

zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa ……………………………… 
 

Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  

Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . 

 

Etap prac: 

Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na 

każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz 

przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej 

lub analogowej: 

Udział 

kosztów 

Termin zakończenia 

realizacji etapu 

1. Etap I prace: 

- przygotowawcze i 

terenowe  
– podetapy 1-5 

(każdy po otaksowaniu 

1/5 powierzchni 

nadleśnictwa) 

- prace przygotowawcze: 
spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP i warstw 

numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do 

prac terenowych z wykorzystaniem podkładu z opracowania 

siedliskowego oraz materiałów teledetekcyjnych (ortofotomapa, NMT), 

wstępne spotkanie szkoleniowe dla taksatorów,  spotkanie organizacyjne 

taksatorów i leśniczych, pozyskanie informacji z istniejących PZO na 

potrzeby ZO (Zadań Ochronnych). 

- prace terenowe: 
taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic 

wyłączeń, wstępne uzgodnienie opisów taksacyjnych tylko i wyłącznie 

na pierwodrukach opisów (niedopuszczalne są opisy taksacyjne w 

formie ręcznie pisanej), na żądanie Zamawiającego przekazanie przed 

odbiorem terenowym danego etapu plików pdf z wydrukami opisów 

taksacyjnych, 

40% 

(5x8%) 

 

- do  

01.XII.2024 r., 

 Razem w roku 2024 40%  

2. Etap II prace  

kameralne  

dostosowanie opracowania siedliskowego, kompletne wprowadzenie 

opisów taksacyjnych do programu Taksator, wykonanie warstw LMN 

(pododdziały, linie, pnsw), rozliczenie powierzchni pododdziałów, 

kolejne uzgodnienie opisów taksacyjnych na pierwodrukach opisów i 

pierwodrukach map, rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych 

warstwach stratyfikacyjnych, wstępne zestawienie informacji z 

istniejących PZO do ZO oraz innych form ochrony przyrody i 

konsultacje tych informacji na spotkaniu z udziałem nadleśnictwa, 

RDOŚ i Zlecającego, przekazanie Zamawiającemu bazy opisów 

taksacyjnych celem wylosowania przez Zamawiającego powierzchni 

kołowych do ich założenia w terenie.  

15% 
- do 

 01.IV.2025 r., 

3.  Etap III prace  

terenowe 

założenie w terenie całości powierzchni kołowych z użyciem GPS i 

inwentaryzacja zapasu, spotkanie szkoleniowe leśniczych dotyczące 

inwentaryzacji zasobów drzewnych, przekazanie przed odbiorem tego 

etapu warstwy punktowej powierzchni kołowych i bazy z wynikami 

pomiarów drzew na powierzchniach kołowych oraz martwych drzew, 

przekazanie wydruków z wynikami pomiarów drzew żywych i 

martwych z przed odbiorem wydruków powierzchni wylosowanych 

przez Zamawiającego do kontroli. 

15% 
- do  

01.VI.2025 r., 

4. Etap IV prace  

kameralne  

 

przekazanie do weryfikacji nadleśnictwa końcowej wersji opisów 

taksacyjnych i map cięć, kolejne uzgodnienie opisów taksacyjnych, 

wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator, 

sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planu cięć i wykazów. 

przygotowanie referatów na NTG (w tym wykonanie Elaborat, POP i 

POŚ oraz ZO (Zadań Ochronnych), (orientacyjny termin tej narady to 

początek października), przygotowanie kompletu wersji dokumentacji 

projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących i do konsultacji 

społecznych, 

UWAGA:  
Obowiązek przekazania przez Wykonawcę prac kompletnego projektu 

PUL. wraz z Prognozą w terminie nie później niż do 10 listopada 

ostatniego roku ekspirującego planu ul. Niedotrzymanie wskazanego 

terminu skutkować będzie naliczaniem kar określonych w umowie. 

20% 
- do  

01.X.2025 r., 

 Razem w roku 2025 50%  

6. Etap V prace  

zakończeniowe  
 

ewentualne konsultacje z RDOŚ, wprowadzenie akceptowanych przez 

Zleceniodawcę korekt do dokumentacji po rozpatrzeniu uwag 

społecznych i opinii RDOŚ, przygotowanie ostatecznej wersji 

dokumentacji projektu PUL i POŚ celem skierowania do zatwierdzenia, 

wydruki dokumentów i map, prace introligatorskie, przekazanie 

kompletnej nowej bazy ul (baza Taksatora i LMN). 

10% 
- do  

01.II.2026 r. 

 Razem w roku 2026 10%  



 

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 

w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów 

prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu ....................... kary umownej za każdy dzień 

zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy. 
 

 
 

 
.......................... , dnia ................ 

                                                                                                                                 ...................................................................................... 

                                                                                                                                                 
(podpisy osoby/osób uprawnionych  

  do reprezentowania Wykonawcy) 

 


