Deinstitucionalizacia existujiceho zariadenia socialnych sluZieb

Odovzdanie a prevzatie

Py 8/2020 1 /2020 10/2020 11/2020 12/2020 1j20n 72071
Casovy plin KW 31- 36 | kw3s-a0 KW 40 - 4 KW 84 - 49 KW 49-53 KWi-5 WW5-9
o T N 3 Y S T T S A e R ) S N 2]a]a e]7.]

1 |staveniska 2.3.2020 1 2.3,2020
2 |Pripravné prace 3.3.2020 6| 8.3.2020
3 |Buracie prace a zéklady 9.3.2020] 14| 22.3.2019
4 |Hruba stavba 23.3.2020| 100| 30.6.2020
5 |Pripojky Elektroingtalacia 30.3.2020 21| 5.7.2020 =
6 |Rozvody ZTI a UK 1.7.2020] 62| 31.8.2020
7 |Ostatné pripojky 24,8.2020| 14| 13.9.2020
8 |Dokoncovacie prace, PSV 31.8.2020| 168| 14.2.2021
9 |Vvyctistenie staveniska 15.2.2021| 14| 28.2.2021
SPOLU 400

Pozn. Harmonogram akceptuje sviatky a dni pracovného pokoja, pripadne planované dni, kedy sa nebude na stavbe pracovat
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