

PRÍLOHA Č. 2 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD

Názov diela: **„Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica – rekonštrukcia strechy telocvične“**

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD

za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: **Gymnázium Andreja Sládkoviča**, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Zriaďovateľ: **Banskobystrický samosprávny kraj**, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Osoba oprávnená
konať vo veciach
technických
(OVT):

Cena diela: € s DPH

Doba realizácie
diela: Do 60 kalendárny dní odo dňa
prevzatia staveniska

Odovzdanie
staveniska: <dátum>

Vypracoval SD: podpis + autorizácia

Dátum:

Schválil OVT: podpis

Schválil BBSK: podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

- ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
- Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)