DODATOK č.3

k ZMLUVE O DIELO číslo 1484/2018)

evidenčné číslo zhotoviteľa: Z 19-013-0064

na zhotovenie stavby:

Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ	**: MESTO TRNAVA** **Hlavná 1, 917 71 Trnava**
Zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) výkonu technického dozoru investora	
- stavba	: Ing. Ottavio Vrbovský
- sadové úpravy a 12 mesačná starostlivosť o zeleň	: Ing. Ľubica Králiková, Ing. Jarmila Garaiová
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	: SK75 5600 0000 0010 0248 2001
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
Číslo telefónu	: 033/3236134, 101
E-mail	: dusan.beres@trnava.sk
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)	

1.2. ZHOTOVITEĽ	**: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.,** **Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**
Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie	: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Zastúpený	: Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Divízia dopravných a IS
b) technických	: Ing. Karol Bohunický, výrobno-obchodný riaditeľ oblasti Juh Divízia dopravných a IS
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Viliam Bavolár
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
IČO	: 00 896 225

DIČ : 20 20 294 144
Číslo telefónu : +421 (0) 2 4564 3404
E-mail : office-juh@swietelsky.sk
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "ZoD") s centrálnym číslom 1484/2018 zo dňa 21.11.2018 "Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky" (ďalej len "Dielo") nastali skutočnosti uvedené v ods. 5.6 čl. 5 ZoD.
Jedná sa o nepriaznivé počasie – intenzívna zrážková činnosť v mesiaci 05/2019, ktorá neumožňuje Zhotoviteľovi plynule pokračovať v riadnej realizácii stavebných prác na stavebných objektoch *SO 01 Vodná plocha* a *SO 02 Areálové úpravy* . Uvedenú skutočnosť oznámil Zhotoviteľ v zmysle ods. 5.2 čl. 5 ZoD zápismi v stavebnom denníku.

Vychádzajúc z uvedených skutočností, bolo na kontrolnom dni konanom 28.05.2019 (príloha – Zápis z KD 08) konštatované, že nakoľko sa jedná o objektívnu nepredvídateľnú skutočnosť, ktorá vylučuje výkon prác Zhotoviteľom, vznikla týmto okolnosť na predĺženie termínu realizácie diela o 21 kalendárnych dní.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č.3, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č.1484/2018 zo dňa 21.11.2018 nasledovne:

Čl. 1

Do čl.5 ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1 nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termínoch:
Lehota výstavby(realizácie):
začatie stavby: dňom prevzatia staveniska
lehota výstavby celkovo: 124 kalendárnych dní

Čl. 2.

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1484/2018 zo dňa 21.11.2018 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2.2 Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle.
2.3 Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.3 prečítali, porozumeli jeho textu, nie je uzatvorený v tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
2.5 Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok č. 3 bol zverejnený dňa: .....

V Trnave, dňa 29.05.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

_____

Objednávateľ

V Bratislave, dňa 29.05.2019

Ing. Juraj Marko, v.r., riaditeľ Divízia dopravných a IS, oblasť Juh

Ing. Karol Bohunický, v.r., výrobno-obchodný riaditeľ Divízia dopravných a IS, oblasť Juh

_____

Zhotoviteľ