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Názov diela: Výkon  činnosti  stavebného  dozoru  pre  stavbu:  „SOŠ  IT  –  stavebný  dozor 
prístavba  a  nadstavba  priestorov  strednej  odbornej  školy  informačných 
technológií v Banskej Bystrici“ 
PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, 
Slovenská republika

Zhotoviteľ: .............................

Stavebný dozor: ............................

Osoba 
oprávnená 
konať vo 
veciach 
technických 
(OVT): ............................

Cena diela: .................... € s DPH

Doba realizácie 
diela:

Do ..... kalendárny dní odo dňa 
prevzatia staveniska

Odovzdanie 
staveniska:

<dátum>

Vypracoval SD: .....................                                                             podpis + autorizácia
Dátum: .....................

Schválil OVT: .....................                                                             podpis 

Schválil BBSK: .....................                                                             podpis 
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Obsah:
1. Zmluvné vzťahy

 ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)

 Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác

 Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby

 Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG

 Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť

5. Kontrola časová, kontrola kvality

 Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG

 Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie

 Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením

6. Prehľad nákladov 

 Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)

7. Ďalšie informácie

 Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov

 Návrh opatrení na akceleráciu prác

 Problémy ovplyvňujúce priebeh prác

 Odsúhlasené zmeny, pokyny na zmenu

 Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti

 Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy
 Priebežný výkaz výmer (excel)

 Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)

 Fotodokumentácia

 Záznam o predložení Materiálov na odsúhlasenie – vzorkovanie a vzorkovacie protokoly

 Záznamy o skúškach

 Záznam o kontrole pracovníkov kontroly

 Záznamy z pracovných rokovaní, vr. príp. rokovaní so Subdodávateľmi stavby

 Protokoly o prerokovaní pokynov na Zmenu
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