



---

ODDELENIE CYKLODOPRAVY

Názov : „Lesná cesta Šumiac - Kráľova hoľa, 3.etapa, stavebné úpravy - budovanie cyklistickej infraštruktúry“

za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Zhotoviteľ:

:

:

,

Doba realizácie  
diela:

Odovzdanie  
:

Vypracoval SD:

Schválil BBSK: .....

podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

- ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ, cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
- Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ, cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis, členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác

- Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby

- Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
  - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť
5. Kontrola časová, kontrola kvality
- Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
  - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
  - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
- Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie
- Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
  - Návrh opatrení na akceleráciu prác
  - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
  - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
  - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

#### Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)