Príloha č. 12 k časti D. PRÍLOHY súťažných podkladov
Rámcový harmonogram projektu
			Etapa / Činnosť
	Začiatok
	 Koniec
	Zodpovedný

	0. Projektový manažment
	T1)
	
	

	0.1.	Predprojektová príprava
	
	
	zhotoviteľ, objednávateľ

	0.2.	Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu
	
	
	objednávateľ

	0.3.	Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu
	
	
	zhotoviteľ

	0.4.	Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania projektovej dokumentácie.
	
	
	objednávateľ zhotoviteľ

	1. Analýza a Dizajn
 Vstupy : 
· Zmluva o dielo, Opis predmetu zákazky
	
	
	

	1.1.	Analýza požiadaviek na stabilizáciu CSI („ďalej“ požiadavky)	
	
	
	zhotoviteľ

	1.2.	Interview a pracovné stretnutia so zástupcami objednávateľa k požiadavkám 
	
	
	zhotoviteľ

	1.3.	Vypracovanie dokumentu „Detailný návrh riešenia“
	
	
	zhotoviteľ

	1.5.	Vypracovanie plánu etapy „Implementácia a testovanie“ 
	
	
	zhotoviteľ

	1.6.	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy
	
	
	objednávateľ

	1.7.	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie 
	
	
	objednávateľ

	 Výstupy : 

· Detailný návrh riešenia
· Plán etapy „Implementácia a testovanie“
	
	
	

	2. Implementácia a testovanie
Vstupy:
· Detailný návrh riešenia 
· Plán etapy „Implementácia a testovanie“
	
	
	

	2.1.	Implementácia riešenia (Balík 1 až n)
	
	
	zhotoviteľ

	2.2       Informačný workshop k nasadeným balíkov úprav
	
	
	zhotoviteľ

	2.2       Testovanie riešenia (Balík 1 až n)
	
	
	objednávateľ

	2.2.	Vypracovanie sprievodnej dokumentácie

	
	
	zhotoviteľ

	2.3.	Vypracovanie dokumentu „Plán akceptačného testovania“
	
	
	zhotoviteľ

	2.4.	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	2.5.	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie 
	
	
	objednávateľ

	 Výstupy: 
· Plán akceptačného testovania
· Plán školení
· Sprievodná dokumentácia
· Implementovaný CSI 
	
	
	


	3. Akceptačné testovanie
Vstupy:
· -   Plán akcepatčného testovania testovania
· Sprievodná dokumentácia
· Stabilizovaný CSI



	
	
	


	4.1.	Príprava akceptačného testovania 
	
	
	zhotoviteľ, objednávateľ

	4.2.	Vykonanie akceptačného testovania systému 
	
	
	objednávateľ,


	4.3.	Vypracovanie dokumentu „Akceptačný protokol“
	
	
	zhotoviteľ

	4.4.	Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	4.6.	Vypracovanie dokumentu „Plán skúšobnej prevádzky“
	
	
	zhotoviteľ

	4.7.	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	4.8.	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie 
	
	
	objednávateľ

	 Výstupy: 
- Akceptačný protokol	
- Plán skúšobnej prevádzky
- Otestovaný a akceptovaný systém
	
	
	

	5. Skúšobná prevádzka
Vstupy:
· Plán skúšobnej prevádzky
· Stabilizovaný CSI
	
	
	

	5.1.	Príprava skúšobnej prevádzky, Inštalácia systému do produkčného prostredia
	
	
	zhotoviteľ

	5.2.	Vykonanie skúšobnej prevádzky
	
	
	objednávateľ

	5.3.	Aktualizácia sprievodnej dokumentácie
	
	
	zhotoviteľ

	5.4.	Vypracovanie dokumentu „Záverečný akceptačný protokol“
	
	
	zhotoviteľ

	5.5.	Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii
	
	
	objednávateľ

	5.6.	Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie 
	
	
	objednávateľ

	 Výstupy: 
· Záverečný akceptačný protokol

	
	
	

	6. Ukončenie projektu
6.1. Záverečné rokovanie riadiacej rady projektu
6.2. Záverečné stretnutie členov projektového tímu
	
	T+730
	zhotoviteľ objednávateľ



1) Termín nadobudnutia účinnosti Zmluvy

