

PRÍLOHA Č. 1 FORMULÁR PRAVIDELNEJ SPRÁVY SD



Banskobystrický samosprávny kraj

Názov diela: „Stavebné úpravy a modernizácia odborného vzdelávania SOŠ OaS, kuchyňa, Jilemnického 1282, k. ú. Žiar nad Hronom“

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Cena diela: , - € s DPH

Doba realizácie diela: Do 60 kalendárny dní odo
dňa prevzatia staveniska

Odovzdanie staveniska: <dátum>

Vypracoval SD:

podpis + autorizácia

Dátum:

Schválil za BBSK

podpis

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

- ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
- Zmluva o výkone SD (Poskytovateľ , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba

3. Vstupná kontrola HMG, KSP

4. Priebeh prác

- Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
- Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
- Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činnosť

5. Kontrola časová, kontrola kvality

- Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
- Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
- Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením

6. Prehľad nákladov

- Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)

7. Ďalšie informácie

- Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
- Návrh opatrení na akceleráciu prác
- Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
- Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
- Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)

Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)