

**PRÍLOHA Č. 1 – VZOR PRAVIDELNEJ SPRÁVY Z VÝKONU STAVEBNÉHO DOZORU
K ZMLUVE O VÝKONE STAVEBNÉHO DOZORU**

Názov diela: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského internátu
Internátna 8 v Banskej Bystrici“

PRAVIDELNÁ SPRÁVA SD
za obdobie od <dátum> do <dátum>

Objednávateľ: Školský internát, Internátna 4, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Stavebný dozor:

Cena diela: ,- € s DPH

Doba realizácie diela: Do kalendárnych dní
odo dňa prevzatia staveniska

Odovzdanie staveniska: <dátum>

Vypracoval SD: podpis + autorizácia

Dátum:

Schválil podpis
za
objednávateľa:

Obsah:

1. Zmluvné vzťahy

- ZoD na zhotovenie diela (Zhotoviteľ , cena, bankové záruky, zádržné, termíny, dodatky)
- Zmluva o výkone SD (Dozor , cena, termíny, dodatky)

2. Technický popis , členenie stavby, objektová skladba
3. Vstupná kontrola HMG, KSP
4. Priebeh prác
 - Opis priebehu stavebných prác podľa členenia stavby
 - Porovnanie vykonaného objemu prác s HMG
 - Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vrátane rámcového popisu a rozsahu ich činností
5. Kontrola časová, kontrola kvality
 - Porovnanie skutočného priebehu prác s postupom plánovaným v HMG
 - Vykonané skúšky podľa KSP a ich vyhodnotenie
 - Chronologická fotodokumentácia zakrytých častí diela s vyhodnotením
6. Prehľad nákladov
 - Prehľad a sumarizácia fakturácie podľa VV ZoD (excel)
7. Ďalšie informácie
 - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 - Návrh opatrení na akceleráciu prác
 - Problémy ovplyvňujúce priebeh prác
 - Informácie potrebné pre objednávateľa na otázky a komunikáciu verejnosti
 - Označenie stavby (infotabule, miesto, dátum osadenia/odstránenia)

Prílohy

- Priebežný výkaz výmer (excel)
- Stavebný denník v elektronickej forme (formát PDF)