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Realizačný projekt,  
časť Projekt organizácie výstavby. 
 
1.Technická správa. 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie úpravy areálu VO VÚZ Bystrina, ktoré je 
navrhované v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch kat. územia Nový Smokovec maximálne 
možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a vplyvu prác na 
životné prostredie lokality. Projektom navrhované stavenisko a postup výstavby v plnom rozsahu rešpektuje 
informácie dostupné k termínu expedície dokumentácie, stanoviská príslušných orgánov štátnej správy a 
 stanoviská výstavbou dotknutých majiteľov a správcov inžinierskych sietí lokality. 
 
Titulný list. 

Názov stavby:                         Úprava areálu VO VÚZ Bystrina 

 
Miesto stavby:                        Nový Smokovec, Vysoké Tatry 
 
Charakter stavby:                   Novostavba 
 
Stupeň PD:                              Realizačný projekt,  

                                                 časť Projekt organizácie výstavby, 
                                                 1. Technická správa 
 
Investor stavby (stavebník): Národná banka Slovenska 

                                                 Imricha Karvaša 1, Bratislava 
 
Generálny projektant:            FUTURA-A, spol. s.r.o. 

                                                 Palkovičová 11, 821 08 Bratislava                                        
                                                 mobil:  + 421 (0) 905/342 349 
 
Hlavný projektant:                 Ing. arch. Diana Klčová 

                                                 Ing. Arch. Eduard Klčo 
 
Zodpovedný projektant:        Ing. Arch. Eduard Klčo 
 
Zhotoviteľ stavby:                  Bude určený výberovým konaním  
 
Zod.  projektant POV:            Ing. Ondrej Prokopčák 

                                                 Projekt organizácie výstavby, s.r.o.  
                                                 Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava  
                                                 IČO: 35928018 
 
                                                 office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
                                                 mobil:  + 421 (0) 903/762 217 
                                                 e-mail: ondrej.prokopcak@gmail.com                                                            
 
Spolupráca:                            Ing. Lukáš Prokopčák, PhD. 

                                                 office: Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
                                                 mobil:  + 421 (0) 903/762 217 
                                                 e-mail: ondrej.prokopcak@gmail.com                                                            
 
Dátum:                                    01/2018 

 
Miesto vyhotovenia:              Cukrová 14, 813 39 Bratislava  
 
Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika navrhovanej stavby.   

Podrobnú charakteristiku navrhovaných objektov upravovaného areálu, realizovaných v zmysle predmetnej 
projektovej dokumentácie, zo stavebno-technického hľadiska (napr. použitá stavebná konštrukcia, použité 
stavebné materiály a pod.) ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objektovej skladby, 
pozri  Sprievodnú resp. Súhrnnú technickú správu predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných 
profesií.  
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Navrhovaná objektová skladba. 

SO 01 - Areál VO VÚZ Bystrina 
SO 02 - Multifunkčná spevnená plocha 
SO 03 - Vonkajšie osvetlenie 
SO 04 - Komunikácie a spevnené plochy 
SO 05 - Detské ihrisko 
SO 06 - Oplotenie 
SO 07 - Multifunkčné ihrisko 
SO 08 - Dažďová kanalizácia 
SO 09 - Preložka vodovodu 
 

1.1. Základné riešenie staveniska a zariadení staveniska. 
Charakteristika staveniska. 

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,  v znení neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovateľ predmetného projektu ako stavenisko pre realizáciu  
stavby navrhuje vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko, pracoviská), ktorý bude počas 

uskutočňovania výstavby určený na vykonávanie  stavebných prác, na uskladňovanie  dopravných a iných 
zariadení, na umiestnenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a napr. na dočasné 
deponovanie výkopku a ornice, prípadne stavebnej sute. Jedná sa o plochu upravovaného areálu VO VÚZ 
Bystrina.   
 
Poznámka. 
a,  Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabulou pri vstupe s údajmi: 
- názov stavby 
- názov stavebníka - obchodné meno, sídlo 
- názov zhotoviteľa 
- termín začatia a ukončenia stavby 
- kto a kedy stavbu povolil 
- meno zodpovedného stavbyvedúceho 
 
b, Technické a priestorové riešenie navrhovaného staveniska pozri jednotlivé kap. predmetného POV. 
c, Poloha navrhovaného staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č. 1, Situácia 
zariadenia staveniska.  
 
Charakteristika  územia z hľadiska IGH prieskumu. 

Riešené územie z hľadiska IGP pozri Záverečnú správu z inžinierskeho, hydrogeologického prieskumu 
a geologického prieskumu ŽP – Starý Smokovec - NBS VÚZ Bystrina – exterierové úpravy pozemku /RNDr. 
Dušan Baroš, 06/2016/. Z predmetnej správy vyberáme: 

- do hĺbky 2,50 – 6,00 m p.t. možno očakávať mierne nerovnorodé a mierne zložité ílovce a granodiority 
- povrch je mierne svahovitý s generálnym úklonom na JV až JJV, svah je stabilný 
- podzemná vo da sa očakáva v hĺbke 1,30 až 2,60 m p.t. 
- 6 st. seizmickej aktivity MSK 64 
- 3. resp. 4. trieda  ťažiteľnosti 

 
Stanovenie bezpečnostných a ochranných pásiem (ochranné pásma územia). 

Počas prác nieje nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné ochranné hygienické pásma. Jestvujúce 
ochranné pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle 
platnej legislatívy SR, projektového riešenia príslušných odborných profesií a stanovísk majiteľov a správcov 
výstavbou dotknutých inžinierskych sietí. 
 
Poznámka. 
Cez územie navrhovaného staveniska prebieha trasa plynovodu a vodovod. Vodovod bude v zmysle 
projektového riešenia príslušnej odbornej profesie  preložený v rámci pozemkov investora. Jestvujúci plynovod 
bude rešpektovaný v plnom rozsahu včítane jeho ochranných pásiem. 
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Podmienky súbehu a križovania s inými sieťami a minimálne krytie.  

a, Súbeh.            

Druh vedenia 

silové vedenie   plynovod         
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 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 
0,30 

(0,10) 0,40 0,60 0,40 0,30 0,10 0,50 

10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 
0,80 

(0,30) 0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,50 

35kV 0,20 0,20 0,20 0,20 
0,80 

(0,30) 0,40 0,60 0,40 1,00 0,30 0,50 

110kV 0,20 0,20 0,20 0,50 0,80 0,40 0,60 0,40 2,00 0,50 1,00 
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do 
0,005MPa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40 1,00 

do 0,3MPa 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 1,00 

vodovod 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 1,00 0,60 0,60 

teplovod 0,30 0,70 1,00 2,00 0,80 0,50 0,50 1,00   0,30 0,30 

káblovod 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30   0,30 

kanalizácia 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,60 0,30 0,30   
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b, Krížovanie. 

Druh vedenia 

silové vedenie   plynovod         

  
1
k
V

 

  
1
0
k
V

 

  
3
5
k
V

 

  
1
1
0
k
V

 

  
o
z
n
a
m

o
v
a
c
ie

  
 

v
e
d
e
n
ie

 

  
d
o
 0

,0
0
5
M

P
a
 

  
d
o
 0

,3
M

P
a
 

v
o
d
o
v
o
d
 

te
p
lo

v
o
d
 

k
á
b
lo

v
o
d
 

k
a
n
a
liz

á
c
ia

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

s
ilo

v
é
 v

e
d
e
n
ie

 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 
0,30 

(0,10) 0,10 0,10 
0,40 

(0,20) 0,30 0,10 0,30 

10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 
0,80 

(0,30) 0,10 0,20 
0,40 

(0,20) 0,70 0,30 0,30 

35kV 0,20 0,20 0,20 0,25 
0,80 

(0,30) 0,10 0,20 
0,40 

(0,20) 0,30 0,30 0,50 

110kV 0,20 0,20 0,25 0,25 0,50 0,30 0,70 0,40 3,00 0,50 0,50 
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do 
0,3MPa 0,10 0,20 0,20 0,70 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,50 

vodovod 
0,4 

(0,20) 
0,4 

(0,20) 
0,4 

(0,20) 0,40 0,20 0,15 0,15   0,20 0,20 0,10 

teplovod 0,30 0,50 0,50 1,00 
0,50 

(0,15) 0,10 0,10 0,20   0,15 0,10 

káblovod 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,20 0,15   0,10 

kanalizácia 0,30 0,30 0,50 0,50 0,20 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10   

 

 
  
 
c, Krytie. 
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 1kV 0,35 1,00 0,70 (0,35) 

10kV 0,50 1,00 0,70 

35kV 1,00 1,00 1,00 

110kV 1,30 1,30 1,30 
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miestne 0,40 0,90 0,60 

diaľkové 0,50 0,90 0,60 

plynovod 0,80 1,00 0,80 

vodovod 1,00 až 1,60 1,50 1,00 až 1,60 

teplovod 0,50 1,00 0,50 

káblovod 0,60 1,00 0,60 

kanalizácia min. 1,00 min. 1,80 min. 1,00 

 
Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov riešeného územia. 

Pred zahájením zriaďovania staveniska potvrdí oprávnený zástupca investora zástupcovi vybraného 
dodávateľa výstavby, okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť stavebného povolenia resp. 
povolení), projektovej dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na stavbe), vyznačenia hraníc 
navrhovaného staveniska  a ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete územia. Preverí a zápisom 
potvrdí skutočný stav územia budúceho staveniska.  Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho  
staveniska k  využívaniu, upresní investor s vybraným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie 
objektov sociálne a skladového zázemia, strojového parku, prípadne plochy na krátkodobé deponovanie 
zeminy, ornice resp. stavebnej sute. Zároveň potvrdí polohy odberových miest staveniskovej  vody, el. energie 
v objekte Bystrina a povolenú polohu navrhovaného vstupu na stavenisko. 
 
Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu staveniska). 

Neuvažujeme. 
 
Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF). 

K záberu PPF resp. LPF realizáciou predmetného investičného zámeru nedochádza.  
 
Hranica  navrhovaného staveniska. 

Hranica staveniska rešpektuje majetko - právnu hranicu pozemkov investora stavby, prebieha po ich obvode a   
je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia zariadenia staveniska. 
 
Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska alebo iné opatrenia zamedzujúce vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko. 

Za účelom ochrany stavebného materiálu a zariadení, dočasne uložených v priestoroch staveniska a z titulu 
oddelenia stavebných prác od verejnosti,  vybraný dodávateľ stavby zrealizuje dočasné staveniskové oplotenie. 
Priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie (napr. z mat. drôtené pletivo, trapézový lakoplastový plech, plechy 
typu KOB resp. vlnitý plech) bude osadené po obvode  navrhovaného staveniska, na oceľ. stojkách uchytených 
do oceľ. krížov, bet. kvádrov resp. plastových výliskov typu HERAS. Výška oplotenia 2,00 m. Osadenie 
dočasného staveniskového oplotenia musí rešpektovať § 43i, ods. 3 písm. a stavebného zákona.  
 
Poznámka. 
Poloha dočasného staveniskového oplotenia je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, 
Situácia zariadenia staveniska. 
 
Vjazd a výjazd zo staveniska. 

Navrhovaný vjazd i výjazd rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým sa mení a 
dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a rešpektuje dopravný režim v lokalite.  Navrhujeme ho z jestvujúcej 
prístupovej asfaltovej komunikácie. 
 
Poznámka. 
Poloha navrhovaného vjazdu a výjazdu je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č.1, Situácia 
zariadenia staveniska.  
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Podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých verejných chodníkoch a komunikáciách. 

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného 
zákona (č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z.  
zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev. Za týmto účelom navrhujeme, v mieste výjazdu vozidiel stavby 
na verejnú komunikáciu rezervovať resp. vybudovať spevnenú plochu, na ktorej bude realizovaná očista 
pneumatík nasadenej dopravy. Spôsob suchého čistenia (napr. oklepávanie, ometanie) upresní, do zahájenia 
výstavby, vybraný dodávateľ stavby. Vybraný dodávateľ zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v 
bezprostrednom dotyku staveniska neboli staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie pracovníkov na 
priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené.  
 
Poznámka. 
Samotnú potrebu, spôsob a intervaly možného priebežného čistenia jestvujúcich komunikácií v lokalite, 
vyťažovaných pojazdom staveniskovej dopravy (napr. zametanie) upresní dodávateľ stavby investorovi do 
zahájenia prác. 
 
Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov, ktoré nemajú byť odstránené (ochrana a výrub 
jestvujúcej zelene). 

Na ploche riešeného územia sa v súčasnosti nachádza vzrastlá i nízka zeleň. Podrobnú charakteristiku tejto 
zelene pozri kap. príslušnej odbornej profesie. Rozsah nevyhnutnej priesadby dtto. Priesadba bude 
uskutočňovaná odborne spôsobilou organizáciou, v čase vegetačného kľudu (11-03), na základe povolenia 
príslušného orgánu štátnej správy, až po správoplatnení vydaného stavebného povolenia. Prípadne vzniklý 
drevný odpad nebude na  stavenisku likvidovaný (pálenie je neprípustné, pozri i Zákon č. 79/2015  Z.z.), ale 
bude priebežne odvážaný. Počas stavebných prác bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať STN 83 7010 
Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 a podmienky vyplývajúce 
zo  Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov. 
 
Osvetlenie navrhovaného staveniska. 

S osvetlením staveniska neuvažujeme.  
 
Predbežný návrh mechanizácie stavby - hlavné zdvíhacie mechanizmy. 

Vzhľadom na charakter stavby, ako hlavný zdvíhací mechanizmus výstavby odporúčame použiť: 
- autožeriavy (napr. typu AD)  
- nákladné vozidlá s hydraulickým ramenom 
 
Projekt paženia výkopov. 

Projekt paženia výkopov vypracuje (v prípade potreby t.j. pre všetky výkopové práce  v hĺbke nad 1,50 m  a 
v zemine  s nižšou triedou ťažiteľnosti resp. v o všetkých miestach vstupu pracovníkov do výkopu)  vybraný 
dodávateľ stavby počas svojej výrobnej prípravy. Projekt bude obsahovať: 
- technickú správu 
- výkresy paženia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy) 
- riešenie oporných a podperných konštrukcií 
- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 
- špecifikáciu s množstvom pažiacich prvkov 
- opis montážneho postupu 
 

Bezpečnostné pásmo od okraja pažených výkopov. 

Hĺbka výkopu                                        Šírka pásma 

do 4,00 m                                                50,00 cm   

od 4,00 do 6,00 m                                   60,00 cm      

cez 6,00 m                                              70,00 cm                 

 
 

Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - súdržné zeminy. 

                                                               Prípustný sklon 

                                                               zárez prechodný       zárez trvalý              násyp 

                                                               (do hĺbky 3,00 m)        (do hĺbky 3,00 m)     (do výšky 3,00 m)                        

- hlinitý piesok                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 

- piesčitá hlina                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 

- spraš                                                      1:0,25                        1:1,25                        1:1,25 

- hlina                                                       1:0,25-0,50                1:1,25                        1:1,50 

- íl                                                             1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 

- ílovitá zemina                                         1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 
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Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - nesúdržné zeminy. 

                                                               Prípustný sklon svahu 

- ílovitý štrk                                              1:0,25    

- ílovitý piesok                                         1:0,50             

- štrk čistý                                                1:0,75    

- piesčitý štrk                                           1:1      

- ostrohranný piesok                               1:1,25      

- rovnozrnný piesok guľatý                      1:1,75   

- piesok vo svahu                                    1:2,50 - 1:3,50 

 
1.1.2 Kapacita a využitie existujúcich objektov a objektov budovaných v rámci objektovej sústavy 
stavby na účely zariadenia staveniska, vrátane opisu činností potrebných na uvedenie týchto objektov 
do pôvodného alebo do iného požadovaného stavu. 

- úprava areálu bude realizovaná dodávateľským spôsobom, dodávateľom stavby bude organizácia určená 
výberovým konaním  (tender) 

- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie 
zabezpečovať vo svojich dočasných staveniskových objektoch (1 ks), osadených výhradne na ploche 
vonkajšieho staveniska (areál VO VÚZ Bystrina)  

- drobný stavebný materiál navrhujeme skladovať v staveniskových plechových skladoch (1 ks), v 
uzatvárateľných kontajneroch, sypký materiál v stavebných silách, osadených výhradne na ploche 
vonkajšieho staveniska 

- rozhodujúce mokré procesy navrhujeme na stavenisko zabezpečovať dovozom z centrálnych prípravní 
(betonárne, maltovne) 

 
Poznámka. 
a, Sociálne i skladové zázemie bude realizované  výhradne v hraniciach staveniska, v  nasledovnom 
(doporučenom) rozsahu: 
 ZS - Sociálny kontajner (napr. Unimo, Conta resp. Variocont) ...............................................   1 ks 
               ZS - Plechový sklad ................................................................................................................   1 ks 
 ZS - Mobilné - suché WC (napr. TOI-TOI&DIXI resp. JOHNNY)... .........................................   1 ks 
 ZS - Rozvod elektrickej energie (NN prípojka + rozvádzač) včítane staveniskovej rozpojovacej skrine  
                      typu RIS alebo PRIS 
 ZS - Rozvod staveniskovej vody  (prípojka vody)    

ZS - Spevnená plocha na mechanické čistenie vozidiel stavby   
ZS - Spevnená plocha pod soc. kontajner a plechový sklad  

 
b, Návrh počtu objektov sociálneho zázemia výstavby by mal rešpektovať nasledujúce ukazovatele: 
-           13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby 
-   6,00 - 8,00 m2 pre technický personál 
-   5,00 - 6,00 m2 pre administratívny personál 
-             4,00 m2 pre pomocný personál 
 
 

Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch stavebných materiálov (orientačne) na 
stavenisku: 

Stavebný materiál                  Jednotka   Celková plocha na tonu     Objemová hmotnosť 

                                                                     (m²  . t¹)                                   (t . m³) 

- štrk                                          m3               0,361                                      1,80                                         

- piesok                                     m3               0,394                                       1,65      

- lomový kameň                        m3               0,625                                       2,00   

- tehly                                        tis. ks           0,400                                      1,80  

- cement                                    t  (silo)         0,408                                      1,20 

- oceľ                                         t                   0,670                                      7,50         

 
 

Ukazovatele pre stanovenie skladovacích plôch prefabrikátov (orientačne) na stavenisku: 

Druhy prefabrikátov              Množstvo   Celková plocha na t 

                                                v t na m²   

- stĺpy                                       2,15             0,465 

- stropné panely                      1,88              0,532 

- schodiskové ramená             1,06              0,943  

- stenové panely                      4,16              0,240      

- strešné panely                       0,88              1,136   
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Poznámka. 
Doporučená poloha sociálneho a skladového zázemia v rámci staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy 
predmetného POV, výkresu č. 1, Situácia zariadenia staveniska.  
 
1.1.3 Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných  v rámci objektovej sústavy stavby, opis 
úpravy týchto objektov pre účely zariadenia staveniska (spoločné objekty a zariadenia pre priamych 
dodávateľov investora, prípadne združené zariadenie staveniska). 

Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely 
zariadenia staveniska a nasledujúce kap. predmetnej technickej správy. 
 
1.1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie objektov zariadenia 
staveniska, odvodnenie  staveniska, telefón. 
Stavenisková voda. 

Zabezpečenie staveniska vodou navrhujeme riešiť: 
- z jestvujúcich kapacít objektu Bystrina (bod napojenia určí investor stavby) 
-  dovozom  
 
Poznámka. 
Dočasne možno vodu na stavenisko zabezpečovať i dovozom v autocisterne, z kontrolovaného zdroja (pre 
technologické účely)  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 
 
Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad). 

Použité skratky : 
Q1 - úžitková voda 
Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122) 
Q3 - požiarna voda na stavenisku (pozri nasledujúcu kap. predmetnej technickej správy) 
 
Sv - spotreba vody za smenu  

       a, práce murárske              od 2,00 -     8,00 l/m3 (napr. omietky) 
       b, práce  betonárske          od 2,00 - 600,00 l/m3 
       c, sanitárne zariadenia       od 8,00 - 120,00 l/osoba/deň 
 
kn - koeficient nerovnomernosti odberu  
       a, príprava stavebných látok 1,60 
       b, vlastné stavebné procesy  1,50 
       c, pomocné procesy              1,20 
       d, dopravné procesy              2,00 
       e, sociálne potreby                 2,70 
 
t    - dĺžka trvania odberu 
Nr - počet nasadených pracovníkov stavby 
q   - norma spotreby na osobu a deň 
in  - súčiniteľ súčasnosti 
 
                  Sv x kn                2,00-600,00 x 5,00 x 2,70     
Q1 = ______________ =  ________________________ = 0,38 l/s 

            In x  t  x 60 x 60              in x 8,50 x 60 x 60      
              Nr  x q  x  kn              prac. x 5,00-150,00 x 2,70 
Q2 = _______________ =  _______________________ = 0,52 l/s 

          in x   t  x  60 x 60             0,10 x  8,50 x 60 x 60   
 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na vonkajšom stavenisku (Q3). 

Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) vychádza z celkovej úžitkovej plochy soc. kontajnera  a rešpektuje 
podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.  
 
Odber navrhujeme zabezpečovať: 
- z jestvujúcich kapacít  objektu Bystrina 
- z ručných hasiacich prístrojov rozmiestnených na stavenisku 
- dovozom 
- kombinovane 
 

Poznámka. 
Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z prístupovej asfaltovej 
komunikácie.  
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Stavenisková elektrická energia. 

Elektrická energia  pre výstavbu bude zabezpečená: 
- z jestvujúcich kapacít objektu Bystrina (bod napojenia určí investor stavby) 
- zo zakapotovaného (odhlučneného) dieselagregátu 
- z novovybudovanej prípojky NN 
 
poznámka. 
Odber elektrickej energie na stavenisku musí byť realizovaný cez staveniskové rozpojovacie istiace skrine - 
univerzálne staveniskové rozvádzače (napr. typu RVO resp. RIS) vybraného dodávateľa stavby pri 
zabezpečení merania veľkosti odberu. Podrobné technické riešenie  pozri projekt príslušnej odbornej profesie a 
stanovisko správcu siete. 
 
Predpokladaný odber staveniskovej elektrickej energie (odborný technický odhad). 

P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku                  5,00 kW 
        (výkonová rezerva napr.  miešačky, čerpadlo,  
          kompresor, zvárací agregát, malá elektrická  
          mechanizácia a pod.) 
___________________________________________________________ 
P1 spolu                                                                                         5,00 kW 
koeficient súčinnosti k1                                                                  0,90 
P1 celkom                                                                                     4,50 kW 

 
P2 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia staveniska              --- 

 
P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia staveniska              --- 

 
Smin.   - výsledný zdanlivý príkon ( v zmysle STN 34 1610 ) 

Smin. = 1,10 . V. (0,90β1P1 + 0,70β2P2 + O,00β3P3)2 + (0,90β1P1)2 

Smin. =                                                                                          5,00 kW 

 
Požadovaná napäťová sústava na stavenisku:   3+PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 
 
Ochrana:  a, Pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke: 
                    (podľa STN 33 2000-4-41) 
- čl. 412.1 - izolovaním živých častí 
- čl. 412.2 - zábranami alebo krytmi 
                 b, Pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 
                     (podľa  STN 33 2000-4-41) 
- čl. 413.2 - samočinným odpojením napájania 
- čl. 413.3 - použitím zariadení tr. II alebo rovnocennou izoláciou 
                c, Proti účinkom skratových prúdov a preťažení: 
- ističmi podľa STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523 
- predpäťovou ochranou 
(v zmysle STN 33 2000-4-41, čl.412.1, STN 33 2000-4-41, čl.412.2, STN 33 2000-4-41, čl.413.1.3 a STN 33 
2000-4-41, čl.413.1.6) 
 
Odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 

Sociálne zázemie výstavby (napr. požiadavky na WC) je možné na stavenisku zabezpečiť osadením 
ekologických sanitárnych boxov napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC: TOI-TOI&DIXI resp. JOHNNY). 
Polohu objektov upresní vybraný dodávateľ stavby pri rešpektovaní základných hygienických predpisov v danej 
problematike (príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových 
poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií).  
 
Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska,  povrchové vody. 

Vybraný dodávateľ stavby zrealizuje všetky dostupné opatrenia na zabránenie výronu povrchových napr. 
dažďových vôd na verejné komunikácie a chodníky lokality (napr. realizáciou dočasných drenáží, trativodov, 
vsakovačiek a pod.). Spôsob nakladania s povrchovou vodou a rozsah opatrení, koordinovaných s realizáciou 
výkopov upresnia, v prípade potreby realizačné projekty príslušných odborných profesií.  
 
Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia zo staveniska. 

Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania 
podzemných vôd nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených (aktuálnych) 
hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo výkopoch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní 
samostatná projektová dokumentácia príslušnej odbornej profesie, vypracovaná ako súčasť dodávateľskej 
dokumentácie.  
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Poznámka. 
Odber podzemnej vody pri zakladaní stavby a jej vypúšťanie do podzemných vôd, podobne ako dočasné 
objekty čerpacích, prípadne vsakovacích studní podliehajú povoleniu štátnej vodnej správy v zmysle Zákona č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
špeciálny stavebný úrad zo Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch, v znení neskorších predpisov.  
 
Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 

Vybraný dodávateľ stavby musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietržami 
mračien alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Musí 
tiež zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, potrebné na od-
vedenie nahromadenej vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby stanovenej stavebným 
dozorom. Záplavové vody musia byť odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo 
podomletiu už zhotovených výkopov, prípadne iných objektov. V prípade podomletia alebo zaplavenia 
čerpanou vodou, musí dodávateľ hneď vykonať príslušné nápravné opatrenie. Pri vlastnom vykonávaní 
zemných prác sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zamokreniu staveniska resp. 
príslušného pracoviska. Pri výskyte prameňa v stavebnej jame alebo vyvieraní vody pri výkopových prácach je 
nutné postupovať individuálne podľa sily prameňa, od odvedenia (odčerpania) vody až po vybudovanie 
prameňových záchytiek, záchytných drénov, studní a pod. Ak tieto technické opatrenia nie sú uvedené 
v realizačnej dokumentácii, jedná sa o dodatočné práce, ktoré musia byť schválené stavebným dozorom, 
prípadne projektantom príslušnej odbornej profesie. 
 
Staveniskový telefón. 

Požiadavka vybraného dodávateľa resp. dodávateľov stavieb na telefónny signál bude zabezpečená vlastným 
bezdrôtovým spojením (t.j. vysielačka, mobil).  
 

Poznámka. 
Poloha navrhovaných (doporučených) odberových miest staveniskovej vody, elektrickej energie a  miesto 
možného odkanalizovania staveniska pozri výkresovú prílohu predmetného POV, výkres č.1, Situácia 
zariadenia staveniska. 
 
1.1.5 Projekt organizácie dopravy. 

Neuvažujeme. 
 
Dopravné trasy počas výstavby. 

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie výstavby a 
preto ich definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. dočasného dopravného značenia môže byť 
vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. 
do 30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle 
Zákona č. 725/2004 Z.z. dtto.  

 
Poznámka. 
Stavenisková doprava nevyžaduje úpravy na prejazdných profiloch, polomeroch otáčania a podchodných 
výškach premostení  jestvujúcich komunikácii lokality. Stavenisková doprava bude rešpektovať jestvujúcu 
smernosť ulíc v čase realizácie stavby resp. sa bude riadiť  pokynmi vyplývajúcimi z dočasného dopravného 
značenia. 
 
1.1.6 Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe. 

Použité skratky: 
Nr - počet nasadených robotníkov   
Fn - investičný náklad za sledované obdobie 
Pd - produktivita práce 1 pracovníka dodávateľa stavby za mesiac 
t    - počet mesiacov sledovaného obdobia 
i    - index súčasnosti     
                                        i   .  Fn                              i   .   Fn 

Nr = ___________   =  ________________________ = cca. 15 pracovníkov 
                                        Pd  .  t               0,065 mil. Sk   .  t mesiacov 
 
Orientačne, pre vyššieho dodávateľa stavby  predpokladáme nasadenie cca. 15 pracovníkov naraz.  
 
Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov výstavby. 

Zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme: 
- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo  stavenisko  
- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v  reštauračných zariadeniach objektu 

Bystrina (podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára  zariadenia)              
- dovoz stavebných robotníkov na stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami  vybraného dodávateľa 

stavby (individuálna doprava je možná) 
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- prvú pomoc zabezpečiť priamo na stavenisku, vo vyčlenených priestoroch bunkoviska resp. 
v zdravotníckych zariadeniach mesta Poprad   

- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v  priestoroch bunkoviska, umiestneného na ploche   
staveniska  

 
1.1.7 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich 
bezpečnostné opatrenia. 

a, Navrhované stavenisko a  technické riešenie predmetného investičného zámeru v plnom rozsahu rešpektuje 
požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
osobitnej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
b, Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si nevyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (BOZP), podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Podmienky vyplývajúce z predmetného nariadenia však projektová dokumentácia 
v jednotlivých návrhoch riešenia staveniska a postupu výstavby zohľadňuje v plnom rozsahu.  
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev  a neodstrániteľných ohrození. 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovanej 
projektovej dokumentácie, z jej navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a rizikám v zmysle Zákona č. 355/2007  Z.z.. sú 
alebo budú obsiahnuté v návodoch na použitie a obsluhu (prevádzkové manuály) resp. na zabezpečenie 
garančných a iných skúšok jednotlivých stavebných a technologických súborov zabudovaných v stavebnom 
objekte. Ich špecifikácia bude tvoriť nedeliteľnú súčasť realizačnej dokumentácie resp. dokumentácie 
skutočného vyhotovenia a bude priložená ku žiadosti o kolaudáciu stavby. Jednotlivé neodstrániteľné 
nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia sú preto v expedovanej dokumentácii jednotlivých odborných 
profesií prezentované formálne. 
 
1.1.8 Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností vyžadujúcich osobitné 
bezpečnostné opatrenia (tzv. zvláštne opatrenia). 

1. Kábelové prípojky NN musia byť uložené vo vzťahu k vodohospodárskym uloženiam (jestvujúcim i novo 
navrhovaným)  v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  

2. Uloženie  NN káblov riešiť v zmysle STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.  
3. Jestvujúce energetické zariadenia  územia musia byť rešpektované podľa Zákona č. 656/2004   Z.z. a 

nadväzných legislatívnych predpisov resp. s nimi bude nakladané v zmysle projektového riešenia 
príslušnej odbornej profesie, rešpektujúc stanoviská majiteľov a správcov siete. 

4. Počas výstavby rešpektovať ustanovenia Zákona 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy. 

5. Navrhovaná výstavba musí zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pásma 
v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. 

6. Žiadna výkopová zemina nebude, ani dočasne skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch 
resp. komunikáciách lokality, ale bude umiestnená v rámci navrhovaného staveniska. Celý objem výkopku 
i vyzískanej ornice bude použitý  pre potreby HTÚ, TÚ a záverečných sadových úprav areálu.   

7. Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v  území realizovať zásadne v beznapäťovom 
stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu 
oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk.  

8. Zásyp inžinierskych sietí, uložených do zeme musí byť zhutnený tlakom, hnetením,  nárazom  resp. 
vibráciou. Podrobne  určí realizačná dokumentácia príslušnej odbornej profesie. 

9. Pred zahájením stavebnej činnosti v lokalite je vyšší dodávateľ stavby povinný oboznámiť sa s výsledkami  
podrobného inžinierskeho a hydrogeologického prieskumu základovej pôdy staveniska a so zameraním 
jestvujúcich podzemných resp. nadzemných I.S.  

10. Vybraný dodávateľ stavby zabezpečí, pred zahájením výkopových prác v území, vytýčenie stavieb 
fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

11. Stavebným dozorom môže byť poverená iba odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname  SKSI. 
Rozsah činnosti stavebného dozora pozri § 46b stavebného zákona. 

12. Stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona,  označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov 
o stavbe a účastníkoch výstavby. 

13. Na stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú dokumentáciu 
stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 

 
Stavebný denník. 

Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník (v papierovej resp. elektronickej podobe), ktorý bude tvoriť 
súčasť dokumentácie uloženej na zriadenom stavenisku. Podľa § 46d zákona č. 50/1976 Z.z o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov   zdôrazňujeme: 
 
(1) Stavebný denník je dokument, ktorý bude súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, 

zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka 
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sa budú zapisovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného 
dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných 
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.  

(2) Stavebný denník bude viesť stavbyvedúci alebo investor od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebných prác. 

(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a 
urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby : 

        a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,  
        b) geodet a kartograf stavby,  
        c) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,  
        d) projektant a projektant čiastkových projektov stavby,  
        e) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,  
        f) osoba vykonávajúca stavebný dozor,  
        g) osoba vykonávajúca štátny dozor, 
        h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 
 
1.1.9 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo na 
obmedzenie negatívnych vplyvov. 

Navrhovaná výstavba bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality. Samotné, v projektovej 
dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup 
výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona 
nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, 
vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí 
nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným  stavebným povolením.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  

Vzhľadom na polohu plánovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, 
zabezpečujúce znižovanie vplyvu plánovanej činnosti na životné prostredie lokality t.j. 
 
a, Z hľadiska ochrany ovzdušia: 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) je potrebné využiť technicky 
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. skrápaním, prekrývaním, 
vhodným umiestnením vstupu na stavenisko, čistením komunikácií, etapizáciou prác  a pod.) 

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach zriadeného staveniska minimalizovať resp. ich 
skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a  stavebných silách 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z.z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a ktorým sa dopĺňa 
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 338/2009 Z.z.  

 
b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a 
zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia vlády SR 
č. 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky vyplývajúce 
z Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a č. 596/2002 Z.z. 
- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z.z. o prijatí Dohovoru 

Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci  
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Poznámka. 
Prípustné hodnoty veličín hluku: 

Kategória 
územia 

Opis chráneného  územia  alebo  
vonkajšieho priestoru 

Refer.  
časový 
 interval 

Prípustné hodnoty (dB ) 

Pozemná  
a vodná   
doprava  

 b) c) 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 

 c) 

LAeq,p 
 

Letecká doprava  Hluk z iných 
zdrojov 
LAeq,p 

LAeq,p  LASmax,p 
 

I. Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
napr. veľké kúpeľné miesta kúpeľné a  
liečebné areály 

Deň 
Večer 
Noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 
60 

45 
45 
40 

II. Priestor pred oknami obytných  
miestností bytových a rodinných domov, priestor 
pred oknami chránených miestností    
školských budov, zdravotníckych  
zariadení  a iných chránených  
objektov, 

d)
 rekreačné územie 

 Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 
65 

50 
50 
45 

III. Územie ako v kategórii II v okolí  
a)
 diaľnic, ciest I.  

a II. triedy, miestnych komunikácií s  
hromadnou dopravou, železničných dráh 
 a letísk  

11)
, mestské centrá  

Deň 
Večer 
Noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 
75 

50  
50 
45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez  
chránených vonkajších priestorov,    
výrobné zóny, priemyselné parky, areály  
závodov 

Deň 
Večer 
Noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70  

70 
70 
70 

- 
- 
95 

70 
70 
70 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

11
) 

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia 
taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej 
a vodnej dopravy. 

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. 
školy počas vyučovania a pod. 

 
Korekcie  K na stanovenie  hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí: 

Špecifický hluk Referenčný  časový interval K 
a)
 na určenie LR,Aeq  (dB) 

Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný 
impulzový hluk 

b)
 

Deň, večer, noc +5a) 
 

Vysokoimpulzný hluk 
b)
 Deň, večer, noc +12a) 

Vysokoenergetický impulzný hluk Deň, večer, noc podľa b) 

 
Poznámky k tabuľke: 

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej 

technickej normy STN ISO 1996 - 1 
 
Prípustné hodnoty určujúcich  veličín hluku vo vnútornom prostredí: 

Kategória 
vnútorného  
priestoru 

Opis chráneného priestoru alebo  
chránenej miestnosti v budovách 

Referenčný  
časový interval 

Prípustné hodnoty 
g)
(dB) 

Hluk z vnútorných  
zdrojov LAmax,p 

Hluk z vonkajšieho prostredia  LAeq,p 

A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v 
kúpeľoch 

Deň 
Večer 
Noc 

35 
30 

25 
a)
 

35 
30 
25 

B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy  
dôchodcov, škôlky a jasle 

b)
 

Deň 
Večer 
Noc 

40 
40 

30 
a)
 

40
c)
 

40
c)
 

30
c)
 

 LAeq,p 

C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, 
konferenčné miestnosti, súdne siene 

Počas používania 
 

40 40 

D Miestnosti  pre styk s verejnosťou,  
informačné strediská 

Počas používania 45 45 

E Priestory vyžadujúce dorozumievanie    
rečou, napr. školské dielne, čakárne,  
vestibuly  

Počas používania 50 50 

 
Vybrané poznámky k tabuľke: 

c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje 
pripočítaním korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 
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g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, 
napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 

 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo Zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho  odpadové vody a odpadové vody z 
navrhovaných technologických  procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete 
(príloha č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií) 

 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 

- zabezpečiť, aby s jestvujúcou  zeleňou v územia bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých v 
projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy  

 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť 
oprávnené 

- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený 
k oprávnenému odberateľovi 

- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s 
 odpadmi 

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich 
zhodnocovaní a zneškodňovaní  a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému 
stavebnému úradu 

- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d 
stavebného zákona 

 
f, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípustných 
hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 Z.z. a č. 596/2002 Z.z., v znení 
neskorších predpisov 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 148 
o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, hlukom 
a vibráciami na pracoviskách  

 

1.2     Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby. 
1.2.1 Stanovenie časového postupu zabezpečenia projektovej dokumentácie. 

Dokumentácia k získaniu stavebného povolenia:                  01/2018 
 
1.2.2 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k 
montáži, predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 

Zahájenie výstavby:                                                               v zmysle ZoD (zmluvy o dielo) , predbežne 04/2018 
Ukončenie výstavby:                                                              v zmysle ZoD, predbežne 07/2018 
Lehota výstavby v mesiacoch:                                               4 
 
1.2.3 Návrh postupových termínov. 

V zmysle realizačnej projektovej dokumentácie príslušnej odbornej profesie a ZoD uzavretej medzi investorom 
stavby a generálnym dodávateľom. 
 
1.2.4 Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do 
prevádzky alebo užívania (podmieňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
a, Podmieňujúce  investície. 

Neuvažujeme. 
 
b, Vyvolané a súvisiace investície. 

SO 09 - Preložka vodovodu 
 
1.2.5 Postup výstavby. 

Podrobný časový postup realizácie (finálne technické riešenie a vybraný technologický postup) bude 
vypracovaný ako samostatná súčasť dodávateľskej dokumentácie a dokumentácie inžinierskych činností, 
zohľadňujúc požiadavky investora stavby, možnosti vybraného dodávateľa, realizačné projekty príslušných 
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odborných profesií, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (napr. stanovených vo vydanom stavebnom 
povolení resp. povoleniach) a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou dotknutých inžinierskych sietí.  
 
Predbežne konštatujeme nasledujúci postup výstavby: 
SO 09 - Preložka vodovodu 
SO 08 - Dažďová kanalizácia 
SO 03 - Vonkajšie osvetlenie 
SO 01 - Areál VO VÚZ Bystrina 
SO 02 - Multifunkčná spevnená plocha 
SO 05 - Detské ihrisko 
SO 07 - Multifunkčné ihrisko 
SO 04 - Komunikácie a spevnené plochy 
SO 06 - Oplotenie 
 
1.2.6 Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby. 

Komplexné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v rozsahu STN a požiadaviek 
projektov odborných profesií. Vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie odovzdá investorovi 
všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá výsledky o skúškach napr. pevnosti 
betónových zmesí a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná funkčné skúšky 
všetkých zariadení a zariaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že Úprava areálu VO VÚZ Bystrina bola 
zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre. 
 
1.2.7 Termín  vypratania staveniska a jeho uvedenie do stavu, ktorý je stanovený projektovou 
dokumentáciou. 

Likvidácia dočasných objektov vonkajšieho staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia bude 
prebiehať priebežne a bude ukončená do 7 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému 
dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ nepotrebuje zriadené 
stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže 
dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na 
odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko 
tiež najneskôr do 7 dní. Likvidácia vnútorného staveniska (vnútorných pracovísk) sa bude odvíjať od prijatého 
postupu výstavby a postupu odovzdávania jednotlivých pracovísk investorovi stavby. 
 
1.2.8  Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre 
manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (tzv. Odpadové hospodárstvo).  
a, Nekontaminované (0-ostatné) stavebné odpady zo staveniska. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov a Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov sú odpady 
vznikajúce počas výstavby zatriedené nasledovne: 
 
Číslo                      Názov skupiny,                                                  Kategória                           Doporučené 
skupiny,                podskupiny                                                        odpadov                             zhodnocovanie  
podskupiny a        a druhu odpadu                                                                                            a likvidácia 
druhu odpadu 
17                           Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01                      Betón, tehly, obkladačky 
17 01 01                 Betón                                                                          0                                  R5 
                               5,00 t 
 
17 02                      Drevo, sklo, plasty 
17 02 01                 Drevo                                                                          0                                  R3/R1 
                               0,50 t 
 
17 04                      Kovy 
17 04 05                 Železo a oceľ                                                              0                                 R13/R4 
                               0,20 t 
 
17 05                      Zemina,  kamenivo 
17 05 04                 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03     0                                  D1 
                               50,00  t 
17 05 06                 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05        0                                  D1 
                               5,00 t 
 
17 09                       Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04                  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
                                uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                    0                                D1 
                                2,00 t 

 
b, Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady zo staveniska. 

S vznikom odpadov typu N počas výstavby neuvažujeme. 
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Predpokladaná hmotnosť stavebných odpadov:   62,70 t 

Uskladňovanie sutí:                        do vozidiel stavby, drobný materiál  do zaplachtovaného kontajnera na suť 
Uskladnenie zeminy:                      deponovať v hraniciach staveniska a použiť v rámci HTÚ 
Uskladnenie ornice:                        deponovať v hraniciach staveniska 
 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV. 

R1   Využitie  najmä ako  palivo alebo  na získavanie  energie iným spôsobom. 
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  

kompostovania a iných  biologických transformačných procesov). 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5   Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6   Regenerácia kyselín a zásad 
R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 
TZ    Triedený zber odpadov  likvidovaný oprávneným subjektom 
PZ    Pravidelný zber komunálneho odpadu likvidovaný  oprávneným subjektom 
D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 
D10  Spaľovanie na pevnine 

 

1.2.9 Návrh riadených skládok, na ktorých by mohli byť uložené odpady vznikajúce stavebnou a 
montážnou činnosťou (likvidácia a zhodnocovanie odpadov vznikajúcich počas výstavby, miesto 
odporúčanej skládky). 
a, Stavebné sute zo staveniska. 

Stavebné sute budú odvezené (priebežne odvážané) na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) 
odpadom. Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad resp. vybraný dodávateľ stavby (so súhlasom 
investora).  
 
b, Miesta dočasného uloženia zeminy (depónie), na ktorom sa uloží  zemina zo staveniska (zemina a 
zemné práce na stavenisku). 

Pred zahájením výstavby spôsobom a v rozsahu, ktorý upresní projektant príslušnej odbornej profesie dôjde 
k odobratiu zemného krytu riešeného územia areálu. Vyzískaná ornica bude vo forme zemníka deponovaná 
v hraniciach staveniska a bude použitá v rámci záverečných sadových úprav. Rozhodujúce zemné práce sú 
spojené s realizáciou základov navrhovaných objektov a vyrovnaním terénu. Výkopok bude umiestnený v rámci 
staveniska a bude použitý v rámci HTÚ, TÚ a záverečných sadových úprav. So zeminou bude nakladané i 
počas realizácie prekládky vodovodu, realizácie prípojok I.S., chodníkov a spevnených plôch v  rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby a podmienok projektov príslušných odborných profesií. Zemina z výkopov pre 
položenie I.S. bude použitá na spätný zásyp, nie obsyp, pokiaľ projektant nestanoví ináč.  
 
c, Ukladanie a zhutňovanie sypanín. 

Násypové zemné teleso sa zhotoví v súlade s vytýčenými smerovými prvkami a vzorovým priečnym rezom 
podľa projektovej dokumentácie stavby. Sypanina sa musí ukladať po vrstvách na celú technologickú šírku 
násypu a na takú dĺžku, ktorá umožní nasadenie mechanizmov na rozhrňovanie a hutnenie vrstiev o jednotnej 
hrúbke, zodpovedajúcej charakteru materiálu a účinnosti hutniacich prostriedkov. Pri sypaní konštrukcií z 
rôznych druhov sypanín sa stanoví skladba jednotlivých vrstiev tak, aby nedochádzalo k ich premiešaniu, ak to 
nie je z dôvodu budovania zemného telesa žiadúce. Do násypov sa nesmú ukladať zmrznuté, dažďom alebo 
snehom premočené sypaniny zo súdržných hornín. Nesúdržné zeminy sa môžu ukladať za snehu a mrazu iba 
vtedy, ak sa dá zabezpečiť väzba skeletu ich zŕn. Sypanina sa nesmie ukladať na zmrznutú zeminu. Vlhkosť 
rozprestretej zeminy sa pred začatím zhutňovacích prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti 
stanovenej skúškou PS o viac ako 3,00 % (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5,00 %). V prípade väčšej odchýlky 
odsúhlasí stavebný dozor spôsob úpravy navrhnutej zhotoviteľom alebo uloženie prevlhčenej zeminy vôbec 
nepovolí. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby zabezpečiť odvedenie povrchových vôd. Pri daždi-
vom počasí musí pozorne sledovať vlhkosť zemín a v prípade nutnosti včas zemné práce prerušiť. Zrážková 
voda musí byť priebežne odvádzaná z povrchu zemného telesa a z jeho bokov. Povrch násypu zo súdržných 
zemín má mať priečny sklon najmenej 4,00 %. Pred ukončením prác je nutné každý deň navezenú zeminu 
zhutniť, aby v prípade zrážok voda z násypu stiekla. V pozdĺžnom smere nesmú jednotlivé vrstvy vykazovať 
miestne prehĺbeniny. Technologická doprava musí byť usmerňovaná po násypovom telese tak, aby sa vylúčil 
pohyb vozidiel v jednej stope. Sypaniny sa pri budovaní násypov zhutňujú zároveň s ich ukladaním. Pre 
hutnené sypané konštrukcie sa určuje miera zhutnenia a technologický postup zhutňovania zhutňovacím 
pokusom podľa STN. Požadované zvýšenie a rozšírenie násypu v dôsledku jeho stláčania upresní  realizačná 
dokumentácia príslušnej odbornej profesie. Tieto hodnoty sa so súhlasom stavebného dozoru budú spresňovať 
v priebehu výstavby. 
 
Poznámka. 
Po vybudovaní dočasného zemníka je vybraný dodávateľ stavby povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k jeho 
splavovaniu na susedné pozemky a zrealizuje také opatrenia aby minimalizoval jeho odprašňovanie. 
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d, Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín, 
Zberných dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude upresnená vybraným 
dodávateľom stavby  (so súhlasom investora). 
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (počas užívania) zrealizovaného 
stavebného diela. 
a, Nekontaminované (0-ostatné) komunálne odpady. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., prílohy č.1, ktorou sa ustanovuje 
katalogizácia odpadov a Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov sú odpady 
vznikajúce  prevádzkou (užívaním)  zrealizovaného investičného zámeru zatriedené nasledovne: 
 
Číslo                      Názov skupiny,                                                  Kategória                          Doporučené 
skupiny,                 podskupiny                                                        odpadov                           zhodnocovanie 
podskupiny a        a druhu odpadu                                                                                            a likvidácia 
druhu odpadu 
20                           Komunálne odpady 
20 01                      Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov 
20 01 01                 Papier a lepenka                                                  0                                      R13/R3 
20 01 02                 Sklo                                                                       0                                      R5 
 
20 02                      Odpady zo záhrad a z parkov 
20 02 01                 Biologicky rozložiteľný odpad                            0                                      D1 
 
20 03                      Iné komunálne odpady 
20 03 01                 Zmesový komunálny odpad                                0                                     D10/R1(PZ) 

 
b, Nebezpečné (N) komunálne odpady. 

Neuvažujeme. 
 
Predpokladaná kubatúra kom. odpadov:                 58 300,00 l/ročne  

(1 ks 1 100,00 l/kont.,  pri výmene 1 x do týždňa) 
Uskladňovanie kom. odpadov:                                 do kontajnerov na komunálny odpad 
 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV. 

R1   Využitie  najmä ako  palivo alebo  na získavanie  energie iným spôsobom. 
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  

kompostovania a iných  biologických transformačných procesov). 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R5   Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 
R6   Regenerácia kyselín a zásad 
R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 
TZ    Triedený zber odpadov  likvidovaný oprávneným subjektom 
PZ    Pravidelný zber komunálneho odpadu likvidovaný  oprávneným subjektom 
D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 
D10  Spaľovanie na pevnine 
 
Likvidácia komunálnych odpadov. 

Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad, vznikajúci užívaním vybudovaného investičného zámeru, 
bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia, na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve o dielo, 
likvidátor so správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov (pri 
dodržaní podmienky separácie zhromažďovaného komunálneho odpadu na stanovišti kontajnerov). 
 

Poznámka. 
Po ukončení  výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie príslušného 
orgánu štátnej správy, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneškodnení, 
zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ 
stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015  Z.z. o odpadoch. 
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