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UMOWA Nr BZP.272. .2022

zawarta w dniu .......c......... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-
120 Andrychdéw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

- [ U O T OO U USRI zwang/zwanym* w dalszej

czesci umowy ,,Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Budowa
budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie” w zakresie
budynku numer 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
2.1. przygotowanie terenu,
2.2. wykonanie przytgcza wody i kanalizacji,
2.3. wykonanie robdot budowlanych i wykonczeniowych,
2.4. montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
2.5. wykonanie elewacji,
2.6. wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan. i c.o.,
2.7. wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych,
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2.8. wykonania oswietlenia zewnetrznego;

2.9. wykonanie zagospodarowania terenu;

2.10. wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

2.11. dokumentacje geodezyjng zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2.12. uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (miedzy innymi
odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

2.13. uzyskanie atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika
budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane,

2.14. uzyskanie dokumentdw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na postawie ktérego mozliwe bedzie
uzytkowanie inwestycji,

2.15. inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
tym miedzy innymi:

2.15.1. oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét;

*niepotrzebne skresli¢

3



3.

2.15.2. wykonanie wszelkich robét przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdét), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzagdkowych, zagospodarowania terenu
budowy;

2.15.3. organizacje zaplecza, w tym drég dojazdowych do terenu budowy;

2.15.4. wytyczenie geodezyjne;

2.15.5. organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robét;

2.15.6. zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien;

2.15.7. wykonanie petniej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robot;

2.15.8. wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu
zamowienia;

2.15.9. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i korncowej
powykonawczej;

2.15.10. badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

2.15.11. biezacy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy;

2.15.12. przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych;

2.15.13. testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzagdzen wraz z
przeprowadzeniem szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen;

2.15.14. wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych.

Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 1i 2, i sposéb jego
wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprécz niniejszej umowy okreslaja
nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1. dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe— zatacznik nr 1,

*niepotrzebne skresli¢

4



3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — zatgcznik nr 2,

3.3. oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

3.4. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — zatgcznik nr 4.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentéw:

4.1. umowa,

4.2.dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe,

4.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4. Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) — w zakresie nie ujetym wyzej,

4.5. oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreSlonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.
Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktdre sg
objete umowa oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindéw realizacji Przedmiotu
UMOWY Oraz uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze
uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej
W umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia

celu, jakiemu ma stuzyc.
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7. Gmina Andrychdéw otrzymata dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw zewnetrznych z
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie zawartej w dniu 29.07.2021

roku umowy numer BSK/21/21/0002021.

§.2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Terminy zakoriczenia robdt budowlanych: do 16 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: jeden miesigc ( 30 dni) od dnia podpisania
protokotu odbioru robét budowlanych.

4. Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robdt budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Przez zakoniczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

6. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak i
Zamawiajacego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdaé od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku

dokonania odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

*niepotrzebne skresli¢

6



§.3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. zt (stownie:

ztotych ../100) netto (+ podatek VAT), w tym:

1.1. wWkwoCi€....ooievereeeceieeeceeeeeeees netto + podatek VAT 23%, tj....c.ccccevecernnnne. (stownie:

1.2. w kwocie

zagospodarowania terenu, oswietlenia zewnetrznego, wykonania przytagczy wody i
kanalizacji, wykonania oswietlenia zewnetrznego;

......................................... netto + podatek VAT 8%, tj.......c.ceeevueeuene.ne.(StOWNIE:
................................................................................................... ) brutto — w zakresie: wykonania
rob6t budowlanych i wykonczeniowych, montazu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania
elewacji, wykonania instalacji wewnetrznych wod-kan i c.o0., wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych;

z zastrzezeniem ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym

mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez

Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci

wykonanych robdét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych

okre$lonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych niezbednych do realizacji

umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposoéb:

5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek
cenotwadrczych, cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie

ofertowym poprzez ich interpolacje,
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5.2. jezeli nie moze wycenic¢ robét w sposéb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona
ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robot w
publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajacego
okres wyceny robat,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robdt,

5.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 5.1 5.2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okres$lone w punkcie 5.1 i
5.2.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.

§.4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami/rachunkami*
czeSciowymi i fakturg/rachunkiem* koncowg/korncowym* za roboty i prace faktycznie
wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych na
poszczegdlne lata, tj:
2.1. 0,00 zt w roku 2022,
2.2..coiieicenennen ZE W roku 2023.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa § 15 ustep 2 punkt 2.5, wysokos¢ limitow

finansowych w poszczegolnych latach moze ulec zmianie.
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4. Faktury/rachunki* czeSciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze
wykonanych elementdw robdt budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséow
powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. tgczna suma faktur/rachunkow* czesciowych nie moze przekroczyé kwoty limitow
finansowych, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.1 i 2.2 oraz nie moze przekroczy¢ 90%
kwoty, o ktérej mowa w § 3 ustep 1.

6. Faktura/rachunek* kornicowa/y* moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym
odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
ustep 3.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur/rachunkéow* przelewem, na konto
wskazane przez Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia
faktur/rachunkéw?* i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

8. Faktury/rachunki* wystawione beda w nastepujgcy sposdb:
Nabywca: Gmina Andrychdow, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

9. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

10.W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem
ptatnosci faktur/rachunkéw* jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktorych
mowa w §10.

11.Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych a dla
catosci robot zostanie wéwczas sporzagdzony kosztorys zamienny.

12.Wszelkie zmiany w trakcie prac i rob6t bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.
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§.5. Odbiory

1. Odbiory czesciowe robét.

1.1. Odbiory czesciowe robot budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementdéw robdt budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy
dotyczy réwniez robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego robdt, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru czesciowego robdt,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementdw robdt budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokoéf czesciowego odbioru elementow
robdt budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zgdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnig sie ich wady i usterki,

1.7. Wartos¢ robdt podlegajacych odbiorom czesciowym nie moze przekroczyé w
poszczegdlnych latach limitow finansowych, o ktérych mowa w paragrafie 4 ustep 2
umowy.

2. Odbidr koncowy robot.
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2.1. odbidr korncowy roboét polega na ocenie ilosci i jako$ci wszystkich wykonanych robét
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po
zakonczeniu robot, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru kornicowego robét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystapi do odbioru koncowego robét,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy
wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego roboét jest
zakonczenie wszystkich robot budowlanych objetych umowag oraz uporzadkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koricowego robét, jak
réwniez przedfozenie dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koicowego odbioru robot
budowlanych,

2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci

odbiorowych, tylko zgda ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a
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Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru korncowego robdét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe
do czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru koricowego
robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych, po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystapi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego:
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3.2.1. protokdt odbioru korncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dziennik budowy,

3.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdér autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

3.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych
badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (miedzy innymi odbioréw
technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzagdzen),

3.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10
ustawy Prawo budowlane,

3.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest
kompletnos$¢ dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,
3.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu

umowy,
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3.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotfu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

1.3. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5. powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w
celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje
koszty z tym zwigzane,

1.6. w trakcie prowadzenia roboét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.7. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna

odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
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trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen
lub obiektow budowlanych osdéb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzagdku na terenie budowy oraz zabezpieczenie
przed dostepem osdéb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam
materiatdw budowlanych,

1.9. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do
wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac¢, w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10. przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych,
wszelkich badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatow;
Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia warstw
konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.12. przekazanie i transport na swoéj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe,

ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),
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1.13. uzyskanie we wiasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.14.1. dziennika budowy,

1.14.2. ksigzki obmiarow,

1.14.3. protokotéw odbioréw robdt,
1.14.4. dokumentacji powykonawczej,

1.15. zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete,

1.16. ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjne;j,

1.17. zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséow przedmiotu umowy, zgodnie z
terminami, o ktérych mowa w § 2 umowy,

1.18. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadéw, ktdre zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z rozbidrki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.19. wykonanie na swaj koszt rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
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przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejsza

niz 1 600 000,00 zt (stownie: jeden milion sze$éset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i

wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcéw, ktdrzy realizujg

przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce o0séb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1.22.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce: wykonanie robot budowlanych
i wykonczeniowych, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji,
wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan. i c.0., wykonanie przytgcza wody i
kanalizacji, wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, wykonanie
oswietlenia zewnetrznego, zagospodarowanie terenu,

1.23. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujgcych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1.22.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1.23.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika,

1.23.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres

obowigzkéw i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5. poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2. bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, o ktéorych mowa w § 7 ustep 1 niniejszej umowy,

2.3. bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajacy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajacy
bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,

2.4. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowag; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzagdzen budowlanych, robét tymczasowych,
Srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrdodta wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie
jego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych. Dla
catosci robodt zostanie woéwczas sporzagdzony kosztorys zamienny, uwzgledniajacy réznice

w wartosci robot podstawowych i robdt zamiennych.
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5.

2.

O koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys
robdt zamiennych na bazie stawek cenotwérczych, cen materiatow i sprzetu nie wyzszych
niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w
oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz Srednie ceny
jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robét.

Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych i kosztorysu
zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie
protokdét koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowi¢

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajace
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistdw ustanawia nastepujgce osoby:

*niepotrzebne skresli¢

20



4.

2.1. jako Kierownika BUudowy - ......cccccuvvieeeeeeiiiiciiineeenn. 7.Z-1 1 4 TR ,

posiadajgcy uprawnienia .......ccceeeeevrveeereennns ,wydane W dnil......eeeeeveeeeecee e,

2.3. jako Kierownika Robot Elektrycznych - ......cooveevvevecceneceenns v.Z- | o VOO ,

posiadajgcy uprawnienia.........ceceeeeereeveeennnnns , wydane W dniU.....ececcceece e e,

Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbiorow: czesciowych, korncowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosSci wykonywanych robét,

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez

Wykonawce.

2. Zamawiajacy ma prawo:
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2.1. wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét,

2.2. z3da¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzagdku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.22, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym taczna wartos$é tych robdt nie moze zmniejszy¢
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie.
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3.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest
Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres

realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %

kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na

okres co najmniej 5 lat jednocze$nie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata

nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w

nastepujgcy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktorej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej nizw 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.
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4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych,
(o Lo 1 = ATV VT (U R
(rodzaj robdt budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej
niz .....% wartosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamdéwienia, o ktérym mowa w ustepie 3.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriéw oceny ofert zawartych w SWZz,
zobowigzat sie do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zamowienia,
okreslonych przez Zamawiajgcego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie
wykona te elementy Przedmiotu umowy, tj. bez udziatu podwykonawcéw (,Obowigzek
Samodzielnej Realizacji”).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.
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5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz:

5.1. termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos$é
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten
zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawcag,

5.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5.6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i

*niepotrzebne skresli¢

25



sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

5.7. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy,

5.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5.9. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

6.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zaptfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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6.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6.3. wytaczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

6.4. dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio

— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci

robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byc¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od

dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia

projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w

ustepie 8.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 9 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

10.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 5 i 6, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania
zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 5.6,

10.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktédrych mowa
w ustepie 8,

10.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci
przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

10.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

10.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
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10.6. gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

10.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie umowy,

10.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartosé
poprzednio zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata koniecznosé
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokosci
przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamowienia.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robdét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 9 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

13. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w

ustepie 10.
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14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu:
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem oraz
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamodwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zf.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ustepie 8 — 15.
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19. Do zmian postanowienn uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 18,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 8 — 15.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

21. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sq w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
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wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zagdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ustepie 25,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptfaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ustepie 24,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
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bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

28. Rdwnowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktéorych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione
Zamawiajgcemu oraz:

29.1. protokét odbioru robét, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

29.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

29.3. kopie przelewédw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o
ktorych mowa w ustepie 29, jak réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewdéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéow
przedtozonych zgodnie z ustepem 29 punkt 29.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 29, nie skutkuje nie

*niepotrzebne skresli¢

33



dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwfocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o pfatnosc.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w ustepie 25
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ustepie 25 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktédrych mowa w
ustepie 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

34. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ustepie 25 i
potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych
mowa w ustepie 25, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
ptatnosci.

35. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
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przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

39.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z

tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
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41.

wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z umowy fgczacej go z Wykonawcg. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosSci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i
zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewiduja
dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
wynikajacy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 2,

Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w
nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢
pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
........ miesiecy/3ce, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i
urzadzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie
jako producent.

11. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w

stosunku do terminéw wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
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12.

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksy do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy.

§.12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej
1 600 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2
ustep 2 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego

netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy
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podczas odbioru koricowego robét stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je
w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w §
11 ustep 3,

1.4.za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5.za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
powyzszych nieprawidtowosci,

1.6.za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.7.za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone

wpisem do dziennika budowy,
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1.8.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu
waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.9.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

1.10. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktorym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.12. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.13.za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do

dnia zaptaty,
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1.14. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym
niz wynikajacy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robdt powierzonych
podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.15. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.16. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 6 ustep 1 punkt 1.22 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowododw, o ktorym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.23;

1.17. za pierwszy przypadek naruszenia Samodzielnej realizacji kluczowych elementow
zamdwienia — w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1;

1.18. za kazdy kolejny przypadek naruszenia Samodzielnej realizacji kluczowych
elementow zamdwienia — w wysokosci 0,5 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1;

1.19. ** za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych
oraz § 15 ustep 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.3-2.4.5 - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 3
ustep 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

5. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

7. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic strony, nie moze
by¢ wieksza niz 20% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§.14. Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep

2,

*niepotrzebne skresli¢

42



1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktérych mowa w § 10,

1.6. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszag umowg oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —
w terminie 60 dni od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstapienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosSciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt
1.9 Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci
jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonaweca zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokot odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§.15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami
okresSlonymi w art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych, zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te
moga dotyczyc:

2.1. terminu zakoniczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu

umowy w przypadku:
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2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktoére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdow prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mieé¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub

terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
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zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannos$ci Wykonawcy,

2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentac;ji
projektowe] lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdzinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin
okreslony w § 2 ustep 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dfuzsza niz czas trwania
tego opdbznienia,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegolnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robét,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robat,

pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
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wykonywanych prac, jak rédwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb
wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji
projektowe] lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowe] lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, ktére to

dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,
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2.3.2. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 35% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.4.2. zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.3. zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5. zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

o ile zmiany, o ktérych mowa w podpunkcie 2.4.2-2.4.5 bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychow i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o

wartosci limitu przewidzianego na ten rok.
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2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. Zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.8. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omyiki poprzez jej poprawienie.

2.9. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usungc ich w inny sposob.

2.10. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisOw przez Strony

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét

budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt
2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2
punkt 2.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
Zmiany.

Whniosek, o ktdrym mowa w ustepie 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach, z zastrzezeniem ustepu

7.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 3 wszelkich dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ustepie 3 wraz z
propozycja wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt
2.4.1-2.4.5, zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujacych zasad:

7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany lub zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w
zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w Umowie, a
w szczegodlnosci:

7.1.1. szczegotowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosSci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych

kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé
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przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty potwierdzajace
zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

7.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 7.1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.2-
2.4.5 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w punkcie
7.1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw,

7.5. Zamawiajgcy moze zwrocié¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informac;ji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany maja
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia punktu 7.2 i 7.3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

7.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 7 punkt 7.1-7.5 zostanie wskazane, ze

zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 uzasadniajg
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zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania Umowy.

7.7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
okolicznosci:

7.7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,

7.7.2. zmiana danych teleadresowych,

7.7.3. zmiana danych rejestrowych,

7.7.4. zmiany bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz
wskazane w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 20 maja 2022r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w | kwartale 2022r. Wynidst 3,4 % (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

7.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od
miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o
ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz 0 3 % w porodwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w punkcie 7.8.1, to bedzie to podstawa do ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 7.8.2, Strony mogg

wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce
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szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.8.4. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie 14 dni, liczagc od
dnia przedfozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w punkcie
7.8.3.

7.8.5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym
Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie

7.8.4.

§.16. *Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ........cccceeveuennen.. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach ...........cueveveevecececceceee e
W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez ........ccccecuveenne.. z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego

podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
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stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobdw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujacg spetnienie
obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych

osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
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Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowe

2. Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
3. Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

5. Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

*niepotrzebne skresli¢

55



	§.1. Przedmiot umowy
	§.2. Terminy wykonania umowy
	§.3. Wynagrodzenie
	§.4. Warunki płatności
	§.5. Odbiory
	§.6. Obowiązki Wykonawcy
	§.7. Kierownik budowy
	§.8. Obowiązki Zamawiającego
	§.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§.10. Umowy o podwykonawstwo
	§.11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§.12. Ubezpieczenie
	§.13. Kary umowne
	§.14. Odstąpienie od umowy
	§.15. Zmiana umowy
	§.16. *Podmiot Udostępniający Zasoby
	§ 16* Podmiot Udostępniający Zasoby
	§.17. Ochrona danych osobowych
	§.18. Postanowienia końcowe
	Załączniki do umowy:

