¢islo zmluvy objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

,Odovzdavacie stanice tepla pre zavod Zilina — Vetva V2 Mesto — ¢ast Ostatné”

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: MH Tepldrensky holding, a.s.

sidlo: Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto

ICO: 36211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka ¢. 7386/B

v mene spoloc¢nosti konaju Ing. Marcel Vratny, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekovd, FCCA,
¢lenka predstavenstva

(dalej

len ,objednavatel”)

Obchodné meno:

sidlo:
ICO:
DIC:
IBAN:
zapisa
v men

IC DPH:

BIC (SWIFT):
na v Obchodnom registri Okresného sudu ,oddiel ____, vloZka €. _
e spolo¢nosti kona/konaju

(dalej

len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spoloc¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:

1.

11

1.2

1.3

14

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zadvdzok zhotovitela zhotovit riadne a vcas pre objednavatela dielo
s ndzvom , 0dovzddvacie stanice tepla pre zavod Zilina — Vetva V2 Mesto — ¢ast Ostatné“ (dalej
len ,dielo”), ako je blizSie Specifikované vtejto zmluve vratane jej priloh, osobitne
v prilohe A a prilohe B k tejto zmluve, ako aj v podkladovej dokumentdcii, ktora je dostupna na
webovom sidle objednéavatela http://docs.teko.sk/ZilTep/ZIL6/OST Ostatne.zip a tvori sucast
tejto zmluvy, aj ked knej nie je vzhlfadom na svoju povahu fyzicky pripojena (dalej len
,podkladova dokumentacia“).

Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a podla podmienok uréenych touto
zmluvou a objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit
zhotovitelovi cenu za vykonanie diela. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo, ktoré je
vykonané v sulade s touto zmluvou a na ktorom boli Uspesne vykonané vsetky skusky predpisané
osobitnymi predpismi, technickymi normami a touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v kombinacii so zariadenim/vybavenim objednavatela,
s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je taktiez zodpovedny za to, ze
zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat spravne v kombinacii s dielom; uvedené sa
posudzuje v suvislosti s dielom podla tejto zmluvy, t. j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost
existujucich zariadeni objednavatela, ktora nie je v pri¢innej suvislosti s dielom.

Dielo zahffia vykonanie nasledovnych cinnosti:
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a) uskutocnenie projektovej a inZinierskej ¢innosti suvisiacej s dielom v rozsahu, v ktorom nie je
krytd podkladovou dokumentaciou, vratane zabezpecenia pravoplatnych rozhodnuti
umoznujucich realizaciu diela a jeho uvedenie do prevadzky s vynimkou stavebného povolenia
a/alebo predizenia jeho platnosti, pokial predizenie jeho platnosti bude potrebné,
a kolaudac¢ného povolenia,

b) obstaranie a dodavku veci potrebnych pre zhotovenie diela (dalej len ,, dodavka”), ibaze by
tato zmluva vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné,

c) uskutocnenie vsetkych potrebnych stavebnych demontaznych a montaznych prac,

d) spracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela,

e) likvidaciu odpadov s odovzdanim prislusnych vaznych listkov objednavatelovi,

f) uvedenie diela do prevadzky, technolégie a prvkov pola merania a regulacie (MaR),

g) komplexné vyskusanie v trvani 72 hodin,

h) zaskolenie obsluhy,

i) uskutocnenie dalSich ¢innosti podla tejto zmluvy, prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, ktoré su potrebné pre to, aby bolo dielo povazované za
vykonané riadne v sulade s touto zmluvou.

V ramci plnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny vykonat vsetko pre riadne vykonanie diela, a to
bez ohladu na skutocnost, ¢i to je vyslovne uvedené v akejkolvek casti sutaznych podkladov
vypracovanych objedndvatefom v ramci procesu verejného obstardvania zakazky na vykonanie
diela vratane ich vysvetleni podanych objednavatelom v procese zaddvania zadkazky na vykonanie
diela (dalejlen ,stitainé podklady”), v poZiadavkach na stavebnotechnické rieSenie, v technickych
podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prilohach, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela
podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su
pravne zadvazné, ¢o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim
vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit obozndmenim sa so
sutaznymi podkladmi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne obozndmil s touto zmluvou vratane podkladovej dokumentdcie
a mal moznost overit si vSetky skuto¢nosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi
s tym, Ze aj v pripade nepresnosti alebo nelplnosti poskytnutej dokumentdcie zhotovitel vykona
dielo riadne v sulade s podmienkami tejto zmluvy, vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze tuto zmluvu uzavrel
po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal a posudil vSetky informacie vztahujlce
sa k dielu, miestu a podmienkam jeho vykonavania, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho,
spravodlivo Ziadatelného Usilia mohol ziskat pred uzavretim tejto zmluvy, a to najma podrobnym
oboznamenim sa (vratane inSpekcie) s miestom vykonavania diela a okolitymi miestami,
posudenim informacii obsiahnutych v stitaznych podkladoch aich vysvetlovanim, a na zéklade
uvedeného vyhlasuje, Ze je schopny dielo v stlade s touto zmluvou vykonat. Pripadné zlyhanie
zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo posidenim informacii podla
predchadzajucej vety nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne a véasné vykonanie diela
vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad narocnosti a/alebo stanovenie ceny
za dielo; pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade zlyhania zhotovitela
podla tohto ustanovenia nie je moZné prace alebo dodavky potrebné na prekonanie prislusnych
prekazok povazovat za prace naviac.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela pisomne bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ¢i uzZ pocas realizacie diela, alebo
ktoré mézu byt obsiahnuté v tejto zmluve aj v sutaznych podkladoch a podkladovej dokumentacii,
pokial' na nevhodnost pokynov obsiahnutych v tejto zmluve, suitaznych podkladoch a podkladovej
dokumentdcii nemohol zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, v postaveni
profesiondlnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia
zistit pred podanim ponuky a uzatvorenim zmluvy. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
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vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov objedndvatela alebo pisomného oznamenia, Ze objedndvatel trva na
vykonavani diela s pouZitim danych pokynov. Uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam
pripadne odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre ucely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Zze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci uréené na
vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na
svoje nebezpeclenstvo. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil
s charakterom a rozsahom diela podla tejto zmluvy a Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky vykonania diela a je schopny ich dodrzat v stlade s touto zmluvou.

Akdkolvek dokumentacia vyhotovenad, resp. vydanad v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto
zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akikolvek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiovat akékolvek informécie o diele
alebo o pracach suvisiacich s vykonavanim diela, o ich postupe, o popisoch ich vykondvania,
o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné
podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy su vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel
je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmluvy.
Akékolvek softvérové a hardvérové vybavenie dodané a vyuZivané pre vykonanie diela v rozsahu
predmetu tejto zmluvy je po odovzdani vlastnictvom objednavatela, a to vratane licencii a. i.
sucasti potrebnych pre jeho trvalé uZivanie. Za tymto Ucelom je sucastou plnenia podla tejto
zmluvy aj odovzdanie vytvorenych softvérovych rieseni, vypisy parametrov a pod.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie zhotovitel sa zavazuje
nestranne a s odbornou starostlivostou vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo
spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach tak,
aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su prdvne zdvazne.

CENA ZA DIELO

Cena za dielo. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi
cenu zadielo podla zhotovitefom spracovaného rozpoctu diela tvoriaceho stcast ponuky
zhotovitela podanej nim ako uchadza¢om v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela
anim podané vysvetlenia a doplnenia vrdmci procesu verejného obstardvania zdkazky na
vykonanie diela (dalej len , ponuka“) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov,
prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov s tym, Ze cena za dielo bez dane z pridanej
hodnoty nepresiahne sumu €, slovom
eur,
bez DPH. Rozpocet diela z ponuky tvori prilohu C k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje na vyzvu
objednavatela vypracovat podrobnejsi rozpocet vo vztahu k polozkdm celkov v rozpocte
uvadzanych ako komplet alebo obdobne, ak péjde o polozky, pri ktorych je podrobnejsie
rozkalkulovanie mozné.

Cena za dielo $pecifikovand v odseku 2.1 tohto ¢lanku je maximalna, pokial v tejto zmluve nie je
uvedené inak, aplikuje sa pocas celej doby trvania tejto zmluvy a mdze byt zmenena len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov Uctovanych
vramci ceny za dielo podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky
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zhotovitela, ktoré suvisia svykonanim diela podla tejto zmluvy; zhotovitel plni povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy na vlastné ndklady, ibaze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené
nieco iné. V cene za dielo su zahrnuté aj:

a) akékolvek dane, cld, poplatky a akékolvek dalSie vydaje bez ohladu na miesto ich vzniku
spojené s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ato bez ohladu na skutocnost, ¢i je to
v stvislosti s prislusnou povinnostou v tejto zmluve osobitne uvedené, alebo nie.

b) ceny licencii na pouzity softvér,

c) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou, zariadenim a vypratanim pracoviska,

d) néklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP
vratane OH podla ¢lanku 26 tejto zmluvy,

e) naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

f) naklady spojené s pracou v noci, vdnioch pracovného pokoja, v nad¢asoch a s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

g) dopravné néaklady, naklady na ubytovanie a stravovanie,

h) naklady spojené s prediZenim ¢asu vykonavania diela z ddvodov na strane zhotovitela,

i) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane objednavatela
v stihrne nepresahujicom tridsat (30) dni,

j) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

k) naklady spojené s vybavovanim reklamacii a s odstrafiovanim vad diela pocas zarucnej doby,
pricom ¢lanok 18 ods. 18.8 tejto zmluvy tymto nie je dotknuty,

1) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poisteni podla tejto zmluvy,

m) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni
a stavieb objedndvatela atretich os6b proti ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému
znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poSkodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel
zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych zariadeni a stavieb do povodného stavu ihned,
inak v primeranej lehote, najmd av3ak nielen ich vycistenim a/alebo vykonanim oprav
akychkolvek poSkodenych €asti a povrchov zariadeni a stavieb,

n) naklady na zabezpelenie dodavky TUV, respektive UK pomocou mobilnych kotolni
zhotovitefom v pripade nedodrZzania harmonogramu vykonavania diela, ktory tvori prilohu D
k tejto zmluve.

Ceny podla odseku 2.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorud zhotovitel
vyluctuje podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Ucinnych v ¢ase vzniku dariovej
povinnosti.

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpelovania vykonania diela
zo strany zhotovitela zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela
pocas jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek
objednavatela na zmenu vykonania diela a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky mal
a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vsetkej
odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Cena za prace naviac nie je zahrnuta v cene podla odseku 2.1 tohto ¢lanku v zneni v Case jej
uzavretia. Za predpokladu, Ze sa zmluvné strany na pracach naviac, ktoré maju dopad na cenu za
dielo, dohodnu, uzatvoria pisomny dodatok k tejto zmluve, ktorého sucastou bude rozpodet
tykajuci sa zmien vyvolanych naviac pracami oproti rozpoctu platného do uzavretia prislusného
dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podla predchadzajicej vety sa urci v pripade
dotknutych poloziek, ktoré su zahrnuté v rozpocte aplikovatelnom pred uzavretim prislusného
dodatku k tejto zmluve, ich pripo¢tami a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej
ceny. V pripade novych poloziek bude ich jednotkova cena uréend na zaklade podrobnej kalkulacie
nakladov zvy$enej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zdkona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov], pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze
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jednotkova cena nebude vyssSia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla
v prislusSnom ¢ase aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo
ODIS s.r.o., pokial sa cena prislusnych préac alebo dodavok v tychto databdzach nachadza.

Zmluvné strany sa zavazuju dohodnut sa vo forme dodatku k tejto zmluve na Uprave ceny za dielo
v dosledku zmien nakladov na realizaciu diela (dalej len ,,mechanizmus indexacie”), ktoré je
liniovou stavbou, za tychto podmienok:

a)

b)

d)

e)

k prvému uplatneniu mechanizmu indexacie méze dbéjst najskor po dvoch kvartaloch
nasledujucich po kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk vo verejnej sutazi
na obstaranie zdkazky na vykonanie diela;

podmienkou pre uplatnenie mechanizmu indexacie je dodrziavanie zakladného a podrobného
harmonogramu vykonavania diela podla ¢lanku 4 tejto zmluvy;

pre aplikaciu mechanizmu indexacie je rozhodujlucim obdobim kvartdl, pricom referen¢nym
obdobim (,to“) je kvartal, do ktorého spada kalendarny den, v ktorom uplynula lehota na
predkladanie ponuk vo verejnej sutazi na obstaranie zakazky na vykonanie diela,
a rozhodujucim obdobim (,,t“) je kvartal, za ktory zhotovitel Ziada o indexaciu, pokial nedoslo
k prediZeniu lehoty na vykonanie diela alebo jeho ¢asti, alebo pokial k tomuto prediZeniu dolo
z dévodov nie na strane zhotovitela, ktoré zhotovitel nemohol vopred predpokladat, a zaroven
zhotovitel' vykonal vietky adekvéatne Ukony, aby tomuto predizeniu zabranil; ak vak doglo
k predizeniu lehoty na vykonanie diela alebo jeho &asti zinych ddvodov, rozhodujicim
obdobim je kvartdl povodnej lehoty na vykonanie diela alebo jeho casti;
vykazované mesacné hodnoty ukazovatelov prislusnych indexov HICP a D treba previest na
prislusné obdobie to a t tak, Ze sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodnoét za tri
relevantné mesiace prislichajuice k obdobiu to a t a zaokrdhlia sa na tri desatinné miesta;
maximalna cena za dielo a prislusné polozky v rozpocéte z ponuky, resp. v podrobnejSom
rozpocte sa pre cinnosti a dodavky realizované v obdobi t upravia nasobenim koeficientom
zmeny Py, ktory bude pouZity pre prislusné obdobie t a vypocitany podla nasledujuceho vzorca
a matematicky zaokrdhleny na tri desatinné miesta:

HICP, D, CMI,
P,=0,10+0,20 = (HICPtO) + 0,08 = (D ) +0,62 = (CMI,:O) e

ty

0,1 pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast nakladov na stavebné cinnosti
a stavby, ktoré nepodliehaju indexacii;

0,2 koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov, resp. nakladov na
pracovnu silu;

HCP ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015 = 100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — (Harmonized indices of
consumer prices) na Slovensku, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk;

HCP : hodnota ukazovatela HICP prepocitand za obdobie t;

HCP » hodnota ukazovatela HICP prepocitana za obdobie to;

0, koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmoét (motorovej
nafty);

D ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne
[sp0202ms], publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho
webovom sidle www.statistics.sk;

D: hodnota ukazovatela D prepocitana za obdobie t;
D: hodnota ukazovatela D prepocitana za obdobie to;
0,62 koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za stavebné ¢innosti a stavby, ktoré

podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu ndakladov cien materidlov
a vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve SR;
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M ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of
constructions works and materials) na Slovensku, publikovany Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk;

(o hodnota ukazovatela CMI v obdobi t;

(M :m hodnota ukazovatela CMI v obdobi to.

Pokial tato zmluva nestanovuje inak, zhotovitel neméze pozadovat zvysenie ceny za dielo, a to ani
v dbsledku zavedenia novych dani alebo poplatkov v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto
zmluvy upravujuce dopady prdc naviac a mechanizmus indexdcie nie su tymto dotknuté.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zdklade dohody zmluvnych strdn bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo
nasledovne:

a) Ciastkové platby v rozsahu zodpovedajucom zhotovitelom v prislusnom kalendarnom mesiaci
v ramci plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutoéne vykonanym ¢innostiam, najviac vsak
v sihrne 85 % maximalnej ceny za dielo, pricom sa zohladruju vyluéne ¢innosti a dodavky
riadne uskutoénené, resp. zabudované v mieste vykonavania diela, ato po preukazani ich
vykonania,

b) platba na zéklade konecnej faktury, najmenej vo vyske 15 % maximalnej ceny za dielo, a to po
vykonani diela zhotovitelom,

pricom fakturované Ciastky musia byt prehladne sumarizované podla jednotlivych OST, ktoré su
sucastou diela podla tejto zmluvy.

Pokial' v prislushom kalendarnom mesiaci zhotovitel neuhradil kipnu cenu za doddavky alebo
nevykonal Ziadnu ¢innost, resp. nezabudoval dodavku, ktoru je moziné v zmysle tejto zmluvy
fakturovat, fakturu zhotovitel nevystavuje.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, odkaz na tdto zmluvu a tzv. ¢islo objednavky vygenerované objednavatefom
pre Ucely interného sledovania platieb suvisiacich s touto zmluvou (dalej len ,,¢islo objednavky”),
ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po uzatvoreni tejto zmluvy.

Fakturovana suma Ciastkovych platieb podla odseku 3.1 pism. a) tohto ¢lanku sa urci na zaklade
jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory tvori prilohu Ck tejto zmluve, alebo pokial to bude
prichadzat do Uvahy, v rozpoctoch podla ¢lanku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy, ktoré budi vynasobené
skutoénym mnozstvom vykonov, resp. zabudovanych dodavok, pricom plati, Ze nemoéze byt
prekrocend suhrnnd cena jednotlivych stavebnych objektov, prevddzkovych suborov, pripadne
inych poloZiek obdobnej povahy. V pripade poloZiek, ktorych mnoZstvo je uréené v rozpocte, ktory
tvori prilohu C k tejto zmluve, alebo v rozpocte podla ¢lanku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy ako komplet
alebo obdobne plati, Ze zhotovitel moze tieto v pripade Ciastocného uskutocnenia v prislusSnom
kalendarnom mesiaci uplatnit po uskutoéneni, resp. zabudovani v celom rozsahu. Prilohou faktury
musi byt kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie vyuctovanych vykonov, prac
a doddvok zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét, ako aj prehladny supis vykonanych vykonov,
prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot a odvezeného odpadu (vazne listky) podla
rozpoctu potvrdeny zastupcom objednavatela.

Konecdna faktdra na platbu podla odseku 3.1 pism. b) tohto ¢lanku moze byt vystavena po riadnom
vykonani diela, Uspesnom vykonani skisok diela a jeho odovzdani a prevzati, resp. po riadnom
odstraneni vad diela zistenych pri preberacom konani podla ¢lanku 16 tejto zmluvy. Konecna
faktira musi obsahovat aj sumarizaciu ciastkovych platieb fakturovanych pred jej vystavenim.
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Prilohou faktury musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 16 tejto
zmluvy a képia stavebného dennika preukazujica vykonanie vyuctovanych vykonov, prac
a doddvok zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét, ako aj prehladny supis vykonanych vykonov,
prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot podla rozpoctu potvrdeny zdstupcom
objednavatela.

Po vystaveni konec¢nej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu
faktdru ani inym spdsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktury
neuplatnenej Casti ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecénej faktury
zanikaju vSetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na
zaplatenie akejkolvek ¢asti/¢asti ceny za dielo, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek
inym zavdzkom objednavatela.

Splatnost faktur je styridsatpat (45) dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel doruéi objednavatelovi faktiry vo formate PDF
v elektronickej forme na e-mailovl adresu faktury.mhth@mhth.sk. Elektronicka faktura je
vystavena v zmysle zakona § 71 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, ze
elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktury v listinnej forme a Ze zhotovitel nie je
povinny objedndvatelovi posielat faktiry v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na
dorucovanie elektronickych faktir oznami objednavatel alebo zhotovitel e-mailom na
komunikac¢nu e-mailovu adresu druhej zmluvnej strane.

V pripade namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je objednavatel opravneny:

a) fakturu, ktord ma chybu vyplyvajlcu z nesprdvne uvedeného predmetu, mnozstva alebo ceny,
do piatich pracovnych dni odo dna jej dorucenia objednévatelovi reklamovat u zhotovitela
spolu s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni faktiru opravit
vyhotovenim nového G¢tovného dokladu — faktury, ktory dopliia pévodnu faktdru s tym, Ze
tento doklad musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury;
alebo

b) fakturu, ktora nespliiia formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 zakona o DPH alebo
neobsahuje ¢islo objednavky, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade oprdvnenych ndmietok objedndvatela podla tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktiury zacne plynut az od dorucenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktury, objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy v prospech bankového uUctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objedndvatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej Casti.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voci nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky
voci zhotovitelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy a/alebo z porusenia vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, ato vratane svojich nesplatnych pohladavok voci splatnym
pohladavkam zhotovitela.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prislusenstva alebo akejkolvek inej
penaznej pohladavky zhotovitela vyplyvajucej z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia zhotovitelom je
mozné iba s predchadzajlucim pisomnym suhlasom objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak faktura zhotovitela nie je uhradena v lehote splatnosti,
tento ihned pisomne alebo e-mailom upozorni objednévatela na tdto skutoc¢nost.

V pripade omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli Urok
z omeskania vo vyske 0,05 %, najviac vSak vo vyske Urokov z omeskania, na ktoré by mal zhotovitel
narok podla prislusnych pravnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatenim je objedndvatel
v omeskani, za kazdy den z omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati
ani na pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak
omeskanie objednavatela s platenim ceny presiahne tridsat (30) kalendarnych dni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cislo (Cisla) bankového Uctu uvadzané v zahlavi tejto zmluvy a v nim
nasledne vystavovanych faktirach je pouzivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 zakona
o DPH. V pripade, ak objedndavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia, méze DPH uvedenu na
fakture, ktoru je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit zhotovitel, zaplatit priamo na
bankovy ucet spravcu dane zhotovitela, ak v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti vedel alebo na
zaklade dostatoénych doévodov mal alebo mohol vediet, ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude
zhotovitelom uhradend sprdvcovi dane.

Objednavatel je opravneny zadrzat Cast ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty
vyUctovanej fakturou v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty a/alebo Financéné riaditelstvo SR zverejni zhotovitela v zozname o0s0b,
u ktorych nastali dévody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portali
Financnej spravy SR, ato az do casu, ked zhotovitel hodnovernym spésobom preukaze
objednavatelovi, Ze u neho tieto dovody pominuli.

CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat avykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti v terminoch
vyplyvajucich z tejto zmluvy, pricom:

a) pokial tdto zmluva nestanovuje osobitne cas plnenia pre splnenie niektorej povinnosti
zhotovitela, zhotovitel je povinny prislusnd povinnost spinit bez zbyto¢ného odkladu,

b) zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajucom zo
zédkladného harmonogramu vykondvania diela (priloha D k tejto zmluve),

c) zhotovitel je povinny plnit povinnosti v ramci inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy tak, aby
to umoziovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou; v tejto suvislosti je zhotovitel
povinny aj v€as ziskat touto zmluvou stanovené povolenia,

d) skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktord upravi najma podmienky skorSieho vykonania diela z hladiska jeho
skusok a pod., a to bez ndroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

V nadvaznosti na odsek 4.1 tohto c¢lanku stanovuje niektoré podrobnosti ohladom casu
vykondvania diela zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory tvori prilohu D k tejto zmluve.
Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi vidy najneskor 15 dni pred zacatim cCinnosti na stavenisku
tykajucom sa prislusnej odovzddvacej stanice tepla (dalej len , 0ST“) odovzdd podrobny
harmonogram vykondvania diela spracovany v programe MS Projekt alebo obdobnom, pri¢om
tento harmonogram musi byt vsulade stouto zmluvou, najma vsulade so zakladnym
harmonogramom vykonavania diela, s odsekom 4.1 tohto ¢lanku a s ¢clankom 5 ods. 5.3 tejto
zmluvy, pricom sa zohladnuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
vykondvania diela objednavatelovi, pricom zhotovitel sa zavdzuje usporiadat ¢innosti pri
vykonavani diela tak, aby prerusenie dodavky tepla do dotknutych odbernych miest bolo v ¢o
najvacsej miere minimalizované. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt
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vypracovany v miere podrobnosti poskytujucej pri zohladneni poZadovaného ¢asového rozlisenia
detailny prehlad o vykonavani jednotlivych Cinnosti v rdmci postupu vykonavania diela vratane
hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami sa rozumeji moduly OST. Suéastou podrobného
harmonogramu vykondavania diela bude aj plan nasadenia pracovnych sil a strojov. Zhotovitel je
povinny podrobny harmonogram vykonavania diela koordinovat s harmonogramom realizacie
diela ,Stavebné Upravy existujucich rozvodov tepla a zmena média z parného na horucovodné —
druhad ¢ast — pokracovanie V2 Mesto v zévode Zilina“. Objedndvatel je povinny ozndmit
zhotovitelovi svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo tento harmonogram schvalit
v lehote péatnastich (15) dni od jeho predloZenia, pricom marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za
to, ze objedndvatel predloZzeny harmonogram vykondvania diela schvalil za predpokladu, ze
harmonogram vykonania diela nie je vrozpore stouto zmluvou. Pripadné namietky
k harmonogramu vykondvania diela (pokyny objednavatela) je zhotovitel povinny do
harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram predloZit objednavatelovi na
schvdlenie do desiatich (10) dni od predloZenia namietok objedndavatela zhotovitelovi.
Objedndvatefom schvdleny harmonogram vykonavania diela je pre zmluvné strany zavazny
a mbze byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran, pokial tato zmluva nestanovuje
inak. Neplnenie harmonogramu vykondvania diela sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi predlozi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak v lehote
45 dni po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy plan obstaravatelskych ¢innosti a inych pripravnych
¢innosti pre vykonavanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa pod obstaravatelskymi ¢cinnostami
rozumeju cinnosti vykondvané s ciefom obstarat veci potrebné pre vykondavanie diela; pod
pripravnymi ¢innostami sa okrem inych ¢innosti ma na mysli aj inZinierska ¢innost podla ¢lanku 6
ods. 6.5 tejto zmluvy.

Pokial postup vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy vyZaduje uvedenie akejkolvek Casti diela
do prevadzky a/alebo jej prevadzkovanie pred tym, ako sa dielo povaZuje podla tejto zmluvy za
vykonané, nepovaZuje sa to za Ciasto€né ukoncenie diela. Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze ¢astou diela sa pre ucely tohto ustanovenia rozumeju jednotlivé OST
(¢lanok 15 tejto zmluvy), a zaroven dielo nebude odovzdavané a preberané po jednotlivych OST.

K zmene casu vykondvania avykonania diela moéze doéjst len po dohode zmluvnych stran
v pripadoch prerusenia vykondavania diela v sulade s touto zmluvou, ibaze zo zmluvy vyplyva, Ze
prerusenie vykondvania diela v prisluShom pripade takyto dopad nemd, avinych pripadoch
vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Pokial tato zmluva neurcuje inak alebo sa zmluvné strany
nedohodnu inak, ¢as vykonavania avykonania diela sa prediZi o &as opravneného trvania
prerusenia vykonavania diela. Zhotovitel nasledne bez zbytocného odkladu upravi podrobny
harmonogram vykonavania diela, pricom sa postupuje primerane podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je dévodom na prerusenie alebo
obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy, pokial tato zmluva neustanovuje inak.

Miestom vykondvania diela je katastralne Uzemie Zilina podla podkladovej dokumentécie
,Situacia stavby celkova“ (vykres pre stavebné povolenie).

Pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej
poskytnutia sidlo objednavatela.

VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto
zmluvy postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na
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usekoch stavebného prdva, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto
zmluvy na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonavat a vykonat dielo:

a) vsulade s touto zmluvou,

b) v sulade s prislusnymivseobecne zadvaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku 7 tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné,

c) vsulade s prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej
republike, pokial' z ¢lanku 7 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane ich odporucajucich
ustanoveni,

d) v sulade s dobrou inZinierskou praxou.

Zhotovitel' je povinny pri vykondavani diela reSpektovat prevadzkové potreby objednavatela
(najmé zabezpecovanie dodavok tepla), ato osobitne vzhlfadom k charakteru prevadzkovej
¢innosti vykondvane] objedndvatelom. S ohladom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je véak na druhej strane povinny
brat pri vykonavani svojej prevadzkovej ¢innosti zretel na skuto¢nost, ze zhotovitel vykonava dielo
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe
plnenia vsetkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu
k podmienkami a terminom uvedenym v podrobnom harmonograme vykondavania diela; udaje
z tejto evidencie bude zhotovitel poskytovat objednavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani
a prevzati staveniska; vzhladom k rozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto
zmluvy bude stavenisko odovzddvané, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, po castiach, a to
tak, aby to umoznovalo vykondavanie diela v stlade s touto zmluvou; ¢astou staveniska sa rozumie
Cast zodpovedajlca prislusnej ucelenej Casti diela (jednotlivej OST), pokial sa zmluvné strany
nedohodnl inak. Povahu odovzdania staveniska je potrebné posudzovat vzhladom na
vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitefom zodpoved3 za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie
priestor, kde sa dielo vykondva. Sucastou staveniska budi aj montazne a iné obdobné priestory
vyuZzivané zhotovitefom v suvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah vsak musi byt v stlade
stouto zmluvou. Zhotovitel je povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek
pomocnych priestorov) v pripadoch uréenych touto zmluvou len na urceny rozsah, inak tak, aby
v ¢o najmensej miere ovplyvrioval ¢innost objednavatela, pripadne tretich osdb; uvedené sa pre
odstranenie akychkolvek pochybnosti vztahuje aj k doprave v ramci areélu objednavatela (pokial
takdto bude). Pred zacatim wvykondvania cinnosti na stavenisku musi byt zhotovitelom
vypracovany a objedndvatelovi odovzdany plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci; osobitné
ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedlit aj vSetky povolenia potrebné pre
vykondvanie dopravy tychto veci, a to v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. VSetky dodavky
v sUvislosti s vykondvanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov
a charakteru dodavok, vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy
a skladovania. V pripade potreby musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre
bezpecnu prepravu, manipulaciu a skladovanie dodavok.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel zodpovedda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu
odstrariovat akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti s vykonavanim diela,
¢o zahtna aj povinnost Cistit priestor OST a pozemné komunikacie na vstupe do OST.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytyéenie vedeni, ktoré mozu byt pri
vykonavani diela poskodené, a zabezpelit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela;
uvedené plati obdobne aj vo vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich oséb.

Objednavatel je opravneny prikdzat zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pokial je
vykonavanim diela ohrozena bezpecnost, Zivot alebo zdravie osbb alebo ak hrozia iné vazne Skody
vratane $kéd na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak je dielo vykondvané tak, ze je dovodné sa
domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by oddvodiiovali jeho neprevzatie;
opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela vyplyva aj z inych
ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutolnuje zdpisom
v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne reSpektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykonavania diela podla inych ustanoveni tejto
zmluvy. V pripade postupu podla tohto ustanovenia nema prerusenie vykondvania diela vplyv na
¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie
vykondvania diela podla tohto ustanovenia bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, zvycajne do
odstranenia hroziaceho nebezpecenstva alebo napravy vadného stavu.

Ak v suvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych
opatreni alebo prac pre ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto
opatrenia alebo prace neodkladne vykond, inak tak méze urobit objednéavatel aj pomocou tretich
0s6b s tym, Ze zhotovitel bude povinny nahradit objedndavatelovi primerane a ucelne vynaloZzené
naklady.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykondvania diela z dovodu na strane
objednavatela, pricom v takomto pripade sa primeranym spésobom predlZuje ¢as vykonavania
a vykonania diela a zhotovitel' ma pravo na nahradu primeranych a ucelnych zvysenych nakladov.
Pokial by malo prerusenie vykonavania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri
mesiace, zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto
sUvislosti neohrozil ani nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti objednavatela; v tejto
sUvislosti je zhotovitel povinny reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava
a pradvom chranené zaujmy tretich osob.

Pokial' objednavatel ustanovi stavebny dozor objedndvatela, zhotovitel sa zavazuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude stavebny dozor objednédvatela vykondvany, spolupracovat
a poskytovat tymto osobam obvykld sucinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat aj technologické postupy vykonavania diela
urcené vyrobcami jednotlivych v ramci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tato
zmluva stanovuje postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup
urceny touto zmluvou; v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych
v tejto zmluve sa postupuje podla ¢lanku 1 ods. 1.7 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba
vyplynie zo skutocnosti zistenych pri vykonavani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti
realizacnej projektovej dokumentdcii diela (dalej len ,,DRS”) (¢lanok 6 tejto zmluvy), mozu byt
uskutocriované zapismi v stavebnom denniku, pricom obsahom takéhoto zapisu musi byt vzdy aj
podrobnejsi popis, pripadne aj nakres prislusného detailu, pricom sa vyZaduje aj zapis stanoviska
prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objednavatela; suhlas objednavatela nezbavuje
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5.16

6.1

6.2

6.3

6.4

zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou oproti DRS sa rozumie
zmena, ktord najma nevyZaduje statické alebo pevnostné vypocty, nema vplyv na cenu za dielo
a na Cas plnenia podla tejto zmluvy; ¢lanok 11 ods. 11.7 tejto zmluvy tym nie je dotknuty.

Zhotovitel' je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeskaniu
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit, alebo aby minimalizoval
omeskanie, najma posilnit nasadenie pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit, zaviest viaczmennu
¢innost vratane prace v noci. V pripade omeskania zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky
(¢lanok 15 tejto zmluvy) alebo s uvedenim jednotlivych casti diela do prevadzky v zmysle
podrobného harmonogramu vykondvania diela je zhotovitel povinny v potrebnom rozsahu na
vlastné naklady zabezpecit mobilné zdroje (mobilné kotolne) pre dodavku tepla na Ustredné
vykurovanie a/alebo pripravu teplej Gzitkovej vody vratane ich prevadzky, ibaze objednavatel po
zvazeni okolnosti pripadu rozhodne v prislushom pripade inak. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
tym nie su dotknuté.

PROJEKTOVA A INZINIERSKA CINNOST

Pokial to bude pre vykonanie diela potrebné, zhotovitel vypracuje aj dalSie projektové
dokumentdcie v miere podrobnosti vacsej ako realizacna projektova dokumenticia.

V pripade akychkolvek zmien diela je zhotovitel povinny vypracovat vsetku stym suvisiacu
projektovid dokumentaciu stym, Ze zmeny projektovej dokumentacie podliehaju
predchadzajucemu suhlasu objednavatela. V pripade akejkolvek dokumentacie, ktord predklada
zhotovitel' v sulade stouto zmluvou, je objednavatel povinny oznamit zhotovitelovi svoje
pripadné namietky k projektovej dokumentacii alebo ju schvalit v lehote patnastich (15) dni od jej
predloZenia zhotovitelom, pricom marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel
predloZzenu projektovi dokumentdciu schvalil. Pripadné namietky k projektovej dokumentacii
(pokyny objednavatela) je zhotovitel povinny do dokumentacie zapracovat a takto upravenu
projektovi dokumentaciu predloZit objednavatelovi na schvélenie do desiatich (10) dni od
predloZenia namietok objednavatela zhotovitelovi. Akékolvek naklady spojené s vypracovanim
a predkladanim projektovej dokumentdcie vrdtane jej prepracovania a opakovaného
predkladania znasa zhotovitel, priCcom plati, Ze o ¢as potrebny na schvdlenie projektovej
dokumentdcie sa lehoty na vykonanie diela nepredlZuju. Objednavatelom schvdlend projektova
dokumentdcia je pre zmluvné strany zavazna a moéze byt zmenena len pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pokial tato zmluva nestanovuje inak. Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné
strany vyslovne dohodli, Ze akékolvek prevzatie alebo suhlas objedndvatela s predloZenou
projektovou alebo inou obdobnou dokumenticiou nezbavuje zhotovitela akejkolvek
zodpovednosti za spravnost predmetnej dokumentécie. V pripade, ak v doésledku chyby,
nedostatku alebo inej vady projektovej dokumentacie bude nutné vynalozit akékolvek dodatoéné
naklady na plnenie predmetu diela, bude znasat tieto naklady vyluéne zhotovitel.

Ak zmeny projektovej dokumentacie musia byt schvélené prisluSnym spravnym organom,
zhotovitel je povinny takéto schvéalenie zabezpecit (napr. postdenie projektovej dokumentacie
podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov). Odsuhlasenie zmien projektovej dokumentacie
objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela; osobitné ustanovenia tejto
zmluvy nie su tymto dotknuté (napr. dosledky nevhodnosti pokynov objednavatela).

Projekt organizacie vystavby. Zhotovitel vypracuje a najneskor 30 dni pred zacatim prac na diele
predlozi objednavatelovi projekt organizacie vystavby vypracovany v sulade s poZiadavkami
vyplyvajucimi z prilohy A k tejto zmluve, ako aj z podkladovej dokumentacie, pricom projekt
organizacie vystavby bude upravovat podmienky realizécie prac pri vykonavani diela vratane
vztahov k inym objednédvatelom, pripadne tretimi osobami prevadzkovanym zariadeniam (napr.
inZinierske siete, komunikacie a pod.). Ustanovenia odseku 6.2 tohto ¢lanku sa pouZiju primerane.
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6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

InZinierska €innost. Zhotovitel' v rdmci vykonavania diela zabezpedi aj suvisiacu inZiniersku ¢innost
v rozsahu stanovenom touto zmluvou; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze inZinierska
¢innost zahfria aj zabezpedenie pravoplatnych povoleni umoziujicich vykonavanie diela, pricom
zhotovitel je zodpovedny za ziskanie a udrZanie tychto pravoplatnych povoleni; inZinierska ¢innost
podla tejto zmluvy dalej zahffia aj zabezpecdenie nevyhnutne potrebnych pozemkov (napr. pre
potreby zariadenia staveniska a pod.), zabezpecenie pripojeni na rozvody energii a oboznamenie
vlastnikov, spravcov a/alebo najomcov vykondvanim diela dotknutych nehnutelnosti s dielom.
Povolenim sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie rozhodnutie alebo opatrenie prislusného spravneho
organu bez ohladu na jeho oznacenie. Pri vykone inZinierskej ¢innosti bude zhotovitel postupovat
tak, aby to umoziovalo vykondvanie a vykonanie diela v stlade s touto zmluvou. Rovnako tak je
zhotovitel povinny postupovat pri vykone inZinierskej cinnosti vsulade so zaujmami
objedndvatela, ktoré pozna alebo ma poznat; zhotovitel je povinny v tejto suvislosti reSpektovat
pokyny objedndvatela, pokial budl udelené. Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne
informovat objednéavatela o vSetkych skutoénostiach, ktoré pri postdeni s odbornou
starostlivostou mdzu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela, pripadne ktoré si udelenie
pokynu vyzaduju.

Dokumentacia vyhradenych technickych zariadeni. Zhotovitel je povinny zabezpedit
dokumentdciu vyhradenych technickych zariadeni aaby tdto bola v pripadoch stanovenych
vSeobecne zavaznym prdvnym predpisom posudenad prisluSnym spravnym orgadnom (napr. podla

zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci a ozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov).

Sucinnost. Pokial sa pre riadne uZivanie diela budu vyZadovat akékolvek osobitné rozhodnutia
alebo povolenia, zhotovitel sa zavazuje poskytnit objednavatelovi sucéinnost pri ich
zabezpecovani, ktord bude spocivat najméa v poskytovani vyjadreni, stanovisk, pripadne inych
podkladov pre ucely prislusnych konani, ako aj v Ucasti na tychto konaniach v pripade, ak to bude
prichadzat do Uvahy. Zhotovitel je povinny postupovat tak, aby nedochadzalo v suvislosti s jeho
povinnostami podla tohto ustanovenia k prietahom v prislusnych konaniach.

SULAD DIELA S PRAVNYMI PREDPISMI A TECHNICKYMI NORMAMI

Pokial' v tomto ¢lanku nie je uvedené nieco iné, zhotovitel zodpoveda za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami uc¢innymi v ¢ase predloZenia ponuky.

Pokial'v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre vykonanie
diela v dosledku omeskania zhotovitela, déjde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem tak, Ze by dielo nespliialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez
zbytoéného odkladu pisomne informovat objednévatela vratane uvedenia podrobnosti vo vztahu
k nesuladu diela so zmenenymi predpismi a/alebo technickymi normami.

Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny c¢as na pripravu), predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s informaciou podla odseku 7.2 tohto ¢lanku aj pisomny navrh zmeny diela,
¢o zahfna aj Specifikaciu dopadov na cenu za dielo a na ¢as plnenia; ak to nie je v ¢ase podla
odseku 7.2 tohto ¢lanku mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatocne, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla
odseku 7.2 tohto ¢lanku az do rozhodnutia objednavatela o dalsom postupe prerusit vykonavanie
dotknutych casti diela; prerusit vykondvanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny
najskor od dorucenia informacie podla odseku 7.2 tohto ¢lanku. Toto pravo je zhotovitel
opravneny uplatnit len za predpokladu, Ze postupoval v stlade s odsekom 7.2 tohto ¢lanku.
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7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla odseku 7.2 tohto
¢lanku v c¢ase omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial' zhotovitel neinformuje
objednavatela o zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla odseku 7.2 tohto
¢lanku spésobom a v lehote podla odseku 7.2 tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by
doslo k zmene ceny za vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade
s prislusSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla
odseku 7.2 tohto ¢lanku k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dna v€asného predloZenia
informacii podla odsekov 7.2 a 7.3 tohto ¢lanku, vykona zhotovitel dielo nezmenenym spbsobom,
pokial objedndvatel bez zbyto¢ného odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody
o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spdsobom a neddjde
k dohode ozmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. V pripade
odstupenia od zmluvy podla tohto ustanovenia sa primerane pouZzije ustanovenie § 552 ods. 2
Obchodného zakonnika.

SKRYTE PREKAZKY A PRACE NAVIAC

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla ¢lanku 1 ods. 1.6 a 1.7 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykondavania diela.

V pripade skrytych prekdzok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, je
zhotovitel povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi bez meskania po tom, ¢o ich mal pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Za skryté
prekazky, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, sa nepovazuje vyskyt
inZinierskych sieti vinych miestach, ako vyplyvaju z informacii obsiahnutych v podkladove;j
dokumentdcii, alebo vyskyt inZinierskych sieti v podkladovej dokumentacii nezohladnenych, ibaze
by tieto museli byt preloZené, a aj to len s neprimeranymi tazkostami (po zohladneni aj vysky
nakladov s tym spojenych).

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoziuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, nem3d
vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ibaZze by islo o skryté prekazky, ktoré
podstatnym spdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spbsobom, pricom takéto prekazky
sU povaZované za bezné riziko spojené s vykonavanim diela. V pripade vyskytu skrytych prekazok,
ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom ani podstatnym spdsobom jeho
vykonanie dohodnutym sp&sobom nestazuji, nevznikaju zhotovitelovi voci objednavatelovi
Ziadne naroky. Za skryté prekazky podstatnym spésobom stazujice vykonanie diela dohodnutym
sp6sobom sa povazuju prekazky, ktorych vyskyt vyvolava potrebu dodatoénych vykonov (bez
ohladu na to, ¢i ide o prace a/alebo dodavky, pripadne aj ind Cinnost) podstatne zvysSujucich
narocnost vykondvania diela, pokial tieto nebolo v prisluSnom pripade dévodné predpokladat ani
pri vynaloZeni touto zmluvou pozZadovanej starostlivosti a Usilia; za skryté prekazky podstatnym
spbsobom staZujuce vykonanie diela dohodnutym spdsobom nie je mozZné povazovat najma
beiné tazkosti postupu vykonavania diela. Skryté prekazky, ktoré podstatnym spdsobom stazuju
vykonanie diela dohodnutym spsobom, je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi,
a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit; zhotovitel je
povinny v ozndmeni uviest aj vSetky podporné podrobnosti zdévodnujlce, Zze ide o prislusnu
skrytl prekazku. V pripade pochybnosti plati, Ze ide o skrytu prekazku, ktora neznemoznuje
vykonanie diela dohodnutym sp6sobom.

Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny c¢as na pripravu), predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s oznamenim podla odseku 8.2 alebo 8.3 tohto ¢lanku aj pisomny navrh
podla ndzoru zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo
Specifikaciu dodatocnych vykonov vratane $pecifikacie dopadov na cenu za dielo a na ¢as plnenia;
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v pripade, ak predloZenie navrhu vratane uvedenia dopadov na cenu za dielo a na ¢as plnenia nie
je v Case podla odseku 8.2 alebo 8.3 tohto ¢lanku mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto
informdcie objednavatelovi dodatocne, a to bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade zistenia skrytych prekazok podla odseku 8.2 tohto ¢lanku je zhotovitel oprdvneny
v nevyhnutnom rozsahu prerusit vykonavanie diela, a to az do dosiahnutia dohody o zmene diela;
zhotovitel nesmie pokracovat vo vykondavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny
alebo by bol pouzitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial ned6jde k dohode o zmene diela
v suvislosti so skrytymi prekdzkami podla odseku 8.2 tohto ¢lanku v lehote 45 dni odo dna
predloZenia informdcii podla odseku 8.2 tohto ¢lanku, ktorakolvek zo zmluvnych strdn moze od
tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného zékonnika sa aplikuje primerane.
V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré podstatnym spOGsobom stazuju vykonanie diela
dohodnutym spbdsobom, je zhotovitel povinny zodpovedajicim spdsobom reorganizovat
vykondvanie diela tak, aby vyskyt takychto prekazok mal ¢o najmensi dopad na vykonavanie diela,
pricom v pripade, ak zhotovitel dodrzal postup podla odsekov 8.3 a 8.4 tohto ¢lanku, aplikuju sa
druhd a tretia veta tohto ustanovenia, inak zhotovitel prislusné prava nema.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do Uvahy vylu¢ne v pripadoch, ak by doslo
k dodato¢nym poziadavkdm objedndvatela na dielo, ktoré idd nad rdmec touto zmluvou
vymedzeného predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy, v pripade
zistenia skrytych prekdzok podla odseku 8.2 tohto ¢lanku a v pripade skrytych prekazok, ktoré
podstatnym spdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze v pripade, ak d6jde k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu
vykondvania diela, pricom takuto zmenu z hladiska technického riesenia navrhol zhotovitel, nesie
riziko vyskytu vsetkych prekazok vo vztahu k takejto zmene zhotovitel, a teda zhotovitel nebude
mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objednavatelovi akékolvek dodato¢né naroky.

V pripade prdc naviac budu tieto objednavatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety
dodatok k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: (a) predmet naviac prac,
(b) cenu za prace naviac a (c) dopad na ¢as plnenia. Pokial' dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje
vykonanie prac naviac, neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia
a/alebo iné podmienky, plati, Ze vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je
povinny vykonat naviac price pred uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

SUPISY PRAC

Mnozstvo vykonov vratane doddvok v suvislosti s vykonavanim diela bude zhotovitefom
vykazované v supisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat Specifikaciu prac adodavok realizovanych v prislusnom
kalendarnom mesiaci alebo obdobi, za ktoré sa vystavuje koneénd faktura, uskutocnenych a podla
tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich mnoistva, prislusné jednotkové ceny,
medzisuéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok asudet medzisuétov zodpovedajlci
fakturovanej sume, pokial z ¢lanku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné. Supis prac musi
vzdy obsahovat aj sumar mnoizstva prislusnych poloziek uplatriovanych do jeho vystavenia, pokial
sa v nom uplatiuju polozky, ktoré boli uz ¢iastocne uplatfiované v skér vyhotovenych sdpisoch
prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predloZi objednévatelovi najneskér 14 dni pred
vypracovanim prvého supisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy supisu prac na odsuhlasenie;
objednavatel najneskor v lehote piatich pracovnych dni zaujme k predlozenému navrhu
stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut jeho Upravy, ¢o bude zhotovitel reSpektovat. Pokial
objednavatel v lehote podla predchddzajlcej vety stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac
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nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak plati, Ze ndvrh bol odsuhlaseny za
predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté Upravy.

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle odseku
9.3 tohto ¢lanku, ato v dvoch pisomnych vyhotoveniach av elektronickej podobe; zhotovitel
zodpoveda za sulad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; supis prac
v elektronickej podobe musi byt vo formate podporovanom programom Microsoft Excel.
S vynimkou navrhu supisu prac predkladaného v suvislosti s vystavenim konecnej faktury je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie navrh sipisu prac najneskér do
piateho dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po skonceni prislusného fakturaéného
obdobia; ndvrh supisu prac predkladany v sdvislosti s vystavenim konecnej faktury predloZi
zhotovitel objedndvatelovi najneskér do piatich dni odo dfia vykonania diela. Spolu s navrhom
supisu prac predlozi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako jeho
prilohy; podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najma mnozstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych poloZiek, ako napr. zaznamy merani uskuto¢nenych pre
tento ucel, najma geodetické merania a uréenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, pricom spravny navrh supisu prac odsuhlasi
a vrati zhotovitelovi do piatich pracovnych dni od jeho obdrzZania; v pripade zistenia chyb a/alebo
nedostatkov navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na
opravu, pricom stru¢ne uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v urenej lehote nevrati
zhotovitelovi navrh slpisu prac na opravu ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny ndvrh stpisu prac,
povaZuje sa tento za odsuhlaseny a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej
lehoty vystavit a objednavatelovi dorudit prislusnu fakturu.

Odsuhlasenie ndvrhu supisu prac objednavatelom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajuce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac. Odsuhlasenie navrhu supisu prac
neznamena prevzatie prislusnych vykonov, resp. dodavok.

V pripade vrdtenia ndvrhu supisu prac za Ucelom jeho opravy nie je zhotovitel oprdvneny
pozadovat (fakturovat) zaplatenie tych poloziek, ktorych sa vyhrady objednévatela dotykaju.

DOKUMENTACIA DIELA
Dokumentaciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla ¢lanku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukazani odbornej spdsobilosti 0s6b, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem
a tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o dodavkach (pouzitych vyrobkoch a materialoch) vratane prislusnych certifikatov,

d) zadznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zdznamy o vykonanych skuskach, kontrolach vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentdcia skutoc¢ného vyhotovenia diela,

g) plan uzivania diela, navody na obsluhu a Udrzbu, plan udrzby a revizii pocas planovanej
Zivotnosti diela,

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy A k tejto zmluve),

j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty
(napr. dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi
stranami pocas vykonavania diela.

Sucastou dokumentacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.
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Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla odseku 10.1 tohto c¢lanku je jednym
z predpokladov pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané riadne.

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla odseku 10.1 tohto ¢lanku musia byt
objednavatelovi odovzdané najneskdr pri odovzdavani diela; splnenie tejto povinnosti
podmiefiuje riadne vykonanie diela. V pripade vad dokumentacie diela alebo potreby upravit
dokumentdciu diela z dovodov, ktoré nie su na strane objedndavatela, zabezpedi zhotovitel takito
Upravu adokument odovzdad objednavatelovi. Vo vztahu k dokumentom, ktoré wvzniknu
v sUvislosti s odstrafiovanim vad diela, plati, Ze tieto dokumenty odovzdd zhotovitel
objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to,
aby sa vada povaZovala za odstrdnenu riadne.

Dokumenty odovzdavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané
v pocte rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom
jazyku alebo k nim musi byt pripojeny uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného dennika
alebo montazneho dennika (dalej len ,,stavebny dennik”).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpoveda poziadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
odo dia zacatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za i¢elom priebeZnej kontroly a uskutoénenia
zapisov zmluvnych stran, pripadne inych os6b, ktorym také opravnenie vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Udaje o ¢asovom postupe prac, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac, udaje délezité na posudenie prac spravnymi
organmi, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materialu, odvoze sute, poziadavkach
na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do
stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat Udaje o pracovnych silach zhotovitela na
stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii a Udaje o klimatickych podmienkach.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré st podkladom vykonania zapisu v stavebnom
denniku. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto.

Objednavatel je povinny priebeine kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky Ci pripomienky zhotovitela vyplyvajice z tychto zapisov.
Képie stavebného dennika budd priebezne po kontrole objedndvatefom uchovavané
zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tuto zmluvu.

SPRAVY O VYKONAVANI DIELA

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednéavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykonavania
diela v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budd vypracovavané
objektivne a budld poskytovat dostatoéné informacie o postupe vykonavania diela vratane
obstardvania potrebnych dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po skoncéeni kazdého
kalendarneho mesiaca pocnuc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva
uéinnost, mesacnu postupovy spravu. Mesacna postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za
mesiac predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela vratane projektovania a vykondvania inZinierskych ¢innosti,
ako aj popis ¢innosti, ktoré budu realizované v mesiaci nasledujucom po mesiaci, za ktory sa
sprava vyhotovuje,

b) pomere skutoc¢ného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach,
porovnanie plnenia s podrobnym harmonogramom vykondvania diela a harmonogramom
podla ¢lanku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok vratane uvedenia opatreni naich
odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstardvatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko vratane tych dodavok, ktoré
mali byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pismeno b)
tohto odseku,

d) prehlad do daného mesiaca zhotoviteflom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objednavatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela
zdverecnu spravu, ktorad bude obsahovat Udaje primerane podla odseku 12.4 tohto ¢lanku vratane
suhrnného zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skusobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zaverecna sprava musi byt vyhotovena v tlacenej forme, minimalne
v dvoch vyhotoveniach a musi byt podpisana.

ZABEZPECENIE KVALITY POCAS VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predloZit plan kvality, ktorym sa pre ucely
tejto zmluvy rozumie dokument stanovujici postupy pre zabezpecenie kvality diela vratane
zoznamu a pocetnosti kontrol a skiSok vykonavanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane
skusok a kontrol u dodavatelov dodavok; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou
planu kvality je aj kontrolny a skiSobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne
dbat na to, aby vtomto dokumente stanovené kontroly askusky umozniovali preverenie
a preukdzanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych dodavok s poZiadavkami vSseobecne zavaznych
pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne zavaznych nariadeni atejto zmluvy;
v pripade, ak st poziadavky na dielo stanovené v prislusnych povoleniach vztahujucich sa k dielu,
musi plan kvality obsahovat aj urcenie spdsobu preverenia a preukazania splnenia poZiadaviek
vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém kontroly kvality a autorizované
osoby, pripadne skisobné laboratéria (akreditované), zodpovedné za vykon jednotlivych kontrol
a skusok (tam, kde sa vyZaduje ¢innost takychto osdb). Plan kvality musi zohladrovat aj vSetky
poziadavky objednavatela na vykonanie skisok veci alebo stborov veci, ktoré majua byt v rdmci
diela zabudované, vyplyvajluce z prilohy Ak tejto zmluve a podkladovej dokumentacie. Plan
kvality vymedzuje aj spdsob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto
zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskér 20 dni pred

zaCatim prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny, nie je
mozné zacat s vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia
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staveniska; v pripade, ak zhotovitel napriek tomu pristipi k vykondvaniu inych cinnosti na
stavenisku, objednavatel mozZe prikazat prerusenie vykonavania diela, ato az do splnenia
prislusnych podmienok; prerusenie vykonavania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na cas
vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatefom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast
poslednej vety odseku 13.1 tohto ¢lanku za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeluje aktualiziciu, doplfianie, distriblciu a archivovanie planu kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribdcia planu kvality musi byt uskutoénena bez zbytoéného odkladu
po tom, ¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajuca.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt v rdmci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnena bez realizacie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek
narokov spristupnit akikolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto cast diela
zakryl/znepristupnil bez toho, Zze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skusku v sulade
s touto zmluvou. V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo siborov veci vykonavané
pred ich zabudovanim v ramci diela nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt
takéto veci alebo subory veci vramci diela zabudované; k zabudovaniu modze déjst az po
odstraneni zistenych nedostatkov; odseku 13.2 tohto clanku sa aplikuje primerane. Pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stbory veci nesmu byt v rdmci diela zabudované
bez toho, aby boli Uspesne vykonané vsetky poZadované skusky, ktoré maju byt vykonané pred
zabudovanim. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndavatela na
preverenie prac, ktoré v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi; urobit tak musi aspon jeden pracovny der vopred. Pokial zhotovitel nesplni
povinnost podla predchadzajucej vety, je povinny na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt
a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu prace zakryté az po ich odstraneni. Ak
objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi, a zhotovitel
splnil svoju povinnost riadne a vcas vyzvat objedndvatela na preverenie tychto prac, bude na
Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, priCom ak nebudl zistené
nedostatky prac, znasa néaklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objednavatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy sa posuvaju o ¢as, po ktory
nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov
ucinky podla ¢asti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytocného odkladu kontrolu alebo vyskudsanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok uréenych
pre vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze st v stlade s touto zmluvou, a to aj
nad ramec planu kvality. Objednévatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela
boli obmedzené na nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo
skusky podla tohto ustanovenia ohrozovala postup vykonavania diela alebo plnenie ostatnych
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, musi toto zhotovitel neodkladne preukazat
objednavatelovi a v pripade, ak bude objednéavatel na takejto kontrole alebo skiske trvat, bude
primerane av nevyhnutnom rozsahu posunuty c¢as urceny touto zmluvou pre vykonavanie
a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky znasa objednavatel;
uvedené dobsledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok predmetu
kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednévatela uskutocnit kontrolu alebo skdsku
nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uZ bola vykonand zhotovitelfom;
v dévodnych pripadoch méze objednavatel uskutoénit kontrolu alebo skusku aj opakovane.

Kontroly askusky vzmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho
subdodavatelov alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné.
Zhotovitel sa zavdzuje za Ucelom umoZnenia ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske
zabezpedit vsetky nevyhnutné povolenia alebo suhlasy vratane umoznenia pristupu akejkolvek
tretej strany.
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13.7 Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skusku stanovenu planom kvality, zhotovitel je
povinny dostato¢ne vopred tuto skutocnost oznamit objednavatelovi vratane ozndmenia miesta
a doby uskutoénenia kontroly alebo skusky. Zhotovitel je opravneny prislusnd kontrolu/skusku
zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskutoénenia neztcastni, a to za predpokladu,
Ze objednavatel bol o jej uskutocneni oboznameny v sulade s predchadzajucou vetou; protokoly
o vysledku kontroly/skusky predloZi objednavatelovi zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu.

13.8 Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykonavanych v zmysle tejto zmluvy
zhotovitefom budu tvorit sicast dokumentacie diela (¢lanok 10 tejto zmluvy), ktord zhotovitel
odovzda objednavatelovi.

13.9 Za ucéelom kontroly vykonavania diela a za uc¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je
zhotovitel povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho
pisomného ohldsenia. Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru
objednavatela je objednavatel opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na
odstranenie vytknutych nedostatkov je zhotovitel povinny prijat a vykonat bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru
objednavatela poskytnut vsetku potrebnt sudinnost (napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia
k dopytom a pod.).

13.10 Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup
k potrebnym meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa
nachddza v mieste vykonavania kontroly alebo skusky vykondvanej objednavatelom.

13.11 Pokial by akakolvek pocas vykonavania diela kontrolovana alebo skusana ¢ast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, méze byt tato objednavatelom odmietnuta a zhotovitel
je povinny takto odmietnutu cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu
objednavatela vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné
poziadavky.

13.12 Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentacie
v stupni pre stavebné povolenie vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri
vykondvani tohto dozoru.

13.13 Zhotovitel je v suvislosti so zabezpedenim kvality pri vykonavani diela povinny dodrziavat aj
Specifikacie zvaracieho postupu (WPS), ktoré predlozil v ramci ponuky, na zéklade ktorej bola
uzavreta tato zmluva.

14. KOORDINACIA A KONTROLNE DNI

14.1 Za ucelom kontroly, koordindacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela
budd zmluvnymi stranami uskutocfiované kontrolné dni, ato v pravidelnych intervaloch.
V pripade, ak o to objedndvatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné,
zUcastnia sa kontrolného dna aj prislusny subdodavatelia.

14.2 Za ucelom koordindcie m6zu byt operativne zvolané aj koordinacné porady. Objednavatel sa
zavazuje zucastnovat sa koordinacénych porad vyziadanych zhotovitefom.

14.3 Zmluvné strany dohodnud bez zbytocného odkladu po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy
podrobnosti ohladom casu (vratane intenzity) uskutocnovania kontrolnych dni, inak urci
podrobnosti objedndvatel.

14.4 Kontrolné dni akoordinacné porady sa budd uskutocriovat v beinej pracovnej dobe
objednavatela; v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.
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14.5

14.6

14.7

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordinaénych porad zapisy, ktoré budu
potvrdené zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menena tato zmluva; v ostatnom su
dohody prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zdvazné.

Kontrolné dni a koordinacéné porady budu uskutoériované v sidle objedndavatela a/alebo na
stavenisku podla volby objednavatela.

UKONCENIE MONTAZE A UVEDENIE DIELA DO PREVADZKY

Ukoncéenie montaZe znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montaineho dokoncené
a pripravené na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchddzajucej vety sa rozumie
dokoncéenie v rozsahu umoznujucom bezpeéné uvedenie diela do prevadzky, t. j. akékolvek dalsie
prace vykonavané na diele predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviiuju uvedenie
diela do prevadzky a smeruju k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie
a prevzatie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze dielo bude uvddzané do prevadzky po
jednotlivych OST tak, ako to vyplyva ztejto zmluvy. Cas vymedzeny touto zmluvou pre
uskutocénenie jednotlivych casti diela je uréeny s prihliadnutim na potrebu minimalizacie casu
prerusenia dodavky tepla; z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny ukonéit montaz prislusnych
Casti diela tak, aby bolo mozné tieto uviest do prevadzky vcas.

Ukoncenie montdze zahffia aj uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre
uvedenie diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne
pisomne aspon pat dni vopred.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky
v sUvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy
povinny zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto ¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po
ukonceni montdze a po vykonani stanovenych skusok inych ako podla odseku 15.2 tohto ¢lanku,
pricom uZ musia byt vykonané vsetky potrebné prevadzkové nastavenia. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze dielo bude od uvedenia do prevadzky sposobilé prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne
potrebnom pre riadne zabezpecenie dodavok tepla odberatelom tak, ako to vyplyva z tejto
zmluvy. Pod vyrazom skuSobnd prevadzka diela pouzitym v tejto zmluve sa rozumie cas od
uvedenia diela do prevadzky do jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vykonanie skuSobnej prevadzky diela — jeho komplexného vyskisania v trvani 72 hodin na kazdej
OST.

Podrobnosti ohladom uvedenia diela do prevadzky ajeho prevadzkovania aZz do odovzdania
a prevzatia bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny
vypracovat a predlozZit na odsuhlasenie objednavatelovi najneskdr 40 dni pred predpokladanym
terminom uvedenia diela do prevadzky; primerane sa aplikuje ¢lanok 6 ods. 6.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolocne pre vsetky cCasti diela;
pripadné odlisnosti medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vietko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené
vSak nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok vratane teplonosnej latky a potrebného
tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.
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15.9

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.

17.1

Cinnosti a manipuldcie obsluhy objednavatela s dielom po jeho uvedeni do prevadzky a7 do
skoncenia skusobnej prevadzky budu vykonavané pod dohladom zhotovitela, a to bez ohladu na
to, ¢i bude zhotovitel pritomny.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych
nasledovnych podmienok:

a) dielo, ¢o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentaciu diela, bude odovzdané a prevzaté, a to pokial tdto zmluva nestanovuje nieco
iné, prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu obidve
zmluvné strany;

b) bude odovzdana a prevzatd dokumentacia diela, ktoru je zhotovitel povinny podla tejto zmluvy
vypracovat;

c) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla élanku 23 ods. 23.2 tejto
zmluvy,

d) budu Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych noriem vyplyvajuce
skusky a kontroly a

e) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie ndrokov vyplyvajucich z nedostatkov
diela zistenych pocas skusobnej prevadzky diela vratane uspokojenia narokov vyplyvajucich
z vad dokumentdcie diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j.
vady, ktoré samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uZivaniu diela. Prevzatim diela
objednavatel nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa
uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuju aj nedostatky a nepresnosti v dokumentacii
diela. Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku
zhotovitela vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit [sp6sobom podla
§ 436 ods. 1 pism.a) alebo b) Obchodného zakonnika] alebo poskytnut objednavatelovi
primeranu zlavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objedndvatela; v pripade, ak
objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel povinny
prislusné vady odstranit. Volba sp6sobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanika aZ uspokojenim narokov podla tohto ustanovenia, ak su splnené ostatné
predpoklady podla tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani
a prevzati diela), ato minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol bude obsahovat néleZitosti
pozadované ktoroukolvek zo zmluvnych stran a musi byt zmluvnymi stranami podpisany.

Zaviazok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo preberda; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela, a to v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to driom, kedy bol
objednavatel povinny v stlade s touto zmluvou dielo prevziat.

V pripade, ak bude dielo prevzaté aj s drobnymi vadami, o ich odstraneni spiSu zmluvné strany
protokol, na ktory sa primerane pouZiju ustanovenia odsekov 16.2 a 16.3 tohto ¢lanku.

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Vlastnicke pravo kdielu vratane vlastnickeho prdva k dodavkam (zariadeniam a materidlom
dodanym zhotovitelom vramci vykonavania diela) nadoblida objedndvatel postupne
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17.2

17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

vykondvanim diela, t.j. najmd zabudovavanim alebo zamontovanim, resp. odovzdanim
jednotlivych veci objednavatelovi, ak sa nemaju zabudovat ani zamontovat, najneskor vsak
prevzatim diela alebo prislusnej jeho Casti objedndvatelom.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla
tejto zmluvy vratane projektovej dokumentacie a ostatné majetkové prava k dielu a dokumentdcii
(pokial dovtedy nenalezali objednavatelovi) nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial
tuto dokumentaciu neprevzal skor, kedy vlastnicke pravo nadobuda prevzatim dokumentacie.

Nebezpelenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia
vad diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel
odovzdal objednavatelovi pred vykonanim diela, prechadza nebezpelenstvo Skody na
objedndvatela jej odovzdanim.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpovedd za to a zavazuje sa, Zze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu
v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel zodpovedad za to a zavazuje sa, zZe dielo bude bez akychkolvek
vad pocas trvania zaruénej doby. Zarucnd doba je najmenej 24 mesiacov. V pripade, ak vyrobca
poskytuje zaruku dihdiu, dizka zaruky vo vztahu k prislusnému prvku sa spravuje dizkou zaruky
poskytovanej vyrobcom. Zarucna doba na dielo plynie odo dina odovzdania a prevzatia diela.
Plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela, ktoré brania riadnemu
uzivaniu diela, pricom v takomto pripade zdrucna doba neplynie v ¢ase od dorucenia vcasného
oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do ¢asu odstrdnenia vady alebo uspokojenia iného
naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela
tak, ako tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

c) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy a jej priloh,

d) pouzité materidly a ndhradné diely budu najvyssej kvality a bezvadné,

e) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatelom 3pecifikované ucely a bude spliiat
podmienky stanovené vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj
ked nie su pravne zdvazné, a touto zmluvou,

f) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom,
neobmedzené Ziadnymi zdloZnymi pravami, bremenami ani inymi pravami tretich oséb
a skuto¢nymi ani uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Ozndmenie vad spolu s popisom prejavu vady vykonda objednavatel v pripade:

a) zjavnych vad, t. j. vad, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri
preberani diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe
alebo bez zbyto¢ného odkladu po odovzdani a prevzati diela;

b) skrytych vady, t.j. vad, ktoré objedndvatel nemohol zistit beZnou prehliadkou pri preberani
diela, ich pisomnym oznamenim v lehote 14 dni odo dia, ked'ich objednavatel zistil;

c) vad, ktoré sa vyskytnu v zarucénej dobe, plati Uprava tohto ustanovenia pre skryté vady s tym,
Ze vady diela s vynimkou zjavnych vad je mozné vytykat najneskér do uplynutia zaruénej doby
k dielu, ¢o neplativ pripade, ak vada/vady diela si désledkom skutoénosti, o ktorych zhotovitel
vedel alebo vzhladom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Pokial nedd6jde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel
povinny vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady v technicky najkratSom moZznom case,
najneskoér vsak do 15 dni; havarijné stavy diela v désledku vady diela je vSak zhotovitel povinny
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18.6

18.7

18.8

18.9

odstranit neodkladne po ich nahlaseni objednavatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje
v stvislosti s odstrariovanim vad diela respektovat moznosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela
vyplyvajuce z povahy diela a sp6sobu jeho pouZzivania v rdmci prevadzky objednavatela a tymto
okolnostiam sa prispdsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z tychto dévodov vykonavat
odstranenie vady, sa nezapocitava do ¢asu uréeného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto ustanoveni uvedené inak, plati, Ze naroky objednavatela z riadne uplatnenej
vady sa riadia ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika, ako aj touto zmluvou;
ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa aplikuju za
predpokladu, Ze objedndvatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika, ako aj v pripade, ak objednavatel Ziadne pravo v suvislosti s ozndmenim
vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je vada odstranitelna
opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam primerané, nemoze objednavatel
pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako odstranenie vady opravou
nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnend vadu odstrani
sposobom a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak
neddjde k inej dohode zmluvnych stran). Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela
riadne a na vlastné naklady.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvateflom ozndmené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej
alebo touto zmluvou stanovenej lehote, ma objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky
odstranit tretej osobe alebo tieto odstranit sam, vsetko na naklady zhotovitela. V pripade
odstranenia vad v sulade s touto zmluvou objednévatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané.
Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa zohladriuje cena, ktord sa obvykle plati za
porovnatelné dielo (predstavujice odstranenie vady) v prislushom case a za podmienok
obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy (najma cas odstranenia vady).
Zéruka nie je postupom podla tohto ustanovenia dotknutd, zhotovitel viak nebude zodpovedat
za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonand oprava, ktoru
uskutoc¢ni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu sp6sob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrafiovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou av sulade s najnovsimi poznatkami vedy
a techniky vo vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne,
a zéroven, aby bolo mozné vykonat odstranenie vady v dohodnutom ¢ase, alebo ak ¢as nie je
dohodnuty, vtouto zmluvou stanovenom case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zéroven
zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje ¢innost objednavatela.

18.10 Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost

za ktoré popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v sivislosti
s plnenim povinnosti zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitelovi uhradené na
zaklade vzdjomnej dohody po tom, ako zhotovitel preukdze, Ze za prislusné nedostatky diela
nezodpovedd. Ak nedodjde k dohode podla predchadzajicej vety, objednavatel je povinny
nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace v ¢ase ich vykonania. Zhotovitel je
v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spdsob odstranenia nedostatkov
diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom sa rozumie postup s vyuZitim pre danu
povahu nedostatku diela obvykle pouzivanych postupov. Pokial sa preukaze zodpovednost
zhotovitela za danu vadu diela, ma objednavatel voci zhotovitelovi vSetky prava ztoho
vyplyvajuce vratane tych, ktoré vyplyvaju z omeskania zhotovitela s odstranenim vady.
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18.11 Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady

spisany protokol o odstrdneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia
¢lanku 16 tejto zmluvy.

18.12 Zhotovitel nezodpoved3d vo vztahu k dielu za bezné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti

sa uvadza, ze zhotovitel sa na uvedené nemdze odvolavat v pripade nesplnenia minimalnych
poziadaviek na Zivotnost (su)casti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky spdsobené
havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukazatelne spdsobili poskodenie diela a neboli
vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spésobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nespdsobil zhotovitel ani osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

18.13 V pripade vykonania ndahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne

19.

19.1

19.2

19.3

194

20.

20.1

20.2

v zodpovedajicom rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plyndt nova zaruéna
doba.

DUSEVNE A PRIEMYSELNE VLASTNICTVO

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze objednévatelovi zabezpedi a/alebo poskytne pravo pouzivat
patenty, ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov
(softvér) a iné prava z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akakolvek plnenie poskytované v zmysle tejto zmluvy
spifia naleZitosti autorského diela podla zdkona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi driom
prevzatia autorského diela licenciu podla § 65 autorského zédkona, a to vyhradnu, neobmedzenu
(bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenomv § 19 ods. 4 autorského zakona
(vratane poutitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho casti
s inym dielom) tak, aby objednavatel mohol autorské dielo pouzivat na vlastnu potrebu a za tymto
Uc¢elom ho poskytovat aj tretim osobam. Objedndvatel je tieZz opravneny tieto predmety
dusevného vlastnictva poskytnut orgdnom a organizaciam statnej spravy a Uzemnej samospravy
pripadne inym subjektom pre plnenie ich Uloh vo verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje
driom prevzatia autorského diela objedndvatelovi sihlas na postupenie licencie a suhlasu, aby
objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouZitie diela (sublicencia) v rozsahu udelene;j licencie.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahffa aj jeho opravy, udrzbu a bezné Upravy,
udeluje zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Gvahy, vyhradnd, prevoditelnu
a Uzemne neobmedzen licenciu vo vztahu k vsetkym predmetom préva, ktoré udelenie takejto
licencie v suvislosti s riadnym a neruSenym uzivanim diela vyZaduju. Licencia je viazand vylu¢ne na
uzivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa licencia udeluje, plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi
Cas, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava volne uzivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vsetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla
tejto zmluvy objednavatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichddza do dvahy udelenie licencie
v touto zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktora brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania
pisomne oznamit objednavatelovi tuto skutocnost, jej pri¢iny a predpokladané trvanie
omeskania; zodpovednost zhotovitela za omeskanie a nasledky stym spojené nie je tymto
dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vsetkym narokom tretich oséb vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto os6b podla ¢lanku 19 tejto zmluvy objednavatelom
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

21.

211

21.2

21.3

v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto
ustanovenia tretou osobou, a to v lehote 14 dni, od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom
umozni zhotovitelovi uviest ndmietky na obranu vodéi uplatriovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym narokom v suvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku,
ku ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto sp&sobil
porusenim povinnosti vyluéne objedndvatel.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody sposobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; nahrada skody moze byt uplatfiovana
voci zhotovitelovi v plnej vyske.

V ramci ndhrady skody je zhotovitel povinny objednéavatelovi nahradit aj naklady na obranu proti
narokom tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Vzhladom k skutoénosti, Ze v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy méze byt
spOsobena skoda aj tretim osobdm, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi nahradi tretim osobam Skodu, ktorad im pripadne v suvislosti
s vykondvanim diela vznikne; v pripade, ak by za takito Skodu vo vztahu ktretim osobam
zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy bez ohladu na
povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom atouto osobou, zhotovitel objednavatelovi
zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich oséb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom inymi, ako s uvedené v odsekoch 20.2
a 20.3 tohto ¢lanku; to neplati vo vztahu k narokom, ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti
zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze nendvratny financ¢ny prispevok moze byt v stilade s podmienkami
jeho poskytnutia poskytnuty len za predpokladu ¢asovej oprdvnenosti realizacie aktivit projektu,
t. j. zhotovenia diela v ¢ase, ako vyplyva z tejto zmluvy.

Objedndvatel odskodni zhotovitela a zbavi ho zodpovednosti za vSetky naroky, konania, Zaloby,
pokuty, straty, naklady a Skody, ktoré vzniknu v dosledku alebo v suvislosti s nedodrzanim
predpisov o kontrole vyvozu zo strany objednavatela, a uhradi zhotovitelovi vSetky suvisiace
straty a vydavky, pokial objedndvatel zavinil takéto nedodrZanie. Toto ustanovenie nemeni
zakonné dokazné bremeno.

VYSSIA MOC

Zmluvné strany suU zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je désledkom vys$Sej moci; vysSou
mocou su okolnosti vyluéujluce zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktord sa odvolava na vysSiu moc, je povinnd oznamit druhej strane bez
zbytocného odkladu, najneskoér vsak do desiatich dni po jej vzniku e-mailom alebo faxom vznik
okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vyssej moci sa posudzuju aj napr. vojna, mobilizacie, generalne strajky, Zivelné a iné
katastrofy, ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil
a/alebo materidlu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj Strajk
zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vys$sej moci. Pre
vylicenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasujd, Ze pandémia COVID-19 a s tym spojené vladne
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214

215

22.

22.1

22.2

22.3

opatrenia nie su pre Ucéely tejto zmluvy povazované za okolnost vyluujicu zodpovednost
a nemaju vplyv na povinnost zhotovitela plnit zmluvné zavézky riadne a véas, nakolko v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy sa nejedna o nepredvidatelnu udalost. Zhotovitel je povinny pri plneni
zmluvnych zavazkov tento druh prekazky prekonat.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost oslobodzuji povinnd zmluvnu stranu od povinnosti uhradit
Skodu a zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylucujuca zodpovednost trvaju dlhsie ako tri mesiace, druhd zmluvna strana je
opravnena od zmluvy odstupit.

ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou
pokutou nasledovne:

a) v pripade omeskania zhotovitela s uvedenim diela alebo jeho ktorejkolvek ¢asti do prevadzky
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,015 %
z maximadlnej ceny za dielo za kazdy aj zacaty deri omeskania;

b) v pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho ktorejkolvek dcasti je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z maximalnej
ceny za dielo za kazdy aj zacaty der omeskania;

c) v pripade porusenia technologickej discipliny, ktorou sa rozumie dodrZiavanie prislusnych
montaznych a stavebnych postupov v zmysle tejto zmluvy (najma ¢lanok 5 ods. 5.2 a 5.14 tejto
zmluvy), je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 € za
kazdy pripad porusenia technologickej discipliny,

d) v pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim, predlozenim objednavatelovi na odsuhlasenie
a/alebo opravou ¢i  doplnenim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objedndavatelovi, harmonogramu pripravy realizacnej projektovej dokumentacie, planu
obstaravatelskych cinnosti, DRS, projektu organizicie vystavby ainej projektovej
dokumentacie podla tejto zmluvy je objedndavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200 € za kaZzdy aj zacaty der omeskania,

e) v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim bankovej zaruky podla ¢lanku 23 ods. 23.1tejto
zmluvy objedndvatelovi je objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 200 € za kaZdy aj zacaty deft omeskania,

f) v pripade omeskania zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla ¢lanku 25
ods. 25.2 tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100 € za kaZdy aj zacaty deft omeskania,

g) v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo
prevadzkovat, je objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1 000 € za kazdy aj zaCaty den omeskania,

h) v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord ovplyviuje prevadzkovanie
diela, je objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za
kazdy aj zacaty dern omeskania,

i) v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora neovplyvriuje prevadzkovanie
diela, je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80 € za kazdy
aj zacaty den omeskania.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu najneskor do 30 dni od vyzvy na jej zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpecenu
povinnost.
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22.4

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze zmluvné pokuty je mozné kumulovat okrem zmluvnych
pokut podla odseku 22.1 pism. a) a b) tohto ¢lanku, kedy plati, Ze zmluvnd pokuta podla odseku
22.1 pism. b) tohto ¢lanku konzumuje zmluvnu pokutu podla odseku 22.1 pism. a) tohto ¢lanku,
pricom dovtedy vzniknuté naroky objednavatela nie su dotknuté.

BANKOVE ZARUKY

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit svoj zavazok riadne
a vcas vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela
vo vyske 10 % z celkovej maximalnej ceny za dielo bez DPH podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy,
ktora musi byt platna po celd dobu vykonavania diela az do podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati celého diela, do
podpisania protokolu o odstraneni vdd a nedorobkov podla ¢lanku 16 ods. 16.6 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi bankovu zéruku podla tohto ustanovenia do 30
dni odo dna udinnosti tejto zmluvy, najneskér vsak pri odovzdani staveniska podla ¢lanku 5
ods. 5.5 tejto zmluvy (podla toho, ¢o nastane skor), pricom bankova zaruka moze byt vystavena
na dobu do ¢asu vykonania diela podla zdkladného harmonogramu vykonavania diela (priloha D
k tejto zmluve) plus Sest (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto ustanovenia tym nie je
dotknuté. Objednavatel je povinny na vyzvu zhotovitela vratit origindl bankovej zaruky banke,
resp. vzdat sa prav z bankovej zaruky v rozsahu, v ktorom uz bankova zaruka nemusi byt podla
tejto zmluvy vystavena.

Bankova zaruka na zaru¢nu dobu. Zhotovitel je povinny zabezpedit svoje zavazok vyplyvajici zo
zaruky za dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo
vyske 5 % z celkovej maximalnej ceny za dielo podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, ktord musi
byt platnda po celd zaruéni dobu dvadsiatich Styroch (24) mesiacov nasledujucich od podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati celého diela, resp. v pripade vyskytu vad pri odovzdani a prevzati
celého diela, od podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla ¢lanku 16 ods. 16.6
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi bankovu zaruku podla tohto
ustanovenia najneskoér pri odovzdani a prevzati celého diela. Plynutie novej zaru¢nej doby podla
¢lanku 18 ods. 18.13 tejto zmluvy nema vplyv na trvanie bankovej zaruky podla tohto ustanovenia,
pokial hodnota novej sucasti diela, Co zahfia aj naklady na jej odstranenie, v jednotlivom pripade
neprevysia 15 % z celkovej maximalnej ceny za dielo, inak sa doba platnosti bankovej zaruky
predlZuje tak, aby bankova zaruka podla tohto ustanovenia platila po celt zaruénu dobu.

Spolocné ustanovenia k bankovym zarukam. Kazda z bankovych zaruk podfa odsekov 23.1 a 23.2
tohto ¢lanku (dalej len ,bankova zaruka“) musi byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi SR,
pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Uzemi SR alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine
EU (dalej len ,banka“) a musi opraviiovat objednavatela na ciastoéné alebo Uplné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zaruka vyhotovend zahrani¢nou bankou musi byt predloZzend
v povodnom jazyku, a sicasne Uradne prelozena do Statneho jazyka SR okrem bankovej zaruky
vyhotovenej v ¢eskom jazyku.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze uspokoji objednavatela za zhotovitela do
prislusnej sumy, ak zhotovitel nesplni svoje zavazky voci objedndvatelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy alebo jej ukoncenia. Z bankovej zaruky musi vyplyvat, Ze bankova zaruka zabezpeduje
pripadné naroky objednavatela voéi zhotovitelovi, pricom banka sa zavazuje zaplatit
objednavatelovi do patnastich (15) dni na prvu vyzvu objednavatela, v ktorej objednavatel vyhlasi,
ze zhotovitel porusil akikolvek povinnost z tejto zmluvy alebo jej ukonéenia, a bez namietok
a skimania pravneho vztahu medzi objednavatelom a zhotovitefom objednavatelom pozadovanu
sumu na bankovy Ucet objednavatela, ktory objednévatel vo vyzve oznami, a Ze vrétit original
bankovej zaruky banke s Ucinkami zaniku jej platnosti pred uplynutim doby platnosti bankovej
zéruky alebo vzdat sa prav z bankovej zaruky je opravneny iba objednavatel; zhotovitel len
s predchadzajucim pisomnym sihlasom objednavatela.
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23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

24,

241

Bankova zaruka mozZe obsahovat zdkaz odstUpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkulacie
narokov zo zdaruky.

Zhotovitel je povinny predlozit navrhované znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednévatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote patnastich (15) dni od predloZenia;
marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objedndvatel znenie bankovej zaruky schvilil.

Bankova zaruka musi zabezpecovat zavazky zhotovitela voéi objednavatelovi vyplyvajlce z tejto
zmluvy, najma avsak nielen

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) zo zodpovednosti za omeskanie s vykonavanim diela, resp. s odstranovanim vad diela,

c) nazaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

d) nanahradu skody sp6sobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked'nie su pravne zdvazné.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skondéi pred
uplynutim touto zmluvou vy?adovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti
tak, aby bola dodrzand stanovena doba jej platnosti, ato podla stavu zndmemu v Case
predlZovania platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny prediZit platnost prisluinej bankovej
zaruky v pripade potreby aj opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle
predchadzajlcej vety musi dojst vidy aspor 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod
prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre téely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej
zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objedndvatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost prediZit prislu$nt bankovt zaruku v zmysle odseku 23.8
tohto ¢lanku, resp. nepredloZi bankovu zaruku podla odseku 23.2 tohto ¢lanku, objednavatel je
opravneny z bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a ¢erpané prostriedky si ponechat ako
zadrzné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila, resp. pre ktoré
nepredloZend bankova zaruka ma sluzit; v pripade dodatocného predloZenia bankovej zaruky
zodpovedajlcej tejto zmluve objednavatel zaplati zhotovitelovi sumu zadriného v rozsahu,
v akom nebolo pripadne v sulade s touto zmluvou pouZité, a to v lehote 30 dni od dorucenia
prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Objednavatel je zaroven oprdvneny v rovnakom rozsahu
zadrzat prislusnu cast ceny za dielo a naloZit s fiou ako so zadrinym; celkova vyska zadriného
ziskaného z bankovej zaruky a zo zadrzanej ceny za dielo nepresiahne sumu, na ktord mala byt
vystavena bankova zaruka.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel moze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo
toto odstupenie vyvolané dovodmi na strane zhotovitela, a to tym sp6sobom, Ze zhotovitelovi
dorudi pisomné oznamenie o odstlpeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy
odstupuje vzmysle tohto ustanovenia. V pripade, ak objednavatel vyuZije pravo podla tohto
ustanovenia:

a) po oznameni o odstupeni objedndvatela, zhotovitel k datumu stanovenému v oznameni
o odstupeni, inak bez zbytocného odkladu, ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje
k pracam, ktoré objedndavatel pripadne Specifikuje v ozndmeni, suvisiacim s ochranou uz
vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykon3,

b) zhotovitel prevedie na objednavatela vsetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam
suvisiace s dielom, pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, vakom o to
objednavatel poZiada; ostatné subkontrakty ukondi,

c) zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednavatela,
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d) zhotovitel odovzdd objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia,

e) zhotovitel odovzdd objednavatelovi vsetky vykresy, Specifikacie a ostatnd dokumentaciu diela
vypracovanu v suvislosti s dielom k ddtumu odstupenia,

f) objednavatel zaplati zhotovitelovi (a) ¢ast ceny za dielo zodpovedajuicu do odstipenia od tejto
zmluvy riadne vykonanej Casti diela, (b) primerané a ucelné ndklady, ktoré zhotovitelovi
vzniknu v suvislosti s vypratavanim staveniska, (c) sumy platené zhotovitefom voci svojim
subdodavatelom ako ndhrady v spojitosti s predéasnym ukonéenim subkontraktov, ato
v rozumne zdovodnitelnom rozsahu a (d) ndhradu uslého zisku, pricom sucet sum (a) az (d)
spolu s uz uhradenymi ciastkovymi platbami nesmie prevysit maximalnu cenu za dielo.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
napr. v dosledku porusenia povinnosti zhotoviteflom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zakona
€. 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstlpeni od zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
ustanovenia. Podmienky, za ktorych mdzZe objednavatel odstlpit od tejto zmluvy z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitelom, sa spravuju ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov,
najma Obchodného zdkonnika a ustanoveniami tejto zmluvy; objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objedndvatela meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykonavania diela sa posudzuje s ohladom na podmienky
vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykondvania diela,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajice mu z tejto zmluvy,

c) neobstarava, zanedbava obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat dodavky, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze
v tomto désledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona
napravu,

e) vinych pripadoch uvedenych v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom podla odseku 24.2 tohto ¢lanku sa aplikuju
ustanovenia odseku 24.1 pism. a) aZ e) tohto ¢lanku primerane; nasledne moze objednavatel
zabezpedit vykonanie diela pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajucich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objedndvatela. Za podstatné porusenie povinnosti
objednavatela sa povaZuje najma omeskanie so zaplatenim opravnenej platby ceny za vykonanie
diela trvajuce aspon 45 dni, a to napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred
uskuto€nenim odstlpenia na zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy.
Zhotovitel je dalej opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, pokial objednévatel v rozpore
s touto zmluvou a opakovane odmieta odsuhlasit stpis prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vSetkom, ¢o neznesie odklad
a je potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze ak je v zmluve uvedené, Ze urcité porusenie zo zmluvy jednej
zmluvnej strany je podstatné, znamena to, Ze druha zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy
odstupit okamtzite, ak v danom ustanoveni nie je stanovenad ind podmienka.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia
od nej v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. V pripade, ak objednavatel
odstupil od tejto zmluvy z dovodu na strane zhotovitela a objedndvatel zabezpedi dokoncenie
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diela, ma objedndvatel v ramci ndhrady $kody pravo na nahradu pripadnych zvySenych nakladov
spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vseobecne
zavaznych prdvnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody,
licencia k dovtedy vykonanym ¢astiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu,
v akom bolo vykonané. Zaruéna doba zacina plynat diiom Géinnosti odstipenia od tejto zmluvy
alebo ukonéenim prac podla odseku 24.1 pism. a) tohto ¢lanku, a to podla toho ¢o nastane neskér.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje, ze ku dfiu zacatia vykonavania diela uzavrie a bude udrziavat v Uc¢innosti
alebo inak zabezpecdi, aby bolo Uc¢inné nasledovné poistenie:

a) stavebno-montazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske celkovej maximalnej ceny
za dielo. V pripade zvySenia celkovej maximalnej ceny za dielo zabezpeci zhotovitel
zodpovedajucu Upravu poistného krytia; a

b) poistenie zodpovednosti za skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou
mohol objednavatelovi spdsobit sam zhotovitel, prip. tretie osoby, vratane krizovej
zodpovednosti, ktoré bude kryt vSetky telesné zranenia alebo smrt utrpené tretimi stranami
vratane zamestnancov objedndvatela a straty, posSkodenia alebo Skody na majetku vratane
majetku objedndvatela, ktoré moéziu vzniknat v spojeni s vykonavanim diela, s limitom
minimalne 1 000 000 € na jednu poistnu udalost a minimalne 2 000 000 € ako limit roéného
plnenia.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi po jednom vyhotoveni poistnej zmluvy alebo
potvrdeni o poisteni podla odseku 25.1 tohto ¢lanku do 30 dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy,
najneskor vsak pri odovzdani staveniska podla ¢lanku 5 ods. 5.5 tejto zmluvy (podla toho, ¢o
nastane skor). Ustanovenie ¢lanku 23 ods. 23.6 tejto zmluvy sa pouZije primerane.

Zhotovitel je povinny plnit vietky podmienky poisteni uvedenych v odseku 25.1 tohto ¢lanku
zmluvne vyhradené poistitelmi, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit
alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné
v zmysle uzatvorenych poistnych zmluv. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 25.1
pism. a) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela aZz do podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 16 ods. 16.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez pripadnych vad
a nedorobkov, inak aZ do ich odstranenia, a pripadné poistné plnenie vinkulovat v prospech
objednavatela. Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 25.1 pism. b) tohto clanku
udrziavat po cely ¢as vykonavania diela a aj pocas plynutia zaru¢nej doby.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti
a zabezpedit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpecdeniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnut objednévatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez
zbytoéného odkladu, pokial ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela
a/alebo majetku objednavatela do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady,
pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak. Tato povinnost zhotovitela nie je dotknutd tym, Ze
poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do
povodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné poistné plnenie
vyplati.

V pripade odmietnutia alebo ¢iasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.
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Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objedndvatela v lehote troch (3) dni od dorucenia
tejto poziadavky zhotovitelovi preukdzat objednéavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 25.3
tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi original pisomného dokladu potvrdzujiceho
Uhradu poistného vidy do 14 dni odo dnia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym
podla ustanoveni prislusnej poistnej zmluvy podla odseku 25.1 tohto ¢lanku.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Glohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov (dalej
len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit
tato zmluva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlepsSovat stav Zivotného
prostredia a vsetkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, pody a organizmov (dalej len
,ZP“). Najma je povinny predchadzat znecistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat
nepriaznivé ddsledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu
ku objednavatelovi plni zodpovednost za ekologickd ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
avcas plnit tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel zac¢ne plnit tuto zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za
to, ze pracovisko bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prdce za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné) pri
plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel. V pripade, Ze
na pracovisku budu zéroven so zhotovitelom vykonavat akékolvek prace aj tretie osoby (vratane
subdodavatelov zhotovitela), je zhotovitel povinny v stulade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov uzavriet s takymito osobami dohodu, predmetom
ktorej bude dohoda zhotovitela a tychto os6b na prevencii, priprave a vykondvani opatreni na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost,
inak prace na pracovisku nie je zhotovitel opravneny vykonavat. Jedno vyhotovenie podpisane;j
dohody je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu dorucit objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vylucne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spdsobilost
zodpovedaju Cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj
osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na
jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci”). Zamestnancom sa na
Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budu podielat na plneni tejto zmluvy,
okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujtce
osoby, jeho zamestnanci, jeho subdoddvatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice
osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpecdenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju véeobecne na zamestnancov
ana nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe
v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe
v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac aevakudcie, apreukazatelne ich poudit
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o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len , preskolenie”).
Za Ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitefovi pisomné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko
je ndlezite zabezpecené a vybavené na bezpeény vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy,
zhotovitel dostal potrebné a dostato¢né informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP
platné pre pracovisko a 7e plnenie ¥iadnych dalich povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany 7P sa
zo strany objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela
nedostatky tykajice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu neskor pri plneni tejto zmluvy,
za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budd opravriovat
na vstup a pohyb na pracovisku v sulade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy.
Bezdotykové identifikacné karty budu zhotovitefovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy
a preskoleni. Za tym ucelom je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu po uzatvoreni tejto
zmluvy odovzdat objedndvatelovi zoznam zamestnancov atento priebeine aktualizovat.
V zozname je povinny uvadzat aj zamestnavatelov jednotlivych zamestnancov. Zhotovitel a jeho
zamestnanci sU povinni dodrZiavat podmienky pouZivania bezdotykovych identifikacnych kariet
na pracovisku, ktoré st sticastou pisomnych informacii a pokynov podla odseku 26.5 tohto ¢lanku.
Za kazdé porusenie podmienok pouZzivania bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100 € a za opakované
porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
bezdotykové identifikaéné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdu
nevratenu bezdotykovu identifikaénu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.
Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky

alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zakaz fajéenia a musia
pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

26.10 Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatefovi vznik kazdého pracovného urazu

zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

26.11 Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru, zhotovitel

je povinny postupovat tak, aby bola zabezpefend PO, najmd vydava pisomny pokyn na
zabezpedenie PO a pisomné povolenie na cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistencnd hliadku a zabezpecuje plnenie jej Uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené ndjomné.

26.12 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickt ujmu, ktoru pri

plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne
zhorgenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik zneéistujucich latok pri
manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju zmenovému inZinierovi
objednavatela na tel. ¢. +421 907 871 304. Pripadmi mimoriadneho zhorsenia alebo ohrozenia
kvality vod st najma uniky znecistujlcich latok sdvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné
latky, chemikalie, naterové hmoty apod.) do volnej pody ado prostredia suvisiaceho
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach,
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dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su pri¢inou Uniku znecéistujucich latok
do okolitého prostredia.

26.13 V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s pradvnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny
jeho ucel.

26.14 Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie
su vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom vratane
obalov), alebo komundalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre
tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne
zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia ZP
objednavatela, najmé zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia uréené oddelenim ZP objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni
alebo zneskodneni odovzdat objednéavatelovi (najméa véazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu
povazuje objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit
oddeleniu ZP objednavatela druh a predpokladané mnoistvo odpadu. Oddelenie ZP
objednavatela zaradi odpad podla Kataldgu odpadov a urci zhotovitelovi spésob zhromazdovania
a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov
objednavatela, najma zabezpecit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpecny odpad odovzdat do
centrdlneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov objednavatela, odpadové oleje odovzdat do
centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela a ostatny odpad do centralneho
zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela.

26.15 Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na tseku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia doruéenia
Ziadosti objedndvatela, ato najmad predloZzenim dokladov preukazujucich preskolenie,
predloZenim opravneni zamestnancov na vykon c¢innosti podla tejto zmluvy a predloZenim
dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

26.16 Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vSetky Skody spOsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy
povaZzuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za
porudenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti
podla tohto ¢lanku zataZovali zhotovitela, a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatelovi po
vyCerpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi
uplatriovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky,
o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel
objednavatela pisomne poZziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych
prostriedkov a namietok zhotovitel objednévatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

26.17 Dalie povinnosti st uvedené v prilohe E k tejto zmluve. Porugovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany
a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje objednavatela bez dal$ieho kedykolvek
od tejto zmluvy odstupit.

26.18 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrZiavat zadkaz nelegalneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel méze spolahnit na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zidkaz
nelegdlneho zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel
sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktord by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze
objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel
poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za skodu
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sa na ucely tohto ustanovenia povaZzuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel zaplatit za
porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto zmluvy dod4 alebo poskytne
zhotovitel' prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegadlne zamestndva alebo zamestna.
Ustanovenie odseku 26.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

26.19 V pripade, ak zhotovitel na ¢innost podla tejto zmluvy vyuZije tretie osoby (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni, je povinny zabezpedit, aby subdodavatel plnil povinnosti zhotovitela podla
tejto zmluvy v rozsahu tykajdcom sa tej ¢innosti, ktord subdodavatel bude vykonavat. Zhotovitel
zodpoveda objednavatelovi za splnenie zavazku riadne a vcas vykonat ¢innost podla tejto zmluvy,
akoby ¢innost vykonaval sam. Ak subdodévatel zhotovitela nevykonava ¢innost podla tejto zmluvy
riadne alebo vcas alebo porusuje povinnosti podla tohto ¢lanku, je zhotovitel povinny na namietku
objedndvatela neumoznit subdodavatelovi vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy a nahradit
takéhoto subdodavatela, inak je povinny ¢innost vykonat sam.

26.20 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé
porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku, pokial ind vysku zmluvnych pokut nestanovuje odsek
26.7 tohto ¢lanku. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
spésobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada Skody
moze byt uplatfiovana vodi zhotovitelovi v plnej vyske.

26.21 Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zdroven partnerom verejného sektora podla
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri“). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu
s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat
identifikaciu svojich konecnych uZivatelov vyhod. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy
odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak
nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 alebo § 13 ods.
2 zdkona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 1 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpedit zapis novej
oprdvnenej osoby do registra po vymaze predchddzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu. Objedndvatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla
tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni
povinnost overovat identifikaciu svojich konecnych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeskani
s povinnostou zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchéadzajlce;j
oprdvnenej osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu.

26.22 Prilohu F ktejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych a nepriamych subdodavatelov
zhotovitela (v akomkolvek stupni) podla zakona o registri, ktorym budu priamo alebo nepriamo
poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona
o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri“), ktori su zhotovitelovi v deri podpisu
tejto zmluvy zndmi. Tento zoznam vo vztahu k jednotlivym subdodavateflom podla zdkona
o registri obsahuje ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (1CO),
oznacenie prislusného (zvycajne obchodného) registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo
zapisu a Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo subdodavatelov
podla zakona o registri.

26.23 Prilohu G ktejto zmluve tvori zoznam vsetkych priamych subdodavatelov zhotovitela podla
zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), ktori sa budu podielat na
vykondvani ¢innosti podla tejto zmluvy (dalej len ,subdodavatel podla zakona o verejnom
obstaravani”), ktori su zhotovitelovi v den podpisu tejto zmluvy znami. Tento zoznam vo vztahu
k jednotlivym subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstaravani obsahuje ich obchodné
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meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznaéenie registra, v ktorom je
subdodavatel zapisany, ¢islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Tento zoznam dalej obsahuje cestné
vyhldsenie zhotovitela, ze kaZdy zo subdodéavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani spiiia
alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim vykonavanej ¢asti diela a/alebo ¢innosti podla
tejto zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na
Useku verejného obstardvania, najma podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia, a ze
u subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani neexistovali a neexistuju dévody na
vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani
a podla rozhodnutia objedndvatela ani dovody na vylucenie podla § 10 ods. 4 ani § 40 ods. 8
zakona overejnom obstardvani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvand cast predmetu diela
a/alebo cinnosti podla zmluvy.

26.24 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu v udajoch
o subdoddvateloch v rozsahu podla odsekov 26.22, resp. 26.23 tohto ¢lanku, a to bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

26.25 Ak sa zhotovitelovi subdoddvatelia podla zakona o registri alebo subdoddvatelia podla zdkona
overejnom obstardvani stand znamymi neskbr, je povinny objednavatelovi predloZit
aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri, resp. aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred
zmenou, nikdy vSak nie neskdr, neZ sa zaénu skutocne podielat na plneni tejto zmluvy. Na
aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o registri sa primerane pouziju ustanovenia
odseku 26.22 tohto ¢lanku a na aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstardvani sa primerane pouZiju ustanovenia odseku 26.23 tohto ¢lanku.

26.26 Inym osobdam nez subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zdkona o registri,
ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi v sulade sodsekmi 26.22 a26.25 tohto clanku,
zhotovitel nesmie v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky
nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

26.27 Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonévat ¢innost podla tejto zmluvy
len prostrednictvom takého subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani, ktory spifia
alebo najneskér v ¢ase zacatia realizovania nim vykondvanej Casti ¢innosti podla tejto zmluvy bude
spifat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia a u ktorého neexistovali a neexistuju
dovody na vyltucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zakona o verejnom
obstardvani a podla rozhodnutia objedndvatela ani dovody na vylucenie podla § 10 ods. 4 ani § 40
ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykondvanu cast diela alebo ¢innosti
podla tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit
vykondvanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie
tejto casti Cinnosti podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu
Ziadost objednavatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom a do casu
preukdzania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny subdodavatel
nevykondval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel
nesplia podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia alebo existovali alebo existuji u neho
dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani alebo (podla rozhodnutia objednavatela) dévody na vylicenie podla § 10 ods. 4 ani
§40 ods.8 zidkona overejnom obstardvani, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto
objednavatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavdzuje neumoznit namietanému
zhotovitelovi vykondvanie diela. Zhotovitel' je povinny doruéit ndvrh nového subdodavatela
nahradzujuceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdoddvatela.
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26.28 Ak zhotovitel zoznam subdoddvatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zakona
o verejnom obstaravani objednavatelovi nepredlozil, plati, Ze prilohy F a G k tejto zmluve su
prazdne, Ziadny subdodavatel podla zdkona o registri a subdoddavatel podla zdkona o verejnom
obstardvani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie
vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo ani prostrednictvom dalSich os6b.

26.29 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze spolahnut na to, Ze zoznam subdodavatelov podla
zakona o registri a zoznam subdoddavatelov podla zakona o verejnom obstaravani je vidy Uplny
aze na plneni tejto zmluvy sa nebudd podielat subdodéavatelia podla zdkona o registri ani
subdoddvatelia podla zakona o verejnom obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 26.22,
26.23 a 26.25 tohto ¢lanku objedndvatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

26.30 Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril so zhotovitelom tuto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek
tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdoddvatel podla zdkona o registri alebo niektory
subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo
dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zakaz uzavriet zmluvu. Za
$kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo
Clenovia Statutdrneho organu objedndvatela zaplatit za porusenie zdkazu uzavriet zmluvu.
Ustanovenie odseku 26.16 tohto ¢lanku sa pouZzije primerane.

26.31 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy a pripadnych dodatkov
k tejto zmluve konecni uzivatelia vyhod zhotovitela, pripadnych subdodavatelov podla zakona
o registri a pripadnych subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani zapisani v registri
neboli osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objednavatel moézZe spolahnit na to, Ze koneéni uZivatelia vyhod zhotovitela,
pripadnych subdodavatelov podla zakona o registri a pripadnych subdodavatelov pola zdkona
o verejnom obstaravani zapisani v registri ku dniu uzatvorenia tejto zmluvy nie su osobami
uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom obstaravani, a objednavatel sa na toto
vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi skodu, ktora by
mohla vzniknut objedndvatelovi tym, Ze uzavrel so zhotovitelom zmluvu alebo uzavrie so
zhotovitelom pripadny dodatok k tejto zmluve v rozpore so zdkazom podla § 11 ods. 1 pism. c)
a/alebo d) zdkona o verejnom obstaravani. Za $kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objedndvatel zaplatit za porusenie uvedeného zakazu. Ustanovenie
odseku 26.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

26.32 Pokial zhotovitel na preukdzanie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani vyzil finanéné zdroje
inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinny pri plneni tejto zmluvy
skutocne relevantne pouzivat uvedené zdroje, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, tato ind
osoba musf spifiat podmienky G¢asti stanovené objednavatelom vo verejnej sutai pre takuto ind
osobu a nesmu u nej existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz g) a ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani a podla rozhodnutia objednavatel ani dovody na vylucenie podlia § 10
ods. 4 ani § 40 ods. 8 zakona o verejnom obstardvani. V pripade, ak z akychkolvek dévodov
zhotovitel nebude méct pri plneni tejto zmluvy pouzivat zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby,
zhotovitel bude povinny ju bez zbytoéného odkladu nahradit novou osobou, ktord spiiia
podmienky podla prvej vety tohto ustanovenia, o je zhotovitel zaroven povinny objednavatelovi
preukazat. V opacnom pripade, ak zhotovitel ani na pisomnl vyzvu objednéavatela nezjedna
napravu, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Pokial ma tato ind osoba a pripadne
nova osoba, ktord ju nahradi, zdroven postavenie subdodavatela podla zdkona o verejnom
obstardvani alebo postavenie subdoddvatela podla zakona o registri, uplatriuju sa aj ustanovenia
tejto zmluvy tykajuce sa subdodavatelov.

26.33 Ak na strane zhotovitela vystupuje skupina os6b (zdruZenie) podla prislusnych ustanoveni
sukromného prava alebo ind zdkonna forma spoluprace fyzickych oséb alebo pravnickych oséb

37



¢islo zmluvy objednavatela:

(dalej len ,,zdruzenie”), vSetci ¢lenovia zdruzenia rucia za zavazky zdruZenia vyplyvajuce z tejto
zmluvy na strane zhotovitela spoloéne a nerozdielne a zavazuju sa zotrvat v zdruZzeni pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. V pripade povinnosti podla odseku 26.32 tohto ¢lanku musi tuto splnit
¢len zdruZenia, ktory preukazoval splnenie prislusnych podmienok ucasti v nadvaznosti na
poziadavku objednavatela podla § 38 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

26.34 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch, ak bolo zac¢até konkurzné

konanie na majetok zhotovitela, bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo iné konanie,
ktorého ciefom je kolektivne uspokojenie veritelfov zhotovitela, bolo proti zhotovitelovi zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku alebo
je zhotovitel v likvidacii.

26.35 Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaju vybrané Cinnosti

vymedzené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti,
vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto
vybranych ¢innosti, ato vsulade s prislusSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom
a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov SR potrebné,
musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju
prislusnymi opravneniami podla prava iného $tatu, splfiat osobitné podmienky pre vykon
prislusnych ¢innosti na Gzemi SR. V pripade zistenia porusenia povinnosti podla tohto ustanovenia
je objednavatel opravneny prerusit vykonavanie diela, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie
vykondvania diela podla tohto ustanovenia nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela
podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela.

26.36 Zhotovitel je povinny ustanovit pre realizaciu diela podla tejto zmluvy stavbyveduceho a poverit

27.

27.1

vykonom jeho funkcie osobu, ktord je drzitefom osvedcenia pre cinnost stavbyvediceho
s odbornym zameranim na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb ama
odbornu prax s vedenim uskutoc¢niovania stavieb minimalne tri roky. Zhotovitel je zaroven povinny
najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska, resp. pri zmene v osobe stavbyvediceho oznamit
objednévatelovi meno a kontaktné Udaje stavbyvediceho a predlozit objednavatelovi doklady
preukazujuce splnenie poZiadaviek podla predchadzajucej vety (najma osvedéenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a podla potreby aj podrobnejsie ¢lenenie odborného
zamerania na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ak nevyplyva
z osvedcenia, resp. rovnocenny doklad v pripade zahrani¢nej osoby, po splneni poZiadaviek pre
jeho uznanie na uzemi Slovenskej republiky podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, ak
sa vyzaduje). Zhotovitel moze ustanovit pre rézne Useky diela roznych stavbyveducich; v takom
pripade objedndvatelovi ozndmi ku kazdému stavbyvedicemu aj Specifikaciu prislusného useku.
Pokial' zhotovitel neustanovi stavbyvediceho alebo tato funkcia nebude riadne vykondavan3,
objednavatel bude opravneny prikazat prerusenie vykonavania diela v bezprostredne stvisiacom
rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy; prerusenie vykonavania diela podla tohto ustanovenia
nema vplyv na cas vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie
diela.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informacidam tykajucim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len , dotknutd zmluvna strana“) ajej podnikania, najma k akymkolvek
informdaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto
zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
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27.3

28.

28.1

28.2

alebo ich dotknutd zmluvnd strana tymto oznacduje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zakonnika (dalej len ,,doverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budd zachovavat mlicanlivost o dévernych informaciach, najmé sa zavazuju s dévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) poufZiju doverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
Ucelu podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpecuju dodrziavanie dovernosti tychto
informdcii a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dévernych informdcii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnd stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavdzuju vykondvat so vsetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 27.2 tohto ¢ldnku zmluvnou stranou je
dotknutd zmluvna strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33 200 €, a to za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody spbésobenej pripadnym porusenim
tychto povinnosti.

PROTIKORUPCNE OPATRENIA

Protikorupény program. Objednavatel sa snaZi zabezpecit, aby on ajeho dodavatelia tovaru
a poskytovatelia sluzieb konali v sulade s literou a duchom zdkona a s najprisnejSimi etickymi
normami, reSpektujic a ochranujuc zakladné prdva aslobody vSetkych os6b, podporovali
spravodlivé a rovné zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovali bezpecné a zdravé pracovné
podmienky, reSpektovali a ochrafovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia
a podnikania etickym spésobom. S cielom zamedzit korupcii objednavatel prijal protikorupcny
program spoloc¢nosti, ktory vychadza z Protikorupénej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 —
2023 schvalenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dria 12. decembra 2018
a z normy I1SO 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na
useku zmluvnych vztahov objednavatel Ziada od zhotovitela, aby v akejkolvek suvislosti s touto
zmluvou, ¢o pre Ucely tohto ¢lanku zahffa aj suvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skonéenim
apripadnym vymahanim, aktivne prispel k naplfianiu tohto ciela implementéciou
protikorupénych opatreni v zmysle tohto ¢lanku.

Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni, ich
Statutarne organy, Cclenovia Statutarnych ainych orgdnov, ich clenovia, zamestnanci
a spolupracujuce osoby, ich zastupcovia a dalSie osoby konajuce v ich mene alebo za nich vratane
ich subdodavatelov nebudi konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo
pre inG osobu prijali, Ziadali alebo si dali slubit Uplatok na to, aby porusili svoje povinnosti
vyplyvajuce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneufZili alebo umoznili
zneuzit Ucast na hospodarskej sutazi, alebo aby svojim vplyvom takto pésobili na vykon
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uzZ tak urobili, alebo
Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela sltbili, ponukli alebo poskytli Uplatok inému na to, aby
porusil svoje povinnosti vyplyvajlice zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo
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28.5
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zneuzil alebo umoznil zneuZit G€ast na hospodarskej sutazi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom
takto pdsobit na vykon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to,
Ze uz tak urobil, alebo z ktoréhokolvek z tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela
poskytli, ponukli alebo slubili Uplatok inej osobe, a to vietko aj v suvislosti s obstaravanim veci
sukromného zaujmu, a potvrdzuju, Ze nevedia o tom, Ze by doslo k poruseniu tohto ustanovenia.
Uplatkom sa na UGcely tohto €lanku rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej ¢ nemajetkovej
povahy, na ktoré nie je pravny ndrok. Za uUplatok sa nepovaZuje dar, ktory nepresahuje bezné
chépanie Cestnej obchodnej praxe, je v sulade s dobrymi mravmi sitaze, nie je spbsobily privodit
ujmu inym sutazitelom alebo spotrebitelom a je primerany okolnostiam, kedy predstavuje bezny
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial neméze za zZiadnych okolnosti v obdarovanom
vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, ze darca oCakava urcité spravanie alebo sa snazi
darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti, ¢i st splnené podmienky pre
to, aby sa urcité plnenie povaZzovalo za takyto dar, plati, Ze tieto podmienky splnené nie st a jedna
sa o Uplatok. Konanim sa na ucely tohto ¢ldnku rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré
je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

Oznamovacia povinnost. Zmluvné strany sa zavazuju akékolvek konanie zakazané podla odseku
28.2 tohto ¢lanku alebo pripravu nan bez zbytoc¢ného odkladu potom, ¢o sa o nom dozvedia,
oznamit organu ¢innému v trestnom konani alebo Policajnému zboru. Ozndmenie je mozné urobit
aj objednavatelovi.

Uctovna evidencia. Zhotovitel sa zavidzuje, 7e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkolvek
suvislosti s touto zmluvou, vsetky pohyby majetku v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou a vsetky
naklady avydavky vynaloZené v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou bude uctovne evidovat
spravne a Uplne, Ze vSetky uctovné zaznamy, faktury ainé dokumenty tykajlice sa uvedenych
Uctovnych pripadov budi verne odzrkadlovat charakter a mnozZstvo uvedenych uctovnych
pripadov a Ze Ziadne plnenia neevidované v Uctovnej evidencii nebudu realizované. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuju prijat opatrenia na systémové riesenie
mozného konfliktu zaujmov, najma transparentné a dokumentované oznamovanie mozného
konfliktu zaujmov, vystupenie dotknutej osoby zrozhodovacieho procesu ajej nahradenie
osobou, u ktorej konflikt zaujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v suvislosti
s riesenim konfliktu zdujmov vratane povinnosti viest pisomné zaznamy o uplatfiovani tychto
opatreni si upravi kazda zmluvna strana podla svojich podmienok tak, aby bol naplneny ciel tohto
ustanovenia. Konfliktom zaujmu sa na Ucely tohto ¢lanku rozumie situdacia, ked by obchodny,
finanény, rodinny, politicky alebo osobny zaujem mohol zasahovat do Usudku osob pri vykone ich
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze povinnosti podla odsekov 28.2 az 28.5 tohto ¢lanku
uloZi svojmu Statutdarnemu organu, ¢lenom svojho Statutarneho a inych organov, svojim ¢lenom,
zamestnancom a spolupracujicim osobam, svojim zastupcom a dalSim osobam konajicim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korupcné riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zaujmov postupom podla odseku 28.7 tohto ¢lanku s prihliadnutim
k dloham, ktoré ta-ktord osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa
podielaju na plneni povinnosti podla odseku 28.4 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na ucely
tohto ¢lanku rozumie prileZitost, pravdepodobnost alebo moznost konania zakdzaného podla
odseku 28.2 tohto ¢lanku alebo existencia pricin alebo podmienok ulahcujucich vznik situacie
priaznivej pre konanie zakdzané podla odseku 28.2 tohto ¢lanku.

Implementdcia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu uskutocni
individudlne vyhodnotenie korupéného rizika a moznost vyskytu konfliktu zadujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zdujmov mozny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaju na plneni povinnosti podla odseku 28.4 tohto ¢lanku, overi bezihonnost
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takto identifikovanych os6b z hladiska trestnych cinov proti poriadku vo verejnych veciach
s osobitnym dérazom na trestné Ciny korupcie a niektoré formy trestnej sucinnosti a z hladiska
trestného ¢inu zneuzitia Ucasti na hospodarskej sutazi podla vypisu z registra trestov vedenom
Generalnou prokuraturou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pouci danu osobu o povinnostiach vyplyvajucich z odsekov
28.2 ai 28.6 tohto clanku s naslednym preskusanim, sustavnym vyzadovanim plnenia tychto
povinnosti a ndhodnou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhsiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat ¢innost podla tohto ustanovenia. O tejto
¢innosti je zhotovitel povinny viest primerand pisomnd dokumentaciu, aby sa preukazalo jej
plnenie v celej Sirke, Ze pri tejto ¢innosti bola dodrzand potrebna starostlivost a Ze vsetky
identifikované rizika boli zmiernené.

Audit. Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukonéenia je zhotovitel povinny umoznit
objedndvatelovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktora prevezme zdvazok ml¢anlivosti,
nahliadat do dokumentacie, zaznamov a Uc¢tovnej evidencie podla odsekov 28.4, 28.5 a 28.7 tohto
¢lanku za ucelom preukazania a overenia dodrziavania povinnosti zhotovitela podla tohto ¢lanku
a poskytnut pozadované vysvetlenia. Vsetky osobné Udaje zistené pocas takého auditu sa budd
povazovat za doverné. O vysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zaznam,
ktory poskytne zhotovitelovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omegkanie objednavatela pri uplatneni jeho
prav uskutocnit audit podla odseku 28.8 tohto ¢lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porusenie ustanoveni tohto
¢lanku, a to aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti alebo poruseniu povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku.

28.10 Napravné opatrenia. V pripade, Ze auditom uskutoénenym podla odseku 28.8 tohto ¢lanku

objednavatel zisti nesulad na strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajucimi z tohto ¢lanku
alebo nedostatoc¢né implementovanie opatreni podla tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne
prijme napravné opatrenia, ktoré musia byt dostatocne UcCinné pre dosiahnutie suladu
s povinnostami vyplyvajucimi z tohto ¢lanku, predlozi ich na pripomienkovanie objednavatelovi
a ndpravné opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budu spolupracovat za i¢elom napravy
nesuladu a pri implementdcii ndpravnych opatreni.

28.11 Spolupraca objednavatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitelovi odborné poradenstvo

a usmernenia pri plneni jeho povinnosti podla tohto ¢lanku. Ustanovenie odseku 28.9 tym nie je
dotknuté.

28.12 Nasledky neplnenia. V pripade, ak zhotovitel neumozni objednévatelovi uskutoénit audit podla

29.

29.1

29.2

odseku 28.8 tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predlozit alebo realizovat napravné
opatrenia podla odseku 28.10 tohto ¢lanku alebo zlyha vich implementacii podla vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalsieho odstupit.

OSOBNE UDAIJE

Transparentné informacie o pripadnom spracuvani osobnych tdajov objedndvatelom v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednévatela https://mhth.sk/.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinna samostatne
plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Uudajov), zakona
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¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov aich
vykondvacich a dalSich suvisiacich predpisov.

KYBERNETICKA BEZPECNOST

Vzhladom ktomu, Ze predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti a informacnych
systémov objednavatela, zmluvné strany medzi sebou sucasne uzatvaraju zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podla zdkona ¢. 69/2018 Z.z.
o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zmluva
o kybernetickej bezpecnosti“). Zhotovitel je povinny plnit povinnosti z nej vyplyvajuce pocas celej
doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpecnosti je podmienkou
Ucinnosti tejto zmluvy o dielo atdto zmluva o dielo automaticky zanikd ukonéenim zmluvy
o kybernetickej bezpecnosti. Zmluva o kybernetickej bezpecnosti tvori prilohu H k tejto zmluve
o dielo.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecCované listami doru¢enymi poStou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo oznamenie zasielané postou, povazuje sa za doruc¢ené diiom, v ktorom ho adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dia podania zasielky na poste, ak sa
uloZena zasielka zaslana na adresu podla odseku 31.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak
bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 14.00
hod., povaZuje sa za dorucené v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci pracovny
den.

Pre objednavatela budu vsetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené
udaje:

adresa: MH Tepldrensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
kontaktné osoby: Ing. Peter Barcik

tel. +421 908 910 021, e-mail peter.barcik@mhth.sk

Pavol Rapan

tel. +421 907 879 276, e-mail pavol.rapan@mbhth.sk
pre zhotovitela budu vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedené udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

alebo na akukolvek ind adresu alebo e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred
pisomne oznadmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich
tykaju asu potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo
likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tito povinnost,
nebude opravnend namietat, Ze neobdrzala akékolvek ozndmenie, a zaroven zodpoveda za
akukolvek takto sp6sobenu skodu.
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Kazda zo zmluvnych stran je opravnend nahravat vsetky telefonické rozhovory realizované na
teleféonne Cisla objedndvatela alebo zhotovitela, pricom sa zmluvné strany dohodli a suhlasia
s tym, Ze tieto nahravky budd sluzit ako rozhodujlci zdroj informacii a budd spésobilym dékaznym
prostriedkom.

ZAVERECNE USTANOVENIA

T4to zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky majd vyluénd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
€.513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlicu sa predmetnej zalezitosti
a ziadna zo zmluvnych stran sa nemoéze dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych dstnych
dojednani a dohéd.

T4ato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdi zmluvnu stranu.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle § 2 ods. 3 zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a
zdkona o slobode informécii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim
v Centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady SR.

Tato zmluva nadobuida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav.

32.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha A —Opis diela,

b) Priloha B — Technicka Specifikacia diela,

c) Priloha C—Rozpocet z ponuky,

d) Priloha D — Zakladny harmonogram vykonavania diela,

e) Priloha E — Podmienky bezpecného vykonu prac,

f) Priloha F —Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri,

g) Priloha G —Zoznam subdoddavatelovi podla zdkona o verejnom obstaravani,
h) Priloha H—Zmluva o kybernetickej bezpecnosti.

32.11 V pripade rozporu medzi touto zmluvou, jej prilohami a/alebo podkladovou dokumentaciou plati,

Ze prednost maju ustanovenia tejto zmluvy bez priloh ktejto zmluve abez podkladovej
dokumentdacie, potom prilohy k tejto zmluve v poradi uvedenom v odseku 32.10 tohto ¢lanku
a napokon podkladova dokumentacia.
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32.12 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze
si obsah zmluvy doékladne precitali aZe tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nu volu, a na znak sudhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dria V dna

Ing. Marcel Vratny
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smrekova, FCCA
¢lenka predstavenstva
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PRILOHA A: OPIS DIELA
1. OPIS SUCASNEHO STAVU

Jestvujuce parné odovzdavacie stanice tepla (OST) v odbernych miestach v sucasnosti zabezpecuju
Upravu parametrov tepla doddvaného systémom centralizovaného zasobovania teplom pre Ucely
ustredného vykurovania (UK) a pripravy teplej GZitkovej vody (TUV) v prisluénych objektoch. Nové
zariadenia rekonstruovanych OST budu inStalované v pdvodnych priestoroch jestvujlcich OST.

2. VSEOBECNY OPIS DIELA

2.1 Predmet a ciel uskutocnenia diela

Predmetom diela je rekonstrukcia stic¢asnych OST typu para/voda na OST typu horuca voda/voda
v objektoch pripojenych na systém centralizovaného zdsobovania teplom.

Cielom zmeny teplonosnej latky pouZivanej pri prevadzkovani napajaca Solinky z pary na horucu
vodu je predovsetkym znizenie velkych tepelnych strat.

2.2 Miesto uskutocnenia diela
Slovenska republika, Zilinsky kraj, okres Zilina, obec Zilina, katastralne Uzemie Zilina, vid' vykres
podkladovej dokumentdcie ,Situdcia stavby celkova“ (vykres pre stavebné povolenie).

2.3 Rozsah diela

Rozsah prac je dany podkladovou dokumentaciou, a to dokumentdciou na realizaciu stavby (DRS)
,Stavebné Upravy existujucich rozvodov tepla a zmena média z parného na horucovodné, ll. etapa
— vetva V2 Mesto ¢ast od bodu 17 po AUPARK” — ¢ast OST.

Zmeny a doplnenia su uvedené v tejto prilohe.

Dotknuté OST:

1. SO 02.52.213 - OST MPM Bernolakova
SO 02.54.69 — OST Bilingvalne gymnazium
SO 02.56.134 — OST SOU Elektrotechnické
S0 02.57.290 — OST Zilinsky samospravny kraj
SO 02.58.276 — OST MPM Hliny VIl
SO 02.59.133 — OST OSBD Suvorovova
SO 02.62.18 — OST Palmer Capital RE Slov.
S0 02.66.167 — OST ZS Hliny 7
. S0 02.70.384 — OST Halkova
10. SO 02.71.233 — OST Drevoindustria
11. SO 02.72.165 — OST Domino
12. SO 02.73.437 — OST AKIN

WO NV RWN

3. OBJEDNAVATELOM POSKYTNUTE PODKLADY
Podkladova dokumentdcia (¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy) — tvorena:
3.1 Realizacna projektova dokumentacia , Stavebné Upravy existujucich rozvodov tepla a zmena
média z parného na hortcovodné, lll. etapa — vetva V2 Mesto ¢ast od bodu 17 po AUPARK" — ¢ast
OST, spracované: 07/2019, spracovatel: ENERGIA, spol. s r.o., Partizanska cesta 97, 974 01 Banska
Bystrica

3.2 Stavebné povolenie ¢.s. 14015/2015-353032015-0S-OSW pre stavbu ,Stavebné Upravy
existujucich rozvodov tepla a zmena média z parného na horuco vodné, Il. etapa — vetva V2 Mesto”

3.3 Schéma rozvodov od bodu 17 po AUPARK
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4. POZIADAVKY OBJEDNAVATELA NA DIELO
4.1 Vypracovanie dokumentdcii pre prevadzku diela a pozZiadavka na inZinierske ¢innosti

4.1.1 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Zhotovitel vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi (najma nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko); v pripade potreby zhotovitel tento
dokument aktualizuje. Tento dokument bude vyhotoveny v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme (*.doc,* xIs, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn —
vykresova ¢ast) na USB nosici.

4.1.2 Plan kvality vratane kontrolného a skusobného planu

Zhotovitel vypracuje plan kvality vratane kontrolného a skusSobného planu tak, aby tento
zodpovedal poziadavkdam vyplyvajucim zo zmluvy o dielo. Tato dokumentdacia vratane aktualizacii
bude vyhotovend vtroch (3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf — textova cast), (*.dwg, *.dgn — vykresova cast) na USB
nosici.

4.1.3 Projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia pre meranie a regulaciu (MaR)
Zhotovitel vypracuje projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia technologickych zariadeni
a MaR, elektro v sulade s podkladovou dokumentdciou, a to PD technologické schémy, technické
spravy a vykaz vymer (V/V). Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude predlozend v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme (*.doc,* .xls, *.pdf
— textova cast), (*.dwg, * .dgn — vykresova cast) na CD, resp. USB nosici.

Objednavatel upozoriuje, Ze nema k dispozicii, a teda nevie poskytnut zhotovitelovi technicku
dokumentdciu existujucich rozvadzacov riadiaceho systému (RS) a MaR v OST.

4.1.4 Plan uzivania diela

Zhotovitel vypracuje plan uZivania diela, ktory obsahuje najma pravidld uZivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav. Plan uZivania diela bude zahfnat aj naleZitosti miestneho prevadzkového
predpisu. Plan uZivania diela bude vyhotoveny v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, * .dgn — vykresova
¢ast) na USB nosici.

4.1.5 Sprievodna technicka dokumentacia k odovzdaniu a prevzatiu diela
Zhotovitel odovzda:
- osvedcenia zvaracov,
- protokoly z predpisanych skusok materidlov a zariadeni (tlakové skusky, dradné skuasky
vyhradenych zariadeni tlakovych, odborné prehliadky a skusky elektrickych zariadeni atd),
- certifikaty schvalenia typu a overenia dodanych meracov tepla pre meranie spotreby,
- protokol o zaskoleni obsluhy,
- technickd dokumentacia o pouzitych materidloch podla DRS (atesty, vyhlasenie vyrobcu
o zhode),
- navody na obsluhu, prevadzku addrzbu instalovanych zariadeni v sulade
s platnou legislativou,
- prevadzkovy predpis ku kazdej OST (pre OST v sprave objednavatela a pre ostatné OST
v sprave inych vlastnikov),
- vypoctowy list vSetkych dodavanych vymennikov tepla,
- doklady o likvidacii odpadov.
Pozadované formaty dokumentacie: *.doc,*.xls, *.pdf — textova cast, *.dwg, * .dgn, *.pdf —
vykresova Cast.
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4.1.6 Zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie podla

nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢é. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4.2 Specifikacia pozadovanych parametrov pre vyrobky a materialy

Zhotovitel je povinny dodrzat ustanovenia prilohy B k zmluve o dielo.
V rdmci realizécie diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materidly
spifiajuce najma podmienky stanovené:

- zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

- vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov, v zneni neskorsich predpisov,

- zakonom ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

- dokumentaciu  preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel predlozi
objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov jednotlivo pred ich
pouzitim pri vykondvani diela a sihrnne vSetku dokumentdciu opakovane pri odovzdani
a prevzati diela.

4.2.1 Technolégia OST

Doskovy vymennik tepla — UK

Typ: voda / voda

Krycie dosky: nehrdzavejlca ocel AlSI 316

Kanalové dosky: nehrdzavejuca ocel AISI 316

Spajkovaci materidl: med'

max. tlakova strata na primarnej strane — 100 kPa (vratane armatur)

max. tlakova strata na sekunddrnej strane — 20 kPa

Pripojenie: nehrdzavejuca ocel AlSI 316, zavitové do DN 40 vratane, prirubové od DN 50

Doskovy vymennik tepla — TUV

Typ: voda / voda

Krycie dosky: nehrdzavejlca ocel AlSI 316

Kanalové dosky: nehrdzavejuca ocel AISI 316

Spajkovaci material: med'

Pripojenie: nehrdzavejuca ocel AlSI 316, zavitové do DN 40, prirubové od DN 50
Max. tlakova strata na sekunddrnej strane vymennika pre TUV — 20 kPa

Teplotné spady médii pre navrh vymennikov

- primarneho okruhu — zima 115/50 °C, leto 80/50 °C

- sekundarny okruh — zima 75/47 °C, leto 75/45 °C
Technické parametre pre navrh vymennikov tepla UK a TUV st uvedené v technickej sprave DRS.
Zhotovitel predloZil vypoctové listy pre navrhnuté vymenniky pre zimnu a letnd prevadzku (v prilohe
B kzmluve o dielo). Teplotné spady vid zadavacie podmienky. Tymto vypoctom zhotovitel
preukazuje dosiahnutie poZzadovanych projektovanych parametrov v zimnej a letnej prevadzke.

Ostatné zariadenia
» Regulagné dvojcestné ventily s pohonom a s havarijnou funkciou pre UK
- Material telesa: EN-JS1049

- Material sedla: X20CR13+QT, 1.4021+QT
- Material kuZela: X20CR13+QT, 1.4021+QT
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Vedenie vretena: X20CR13+QT, 1.4021+QT (tvrdené)

Upchavka: PTFE/expandovany grafit

Volitelna charakteristika reguldcie na pohone: ekvipercentna/kvadraticka/ linearna

Pohon: elektricky s bezpecnostnou funkciou zatvor

Napatie: podla pouzitého RS

Ovladanie volitelné na pohone: trojbodové/4-20mA/0-10V

Vysielanie polohy : 0-10V

Volitelna rychlost doby otvor/zatvor na pohone z troch moznosti.

Priamocinny pruzZinovy regulator diferencného tlaku s obmedzenim max. hmotnostného
prietoku vody z nastavitelnym rozsahom 10 — 100 kPa, PN25, max. tlakova strata primarneho
okruhu OST — 100 kPa. Regulacné armatury diferenéného tlaku s obomedzovaéom prietoku budu
pracovat s hodnotou diferenc¢ného tlaku Ap = 150-450kPa

Solenoidové ventily pre dopustanie a odpustanie UK: kvs -2,5 m3/h, PN 16, Tmax 120 C°,
napajané 230V / 50Hz

Uzavery pre horucovodné rozvody:

gulové kohuty PN25/1, Tmax — 150 °C, pripojenie navarovacie do DN 50, pripojenie prirubové od
DN 65,

ruéné ventily PN25/1, Tmax — 150 °C, pripojenie prirubové.

Gulové uzadvery na sekundarnej strane navrhnut tak, aby bola zachovana svetlost podla DN
potrubia:

zavitové do DN50 Tmax. — 150 C °, PN16, vietky armatury na strane TUV,

prirubové od DN 65 do DN 100 Tmax. — 150 °C, PN16, vietky armatury na strane TUV

Medzi prirubové klapky: nad DN100, Tmax. — 150 °C, PN16, vietky armatiry na strane TUV
s atestom pre pitnu vodu.

Poistné ventily: na TUV otvaraci tlak 650 kPa, na strane UK podla vypoctu, odtok zviest nad
podlahu.

Filtre: pre HV PN25, ostatné PN16, velkost sita 0,8 mm, vyhotovenie sita — nerez, nad DN 65
s odkalovacim ndstavcom.

Vypustacie uzavery: s kovovou rickou a ochrannou zatkou DN 15, PN16 Pred a za kazdy VT (UK
a TUV) osadit vypustacie ventily DN20 pre chemické &istenie VT.

Vizualne teplomery (ponorné puzdro pre teplomer — puzdro atlakomery s priemerom
ukazovatela minimalne D 100 s rozsahom podla STN s vyznacenim hrani¢nych hodnot.

4.2.2 MaR, RS
Poziadavky na MaR a RS st uvedené v DRS a tejto prilohe

4.2.2.1 Merace tepla (MT)
Pre meranie doddavky tepla pre jednotlivé OST budu pouZité typovo schvalené ¢leny meracov tepla
s platnym metrologickym overenim:
Poziadavky na merace tepla:
- samostatne typovo schvaleny ultrazvukovy prietokomer, kalorimetrické pocitadlo a parované

snimace teploty (oddelené prevedenie kalorimetrického pocitadla a prietokomera — pri poruche
jedného ¢lena nie je potrebné demontovat a overovat celé meradlo),

- kalorimetrické pocitadlo s paméatou historickych Udajov na 24 mesiacov a diagnostickymi

funkciami,

- pre r6zne typy komunikacie a vystupov musi mat kalorimetrické pocitadlo moznost vybavenia

kombinaciou modulov M-Bus, RS232, RS485, analégovy modul 4-20mA, impulzné vstupy,
vystupy, radiomodul,

- z dévodu réznych podmienok na montaz meradla by meradlo nemalo vyzadovat ukludnujuci

Usek pred a ani za prietokomerom v&csi ako 2DN (dolozit certifikat typu podla MID),

.....

a letnej prevadzke) je pozadovany ¢o najvacsi dynamicky rozsah, minimélne qi/gp 1:250 v triede
2,
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- nakolko je potrebné z meracov tepla prenasat udaje do databazy objednavatela, je poziadavka
na ¢o najvadsiu Zivotnost batérie (online komunikacia); Zivotnost batérie objednavatel pozaduje
min. 16 rokov (D ¢lanok),

- presnost merania musi byt v zmysle poZiadaviek eurdpskej normy EN1434 (smernica MID),

- pre Uéely parametrizacie musi vyrobca poskytovat parametrizaény softvér (SW) podporovany
OS Windows,

- stcastou diela je prepojenie a ozivenie meraca tepla na komunikaéné zariadenie zabezpecujuce
prenos na dispecing objednavatela v zavode Zilina (ZT),

- pozadované procesné pripojenie prietokomera: od DN15 do DN 40 vratane — zavitové, od DN 50
a viac — prirubové,

-V ramci unifikicie meracov tepla pouzivanych objednédvatelom v zavode Zilina objednavatel
preferuje MT: Kamstrup Multical 603 alebo ekvivalent, , ktory spifia poZiadavky uvedené v bode
4.2.2.1 PoZiadavky na merace tepla.

4.2.2.2 Vodomer doplfiovania

S impulznym vystupom 1 I/imp, Qn = 1,5 m3, DN15 na tepld vodu.

Pre meranie doplriovania v OST bude dodany vodomer s impulznym vystupom 1 I/imp,

Qn = 1,5 m3, DN15 na tepld vodu, ktorého impulzny vystup je potrebné pripojit na komunikaéné
zariadenie zabezpecujlce prenos na dispeéing ZT.

4.2.2.3 Tlakomery

Trieda presnosti lepsia ako 0,5 % z rozsahu.

Vystup 0...10 V.

MozZnost prispésobenia vystupného rozsahu pomocou SW.

4.2.2.4 Teplomery

Teplomery pre MT: Odporové snimace teploty parové s ponornou vlozkou, PT500, pripojenie dvoj
vodic, IP 67, max. 240 °C.

Teplomery pre RS: Odporové snimace teploty s ponornou vlozkou, akceptované varianty: PT500,
PT1000, Ni891, IP 67, max. 240 °C.

4.2.2.5 Riadiaci systém

Nové prvky MaR techniky sa pripoja na svorky existujuceho rozvddzaca RS, pripadne na svorky
nového rozvadzaca RS (Specifikované vo V/V, technologickej schéme a technickej sprave prislusne;j
OST podla vypracovanej DRS MaR). Existujuce riadiace systémy pre jednotlivé OST, ktoré su v sprave
alebo prejdu pod spravu objedndvatela, zdvodu Zilina, budd napojené do komunikaénej siete, ktora
umozni ovladanie a monitorovanie zjedného miesta zjestvujuceho dispecerského systému
objednavatela.

Zhotovitel zabezpedi SW Upravy RS OST a SW Upravy dispedingu zavodu Zilina TEDIS pre dialkové
ovladanie a monitorovanie OST, ktoré su a budu v sprave zavodu Zilina: OST Hliny VIl a OST
Halkova. Pre jednoznaéni zodpovednost za realizované SW Udpravy na existujucich RS OST
a dispecingu zavodu Zilina, objedndavatel odporuca zabezpecit SW Upravy u spravcu a doddvatela
SW. Zhotovitel taktieZ zabezpeci dodavku a inStalaciu novych RS na OST Hliny 7 a OST Domino; tieto
RS musia vyhovovat poZiadavkam na automatické a bezpecné riadenie OST sohladom na
kompatibilitu dodavanych prvkov pola technoldgie OST.

Odovzdanie technoldgie OST, ako aj dodavku, oZivenie a skusku prvkov pola, potrebnych
hardvérovych (HW) komponentov zhotovitel realizuje v stlade so zdkladnym harmonogramom
vykondvania diela.

Sucastou dodavky su aj vsetky potrebné zariadenia pre komunikaciu polovej techniky s RS OST, pre
komunikaciu s meraémi tepla, tlak (P) ateplota (T) na vstupnej avratnej vetve a dispecingom
objednavatela.
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Poziadavky na RS nahradné zdroje tepla

Pocas realizacie horicovodného (HV) rozvodu si budu niektoré OST uvedené v bode 4.6.2 tejto
prilohy vyzadovat pouzitie nahradnych zdrojov tepla. Pre pripojenie nahradného zdroja je
nevyhnutné realizovat doc¢asné Upravy riadiaceho systému (Upravy logik, spdsobu regulécie, blokad
a pod. pocas poutzitia nahradného zdroja). Uvedené Upravy zabezpeci zhotovitel.

Komunikacia s dispe¢ingom objednavatela a SW Gpravy dispecingu zavodu Zilina TEDIS

Udaje P aT (tlak, teplota) privodu a spiato¢ky, Gdaje z monitorovania priesaku HV potrubia
z detekéného systému, ako aj Udaje zmeracov tepla jednotlivych OST budu prenasané
a vizualizované na existujuci dispecing objedndvatela TEDIS prostrednictvom novej optickej siete
(vSetky HW komponenty, kabeldZze, montazZe a ich uvedenie do prevadzky su zahrnuté v diele, SW
Upravy dispecingu objednavatela zabezpeci zhotovitel). V ramci realizacie SW Uprav zhotovitel
realizuje prenos zo systému pre nepretrzité monitorovanie stavu potrubia (lokalizacia poruch), kde
doplni, resp. vytvori zobrazenie Useku, v ktorom porucha nastala, v rdmci uz implementovanej mapy
mesta v TEDISe. Pritom bude spolupracovat s realizatorom Monitorovania priesakov na HV a bude
vychadzat zo spracovanej RPD monitoringu stavu potrubia.

V komunikaénom rozvadzaci bude realizovana priprava pre napajanie a osadenie média konvertora
Optika/Eth, do ktorého bude zo switchu zausteny patchcord. Nové snimace tlaku a teploty budu
prepojené cez metalicky kabel do I/O servera na analégové vstupy, ktory sa nachadza v rozvadzaci
XDT1. I/O server je patchcordom pripojeny do switchu, ktory bude v komunikaénom rozvadzadi
XDT1.

Z meracov tepla bude komunikacné rozhranie M-Bus prepojené cez metalicky kabel do prevodnika
M-Bus/Eth, ktory sa nachadza v komunikaénom rozvadzaci MaR. V tomto mieste je komunikacné
rozhranie M-Bus cez komunikacny prevodnik transformované a pripojené do komunikacnej siete
Ethernet s pouZitim protokolov TCP/IP. Zhotovitel dalej zabezpedi realizaciu a vizualizaciu merania
tlakov a tepl6t na privodnom a vratnom potrubi HV do OST podla VS, vizualizaciu dat a dpravu
databdz meracov tepla vratane tepelnych a energetickych bilancii na dispecingu ZT TEDIS. Pri
realizacii SW Uprav zhotovitel zohladni, dodrzi koncepciu a spbsob rieSenia uZ realizovanych
prenosov a vizualizacie z predoslych etap vytesfiovania.

Upravy SW na existujucom dispecingu ZT TEDIS zabezpedi zhotovitel, pricom objednavatel
odporuca, aby tieto ¢innosti zhotovitel u si¢asného sprdvcu a dodavatela systému.

(VSetky HW komponenty, kabeldZe, montaze a ich uvedenie do prevadzky su sucastou diela, SW
Upravy dispecingu objednavatela zabezpeci zhotovitel.)

Komunikacia s mera¢mi tepla
Vsetky pouZité merace tepla budu vybavené komunikacnym rozhranim, ktoré umozni prenos
Udajov do existujucej databazy objednavatela. Sucastou dodavky su aj vsetky potrebné zariadenia
pre prenos Udajov do databazy objednavatela.
Zakladné prenasané hodnoty z meracov tepla:

Q - celkové mnozstvo tepla [GJ]

Qm - celkové mnozstvo tepla za minuly mesiac [GJ]

M — celkové preteéené mnoZstvo [m?3]

T1 - vstupna teplota [°C]

T2 — vystupna teplota [°C]

Delta T — rozdiel teplot [K]

FE — aktualny tepelny vykon [kW]

FT — aktudlny prietok [m3/h]

ID —identifikacné ¢islo meraca tepla

4.2.3 Elektro East

V existujucich rozvadzacoch DT1 umiestnenych v OST bude vykonand uUprava v nevyhnutnom
rozsahu potrebnom na umiestnenie vyzbroje pre novu technoldgiu v OST. Vramci Uprav
rozvadzacov v OST bude vykonana aj demontdZ komponentov, vodi¢ov a kablov, ktoré stratili
funkénost pri zmene technoldgie.
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V hranici diela v Casti elektro su zahrnuté vSetky komponenty, kabeldze, istenia, svorky a pod. pre
bezpeénu a spolahlivi prevadzku (aj tie komponenty, ktoré mdze DRS opomendt).

V pripade, Ze potrebnu novu elektro vyzbroj nebude mozné doplnit do stavajlceho rozvadzaca,
doplni sa novy rozvadzac s potrebnou privodnou kabeldZzou a istenim. V pripade inStalacie nového
rozvadzaca, zhotovitel predmetné doplini do V/V.

4.2.3.1 Existujtci rozvadzac
= projekt skutkového stavu po zasahu,
= odborna prehliadka a odborna skuska (OPa0S) vratane uzemnenia.

4.2.3.2 Osvetlenie a zasuvkovy rozvod — ostdva existujlce

4.2.3.3 Uzemnenie

= uzemnenie v ramci OST ostava existujuce,

= doplnenie uzemnenia a po spojovania pre novu technoldgiu,

= uzemnenie a po spojovanie pre kablové zlaby a vodivé konstrukcie,
= oznacenie podla STN,

= revizna sprava.

4.2.3.4 Frekvencné menice
= FM budu osadené na motoroch, pokial to technolégia umoznuje a vyzaduje.

4.2.3.5 Poziadavky na PD

Projektovd dokumentacia casti elektro a MaR, ktoru vypracuje zhotovitel, bude zakreslena
a znacena klasickym znacenim, t. j. nebude pouzité znacenie KKS. Pouziju sa zvyklosti znacdenia
objednavatela.

Vsetky zmeny v elektro ¢asti budu zaznamenané do projektovej dokumentdcie MaR, t. j. projektova
dokumenticia elekto a MaR bude tvorit jeden celok.

4.2.4 Konstrukcie a izolacie

= Ram stanice a podporné konstrukcie: rozmery stanice budu prispésobené k ich umiestneniu
v priestore OST, stanica musi byt dodana na zakladovom rame vratane podstavnych nastavitelnych
noziciek, musi mat znacenie smeru prudenia, nazov média a oznacenie primarnych a sekundarnych
okruhov podla STN, znacenie musi byt trvalé,

= |zolacie vymennikov: od vyrobcu,

= |zolacie OST sekundar: vykonat podla STN.

4.2.5 Potrubné rozvody

= Potrubia: potrubné rozvody budu z ocelovych rdr bezSvovych podfa STN 42 5715, resp.
zavitovych podla STN 42 5710 z materialu St. 37.0 /11 353.1/,

= |zolacie HV potrubia — mineralna rohoz, povrch. Uprava: Al fdlia,

= Natery: pod izolaciu 1x zakladny nater, nezaizolované Casti 1x zakladny nater, 1x vonkajsi nater.

4.2.6 Stavebna &ast — budu vykonané v minimalnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej
technoldgie a OST

4.2.7 DemontaZe - budu vykonané v minimalnom rozsahu potrebnom pre umiestnenie novej
technoldgie a OST

4.3 Dalsie poziadavky stvisiace s vykonom stavebnych a montaznych prac

Realizacia diela musi byt uskutoénena tak, aby bola splnend podmienka zacatia a ukondenia
rozhodujucich terminov nasledovne:
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Odovzdanie staveniska po Castiach, 2 tyZidne pred
zahajenim prac *

Odovzdanie technoldgie OST pre oZivenie SW a prvkov pola 5 dni pred datumom uvedenia
do prevadzky po jednotlivych
Castiach*

Uvedenie diela do prevadzky po jednotlivych Castiach* 16. tyzden az 32. tyzden

Povinné pouZitie ndhradného zdroja pre ucely zabezpecenia | **
vykurovania vo vykurovacom obdobi (vykurovacie obdobie
zacina 1. septembra) v pripade, Ze déjde k posunutiu terminov
z dévodu na strane zhotovitela

Vykonanie diela — vypratanie staveniska 9. mesiac
* Vid' priloha D k zmluve o dielo; ¢astou sa rozumie prislusnd OST, pripadne viac OST, ktoré maju byt
v zmysle zakladného harmonogramu vykonavania diela realizované v ramci zhodného ¢asového Useku.
**\/ pripade omeskania zhotovitela s uvadzanim diela do prevadzky bude zhotovitel povinny zabezpedit
v prislusSnom rozsahu dodavku tepla ndhradnym spésobom (napr. mobilny zdroj tepla) nasledovne:

- mimo vykurovacieho obdobia a vo vykurovacom obdobi je potrebné nahradnym spésobom
zabezpedit dodavku teplej UzZitkovej vody, pokial sa v prislusnej OST tepld GZitkova voda ma
pripravovat,

- vo vykurovacom obdobi (zacina 1. septembra akonci 31. mdja) je potrebné ndhradnym
spbsobom zabezpecit dodavku tepla pre vykurovanie, a to v pripade, Ze vo vykurovacom obdobi
(i) vonkajsia priemerna denna teplota vzduchu klesne pocas dvoch za sebou nasledujucich dni
pod 13 °C a podla predpovede vyvoja pocasia nemozno o¢akavat zvysenie vonkajsej priemernej
dennej teploty v nasledujicom dni nad tuto hodnotu a (ii) vonkajsSia priemerna denna teplota,
ktord tvori Stvrtinu suctu vonkajSich teplét meranych o 7:00, 14:00 a 21:00 hod. v tieni
s vylu€enim vplyvu salania okolitych stien bytovych domov, pri€om teplota merana o 21:00 hod.
sa zapocitava dvakrat, nie je vy$sia ako 13 °C; splnenie podmienok zistuje objednavatel.

Pozndmka:

Casovy plan realizcie diela musi re$pektovat najma:

- vSetky procedury uvedené vzmluve, ako suU napr. postupy pri konzultdcidch a odsuhlasovani
dokumentdcie objednavatelom atd',

- vychodiskové a obmedzujlice podmienky realizacie diela uvedené v zmluve.

Detailny ¢asovy plan bude predloZeny zhotovitelom v stdlade so zmluvou a bude spracovany s ¢asovou
jednotkou , deri”. Okrem ¢asovych udajov bude informovat o naplni jednotlivych krokov realizacie diela,
a slcasne poskytovat dalSie informacie pre koordinaciu realizicie diela so subezne prebiehajucimi
projektmi a aktivitami objednavatela.

Po vzdjomnej dohode zmluvnych strdn moézZe byt zacatie realizicie diela uskutoénené aj v skorsom
termine.

Zhotovitel je zodpovedny aj za:

- zabezpecenie staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti pristupu nepovolanych oséb,

- osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu,

- strazenie staveniska,

- zabezpecenie pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody, pripadne zabezpelenie zdrojov
elektrickej energie,

- udrziavanie poriadku a Cistoty v suvislosti s realizaciou diela,

- Cistenie filtrov na OST pocas uvadzania do prevadzky a vykurovacej skusky,

- vyhotovovanie fotodokumentacie o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenava postup
prac v takych intervaloch, ktoré umoZiuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych
v sUvislosti s dielom. Fotodokumentacia bude odovzddvana objednavatelovi priebezne, a to
v elektronickej forme. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v primeranom rozliseni.
Podrobnosti budi dohodnuté na kontrolnom dni,
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- komunikdciu s dotknutymi spravcami a majitelmi objektov OST sieti pri ich poskodeni
v sUvislosti s realizdciou diela vratane zabezpecenia odstranenia poskodeni,

- vypratanie staveniska.
Zhotovitel je povinny postupovat tak, aby nedoslo k skode na majetku a pripadné Skody na majetku
ihned odstrariovat. V tejto suvislosti je zhotovitel povinny zabezpedit pasportizaciu majetku tretich
os0b, ktory mbze byt realizaciou diela dotknuty. Pasportizaciu zabezpedi zhotovitel tak, aby tato
riadne zdokumentovala stav prislusného majetku pred zacatim realizacie prac, ktorymi moze byt
tento dotknuty, a nasledne, aby bol zdokumentovany stav tohto majetku po ukonéeni prislusnych
prac s ciefom preukazatelne a prehladne porovnat aktualny stav s vychodiskovym stavom majetku.
Podklady z pasportizacie majetku bude zhotovitel priebezne odovzdavat v elektronickej podobe
objedndvatelovi.

4.4 Uvadzanie do prevadzky

Zhotovitel bude povinny realizovat jednotlivé OST tak, aby prerusenie dodavky tepla a TUV
z dévodu realizacie prislusného uUseku diela netrvalo viac ako ¢as vyplyvajuici z harmonogramu,
ktory tvori prilohu D k zmluve o dielo.

Maximalny &as preru$enia dodavky tepla a TUV je pat (5) tyzdfiov pre jednotlivé Useky. V pripade
nedodrZania terminu realizacie diela zhotovitel musi zabezpecit ndhradné zdroje tepla.

Pocas uvadzania do prevadzky je zhotovitel povinny Cistit filtre, ktoré su sticastou dodavky.

4.5 Odovzdanie a prevzatie diela
Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po vykonani vykurovacej skusky vsetkych OST v trvani
72 hodin. Odovzdanie a prevzatie jednotlivych OST sa uskuto¢ni po uvedeni do prevadzky.

4.6 Nahradny zdroj tepla pre dodavku tepla vo vykurovacom obdobi

Dodavku tepla pre ucely vykurovania nahradnym spdsobom je potrebné zabezpecit vo
vykurovacom obdobi za podmienok uvedenych v bode 4.3 tejto prilohy. Tymto nie je dotknuta
povinnost zabezpecit ndhradnym spdsobom dodévku tepla (aj na pripravu TUV) v pripade
omeskania zhotovitela s uvadzanim diela do prevadzky.

4.6.1 Docasna uprava dotknutych OST

1. S0 02.72.165 — OST Domino,

2. S0 02.71.233 — OST Drevoindustria,

3. S0 02.70.384 — OST Halkova,

4. SO 02.62.18 — OST Palmer Capital RE Slov,
sa bude Ciasto¢ne realizovat pocas vykurovacieho obdobia, preto bude vtomto obdobi
zabezpecena alternativna dodavka tepla. V uvedenom obdobi zabezpecuje objednavatel prevadzku
mobilnej kotolne; v pripade nedodrzania harmonogramu realizacie diela financuje prevadzku
zhotovitel.
Zhotovitel zabezpeci pripojenie 2 ks hadic mobilnej kotolne na sekundarnu stranu OST
s uzatvaracimi armatuirami:
- Vyvrtanie otvorov priemeru 65 mm (pre OST Drevoindustria DN32),
- Navarenie zavitovych navarkov (natrubok) DN65 (pre OST Drevoindustria DN32),
- Natesnenie uzatvaracej armatury DN65(GK) s pripojenim na hadicovu polospojku (pre OST
Drevoindustria DN32),
- Voddrenskd vsuvka DN65 (pre OST Drevoindustria DN32).

4.6.2 Uprava na ¢asti MaR

Pre zabezpelenie alternativnej pripravy tepla je zhotovitel povinny realizovat (po demontazi
primarnej casti OST) vo vymennikovych staniciach

S0 02.72.165 — OST Domino,

02.71.233 — OST Drevoindustria,

02.70.384 — OST Halkova,
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02.62.18 — OST Palmer Capital RE Slov,

- docasnu Upravu SW stavajuceho riadiaceho systému a prvkov MaR za ucelom plynulej regulacie
na sekundarnej strane OST,

- docasnu Upravu bezpecnostnych funkcii RS.

5. LIKVIDACIA ODPADU

Nakladanie s odpadmi, (triedenie, zhromaZdovanie, odstrafiovanie) vzniknutych pri plneni zmluvy,
zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady. Bude pri tom postupovat podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov, pravnych
predpisov s nim suvisiacich a internych predpisov objednavatela.
Miesto pre sustredenie odpadu bude stanovené pred zaciatkom prac. Nasledne vykona zhotovitel
likvidaciu odpadov svynimkou kovového odpadu, ktory bude ponechany objednavatelovi.
Zhotovitel zabezpedi:

- delenie parného potrubia v cca 6,0 m dizkach (nie dlhsie),

- delenie potrubia z kondenzatu a iny kovovy odpad odisteny a upraveny na Srotovu mieru

(max. 5,0 m).

Zhotovitel dopravi parné potrubie ocistené od izolacie na ur¢ené miesto v aredli objednavatela
a kovovy odpad potrubia kondenzatu ocisteny od izoldcie ainy kovovy odpad odovzda
spracovatelovi v mieste dohodnutom s objedndvatelom pri preberani staveniska.
Zhotovitel' je povinny v priebehu realizicie diela a jeho dokoncovania udrZiavat pracovisko
vycistené. Bude priebeZne odstrafiovat odpad z pracoviska a komunikacii a postupovat pritom
v sulade s predpismi o nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je povinny zabezpedit odpad proti odcudzeniu alebo znehodnoteniu.
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PRILOHA B: TECHNICKA SPECIFIKACIA DIELA

Vypracovanie opisu technického rieSenia diela

Opis technického rieSenia diela okrem iného blizSie Specifikuje objednavatelom vymedzené
prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani diela povinny pouzit; pouzit iné prvky/zariadenia
ako tie, ktoré su Specifikované v tejto prilohe, bude mozné len v pripade, pokial sa prislusné
zariadenie/prvok stane na trhu trvale alebo dlhodobo nedostupnym, pri¢om vsak zhotovitel bude musiet
pouzit nahradu s rovnakymi alebo lepsimi vlastnostami (zahfria aj parametre), a to po predchadzajicom
odsuhlaseni objednavatelom. Nepripusta sa Specifikovanie prvku/zariadenia, o ktorom je v Case
predkladania ponuky v ramci procesu verejného obstardvania, na zdklade ktorého bola tato zmluva
uzavretd, zndme, Ze sa stane v Case vykonavania diela tak, ako tento vyplyva zo zmluvy, trvale alebo
dlhodobo na trhu nedostupnym, ibaze zhotovitel disponuje prislusnym prvkom/zariadenim
v potrebnom rozsahu alebo méa zabezpelené, Ze takyto prvok/zariadenie bude mat v potrebnom
rozsahu k dispozicii, pricom vSak v pripade trvalej nedostupnosti prvku/zariadenia zaroven nie je mozné
$pecifikovat prvok/zariadenie, vo vztahu ku ktorému je zndme, Ze nebude mozné zabezpecit jeho servis
a/alebo udrzbu (pri prvkoch/zariadeniach, pri ktorych to prichadza do dvahy).

Zhotovitel vypracuje a v ramci ponuky predloZi opis technického riesenia diela, z ktorého bude vyplyvat
spbésob vysporiadania sa s pozZiadavkami objedndvatela vyplyvajicimi zo zmluvy pri realizovani diela,
osobitne aj vzhfadom k poZadovanému c¢asu realizacie.

Zhotovitel v ramci opisu technického rieSenia diela opiSe aj ndvrh dodavok hlavnych materidlov,
zariadeni a vyrobkov (dalej aj len ,vyrobky“), ktoré budu pocas realizacie zabudované do diela.

V opise technického rieSenia zhotovitel uvedie Udaje o vyrobkoch vymedzenych v tabulke . 1 niZsie pre
kaZzdu odovzdavaciu stanicu tepla samostatne; objednavatel s ciefom unifikdcie poZaduije, pokial'to bude
mozZné, pouzitie rovnakych vyrobkov.

Objednavatel neumoziiuje uviest alternativne vymedzenie jednotlivych vyrobkov.

Opisom technického riesenia zhotovitel preukaze sulad ponukaného technického riesenia a vecného
rozsahu hmotnych dodavok s poZiadavkami objednavatela uvedenymi v zmluve. Splnenie kvalitativnych
a technickych parametrov vo vztahu k prislusnym vyrobkom uvadzanym v tabulke nizSie preukaze
zhotovitel v ponuke predloZenim certifikatov a/alebo katalégovych listov (tam, kde to neprichadza do
Uvahy sa certifikaty a/alebo katalogové listy nepredkladaju). Certifikaty a/alebo kataldgové listy mézu
byt predloZené okrem slovenského alebo ¢eského jazyka aj v anglickom jazyku.

Pol. | Druh Vyrobca Typ
1. Doskovy vymennik
pajkovany
2 Regulator diferenc. tlaku
s obmedzovac¢om prietoku
3 Regulaény ventil s havar.
funkciou

Gulovy ventil prirubovy

(2]

Gulovy ventil navarovaci

6 Uzatvaracia klapka
medziprirubova

7 Obeh.cerpadlo TUV

8 Filter
9 Mera¢ tepla- oddelené
prevedenie

10 | Prevodnik tlaku
11 | Servopohon

12 | Switch

13 | A/Dprevodnik
14 | Riadiaci systém
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PRILOHA C: ROZPOCET Z PONUKY
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PRILOHA D: ZAKLADNY HARMONOGRAM VYKONAVANIA DIELA

Mesiac/rok

04/2023 05/2023

06/2023

07/2023

08/2023

09/2023

Tyzde

14,

15. 1 16. i 17. { 18, 19. § 20. | 21.

27.

28. | 29.

32.

37. | 38.

Cast’ diela

Ostatné
1.

O N O WDN

1.
12.

OST Palmer Capital SO 02,62,18
OST Domino SO 02.72.165
OST Drewoindusria SO02.71.233
OST Halkova SO.02
OST Bilingvalne gymnazium Hliny IV

333

os OST Palmer Capital

OST Suvorovova SO 02.59.133

OSTMPMHiny VIl SO 02.58.276

OST ZSK S0 02.57.290

OST SOS Elektrotechnicka SO 02.56.134

OSTAKINSO02.77.437 1

OST Bilingv. gym. Hiny IV

OST MPM Bernolakova SO 02.52.213

88888

OST Z8 Hiiny VI SO 02.66.167

OS =odovzdanie staveniska

OST

MPM Bernolakova
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PRILOHA E: PODMIENKY BEZPECNEHO VYKONU PRAC

€l. 1 Zakladné pojmy
1. Na ucely tejto prilohy sa Objednavatelom rozumie objednavatel podla zmluvy a Doddvatefom zhotovitel
podla zmluvy.
€l. Il Povinnosti Objednavatela

2. Pravo vykonavat kontrolu dodrZiavania povinnosti vyplyvajicich pre Dodéavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objedndavatela:

a) vedduci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy,

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor),
c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin,

d) koordinator bezpecnosti —Jan Banovcin.

3. Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti Doddavatela povoli Doddavatelovi vstup a urci vseobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

4. Objedndvatel vydd Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu
povolenie pre vstup o0s0b, vjazd dopravnych mechanizmov a donasku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objednavatela. Po ukonéeni zmluvy v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé
povolenie ukoncené.

5. Objednavatel ur¢i Dodavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:
a) vstup a pohyb o0s6b, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spbsob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) socidlne priestory,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,
f)  podmienky pouZivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, spésob poskytovania prvej pomoci.
6. Objednavatel v ramci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:

a) s internymi predpismi Objedndvatela na Useku ochrany pred poZiarmi (poZiarne poplachové
smernice — spO6sob hlasenia poZiarneho poplachu, sposob evakuacie, zabezpecenie protipoZiarnej
bezpecnosti pri pracach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru); Cislo ohlasovne poZiaru —
vratnica spolocnosti kl. 288,

b) s internymi predpismi Objedndvatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup
pri vzniku pracovného urazu, pokyny na pouzivanie bezpecnostného znacenia),

c¢) so zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktord sa v priestoroch Objednévatela vykondva
(oboznamenie so zakazmi vstupu do inych priestorov spolo¢nosti, nebezpecnymi priestormi,
zvlastnym rezimom a pod.),

d) s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

e) ovykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykonavanie zachrannych prac,

f) s wvyskytujdcimi sa nebezpecenstvamia ohrozeniami a ich ucinkami na zdravie a ochranou pred nimi.

€l. I Zodpovednost za odbornu a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikaciu a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov),
oboznamovanie s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, za
$kolenie o ochrane pred poZiarmi a za ini odbornd spdsobilost potrebnd pre vykon zmluvnych éinnosti
v priestoroch Objednavatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre izemie SR).

58



¢islo zmluvy objednavatela:

€l. IV Povinnosti Dodavatela

1. Privybavovani vstupu

a)

b)

d)

pisomne poZiadat Objedndavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela
vratane subdodavatelov, ktori budli vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy;

prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov s uvedenim Cisla obc¢ianskeho
preukazu a podpisom vsetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym
veducim zamestnancom Doddvatela s konstatovanim, Ze vsetci uvedeni zamestnanci spfﬁaju vietky
kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvySenia poctu,
vymena zamestnancov a pod.) je Dodavatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat
alebo doplnit;

pisomne predloZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢isla
(podla vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predloZené zoznamy pracovnych prostriedkov;

pisomne poZiadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, ECV a Géelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materiélu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Dodavatel povinny:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli;

dodrziavat zakaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohria v priestoroch Objednavatela; fajéenie je
povolené na vyhradenych (oznacenych) miestach na fajcenie;

dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objedndvatela. Zastupca Objednévatela je opravneny
poziadat zodpovedného zamestnanca Doddvatela vykonat dychovu skusku, resp. pozadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok u zamestnancov Dodévatela v pripade
podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny;

dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych komunikaciach Objednévatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v areali spolo¢nosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach;

vybavit svojich zamestnancov vSetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej
v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouZivania (aj v pripade subdodavatelov a fyzickej
osoby, ktord je podnikatelom) a zabezpedi viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo nazvom firmy;

zabezpedit oznacenie uZivanych priestorov nazvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov
apod.);

zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na ur¢ené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie, vody uréené Objednavatelom pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska;

viest stavebny dennik odo dria prevzatia staveniska, do ktorého budu zapisované vSetky skutoénosti
vyplyvajuce zo zmluvy. Dennik musi mat oéislované strany, znehodnotena strana musi zostat
v denniku — nesmie sa vytrhavat;

denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zaznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu;

predkladat Objedndvatelovi stavebny dennik na zaznam kontrolnej Cinnosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objednavatela
priebezne pocas vykonu zmluvnych ¢innosti;
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10.

m) Dodévatel je povinny umozZnit Objednévatelovi vykonat zapis o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania predmetu zmluvy;

n) Dodavatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objednavatela zapisat svoje stanovisko
do dennika max. do 3 dni; v opacnom pripade sa ma za to, Ze Doddvatel s vykonanym zapisom
Objednavatela suhlasi;

0) povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim staveniska/pracoviska Dodavatelom a prevzatim
Objednavatelom;

p) zabezpecit preukazatelné oboznamenie vsetkych zamestnancov Dodavatela vratane zamestnancov
subdoddavatelov zodpovednymi zamestnancami Doddavatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukazatelne u Objednavatela zucastnili,

g) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykonavat aZ po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r) Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objednavatela pre oblast ochrany jeho
majetku.

Dodavatel je povinny upozornit Objednévatela na nebezpedenstvd a ohrozenia vyplyvajice z ¢innosti,
ktori bude v priestoroch Objedndvatela vykonavat a ktoré maji vplyv na ¢innost zamestnancov
Objednavatela.

Dodavatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavat predpisy BOZP (napr.
zédkon €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, stvisiace STN a pod.) a ochrany
pred poziarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy vykonavat, a v plnom rozsahu zodpoveda za oblast
BOZP aochranu pred pozZiarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok mimo
staveniska/pracoviska zodpoveda Objednavatel.

Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

Vyclenené priestory bude Dodavatel udrziavat na svoje naklady v sulade s bezpe¢nostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.

Dodavatel musi zabezpedit, aby vSetky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, lesenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v poZadovanom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyZaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skidsok a kontrol). Pracovné prostriedky mdzu obsluhovat len kvalifikované a skidsené osoby
aich obsluha musi byt vykonavana v silade s navodom od vyrobcu. Je zakazané pouzivat poSkodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov. Zo strany
Dodavatela je zakazané pouzivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objedndavatela bez suhlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

Dodavatel je povinny dodrziavat podmienky vykondvania ¢innosti spojenych so  zvysenym
nebezpectenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpecie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osob, alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpecia, je
povinny ihned prerusit pracu, oznamit to neodkladne uréenému zamestnancovi Objednavatela a podla
moznosti upozornit vetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpetenstvom ohrozené. O preruSeni prac
musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné Urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 zakona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a vznik takejto udalosti oznami
bezodkladne aj Objednavatelovi (koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému
technikovi), s cielom zabezpedlit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu: autorizovany
bezpecnostny technik (Jan Banovcin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit pred zahajenim
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

prac Objedndvatelovi pldnovany pocet pravnickych alebo fyzickych oséb s uvedenim predpokladaného
poctu zamestnancov na vykonavanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy, najneskér vsak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje (meno
a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa, resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych a fyzickych
osobach na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitelov). V pripade zmeny uvedenych
udajov je Dodavatel povinny toto bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi Objednavatela, ktory
zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpeénosti.

Doddavatel je povinny zohladriovat usmernenia koordinatora bezpecnosti a nezbavuje sa zodpovednosti za
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpecovana koordinacia projektovej dokumentacie
a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdodévatelia si povinni dodrZiavat ustanovenia Planu BOZP. Dodavatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad Urazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpedit lekdrni¢ku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze vsetci jeho subdoddvatelia ako kooperujuce firmy sa budu
riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budd dodrZiavat vsetky povinnosti Dodavatela.

Dodavatel poskytne objednavatelovi vyplneny formular ,Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre
vsetky nebezpeéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouzivat v priestoroch Objednavatela (formular
ziska Dodavatel od Objednavatela). Dodévatel je povinny mu predlozit aj karty bezpe¢nostnych Gdajov
k uvedenym latkam na poZiadanie Objednavatela.

Dodévatel je povinny vsetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zébradlia) uviest do
povodného stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonceni plnenia predmetu zmluvy a uvedie
pracovné miesto do pévodného stavu tak, ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podla dohody
v pripade, Ze boli urobené zmeny.

€l. V Ochrana Zivotného prostredia

Dodavatel vyhlasuje, Ze pouZzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocéichy a clovek) budu
hygienicky nezdvadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pdody,
podzemnych a povrchovych véd, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone ¢innosti
alebo pri priprave ¢innosti, Dodavatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,

b) mat spracované postupy na asanaciu ich Gniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  unik Skodlivych latok okamzite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan” (nahldsit miesto Uniku, druh a mnoZstvo uniknutej latky).

Dodavatel ako pévodca odpadov vznikajucich v désledku uskuto¢riovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvazat a zhodnocovat alebo
zneskodriovat odpady na vlastné naklady a neponechavat odpad na mieste, ktoré nie je na tento ucel
urcené.

Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Dodavatel vykondvat v priestoroch uréenych
zodpovednou osobou Objednavatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.
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€l. VI Porusenie povinnosti — sankcie

1. Vpripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tychto Podmienok, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tdto skutoénost upozornia Dodavatela a zistené porusenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, su zamestnanci
Objednavatela opravneni nariadit prerusenie prac. Désledky a $kody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa
Dodavatel.

3. Za kaidé jednotlivé poruSenie povinnosti vyplyvajucich z jednotlivych €lankov tychto Podmienok ma
Objednavatel pravo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 166 €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvysSuje na 333 €. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

5. Zamestnancovi Dodavatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z tychto Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objedndvatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Doddvatel povinny nahradit vSetky $kody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Doddvatela preukazatelne odcudzi majetok Objedndvatela, bude mu trvale zakazany
vstup do priestorov Objednavatela a konkrétny pripad bude postipeny na presetrenie organom ¢innym
v trestnom konani. Tym nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri potziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela (jeho subdodavatela) zakaZe Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela (jeho
subdodavatela) vstup do priestorov Objednavatela, a zaroven bude uplatnena voci Dodavatelovi
zmluvna pokuta vo vyske 333 € za kazdé jedno porusenie;

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) podrobit sa dychovej skiske
alebo odberu krvi ¢i lekdrskemu vySetreniu je Objednavatel opravneny prerusit prace, resp.
zmluvné Ccinnosti tykajlice sa zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) do vyriesenia
konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim Dodavatela. O takomto preruseni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Désledky a Skody vyplyvajuce z prerusenia prac
zndsa Dodavatel.

9. Nesprdvne parkovanie, poruSovanie dopravného znacenia a neresSpektovanie zasad pohybu vozidiel
v priestoroch Objednavatela Dodavatelom, resp. zamestnancami Dodavatela (jeho subdodavatela):

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela (jeho subdodavatela) nasleduje pisomné
upozornenie Dodavatela a Objednavatel moZe pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33 €,

b) pri druhom priestupku moézZe objedndvatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
66 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi poet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Dodavatela (jeho subdodavatela) do priestorov Objedndvatela na dobu vykondavania
prac a Objedndvatel méze uplatnit vodi Dodédvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 166 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodicom (zamestnancom Dodavatela alebo jeho
subdodavatela) ma treti priestupok za nasledok trvaly zakaz vedenia motorového vozidla
dotknutym vodi¢om v priestoroch Objednavatela.

10. Pokial Dodavatel neohldsi po ukonceni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do
priestorov Objedndvatela, povazuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a Objednavatel méze
uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 33 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuZitia povolenia na vstup mdze Objednévatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
166 € a pozadovat nahradu $kody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela je Dodavatel
povinny uhradit vietky Skody spdsobené neenvironmentalnym spravanim.
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PRILOHA F: ZOZNAM SUBDODAVATELOV PODLA ZAKONA O REGISTRI
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PRILOHA G: ZOZNAM SUBDODAVATELOV PODLA ZAKONA O VEREJNOM OBSTARAVANI
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PRILOHA H: ZMLUVA O KYBERNETICKEJ BEZPECNOSTI

65



	oddiel: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 


