/'0 UHERSKY BROD

JEx EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrZnosti
Ky Operaéni program Zivotni prostredi

Obchodni podminky - priloha ¢.
Dle § 1751 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonfk

keSMLOUVE ODILO¢®1

Hospodaieni se srazkovymi vodami - ZS Na Vysluni,
Uhersky Brod

I.  PREAMBULE:

v s w2z

Zakladnim tcelem smlouvy o dilo je zajiSténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostiedki (zejména prostiedki Evropské komise a statniho rozpo&tu CR).
Zpisob financovani dila je tfeba povazovat za soucast zdkladniho ticelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZzeném smlouvou o dilo ddle uvedené vyznamy. Pokud je v t€chto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal§tho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ tGcastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucdst smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletn{
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi sou¢astmi tvoii projev vile ucastnikii smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentti je tedy nutno vykladat ptedevsim v souladu s ti¢elem smlouvy
o dilo - fddnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouZitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé€, nedospéje-li se shora naznaenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n€kterd takovito ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentl v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);

b) tyto obchodni podminky;

c¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet);

d) harmonogram postupu praci;

e) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaci za soucdst smlouvy o dilo,

nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listin€ ddna vySSi priorita.
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'"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek (ddle jen “zdkon®) v zaddvacim fizeni o zaddni vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.

"' Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucdst zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucdst nabidky a pfiloZen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha €. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci, doddvek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér je Clenén na stavebni objekty (oznacované SO), vSeobecné polozky.
Za "poloZzku" je povazovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabeldrni ¢asti vykazu vymér uvadény
ndsledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovand pro danou
polozku (oznacend jako "mnoZstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cen¢ uvedend v piislusné méné na
jednotku méteni (oznacend jako "sazba‘®) a cena polozky v piislusné méné¢ vznikla jako soucin sazby a
mnozstvi polozky (oznacend jako "Castka*).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€ smlouvy o dilo; v ptipadé, zastava-li pozici
objednateld podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né¢ a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak vucéi zhotoviteli a ostatnim
zucastnénym subjektlim jednd pouze jeden z objednatelli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel” vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele
jednani toho z objednateltl, jehoZ jednéni je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatelti vii¢i zhotovitellim, ev. dalSim subjektlim v souvislosti s fddnou realizaci pfedmétu
dila.

""Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V piipade,
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podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdazku shora zminénou postupem podle ust. § 103 odst. 1
zakona jednu nabidku vice dodavatelti, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétn¢ vymezenou ¢dst predmétu dila na zaklad€ povéteni zhotovitele; za
poddodavatele muze byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cdst
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

,,Zadavatel veiejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v ozndmeni o zaddni vefejné zakdzky vyhldSeném v rdmci
zaddvaciho fizeni, na jehoz zdklad€ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

,,Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovdna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dal$iho subjektu) registrovanou podle obecné zdvazné pravni
upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v priitbéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovdn obecné zdvaznou pravni ipravou) se
pifjemce zasilky nemuze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich dtivoda (napf.
zénikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy sidla pfijemce registrované podle
obecné zdvazné pravni tpravy by doslo ke zméné adresy sidla pi{jemce postupem piedvidanym touto
obecné zdvaznou pravni dpravou (tzn. napf. zména sidla evidovand v obchodnim rejstiiku pfislusného
krajského soudu nebo v ptislusném Zivnostenském rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dalii zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
ucastniklim smlouvy o dilo a zicastnénym subjektiim dal§{ adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zdsilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, pfeddvany
osobné ¢i pfendSeny za pouziti systému elektronického prenosu dat.

Pifjemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudlné¢ vznikly v souvislosti s bezdlvodnym zpozdénim prevzeti zasilky ¢i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fddnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym

z Gcastnikt smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektli musi byt rovné€Z prokazatelnym zplsobem
dorucend tém dal§im tucastnikim smlouvy odilo nebo zucastnénym subjektiim, jejichz prav a
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povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého ndsledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému ticastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, néleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIIL.

1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.
. 'V pripadé nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zakona.

. Objednatel m4 pravo zicastnit se jednani s poddodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazorti na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo doddvky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a ddle, Ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovdno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkénd,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidd za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vcasnost dokonceni, dosaZeni garantovanych
parametrii, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

. Dil¢i terminy plnéni budou stanoveny v ndvrhu harmonogramu postupu praci (Pfiloha ¢. 3)
odsouhlaseném objednatelem, jehoZ ndavrh bude objednateli pfeddn ke dni poddni nabidky. V ndvrhu
harmonogramu postupu praci musi byt s grafickym zndzornénim uvedené zakladni druhy praci
jednotlivych stavebnich objektd, tsekt véetné ¢innosti/dokladt potfebnych pro predani a prevzeti dila
nebo jeho ¢asti a kolaudaci dila nebo jeho Cdsti a u nich uvedené predpoklddané terminy realizace v
¢lenéni na kalendaini mésice a tydny.

. Objednatel si vyhrazuje prdvo na zmény v navrZzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele ptistoupit.
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3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipadé zmény vZdy
1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v piedchozim odstavci.

4. Prace zhotovitele budou ukonceny dnem protokoldrniho predani a prevzeti fddn¢ zhotoveného dila.
5. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

6. V pfipad¢, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedk nepodaii zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho €ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

7. Préce zhotovitele budou ukon¢eny dnem protokoldrniho pfedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila.

8. Objednatel je opravnen prevzit fadn€ zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

2. Piislus$nd sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude tctovana dle platnych ptedpist v dobé zdanitelného
plnéni. Bez ohledu na vySe uvedené vSak plati, Ze pfipadna registrace neplatce DPH po uzavieni této
smlouvy k DPH nema4 za nasledek zvySeni ceny dila pro objednatele a jde plné€ k tiZi zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena
obsahuje i pfedpoklddané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to azZ do terminu predani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo, neni-li ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v piipad€ nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (v piipad¢ dodatecnych nebo objektivné
nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsazenych
v zaddvaci dokumentaci nebo v piipadé¢ zmén zavazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo
v piipadé zmén vyvolanych zménou technického feSeni dila nebo zménou materialii oproti projektu dle
§ 222 odstavec 7 citovaného zakona).

5. Nastane-li nepodstatnd zména zdvazku podle odstavce 4:
a) bude ocenéni piipadnych zmén praci provedeno soupisem zmen praci s pouZitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (piiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpoctu bude pouZita v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., shodnd cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené

ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba
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b) k celkovému souctu ndklad pak bude dopoétena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazd4d zména technicky a cenové specifikovana v soupisu zmén
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni zmeén technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v ptipadé, Ze zmény
uznd, se zavazuje piedloZeny navrh dodatku ke smlouvé¢ odsouhlasit co nejdifve od jeho piedloZeni.
Zhotoviteli vznikd prdvo na zménu sjednané ceny teprve v ptipad€, Ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouv€ smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nem4 zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené nepodstatné zmény. Tato povinnost plati
i v pfipad¢ nepodstatnych zmén zdvazku dle § 222 odstavec 7 zdkona ¢. 134/2016 sb. o zaddvani
vetejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpist

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprice), budou odecteny ve vysi souctu veSkerych
odpovidajicich polozek a nakladli neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Dale

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve
znéni pozdéjSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zaklad¢ dil¢ich danovych
dokladti, které budou vystavovany zpravidla v mésicnich intervalech dle skute¢né provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zdkladé objednatelem schvalenych zjistovacich protokold a
soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuZitim cenovych udaji polozkového
rozpoctu zhotovitele, doloZzeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych ¢asti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjisStovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdé¢ji do tif pracovnich dnl po skonéeni mésice za plnéni provedené
v piisluSném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tif pracovnich dnti od jejich pfedloZeni. Pokud nemad k piedloZenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném piipade soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedlozit opraveny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
a zjistovaci protokol objednateli do ti{ pracovnich dnii od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani.
Nedojde-li ani ndsledné¢ mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pifslusném faktura¢nim obdobi
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z w2z

pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporné ¢ast bude fesSena postupem dle ¢l.
XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i daniovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiStovaci protokol, u kone¢ného daitového dokladu pak i protokol o pfedani a pievzeti dila.

3. Diléf a kone¢né danové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnli ode dne
zdanitelného plnéni a fddné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

4. V ptipadé dodatkem k této smlouveé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny danovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daiové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve znéni
pozdé&jSich predpist a dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisti. Zhotovitel je na kazdé faktufe povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni plaitcem DPH. V
ptipad¢, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soucdsti kazdé faktury musi byt prohlaSeni zhotovitele o
tom, Ze:

a) nemd v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury (déle
jen ,,dan®),

b) mu nejsou zndmy skute¢nosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemutize dan
zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

c) nezkrati dann nebo nevyldkd danovou vyhodu,

d) duplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e) uplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z¢4sti bezhotovostnim prevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

f) nebude nespolehlivym platcem,

g) bude mit u spravce dané registrovdn bankovni ticet pouZivany pro ekonomickou ¢innost,

h) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna sprdvcem dané skutecnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného plnéni
prisluSnému spravci dané,

i) souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nebo k okamziku poskytnuti
uplaty na plnéni bude zji§t€na nesrovnalost v registraci bankovniho tc¢tu zhotovitele uréeného
pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni ptislusnému spravci dané.

6. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim prenesené daniové povinnosti

Vv s

podle §92¢ zdkona ¢. 235/2004 SB., o dani z ptidané hodnoty ve znéni pozdg&jSich predpist.

7. Splatnost danového dokladu je 30 dnd ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
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V pochybnostech se mad za to, Ze dafovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel mutize
pozadovat prodlouzZeni splatnosti danovych dokladt bez uplatnéni sankei ze strany zhotovitele. Odklad
splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nemad vliv na termin dokonc¢eni dila sjednany ve smlouvé o dilo.

. Je-li opravnénost fakturované Castky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute¢nost do sedmi kalenddinich dnd pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad
zhotoviteli s uvedenim dtivodd. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy dafiovy doklad.

v v,

Vystavenim nového danového dokladu béZi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo je dste¢né hrazena z prostiedkit OPZP. Zhotovitel bude povinen piipravovat a vystavovat
finan¢ni a danové doklady dle pozadavkt Objednatele s ohledem na poZadavky poskytovatelti dotaci, tj.
s rozd&lenim na zpUsobilé a nezplsobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostiedkit OPZP budou
fakturovany zvlast’ dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné
oznaCeny textem ,,Tento doklad je hrazen vramci projektu ¢. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009181,
z dotace OPZP*.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsdni ¢astky na ti¢et zhotovitele u penézniho dstavu
uvedeného v ¢l. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohleddvky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladé této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni zahdjeni dila, tj. ke dni
pfedani a prevzeti stavenisté, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak, finan¢ni zaruku za fadné a
vCasné plnéni dila a za fddné plnéni zdruc¢nich podminek. Finan¢ni zdruka bude poskytnuta formou
bankovni zaruky, a to predloZenim origindlu zdruc¢ni listiny vystavené bankovnim ustavem ve vysi
300.000 K¢, nebo sloZzenim finan¢ni zalohy ve vysi 300.000 K¢ na tcet objednatele. Finan¢ni zaruka
bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z diivodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se fddného provadéni dila v pfedepsané kvalité a smluvené dob¢ plnéni,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele, a dale finan¢ni zaruka bude kryt
finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
po celou zaruéni dobu, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvée objednatele.

Bankovn{ zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, vyplatitelnd az do vyse zarucené castky bez
odkladu a bez ndmitek po obdrzZeni prvni vyzvy, a to na zdklade¢ sdéleni objednatele, Ze zhotovitel porusil
své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy v prubéhu provadéni a dokonceni dila a po dobu zaru¢ni doby
nebo nesplnil jakykoliv penéZity zdvazek, k némuz je podle smlouvy povinen a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznadmi objednatel
pisemné zhotoviteli vySi poZadovaného plnéni ze strany banky. Objednatel uvolni bankovni zaruku do

z vz

10 kalendatnich dnt po uplynuti zaru¢ni doby na zdklad¢ pisemné Zadosti zhotovitele.

Pokud v piipadé¢ spole¢né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zaruka, u nizZ v zaru¢ni
listiné budou uvedeni vSichni dodavatelé podavajici spole¢nou nabidku, pak dodavatel, jemuz bankovni
zaruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zarucni listinou cestné prohlaSeni, v némZ prohlasi, Ze si je
védom skuteCnosti, Ze bankovni zdruka pfipadne zadavateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého z dodavatell nastane diivod k Cerpani bankovni zaruky. V zaru¢ni listiné pak musi byt
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obsazen zavazek banky, Ze uspokoji zadavatele bez ohledu na to, u kterého z dodavateli podavajicich
spole¢nou nabidku nastane diivod pro Cerpani bankovni zaruky zadavatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminec¢nd, vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného Cerpani.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté¢ ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho predédni a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zdpis — protokol,
ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfeddni a pfevzeti staveniSt¢ bude
zaznamendno i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zameéfeni staveniSté¢ a vytyCeni zdkladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich

jednotlivych objektii zajiStuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémeéticského inzenyra za
Ucasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdkladé vytyCovacich
vykrest na své ndklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
provadéjici vytyceni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zékladni smérové a vyskové body starat aZ do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi do 10 kalendafnich dnii od pievzeti staveniSt¢ objednateli ndvrh zdsad organizace
vystavby v€. podrobného popisu ploch pro vyrobni, skladovaci, socidlni zafizeni staveniste, deponie a
mezideponie. Zdsady organizace vystavby musi vychdzet z projektu. Objednatel tyto schvéli nebo
vznese pfipominky tak, aby zdsady organizace vystavby byly schvdleny do pfedani stavenisté. Bez
schvéleni objednatelem nejsou tyto povazované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit
ndklady na zfizeni, provoz a likvidaci zafizeni staveniste.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a ptipadné i vyrobni zafizen{ staveniste. Stavenis$t€ musi byt uzavieno oplocenim a zabezpeceno
proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni rozvody potfebnych
médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urcenych mist za dhradu. Zhotovitel uspoidda a bude
udrzovat staveniSt¢ v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi piedpisy zejména
zékonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni§té bude vyuZivat vyhradné pro dcely
souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pievzeti staveniSté zajistit vytyceni tras stdvajicich inZenyrskych siti na
staveniSti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zptsobem chrénit.
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V ptipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do ptivodniho stavu na své
ndklady a uhradit piipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podméaceni staveni$té nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investorti (napt. telekomunikaénich,
plynéarenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na staveni$ti Stitek s identifikacnimi ddaji stavby v souladu stavebnim
zékonem, ktery mu pfedd technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani staveniSté azZ do doby protokolarniho piedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi ptedpisy a na své ndklady
dopravni znaceni potiebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuZzitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pti plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zdjmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofdadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zplisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpist ve znéni pozdéjSich predpisi a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky pfebyvat na Zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnil ode dne protokoldrniho pfedani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim fizeni dohodnuto jinak.

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jSich piedpisd, a provadéciho
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predpisu.
Obsahové ndlezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a piilohy ¢. 16 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Vv s

staveb ve znéni pozdéjsich predpisi.

. Denni zapisy do SD ¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou ptedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechdna volnd mista, zdpisy nesmi byt pfepisovdny, neciteln¢ Skrtdny a z deniku nesmi byt
vytrhovdny prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsdn stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mtize do SD provadét potfebné zdznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméti¢skych praci, piipadné
autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prdci, pusobi-li na
stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovdny do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné priipisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné
s listy pevnymi. V priibé¢hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho

zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznamu.

. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnt, jinak se md za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projednd tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

. Stavebni denik musi byt archivovédn objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle priibéhu a potieb stavby, nejméné
vsak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven
vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem ziucastnénym. Kontrolni dny se zaméii na kontrolu
poddodavatele zhotovitele. Naklady na tcasti na kontrolnich dnech nese kazdy tcastnik samostatné ze
svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zicastni se kontrolniho dne statutdrni zastupce
zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobam, povefenym

objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
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woev s

pozd¢jsich predpist, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni

wev s

pozdégjsich predpisii. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé¢jsich piedpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnut{ statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pted
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéftil vykonem technického dozoru a
funkci koordindtora dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi prici ve znéni
pozdé¢jsich piedpist, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé¢ dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a)

b)
C)

d)

prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby
kontroluje na stavbé dodrzovani predpisit PO vcetné pravidel a pofddku na stavenisti

kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpasobilosti materidlu a vyrobkl pouzitych pro plnéni
dodavky

provadi pribéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

kontroluje, zda zhotovitel prib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doslo pfi plnéni dila

provadi kontrolu zakryvanych praci, d€astni se provadéni zkousek

Ucastni se prevzeti a predani dila, prebird doklady ptipravené zhotovitelem k predédni a prevzeti dila
kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélka pii piejimce dila

pfipravuje podklady pro zdvérecné vyuctovani dila, pro vyidctovani piipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto t¢elem ma kdykoliv pfistup na staveniSté. Na zjiSt€né nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob,
je ohroZena bezpecnost stavby,

hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.
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Technicky dozor zaznamendva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen* koordinator®) je opravnén

vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéti v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci ve znéni pozdéjSich predpisd, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§té¢ jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
pfedpisti. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby sezndmit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii
predani staveniSté sezndmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udé¢lil.

. Zhotovitel provede a dokon¢{ dilo v rozsahu, kvalit¢ a terminech danych touto smlouvou a projektovou

dokumentaci, stavebnim povolenim v piipad¢, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila ndlezitou péci, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze o¢ekavat od

piislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dédle za ochranu
veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje na své
vlastni néklady.

. Zhotovitel rucf za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zddny materidl, o kterém je

v dob¢ uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné materidlli, o nichZ by mél zhotovitel na zdkladé svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i ptedepsany pritvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle piislusnych predpisi.

Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu §2627 obCanského zdkoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutecnost ozndmit neprodlené¢ objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provddénim dila je zhotovitel oprdvnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodlent,
je opravnén prerusit provadeéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku v
dostate¢ném piedstihu k provéteni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi (izolace proti vod¢, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéteni praci ve stanovené lhuté, kterd
nebude kratSi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fddné vyzvan, je povinen hradit ndklady
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dodatecného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly provedeny vadné,
nese ndklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne piedani stavenisté az do doby protokoldrniho piedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci ve
znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl ped zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

v

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich predpisi

a)

b)

d)

€)

zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jSich pfedpisi, koordindtorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoll po celou dobu realizace stavby

zhotovitel je povinen koordindtorovi ur¢enému objednatelem dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZenf Zivota nebo
poskozeni zdravi, ptedlozit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zékona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢jsich predpist, a
provadécich predpist, zejména natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na
staveniStich. Zhotovitel je povinen pfedklddat koordindtorovi aktualizace planu dle skute¢ného
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak
zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajiStujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zdkonik prace, zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
stavenisté pozarni fad, poplachové smeérnice stavby a provozné dopravni fdd a je povinen je
viditeln¢ na staveni$ti umistit

zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec€nosti a
ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjSich predpist a provadécich piedpisii a dodrzovani predpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelt a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjsich predpist)

dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySeteni drazu a sepsani pfislusného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordindtora a
autorského dozoru dodrZovali piedpisy bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi idaji stavby, ktery mu ptedd technicky
dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrZovat v aktudlnim
a dobrém (Citelném) stavu.
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10. Zhotovitel umisti po zahdjeni realizace projektu na viditelném misté v misté realizace projektu plakat o

11.

minimaln{ velikost A3. Grafickou podobu informacniho panelu doda objednatel dle pravidel
poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zavazna. Informa¢ni panel musi byt zachovén po celou dobu
realizace dila a jeho umisténi bude projednédno s objednatelem.

Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych Kkonstrukci, technologii, vyrobku a
materidli.

Uzivatelsky standard

UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na konecnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizacnimi orgdny a
zptistupnéné vetejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informac¢nich a komunikacnich technologii podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normaliza¢nimi organy a zpiistupnéné vetejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi orgdny postupem pfizptisobenym
vyvoji potteb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) cCeské technické normy

b) stavebni technicka osvédCeni, nebo

¢) ndrodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a stavebnich
praci a pouZiti vyrobkd.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢dstmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo ptedd, jsou bez pravnich

vad a neporusSuji zejména prava ttetich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
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a) projekt v elektronické formé na CD nosici + 1x tiSténé paré ke dni podpisu smlouvy o dilo, pokud
jiZ na zaklad€ zaddvaciho fizeni nema zhotovitel k dispozici

b) vysledky projedndni s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni, pokud jiZ na
zakladé zaddvaciho fizeni nemad zhotovitel k dispozici

c¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby

d) predanf stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni a koordindtora a jeho oprdvnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho faddnym a vEasnym
dokoncenim a pfeddnim objednateli, nebude-li dodatecné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila oprdvnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u€inéném minimalné 7 pracovnich dnti pfedem. pisemné
oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit piejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od ucinéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim fizeni prokdZe, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v ndhradn{

1hte stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym piedanim
a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provddéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k tcasti na
predéani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonceno podepsdnim protokolu o pteddni a prevzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou piilohy vetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fadné ukonceno, neni objednatel povinen prevzit s vyjimkou uvedenou v predchozi vété. Za
nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v piipadé, Ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotdm a kritérifm uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpisim vcetné
technickych norem a ve smlouvée o dilo.

2.4 K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:
a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu
b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c¢) doklad o zajisténi likvidace odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozd¢jsich
predpist a provadécich predpist, a obalt
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d) seznam zatizeni, které jsou soucdsti dila, jejich pasporty, zdruéni listy, ndvody k obsluze a idrzbé
v ¢eském jazyku

e) protokol o zaSkoleni obsluhy

f) stavebni denik/-y

g) osvédéeni o shodé¢ nebo vlastnostech zabudovanych materidll a vyrobkd s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujiSténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci a zabudovanych
konstrukci

j) kladna vyjadreni dotéenych organti SS k vydani kolauda¢niho/-ch souhlasu/-i

k) osvédéeni o jakosti stavebnich dilG, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona a o které
pisemné pozada ve stavebnim deniku pied zahdjenim piejimactiho fizeni a dalsi doklady potfebné
pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené

a schopné predani.

Obsah protokolu o pfedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organd nebo zmocnénych zastupci)

b) popis dila, kterd je odevzdavano

c¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfeddni v fadném

stavu
e) dohodu o zpfistupnéni stavenisté za icelem odstranovani vad a o zplisobu ptfevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladu

g) den, od kterého zacne béZet zarucni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v pfipadé¢ prejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v rdmci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonceni pfejimaciho fizeni podepisi zdstupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veskerym jedndnim v piejimacim fizeni.

JestliZe je protokol o piedani a pfevzeti dila fadné podepsdn smluvnimi stranami, povaZuji se veskeré
udaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze surCitymi body protokolu nesouhlasi. JestliZe objednatel

v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné¢ poZaduje
beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedédni a pievzeti dila je dilo predano zhotovitelem objednateli.
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Timto datem je zahdjen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fddné a v¢as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a

prevzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némZ uvedou strany své stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdtivodné pievzit fadné zhotovené dilo.

JestliZe o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla zhotovitele
min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zavére¢né kontrolni prohlidky
stavby.

3. Piedcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1

32

33

Umozni-li to povaha dila, 1ze dilo pfeddvat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto Casti samy o sobé schopné uzivani a jejich uzivani nebrdni dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvée se stanovi i podminky tohoto pfedcasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym
Castem predmétu dila. Pfi pfeddvani dila po Cdstech plati pro kazdou samostatné preddvanou a
prejimanou ¢ast dila vSechna predchozi ustanoveni obdobné.

Casové omezené povoleni k predtasnému uZivani stavby (nebo jeji &dsti) pied jejim dplnym
dokonéenim miiZe na Zadost objednatele vydat piislusny stavebni ufad v souladu s § 123 stavebniho
zékona. Objednatel k Zadosti na stavebni dfad predkldd4d dohodu o pfedc¢asném uZivani stavby nebo
jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky piedcasného uzivani
stavby, jako:

a) popis piedmétu predcasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred¢asného uzivani

b) podminky pfed¢asného uzivani

c) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pred¢asném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrni vlivu pfed¢asného uZivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poSkozenim dila pfi pfedCasném

uzivani dila nebo jeho ¢4sti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkousSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl v rozsahu nutném
k provéfeni dplnosti a spravnosti montdze. Na ukon¢eni montdzi navazuji zkousky jednotlivych zatfizeni.
Jestlize individudlni vyzkouSeni bude dspéSné, bude sepsdn zdpis ve stavebnim deniku a protokol,
v némz bude potvrzeno, Ze montdz zafizeni je fddné dokoncena. Jestlize individualni vyzkouSeni bude
neuspésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své ndklady odstranit a provést individudln{
vyzkouseni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin
zahdjeni individudlnich zkouSek. Objednatel ma pravo se zkouSek ucastnit.
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XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obCanského zakoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile aZ do doby protokoldrniho predani a prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na veskerych materidlech, hmotdch a zatizenich), které pouziva
a pouZzije k provedeni dila. To neplati v ptipadech, kdy zhotovitel prokdze, Ze Skoda vznikla v pfi¢inné
souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedadni stavenis$té kopii pojistné smlouvy, z niz je

zfejmé, Ze ma sjedndno pojisténo odpovédnosti za Skodu zplisobené tfeti osob&é minimalné na pojistnou
¢astku 10 mil. K¢ a ddle ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho ptedani a prevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za skodu pii
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancti.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho preddni objednateli a po dobu b&hu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pifedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipadé¢ vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje uréenou
funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZze byly zptisobeny pouZzitim podkladd pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim ur¢enymi osobami v piipad¢, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zpasobené dodrZenim nevhodnych pokynti danych mu
objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 obcanského
zékoniku.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho piedéni a které jsou uvedeny v protokolu o predani
a prevzeti dila, popiipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovidd za vady, vzniklé po ptedani a prevzeti dila. Objednatel je v§ak povinen tyto bez

zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostate¢né péci zjistit, oznamit.
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4. Délka zéaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocitd ode dne protokoldrniho pfeddni a pfevzeti dila
v délce 60 mésici.

5. Za zévady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrZenim obvyklych zptsobt uzivani
¢i za zdvady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Ddle se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZznym opotfebenim. Zaruka zanikd
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, poptf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zptisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruénf lhtity se vztahuje déle na spotfebni material.

6. Zarucni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemuZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veskerd jim dodand projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materidly
c) veskeré provedené montdZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. JestliZze objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhtity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym pozadavkiim, sdéli
zjisténé vady bez zbytecného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pricemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do 3 pracovnich
dnti od obdrZeni reklamace zacne s jejich odstraovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz diive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratsi technicky obhajitelné 1htté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou, nebo
vyménou vadnych Casti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni ndklady, vcetné potiebné
demontdZe a montdZe, dopravnich nakladi a ndkladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod€ o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.
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. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranén{

vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu prevzit.

.V pfipad¢, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté

nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1htité, je objednatel opravnén vadu po predchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu piislusi na zdklad¢ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zptisobeny

nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptsobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym zdpisem ve

stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemuiZe pied

uplynutim dodate¢né piméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto tcelu zhotoviteli, uplatnit
jiné ndroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1huté.

. Prokéze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim reklamovana

vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

V piipadé havdrie je povinen nastoupit do 8 hodin od ozndmeni zpravou z datové schranky nebo e-
mailem. Havarif dle této smlouvy se rozumi pferuseni provozu.

XV. SMLUVNI SANKCE:

. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvaleného harmonogramu

postupu praci
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zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢
za kazdou vadu a zapocaty kalendafni den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zaruéni 1htté ve vysi 2.000 K¢ za kazdou i zapo¢atou hodinu od nahldseni havarie
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZzenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy jednotlivy
piipad ve vysi 50.000 K¢&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 11 ve vysi 50.000 K¢ a
kazdy jednotlivy ptipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pifipad€, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostatecném pfedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20.000 K¢

pokud objednateli bude krdcena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladd ve smyslu této smlouvy a dal§ich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi krdcené dotace, kterd bude
stanovena poskytovatelem dotace

pro piipad nepiedloZeni financéni zaruky ve form¢ bankovni zaruky nebo sloZenim na tucet
objednatele za fddné provadéni dila a za fddné plnéni smluvnich, zaru¢nich a zdkonnych podminek
dle €. V odst. 12 téchto obchodnich podminek zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi

pozadované bankovni zaruky, tj. ve vysi 300.000 K¢.

pro piipad nepredloZeni zdsad organizace vystavby dle ¢l. VI odst. 4 téchto obchodnich podminek
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢

pro piipad neptfedloZeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 4 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢

pro ptipad neptedloZeni pojistné smlouvy dle ¢l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢

pro piipad poruseni ¢l. II odst. 3 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad. Tim neni dotéeno pravo objednatele na odstoupeni od
smlouvy o dilo

objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s thradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vySe trokl z prodleni a ndkladti spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
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otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifki pravnickych a fyzickych osob ve znéni

pozdéjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s ihradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne doruceni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkéch nebo ve smlouvé o dilo, nenf dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu Skody zpiisobené
poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejitho vymahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jedninim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle muze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédeét, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptsobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnli ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
ndleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opravilujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendafnich dnt
b) delsf jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpiipadé, Ze zhotovitel provddi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatkli a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti ndlezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoZnéni kontroly provddéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
tizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.
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h) poruseni ustanoveni ¢l. II odstavec 2 smlouvy o dilo.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dni od
smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delSim,

jak 30 dnf pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dutsledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

C)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému tcastnikovi, smlouva
zanikd ke dni dcinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotykd ndroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§ak
smluvni pokuta zdvislad na délce prodleni, nenartista jeji vyse po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod¢lkd, a také zdruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdklad¢ ujedndni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych dle zptisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zdloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu';

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnt od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdkladé
vystavené faktury.

6. V piipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shod¢ a
pisemné dohodég, bude postupovéno dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné ptislusnym obecnym soudem.
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XVIII. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi dle § 504 zdkona €.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, a déle souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich predpist, zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakdzek a zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti n€kterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) - v
takovém piipad¢ ptikazce v zakonné 1htité odesle tuto smlouvu k fadnému uvetejnéni do registru smluv

vedeného Ministerstvem vnitra CR.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném
pohybu téchto tidaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek €innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - li oprdvnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své ndklady vypofddani majetkovych poméru.

XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vyss$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predviddny nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemozZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlen¢ informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady piip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V ptipadé, Ze pisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni
dila.
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XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥idi a vyklada dle zékoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob¢& smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s t€émito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodnuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zdhlavi téchto obchodnich podminek.

Ve dne A\ dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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