
 
 

 
 

ZÁZNAM Z PORADY 

 

Úvod 

Porada bola zvolaná za účelom prerokovania technických a prevádzkových riešení 

navrhovaných preložiek vodovodov a ochrany kanalizácií v správe VVS, a.s. za 

prítomnosti projektantov a pracovníkov VVS, a.s. 

Za účasti pracovníkov VVS,a.s. ako prevádzkovateľa sietí bolo odprezentované 
navrhované riešenie jednotlivých SO v poradí UČS17, UČS18 a UČS16.  Zo strany 
projektantov  bola predostretá požiadavka o technické usmernenie vytýčených 
existujúcich sietí, v prípade, ak je skutkový stav odlišný.  
 

UČS17 
1. Odľahčovacia stoka ŽB 3600x2280 v km 0,538:  Projektant oboznámil 

pracovníkov VVS, a.s. s odhadovaným spôsobom  vytýčenia odľahčovacej stoky 
v teréne technickými pracovníkmi VVS, a.s. Zo strany VVS, a.s. bola na porade 
prejavená ochota k overeniu skutočného trasovania stoky a zaslaní súradníc 
vytyčovaných bodov. Predpokladaná hĺbka stoky je v mieste kríženia 
s električkovou traťou cca 10m. V PD sa vzhľadom na dostatočné nadložie 
nebude uvažovať s dodatočnou ochranou. 

 
2. Kanalizačný zberač B DN1200 km 0,538 – 0,696: Projektant oboznámil 

pracovníkov VVS, a.s. so skutočnosťou, že pri vytyčovaní sietí v teréne bolo 
projektantom technickými pracovníkmi VVS, a.s. povedané, že predmetný 
zberač neexistuje.  Prítomní sa dohodli, že táto informácia bude  zástupcami 
VVS, a.s. overená, prípadná existencia zberača zameraná a zaslaná 
projektantom.  

 

Názov stavby 
 „ KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 

2.etapa“ 

   

Stupeň dokumentácie 
 
 DSP 

   

Predmet rokovania 
 Prerokovanie technických riešení preložiek vodovodov a ochrán 

kanalizácií v správe VVS, a.s. 

   

Termín konania 
 

18.10.2022, 11:00 hod. 

   

Miesto konania 
 

VVS, a.s. Komenského 62/50 Košice 

   

Prílohy 
 

Prezenčná listina 



 
 

 
 

ZÁZNAM Z PORADY 

3. Kanalizačný zberač ŽB DN 2180/2030 v km 0,861: Projektant oboznámil 
pracovníkov VVS, a.s. so skutočnosťou, že pri vytyčovaní sietí v teréne 
technickými pracovníkmi VVS, a.s. bol zberač zameraný orientačne, nakoľko 
jedna kanalizačná šachta je umiestnená na súkromnom pozemku, ktorý je 
oplotený. Od tejto šachty je najbližšia viditeľná šachta vzdialená cca 100 m  
umiestnená v cestnom násype. Prítomní sa dohodli, že trasovanie zberača, 
prípadné ďalšie existujúce šachty budú pracovníkmi VVS, a.s. zamerané 
a zaslané projektantom.  

 
4. Vodovod O DN800 v km 0,888, nefunkčný vodovod DN600: Prítomní sa dohodli 

na výmene vodovodného potrubia O DN800 v úseku križovanom električkovú 
trať za LT potrubie v OC chráničke. Chránička bude chránená proti korózii 
asfaltovým, príp. iným protikoróznym náterom. Nefunkčný vodovod DN600 bude 
v úseku križovanom električkovú trať vyplnený betónom.  
 

5. Zásobný vodovod O DN500 a O DN600: Prítomní sa dohodli na preložení 
vodovodu DN500 z dôvodu blízkeho vedenia električkovej trate. Nové 
vodovodné potrubie LT DN500 bude vybudované v súbehu existujúceho 
vodovodu s následným prepojením počas odstávky dodávky vody. Potrubie 
O DN600 bude v úseku križujúcom električkovú trať vymenené a uložené v OC 
chránička DN800. Chránička bude chránená proti korózii asfaltovým, príp. iným 
protikoróznym náterom. V PD bude zahrnutá aj výmena uzáverov v armatúrnej 
šachte.    
 

6. Kanalizačný zberač ŽB DN1400: Prítomní sa dohodli na ochrane kanalizačného 
zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase električkovej 
trate. 
 

7. Kanalizačný zberač PVC DN 500 v km 1,305: Prítomní sa dohodli na ochrane 
kanalizačného zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase 
električkovej trate. 
 

8. Stoka B DN 1000 v km 1,359: Prítomní sa dohodli na ochrane kanalizačného 
zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku križujúcom električkovú trať. 
 

9. Vodovod DN300 v km 1,416: Prítomní sa dohodli na naprojektovaní výmeny 
potrubia DN300 uloženom v chráničke v úseku križujúcom električkovú trať. 
Skutočná potreba výmeny potrubia bude upresnená zástupcami VVS ,a.s. na 
stavbe na základe technického stavu existujúcej chráničky.  
 

 
 

10. Stoka ŽB DN 400 v km 1,569: Prítomní sa dohodli na ochrane kanalizačného 
zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase električkovej 
trate. 
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11. Stoka ŽB DN 400 v km 1,720: Prítomní sa dohodli na ochrane kanalizačného 
zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase električkovej 
trate. 
 

 
12. Kanalizačný zberač ŽB DN 1500 v km 1,862: Prítomní sa dohodli na ochrane 

kanalizačného zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase 
električkovej trate. 

 
13. Vodovod L DN300 v km 1,862: Prítomní sa dohodli na preložení vodovodného 

potrubia DN300 uloženom v OC chráničke. Preložka bude napojená na 
prekladaný vodovod v rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty. Presné napojenie 
bude upresnené v DRS. 
 

 
14. Stoka DN800 v km 2,165:  Prítomní sa dohodli na ochrane kanalizačnej stoky 

prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase električkovej trate. 
 

15. Kanalizačný zberač ŽB DN1000 v km 2,733: Prítomní sa dohodli na ochrane 
kanalizačného zberača prekrytím cestnými panelmi v úseku vedenom v trase 
električkovej trate. 

 

UČS18 

16. Prítomní sa dohodli na preložení vodovodných potrubí O DN500, LT DN200 a L 
DN100 na obratisku Važecká. Nové vodovodné potrubia budú zrealizované 
v súbehu s exitujúcimi za plnej prevádzky. Následne budú zrealizované 
prepojenia na existujúce potrubia počas prerušenej prevádzky v čo najkratšom 
čase.  
 

17. Existujúca kanalizácia ŽB DN500 bude preložená, následne do nej budú 
zaústené dažďové vody zo spevnených plôch obratiska. Pracovníci poskytnú 
projektantom hĺbky existujúcich kanalizačných šácht.  

UČS16 

18. Vodovod L DN600 v km 0,165-0,203: Prítomní sa dohodli na  preložení 
vodovodného potrubia DN600 uloženom v OC chráničke. Preložka bude 
napojená na existujúci vodovod. Presné napojenie bude upresnené v DRS. 

 
19. Vodovod L DN700 v km 0,244: Prítomní sa dohodli na výmene vodovodného 

potrubia DN700 v pôvodnej trase, v priestore koľajiska, uloženom v OC 
chráničke.  
 

20. Vodovod L DN600 v km 0,297: Prítomní sa dohodli, že vodovod ostane 
zachovaný bez zmeny. 

                                                                                                     






