Zapisnica z Pracovnej porady €. 2 projektu
»Modernizacia elektri¢kovych trati v Kosiciach - 2. etapa — 2. &ast, projektova dokumentacia“

Konanej diia 09.08.2022, formou videokonferencie

DSP

Pritomni za Objednavatela Ing. Tomas Orenic
Ing. Alojz Filipek
Pritomni za Zhotovitela: Ing. Jan Téth

Ing. Marek Balko

Uvod:

Pracovnd porada bola zvoland na zdklade uzavretej Zmluvy o dielo ev. ¢. 20220001759 zo dna
19.08.2020 uzavretej medzi Objednavatelom Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice, zastupena
primatorom Ing. Jaroslav Poldcek a Zhotovitelom Zdruzenie MET KoSice, zastUpena veducim ¢lenom
zdruZenia, t. j. REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava a ¢lenom zdruZenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/24, 832 03 Bratislava, a na zadklade ozndmenia ze Zmluva
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku bola dra 09.12.2020 zverejnena v Centralnom
registri zmlav a Uc¢innost nadobudla dra 10.12.2020.

Predmet porady:
Kontrola stavu plnenia zmluvy.

Pokracuju pripravné prace na projektovani DSP — napr. dovytyCovanie podzemnych sieti za Ucasti
spravcov, geodetické domeriavky nedostatocne zameranych oblasti z dévodu rozsirenia zaberu Uprav.

Projektanti zaéinaju rozpracovavat svoje rie$enia z DUR do podrobnosti pre DSP a vydanie SP.

Projektanti Ziadaju kontaktné osoby na spravcov jednotlivych objektov v sprdve mesta, resp. DPMK,
aby s nimi mohli konzultovat navrhované riesenia. Objednavatel dané kontakty zabezpedi a dorudi
zhotovitelovi.

Riesenie technickych a organizacnych zalezitosti spojenych s vykonavanim diela podla zmluvy prebieha
medzi objedndvatelom a zhotovitelom aj mimo pravidelnych porad takmer kazdodenne mailovou
a telefonickou komunikaciou.

Zapisal: Ing. Tomas Oreni¢, MBA

Ing. Marek Balko



