Identifika €né Gdaje stavby.

Stavba: Dialniény privadzag Lietavska Lucka - Zilina

Objekt: 624-00 Osvetlenie okruZnej krizovatky vk  m 0,000

Stupen projektu: Dokumentacia na realizaciu stavby

Kraj: Zilinsky

Okres: Zilina

Katastralne uzemie: Porubka

Charakter stavby: Novostavba

Stavebnik: Narodna dialni¢na spolocnost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Objednéavatel PD: Narodna dialni¢na spolocnost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy p6st a telekomunikacii SR

Majite I' a spravca objektu (okruzna krizovatka, vetva cesty 1/64 do Porubky):
Slovenska sprava ciest
Mileti éova 19
826 19 Bratislava
Majite I a spravca objektu (dia Fniény privadza ¢):
Narodnd dia 'niénéa spolo énost, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 1

Zhotovitel dokumentacie: GEOCONSULT spol. s r.o., Miletic¢ova 21, P.0O.BOX 34,
820 05 Bratislava 25, ICO: 31 422 969
Hlavny inzinier projektu: Ing. Ondrej Kupé&o
Projektant objektu: Elektro-inZiniering s.r.o. Rakytovska cesta 130 974 05 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant obj.: Pavol Koval

Plan organizacie vystavby.
Uzemné vplyvy - charakteristika Gzemia stavby.

Objekt 624-00 osvetlenie okruznej krizovatky sa nachadza v katastralnom Gizemi obce PorlUbka. Terén je
rovinaty v ¢ase vystavby objektu bude pristupny kolesovym dopravnym prostriedkom aj z novo
vybudovaného telesa dialniéného privadzaca a c.1/64.

Priprava staveniska.

Sklady.: Nakupeny material - uskladnenie zabezpecuje zhotovitel objektu vo svojich
skladoch.

Medzisklady.: Medzisklady zabezpecuje na stavebnych dvoroch zhotovitel stavby.

Pojazdné dielne.: Nie je nutna.

Nahradné zdroje el. energie.: Nie su potrebné.

Stavebné stroje.: Minimalne poziadavky na stavebné mechanizmy su:

—nékladny automobil valnik (5,5t)
— stavebné rypadlo so Sirkou lyZice 350 a 500 (hibkovy rozsah 4,3m)
—autozeriav - vySkalOm/vylozenie 4m/nosnost 3t (AD080)
—maly nakladaci stroj
— zhutfovaci stroj
—dovoz betdnu sa zabezpeci dodavatelsky
— hydraulicka vysokozdvizna montazna ploSina do 13m
Postup prac (hlavné ¢€innosti bez €asového harmonogramu).:
S objektom 624-00 priamo suvisia (neodlugcitelne) objekty.:
101-00 Okruzna krizovatka na c.l/64
102-00 Dialniény privadza¢ Lietavska Lucka - Zilina
103-00 KriZzovatkova vetva do obce Porubka
131-00 Prelozka polnej cesty v km 0,000
612-00 NN pripojka pre osvetlenie okruznej krizovatky.
S objektom suvisi aj novy objekt cestnej kanalizacie.

¥~ Nutnou podmienkou pre zadiatok prac na objete je vyhotovenie zemnych telies na cestnych objektoch.

&~ predpoklada sa, Ze do ukongenia montaznych prac na objekte 624-00 bude zhotoveny a odovzdany
objekt 612-00 a zriadené meranie v RE.

&~ zabezpetit dodavku materialu.

» Otvorit stavebny dennik objektu.

» Preverit koordinaciu so suvisiacimi objektmi podla technickej spravy a POV celej stavby.

e Skontrolovat vzajomnu zlugitelnost dodanych materialov

» Preverit harmonogram dodavok a terminov prac na suvisiacich a priamo suvisiacich objektoch.

» Nechat si vytycit os komunikécie, spevnenu krajnicu, zvodidlo, protihlukovu stenu.

» VytyCit polohu stoziarov osvetlenia a meranim skontrolovat s prie€nymi rezmi cestnych objektov.
» V koordinacii s obj. 612-00 vytycit polohu RVO624. Skontrolovat spravnost vytyCenia.
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» VytycCit trasu kablovej ryhy a kédblovych chrani¢iek pod cestou. Skontrolovat spravnost vytycenia.

» Vytycit — vyznadit polohu novej cestnej kanalizacie.

» Oznadit ochranné pasma.

e Zabezpecit pracovisko. Zaistit vypnutie pripojky — 0bj.612-00 (pozri niZSie — zaistenie pracoviska).

e Vystavit prikaz B.

» Zhotovit betonové zaklady pre stozZiare osvetlenia.
o Vykopat jamu s €astou prislichajucej kablovej ryhy.

Vrch vykopu pazit

Vydistit a zhutnit’ dno.

Zarazit ty¢ pre odvodnovaci otvor.

Odstranit paZenie.

Zabeténovat spodny diel blokového zakladu.

Osadit a vyvazit zakladovy rost.

Osadit debnenie a kablové prechody.

Zabetonovat vrchny diel blokového zakladu.

Po ¢ase odstranit debnenie (vytiahnut ty¢ z odvodriovacieho otvoru.

Jamu dosypat’ vykopovou zeminou - zhutnit'.

» Pripravit trasu kablového vedenia — vycistit’ dno.

e Polozit zemniaci pas.

» Zhotovit a obeténovat chrani¢ky pod komunikaciami.

» Do zakladov zatiahnut zemniacu gufatinu — pripojit na zemniaci pas.

» Ulozit kable v chani¢kéach zaustit do prechodov v z&kladoch.

« Utesnit otvory v chranic¢kach.

» Konce kéblovych vyvodov zaizolovat a zabezpecit proti poSkodeniu.

+ Osadit Rv0624.

» V koordinacii s obj. 612-00 pripojit privod a vyvody.

» Skontrolovat pripravenost RVO624 na prevadzku.

» Pripojit uzemnenie.

* Meranim skontrolovat izola¢ny stav NN kablov.

» Pred zasypanim ryhy prizvat na skontrolovanie uloZenia k&blov majitela a spravcu zariadenia - zastupcu
SSC, NDS a stavebny dozor - potvrdit v stavebnom denniku.

» Obsypat prvou vrstvou spatného zasypu — zhutnit'.

» Dosypat po vrstvach — zhutfovat.

» Vyrovnat terén — odviezt prebytoénd zeminu.

» Pripravit vnatornu vyzbroj osvetlovacich stoziarov.

* Rozvozit montazny materidl.

» Postavit stoZiare.

» Pripojit kabelaz a zemnenie.

e Osadit vylozniky a svietidla — pripojit.

* Vykonat meranie a skusky.

e Zabezpecit odvoz drobného odpadu z montaze (pozri technickl spravu -Legislativne poziadavky z
hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie).
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¥~ Na zéaklade vyhotovenej spravy odistit a zapnut zariadenie.

e Ukongit prikaz B.

» Odskusat funkénost zariadenia.

e Zaznamenat skiSobnu prevadzku v stavebnom denniku.

o Zabezpedit sprievodnu technickdl dokumentaciu a dokumentéciu skutoéného vyhotovenia.

» Uzavriet stavebny dennik.

Pouéenie.:

Vetci pracovnici musia spifiat poZiadavky na odbornu spdsobilost na pracu ktor( vykonavaju
Zéakon 124/2006 z.z - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhlaska €. 508/209 z.z na zaistenie bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a bezpe¢nosti TZ.
Kazdy pracovnik musi upozornit svojho nadriadeného na zistené nedostatky na pracovisku a nesmie
pokraCovat v préaci ak by bol ohrozeny zivot alebo zdravie oséb a zvierat.

Tak isto sa musi dbat na poziarnu bezpecnost a bezpeénost 0sbb v blizkosti vykopovych prac,
pocas zdvihania bremien a pri praci vo vySkach.



Zaistenie pracoviska

Princip zaistenia pracoviska:

» Zoslladit zaistenie pracoviska s objektom 612-00.
» Na pracovisku kontrolovat v3etky vstupujlce vodice.

Hlavné body zaistenia.

» Zaist'ovaci bod €.1.: PRIS3.1 napajana z 253/TS/4197_Porubka_pri.stanici.
o Vybrat a odloZit (schovat) poistky.
o Poistkové odpinace oznadit zdkazovou znackou (P010.03) Nezapinaj! Na zariadeni sa pracuje.
0 uzamknut cudzim zamkom.
e Zaist'ovaci bod €.2.: RE_SSC-VO
o Vypnuat isti¢ pred elektromerom.
o Ovladacie zariadenie isti¢a oznacit zakazovou znackou (P010.03) Nezapinaj! Na zariadeni sa
pracuje.
0 RE uzamknut cudzim zamkom.

Z hladiska dodavate Il'a je potrebné:

» reSpektovat VN a NN zariadenia v blizkosti stavby pod napatim/bez napatia a ich ochranné pasma a
reSpektovat zékaz priblizit sa pod / na minimalnu dovolenud vzdialenost k zariadeniu pod napatim
akoukolvek ¢astou naradia, materialu, mechanizmov a OOPP.

» oznadit si miesto prace tabulkou ,len tu pracuj” v spolupréaci s veducim zaistovania, zakazu pracovat na
inom zariadeni

» reSpektovat prebiehajuce prace na subeznych stavbach v danom useku, prace inych dodavatelov a
zakaz manipulacie so zaistovacim zariadenim (skratovacie sUpravy, cudzie zamky, zapnutie, vypnutie
a pod).

Jednoznacne a spravne urcit zariadenie v teréne, ktoré je potrebné vypnut, skratovat, ohradit, na ktoré je

potrebné umiestnit tabulky

Vo Zvolene 20.3.2015 Vypracoval: Pavol Koval



