Zmluva o dielo ¢. MAG......

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
BIC/SWIFT:
zapis:

konaijuci prostrednictvom:
osoba/osoby:

riaditel sekcie vystavby
(dalej len ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel

obchodné meno:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

zapis:

vlozka Statutarny organ:
Kontaktna osoba/osoby:
(dalej len ,,Zhotovitel)

predpisov (dalej len ,Zmluva®)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

00 603 481

2020372596 ,

SK2020372596

CEKOSKBX IBAN:

Obchodny register Mestského sudu Bratislava I,

oddiel: Sa, vlozka €.: 607/B

Ing. Tatiana Kratochvilova prva namestniCka primatora kontaktna
Ing. Milan Raus - veduci oddelenia dopravnych stavieb Ing. Igor Just -

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spolo€ne oznaCovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo

spolo¢ne ako ,Zmluvné strany“)

uzatvaraju za niZSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:

UVODNE USTANOVENIA

1.

Objednavatel ma zaujem realizovat stavbu , Trolejbusové trate v Bratislave : Nova trolejbusova trat
Bulharska - Galvaniho“ (dalej aj ,Dielo*).

Zhotovitel je obchodnou spolo€nostou, ktora vzhfadom na svoje dlhorocné pdsobenie v oblasti
vykonavania stavebnych prac a suvisiacich cCinnosti, je dostatoCne odborne spésobila a
technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu stavby, priCcom sucasne
disponuje aj potrebnym know-how pre jej realizaciu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze predpokladom realizacie Diela je _Cerpanie finanénych
prostriedkov z externych zdrojov(dalej tiez ,FP“) umoZhujuce financovanie alebo




spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy a to v sulade s podmienkami prislusnych pravnych
predpisov Specifikovanych v tejto Zmluve.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v
lehote 12 kalendarnych mesiacov nasledujucich po podpise tejto zmluvy obomi zmluvnymi
stranami ak :

FP z externych zdrojov alebo ktorakofvek jeho €ast nebudu Objednavatefovi z akéhokolvek
dovodu poskytnuté, alebo

Objednavatel nema alokované dostatocné vlastné finanéné zdroje pre financovanie alebo
spolufinancovanie realizacie Diela podfa tejto Zmluvy, alebo

boli v ramci kontroly postupu pri verejnom obstaravani tykajluceho sa tejto zmluvy identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania a zaroven
bola voci Objednavatelovi uplatnena finanéna oprava z tychto dévodov, alebo

ak vysledky kontroly zo strany Poskytovatela FP alebo inych zodpovednych organov
neumoznuju financovanie plneni podla tejto Zmluvy, alebo ak by poskytovanie externych
finan¢nych prostriedkov bolo pozastavené alebo ukoncené alebo z inych dévodov, ktoré by
ohrozovali moznost financovania z externych FP.

Zhotovitefovi pri odstipeni od zmluvy Objednavatelom z ktoréhokolvek z tychto dévodov
nenalezi kompenzacia nakladov a ani nevznika narok na nahradu skody, uslého zisku a ani iné
pefiazné naroky v Ziadnom rozsahu. Pre platné odstupenie od zmluvy postaci splnenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych podmienok.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato Zmluva sa uzatvara s odkladacou podmienkou jej
ucinnosti, ktorou je doruenie pisomnej vyzvy na plnenie podla &l. 5.1 tejto Zmluvy. Pravne
nasledky spojené s dojednanim odkladacej podmienky ucinnosti tejto Zmluvy su blizSie
uvedené v Clanku 18.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel bol vybrany ako uspesny uchadzaé na realizaciu predmetu tejto Zmluvy postupom v
sulade so Zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,ZVO).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny v sulade z § 42 ods. 12 ZVO pred
uzatvorenim tejto Zmluvy na zaklade vyzvy Objednavatela predlozit Objednavatelovi
nasledovné doklady, ktoré su nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy ako originaly alebo uradne
overené kopie platnych opravneni na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov pre Dielo v rozsahu:

opravnenie pravnickej osoby pre uréené &innosti na mestskych drahach vydané Dopravnym
uradom Slovenskej republiky alebo poverenou pravnickou osobou (PPO) v zmysle zakona
odrahach & 513/2009 Z. z. a Vyhl. & 205/2010 v zneni neskorSich predpisov, pri€om
poZadovany minimalny rozsah opravnenia v zmysle Vyhlasky €. 205/2010 Z. z. v zneni do 01.
07.2020) je:

E1 Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napatia,

E2 Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1000 V AC a 1500 V DC vratane,

E3a Trak&né napajacie a spinacie stanice elektrickovych, trolejbusovych a Specialnych drah,
E4a Trakéné vedenie elektrickovych, trolejbusovych a Specialnych drah, privodna kolajnica
metra,

E5 Elektrické zariadenia napajané z trakéného vedenia,

E11 Zariadenia drah na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12 Zariadenia na ochranu pred negativnymi u¢inkami spatnych trakénych pradov.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat vSetky vySSie uvedené opravnenia v platnosti po¢as celej doby
realizacie Diela az do dokoncenia a odovzdania celého Diela.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Objednavatel podlfa § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzacom alebo uchadzadmi, ktori



f)

)

h)

maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnosti
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je a poCas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni
Zmluvy a ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol poc€as
celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o RPVS*), ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skuto€nym stavom
ku driu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
Cinnosti podla tejto Zmluvy je v sulade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju,
Ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu st osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu oznamit' zmenu udajov uvedenych v
tejto Zmluve.



1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 DEFINICIE

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach niz8ie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:

LJAutorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

» Bonus za pred¢asné odovzdanie Diela “ je bonus, ktory vyplati Objednavatel Zhotovitelovi v pripade
riadneho odovzdania celého Diela bez vad a nedorobkov najneskér do 31.01.2026 za splnenia
podmienok dohodnutych v Zmluve.

.Datum zagatia prac” znamena datum podfa ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.

.Den“ znamena kalendarny den a ,Rok“ znamena kalendarny rok.

.Dielo” znamena predmet plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

,Docasné dopravné znacenie“ znamena dopravné znacenie vrozsahu uréenom v Projekte
doCasného dopravného znacenia. Do¢asné dopravné znacenie je suCastou Diela a na ucely tejto
Zmluvy sa nepovazuje za DoCasny objekt.

.Docasny objekt‘ znamena vsetky doCasné konsStrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.

.Dokumentacia“ znamena Projekt do¢asného dopravného znadenia, Projekt organizacie vystavby,
Dokumentaciu pre uskutoCnenie stavby, Prevadzkovu dokumentaciu pre Technologické zariadenia.
Montaznu dokumentaciu, Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby, Dokumentaciu pre
Kolaudaéné rozhodnutie, dokumentéciu o kvalite verejnej prace podla Zakona o verejnych pracach a
iné dokumenty uvedené v tejto Zmluve a Podkladoch, ktoré mé podfa tejto Zmluvy a Podkladov ako
sucast plnenia tejto Zmluvy dodat Zhotovitel.

»Dokumentacia pre Stavebné povolenie* znamena dokumentéaciu, ktord zabezpecil Objednavatel na
Ucely vydania Stavebného povolenia.

.Dokumentacia pre realizaciu stavby* alebo ,DRS* znamena ¢ast Dokumentacie, ktorej vypracovanie
zabezpecil Objednavatel na zaklade Dokumentacie pre Stavebné povolenie.

.Dokumentacia skutoéného vyhotovovanie stavby “ alebo “DSVS” znamena ¢ast Dokumentécie,
ktord je Zhotovitel povinny vypracovat v sulade s ¢&lankom 4.1.8 (Dokumentacia skutoéného
vyhotovenia stavby ) tejto Zmluvy.

.Domaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.
,Doverné informacie“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 18.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmluvy.

.Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatefa na ucely tejto Zmluvy, alebo ini osobu uréenu podla potreby Objednavatefom a
oznamenu Zhotovitelovi podla ¢lanku 3.7.4 (Vymena Dozora Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade,
Z2e Dozor Objednavatela nebude Objednavatefom stanoveny, bude jeho ulohy podfa tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatefom alebo Objednavatel.



.Harmonogram“ znamena harmonogram prac podla ¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

»Individualne skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom k Technologickym zariadeniam
v sulade s ¢lankom 6.1.1(Individualne skusky) tejto Zmluvy.

JInstruktazny dennik” sa stane su¢astou Prevadzkovej dokumentacie pre Technologické zariadenia a
Zhotovitel je povinny vypracovat’ ho najneskér po¢as skusobnej prevadzky Technologickych zariadeni.

"Indexacia“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 10.1.6 tejto Zmluvy.

.InZinierske ¢innosti“ znamenaju podporné a pomocné sluzby a ¢innosti v rozsahu podla Podkladov a
ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat podfa tejto Zmluvy, najma cinnosti smerujuce k odsuhlaseniu
Projektu doCasného dopravného znacenia PrisluSnym organom a &innosti k zabezpeceniu
pravoplatného Kolaudacného rozhodnutia. Inzinierske Cinnosti neznamenaju celkové zabezpecenie
splnenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného povolenia, pricom vSetky tieto ukony zabezpeduje
Objednavatel.

.InZinierske siete“ znamenaju inzinierske siete blizSie vymedzené v Podkladoch.

.Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena rozhodnutie vydané podla § 76 az 84 Stavebného zakona,
preukazujuce dokoncenie a spdsobilost na uzivanie Stavebnej ¢asti alebo jej Easti.

,Komplexné skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom k Technologickému zariadeniu
v sllade s ¢lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmluvy.

.Koneéna faktura“® znamena konlend vyultovacia faktura vystavena Zhotovitelom na zaklade
odsuhlaseného Koneéného supisu uskuto¢nenych prac Dozorom Objednavatela podla ¢lanku 10.10
(Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy a po vydani Potvrdenia koneénej faktury podla
¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

,Koneény supis uskutoénenych prac‘ znamena dokument/supis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy.

»Kontrolné dni“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 4.4.4 .4 tejto Zmluvy.
.Kontrolny a skusobny plan“ ma vyznam uvedeny v § 13 Zakona o verejnych pracach.

.Lehota realizacie“ znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho €asti (podla okolnosti) podla ¢lanku
5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora za€ina Datumom zacatia prac a konéi v den uvedeny
v Harmonograme, najneskér vsak 11 mesiacov od Datumu zacatia prac (za predpokladu, Zze nedéjde k
jej prediZeniu podra &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy).

.Materialy“ znamenaju veci vietkého druhu (iné nez Technologické zariadenie), ktoré maju tvorit alebo
tvoria €ast Diela, vratane materialov dodanych bez montéZe (ak také su), ktoré maju byt dodané
Zhotovitefom podla Zmluvy.

»Montazna dokumentacia“ znamena &ast' Dokumentécie, ktoru je Zhotovitel povinny vypracovat' pred
zacCatim inStalacnych prac Technologickych zariadeni.

.Naklady“ znamenaju vetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a u€elne vynaloZil (alebo,
ktoré ma vynalozit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré v§ak nezahfiaju zisk alebo marzu.

.NepredvidateI'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoc¢nosti® znamenaju udalosti, resp.



skuto¢nosti, ktoré nembdzu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitelom k datumu na
predloZenie Ponuky.

.Nominovany subdodavatel” znamena Subdodavatela, ktory je uréeny Objednavatelom v priebehu
realizacie Diela a pisomne oznameny Zhotovitelovi.

,Ob¢€iansky zakonnik® znamena zakon &. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

,Obchodna spoloénost™ znamena obchodnu spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

,Obchodny zakonnik® znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel'om poverena osoba“ znamena osobu nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktoru Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych
tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim ur€itych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatefovi, alebo ktora vykonava €innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

.Podklady“ znamenaju vSetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v suvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy v sulade s &lankom 4.1.1 (Podklady) tejto Zmluvy, a v ktorych su
obsiahnuté poziadavky na realizaciu Diela, a ktoré najma tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

-Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel' pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat’ v
sulade s touto Zmluvou.

-Lonuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
postupu zadavania zakazky podla Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
ktora v sulade s ¢lankom 1.3 (Sucéasti zmluvy) tejto Zmluvy a za podmienok v iom uvedenych bude ako
Priloha €. 1 tejto Zmluvy tvorit su&ast’ Zmluvy.

.Potvrdenie ¢iastkového supisu“ znamena potvrdenie naroku na platbu vydané podla &lanku 10.4
(Vydanie Potvrdenia C&iastkového supisu) tejto Zmluvy. Potvrdenie Ciastkového supisu sa bude
realizovat’ aj napriek zalohovému mechanizmu platieb podla ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky) a bude
podkladom na vysporiadanie zalohovych platieb pri kone¢nej fakturacii.

.Potvrdenie ¢iastkového supisu® (potvrdenie opravnenosti platby) znamena potvrdenie opravnenosti
naroku na platbu vydané podfa €lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

.Potvrdenie koneénej faktiry“ znamena potvrdenie opravnenosti naroku na platbu vydané podla
¢lanku 10.12 (Vydanie Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) a vSetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
dalSich zamestnancov Dozora Objednavatela a Objednavatela, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela ako Pracovnici
Objednavatela.

.Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby“ znamena vietkych pracovnikov, robotnikov a dalSich
zamestnancov Objednavatefom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov nahlasenych
Zhotovitefovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenou
osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.



.Pracovnici Zhotovitel'a“ znamena Predstavitela Zhotovitefla a vSetkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o mdze byt personal, robotnici a dal§i zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

.Pravne predpisy“ znamenaju vsetku narodnu (alebo Statnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlasky a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej moci.

.Prestavanost™ znamena preukazatelny zisteny a Dozorom Objednavatela potvrdeny pokrok prac
s ohladom na Cerpanie rozpoctovych poloziek uvedenych v ramci Vykazu vymer.

,Prislusné organy“ znamenaju organy statnej spravy alebo Uzemnej samospravy, ktoré su v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu k realizacii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prisluSnych
Pravnych predpisov.

.Preberacie skiusky k Stavebnej €asti“ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat vo
vztahu k Stavebnej €asti v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.

.Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho Easti)
tejto Zmluvy, ktory musi byt zaroven v sulade s poziadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach.

,Predstavitel Zhotovitel'a“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotovitefom podla ¢lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

»Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia“ ¢ast Dokumentacie spracovavana vo
vztahu k Technologickym zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a Struktire podfa poziadaviek tejto
Zmluvy, ktorej suCastou je aj vypracovanie Instruktazneho dennika.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym Cislom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vZzdy neoddelitelnou sugastou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

»Projekt doéasného dopravného znaéenia“ znamena projekt na zabezpelenie bezpeénosti
a plynulosti cestnej premavky pocas realizacie Stavebnej €asti Diela Specifikovany v Podkladoch.

»Projekt organizacie vystavby“ alebo ,,POV“ znamena projekt, z ktorého bude zrejmy spbsob
a postup realizacie Stavebnej Casti. Su¢astou POV bude aj revidovany Harmonogram, Kontrolny
a skusobny plan azoznam Technologickych zariadeni a Zariadeni Zhotovitela s vyznacenim ich
umiestnenia na Stavenisku. POV vypracuje Zhotovitel spésobom podla c&lanku 4.1.6 (Projekt
organizacie vystavby) tejto Zmluvy.

.Protokol o vyhotoveni Diela“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni
Diela) tejto Zmluvy.

-~Stavebna €ast™ znamena €ast Diela v rozsahu podla Podkladov Specifikovana v &lanku 2.2.3.3 tejto
Zmluvy znamena &ast’ Diela, ktora spociva vo vykonani stavebnych prac a pripravy Dokumentacie,
okrem dodania / inStalovania Technologickych zariadeni blizSie vymedzenych Zmluvou.



»Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju realizaciu Stavebnej
Casti, a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby, vydanych Prislusnym organom. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zakonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.
Vydanie Stavebného povolenia zabezpecuje Objednavatel.

~Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakon €. 200/2022 Z.z. o uzemnom planovani v
platnom a u¢innom zneni.

LStavenisko“ znamena miesta obstarané Objednavatelom uvedené v Podkladoch, kde ma byt
vyhotovena Stavebna ¢ast Diela a/alebo kde maju byt dodané Technologické zariadenia a Materialy
ako aj akékolvek dalsie miesta, ktoré mézu byt Specifikované v Zmluve ako sucast Staveniska.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzickd osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby, a ktora je uvedena v
zozname Subdodavatefov alebo bola odsuhlasena Objednavatefom podfa C&lanku 3.14
(Subdodavatelia) tejto Zmluvy.

,Supis uskuto¢nenych prac“ znamena supis uskutoénenych prac predlozeny Zhotovitefom ako sucast’
ziadosti o Potvrdenie faktdry podla ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

,Sut'azné podklady“znamenaju sutazné podklady v zmysle § 42 Zakona o verejnom obstaravani, ktoré
obsahuju podrobné vymedzenie predmetu zakazky Verejného obstaravania.

»1echnologické zariadenia“ znamena pristroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré maju tvorit €ast
Diela.

»uUréené technické zariadenie“ znamena Technologické zariadenie definované podfa zakona €.
513/2009 Z. z. o drahach.

sverejné obstaravanie’ znamena verejné obstaravanie zakazky na realizaciu Diela postupom verejne;j
sutaze podfla § 91, resp. § 66 zakona o verejnom obstaravani.

.Vybavenie“ znamena Zariadenie Zhotovitela, Materialy, Technologické zariadenia a Do¢asny objekt,
alebo €okolvek z toho tak, ako je to potrebné.

"Vyhradené technické zariadenie“ znamena Technologické zariadenie definované podla vyhlasky
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.

“Vykaz vymer’ znamena detailni Specifikaciu Zmluvnej ceny/poloZkovity rozpocet, ktory oceni
Zhotovitel v sulade s DRS. Vykaz vymer musi dodrzat’ celkové ceny jednotlivych Casti Diela a taktiez
vyslednud Zmluvnu cenu. V8etky poloZky uvedené vo Vykaze vymer musia byt uréené v primeranej cene.
Ziadna praca, Materidly a ginnosti tykajuce sa urditej polozky nemdzu byt zahrnuté (rozpustené)
v cenach inych poloziek. Na u&ely vyhodnotenia postupu prac méze Dozor Objednavatela pouzit Vykaz
vymer ako pomdcku pre uréenie percentualneho postupu prac — prestavanost. Pripadné nepresnosti
Vykazu vymer nebudu v Ziadnom pripade zakladat pravo Zhotovitela poZadovat akékolvek zmeny
v splatnych Ciastkach.

"Vyluka” znamena zmena trasy spojov liniek dotknutych pracami podla tejto zmluvy a/alebo zmena
Struktury vypravy vozidiel a/alebo preruSenie dopravy na drahe (§ 34a Vyhlasky 351/2010 Z. z. o
dopravnom poriadku drah), ktoré si vyziada nahradnu autobusovu dopravu.



Zabezpeka na vykonanie prac” alebo ,Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov® znamena
zabezpeku (alebo zabezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavézkov) tejto
Zmluvy.

.Zakon o verejnom obstaravani alebo ZVO*“ znamena zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zakon o verejnych pracach®“ znamena zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

»Zalohova bankova zaruka“ znamena jednostranné pisomné vyhlasenie banky alebo inej finanénej
institacie, vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre Objednavatela, v ktorej sa banka alebo ina
finan¢na institlcia neodvolatelne a zriekajuc sa vSetkych prav namietok a obrany vyplyvajucich zo
zavazkovych vztahov zalozenych Zmluvou, zavazuje uspokojit Objednavatela do vysky prislusnej ¢asti
Celkovej ceny podfa ¢lanku 10.3.1 pism. (a) az (d) Zmluvy v prospech bankového G¢tu Objednavatela
uvedeného v zahlavi Zmluvy, ak za podmienok stanovenych Zmluvou vznikne Zhotovitefovi povinnost
vratit Objednavatelovi Cast’ Celkovej ceny.

»Zariadenia a Material poskytované Objednavatefom* znamena vlastny Material alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢&lankom 3.2.4 (Zariadenia a Material poskytované
Objednavatelom) tejto Zmluvy tejto Zmluvy.

.Zariadenie Objednavatela“ znamena pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
su), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitelovi pri vyhotoveni Diela.

.Zariadenie Zhotovitela“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebie, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokonCenie Diela a odstranenie
vSetkych vad a nedorobkov. Zariadenie Zhotovitela nezahffia DocCasné objekty, Zariadenia
Objednavatela (ak nejaké je), Technologické zariadenia, Materialy a akékolvek dalSie veci, ktoré maju
tvorit’ alebo tvoria ¢ast Diela.

~Zakonnik prace“ znamena zakon &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba“ (Lehota na ozndmenie vad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo jeho
Casti (podla okolnosti) podla ¢lanku 7.1 (Dokonc&enie zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto Zmluvy
v trvani podla &lanku 7.2.1 tejto Zmluvy (so véetkymi predizeniami podla &lanku 7.4 (PrediZenie Zaruénej
doby) a pocitané od prevzatia Diela alebo jeho €asti podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho ¢asti) tejto
Zmluvy.

»Zaruéné skusky“ znamenaju skusky vykonavané Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6.1.3 (Zaruc¢né
skusky) tejto Zmluvy, ktoré su predpokladom prevzatia Technologickych zariadeni.

»Zaznam o vykonani Individualnej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Individualnej skusky vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (Individuéalne skusky) tejto Zmluvy.

»Zaznam o vykonani Komplexnej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie
Komplexnej skusky vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Komplexné skusky) tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani priebeznej skusky“ znamena zaznam, ktory preukazuje vykonanie priebeznej

skusky Materialov alebo prac Stavebnej Casti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (Priebezné skusky)
tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti“ znamena zdznam, ktory preukazuje



vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie
skusky k Stavebnej ¢asti) tejto Zmluvy.

»Zmena“ znamena akukolvek zmenu Diela podla ¢lanku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy, ktora je
nariadena alebo schvalena ako Zmena podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

-<Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a zahrfiuje
vSetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2

121

1.2.2

123

124

13

VYKLAD

Pokial z kontextu nevyplyva nie€o iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujucimi pravidlami:

a)
b)
c)

d)

e)

a)

h)

i)
)

vyrazy v jednotnom &isle oznacuju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak;

kazdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody;

odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so
Zmluvou a odkazy na body, &lanky, €asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusna pravnu upravu v plathom zneni,
pri€om pokial su v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo & nepriamo nahradené inymi
ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo nahradzaju
povodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej
dodatkom alebo Prilohdm;

odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni, vratane
jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podlfa Zmluvy na zmenu dokumentu vyZaduje
suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;

slova oznadujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spoloCnosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné;

ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova podobného
vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vOle vyzaduju, aby suhlas alebo dohoda boli urobené
pisomne a doruené v sulade s ¢lankom 18.3 (Komunikacia a jazyk) Zmluvy;

bez zbyto&ného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlhSej, ako takej, ktora
je pri plneni s nélezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktord mozZno od
dotknutej osoby spravodlivo, s ohladom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

"pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaéeny, pripadne vyhotoveny
elektronicky a existujuci vo forme trvalého zaznamu;

nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a slizia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaiju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou sucastou. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v &lanku 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou su€astou Zmluvy stali
na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah uprav a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost a u&innost, ako keby
bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo v3eobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné.

SUCASTI ZMLUVY

1.3.1 Neoddelitelnou su€astou Zmluvy budu v8etky nasledujuce Prilohy Zmluvy aj s ich Prilohami:
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1.3.2

2.1

2.2

221

222

2.2.3

(i) Priloha €. 1 - Ponuka
(iiy Priloha €. 2 - Podklady
(i) Priloha ¢&. 3 — Vykaz vymer
(iv) Priloha ¢€. 4 - Harmonogram - Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa stane
sucastou tejto Zmluvy ako Priloha 4 v lehote Strnastich (14) Dni od jej ucinnosti, ak nie je
dalej uvedené inak,
(v) Priloha €. 5 — Subdodavatelia,
(vi) Priloha €. 6 - Indexacia.
(dalej pre Zmluvu a vsetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)
Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak su v Prilohe Zmluvy, osobitne v Podkladoch, uvedené
poziadavky vo vztahu k tym parametrom zmluvného vztahu, ktoré upravuje aj telo Zmluvy, tieto
poziadavky (a akykolvek zdanlivy rozpor medzi tymito Upravami) je potrebné primarne vykladat
ako existujuce popri poziadavkach (resp. spolo¢ne s nimi) uvedenych v tele Zmluvy. Len
v pripade, ak nie je tymto vykladom mozné odstranit takyto zdanlivy alebo existujuci rozpor, ma
prednost telo tejto Zmluvy. Tiez sa dojednava, ze predlozena Ponuka Zhotovitela sa stava
sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu €. 1. Pokial su vSak skuto¢nosti uvedené v Ponuke v rozpore
s poziadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy, rozhodujuce su ustanovenia tejto
Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

UCEL ZMLUVY

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v silade so Zmluvou a platnymi Pravnymi predpismi tak, aby
v spifialo podmienky pre realizaciu Gplnych, funk&nych a celistvych stavebnych a technologickych
celkov, ktoré budu spifiat poZiadavky zodpovedajuce vysokému stavebno-technickému a
technologickému Standardu obvykle kladenému na objekty podobného druhu, ako aj poziadavky
osobitnych predpisov kladenych na tento druh objektov.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo riadne a v€as
vratane realizacie DoCasného dopravného znacenia, realizacie Stavebnej ¢asti, vypracovania
Dokumentacie a vykonavania Inzinierskych €innosti potrebnych na odsuhlasenie Projektu
doCasného dopravného znacenia a zabezpeCenie vSetkych podkladov pre vydanie
Kolaudagného rozhodnutia a vykonu dalSich suvisiacich €innosti v kvalite, rozsahu a ¢ase
dohodnutom touto Zmluvou a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za zhotovené
Dielo Zmluvnu cenu, a to v3etko za podmienok ustanovenych touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych na

realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla ¢lanku 2.2.1 tejto Zmluvy spoéiva v rdmci vykonavania Diela najma

(nie v3ak vylu€ne) v povinnosti Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovnid Dokumentaciu v rozsahu a Cleneni podla
Podkladov a Ponuky:

Plan organizacie dopravy a Projekt do¢asného dopravného znagenia;

Projekt organizacie vystavby;

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

Kontrolny a skuSobny plan;

Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby, v rozsahu a ¢leneni podla

tejto Zmluvy, Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na

zabezpedenie splnenia Géelu Zmluvy podfa &lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto

Zmluvy, v sulade aktualnym stavom po zrealizovani Stavebnej Casti;

6. Prevadzkova dokumentacia pre Technologické zariadenia, ktorej su¢astou

arwdPE
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sU najma, navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych strojov a zariadeni,
prevadzkové predpisy pre Technologické zariadenia, s obsahom, v rozsahu
a Cleneni podla Podkladov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpedenie
splnenia G&elu Zmluvy podra ¢lanku 2.1 (Udel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

7. Iné dokumenty uvedené Podkladoch,

to vSetko v sulade so Zmluvou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpe&enie spinenia G&elu Zmluvy podfa &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2 Realizovat Doc¢asné dopravné znacenie v sulade so Zmluvou, Projektom doasného
dopravného znaCenia a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na
zabezpedenie splnenia ugelu Zmluvy podra &lanku 2 (Udel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.3 vykonat Stavebnu cast, ktora je blizSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke v
sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov Zmluvy atak, aby
Stavebna ¢&ast spifala vSetky kritérid umoZfujuce riadnu prevadzku
Technologickych zariadeni;, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia
ucelu Zmluvy podra &lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.4 dodat Technologické zariadenia v rozsahu podla Podkladov a Ponuky v sulade so
Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov a vo vztahu k nim vykonat' prace
spocivajuce v montazi, instalacii a uvedeni do prevadzky, priCcom uvedenie do
prevadzky bude spoc€ivat najma, nie viak vyluéne v uvedeni do €innosti jednotlivych
Technologickych zariadeni, ich vzajomnom zregulovani a komplexnom vyskuSani,
za sucinnosti spocivajicej vo vykonavani dohladu Objednavatelom poverenej
osoby;

2.2.3.5 poskytnut technicki podporu a sucinnost Objednavatefom poverenej osobe pri
uskuto€niovani skusobnej prevadzky;

2.2.3.6 vykonat Inzinierske €innosti, ktoré su blizSie Specifikované v Podkladoch a Ponuke
(najma odsuhlasenie Projektu docasného dopravného znacenia PrisluSnym
organom) v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie, Stavebnym
povolenim, so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu
potrebnom na zabezpedenie spinenia G¢elu Zmluvy podla &lanku 2 (Uéel Zmiuvy)
tejto Zmluvy;

Pre vylu€enie pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuju, Ze vydanie Stavebného
povolenia zabezpeci Objednavatel.

2.2.3.7 vykonavat Cinnost koordinatora bezpec&nosti v zmysle nariadenia VIady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

2.2.3.8 vykonavat dalSie Cinnosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podfa tejto Zmluvy,
ktorych obsah je bliz8ie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najma
nie viak vyluéne vo vykonavani €innosti v sulade so Zakonom o verejnych pracach
a vo vykonavani dalSich Cinnosti podla tejto Zmluvy a jej Priloh;

2.2.3.9 zabezpecit meranie prac spésobom podla &lanku 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto
Zmluvy;

2.2.3.10 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.11 konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii Diela poskytovat autorsky dozor
kazdu pripadnt zmenu v projekte Stavby — Diela a to pred zaciatkom tychto
stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne polas stavebnych prac;

2.2.3.12 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatefom.

2.2.4 V pripade, Ze bude potrebné spresnit’ poZiadavky na Dielo, uplatni sa postup podla ¢lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) podfa tejto Zmluvy.
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2.2.5

2.2.6

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

3.2

3.2.1

3.2.2

Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda cinnost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto Cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo ¢i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat, ako aj
dodanie Technologickych zariadeni aich montaz bez ohladu na ustanovenie § 410
Obchodného zdkonnika. .

Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, Ze odplata za vykon v8etkych €innosti vykonanych
Zhotovitefom podla tejto Zmluvy je suastou Zmluvnej ceny.

VYKONAVANIE DIELA

DIELO

Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo v dohodnutej Lehote
realizacie.

Zhotovitel vykonava Dielo s vynalozenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade s
najlepSimi profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat’ Pravne predpisy, postupovat v sulade s
poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a suvisia s plnenim vykonavanym na zéklade
tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajucimi z Podkladov, zo Stavebného povolenia, s Pokynmi,
s poziadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prisludnych organov,
v sulade so spresneniami poZiadaviek na Dielo v sulade s postupom podla ¢lanku 2.2.4 tejto
Zmluvy, a v sulade s vyjadreniami a stanoviskami Objednavatela alebo Dozora Objednavatela,
o ktoré Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom 3.3.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrziavat v platnosti po potrebnu resp. nevyhnutnu dobu
v8etky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné
dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela podla Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo
vztahu ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii,
certifikatu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel je povinny udrziavat v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy,
vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli su€astou Podkladov a su
potrebné na realizaciu Diela podfa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu
prisludnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a inému
dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitefl je povinny predloZit’ podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje uskutoénit
na ucely realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel poZiada.
Bez predchadzajuceho pisomného upozornenia Dozora Objednavatela alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat Ziadnu podstatni zmenu tychto opatreni a metéd.

Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zakonnika dohodli, ze
Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho ¢innosti podla tejto Zmluvy poskytnit tretej
osobe.

VECI URCENE NA VYKONANIE DIELA
Zhotovitel je povinny zabezpelit Material, Technologické zariadenia. Dokumentaciu,
Pracovnikov Zhotovitela, Vybavenie, spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, & uz

doc¢asného alebo trvalého charakteru, ktoré su pozadované v Zmluve.

Dodanie Vybavenia:

3.2.2.1 Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela najmenej Strnast (14) Dni pred

datumom dodania, kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie,
Zariadenie Zhotovitefa alebo vyznamnejSia polozka iného Vybavenia.
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3.2.2.2 Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie

a ochranu v8etkého Vybavenia a dalSich veci vyzadovanych pre realizaciu Diela.

3.2.2.3 Zhotovitel zabezpedi a zodpoveda za to, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla

3.2.3

3.2.4

Skoda ¢&i ina ujma v désledku poskodenia, spésobeného prepravou Vybavenia, a v pripade
jej vzniku je povinny uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe celu vzniknuta Skodu.

Zariadenie Zhotovitela

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym uacelom Zariadenia
Zhotovitela dopraveného na Stavenisko je realizacia Diela.

Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom

3.2.4.1 Objednavatel mdze poskytnut Zariadenia Objednavatela (ak nejaké su) na pouzitie

Zhotovitefovi pri realizacii Diela v sulade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami
uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto
Zmluvou. Pokial nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Objednavatel nezodpoveda za
Zariadenia Objednavatela pokial s nimi manipuluju, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju
Pracovnici Zhotovitela. V takomto pripade za Zariadenia Objednavatela zodpoveda
Zhotovitel.

3.2.4.2 Primerané mnozstva a opravnené Ciastky za pouzitie Zariadeni Objednavatela odsuhlasi,

alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankami 15.1 (PoZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel zaplati tieto
Ciastky Objednavatelovi.

3.2.4.3 Objednavatel mdze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut vlastné Materialy alebo Zariadenia

Objednavatela (ak nejaké su) v sulade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo
osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto Zmluvou. Objednavatel na vlastné
nebezpecenstvo a naklady doda tieto Materidly alebo Zariadenia Objednavatela na
Stavenisko v Case, o ktorom najmenej Strnast (14) Dni vopred informuje Zhotovitela.
Zhotovitel Materidly alebo Zariadenia Objednavatefa prevezme, skontroluje a ihned
oznami Dozoru Objednavatela nedostatok, vadu alebo poskodenie tychto Materialov alebo
Zariadeni Objednavatela. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel
okamZite odstrani ozndmeny nedostatok, vadu alebo poSkodenie.

3.2.4.4 Po dokon&eni Diela resp. po zaniku zavazku Zhotovitefa Dielo vykonat je Zhotovitel

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

povinny bez zbytocného odkladu vratit Objednavatelovi Zariadenia Objednavatela od neho
prevzaté a/alebo Materidly poskytnuté Objednavatelom, ktoré sa nespracovali pri
vykonavani Diela.

POKYNY

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena osoba.

Zhotovitel je vZzdy povinny konat' v sulade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby ku konaniu podla viastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nudze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyzadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na ¢o
Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatefom poverenu osobu alebo (iv) by mohli ohrozovat bezpeénost a zdravie na
Stavenisku.

Pokial' si niektora zaleZitost poCas vykonavania Diela vyZzaduje vyjadrenie alebo stanovisko
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3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Objednavatela, Zhotovitel je povinny poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel vyda Pokyn
alebo pisomné stanovisko k ziadosti Zhotovitela v primeranej lehote po posudeni Ziadosti
Zhotovitela o vydanie Pokynu .
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér v nasledujuci pracovny den pisomne oznamit’
Objednavatelovi vietky skuto€nosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich
dozvedel a ktoré moézu mat vplyv na zmenu Pokynov. Ak vSak neddjde k zmene Pokynov
Objednavatefom, je Zhotovitel povinny postupovat’ podla pévodnych Pokynov.
Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na Ugely zabezpe&enia spinenia udelu Zmluvy podia &lanku 2 (Uel Zmiuvy) tejto Zmluvy a
riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel mdze tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za 3kodu spbsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavater trvat
na jeho dodrzani, €o oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) Dni odo dna, kedy obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit, nebude vSak
zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitefovi vo vySSie uvedenej lehote, Zze trva na svojom Pokyne, ma sa za to, ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.
Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatefa vzdy, ked je pravdepodobné
al/alebo hrozi, Ze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v
riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom €ase v zmysle Zmluvy.
Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom,
pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania alebo
preruSenia prac.
Ak Zhotovitefovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady ako désledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) ¢ase, alebo boli
prace preruSené v dbsledku nevhodného Pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami a na splneni ktorého Objednavatel trval, Zhotovitel d4 Dozoru
Objednavatela dalSie upozornenie a podla €lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy
mdze mat narok na:
(a) predizenie Lehoty realizacie v doésledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.
Avsak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie bolo spésobené nejakou chybou alebo omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto predizenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov.

VLASTNICTVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpefenstvo Skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela Objednavatelom
podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na €ast Diela podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a
Jeho ¢&asti) tejto Zmluvy prechadza na Objednéavatela povinnost starostlivosti o tuto ¢ast Diela a
nebezpelenstvo Skody na tejto Easti Diela.

Aj po prechode nebezpelenstva Skody na Objednavatefa v sulade s tymto ¢lankom 3.4
(Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.5

3.6

3.7

vSetky prace, ktoré treba vykonat ku drfiu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor

Objednavatela nestanovi, Ze chybajlce prace boli dokoncéené.

V pripade straty, zni€enia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela prip. jeho €asti, Vybavenia,

alebo Dokumentacie poCas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, z

akychkolvek dovodov, ktoré nie su uvedené v Clanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy,

je Zhotovitel povinny na vlastné naklady a nebezpeéenstvo napravit stratu, zni€enie alebo

poskodenie tak, aby Dielo prip. jeho ¢ast, Vybavenie, a Dokumentéacie zodpovedali podmienkam

tejto Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavatefom podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho &asti) bude

Zhotovitel nad'alej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo Skodu spdsobenu:

(@) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, alebo inych osdb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v désledku ¢innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatefom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Material zostava vo vlastnictve Zhotovitela az do doby, ked sa spracovanim stane sucastou

predmetu Diela. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie

Diela od Objednavatela. Nebezpecenstvo Skody na Zariadeniach Objednavatela a Materialoch

poskytovanych Objednavatefom po ich prevzati Zhotovitefom bude znasat’ Zhotovitel a takyto

Material alebo Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat s nalezitou odbornou

starostlivostou.

SUCINNOST

Objednavatel je povinny v pripade ak je dana sucinnost potrebna na ziadost Zhotovitela
poskytnut’ Zhotovitelovi na UCely a v rozsahu nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia ucelu
Zmluvy sucinnost’ spoc€ivajucu najma v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela,
udeleni suhlasov a privoleni pri ziadostiach Zhotovitela o potrebné povolenia, licencie alebo
schvalenia vyZadované Pravnymi predpismi, ktoré je Zhotovitel povinny ziskat' podla ¢lanku 18.5
(DodrzZiavanie Pravnych predpisov) tejto Zmluvy, uzavreti prislusnych zmlav potrebnych na
plnenie povinnosti Zhotovitefa podla Zmluvy. Zhotovitel je povinny v&as, najneskdr v8ak patnast
(15) Dni vopred, Objednavatela pisomne poZiadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov
a privoleni, v opaénom pripade zodpoveda za spdsobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny
poskytovat Zhotovitelovi informacie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie tejto Zmluvy za predpokladu, Ze je mozné to od neho spravodlivo pozadovat.

PRACOVNICI OBJEDNAVATELA A PRACOVNICI OBJEDNAVATELOM POVERENEJ
OSOBY

Objednavatel zabezpedi, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objednavatelom poverenej

osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odévodnene sa pohybujlice na Stavenisku:

€) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla €lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyZzaduju od Zhotovitela podfa pism. (a), (b), a (c)
Clanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana zZivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

DOZOR OBJEDNAVATELA

3.7.1 Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

3.7.1.1 Objednavatel méze, avdak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude

vykonavat’ povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, Zze Dozor Objednavatela
nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podfa tejto Zmluvy vykonavat osoba
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3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.15

3.7.1.6

uréena podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku

3.7.1 tejto Zmluvy, ako aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozora

Objednavatela, sa primerane pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom

poverenej osoby. Ak Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale tento

nevymenuje v primeranom Case pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie

prac) tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na

prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor Objednavatefla, opravnenia a povinnosti

Dozoru Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Persondl Dozoru Objednavatela musi zahffiat dostatoéne kvalifikovanych inzinierov a

dalSich odbornikov, ktori su kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny dopifiat/menit Zmluvu okrem postupu podla &lanku

9.5.1 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatfiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su

uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava urcitu ¢innost, pre ktoru sa vyzaduje suhlas

Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze Objednavatel mu taky suhlas

udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

@ kedykolvek si Dozor Objednavatela pIni svoje povinnosti, alebo vykonava &innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze Dozor
Objednavatela kona v mene a na ucet Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktordkolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy;
(©) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, Pokyn, upozornenie,

navrh, poziadanie, skiska alebo podobny ukon Dozora Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky, akoby konal samotny Objednavatel; a

(d) kedykolvek si urCita zalezitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skisku alebo podobny tkon
Dozoru Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a po€inat’ si pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedo$lo k omeskaniu €innosti Zhotovitela vykonavanych
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Dozoru Objednavatela poskytne
potrebnu sudinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s
predchadzajucou vetou.

3.7.2 Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

3.7.2.1

3.7.2.2

Dozor Objednavatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat pravomoci na
svojich asistentov a je opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti ¢i delegovanie
pravomoci taktieZ odvolat. Medzi tymito asistentmi m&zZe byt staly dozorca stavby a/alebo
Materialov, nezavisli inSpektori menovani na preskimavanie a/alebo odskuSanie sucasti
Technologického zariadenia alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmluvy.
Poverenie vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt
uskuto€nené v pisomnej forme, v pripade Ze ide o subdodavatefov Dozora Objednavatela
s predchadzajucim suhlasom Objednavatela, a voci Zhotovitelovi bude G&inné tretim (3.)
Driom od dorucenia oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani
pravomoci alebo o jeho odvolani, ak v tomto oznameni nebude uvedeny neskorsi termin.
Poverenie vykonom povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta bude
obsahovat vymedzenie rozsahu jeho pravomoci a/alebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné
strany nedohodnu inak, Dozor Objednavatefa nie je opravneny delegovat pravomoc
rozhodovat o akejkolvek zaleZitosti v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.
Asistenti v zmysle predchadzajuceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci, plynulo
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3.7.2.3

ovladajuci slovensky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana

pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitefovi vyhradne v rozsahu stanovenom

takymto poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie,

prehliadka, Pokyn, upozornenie, navrh, ziadost, skuska, alebo podobny ukon asistenta, v

sulade so spominanym delegovanim, budd mat rovnaky ucinok, ako keby iSlo o ukon

Dozora Objednavatela, s tym ze:

€) akékolvek opomenutie schvalit pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy
nebude znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozora
Objednavatela zamietnut takuto pracu, Technologické zariadenie alebo Materialy;

(b) ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, predlozi
tuto zalezitost Dozoru Objednavatela, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit
alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.3 Pokyny Dozoru Objednavatela

3.73.1

3.7.3.2

@)
(b)

(©)

3.7.3.3

Dozor Objednavatela méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodato¢né alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sulade s ¢lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré
mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so
Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od Objednavatela, Dozora Objednavatela,
alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn
predstavuje Zmenu, musi sa pouzit ¢lanok 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo poverenym asistentom
v ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozora Objednavatela alebo
poverenych asistentov musia mat pisomnu formu. Ak Dozor Objednavatela alebo
povereny asistent:

vyda ustny Pokyn a

obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch (2)

pracovnych dni po vydani Pokynu a

nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych dni

po obdrzani spominaného potvrdenia podla pism. (b) tohto &lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy,
potom takéto potvrdenie podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje
pisomny Pokyn Dozoru Objednavatela alebo povereného asistenta (podla okolnosti).
Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela, je povinny predlozit
tuto zalezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybriuje Pokyn
Objednavatefom poverenej osoby, je povinny predlozit tato zalezitost Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo
zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.4 Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne meno, adresu a prislusnu prax predpokladaného nového
(vymeneného) Dozoru Objednavatela, s telefénnymi Cislami a elektronickou adresou nového
Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane vo i
Zhotovitefovi u€innym Driom nasledujucim po Dni doru€enia takéhoto pisomného oznamenia
Zhotovitefovi, ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

3.7.5 Rozhodnutia

3.75.1

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s tymto ¢&lankom 3.7.5
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatela povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat' s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut’ zhodu.
Ak sa zhoda nedosiahne, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena podat na miestne a
vecne prislusny sud v Slovenskej republike navrh, aby o takejto spornej veci rozhodol.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny vymenovat na ucely styku s Objednavatelom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatefom poverenou osobou na ucely tejto Zmluvy svojho predstavitefa (zastupcu),
ktory bude mat vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na ucet Zhotovitela
podla Zmluvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych zalezitostiach, je povinny
rozsah tychto zalezitosti oznamit Objednavatelovi alebo Dozoru Objednavatela pisomne a je
povinny zabezpecit, aby o tejto zalezitosti rozhodol najneskdr do sedem (7) Dni odo dna
predloZenia tejto zalezitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tato Zmluva nestanovuje inu lehotu.
VSetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajuce pre Zhotovitela, s
vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukon€enia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstavitela
Zhotovitela, bude v mene a na ucet Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat Predstavitel
Zhotovitefa s tym, Zze na vykon tychto ¢innosti mdze Zhotovitel pisomne poverit ktorukolvek
osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitefa mbze tymto sp6sobom poverit
aj inu tretiu osobu. V takom pripade je vSak povinny vyziadat' si predchadzajuci pisomny suhlas
Objednavatela a musi zabezpecit plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost) tejto
Zmluvy. Akékolvek uréenie, pokyn, kontrola, prehliadka, testovanie, suhlas, schvalenie alebo
podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou bude mat rovnaké
ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitefl je povinny najneskér do siedmich (7) Dni pred Datumom zagatia prac predlozit Dozoru
Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje osoby, ktoru Zhotovitel navrhuje menovat
za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodato¢ne
odvola, je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu navrhnut rovnakym spésobom int vhodnu
osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela mé byt doCasne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu nahradnu osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatefa) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto
skutoCnosti riadne a v€as informovany.

Predstavitel Zhotovitefa musi, v zastapeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla Clanku 3.7.3
(Pokyny Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela méze previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentni osobu a toto poverenie mbéze s predchadzajucim suhlasom Dozoru
Objednavatela kedykolvek zru$it (odvolat). Plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy musi byt zabezpelené. Poverenie alebo jeho odvolanie je G&inné aZ doru¢enim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
menovana tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej
udeluju alebo rusia, Dozoru Objednavatefla.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu €innost’ vyzadujucu suhlas Zhotovitela

alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na uc¢ely Zmluvy za to, ze Zhotovitel alebo jeho prislusny
organ taky suhlas vydal.
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3.9

391

3.9.2

3.9.3

3.94

3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNE SILY

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecit Pracovnikov Zhotovitela (ich vyplacanie, ubytovanie,
stravovanie a dopravu), ktori si nevyhnutni na realizaciu Diela v rozsahu, Urovni, kvalite a
lehotach pozadovanych Zmluvou.
Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela, ktori vstupia na
Stavenisko, boli jednoznacne identifikovatelni k Zhotovitelovi pripadne Subdodavatelovi
Zhotovitefa. Oznadenie bude viditelne umiestnené na ich pracovnom odeve. Zhotovitel je
povinny vybavit vSetkych Pracovnikov Zhotovitela potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace
sustavne pouzivat, v zmysle Zakonnika prace a ostatnych Pravnych predpisoch, ktoré
stanovuju poZiadavky na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela na stavbe svojim
odevom, spravanim a vystupovanim nenarisali dobré meno Objednavatela. Rovnako
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Pracovnici Zhotovitefa neznecistuju stavenisko odpadom z
obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.
Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie,
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplathiovat mzdové tarify
a dodrziavat podmienky, ktoré nie su horSie nez vdeobecna uroven miezd a podmienok, ktoré
dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym sp6sobom najimat’ Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zucCastiovali alebo zuc€astnuju realizacie Zmluvy, a to az do uplného ukon&enia spoluprace
Zmluvnych stran zalozenej touto Zmluvou. To sa netyka pripadnych revizii urCenych
technickych zariadeni (UTZ), ktoré mézu byt realizované aj cez Pracovnikov Objednavatela, ak
0 to bude mat Zhotovitel zaujem.
Zhotovitel je povinny konat v sulade s prisluSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na Pracovnikov Zhotovitela, vratane s Pravnymi predpismi tykajucimi sa
zamestnanosti, bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpecenia a udefovania
pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela dodrzZiavali
v8etky prisludné Pravne predpisy vratane tych, ktoré sa tykaju bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci.
Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenu prisluSnymi
Pravnymi predpismi, okrem pripadov ak by
€)] dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo
(b) praca bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane zivota alebo majetku alebo pre
bezpec€nost Diela;
o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat’ Dozor Objednavatela.
Prace v €ase od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. prace, s ktorymi je spojena produkcia hluku,
vibracii, prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdOsobilé obtaZovat vlastnikov a
uzivatefov susediacich nehnutelnosti, je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred
udelenym pisomnym suhlasom Objednavatela, aj to len v sulade s prisluSnym vSeobecne
zavaznym nariadenim prisluSnej mestskej Casti.
Na poskytnutie a udrziavanie vSetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie
potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za
poskytnutie a udrZiavanie socidlnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tieZ
poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve, alebo
dohodnuté Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich su€ast Staveniska.
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3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel sa zavazuje:

(a) dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu uvedenom v Zakonniku prace a v predpisoch vykonavajucich a
suvisiacich (najmé zakon &. 124/2006 Z. z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci),
ako aj predpisy hygienické, poziarne a predpisy zabezpeclujuce ochranu Zivotného
prostredia;

(b) upozornit Objednavatela resp. Dozor Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho ¢innosti na Stavenisku k ohrozeniu zZivota a zdravia Pracovnikov
Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela alebo tretich osdb &i k ohrozeniu prevadzky
alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

(c) v pripade vykonavania zvara€skych alebo inych prac s otvorenym ohrfiom vydat prikaz
na takéto prace a dodrzat potrebné poziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s
prislusnymi  Pravnymi predpismi. Prikaz predlozi Zhotovitel na vedomie
Objednavatelovi resp. Dozoru Objednavatela pred zaciatkom takychto prac.

(d) pred Datumom zacatia prac predlozit Dozoru Objednavatela a Objednavatelovi Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,Plan BOZP*) vypracovany
opravnenou osobou a s nalezitostami v rozsahu podla nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na Stavenisko v zneni neskorsich predpisov. Plan BOZP je Zhotovitel povinny odovzdat
v jednom vyhotoveni Dozoru Objednavatela a v dvoch vyhotoveniach Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpec€nosti

Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela . Zhotovitel zabezpeli, aby boli na

Stavenisku a vo v8etkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov

Objednavatela, ak boli poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné

socialne a hygienické poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za désledné

dodrZiavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tuto

¢innost' a pravomoc vydavat pokyny a prijimat ochranné opatrenia pre prevenciu nehéd. V

priebehu celej realizacie Diela bude Zhotovitel poskytovat vdetko, €o bude tato osoba pre vykon

svojej zodpovednosti a pravomoci poZadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpelnosti v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov.

Zhotovitel posle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode resp. inom incidente ¢o

najrychlejsie po tom, ako k nej doslo. V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz

vySetri a spiSe o flom zdznam v sulade s prislusnymi ustanoveniami Pravnych predpisov.

Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany zdravia,

bezpelnosti a zabezpelenia oséb a Skéd na majetku podfa toho, ako to bude Dozor

Objednavatela odévodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktieZ povinny po celu dobu prijimat zodpovedajice opatrenia pre prevenciu

kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov

Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela nevstupovali na Stavenisko pod

vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok, neboli pri realizacii Diela pod vplyvom

alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozivali pri realizacii

Diela. Na tento ucel je Objednavatel resp. Dozor Objednavatela opravneny robit namatkové

kontroly.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie Pracovnikov Zhotovitela prip. inych

pracovnikov zu€astnenych na realizacii Stavebnej Casti, v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a

ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych Pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O

vykonanom S$koleni, realizovanom po podpisani tejto Zmluvy, musi byt vykonany zapis

obsahujuci podpisy zu€astnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi resp.
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3.11

3.11.1

3.11.2

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.13

Dozoru Objednavatela pred zaciatkom prac. Objednavatel resp. Dozor Objednavatela je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost Pracovnikov Zhotovitefla v oblastiach
uvedenych v tomto ¢lanku 3.10.7 a vylugit z vykonu prace na Diele pracovnika/kov, ktori budu
mat vazne nedostatky v danych oblastiach.

DOZOR ZHOTOVITELA

V priebehu celej realizacie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednavatela
oddvodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotovitela, zabezpedi Zhotovitel
potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, inSpekciu a skusanie prac.

Dozor bude vykonavany dostato€nym po¢tom oséb, so zodpovedajucou znalostou slovenského
jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metdd a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mézu nastat a metdéd ochrany pred nehodami) pre uspokojivu a
bezpec€nu realizaciu Diela.

KVALIFIKACIA A KOMPETENCIE PRACOVNIKOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vyskoleni a skiseni a mali na vykon im zverenych &innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich
predpisané kvalifikacné predpoklady a osvedcéenia o vykonanych skuskach a $koleniach boli
platné po celd dobu vykonu ich prac na Diele. Dozor Objednavatela méze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitefa, vratane
Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka, ktory:

(a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(© poruSuje akékolvek ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa opakovane a/alebo trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpe&nost, zdravie alebo

ochranu Zivotného prostredia, ¢i dobru povest Objednavatela.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie vhodnej nahradnej
osoby.

V pripade, Zze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyZadoval preukazat splnenie podmienok ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o
verejnom obstaravani prostrednictvom kfu€ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje, ze
¢innosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto klu€ovych
odbornikov, bude po&as celého trvania Zmluvy vykonavat prostrednictvom tych klu€ovych
odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok Uu€asti technickej alebo odbornej
spbsobilosti podfla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto oséb je
uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby alebo
poziadavky Objednavatela mézu byt kluCovi odbornici vymeneni. Nahradenie klu¢ovych
odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela inymi kli€ovymi odbornikmi je mozné len so
suhlasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi klu€ovi odbornici, ktori
nahradia tych pdvodnych uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifiat minimalne rovnaké
podmienky ako sa pozadovali v ramci preukazania splnenia podmienok ucasti technickej alebo
odbornej spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani pre daného
kfu€ového odbornika.

ZAZNAMY O PRACOVNIKOCH ZHOTOVITELA A ZARIADENIACH ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osbéb pritomnych na stavbe Diela a zapisom v
stavebnom denniku uviest udaj o aktualnom pocte Pracovnikov Zhotovitela pritomnych na stavbe
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3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

Diela. Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela
podrobné udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, o ich ¢innosti a pocte
kazdého z typov Zariadenia Zhotovitela na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné Udaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, a to az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom
protokole.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel zodpoveda za vyber Subdodavatela/Subdodavatelov, pricom nesmie zadat
Subdodavatelovi/Subdodavatelom vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel v Prilohe &. 5 tejto
Zmluvy uvadza udaje o vSetkych znamych subdodavateloch (Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), ktori sa budu
podiefat na vyhotoveni Diela. Zoznam subdodavatelov uvedeny v Prilohe €. 5 obsahuje tiez
podiel zakazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodavatelovi a konkrétnu ¢ast Diela, ktord ma
subdodavatel vykonat a identifikatné Udaje navrhovaného Subdodavatela. Kazdy
Subdodavatel musi spifat podmienky ugasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MlI¢anlivost) tejto
Zmluvy a je zodpovedny za akékolvek konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie
ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo osdéb nim poverenych, akoby to bolo
konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
akukolvek skodu spdsobent Subdodavatelom pri realizacii Diela Objednavatelovi a/alebo inym
osobam. Zhotovitel je povinny zabezpedit a bude zodpovedat za splnenie vietkych ustanoveni
Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela
Subdodavatelovi/Subdodavatelom v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodavatelov
uvedenému/uvedenym v Ponuke, ktora bude zodpovedat zoznamu Subdodavatelov.

Inému Subdodavatelovi/Subdodavatefom je Zhotovitel opravneny zadat subdodavku na
realizacii Diela iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatefa, ktory nebude
bezdbvodne odopierany, pri€om na inych Subdodavatelov sa vztahuju rovnaké podmienky, aké
boli poZadované vo vztahu k Subdodavatefom podlfa sutaznych podkladov verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit, aby bol v zmluve so Subdodavatelom alebo v akejkolvek
inej pisomnej dohode so Subdodavatefom obsiahnuty suhlas Subdodavatela s prevodom prav
a povinnosti zo zmluvy so Subdodavatelom zo Zhotovitela na Objednavatela alebo int osobu
vybranu Objednavatelom v pripade ukonéenia Zmluvy, ukoncenia vykonavania €innosti, ktoré
su predmetom subdodavky, alebo v pripade vzniku zodpovednostnych narokov vodi
Subdodavatelovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodavke a ziskania uvedeného suhlasu
Subdodavatela nie je Zhotovitel opravneny akukolvek subdodavku zadat Subdodavatelovi.
Zhotovitel je pri zmene Subdodavatela povinny predkladat’ Objednavatefovi kompletny zoznam
Subdodavatelov. Takyto zoznam je zaroveri Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit na
poZiadanie v lehote do Strnast (14) Dni od doru€enia takejto poziadavky Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a zodpoveda za to, aby vSetci Subdodavatelia mali platné
prisluSsné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok
odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podla ich zmlav so
Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voc¢i Subdodavatelom v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€asné vykonané prace podla
ich zmlav so Zhotovitelom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmliv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené az po tom, ako
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3.14.9

Zhotovitelovi zaplati Objednavatel. Tym nie su dotknuté naroky Zhotovitela z vad plnenia
Subdodavatelov.

Ak bude zrejmé, zZe niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v suvislosti s
realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyzadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatefom, ktory bude schopny predmetné zavazky plnit alebo, aby spinil
tieto zavazky sam.

3.14.10 Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zacatia prac

Subdodavatela najmenej sedem (7) Dni vopred.

3.14.11V pripade zmeny Subdodavatela po€as trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh

na zmenu tyka, spifat podmienky Ugasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou
Subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu
Cast diela, ktoru ma Subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného Subdodavatela
vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany Subdodavatel spifia podmienky
UCasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona
0 verejnom obstaravani.

3.15 SPOLUPRACA

3.15.1

3.15.2

Zhotovitel je povinny v sulade so Zmluvou alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela
zabezpecit vhodné podmienky pre vykonavanie a kontrolu prac:

€)] Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenym osobam a ich
pracovnikom,

(b) vSetkym inym zhotovitelom Objednavatela,

(©) zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykonavania prac na Diele a

(d) a, teda osobam, ktoré sa mdézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na

Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.
Kazdy takyto Pokyn méze tvorit Zmenu, ak a do takej miery, do akej spbsobi Zhotovitelovi
rozumne nepredvidatelné Naklady. Sluzby pre tieto osoby méZu zahffat pouzitie Zariadeni
Zhotovitela, DoCasny objekt alebo umoznenie pristupu, za ktory zodpoveda Zhotovitel.

3.16 NOMINOVANi SUBDODAVATELIA

3.16.1

3.16.2

Nominovanie subdodavatela

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu s kazdym Nominovanym subdodavatelom na realizaciu
tej Casti Diela, na realizovanie ktorej je nominovany Objednavatelom, a to na zaklade Pokynu,
ktory da Objednavatel Zhotovitelovi.

Namietky proti nominovaniu

Zhotovitel nie je povinny uzavriet zmluvu s Nominovanym subdodavatefom, proti ktorému
bezodkladne vznesie odbvodnend namietku s uvedenim podpornych argumentov
prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatela. Namietku proti Nominovanému
subdodavatelovi méze Zhotovitel odévodnit’ len nasledujucimi dévodmi:

€) existuju doévody domnievat sa, ze Nominovany subdodavatel nema dostatok
skusenosti, zdrojov alebo nie je dostatoéne finanéne zabezpeceny;
(b) Nominovany subdodavatel odmieta v zmluve o subdodavke prevziat voci Zhotovitelovi

zodpovednost za Skodu za nasledky jeho nedbanlivosti, alebo nespravneho pouzivania

24



Vybavenia Nominovanym subdodavatelom, jeho zastupcami a zamestnancami;

(c) Nominovany subdodavatel sa odmieta v zmluve o subdodavke zaviazat, Ze pri praci,
ktora je predmetom subdodavky, bude konat' tak, aby Zhotovitela neobmedzoval pri
plneni jeho povinnosti a zavazkov podla Zmluvy;

(d) Nominovany subdodavatel odmieta vzmluve o subdodavke Zhotovitelovi
zodpovednost za Skodu spbdsobenu v désledku zmluvnych povinnosti a neplnenia
zmluvnych zavéazkov; alebo Prevziat voéi nedodrziavania zmluvnych povinnosti a
neplnenia zmluvnych zavazkov; alebo

(e) cena subdodavky Nominovanym subdodavatelom by bola oproti prisluSnej Prilohe tejto
Zmluvy zvySena (uvedené neplati v pripade, ak sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne
dohodnud na zvySeni Zmluvnej ceny primerane Kk 2zvy$eniu uvedenému Vv
predchadzajucej vete).

nominovany subdodavatel nespifia podmienky osobného postavenia podla Zakona o verejnom
obstaravani (napr. nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov), su u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 7 alebo 8 Zakona o verejnom obstaravani alebo nie je zapisany v registri

3.16.3

3.16.4

3.17

3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.17.5

partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona.
Platby Nominovanym subdodavatelom

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poukazovanie platieb Nominovanym
subdodavatelom. Platby za prace realizované Nominovanymi subdodavatelmi su zahrnuté v
Zmluvnej cene.

Preukazanie platieb

Pred vydanim Potvrdenia faktury, ktoré =zahffia aj Ciastku splatnG Nominovanému
subdodavatelovi, Dozor Objednavatela mdze pozadovat, aby Zhotovitel poskytol primerany
dokaz o tom, zZe Nominovany subdodavatel obdrzal vSetky Ciastky splatné podla
predchadzajucich Potvrdeni faktiur, po odpocitani aplikovatelnych odpoctov.

INi ZHOTOVITELIA OBJEDNAVATELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov v suvislosti s
realizaciou Diela zabezpe€ovanim ¢innosti, ktoré su potrebné v suvislosti s realizaciou Diela,
inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia podla tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
informovat Zhotovitela o zhotoviteloch vybranych Objednavatelom a akychkolvek ich zmenach.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi vSetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitelov vybranych Objednavatelom, ktoré m6Zu mat vplyv na riadne a v€asné zhotovenie
Diela podlfa Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaloZzenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznamenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat naroky voci Objednavatelovi v suvislosti so staZzenim realizacie
Diela v dosledku nedostatkov v poskytovani sluzieb zhotovitemi vybranymi Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zhotovitelom vybranym Objednavatelom poskytnut potrebna sucinnost
tak, aby mohli vykonavat svoje prace suvisiace s realizaciou Diela. Na ucely vykonu ich prac je
Objednavatel opravneny poskytnut zhotovitelom vybranym Objednavatelom informacie a udaje
tykajuce sa Zmluvy a prac Zhotovitefla.

Zhotovitel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek
zhotovitela vybraného Objednavatelom. Objednavatel je vdak povinny zmluvne zabezpegit, aby
zhotovitelia vybrani Objednavateflom zodpovedajucim spdsobom spolupracovali so
Zhotovitefom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpeci koordinaciu ¢innosti zhotovitefov vybranych Objednavatelom
s Cinnostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto ¢lanku 3.18 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy nie je dotknuta
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3.17.6

povinnost Objednavatela postupovat v sulade s povinnostami podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel neznasa naklady na vykonanie prac inymi zhotovitelmi Objednavatela a v pripade,
ze takyto iny zhotovitel Objednavatela bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela
pri ich uskuto€fiovani pouzivat Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu
vo vySke, ktora bude pisomne dohodnuta medzi Zhotovitelom a Objednavatelom.

4 SPOSOB VYKONAVANIA DIELA

4.1 PODKLADY A DOKUMENTACIA

4.1.1

4111

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

4115

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

4123

Podklady

Zhotovitel vyhlasuje, Zze v ramci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktoré tvoria
najma Sutazné podklady a boli Zhotovitelovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, mu boli
poskytnuté informacie, ktoré mézu byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie Zhotovitela podla
tejto Zmluvy dostato¢né ako vychodiskové technicko - obchodné a cenové udaje, a taktiez mu
boli poskytnuté dalSie materialy, dokumenty a Udaje suvisiace s Dielom a Staveniskom, a
podklady pre spracovanie Dokumentacie. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze Podklady, ktoré mu boli
poskytnuté, su dostato¢né pre riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze Podklady preskiumal a detailne sa oboznamil s pozZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V suvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, Ze
neidentifikoval ziadne okolnosti majice svoj priamy alebo nepriamy p6vod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a v&as v sulade so
Zmluvou.

Ostatné podklady potrebné na ucely plnenia podfa tejto Zmluvy nad ramec Podkladov tvoriacich
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve.

Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom pinenia podla tejto Zmluvy po€as vykonavania Diela
obdrzi dal8ie informécie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviské Prislusnych organov, ktoré by sa stali su€astou Podkladov, ak by existovali v
Case uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbyto€ného odkladu odovzdat Zhotovitefovi. O
odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam a stavaju sa sucastou
Podkladov.

Zhotovitel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky poziadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezarucuje, Ze tieto poziadavky su presné a
uplné.

Uzivanie Podkladov Zhotovitefom

KedZe Zhotovitel pouZije Podklady, ktoré su su€astou tejto Zmluvy ako Priloha €. 2, ako aj tie,
ktoré néasledne ziska od Objednavatela, najméd Dokumentaciu pre Stavebné povolenie a
Dokumentaciu realizacie Stavby, udeluje Objednavatel Zhotovitelovi bezodplatne vyhradny,
Casovo a teritorialne neobmedzeny suhlas (licenciu) na pouzitie Podkladov v rozsahu v akom
spifiaji pojmové znaky diela v zmysle Autorského zakona. Zaroveri Objednavatel udeluje
Zhotovitelovi suhlas na to, aby Zhotovitel udelil akymkolvek tretim osobam suhlas na pouzitie
autorského diela v rozsahu a spésobom / spésobmi uvedenom / uvedenymi v tomto ustanoveni
(tzv. sublicencia). Zhotovitel méZe na vlastné naklady vyhotovovat rozmnoZeniny, menit,
pouzivat a ziskat tieto dokumenty na dosiahnutie u€elu tejto Zmluvy a realizaciu Diela.
Zhotovitefl je opravneny pouzit Podklady spésobom, ktory zodpoveda pineniu Zhotovitela podla
tejto Zmluvy, av8ak vyluéne za u€elom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze
s ich pouzitim na tento Gcel suhlasi.

Originaly Podkladov budu v starostlivosti a opatere Objednavatela, ak sa Zmluvné strany
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4.1.3

4.13.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.4

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

4144

4145

4.1.4.6

nedohodnu inak. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kopie Podkladov sa musia
poskytnut’ Zhotovitelovi, ktory si méze na svoje naklady urobit’ alebo vyziadat dalSie képie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitefl je povinny upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné a/alebo hrozi,
Ze sarealizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrzi v primeranom ¢ase niektory
potrebny nasledny Podklad, ktory bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny
zabezpecCit Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom
Podklade, podrobnosti o tom, prec¢o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti o povahe a
rozsahu omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne déjde, ak takyto Podklad
bude vydany oneskorene.
Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie a/alebo Naklady, ako dbésledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) Case, ktory je
Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela
dalSie upozornenie a podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat’ narok
na:
@ predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.
Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie Dozora Objednavatela bolo sposobené chybou
alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo
oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty
realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v sulade s platnymi Pravnymi predpismi.

Sucastou Dokumentacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzZivanie
ktorejkolvek €asti Diela, pricom vo vztahu k Technologickym zariadeniam (osobitne k Ur€enym
technickym zariadeniam a k Vyhradenym technickym zariadeniam) je Zhotovitel povinny
obstarat’ vSetky certifikaty a doklady pozadované Pravnymi predpismi na ich uvedenie do
prevadzky, ako aj vykonat vSetky Pravnymi predpismi pozadované skusky vo vztahu k takymto
Vyhradenym technickym zariadeniam, ktoré maju v zmysle Pravnych predpisov predchadzat
ich uvedeniu do prevadzky.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku. Pokial su doklady
vztahujuce sa na Technologické zariadenie dodavané od zahrani€ného vyrobcu alebo
dodavatela, ktoré su potrebné na prevzatie a uzivanie Technologického zariadenia v Ceskom
jazyku, tieto mézu byt odovzdané v €eskom jazyku. To v8ak nezbavuje Zhotovitela povinnosti
zahrnut aj tieto Technologické zariadenia do vypracovania navodov na obsluhu a udrzbu, ktoré
musia byt vypracované v slovenskom jazyk a su sucastou Prevadzkovej dokumentacie.
Pokial je su¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana PrisluSnym organom.

Pokial' je su¢astou Dokumentacie podorysné Clenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak maju
byt tieto predkladané PrisluS§nym organom.

Dokumentacia skutoného vyhotovenia bude vyhotovena v Siestich (6) paré vyhotoveniach v
papierovej podobe a v jednom vyhotoveni v digitalnej (elektronickej) forme vo formate .pdf,
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4.1.4.7

4.1.4.8

415

4151

4.1.5.2

4.1.5.3

4154

4155

4.1.5.6

4.1.5.7

.dgn, .dwg.

Ostatna Dokumentacia musi byt vyhotovena v poéte dvoch (2) paré a v jednom vyhotoveni v
elektronickej forme (na USB nosi¢ a/alebo zriadenie pristupu k zdielanému priecinku).
Zhotovitel je dalej povinny:

(a) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu v sulade s postupmi stanovenymi v
Zmluve a v rozsahu podfa tejto Zmluvy;

(b) Dokumentacia musi obsahovat dodatoéné informacie pozadované Dozorom
Objednavatefla na doplnenie,

(c) pred zaCatim preberacich skuSok vykonavanych podfa tejto Zmluvy je Zhotovitef

povinny predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu skutoéného realizovania;
pricom Dokumentacia ma byt dostatoéne podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast
Diela, ku ktorému sa vztahuje, riadne uzivat a udrzovat. Takato Cast Diela sa nebude
povazovat za dokoncenu na Ucely prebratia podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo
jeho ¢asti) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato Dokumentacia nebude odovzdana Dozoru
Objednavatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbyto€ného odkladu po jeho vyhotoveni v poéte
vyhotoveni v sulade s ¢lankom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne viastnicke pravo k tlatenému zobrazeniu (kresbam, naértom,
Specifikaciam, spravam a inej dokumentacii, animaciam, a inym zobrazeniam) Dokumentacie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, ¢ast alebo stuperi Dokumentacie vyjadreny, ako
aj ku vietkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit
Dokumentaciu pre UcCely realizacie Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je drzitefom vSetkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vylu¢né
pravo na jej pouzitie vSetkymi moznymi spésobmi, aké mu priznavaju Prislusné predpisy a
medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenskd republika viazand a ma opravnenie s fiou
nakladat' v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusuje autorské ani iné prava tretich
osbb, a zaroven autorské prava tretich osdb nebudu porusené pouzitim Dokumentéacie
spbsobom predpokladanym touto Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentéacie, ktora bola vytvorena
osobou réznou od Zhotovitela, je Objednavatelovi opravneny udelit sihlas na pouzitie tejto Casti
Dokumentacie.

Pokial je su€astou plnenia podfa Zmluvy vysledok tvorivej €innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouzitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouZitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajici zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné vystavovanie a verejna prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie, prifom zmeny a spracovanie Dokumentacie alebo/a jej
druhov, ¢asti a stupfiov sa uskutonia najma za u€elom vykonania Uprav a prac v rozsahu oprav,
stavebnych uprav, modernizacie a rozSirenia. Po¢as Zaru¢nej doby je Objednavatel opravneny
modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentaciu len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Zhotovitela.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena po
vykonani Diela akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu,
alebo dopracovat dalSie €asti Dokumentacie s pouzZitim Zhotovitefom vypracovanych &asti
Dokumentacie a pouzit' ju na dosiahnutie u€elu tejto Zmluvy a realizaciu Diela, ak d6jde k zaniku
tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom osob, ktoré
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4.15.8

4.15.9

su nositelom autorizaénych opravneni podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, alebo inych
autorizacnych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek €asti
Dokumentacii resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou vyzZaduju.
Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu
udelenej licencie, ako aj na postupenie licencie. O osobe postupnika je Objednavatel povinny
informovat’ Zhotovitela bez zbyto&ného odkladu.

Odplata za licenciu podla tohto ¢lanku 4.1.5 (Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva
a uzivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitelovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie Ziadna dalia odplata.

4.1.5.10 Licencia sa povazuje za poskytnutl odo dia dodania Dokumentacie podla ¢lanku 4.1.5.2 tejto

4.1.6

4.16.1

4.1.6.2

4.1.6.3

4.1.6.4

4.1.7

Zmluvy.
Projekt organizacie vystavby a Kontrolny a skisobny plan

Zhotovitel na zaklade Podkladov v lehote do Strnast (14) Dni odo dria uginnosti tejto Zmluvy
vyhotovi POV a predlozi POV na schvalenie Objednavatelovi. Objednavatel ma sedem (7) Dni
na posudenie POV a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do
pat (5) Dni po doruceni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky POV.
Prevzatie takto upraveného POV, pripadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené
pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stava su€astou Dokumentacie a je pre
Zhotovitela zavazny.

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie a Pravnymi
predpismi. Objednavatel odovzda Zhotovitefovi Stavebné povolenie podla ¢lanku 4.3.4 tejto
Zmluvy a Zhotovitel v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim zaktualizuje
POV tak, aby zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, pricom sa uplatni
postup podlfa ¢lanku 4.1.6.1 tejto Zmluvy stym rozdielom, Zze Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi aktualizovany POV v lehote do piatich (5) Dni od dorucenia Stavebného
povolenia.

Zhotovitel predloZi do Strnastich (14) Dni od Datumu zacatia prac Kontrolny a skudobny plan
na odsuhlasenie Dozoru Objednavatela a Objednavatelovi. V tomto plane budu uvedené vSetky
planované skusky a po€etnost skuSok, ktoré sa predpokladaju na stavbe vykonavat pre kazdy
stavebny a technologicky proces, ktorym Zhotovitel deklaruje spdsob zabezpedenia kvality
Diela, a tiez rozsah a postup vykonavania skusok.

Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

4.1.7.1 Zhotovitel vyhotovi a bude udrZiavat’ aktualnu sadu zaznamov skutoéného vyhotovenia Diela v

4.1.7.2

rozsahu podfa tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skutoény stav umiestnenia, velkosti a
podrobnosti prac tak, ako boli vykonané. Zhotovitel dodatoéne pripravi a odovzda
Objednavatelovi na kontrolu vykresy a dalSiu Dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby
znazorfiujucu, ako boli vykonané vsetky prace. Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, & rozsah,
systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci takto odovzdanych vykresov je pre
Objednavatela dostatocny.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby v sulade s
Pravnymi predpismi a poziadavkami uvedenymiv Zmluve. Vykresy a Dokumentaciu skutoéného
realizovania Zhotovitel doruci a protokolarne odovzda Objednavatelovi najneskér do desat (10)
Dni odo dna ukonlenia prac Stavebnej Casti, ato pre kazdu etapu prac v zmysle
Harmonogramu. Objednavatel ma desat (10) Dni na posudenie tychto vykresov a
Dokumentacie skuto€ného realizovania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi.
Zhotovitel najneskér do siedmich (7) Dni po doru€eni pripomienok tieto zapracuje a odstrani
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4.1.8

zistené nedostatky vykresov/Dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby .

Chyba! NenasSiel sa ziaden zdroj odkazov.Chyba! NenasSiel sa ziaden zdroj
odkazov.Spoloéné ustanovenia tykajlice sa Podkladov a Dokumentacie

4.1.8.1 Ak niektora zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente

tvoriacom sucCast Podkladov alebo Dokumentéacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri
realizacii Diela, oznami tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej
Zmluvnej strane.

4.1.8.2 Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich suéast

4.1.9

Podkladov a/alebo Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona a
ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pokial ide o vSetky ostatné
dokumenty tvoriace su€ast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie
Pracovnikom Objednavatela bez zbytoéného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov
Objednavatela poziada. VSetky dalSie dokumenty tykajice sa Diela alebo jeho Zmeny, i uz v
originali alebo kopii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym Prislusnym organom
(napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maju pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii
musi byt tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého je organ Statneho stavebného
dohladu opravneny robit zaznamy.

Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie

4.1.9.1 Dokon¢ena Dokumentacia, resp. dokon&ené Casti Dokumentacie sa budu odovzdavat postupne

podla Harmonogramu. Kazda ¢ast Dokumentacie sa povazuje za ucelenu ¢ast plnenia a bude
protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym v tomto ¢lanku
4.1.9 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentécie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené
inak, Dokumentacia sa povazuje za dokon&enu dfiom vydania preberacieho protokolu podla
Clanku 4.1.9.4 tejto Zmluvy.

4.1.9.2 Zhotovitel je opravneny vyzvat Objednavatela na prevzatie Dokumentacie pre realizaciu stavby

alebo jej jednotlivej Casti urCenej na odovzdanie v termine podla Harmonogramu az po
ukonc&eni procesu predkladania navrhov a ich schvalovania podla tejto Zmluvy, avSak vzdy
najmenej sedem (7) Dni vopred a v tejto istej lehote vyzvu na prevzatie prislusnej Casti Diela
oznamit’ aj Dozoru Objednavatefla.

4.1.9.3 Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kazdej jednotlivej Casti

Dokumentacie vydat Zhotovitefovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat
stru¢ny popis prisluSnej &asti Dokumentacie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu
Objednavatefa.

4.1.9.4 V pripade, ze ma odovzdavana ¢ast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,

ktoré maju byt s fiou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut jej
prevzatie. O odmietnuti prevzatia prislusnej Casti Dokumentacie s popisom vad, ktoré boli
dévodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela pisomne
v rovnakej lehote, ako je uréena na jej prevzatie v ¢lanku 0 tejto Zmluvy.

4.1.9.5 V pripade, Ze Objednavatel prevezme odovzdavanu &ast Dokumentéacie s vadami, budu vady

4.2

42.1

popisané v preberacom protokole podfa €lanku 0 tejto Zmluvy s uréenim terminu na odstranenie
Vad.

STAVENISKO

Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom

4.2.1.1 Objednavatel je povinny Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit’ Stavenisko na ucely
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4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.2

4.2.2.2

spracovania Dokumentacie a/alebo realizacie Docasného dopravného znacenia bez
zbytoéného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska Zhotovitel pisomne poziada a
to spristupnenie Staveniska najskor den nasledujlci po doru¢eni pisomnej vyzvy Objednavatela
v zmysle €l. 5.1.1 tejto Zmluvy, nie vSak neskér ako na Datum zacatia prac podla ¢lanku 5.1.1
(Zacatie prac) uvedeny v pisomnej vyzve podla tejto Zmluvy.
Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit' v Derfi dohodnuty alebo
uréeny podla &lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy. Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné
strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie) protokol(y). Ak z odovzdavacieho(cich)
protokolu(ov) vyplyna pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v Zmluve, zavazuju sa ich
Zmluvné strany splnit v lehotach dohodnutych v odovzdavacom Protokole(och). Odovzdavaci
protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pri¢om jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude obsahovat popis Staveniska
vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty alebo ureny Den, plati, Ze
Zhotovitel v tento Den Stavenisko prevzal a vo vztahu k skutoCnostiam uvedenym v
odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatefom nemal ziadne namietky.
Zhotovitel nemusi mat vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uzivanie. Ak sa podla
Zmluvy pozaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uzivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho Cast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavatel je povinny
tak urobit v ¢ase a spésobom podfa tejto Zmluvy.
Objednavatel umozni Zhotovitelovi uzivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin Denne, sedem
(7) Dni v tyzdni po€as Lehoty realizacie.
Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady ako désledok toho, Ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko v
sulade s tymto ¢lankom 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzZivanie Staveniska Zhotovitefom)
tejto Zmluvy, Zhotovitel to bezodkladne pisomne oznami Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podfa ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
@ prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradenie vSetkych Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.
Po obdrZani uvedeného ozndmenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.
Pokial (a do tej miery) omeskanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vSak vyluéne omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.

Udaje o Stavenisku

Objednavatef je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu vSetky dblezité udaje, ktoré
ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loZiskovych pomeroch na Stavenisku, vratane
ekologickych hradisk, ako aj o trasach podzemnych inzinierskych sieti. Zhotovitel je
zodpovedny za interpretaciu vSetkych tychto (dajov. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, Zze mu uvedené informacie boli poskytnuté. Zhotovitel vyhlasuje, zZe obdrzal
informacie ohladom rizik, tykajucich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo
zhotovovanie Diela riadne a v€as v sulade so Zmluvou. V pripade, ak sa v priebehu realizacie
vyskytnu okolnosti tykajuce sa Staveniska, ktoré Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, Zhotovitel nezodpoveda za dopad tychto okolnosti na
realizaciu Diela a na cenu Diela. Zhotovitel je tiez povinny zabezpedit overenie a vyty€enie
podzemnych a nadzemnych vedeni a preverit ich funkénost v sulade s poziadavkami

31



4.2.2.3

4.2.3

4.23.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.4

4.2.5

425.1

Podkladov.
Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze sa oboznamil s pozZiadavkami na stavebnu pripravenost
Staveniska a tieto su plne v sulade s poziadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, ze pokial ide o vhodnost a dostupnost’ pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spifiaju jeho potreby na zabezpedenie vykonavania Diela a oboznamil sa s nimi pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynaloZzi primerané usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu
akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢&i inej infrastruktiry v dosledku dopravy
Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela, pri¢om za takéto pripadné poskodenie akychkolvek
pozemnych komunikacii, mostov ¢&i inej infrastruktiry v désledku dopravy Zhotovitela alebo
Pracovnikmi Zhotovitela zodpoveda Zhotovitel. Toto Usilie zahffa pouzivanie vhodnych vozidiel
a trés.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnu v dbsledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitefom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mbézu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol pouzivat pozemné
komunikéacie, znacky a smerovky. Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy pri vyjazde vozidiel
na verejné komunikacie.

Objednavatel nebude zodpovedny za ziadne naroky, ktoré mézu vzniknut v doésledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady spbésobené nevhodnostou,
nedostato¢nostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitefom znasa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Objednavatelovi nevznikla
Skoda ¢i ina ujma v dosledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku alebo v
suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej vzniku je
povinny nahradit Objednavatelovi celt vzniknutd Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie docasne
pouzivané pre Stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzZivani verejnosti, ak také su, budu
bezpelne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak sa
uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, je
Zhotovitel povinny po dohode s Objednavatefom, v&as zabezpedit nahradné dopravné rieSenie.
Po ukon&eni prac Zhotovitel uvedie verejné priestranstvd a pozemné komunikacie do
pbvodného stavu.

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitela

Zhotovitel ponesie vSetky naklady a poplatky za vSeobecné, Specialne a/alebo doCasné
pristupové prava, ktoré potrebuje na ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu
na Stavenisko. Zhotovitel si tieZ zabezpe€i na svoje nebezpefenstvo a naklady vSetko
Vybavenie Zhotovitela a jeho dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré mbze potrebovat
pre ucely realizacie Diela. Zhotovitel na Stavenisku zabezpeli primerany pocet toaliet
a zariadenu bunku na organizaciu Kontrolnych dni.

Vytycovanie
Zhotovitel vytyCi Stavebnu Cast' digitalnym geodetickym zameranim podla zakladnych bodov,
osi a referencnych vysok uvedenych v Podkladoch, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom

Objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti Diela a je
povinny napravit kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach a rozmeroch Diela.
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4.2.6

4.26.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

4.2.7

4.2.8

4.2.8.1

4.2.8.2

4.2.8.3

Elektrina, telefony a plyn a napojovacie body médii

Objednavatel poskytne nevyhnutnu sucinnost Zhotovitelovi k  zabezpeceniu pristupu k
pripojkam energii na Stavenisku, pripadne v bezprostrednej blizkosti Staveniska v rozsahu
podla tejto Zmluvy pokial to bude nevyhnutne potrebné. Naklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzivanim a odberom médii bude znasat’ pocas realizacie Diela Zhotovitel.

Spotrebu energie, vody (vratane sto€ného) a dalSich médii a sluzieb podla odpoctu
nameranych hodndt spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitelom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit priamo poskytovatelovi sluzieb.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva.

Zhotovitel uzavrie zodpovedajuce zmluvy o dodavkach médii a zmluvy o poskytovani sluzieb
s prislusnymi poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a sluzieb, aby sa tak stal priamym
odberatefom tychto médii a sluzieb.

Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych osdéb na Stavenisko, a to
pocas celej Lehoty realizacie, dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyzdni. Povolané
osoby budu zahfiat iba Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela, , zamestnancov
Prislusnych organov podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a
kontrolovat metddy a postup vykonavania prac na Diele, a akékolvek dalSie osoby oznamené
Zhotovitefovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatefla alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako opravnené osoby inych zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku,
alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov na Stavenisku.

Nepredvidatelné prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto ¢&lanku ,prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekazky a znedistujuce latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
podmienok.
Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné, oznami
tuto skuto¢nost Dozoru Objednavatela ihned, ako je to mozné.
V oznameni podla predchadzajuceho ¢lanku 4.2.8.2 tejto Zmluvy Zhotovitel popiSe prirodné
podmienky tak, aby mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie ddvody, preco ich
Zhotovitel povazuje za nepredvidatelné. Zhotovitel pokraCuje v realizacii Diela za pouzitia
v8etkych néalezZitych a primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné pre dané prirodné podmienky
a spini vSetky Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvola zmenu, pouZije sa
¢lanok 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel' stretne s
nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omesSkanie a/alebo
Naklady spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade ¢&lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na:
(@) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po prijati tohto ozndmenia a prekontrolovani a/alebo preskumani tychto prirodnych podmienok,
bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s €lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do akej miery
boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zaleZitostiach popisanych vo vysSie
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4.2.8.4

4.2.8.5

4.2.9

4.29.1

4.29.2

4.2.9.3

4.2.10

uvedenych pism. (a) a (b) v suvislosti s touto mierou.

Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatoéné Naklady, mdze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné prirodné podmienky v podobnych ¢&astiach Diela
priaznivejsie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie prirodné podmienky, méze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o zniZzeni Nakladov, ktoré vznikli v dosledku tychto priaznivejSich prirodnych
podmienok, ktoré mbézu byt (ako odpoclty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia
Ciastkového supisu. Koneény vysledok vSetkych tychto zniZeni za v8etky prirodné podmienky
zistené v podobnych Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela méze zobrat do Uvahy akykolvek ddkaz o prirodnych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory méze byt predlozeny Zhotovitelom, ale
nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

VSetky fosilie, mince, cenné alebo starozitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo

predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na Stavenisku budi odovzdané do

starostlivosti a pravomoci Objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat primerané

bezpeCnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo poSkodenia tychto nalezov

Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,

ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady, v

désledku plnenia tychto Pokynov, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu

narok podfa ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€)) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrZani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

4.2.10.1 Zhotovitel je povinny zaobstarat’ si vSetky potrebné povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia

na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v ¢lanku 3.1.4 tejto Zmluvy. Skutocnost, ze
Zhotovitel nevie zabezpecit takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia na Cast
Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

4.2.10.2 Zhotovitel obmedzi svoju €innost na Stavenisku a na akychkolvek dalSich priestoroch, na

ktoré mbze Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor Objednavatela odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na &innost' v sulade so Zmluvou a obmedzi tuto ¢innost' iba na Stavenisko a
takéto priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie
Zhotovitela a Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a
aby nezaberal prilahlé pozemky.

4.2.10.3 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby na Stavenisku neboli Ziadne

zbytocné prekazky a zabezpeci skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vSetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebytocného materialu.

4.2.10.4 Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku a gistoty na

Stavenisku a vyjazdoch z neho, prilahlych pozemkoch, prilahlych chodnikoch a pripadnych
prenechanych inzinierskych sietach, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a
dalej za okamzité odstrafiovanie odpadu, sutin, smeti a prebytoénych materiadlov i za
odstranenie vSetkych Dogasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela
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4.2.10.5

4.2.10.6

4.2.10.7

4.2.10.8

4.2.10.9

potrebné. Zhotovitel je povinny denne odstraniovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Plati zasada, Ze pri odchode Pracovnikov Zhotovitela zo
Staveniska, musi byt denne Stavenisko vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych
podmienok zabezpeci Objednavatel vycistenie a poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje
Zhotovitefovi samostatnym dafovym dokladom - fakturou za cenu, ktoru vynaloZil na
zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Akékolvek vyvesné §tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit’ na
Stavenisku, musia byt najskér predloZzené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohfadom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie
odévodnené poziadavky Dozoru Objednavatela. Dozor Objednavatela mdéze Zhotovitelovi
zakazat' umiestnenie akychkolvek §titov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa
zavazuje takyto zakaz reSpektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku
mohlo ohrozit plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

V sulade s Pokynmi Dozoru Objednavatela bude Zhotovitel povinny na Stavenisku instalovat
akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitefovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych §titov, napisov a tabul, ktoré vyzaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov, znasa Objednavatel.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat Zakon o odpadoch a vSetky
prislusné Pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi. Zhotovitel berie na vedomie, ze
v zmysle § 77 ods. 2 Zakona o odpadoch je pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajluce
pri stavebnych pracach a demola¢nych pracach, Objednavatel, pre ktorého sa tieto prace
vykonavaju. Zhotovitel je v§ak na zaklade tejto Zmluvy povereny v mene Objednavatela plinit
v8etky povinnosti drzitefa odpadu podla § 14 Zakona o odpadoch a zavazuje sa tieto
povinnosti ako svoj zmluvny zavazok podla tejto Zmluvy pinit.

Odpad je Zhotovitel povinny recyklovat a zhodnocovat. Odpad, ktory sa neda dalej recyklovat
a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneSkodni tak, Zze ho vytriedi a odovzda
osobam opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie
nebezpecného odpadu Zhotovitel zabezpeci jeho lokalizaciu, triedenie, zneSkodnenie
spolo¢nostou disponujicou povolenim na nakladanie s prislusnym druhom nebezpecného
odpadu, pricom Zhotovitel zabezpedi (aj prostrednictvom tretich oséb), aby takyto odpad bol
uloZeny na skladke odpadov na nebezpecny odpad. Odpad na nakladnych vozidlach musi byt
na u€ely minimalizacie znedistenia verejnych komunikacii zaplachtovany.

Zhotovitel je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla Zakona
0 odpadoch povinny vyZiadat si potvrdenie o druhu a mnoZstve odovzdaného odpadu.
Rovnopisy potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat
a nasledne odovzdavat Dozoru Objednavatela ako sucast sprav o postupe prac podla ¢lanku
4.5.2 tejto Zmluvy.

4.2.10.10Zhotovitel zodpoveda za zabezpecéenie odvozu komunalneho odpadu, ktory vyprodukuju

Pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

4.2.10.11Vyslovne sa dojednava, Ze ak nejaky z vyziskanych materialov nepovazuje Objednavatel za

odpad, toto vyslovne oznami Zhotovitelovi, ktory je povinny v suvislosti s takymto materialom
nalozit podla Pokynov Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenej osoby. Pripadny vynos z odpadu, ktory vznikne odovzdanim odpadu osobam
opravnenym nakladat s odpadom podfa Zakona o odpadoch, patri Zhotovitefovi.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

42111

Najneskdr k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vsetko Vybavenie Zhotovitela (okrem Technologickych zariadeni, ktoré su
suc¢astou plnenia podla tejto Zmluvy), nadbytony material, sutiny, stavebny odpad a Dogasné
objekty, konsStrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu vyZadovaného
Zmluvou a rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku prisludnymi orgdnmi a zanechd
Stavenisko v Cistom a bezpefnom stave. Zhotovitel je opravneny ponechat na mieste
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uréenom Dozorom Objednavatela taky Material a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je potrebné na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Dozor Objednavatela je opravneny urcit,
ze Zhotovitel je povinny postupovat spésobom podfla tohto ¢lanku 4.2.11.1 Zmluvy aj vo
vztahu ku ktorejkolvek c¢asti Diela, ku ktorej bude vydany Preberaci protokol.

4.2.11.2 Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s ¢lankom 4.2.11.1 tejto Zmluvy,
nebudu odstranené vo vyssie uvedenej lehote potom, €o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vsetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych v
suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak bude vytazok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskoér vSak v lehote tridsat (30) Dni od dorucenia vypoctu takéhoto rozdielu.

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na Cast Diela alebo Cast’ prac
nepotvrdzuje dokon&enie terénnych Uprav alebo Upravu inych pléch vyzadujucich uvedenie
do pdvodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajuce Vybavenie
(okrem Technologickych zariadeni, ktoré su su¢astou plnenia podla tejto Zmluvy),, prebytocny
Material, odpad, sutinu a DoCasné objekty zo Staveniska v sulade s bodmi4.2.11.1 a 4.2.11.2
tohto ¢&lanku.

4.2.11.5 Ak vSetky tieto poloZky nie su odstranené do Strnast (14) Dni potom, o Objednavatel obdrzal
képiu Protokolu o vyhotoveni Diela, mbéze Objednavatel vSetky zvySky predat alebo s nimi
inak nalozit podla svojho uvazenia (vratane moznosti ich odstranit). Objednavatel bude mat
narok na zaplatenie nakladov, ktoré vzniknu v suvislosti s tymto predajom alebo inym
spésobom naloZenia a rekultivaciou Staveniska.

4.2.11.6 Penazny vytazok z predaja znizeny o naklady Objednavatela bude vyplateny Zhotovitelovi.
Ak naklady Objednavatela presahuju tento penazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel
Objednavateflovi.

43 POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE.

4.3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju €innost pri vypracovavani Dokumentacie, ktora sa
priklada k Ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych strdn povinny zabezpedlit Objednavatel, v Uzkej
spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeSkaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili tomu, aby bol Projekt
do¢asného dopravného znalenia odsuhlaseny a Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost v predpokladanom termine podla Harmonogramu.

4.3.2 Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpecuje Objednavatel, zacastnit
na pripadnych stretnutiach so zastupcami PrisluSnych organov a inych dotknutych subjektov s
cielom prezentovat Dielo alebo jeho &ast’ a ziskat’ akékolvek uzito€né informécie tykajluce sa
pripravy Dokumentacie.

4.3.3 Zhotovitel je povinny zabezpec€it Projekt dofasného dopravného znadenia a vykonavat
InZinierske Cinnosti pre odsuhlasenie Projektu doasného dopravného znacenia PrisluSnym
organom.

4.3.4 Vydanie Stavebného povolenia, ako aj splnenie podmienok veducich k ziskaniu potrebnych
dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpeci Objednavatel a koépiu
Stavebného povolenia odovzda Zhotovitefovi v lehote urenej v Harmonograme.

4.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.
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4.4 TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY, ORNICA A PRACOVNE POSTUPY

44.1

4.4.2

4421

4.4.2.2
4.4.2.3

4424

4.4.2.5

443

443.1
4.4.3.2

4.4.3.3

444

4441

Spdésob vykonavania prac

Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Technologické zariadenia a Material a dalej
vykonavat préace:

€) spbsobom uvedenym v Zmluve, a
(b) odborne a dbkladne, v sulade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(c) za pomoci patricne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpe¢nych Materialov, ak nie

je v Zmluve uvedené inak.
Vzorky
Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela nasledujuce vzorky Materialov a

potrebné informacie na odsuhlasenie predtym, nez budu Materialy zabudované alebo pouzité
pri vystavbe Stavebnej Casti:

€) Standardné vzorky Materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to vSetko na
naklady Zhotovitela, a
(b) dalSie vzorky podla Pokynov Dozora Objednavatela, ak bude prijaty navrh na Zmenu

podla &lanku 9.1.5 (Uprava / Zmena Zmluvy) tejto Zmluvy.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny pdévod a zamyslané pouzitie pri vystavbe Stavebnej ¢asti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu v sulade s poziadavkami Zmluvy zabezpedit a poskytnut
vzorky Materialov a Vybavenia najmenej 3 tyzdne pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto Materialov alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie su v sulade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmiuvy,
Dozor Objednavatela ma pravo odmietnut’ akukolvek takuto vzorku. V tom pripade je
Zhotovitel povinny do dvoch tyzdnov predlozit Dozoru Objednavatela novu vzorku. Riziko,
vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Dozorom Objednavatelfa znasa
Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materidlov do Diela je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru
Objednavatela prislusné dokumenty, vydané opravnenymi intiticiami alebo opravnenymi
osobami o potvrdeni suladu tohto Vybavenia a Materialov s ostatnymi poZiadavkami podfa
Zmluvy.

Ornica

Ak je to aplikovatelné, po cely €as realizacie Diela ostava ornica vlastnictvom Objednavatela.
Miesto uloZenia ornice bude uréené v sulade s rozhodnutim o odnati polnohospodarskej pédy,
ak to bude relevantné, dohodou Objednavatefa a Zhotovitefa. Objednavatel zabezpedi tak
rozhodnutie o odfati pofnohospodarskej pddy, ako aj vSetky suhlasy vlastnikov alebo
opravnenych uzivatefov pozemkov, na ktorych ma byt ornica ulozena.

Plnenie povinnosti na ochranu ornice uloZzenych organom ochrany polhohospodéarskej pody
v rozhodnuti o odnfiati pofnohospodarskej pddy zabezpecuje pocas Lehoty realizacie Zhotovitel.

Kontrola a Kontrolné dni

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Objednavatela dvadsatStyri (24) hodin Denne,

sedem (7) Dni v tyZzdni po€as Lehoty realizacie:

€) mali plny pristup na v8etky €asti Staveniska a na vSetky iné miesta realizacie Stavebnej
Casti, a

(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a realizacie Stavebnej Casti (na Stavenisku a
kdekolvek inde) opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skusat Materialy, prace na
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4.4.4.2

4.4.4.3

4444

4445

445

4451

4452

4.4.6

446.1

4.4.6.2

Stavebnej Casti, kontrolovat postup vyroby Technologickych zariadeni a produkciu a

vyrobu Materialov.
Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela pIna sucinnost pri vykonavani tychto ¢innosti,
vratane toho, Ze im zabezpeéi pristup, Zariadenia Zhotovitela, povolenia a bezpelnostné
vybavenie. Ziadna tato &innost nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti podia Zmluvy
a prislusnych Pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatela vzdy oznamit, ked bude nejaka praca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu alebo
k preprave. Dozor Objednavatela potom bez zbyto€ného odkladu vykona bud podrobnu
prehliadku, kontrolu, meranie alebo skuSanie, alebo oznami Zhotovitelovi, Zze to Dozor
Objednavatela nevyzaduje. Ak Zhotovitel nesplini tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim
prac, je povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju do
povodného stavu. Zhotovitel znasa vSetky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a plnu zodpovednost za takéto Cinnosti.
Na ucely sledovania a kontroly postupu prac Dozor Objednavatela pisomnym oznamenim
Zhotovitelovi zvolava jedenkrat tyzdenne, po¢nuc Dfiom zacatia prac na Stavenisku podla
Clanku 5.1.1 tejto Zmluvy, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zu¢astni Dozor Objednavatela,
Predstavitel Zhotovitela a Dozor Zhotovitela. Na Kontrolnom dni sa mdzu zucCastnit aj
Pracovnici Objednavatela, Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby . Predmetom kontroly
na Kontrolnom dni budu najma skuto€nosti uvedené v sprave o postupe prac podla bodu 4.5.2
tejto Zmluvy dorucenej Dozoru Objednavatela najneskér tri (3) Dni pred terminom Kontrolného
dna. Zaznam z Kontrolného dna spracuje Dozor Objednavatela a doruéi ho Zhotovitelovi
v lehote do piatich (5) Dni po uskuto¢neni Kontrolného dna. Zaznam z Kontrolného dna méze
obsahovat’ Pokyny.
Podklady m6zu obsahovat aj dalSie spésoby/frekvenciu sledovania a kontroly postupu prac.

Zamietnutie

Ak v dbsledku preskumania, prehliadky, merania alebo skuSania Dozor Objednavatela zisti, ze
niektoré Technologické zariadenia, Materidly alebo prace na Stavebnej €asti su vadné, alebo
inak nezodpovedaju poZiadavkdm Zmluvy, mdzZe Dozor Objednavatela Technologické
zariadenia, Material alebo pracu odmietnut’ tak, Ze to oznami Zhotovitelovi, spolu s udanim
dbévodu. Zhotovitel je nasledne povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpedit, aby
odmietnuta polozka bola v sulade so Zmluvou.

Ak Dozor Objednavatela pozaduje, aby boli Technologické zariadenia, Materialy alebo prace
znovu preskusané, budu sa skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a
opakované skuSanie spdsobi Objednavatelovi dodatoéné naklady a zamietnutie nebolo
spbsobené inymi zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do samostatnych
zmluvnych vztahov ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto
Zmluvy, uhradi Zhotovitel podla &lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy
tieto naklady Objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajucu skusku alebo certifikaciu moéze Dozor Objednavatela vydat
Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(@) odstranil zo Staveniska vSetky Technologické zariadenia alebo Materialy, ktoré nie su
v sulade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

(©) vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpecénost Diela, &i uz z dévodu nehody,

Nepredvidatefnej udalosti alebo iného dévodu.
Zhotovitel splni prikazy v primeranej lehote uréenej Objednavatelom alebo, ak taku lehotu
Objednavatel neur¢i alebo v pripade podla pism. (c) Clanku 4.4.6.1 tejto Zmluvy, bez
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4.4.6.3

4.4.7

44.7.1

4.4.7.2

4.4.7.3

zbyto¢ného odkladu po doruéeni prikazu.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny spinit) prikaz podla tohto ¢lanku 4.4.6.1 tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na naklady
Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala narok Zhotovitela na platbu za pracu, bude
Zhotovitel povinny podfa €lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy uhradit
Objednavatelovi v3etky naklady plynuce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia)
prikazu Objednavatela.

Osobitné ustanovenia tykajuce sa Technologickych zariadeni

Zhotovitel je povinny vykonat vo vztahu k Technologickym zariadeniam ¢&innosti podla tejto
Zmluvy.

Po dodani Technologickych zariadeni sa Zhotovitel zavazuje zabezpedit ich uskladnenie. Mimo
priestorov Staveniska ich moéze uskladnit len s vyslovnhym predchadzajucim suhlasom
Objednavatela. V priestoroch Staveniska je Zhotovitel opravneny na vlastné naklady uskladnit
Technologické zariadenia bez naroku na odplatu Objednavatelovi. Je povinny zabalit ich tak,
aby sa zabranili ich poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu pocas prepravy, skladovania
a vykonavania akychkolvek prac.

Montazne prace je Zhotovitel povinny vykonavat okrem poziadaviek uvedenych v tejto Zmluve
aj v sulade s poziadavkami vyrobcu Technologickych zariadeni a na ten ucel je opravneny
zabezpecit ucast pracovnikov vyrobcu Technologického zariadenia na svoje naklady na
montazi Technologického zariadenia. V takomto pripade vSak zodpoveda za dodrzanie
ustanoveni podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

45 SPOLOCNE USTANOVENIA TYKAJUCE SA SPOSOBU VYKONAVANIA DIELA

45.1

451.1

451.2

45.1.3

45.1.4

4.5.1.5

4.5.2

4521

Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podfa Zmluvy v urovni a kvalite a v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve a vSetkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest systém zabezpecenia kvality, ¢im bude demonStrovat sulad s
poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor
Objednavatela bude opravneny preskumat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti vSetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvdli informacii odovzdat
Dozoru Objednavatela predtym, nez za¢ne kazda z realizacnych faz vykonavanych prac. Ked
sa pre Dozor Objednavatela vydava akykolvek dokument technickej povahy, musi byt na tomto
dokumente vyslovne uvedeny dbkaz o predchadzajucom schvaleni samotnym Zhotovitelom.
Sulad so systémom zabezpec&enia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti alebo
zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urlenie kvality prac podfa Zmluvy je rozhodujuci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou a jej Prilohami, Kontrolny a skdSobny plan, a ak nie su pre dané prace konkrétne
podmienky stanovené, podmienky stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi alebo pre
konkrétne plnenie prislusné STN, ak nie su stanovené ani prislusnymi pravnymi predpismi ani
prislusnymi STN, potom stanoveny ugel Zmluvy podra &lanku 2 (Udel zmluvy) tejto Zmluvy.
VSetky Materialy a Technologické zariadenia Zhotovitela musia byt pred ich pouzitim v ramci
Diela presku$ané alebo inym vhodnym spOsobom overené, ¢&i vyhovuju podmienkam
stanovenych Zmluvou. Technologické zariadenia musia byt v dobrom technickom stave,
kvalitné a vhodné na zamyslané pouZitie.

Spravy o postupe prac

Zhotovitel je povinny pripravovat az do prevzatia Diela Objednavatelom tyZzdenné a mesacné
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4.5.2.2

4.5.3

453.1

4.5.3.2

4533

4.5.4

454.1

spravy o postupe prac v slovenskom jazyku a predkladat ich Dozoru Objednavatela v dvoch (2)

listinnych farebnych vyhotoveniach av jednej koépii v elektronickej forme na USB nosici

a Objednavatelovi v Styroch (4) listinnych farebnych vyhotoveniach av jednej kopii

v elektronickej forme na USB nosici.

Kazda tyzdenna sprava bude obsahovat’

€) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vSetkych Stadii / milnikov
projektovych prac (ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku
na Stavenisko, vystavbu, montaz a skusanie a tiez bude zahffat tieto Stadia pre vsetky
prace vykonané Nominovanymi subdodavatefmi podlfa ¢&lanku 3.17 (Nominovani
subdodavatelia) tejto Zmluvy),

(b) videozaznam a fotografie dokumentujlice stav vyroby, stav Diela a pokrok na
Stavenisku.
(c) pri vyrobe kazdej délezitej polozky Technologického zariadenia a Materialov meno

vyrobcu, miesto vyroby, percentualny stav a skuto¢né alebo o€akavané udaje o:
i. zacati vyroby,
ii. kontrolach Zhotovitela,
iii. skuskach vykonavanych podla tejto Zmluvy, a
iv. nakladke a dodani na Stavenisko,

(d) podrobnosti popisané v ¢&lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmluvy,

(e) képie dokumentov o zabezpedeni kvality, vysledky skusok a certifikaty Materialov,

) zoznam poziadaviek podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy a poziadaviek predlozenych podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

(9) bezpecnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a Cinnostiach, ktoré sa vztahuju k zivotnému prostrediu a verejnosti,

(h) porovnanie skutoného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych

udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokon¢enie v sulade so Zmluvou
a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeSkania,

0] dalSie skutoCnosti a okolnosti tykajuce sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo
)] ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a
(k) prehfad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto€nenych Zmien.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat’ Pravnym predpisom s tym, ze
do stavebného denniku sa budu denne zapisovat Udaje o pocasi, hameranej minimalnej a
maximalnej teplote na Stavenisku, pocty Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruSeni a
obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné
skuto€nosti, ktoré moézu mat vplyv na vykonavanie prac a naslednu kvalitu Diela alebo mbézu
byt rozhodujuce pre plnenie povinnosti podfa Zmluvy. Zhotovitel zabezpedi, aby takéto denniky
viedli aj v8etci Subdodavatelia.

Do stavebného dennika su opravneni zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor Objednavatela
a prisludni zamestnanci PrisluSnych organov opravnenych na to podfa Pravnych predpisov.
Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela, Objednavatelovi a
PrisluSnym organom.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku nebudld mat prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo ukonmi
predpokladanymi Zmluvou.

Bezpeénostné postupy

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vietkych prac na Stavenisku a
vSetkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitel zodpoveda najmd za
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4.54.2

455

4551

455.2

4553

4.55.4

4.55.5

4.5.6

4.5.6.1

Dokumentaciu, Docasné objekty (konstrukcie) a taky navrh kazdého Technologického
zariadenia a Materialov, aky sa vyzaduje pre dodrzanie zhody so Zmluvou.
Zhotovitel je povinny:

(@) dodrziavat vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma a ochrane zdravia pri praci
a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany, predpisy o bezpecénosti,
(b) dbat' na bezpec€nost' vSetkych osdb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku; Zhotovitel

v8ak nezodpoveda za $kodu na majetku, zivote a zdravi pracovnikov inych zhotovitelov
Objednavatela, ak Objednavatel nezabezpecil zaSkolenie tychto pracovnikov o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a ak k tejto Skode nedo$lo porusenim
povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaju z tejto Zmluvy.

(c) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

(d) zabezpeCit ochranu a strazenie Diela, az do jeho dokonlenia a prevzatia
Objednavatelom podla ¢lanku 6 (Prevzatie Diela Objednavatelom) tejto Zmluvy,

(e) zabezpecit DoCasné objekty, ktoré mézu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre

bezpené uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a ngjomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom,

() zabezpetit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, v Case zvySeného
nebezpedenstva vzniku poziarov a pri vykonavani vsetkych ¢innosti spojenych so
zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poziaru, a

(9) oboznamit sa s rizikami na Stavenisku, upozornit na ne preukazatelne Pracovnikov
Zhotovitela ako aj iné osoby zuc€astnené na stavbe Diela, a urCit a zabezpedit spésob
ochrany a prevencie proti Urazom a inému poSkodeniu zdravia.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného
prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe Diela a budi stanovené
najmd v POV schvdlenom Objednavatefom, v protokole o odovzdani staveniska
Objednavatefom a v Stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny vykonat vSetky primerané
opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie 5kod
a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného znedistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho
¢innosti.

Zhotovitel zabezpe€i, aby emisie a povrchové znecistenia spdsobené jeho cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v Stavebnom povoleni alebo v inych rozhodnutiach, povoleniach
a stanoviskach PrisluSnych organov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prisluSnymi
Pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po
ukoné&eni prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vafami
alebo absorp&nymi rohoZami.

Zhotovitel sa zavazuje viest Pravnymi predpismi predpisanu evidenciu vSetkych druhov
vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi
Pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode Diela
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené platnymi Pravnymi predpismi o ochrane prirody a
krajiny.

Zamedzenie prekazkam
Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat

€) pohodlie verejnosti alebo
(b) pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, i su verejné alebo
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vo vlastnictve Objednavatela alebo inych osbb.

4.5.6.2 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka

existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalnej moznej miere zachovana a
nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokladané nevyhnutné
obmedzenia je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi bez zbyto€ného odkladu.

4.5.6.3 Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby a zariadenia na

Stavenisku alebo v jeho blizkosti a uskuto€nit' vSetky potrebné opatrenia na zabezpedenie
nerusSenej prevadzky tychto stavieb a zariadeni, a to v maximéalnej moznej miere; naklady na
prijatie a udrzovanie tychto opatreni znaSa Zhotovitel.

4.5.6.4 Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretim osobam nevznikla Skoda v pripade
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désledkov takéhoto zbytocného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vsetku
Skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC

ZACATIE PRAC

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s realizaciou Diela najneskér v den uvedeny v pisomnej vyzve
Objednavatela ( dalej len “pisomna vyzva” ). Objednavatel sa zavazuje dorucit Zhotovitelovi
pisomnu vyzvu najmenej 10 pracovnych dni pred driom zacatia realizacie Diela. V pripade
pripravenosti Zhotovitela je mozné doruCit pisomnu vyzvu aj v kratSej lehote. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze tu uvedena doba je dostatoéna na mobilizaciu Zhotovitela.
Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Zze az do obdrzania pisomnej vyzvy nebude vykonavat ziadne
¢innosti a ukony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy a nebude obstaravat Ziadne
veci a materialy, ktoré su potrebné na plnenie podla tejto Zmluvy; v opa¢nom pripade
Objednavatel nezodpoveda za Ziadnu pripadnu Skodu, ktora Zhotovitelovi vznikne v suvislosti
s touto Cinnostou. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko najneskor v
defi zalatia realizacie Diela uvedeného v pisomnej vyzve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak.

Zhotovitel zaCne s vykonavanim Diela na Datum zacatia prac a s realizaciou Stavebnej Casti
zacne v lehote uvedenej v Harmonograme.

Ak Zhotovitel nezaéne s realizaciou Diela alebo s realizaciou Stavebnej €asti Diela ani do piatich
(5) pracovnych dni odo dna uvedeného v pisomnej vyzve podla 5.1.1, ide o podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela a Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy podla &lanku 11.1
(Odstupenie zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy.

LEHOTA REALIZACIE

Zhotovitel dokondi celé Dielo a vSetky jeho Casti v Lehote realizacie vratane:

€) uspedného vysledku skusok poZzadovanych touto Zmluvou,

(b) dokond&enia vSetkych prac, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyZaduje, aby bolo
Dielo alebo jeho Cast povazované za dokoncené na Ucely prevzatia podla ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto Zmluvy.

HARMONOGRAM

Harmonogram je sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje a odovzda Dozoru Objednavatela Harmonogram v lehote do desiatich (14)
Dni odo diia podpisu Zmluvy, a revidovany Harmonogram prac najneskér k Datumu zacatia
prac a kazdy daldi revidovany Harmonogram vzdy vtedy, ked predchadzajuci Harmonogram
prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela.

Harmonogram, aj kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat’:

1. postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat Dielo, vratane predpokladaného ¢asového
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5.3.6
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planu kazdej etapy vypracuvania Dokumentacie, postupu zadavania subdodavok,
vyroby Technologického zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze a

skusky;
2. vSetky tieto Stadia prace vykonavané kazdym z Nominovanych subdodavatelov,
3. sled a naCasovanie kontrol, Kontrolnych dni a skiSok stanovenych v Zmluve, a
4, sprievodnu spravu, ktora obsahuje:

(i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a
(i) podrobnosti, obsahujuce udaje o Zhotovitefovom odévodnenom odhade poctu
Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa pozaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.
Pokial Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po tom, ¢o obdrzal Harmonogram, alebo
revidovany Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v sulade s
revidovanym Harmonogramom.
Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze Harmonogram alebo revidovany
Harmonogram (v miere, ktora je uvedena) nezodpoveda Zmluve alebo skuto€nému postupu a
zamerom, ktoré Zhotovitel uviedol, je Zhotovitel' povinny predlozit novy Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram Dozoru Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 5.3 (Harmonogram)
tejto Zmluvy.
Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne budice udalosti
alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ pracu, zvysit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela moze pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla ¢lanku 9.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE LEHOTY REALIZACIE

Zhotovitel bude mat podla &lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy pravo na

prediZzenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokoné&enie Diela na ugely &lanku

6.2 (Prevzatie Diela a jeho &asti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujucich dévodov:

i. Zmena (pokial nie je Uprava Lehoty realizacie dohodnuta podfa ¢lanku 9.4 (Postup pri
Zmenach) tejto Zmluvy,

ii. také oneskorenie, ktoré zaklada narok na prediZenie Lehoty realizacie podla niektorého
¢lanku tejto Zmluvy,

iii. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa povazuju také vplyvy teploty
(mrazov) azrazok, v doOsledku ktorych sa terén stane uUplne nespdsobilym na
vykonavanie prac na Stavebnej Casti a zaroven prekracuju dlhodoby priemer na dané
obdobie,.

iv. nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spdsobeny Vy$3ou mocou,

V. akékolvek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi zhotoviteimi Objednavatela na Stavenisku,
alebo

Vi. poruSenie povinnosti PrisluSného organu vydat Kolauda&né rozhodnutie v zakonnej
lehote na rozhodnutie.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze méa narok na prediZenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru

Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy.

RYCHLOST POSTUPU PRAC

Ak kedykolvek
€) je skuto€ny postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzana Lehota realizacie,
al/alebo

43



5.6

56.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.8

(b) sa postup prac spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podla
¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy z inych dévodov, nez ktoré su uvedené v ¢lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Harmonogram so sprievodnou spravou, v
ktorej popiSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup prac urychlil a umoznil
dokoncenie Diela v rdmci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doru€eni Pokynu Dozoru
Objednavatela, najneskdr vSak v lehote sedem (7) Dni po doru€eni tohto prikazu. Ak neurci
Dozor Objednéavatefa iné revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mozu
vyzadovat predizenie pracovnej doby a/alebo narast poétu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo
zvySenie Vybavenia na nebezpefenstvo a naklady Zhotovitela. Ak tieto revidované metody
spbsobia Objednavatelovi dodatoéné naklady, uhradi Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky
(naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou
pokutou za omeskanie (ak nastane) podla ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

PRERUSENIE PRAC

Dozor Objednavatela alebo Objednavatel je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyn,
aby prerusil prace na realizacii Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu
vyhoviet. V priebehu tohto preruSenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpec€ovat Dielo
alebo jeho Cast pred akymkolvek chatranim, stratou, zni€enim alebo posSkodenim.

Dozor Objednavatela alebo Objednavatel méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac
podla tohto ¢lanku 5.6 (Prerusenie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade ak
Zhotovitel za tento dévod prerusenia prac zodpoveda, alebo je nim zapriCineny, neuplatnia sa
nasledujuce &lanky 5.7 (Nasledky prerusenia) a 5.8 (PrediZzenie prerusenia) tejto Zmluvy.

NASLEDKY PRERUSENIA

Ked sa Zhotovitel dostal do omesSkania a/alebo mu vznikni Naklady tym, Ze spinil Pokyny

Dozoru Objednavatela podla €lanku 5.6 (Preru$enie prac) tejto Zmluvy, oznami to Zhotovitel

Dozoru Objednavatela a vznikne mu nérok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto

Zmluvy na:

€)] prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZzenie Lehoty realizacie, a ani na Uhradu vzniknutych

Nékladov v pripade prerudenia z dévodov napravy chybnej Dokumentacie, prace alebo

Materialov alebo v pripade, Zze Zhotovitel nedostato€ne chranil, uchovaval alebo zabezpecil

Dielo podla &lanku 5.6 (Preru$enie prac) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE PRERUSENIA

Ak preruSenie prac podla ¢lanku 5.7 (PrerusSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez tridsat (30) Dni,
mdze Zhotovitel poZiadat Dozor Objednavatela o povolenie pokraCovat v praci. Ak Dozor
Objednavatela nevyda povolenie do desat (10) Dni po tom, o o to bol poZiadany, mdze
Zhotovitel, ak to pisomne oznami Dozoru Objednavatefa, povaZovat toto prerusSenie za
vypustenie dotknutej Casti Diela podfa &ldnku 9 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy. Ak nie je dalej
uvedené inak, ak preruSenie zasiahne celé Dielo, méze Zhotovitel ozndmit’ odstupenie od Zmluvy
o dielo podfa ¢lanku 11.2 (Prerusenie prac a Odstipenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto
Zmluvy. V pripade, ak je Pokyn na prerusSenie prac vydany z dévodu potreby zabezpecenia
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59

6

6.1

6.1.1

financovania zo strany Objednavatela, Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy podla ¢lanku 11.2
(PreruSenie prac a Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) najskér dvanast (12) mesiacov
po doruceni Pokynu.

POKRACOVANIE V PRACI

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokra¢ovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Technologické zariadenia a Materialy, ktorych sa preruSenie prac
tykalo. Zhotovitel napravi vSetky vady ¢i straty na Diele alebo v Technologickych zariadeniach a
Materialoch, ak k nim do$lo v priebehu prerusenia prac.

PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM

PREBERACIE SKUSKY

Individualne skisky

6.1.1.1 Zhotovitel je povinny vykonavat' Individualne skusky Technologickych zariadeni potom, ako

vykona inStalaéné a montazne prace k jednotlivému Technologickému zariadeniu spésobom a
v rozsahu uvedenom v Zmluve a v sulade s Harmonogramom.

6.1.1.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Individualnych skuSok najneskér sedem (7)

Dni vopred.

6.1.1.3 Pri hodnoteni vysledkov Individualnych skisok Dozor Objednavatela zoberie do uvahy

poziadavky na vlastnosti Technologického zariadenia podfa Zmluvy, poziadavky vyrobcu
konkrétneho Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na
prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.1.4 O riadnom vykonani Individualnych skuSok sa spiSe Zaznam o vykonani Individualnej skisky.

6.1.2

Individualne skuSky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom
vykonani.

Komplexné skusky

6.1.2.1 Zhotovitel je povinny vykonavat Komplexné skusky vo vztahu k Technologickym zariadeniam,

ktoré su vymedzené v Zmluve potom, ako vykona prace spocivajuce v uvedeni do &innosti
a vzdjomnom zregulovani Technologickych zariadeni spésobom a vrozsahu uvedenom
v Zmluvy a v sulade s Harmonogramom.

6.1.2.2 Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Komplexnych skusok najneskér strnast (14)

Dni vopred.

6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Komplexnych sku$ok je vykonanie Individualnych skusok tych prac

a Technologickych zariadeni, ktoré maju byt zakryté pre vykonanie Komplexnych skusok podfa
tejto Zmluvy.

6.1.2.4 Pri hodnoteni vysledkov Komplexnych skiuSok Dozor Objednavatefa zoberie do uUvahy

pozZiadavky na vlastnosti Technologickych zariadeni podla Zmluvy, ako aj dopad uzivania tejto
Casti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.2.5 O riadnom vykonani Komplexnych skuSok sa spiSe Zaznam o vykonani Komplexnej skusky,

ktory bude tvorit prilohu Zaznamu o vykonani Komplexnej skusky. Komplexné skusky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela oich riadnom vykonani v Zazname
0 vykonani Komplexnej skisky.

6.1.2.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania Komplexnych skusok zaskoli Pracovnikov

Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby na obsluhu a udrzbu
Technologickych zariadeni. Tento zavazok Zhotovitela sa tyka takého poctu Pracovnikov
Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby, aky je potrebny pre
plynult a riadnu prevadzku Technologickych zariadeni. Zhotovitel je povinny preverit ziskané
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6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.1.4

6.14.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.5

6.1.5.1

6.1.5.2

6.1.5.3

6.1.6

6.1.6.1

6.1.6.2

6.1.6.3

vedomosti Pracovnikov Objednavatela a/alebo Pracovnikov Objednavatelom poverenej osoby
a riadne preukazat ich zaSkolenie a preskuSanie. Objednavatel je povinny zabezpedit, aby
Pracovnici Objednavatela a/alebo Objednavatelom poverenej osoby boli dostatoéne spofahlivi
a kvalifikovani na zaskolenie. Dozor Objednavatela je povinny oznamit ich menny zoznam
Zhotovitefovi do siedmych (7) Dni potom, ako Zhotovitel oznami konanie Komplexnych skusok.

Zarucné skusky

Zhotovitel' je povinny vykonat Zaru€né skusdky vsetkych Technologickych zariadeni, ktoré
preukazuju vykonanie Individualnych skuSok a Komplexnych skuSok.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Zaruénych skusok najneskor strnast (14) Dni
vopred.

Podkladom pre vykonanie Zaru€nych skuSok je spracovanie Prevadzkovej dokumentacie
k prislusnym Technologickym zariadeniam.

Pri hodnoteni vysledkov Zaruénych skus$ok Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poziadavky
na vlastnosti Technologického zariadenia podla Zmluvy, poziadavky vyrobcu konkrétneho
Technologického zariadenia, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na prevadzkové ainé
vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Zaruénych skusok sa spiSe Zdznam o vykonani Zaru¢nej skusky. Zaru¢né
skusky sa budu povazovat za vykonané prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani.

Priebezné skusky Materialov

Dozor Objednavatela ma pravo v priebehu realizdcie Diela vykonavat priebezné skusky
Materialov alebo Casti Stavebnej ¢asti.

Dozor Objednavatela informuje o svojom Umysle zU¢astnit sa priebeznych skiusok Materialov
alebo Casti Stavebnej Casti Zhotovitela najmenej 24 hodin vopred. Ak sa Dozor Objednavatela
nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom &ase, méze Dozor Objednavatela pozadovat,
aby Zhotovitel uskuto€nil priebezné skusky podfa jeho Pokynov.

O konani priebeznych skuSok sa spiSe Zaznam o priebeznej skuske. Priebezné skusky sa budu
povazovat za vykonané prehlasenim Dozoru Objednavatela alebo Zhotovitela o ich riadnom
vykonani v Zadzname o vykonani priebeZznej skusky.

Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti

Zhotovitel' je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej &asti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej Casti.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela konanie Preberacich skuSok k Stavebnej Casti alebo
ku ktorejkolvek jej Easti najneskdr Strnast (14) Dni vopred. Pri hodnoteni vysledkov Preberacich
skusok k Stavebnej Casti Dozor Objednavatela zoberie do Uvahy poZiadavky na vlastnosti
Stavebnej Casti, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na prevadzkové a iné vilastnosti Diela
ako celku.

O riadnom vykonani Preberacich skuSok k Stavebnej Casti sa spiSe Zaznam o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej Casti. Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti sa budu povazovat
za vykonané prehlasenim Zhotovitefa oich riadnom vykonani v Zazname o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej Casti.

Spolo¢éné ustanovenia tykajuce sa skusok

Ustanovenia tohto €lanku 6.1.6 (Spolo&né ustanovenia tykajuce sa skudok) tejto Zmluvy sa
tykaju vykonavania akychkolvek skuSok podla tejto Zmluvy.

Ak v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu Technologickému zariadeniu nie je uréeny rozsah
vykonavanych skuSok, vykonaju sa tie zo skudok predpokladanych touto Zmluvou, ktoré
zodpovedaju povahe tohto Technologického zariadenia.

VSetky zaznamy o vykonani skisok musia byt spisané v slovenskom alebo v ¢eskom jazyku a
podpisané Zhotovitelom a Dozorom Objednavatela
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6.1.6.4

6.1.6.5

6.1.6.6

6.1.6.7

6.1.6.8

6.1.7

6.1.7.1

6.1.7.2

6.1.7.3

6.1.7.4

6.1.7.5

6.1.8

6.1.8.1

6.1.9

6.1.9.1

Dozor Objednavatela mbze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zucastnila Objednavatelom
poverena osoba. V takomto pripade musi byt zaznam o vykonani skuSky podpisany aj
Objednavatefom poverenou osobou.

Podpis Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na zazname o vykonani
skusky preukazuje skutonost, Ze sa predmetna skuska vykonala a vykonala sa za u€asti tychto
os6b. Neoslobodzuje v3ak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a UpIné vykonanie.
Zhotovitel poskytne Dozoru Objednavatela na uUcely skuSok vSetky pristroje, asistenciu,
dokumenty a dalSie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
nastroje, pracovneé sily, material a zodpovedajuco kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné
pre ucinné uskutoCnenie skusok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatelfa odsuhlasi ¢as a
miesto pre ur€ené skusky daného Technologického zariadenia, Materialov alebo inych Casti
Diela.

Dozor Objednavatefa mdze podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy zmenit miesto alebo
detaily urcitych skusok, alebo méze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodatocné skusky.
Ak tieto pozmenené alebo dodato&né skusky preukazu, ze skusané Technologické zariadenia,
Materialy alebo prace nie su v sulade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto Zmeny bude
znasat Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netyka plneni
poskytovanych zo strany inych zhotovitelov Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do
samostatnych zmluvnych vztahov ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia
Objednavatela) tejto Zmluvy.

Odklad skusok

Dozor Objednavatela je opravneny pozadovat zmenu terminu konania skusok, pricom zaroven
navrhne nahradny termin vykonania skuSok. Zhotovitel nie je bez zavazného dévodu opravneny
odopierat suhlas s nahradnym terminom vykonania skusok.

Ak su skusky bezddévodne odlozené Objednavatefom, uplatni sa ¢lanok 6.1.10 (Prekazky
vykonania sku$ok) tejto Zmluvy.

Ak su skuSky bezdbévodne odlozené Zhotovitefom, mbéze Dozor Objednavatela oznamenim
pozZiadat Zhotovitela, aby skusky vykonal do Strnast’ (14) Dni po tom, o obdrzal oznamenie.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky v Def alebo v Driioch v rdmci takej lehoty, ktord Dozor
Objednavatela urci a oznami Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nevykona skusky v ramci lehoty podla Harmonogramu, mézu skusky vykonat
Pracovnici Objednavatefla a/alebo Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby na
nebezpelenstvo a naklady Zhotovitela. Takto vykonané skuSky budu povazované za skusky
vykonané za pritomnosti Zhotovitela a bude sa mat za to, ze k skuto€nostiam uvedenych
v zazname o vykonani skusky a k vysledkom skusky nema Zhotovitel Ziadne namietky.

Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani skudok bezdévodne nezucastni, Zhotovitel ich méze
vykonat bez jeho ucasti. Ak vSak u€ast na skusSkach znemozni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktoru nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskér do
planovaného zaliatku vykonania sku3ok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skuSok.

Opakovanie skusok
Ak Dielo, alebo Cast’ Diela nevyhovie pri skiSkach, uplatni sa ¢lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto

Zmluvy a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mézu pozadovat, aby sa neuspesné skusky a
tiez skusky ktorejkolvek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

Neuspesné skuasky

Ked Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie ski§kam opakovanym podla ¢lanku 6.1.8 (Opakovanie

skusok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

(a) nariadit dalSie opakovanie skuSok podla ¢lanku 6.1.8 (Opakovanie skiSok) tejto
Zmluvy;
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(b) ak neuspech skusok zbavuje Objednavatela v podstate celého Uzitku z Diela, alebo
Casti Diela, odmietnut’ Dielo, alebo €ast' Diela (podla okolnosti); v tomto pripade bude
mat’ Objednavatel rovnaké prava, aké poskytuje ¢lanok 7.5 (Neodstranenie vad) tejto
Zmluvy;

(c) vydat' Preberaci protokol, ak to vyzaduje Objednavatel.

6.1.9.2 V pripade, Ze nastane skutoCnost uvedena v pism. (c) ¢lanku 6.1.9.1 tejto Zmluvy, bude

Zhotovitel pokraCovat podla vSetkych ostatnych povinnosti podla Zmluvy a Zmluvna cena bude
znizena o taku Ciastku, ktora bude pokryvat znizend hodnotu pre Objednavatela v désledku
neuspednych skusok. Objednavatel méze pozadovat, (podla vlastného vyberu) aby zniZzenie
bolo (i) odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo neuspesné
skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a
zaplatené podfa ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy a ¢lanku 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.10 Prekazky vykonania skusok

6.1.10.1Ked Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku oneskorenia v realizacii

skusok, alebo plynuce z toho, ze vykonaval Pokyny Dozoru Objednavatela (aby upustil od

pokracCovania v skuskach) z dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju zo

skuto€nosti uvedenych v ¢lankoch 6.1.8 (Opakovanie skusok) a 6.1.9 (Nelspesné skiisky) tejto

Zmluvy, oznami to Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky

Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZzenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

6.1.10.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢ldnkom 3.7.5

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI

Po uspeSnom ukonceni preberacich skuSok podla ¢lanku 6.1.2 tejto Zmluvy alebo v sulade s
vynimkou stanovenou &lankom 6.1.3.4.1 (Neuspesné skusky) pism. c) tejto Zmluvy, bude Dielo
alebo jeho Cast prevzaté Objednavatelom, (i) ked bolo Dielo alebo jeho Cast dokoncené v
sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, vratane spinenia podmienok uvedenych v ¢lanku
5.2 (Lehota realizacie), (ii) bolo vykonané prebratie Diela alebo jeho Casti predpokladané touto
Zmluvou, (iii) Zhotovitel splnil povinnosti podfa ¢lanku 8.1.3 tejto Zmluvy, (iv) ked bol vydany
Preberaci protokol, alebo ked plati, ze bol vydany v sulade s tymto ¢lankom 6.2 (Prevzatie Diela
alebo jeho Casti) tejto Zmluvy.
Zhotovitel poZiada o zacatie preberacieho konania najskér sedem (7) Dni predtym, ako bude
Dielo alebo jeho €ast podla nazoru Zhotovitela dokon&ené a poskytnut vSetky potrebné doklady
Dozoru Objednavatela, predpokladané touto Zmluvou a Dielo alebo jeho &ast pripravit k
prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na &asti/etapy, Co Objednavatel pripusta, Zhotovitel postupuje
primerane vo vztahu ku kazdej ¢asti/etape Diela.
Zhotovitel vyhotovi Preberaci protokol a predlozi Objednavatelovi ziadost o potvrdenie
Preberacieho protokolu, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude Dielo alebo jeho ¢ast podla
nazoru Zhotovitela dokonéené, vratane vykonania skuSok predpokladanych touto Zmluvou a
pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Casti/etapy, mbéze Zhotovitel podobne
pozZiadat o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu &ast/etapu Diela.
Dozor Objednavatefa je povinny do dvadsatjeden (21) Dni potom, &o obdrzal Ziadost
Zhotovitela:
€) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitefovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo Cast/etapa Diela dokonéené v sulade s poZziadavkami uvedenymi v Zmluve,
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6.2.5

6.2.6

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo

(b) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo ¢ast/etapa Diela dokonéené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve,
s vynimkou mensSich doteraz nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania riadnemu a
plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo Casti Diela k zamySlanému ucelu v sulade s
glankom 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo &asti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a nedorobky odstranit, alebo

(©) zamietnut’ Ziadost o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel
nasledne tuto pracu dokonci, eSte predtym nez zaSle dalSie oznamenie podla tohto
¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nepotvrdi, ani nezamietne ziadost Zhotovitela do
dvadsatjeden (21) Dni od obdrzania zZiadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo &ast Diela v sulade
s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, predpoklada sa, ze Preberaci protokol bol vydany v
posledny den tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny poverit
prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatefom poverenu osobu.
Dozor Objednavatefla méze podfa uvazenia Objednavatela vydat Preberaci protokol na
ktorukolvek Cast/etapu Diela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

DOKONCENIE ZOSTAVAJUCICH PRAC A ODSTRANENIE VAD

Aby bolo Dielo, resp. kazda Cast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou
prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zaru€nej doby alebo
odévodnene ¢o najskdr potom:

(a) dokondi vSetky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju vykonat v
terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokondi vSetky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené po¢as
skusok,

(© vykona vsetky prace poZadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli ozndmené

Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaruénej doby pre Dielo
alebo Cast Diela (podfa okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad, a
(d) vykonava vymenu tej €asti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je mozné
vykonat opravou.
Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatefom poverena osoba to pisomne oznami bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak
do sedem (7) Dni, Zhotovitefovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Objednavatelom
poverena osoba alebo Dozor Objednavatela uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho,
akym spbésobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za bezné
opotrebenie spésobené prevadzkou a pouzivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym poskodenim
Diela, alebo ktorejkolvek jeho Casti, alebo z dbévodu, Ze jeho uzivanie bolo v rozpore
s prevadzkovou dokumentaciou. Zhotovitel bude pocas zaruénej doby na vlastné naklady
zabezpecCovat autorizovany zarucny servis Technologickych zariadeni. V zaruc€nej lehote
Zhotovitel vykona bezplatne zaru¢né prehliadky Technologickych zariadeni vo vyrobcom
predpisanom rozsahu podla servisného manualu Technického zariadenia
V pripade, ak sa po€as Kolaudaéného konania zisti vada spoc€ivajuca najma, nie vSak vyluéne,
v nesulade Dokumentacie so skuto€nym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit' ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

7.4.1

7.5

7.5.1

7.5.2

ZARUCNA DOBA

Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela v trvani:

(@) Na Stavebnu ¢ast v trvani 5 Rokov,

(b) Na Technologické zariadenia v trvani 36 mesiacov,

(c) Na Dokumentaciu v trvani 5 Rokov.
Zaru¢na doba k Casti za€ina plynut odo Dna, kedy bol vydany Preberaci protokol k ¢asti Diela.
Vo vztahu k zvySnej Casti Diela za€ina zaru¢na doba plynut odo Dna, kedy bol vydany posledny
Preberaci protokol.

NAKLADY NA ODSTRANENIE VAD

VSetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpedenstvo a naklady
Zhotovitela, ked a do tej miery, v ktorej mozno prace pricitat’

@) akejkolvek chybe v Dokumentacii,

(b) Technologickému zariadeniu, Materialom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so
Zmluvou, alebo

(©) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inu svoju povinnost podla Zmluvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu pricitat’ inej pri€ine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa ¢lanok 9.4 (Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE ZARUCNEJ DOBY

Objednavatel bude mat za dodrzania ¢lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy narok na predizenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast Diela, ak a do tej miery v ktorej
Dielo, ¢ast Diela alebo niektora hlavna sucast Technologického zariadenia (podla okolnosti a po
prebrati) nemézu byt pouzivané na ucely pre ktoré boli uréené, z dévodu vady alebo nedorobku,
kedZe plynutie Zaruénej doby sa vo vztahu k vadnej Casti Diela preruSuje pocas doby, kedy
neméze byt pouzivané na uéely, pre ktoré bolo uréené.

NEODSTRANENIE VAD

Zhotovitel je povinny zaCat s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez zbyto¢ného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, najneskér vsak do troch (3) Dni
odo Dnia, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel
s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou v
zazname o vykonani miestneho zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je
povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu
Diela odstrani do siedmich (7) dni odo dfa oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v
lehote podla predchadzajucej vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny zabezpedit
odstranenie vady v termine dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenou osobou. Zhotovitel sa zavazuje, zZe vady, ktoré nebrania riadnemu
prevadzkovaniu Diela, odstrani vtermine dohodnutom s Objednavatefom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani
vadu alebo nedorobok, méze Objednavatel urcit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo
nedorobok odstranené. Zhotovitelovi bude tento datum oznameny Pokynom Objednavatela,
Dozoru Objednavatelfa alebo Objednavatefom poverenej osoby na odstranenie vady alebo
nedorobku.

Ak Zhotovitel do datumu oznameného podla ¢lanku 7.5.1 tejto Zmluvy vadu neodstrani a tieto
napravné prace mali byt vykonané na néaklady Zhotovitefa podla ¢&lanku 7.3 (Naklady na
odstranenie vad) tejto Zmluvy, Objednavatel méze (podla vlastnej volby):

@) vykonat pracu sam alebo prostrednictvom inych oséb, zodpovedajucim spésobom s
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7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.9

7.9.1

7.10

odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela, avSak Zhotovitel
za tuto pracu nenesie zZiadnu zodpovednost, a Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky
(naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy zaplati Objednavatelovi Ucelne vynalozené
naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajice znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo
(©) ak vada zbavuje Objednavatela v zasade akéhokolvek prospechu z Diela alebo Casti

Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek Eastiam Diela,
ktoré nemdézu byt uvedené do zamyslaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné
prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej $kody.

ODSTRANENIE VADNEJ CASTI DIELA

Ak neméze byt vada alebo nedorobok uc¢inne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
suhlasi, mdze Zhotovitel odviezt zo Staveniska na ucely opravy tie sucasti Diela a Technologické
zariadenia, ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto suhlase je mozné pozadovat, aby
Zhotovitel zvysSil Ciastku Zabezpeky na vykonanie prac o uplné naklady na nahrady tych Casti,
alebo aby poskytol iné vhodné zaruky.

DALSIE SKUSKY

Ak je mozné, Ze odstraniovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit' realizaciu
Diela, méze Dozor Objednavatela vyzadovat opakovanie akejkolvek skusky popisanej v Zmluve.
Tato poziadavka bude oznamena do dvadsatosem (28) Dni potom, €o boli vada alebo nedorobok
odstranené.

Tieto skusky budu vykonané v sulade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajuce skusky s
vynimkou toho, Zze budu vykonané na nebezpedenstvo a naklady strany zodpovednej za naklady
na opravné prace podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy.

PRAVO NA PRISTUP

Pokial' nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela, je Objednavatel povinny spristupnit alebo
zabezpedit' pristup k Dielu alebo €asti Diela na u€ely odstranenia vad, ku ktorym Objednavatel
uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby
Zhotovitel vyhovel tomuto ¢lanku 7 (Zodpovednost za vady) tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje
bezpeCnostnym obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi
stranami.

ZHOTOVITELOVE ZISTOVANIE PRICINY VADY

Ak je o to Zhotovitel poZiadany Dozorom Objednavatela, bude pod vedenim Dozoru
Objednavatela alebo Objednavatefom poverenej osoby zistovat pri¢inu vady. Ak nema byt vada
odstranena na naklady Zhotovitela podfa €lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) Zmluvy, Dozor
Objednavatela odsuhlasi alebo uréi v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy naklady
na toto zistovanie.

PROTOKOL O VYHOTOVENI DIELA

7.10.1 Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za uplné, pokial Objednavatel Zhotovitelovi

nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel dokonéil svoje
povinnosti podfa Zmluvy.

7.10.2 Objednavatel vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, ¢o Zhotovitel

Dielo vykona a skon¢i posledna Zaruéna doba a Zhotovitel poskytne vSetky dokumenty tvoriace
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7.11

v zmysle tejto Zmluvy Dokumentaciu a dokonci a odstrani vSetky vady. Jedna képia Protokolu
o vyhotoveni Diela sa odovzda Objednavatelovi.

NESPLNENE ZAVAZKY

7.11.1Potom, €o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela, zostava kazda zo Zmluvnych stran zaviazana

8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.2

8.2.1

na splnenie v3etkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaju nesplnené. Na ucely stanovenia
povahy a rozsahu neuskutoénenych povinnosti bude platit, ze Zmluva trva aj nadalej.

MERANIE A OCENOVANIE
MERANIE PRAC

Na ucely vysporiadania platieb podla tejto Zmluvy budu prace merané a ocefiované v sulade s
tymto ¢lankom 8 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat' pri preberani Staveniska vstupné merania dodané Dozorom
Objednavatela, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitela podla ¢lanku 8.2.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na Ggely potvrdenia Giastkového slpisu podla &lanku 10.2 (Ziadost
o potvrdenie Ciastkového supisu) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo
jeho cCasti podla ¢lanku 6.2 tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi geodetické zameranie
prislusnej Casti Diela ak je to potrebné podfa €lanku 8.2.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného
objemu vykonanych prac a pouzitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel' najmenej tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatefla.

Zhotovitel uskuto€ni meranie prac za u€asti Dozoru Objednavatela, spdsobom podla ¢lanku 8.2
(Spbsob merania) tejto Zmluvy.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materidlov) spracuje Zhotovitel zaznam, ktory odovzda
Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitalne geodetické zameranie podla
Clanku 8.2.3 a 8.2.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu
o vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskor
do troch (3) Dni po doruc¢eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objednavatef je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na ucely overenia spravnosti
zaznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zuc¢astnit sa na kontrolnom
merani. Uskuto¢nenie kontrolného merania oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskor
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel.
V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezddvodne nezuc€astni kontroly a odsuhlasenia zdznamov, hoci bol k ucasti
na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, Ze voci skuto€nostiam uvedenym v zdzname
o kontrolnom merani prac nema Ziadne namietky. Spésob realizacie kontrolného merania podla
tohto ¢lanku Zmluvy urci Objednavatel.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitela a zdznamom
z kontrolného merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitela na Upravu zaznamu
o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo
ak Zhotovitel neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podla
¢lanku 8.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o spravnosti zdznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zdznam Zhotovitefa Dozor Objednavatela postupom podla &lanku
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

SPOSOB MERANIA

V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy sa bude merat
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

8.3.1

8.3.2

9.1

9.1.1

9.1.2

netto (Cista hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela (prac) a
metdda merania bude v sulade so Zmluvou.

V defi odovzdania Staveniska podla ¢lanku 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska
Zhotovitelfom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitela za u¢asti Dozoru Objednavatela digitalne zameria
Stavenisko na ucely zdokumentovania skutoéného stavu pred zacatim prac na Stavebnej ¢asti.
Geodet Zhotovitela za uc€asti Dozoru Objednavatefa digitalne zameria vykonané prace na
Stavebnej Casti jedenkrat mesaCne na ucCely predkladania mesaéného supisu &lanku 10.2
(Ziadost' o potvrdenie &iastkového supisu) tejto Zmluvy a vzdy predtym ako méa byt Dielo alebo
jeho ¢ast odovzdana Objednavatelovi podla €lanku 6.2 tejto (Prevzatie diela alebo jeho Casti)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel uréi objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materialov) na Stavebnej
Casti aj porovnanim digitalneho zamerania podla ¢lanku 8.2.3 tejto Zmluvy s digitalnym
zameranim podla ¢lanku 8.2.3 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podfa ¢lanku 8.1.7 tejto
Zmluvy znasa Objednavatel.

OCENOVANIE

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil cenu Diela tym, Ze oceni kazdu polozku
prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vy$Sie uvedenymi ¢lankami
8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spésob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prisluSnej jednotkovej ceny
za tuto polozku prace uréenu vo vo Vykaze vymer bud za tito polozku alebo (ak takato polozka
v Prilohe €. 3 nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréent Dozorom Objednavatela. Cenu za
Material uvedeny vo Vykaze vymer v jednotkach hmotnosti aj v jednotkach objemu Dozor
Objednavatela urci tak, ze vynasobi jednotkové ceny hmotnosti koeficientom pomeru hmotnosti
a objemu Materialu uvedenych vo Vykaze vymer a cenu za Material ur¢i na zaklade nameraného
objemu pouzitého Materidlu. Dozor Objednavatela neodsuhlasi cenu Diela v pripade, ak
mnozstvo ktorejkolfvek poloZky prace zistené meranim podla &lanku 8.1 (Meranie prac) a 8.2
(Spbsob merania) tejto Zmluvy presiahne mnozZstvo uréené v upravenom Vykaze vymer podla
¢lanku 10.1.9 tejto Zmluvy.

V pripade, ak navrh na Zmenu podfa ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy obsahuje poloZzku
prace, pre ktoru Vykaz vymer neobsahuje ziadnu jednotkovi cenu alebo Vykaz vymer
neobsahuje prislusnu polozku prace, pouzije sa ina vhodna jednotkova cena pre polozku prace
podobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok uréend Dozorom Objednavatela.
Ak nie je ziadna jednotkova cena obsiahnuta v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy vhodna pre ocenenie
prace pouzije sa nova jednotkova cena odvodena od niektorej Dozorom Objednavatela urenej,
zodpovedajucej jednotkovej ceny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy s odévodnenymi Upravami, ktoré
zohladnia charakter prace a podmienky jej vykonavania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej
ceny nie je vhodna Ziadna jednotkova cena, bude tato cena odvodena zo zodpovedajucich
nakladov za vykonanie prac, ktoré uréi na navrh Zhotovitefa Dozor Objednavatela. Dozor
Objednavatefa je pri tom povinny zohladnit ceny obvyklé v mieste a €ase vykonavania
prace/realizovania dodavky Materialu.

ZMENY A UPRAVY
PRAVO NA ZMENU

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnut

uskuto€nenie Zmien formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskuto&nenia Zmeny Zhotovitelovi.

Kazda Zmena méze zahffiat najma:

(@) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vSak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto
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9.1.3

Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

(c) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti Diela,

(d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(e) vynechanie niektorej Casti Diela, ak jej financovanie nedokaze Objednavatel
z objektivnych pricin zabezpedit,

) akukolvek dodatoénu pracu, Technologické zariadenie, Materidly alebo sluzby

nevyhnutné pre Dielo vratane vSetkych skuSok s nimi spojenych, vrtov a dalSich
skusobnych prac, alebo
(9) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.
Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh
uskuto€nenia Zmeny pisomne neschvali.

Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze Dozor Objednavatela je povinny pri navrhovanych Zmenach
postupovat v sulade s platnym znenim Zakona o verejnom obstaravani a postupovat v pripade navrhov
Zmien v sulade s tymto zakonom. Uvedené znamena, ze Dozor Objednavatela je povinny podrobne
odévodnit’ jednotliv Zmenu min. v rozsahu (na zaklade akych okolnosti vznikla, pre€o/¢i je potrebné
danu Zmenu uskutocnit, €i okolnost ktora viedla/vedie k Zmene bolo mozné predvidat, ¢i nerealizovanie
Zmeny ovplyvni realizaciu projektu a pod). Dany vypocet je iba demonstrativny a mbze byt rozSireny
na zaklade poziadavky Objednavatela.

9.3 NAKLADY NA VYPRACOVANIE NAVRHOV USKUTOCNENIA ZMENY

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.4

94.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoCnenia Zmeny podla tohto ¢lanku 9 (Zmeny a

upravy) tejto Zmluvy budlu vypracované na naklady Zhotovitela a budu obsahovat udaje

uvedené v Clanku 9.4 (Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Dozor Objednavatefa poziada o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny

Zhotovitela podfa tohto ¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy, pricom:

€)] takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyZadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porudenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskuto&nenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podfa Elanku 9.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, ucelne vynaloZené a preukazané

naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti sa dojednava, ze Zmeny suvisiace s potrebou

zabezpecit mestski hromadnu dopravu bez obmedzeni sa vzdy povazuju za nevyhnutné.

POSTUP PRI ZMENACH

Ked Dozor Objednavatela poZiada Zhotovitela o navrh uskuto&nenia Zmeny, predlozi Zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5) Dni od obdrzania Ziadosti Dozoru
Objednavatefa o predloZzenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru Objednavatefa, navrh
uskuto€nenia Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny v&as zabezpedit vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny, alebo ze taka Zmena nie je
uskutoc€nitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie Gucelu Zmluvy
podra &lanku 2 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy.

Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny preukazatelne dlhSiu dobu ako pat (5)
Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Po obdrzani navrhu uskutoénenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitefa o neuskuto&nitefnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zrusi, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskuto€nenie Zmeny odsuhlasenym Objednavatelom) navrh uskuto€nenia Zmeny.

Navrh uskuto€nenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujuce udaje:
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9.4.5

9.4.6

9.5

9.5.1

9.6

9.6.1

9.6.2

10

10.1

(@) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskuto€nenia,

(b) navrh Zhotovitefa na vSetky nutné upravy Harmonogramu podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a
(c) navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnu cenu.

Dozor Objednavatefa bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani navrhu uskuto€nenia Zmeny podla
Clanku 9.2 (ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podfa tohto &lanku 9.4 (Postup pri zmenach)
tejto Zmluvy tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitefovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu uskuto€nenia Zmeny je
Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh
uskuto€nenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela a Objednavatel obdrzany navrh uskuto¢nenia
Zmeny neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit’ Ziadne prace na Diele a je povinny pokracovat v
plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach, okrem pripadu, ze Objednavatel rozhodne
tak, ze Zhotovitel moze pocas posudzovania navrhu uskutoénenia Zmeny prerusit/zastavit prace
na Diele.

Kazda Zmena bude ocenend v sulade s ¢lankom 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto Zmluvy.

UPRAVA ZMLUVY

Kazdy Pokyn na uskutocnenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatefom Zhotovitelovi,
ktory potvrdi jeho prijatie a su€asne je Zhotovitel povinny bezodkladne zalat realizovat’ vSetky
svoje ¢innosti k realizacii Pokynu. Pisomny Pokyn Objednavatela na uskutoénenie Zmeny
predstavuje prijatie navrhu uskutoénenia Zmeny, ¢o zavazuje Objednavatela a Zhotovitela
uzavriet bezodkladne, najneskér do 7 dni od vyzvy Objednavatela, dodatok k tejto Zmluve,
ktorym dojde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu uskutoénenia Zmeny. Zhotovitel je povinny viest
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celu dobu Lehoty
realizacie.

UPRAVY CENY V DOSLEDKU ZMIEN PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy v3etky zvySenia alebo zniZenia nakladov

vyplyvajuce zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych restrikcii)

alebo zo sudnych alebo oficialnych vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré ovplyviuju

Zhotovitefa pri plneni povinnosti podfa Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom k momentu

uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatelne finanéne doliehaju na Zhotovitela v takej miere,

Ze nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby vykonal Dielo riadne a v&as bez

zodpovedajlcej Upravy ceny. Tato Uprava ceny sa nevztahuje na vSeobecnu zmenu Pravnych

predpisov, ktora sa vztahuje na ¢innost vSetkych alebo prevaznej vacésSiny podnikatelskych

subjektov a nie je primarne zamerana na ¢innosti, ktoré st predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo mu vznikaju (alebo vzniknu) dodatoéné Naklady

v dbsledku tychto zmien Pravnych predpisov, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatefla a

vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

PRIMERANOST ZMLUVNEJ CENY A BONUS ZA PREDCASNE ODOVZDANIE DIELA

10.1.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
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10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

(@) Zmluvna cena je spravna, primerana a dostatocna, a ze

(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade udajov, interpretacii, potrebnych informacii,
prehliadok a uspokojivého a uplného oboznamenia sa vo vztahu ku vSetkym délezitym
zalezitostiam, ktoré su o€akavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podfa ¢lanku 2.2
(Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k G&elu tejto Zmluvy v zmysle &lanku 2.1 (Usel Zmiuvy)
tejto Zmluvy.

(©) pri priprave Ponuky a ocenenia jednotlivych poloziek vo Vykaze vymer Zhotovitel
zohladnil vSetky odborne vyhotovené prace, Materialy, Zariadenia Zhotovitela,
Vybavenie a Technologické zariadenia odévodnene potrebné pre vyhotovenie Diela
tak, ako je to pozadované touto Zmluvou bez ohladu na skutoCnost, Ci tieto prace,
Materialy, Zariadenia Zhotovitela, Vybavenie a Technologické zariadenia boli
v polozkach Vykazu vymer vyslovne uvedené alebo nie.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vSetky zavazky Zhotovitela podla Zmluvy a vSetky veci potrebné

pre spravne vyhotovenie a dokoncenie Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné strany

dohodli, Zze v pripade, Ze sa pocas procesu zhotovovania Diela vyskytnu chyby alebo nedostatky

v projektovej dokumentacii a / alebo Vykaze vymer a bude nutné pre zhotovenie Diela vykonat

aj prace, ktoré pbévodne projektova dokumentacia a su€asne Vykaz vymer neobsahovali, ale

boli uvedené v jednom z uvedenych dokumentov, ma sa za to, ze tieto prace su zahrnuté v

Zmluvnej cene a Zhotovitel je povinny ich vykonat bez naroku na akukolvek dodatonu platbu.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokonc&enie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom &.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii

Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v

zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena je dohodnuta v celkovej maximalnej vyske XXX eur (slovom: XXX eur, XXX

centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripoc€ita v sulade s prislusnymi

Pravnymi predpismi, pri€om rozpis jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny su

blizSie Specifikované vo Vykaze vymer. Zmluvna cena bude Objednavatelovi vyplatena na

zaklade mechanizmu uvedeného v ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky).

Zmluvna cena je maximalna a kone¢na suma. Zmena Zmluvnej ceny je mozna iba za

podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou, v sulade s platnymi Pravnymi predpismi,

najma Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Zmluvnu cenu bude mat vplyv inflacia a zmena vstupnych

nakladov a k prvému uplatneniu mechanizmu Indexacie dochadza najskér po 2 ( dvoch )

kvartaloch nasledujucich po kvartéli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk v ramci

Verejného obstaravania ak ddjde vplyvom inflacie k narastu vstupnych nakladov o viac ako

10% oproti cenam vstupnych nakladov. Zmluvna cena bude vylu€ne v takomto pripade

podliehat Indexacii podla pravidiel uvedenych v Prilohe €. 6, pri€om pre Upravu Zmluvnej ceny

(pripocet, resp. odpocet) dopoctom na zaklade Prilohy €. 6 platia tiez nasledovné podmienky:

(@) Uprava Zmluvnej ceny bude uplatnena v pripade pripoétu arovnako aj v pripade
odpoctu;
(b) Uprava Zmluvnej ceny bude platit po¢as celej Lehoty realizécie, a to odo dia, kedy

Zhotovitel zacal stavebné prace na Stavenisku az do ukoncenia Lehoty realizacie podla
Zmluvy. Uprava plati aj na prace, ktoré budu predloZené v konednej faktire za
podmienky, Ze Dielo bude dokon&ené v dohodnutej Lehote realizacie, t.j. riadne a v€as
za dohodnutych podmienok uvedenych v tejto Zmluve;

(©) VypocCet indexu spracuje Zhotovitel a predlozi ho Dozoru Objednavatela na
odsuhlasenie pred jeho uplatnenim;

(d) Podkladom pre uhradu upravy zmien nakladov bude dodatok k Zmluve, ktorého
predmetom bude uprava Zmluvnej ceny potvrdena Dozorom Objednavatela;

(e) Uhrada zmien nakladov po ich odsuhlaseni a po podpise dodatku k Zmluve na tpravu
Zmluvnej ceny bude v najbliz8ej fakture vystavenej po podpise dodatku k Zmluve.

) Uhrada zmien nakladov po uplynuti Lehoty realizacie bude vykonana v koneénej fakture

na zaklade dodatku k Zmluve, ktorym bude stanovena konec€na, upravena Zmluvna
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cena. Pre stanovenie nasobitela na upravu ceny Diela v tomto pripade plati Priloha €.
6 a vySSie uvedené ustanovenia tohto ¢lanku.

10.1.7 Zhotovitel nema narok na nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou, pokial
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

10.1.8 V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitefovi v sulade s &lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy az po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budu obsahovat Nepredvidatelné skuto¢nosti,
ktoré maju vplyv na vyS8ku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavazuju na zdklade vzajomnej
dohody zodpovedajucim spdsobom upravit Zmluvna cenu nahor alebo nadol, ak nie je dalej
uvedené inak. Pre upravu Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouziju ustanovenia
¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.

10.1.9 Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po prevzati Stavebného povolenia preverit Vykaz vymer.
Preverenim Vykazu vymer sa rozumie predovSetkym detailnejSia Specifikacia Zmluvnej ceny
podla jednotlivych poloziek. Zhotovitel nie je opravneny aktualizovat vySku Zmluvnej ceny z
dovodu, Ze pri uzatvarani tejto Zmluvy a dohode Zmluvnych stran na Vykaze vymer zanedbal
svoju odbornu starostlivost, Zhotovitel taktiez zodpoveda za to, ze pri aktualizacii Zmluvnej ceny
bude vychadzat z cien veci potrebnych na vykonanie Diela, ktoré zodpovedaju poziadavkam
na kvalitu Diela, av8ak nie su neprimeranymi vzhfadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo
porovnatelné veci urené na vykonanie Diela predavali v Case uzavretia tejto Zmluvy za
zmluvnych podmienok obdobnych obsahu tejto Zmluvy. Aktualizacia Zmluvnej ceny moze
vychadzat vyluéne z informacii, ktoré vyplynuli az zo Stavebného povolenia, vedomost o
ktorych sa od Zhotovitela pri vynaloZzeni vSetkej odbornej starostlivosti v ase uzavretia tejto
Zmluvy nedala spravodlivo oCakavat. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze Zmluvna cena
upravena v désledku aktualizacie podla tohto ¢lanku 10.1.9 neprekro¢i maximalnu vysku uréenu
pre Zmluvnu cenu uvedena v ¢lanku 10.1.4.

10.1.10 Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktdry podla
&lankov10.2 (Ziadost o potvrdenie Giastkového supisu) az 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

10.1.11 Objednavatel poskytne Zhotovitefovi Bonus za pred€asné odovzdanie Diela v sulade s
podmienkami uvedenymi dalej v tomto ¢lanku ( dalej len ,, Bonus®).

10.1.12 Zhotovitel bude mat’ narok na vyplatu Bonusu vyluéne za kumulativneho spinenia vSetkych
nasledovnych podmienok :

(a) Dielo musi byt odovzdané v celom rozsahu bez vad a nedorobkov a v poZadovanej kvalite,
ako je Specifikované v tejto Zmluve, a

(b) Pred¢asné odovzdanie Diela znamena dokonCenie a odovzdanie vSetkych prac na Diele
najneskér do 31.01.2026 , a

(c) Dielo bude podliehat kontrole kvality zo strany Objednavatela do 60 dni odo dfia pred€asného
odovzdania Diela vratane uspesSného vykonania potrebnych Preberacich skusok podla tejto
Zmluvy, a

(d) Objednavatel potvrdi Preberaci protokol, ktorym prevezme Dielo v sulade s ¢l. 6.2 Zmluvy.

10.1.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi vznikne narok na vyplatenie Bonusu vyluéne v
pripade, ak je odovzdané celé Dielo v sulade s podmienkami podfa tohto ¢lanku. Pre
vylucenie pochybnosti plati, ze Zhotovitelovi nevznikne narok na vyplatenie pomernej Casti
Bonusu v pripade, ak odovzda predéasne len &ast Diela. V pripade, Ze Dielo nebude spifiat
pozadované kvalitativne Standardy podla Zmluvy, Objednavatel ma pravo odmietnut
poskytnutie Bonusu aZ do odstranenia vSetkych vad Diela, ak budu odstranené najneskér do
31.01.2026. V pripade odstranenia vad Diela po tomto datume Zhotovitel nema narok na
vyplatenie Bonusu.

10.1.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Bonus za pred€asné odovzdanie diela bude vo vySke 3% zo
Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty.

10.1.15 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Bonus za pred€asné odovzdanie Diela bude
Zhotovitelovi vyplateny do 60 dni od pisomného potvrdenia Objednavatela, ze boli spinené
v8etky podmienky uvedené v bode 10.1.12 tohto €lanku, nie v8ak skor ako bola dohodnuta

57



Lehota realizacie Diela podfa €l. 5.1 Zmluvy a ako je definovana v Definiciach podla 1.1 tejto

Zmluvy.

10.1.16 V pripade, Ze pred¢asné dokonCenie a odovzdanie Diela vedie k zniZeniu kvality Diela alebo
neplneniu dohodnutych zmluvnych podmienok tykajucich sa kvality Diela, Zhotovitel je
povinny vykonat' vSetky nevyhnutné Upravy a prace na Diele potrebné pre odstranenie
nedostatkov a/alebo nedorobkov na svoje naklady, bez naroku na Bonus.

10.2 ZIADOST O POTVRDENIE CIASTKOVEHO SUPISU

10.2.1 Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela do 7 dni po skonceni kazdého kalendarneho
mesiaca v dvoch (2) képiach mesacny Supis uskutoénenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, v ktorom podrobne dolozi Ciastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze na ne
ma pravo spolu so zddvodriujucimi dokumentmi, ktoré budu zahffiat spravy o postupe prac v
tomto mesiaci v sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy.

Supis uskuto¢nenych prac bude obsahovat nasledujuce polozky tak, ako to bude aplikovatelné,
a v uvedenom poradi:

10.2.2

@)

(b)

(©)
(d)

prepoCet Zmluvnej ceny uskutoCnenych prac, poskytnutych sluzieb a dokoncenej
Dokumentacie podfa ¢lanku 4.1.10 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) ku koncu
mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloziek popisanych v pism. (b) az (e) nizSie),
vSetky Ciastky, ktoré maju byt pripoCitané a odpocitané za zmeny Pravnych predpisov
v sulade s &lankom 9.1.6 (Upravy ceny v désledku zmien Prévnych predpisov) tejto
Zmluvy a z dévodu Indexacie podla €lanku 10.1.6 (Primeranost zmluvnej ceny),
vS8etky dalSie priplatky a odpocty, ktoré mézu byt splatné v sulade s touto Zmluvou
vratane Ciastok podla ¢lanku 15 (Poziadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

odpocet Ciastok potvrdenych vo vSetkych predchadzajucich Potvrdeniach faktur.

10.3 PLATOBNE PODMIENKY

10.3.1

a.

b.

Podkladom pre uhradu Ceny diela je faktura vystavena Zhotovitefom po vzniku naroku
Zhotovitela na zaplatenie Ceny diela podfa tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu po ukonéeni kazdého kalendarneho
mesiaca vykonavania Diela za podmienky, Ze Supis uskuto¢nenych prac za prislusny
fakturovany kalendarny mesiac bol schvaleny a podpisom potvrdeny Stavebnym
dozorom Objednéavatela. V obdobi januar — november je Zhotovitel opravneny vystavit
a povinny dorudit vystavenu fakturu Objednavatelovi do 15-teho dna mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, za ktory fakturuje a v mesiaci december je Zhotovitel
opravneny vyhotovit a povinny dorudit vystavenu fakturu za predchadzajuci mesiac do
10-teho dfia mesiaca december, a to v pisomnej forme v 2 rovnopisoch a taktiez v
elektronickej forme vo formate MS Excel a .pdf.

Supis uskutoénenych prac potvrdeny Stavebnym dozorom Objednavatefa bude
prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelni sucéast. Prilohou
faktury je aj Stavebnym dozorom Objednavatela podpisany preberaci protokol alebo
Ciastkovy preberaci protokol.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela, alebo jej €ast’ sa povaZuje za uhradenu
driom odpisania financnych prostriedkov z bankového uc¢tu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo zaplatit Zhotovitelovi Zalohu na Cenu Diela pokial o to
Zhotovitel pisomne poZiada za podmienky, Ze po zacati a/alebo v priebehu prac na
Diele Zhotovitel hodnoverne preukaze, Zze sa nachadza v nepriaznivej ekonomickej
situdcii, ktora méze mat priamy dopad na schopnost’ Zhotovitela dokonéit’ Dielo riadne
a v&as podla ustanoveni tejto Zmluvy. Zhotovitel je pre tento pripad povinny predloZit
Objednavatelovi dokazy o svojej nepriaznivej ekonomickej situacii, vratane, nie vSak
vyluéne, finanénych vykazov, potvrdeni od banky, alebo inych relevantnych
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104

10.4.1

10.4.2

dokumentov. Pre vyluc¢enie pochybnosti, Zhotovitelovi nevznika na zaklade tohto
ustanovenia pravny narok na zaplatenie Zalohy na Cenu Diela. V pripade, Ze sa
Objednavatel rozhodne zaplatit’ Zhotovitefovi Zalohu na Cenu Diela za podmienok
vy$Sie uvedenych, Objednavatel zaplati Zalohu na Cenu Diela na zaklade faktary,
ktoru vystavi Zhotovitel a doruéi ju Objednavatelovi najneskdr do 10 (desiatich) dni od
pisomného oznamenia Objednavatela, Ze uhradi Zhotovitelovi Zalohu na Cenu Diela a
v akej vySke. Pohladavka Objednavatela pozadovat za podmienok stanovenych
Zmluvou od Zhotovitela vratenie tejto platby bude zabezpetena Zalohovou bankovou
zarukou, ktoru je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi spolu so zalohovou
fakturou. Zalohova bankova zaruka musi byt platnd do uplynutia Lehoty realizacie,
najmenej vSak 12 mesiacov odo dia jej vystavenia, ale Ciastka Zalohovej bankovej
zaruky sa mdOze progresivne znizovat podla realnej Prestavanosti ako je uvedené
v Potvrdeni Ciastkového supisu. V pripade, ak je platnost Zalohovej bankovej zaruky
¢asovo obmedzena na kratSiu dobu, Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi
novu Zalohovu bankovu zaruku v sulade so Zmluvou najneskdér 2 mesiace pred
ukoncéenim platnosti takejto Zalohovej bankovej zaruky. Do 7 (siedmich) dni po vydani
Potvrdenia konecnej faktury podla ¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury)
tejto Zmluvy Objednavatel uvolni Zhotovitelovi prislusna ¢ast Zalohovej bankovej
zaruky vystavenej podla tohto bodu Zmluvy.

f. pripadné navySenie Zmluvnej ceny z ddévodov uvedenych v tejto Zmluve zaplati
Objednavatel Zhotovitelovi ako zalohu na zaklade faktury, ktora vystavi Zhotovitel a
doruci ju Objednavatelovi najneskér do 10 (desiatich) dni odkedy sa Zhotovitel dozvie
o0 skutoCnosti, ktora podmieriuje navySenie Zmluvnej ceny a zaroven od potvrdenia
opodstatnenosti navySenia Zmluvnej ceny Dozorom Objednavatela. Pohladavka
Objednavatela pozadovat za podmienok stanovenych Zmluvou od Zhotovitela vratenie
tejto platby bude zabezpecena Zalohovou bankovou zarukou, ktoru je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi spolu so zalohovou fakturou. Zalohova bankova
zaruka musi byt platna do uplynutia Lehoty realizacie, najmenej v8ak 12 mesiacov odo
diia jej vystavenia, ale Ciastka Zalohovej bankovej zaruky sa méze progresivne
znizovat podla realnej Prestavanosti ako je uvedené v Potvrdeni Ciastkového supisu.
V pripade, ak je platnost Zalohovej bankovej zaruky ¢asovo obmedzena na kratSiu
dobu, Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi novu Zalohovu bankovu zaruku
v sulade so Zmluvou najneskér 2 mesiace pred ukonéenim platnosti takejto Zalohovej
bankovej zaruky. Do 7 (siedmich) dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury podla
¢lanku 10.12 (Vydanie potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy Objednavatel uvolni
Zhotovitelovi prislusnu €ast Zalohovej bankovej zaruky vystavenej podla tohto bodu
Zmluvy.

g. Zuctovavanie zalohovych platieb bude prebiehat mesane na zaklade mesacnych
Sprav o postupe prac. Progresivne znizovanie Zalohovej bankovej zaruky bude
prebiehat tiez mesacne, ak si Zhotovitel nezvoli dlhSie obdobie (vzdy vSak
v mesiacoch).

VYDANIE POTVRDENIA CIASTKOVEHO SUPISU

Ziadna &iastka nebude Zhotovitelovi potvrdena ani vyplatena, pokial Objednavatel neobdrzi a
neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych
zavézkov) a Zalohovu bankovu zaruku podfa €lanku 10.3 (Platobné podmienky) tejto Zmluvy.
Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po obdrzani Supisu uskutoénenych prac a
zddvodiiujucich dokumentov podra &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie éiastkového supisu) tejto
Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkového supisu, v ktorom uvedie
Ciastku, ktori Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako opravnenu spolu s odévodnenymi
podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie €iastkového supisu v sulade s tymto ¢lankom 10.4
tejto Zmluvy odmietne. V Potvrdeni giastkového supisu Dozor Objednavatela vykona prepocet
opravnenej Ciastky v sulade s mechanizmom Indexacie auvedie vySku opravnenej
(Indexovanej) Ciastky v pripade ak sa uplatiuje.
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10.4.3 Dozor Objednavatela méze odmietnut Potvrdenie Ciastkového supisu iba v pripade, ak:

€) niektora dodana vec alebo uskutoénena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou; cenu potrebnej Upravy alebo vymeny méze Dozor Objednavatela odpoditat
od ciastky inak opravnenej, pokial Uprava alebo vymena nie je dokoncena, a/alebo

(b) Zhotovitel neuskutoénil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost' v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skutoCnosti informovany Dozorom Objednavatela; Dozor
Objednavatelfa mdze stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpocitat’ ju od
Ciastky inak opravnenej, ak praca alebo povinnost nie je vykonana.

10.4.4 Dozor Objednavatela méze v ktoromkolvek Potvrdeni Ciastkového supisu vykonat zmenu alebo
upravu, ktora mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajucom Potvrdeni Ciastkového
supisu. Potvrdenie Ciastkového sUpisu neznamena prijatie, schvalenie, suhlas alebo spokojnost
Dozoru Objednavatela s pracami, ktorych sa Potvrdenie Ciastkového supisu tyka.

10.5 FAKTURA

10.5.1 Kazda faktura s nalezitostami danového dokladu vystavena Zhotovitefom podla tejto Zmluvy
musi obsahovat’:

1. Cislo faktury,
2. identifikaciu Objednavatela podfa Zmluvy,
3. identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste

podnikania, identifikaénom g&isle, Udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, danové identifikaéné &islo a
identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty),

4, oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5 den vystavenia faktury, den splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh pinenia,

7. zaklad dane,

8 sadzba a vyska dane,

9. celkovu Ciastku vratane dane z pridanej hodnoty,

10. dovod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. akékolvek daldie udaje vyZzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi, okrem
iného ale bez obmedzenia na: ndzov projektu a kdd projektu,
12. Prilohy, ktorymi su prisludné Potvrdenie C&iastkového supisu, Zistovaci protokol,

fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie prac a €asti Stavebného
dennika prisluchajice k obdobiu, na ktoré sa vztahuje Potvrdenie Ciastkového supisu.

Faktury musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratane Cisla Zmluvy, uvedenia nazvu stavby, Cisla
stavby podla €l. Il bod 2.4.3 a prisludnej prilohy podfa 6.2 az 6.4 tejto Zmluvy.

10.5.2 Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit’ riadne fakturu podla tohto &lanku 10.5 (Faktdra) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit faktdru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskuto&nit Ziadnu platbu. Odo dfia dorucenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla &lanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

10.5.3 Zhotovitel prehlasuje, ze &islo u¢tu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je pouzivané na podnikanie
podfa ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. V pripade, ak Objednavatel zisti nedodrzanie tohto ustanovenia méze
DPH uvedenu na fakture, ktord je z dodania tovaru alebo sluzby povinny platit Zhotovitel,
zaplatit priamo na €islo uctu spravcu dane vedeného pre Zhotovitela, ak v €ase vzniku dafovej
povinnosti Objednavatel vedel alebo na zaklade dostatoénych dévodov mal alebo mohol vediet,
Ze DPH z tovaru alebo sluzby nebude Zhotovitefom uhradené spravcovi dane.
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10.5.4 Ak sa zmluvné strany tak pisomne dohodnu po uzatvoreni tejto zmluvy, Objednavatel suhlasi,
aby Zhotovitel v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zadkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov U¢toval odmenu resp. iny narok podfa tejto zmluvy elektronickou
fakturou a Zhotovitel ma opravnenie (nie povinnost) vystavovat a zasielat Objednavatelovi
elektronicku fakturu na zaplatenie odmeny alebo inych narokov podfa tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze elektronicka faktura je plnohodnotnou nahradou faktury
v papierovej forme a riadnym dafiovym dokladom. Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze Zhotovitel
nie je povinny elektronickl fakturu podpisat zaruéenym elektronickym podpisom podla
osobitného predpisu. V pripade zasielania elektronickej faktury Zhotovitel nebude zasielat
Objednavatefovi v papierovej podobe ani prilohy, ktoré su sulastou elektronickej faktury.
Zhotovitel méze dorucovat Objednavatelovi elektronicku fakturu formou elektronickej posty, a
to na ur€enu e-mailova adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. ini e-mailovu adresu neskér
pisomne oznamenu Zhotovitelovi najmenej 5 pracovnych dni pred G€innostou tejto zmeny, ako
dokument PDF (s priponou *.pdf). Objednavatel vyhlasuje, Ze ma pristup k urenej e-mailovej
adrese a Ze si je vedomy skuto¢nosti, Ze Udaje spristupnené mu v elektronickej fakture
doru€enej mu na uréenu e-mailovi adresu su dbéverné informacie, ktoré je kazda zmluvna
strana povinna utajovat, okrem pripadov, v ktorych je ich spristupnenie tretej osobe vyzadované
platnymi pravnymi predpismi. Elektronicka faktira sa povazuje za doruc¢enu najneskér v prvy
pracovny den nasledujuci po dni jej preukazatelného odoslania objednavatelovi
prostrednictvom elektronickej posty na uréenu e-mailovu adresu, priom splatnost’ elektronickej
faktury je 60 dni od jej doru¢enia. Objednavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do 2 pracovnych dni, oznamit’ Zhotovitefovi, ak mu elektronicka faktura nebola doru¢end
v den, v ktory mu obvykle v predchadzajucich mesiacoch bola doru¢ena alebo v posledny der
lehoty, v ktorej mu mala byt podfa zmluvy dorucena.

10.6 SPLATNOST

10.6.1 Objednavatel zaplati Zhotovitelovi Ciastky podfla €lanku 10.3.1 pism. a) az c) tejto Zmluvy do
Sestdesiatich (60) Dni od doru€enia prislusnej faktiry na tuto Ciastku Objednavatelovi.

10.6.2 Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prislusnej sumy
najneskér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitefa uvedeny na fakture.

10.7 OMESKANIE S PLATBOU

V pripade omeskania s akoukolvek platbou podfa Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou je
prislusna Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opravnena pozadovat urok z omeskania vo
vySke 0,05 percent z diznej Ciastky za kazdy aj zaCaty Deri omesSkania. Za splnenie zavazku
zaplatit v prisluSnej lehote splatnosti sa povazuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana z
bankového uctu Zmluvnej strany v prospech Uctu druhej Zmluvnej strany najneskor v posledny
den splatnosti prislusnej faktury.

10.8 ZAPOCITANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny zapoditat si svoju pohladavku vodi
Zhotovitelovi po lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek nesplatnej alebo
splatnej pohladavke Zhotovitela vo&i Objednavatelovi. O zapocitani pohladavky je Objednavatel
povinny pisomne informovat Zhotovitela.

10.9 REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA
10.9.1 V pripade, ak ma byt podfa platnych pravnych predpisov (najméd podla zdkona o RPVS)

Zhotovitel a/alebo akykolvek z jeho subdodavatelov podla tejto zmluvy partnerom verejného
sektora, Zhotovitel sa zavazuje a zodpoveda za to, Zze bude on sam a tiez prislusni
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subdodavatelia po€as celej doby platnosti a ucinnosti tejto zmluvy zapisani v registri partnerov
verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatefmi zodpoveda v plnom
rozsahu Zhotovitel. PoruSenie povinnosti Zhotovitel podla tohto bodu sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy. V pripade porudenia povinnosti podfa tohto bodu zo strany
Objednavatela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto
zmluvy odstupit’.

10.9.2 Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento je
partnerom verejného sektora, a ak po€as trvania zmluvy nastanu nasledovné skuto€nosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného
sektora z registra podla § 12 zakona o RPVS,

b) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podfla § 13 ods. 2 zakona
0 RPVS,

c) déjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej
osoby,

d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim

povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS.

10.9.3 Zhotovitel je kedykolvek na ziadost Objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit
vSetky zmluvy so subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu
plnenia tejto zmluvy.

10.9.4 Objednavatel ma pravo prestat’ plnit svoje zmluvné povinnosti podla tejto zmluvy bez toho,
aby sa dostal do omeskania, ak pocas trvania zmluvy nastanu nasledovné skuto€nosti:

a) nie je splnena povinnost podla § 11 ods. 2 zdkona o RPVS,

b) dodavatel ako partner verejného sektora je v omesSkani so splnenim povinnosti podla
§ 10 ods. 2 tretej vety zakona o RPVS,

c) v inych v zakone o RPVS stanovenych pripadoch.

10.10 ZIADOST O POTVRDENIE KONECNEJ FAKTURY

10.10.1 Do tridsiatich (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatela dve (2) képie navrhu Kone€ného supisu uskutoCnenych prac vo forme
schvélenej Dozorom Objednavatela so zdévodiujucimi dokumentmi podla &lanku 10.2 (Ziadost
o Potvrdenie Ciastkového supisu) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat’

(a) kone&nu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,
(b) vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povaZuje za splatné.

10.10.2 Ak Dozor Objednavatela nesuhlasi s niektorou ¢&astou navrhu Koneéného supisu
uskuto€nenych prac alebo ju nemédze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatefa dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje, a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela Konecny supis
uskuto€nenych prac tak, ako sa na hom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povazovany za
Konecny supis uskuto€nenych prac podla tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o vSetkych zmenach v
navrhu Kone¢ného supisu uskutoénenych prac, na ktorych sa dohodli, ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkového supisu ku schvalenym &astiam
navrhu Kone¢ného supisu uskuto€nenych prac Objednavatelovi (a jednu kopiu Zhotovitelovi).

10.11 PREHLASENIE O SPLNENi ZAVAZKOV
Pri odovzdani Kone¢ného supisu uskuto¢nenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie o

splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova Cciastka uvedena v Kone¢nom supise
uskutoénenych prac predstavuje Uplné a koneéné vyrovnanie vSetkych finanénych zavazkov
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splatnych Zhotovitelovi podlfa Zmluvy. V tomto prehlaseni o splneni zavazkov je mozné uviest,
Z2e nadobudne ucinnost az po vrateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok
celkovej Ciastky tejto zabezpeky k datumu, ked zacéne platit toto vyrovnanie/splnenie zavazkov.

10.12 VYDANIE POTVRDENIA KONECNEJ FAKTURY

10.12.1 Do siedmich (7) Dni po obdrzani Koneé&ného supisu uskuto€nenych prac v sulade s ¢lankom
10.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy a prehlasenia o spineni zavazkov v
sulade s clankom 10.11 (Prehlédsenie o splneni zavédzkov) tejto Zmluvy, vydd Dozor
Objednavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie koneénej faktary, v ktorom uvedie:
(@) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a
(b) po zapocitani vSetkych Ciastok skor zaplatenych Objednavatelom Zhotovitelovi a

vSetkych ciastok, na ktoré ma Objednavatel voci Zhotovitelovi narok, zostatok (ak
existuje) splatny Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitefom Objednavatelovi,
podla okolnosti.

10.12.2 Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia koneCnej faktary v sulade s ¢lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a &lanku 10.11 (Prehlasenie o splneni
zavazkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel
nepredlozi ziadost do Strnastich (14) Dni od tohto poziadania, vyda Dozor Objednavatela
Potvrdenie konec¢nej faktury na taku Ciastku, ktoru spravodlivo stanovi ako splatna.

10.12.3 Najneskér do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury Zhotovitel doruci
Objednavatelovi faktaru - danovy doklad za uskutoénené plnenie na Ciastku, ktord4 Dozor
Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni koneénej faktury.

10.13 ZANIK ZAVAZKOV OBJEDNAVATELA

VSetky zavazky Objednavatela voci Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podfa Zmluvy
alebo v suvislosti s fiou alebo v suvislosti s realizaciou prac zaniknd, ak narok na tuto Ciastku
Zhotovitel neuplatni v Kone€nom supise uskuto€nenych prac.

10.14 MENY PLATIEB

VSetky platby podla Zmluvy, ktord ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne
vystavenych a doruenych faktur podrfa ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky ) a c&lanku 10.5
(Faktura) tejto Zmluvy.

11  ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA

11.1.1 Vyzva k naprave
Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel alebo Dozor
Objednavatelfa pisomnym oznamenim vyzvat' Zhotovitela, aby tuto povinnost’ splnil, a/alebo
odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom primeranom ¢ase.

11.1.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o

odstupeni Zhotovitelovi, ak:

€) ak Zhotovitel porusi povinnost predlozit’ Zalohovu bankovu zaruku podfa ¢lanku 10.3
(Platobné podmienky) tejto Zmluvy.
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Zhotovitel nesplni akukolvek povinnost podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie

zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajucom doruéeni vyzvy k naprave

alebo nesplni povinnosti podla vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k naprave) tejto

Zmluvy,

Zhotovitel bezdévodne nezacne vykonavat Dielo ani do piatich (5) Dni od Datumu

zacatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokracuje v rozpore s

touto Zmluvou,

Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim

konanim alebo nekonanim trvajucim dlhSie ako Strnast (14) Dni prejavi umysel

nepokraCovat v realizacii Diela a pIneni svojich povinnosti podfa Zmluvy,

Zhotovitel bezddévodne nesplni vyzvu Objednavatela vydanu v sulade s ¢lankom 4.4.5

(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo ¢lankom 4.4.6 (Opravné prace) tejto Zmluvy do

Strnastich (14) Dni po jej obdrzani,

Zhotovitel zada realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatelom,

alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na ind osobu

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,

Zhotovitefl strati opravnenie na vykon podnikatelskej Cinnosti,

sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

Zhotovitel poda ako dlznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie

konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotovitela na

uhradu nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zruSeni Zhotovitela (okrem

pripadov zlu¢enia alebo splynutia),

nastane u Zhotovitela akakolvek dalSia situacia, ktora podla prisluSnych Pravnych

predpisov znamena jeho upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu

uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial' niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene,

voci Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez

alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov

Zhotovitela podla Zmluvy tak, ze mdze nastat hrozba neplnenia povinnosti podla

Zmluvy riadne a v€as,

pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podfa Zmluvy

protipravnym,

je splnena niektora z podmienok podfa § 19 Zakona o verejnom obstaravani,

je to vyslovne uvedené v inych ¢lankoch Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost’ ustanovenu &lankom 18.7 (MlI€anlivost) tejto

Zmluvy.

Objednavatefl si tiez vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto Zmluvy, ak vysledky kontroly riadiaceho organu
alebo iného prisluSného organu neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu
Verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Odstupenim Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny Dozor Objednavatela upozornit, aké opatrenia
treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by Objednavatefovi mohla vzniknut
prerudenim vykonavania ¢innosti v ramci plnenia podfa tejto Zmluvy. Ak Objednavatef
nemdze urobit’ tieto €innosti prostrednictvom inych osbb a poziada o to Zhotovitefa, je
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Zhotovitel povinny tieto €innosti vykonat.

11.1.2.5 Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady Zariadenia

Zhotovitela a odovzdat Dozoru Objednavatela akékolvek pozadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbytocného odkladu po doru¢eni oznamenia o odstupeni
od Zmluvy, resp. po vykonani ¢innosti podla ¢lanku 11.1.2.3 tejto Zmluvy.

11.1.2.6 Zhotovitel vyvinie v8etko Usilie k tomu, aby okamzite spinil akykolvek oddvodneny Pokyn

obsiahnuty v oznameni o odstupeni od Zmluvy (i) na postupenie prav z ktorejkofvek zmluvy s
ktorymkolvek Subdodavatefom na Objednavatefla (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpecnost Diela a Staveniska.

11.1.2.7 Po odstipeni od Zmluvy méze Objednavatel dokonéit Dielo alalebo zabezpedit jeho

dokonéenie prostrednictvom inych oséb. Objednavatel a tieto osoby su opravnené vyuzit na
ucel dokoncenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.

11.1.2.8 V pripade, ak Objednavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat Vybavenie Zhotovitela, bude

11.1.3

11.1.4

11.15

toto Vybavenie odovzdané Zhotovitefovi na jeho vlastné nebezpelenstvo a naklady na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda na ucely
uspokojenia svojich splatnych pohladavok voci Zhotovitelfovi na zaklade Zmluvy. Ak vytazok
z predaja Vybavenia Zhotovitela prevysi vysku splatnych pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatelovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

Ocenenie k datumu odstupenia

Bez zbytoéného odkladu po doru€eni odstupenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy Zhotovitelovi, bude Dozor Objednavatela
postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urcil
hodnotu prac, Vybavenia a Dokumentacie a vSetkych dalSich platieb splatnych Zhotovitefovi za
vykonané prace v sulade so Zmluvou, pripadne dodané zariadenia bez ceny ich montaze a
dalSich suvisiacich prac, ak Objednavatel odstupi od Zmluvy v sulade s ¢lankom 11.1.2 tejto
Zmluvy. V pripade odstupenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1.2.2 nema Zhotovitel narok na
Ziadne platby.

Platba po odstupeni

Po doru€eni oznamenia o odstupeni podla &ldnku 11.1 (Odstiupenie od Zmluvy zo strany

Objednavatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

€)) postupovat podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

(b) odmietnut’ akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vySka zmluvnych pokut a
8kdéd Objednavatela vzniknutych z dovodu omeskania s realizaciou Diela a vSetky
dalSie naklady Objednavatela, a/alebo

(©) uplatnit’ si u Zhotovitela Uhradu vSetkych zmluvnych pokut, nahradu celej Skody a
v8etkych dodatoénych nakladov na dokoncéenie Diela, po zapoditani vSetkych &iastok
splatnych Zhotovitelovi podfa 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstupenia) tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut, nahrady celej Skody a v3etkych
dodatoénych nakladov na dokonéenie Diela bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

Opravnenie Objednavatela odstupit’ od Zmiluvy

11.1.5.1 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy podla svojho uvazenia aj bez uvedenia dévodu

zaslanim pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi. Odstupenim Objednavatela podla
tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy) tejto Zmluvy Zmluva
zanika poslednym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v
ktorom doslo k doru€eniu oznamenia o odstupeni Zhotovitelfovi a po vrateni Zabezpeky na
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vykonanie prac Zhotovitelovi. D6vodom Objednavatela na odstupenie od Zmluvy podla tohto
Clanku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byt zamer, aby prace vykonal sam.

11.1.5.2 Po odstupeni Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit
od Zmluvy) tejto Zmluvy bude Zhotovitel postupovat podla ¢lanku 11.2.3 (Ukoncéenie prac a
odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy a je opravneny pozadovat platby v sulade s
¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolfnenie).

11.2 PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA
11.2.1 Opravnenie Zhotovitela prerusit’ prace

11.2.1.1 Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia ¢iastkového supisu
faktary) tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkového supisu alebo Objednavatel nevykona
platbu podla ¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, sedem (7) Dni po
doru€eni oznamenia o preru$eni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokial
Zhotovitel neobdrzi Potvrdenie Ciastkového supisu, dostatoCnu zabezpeku alebo platbu.
11.2.1.2 Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na uroky z omeskania podla ¢lanku 10.7 (Omes$kanie s
platbou) tejto Zmluvy a pravo odstupit od Zmluvy podla ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy
zo strany Zhotovitefla) tejto Zmluvy.
11.2.1.3 Zhotovitel bude ihned po obdrzani Potvrdenia Ciastkového supisu, dostatoCnej zabezpeky
alebo platby, riadne pokradovat v praci.
11.2.1.4 Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom preruSenia prac (alebo
spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom 11.2.1 (Opravnenie zhotovitela prerusit
prace) tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tito skutoénost Dozoru Objednavatela a vznikne mu
narok podfa ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
€) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskoreng, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a
(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.
11.2.1.5 Po obdrZani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s &lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstuapenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

11.2.2.1  Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni
Objednavatelovi, ak:
€)) Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia ciastkového
supisu) tejto Zmluvy alebo v rozpore s &lankom 10.12 (Vydanie Potvrdenia koneénej
faktary) tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie do dvadsatosem (28) Dni potom,
€o obdrzal Supis uskutoénenych prac a zddévodriujuce dokumenty v sulade s ¢ldnkom
10.2 (Ziadost o Potvrdenie Giastkového supisu) tejto Zmluvy alebo Koneé&ny supis
uskuto€nenych prac so zddvodriujucimi dokumentmi v sulade s ¢&lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) Zmluvy,

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla &lanku
10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Sestdesiat (60) Dni,
(©) predizené preru$enie prac zasiahne celé Dielo v zmysle &lanku 5.8 (PrediZenie

prerusenia) tejto Zmluvy.
11.2.2.2 Odstupenim Zhotovitela podla tohto ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) Zmluvy Zmluva zanika doru€enim oznamenia o odstupeni Objednavatelovi.

11.2.3 Ukonéenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela

Po doruceni odstupenia od Zmluvy podfa €lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od
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11.2.4

12

121

12.2

12.2.1

12.2.2

Zmluvy) tejto Zmluvy, ¢lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy

alebo c¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel

urychlene:

(@) zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpec&nost Diela a Staveniska a
upozorni Dozor Objednavatela na bezodkladne hroziace rizika,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzda Technologické zariadenia, Materialy
a dalSie prace, za ktoré obdrzal platbu, a
(c) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré su potrebné k

zaisteniu bezpecénosti a opusti Stavenisko.
Platba pri odstupeni

Po doru€eni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:

(@) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s ¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstiupenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
RIZIKA OBJEDNAVATELA

Rizika na strane Objednavatela v zmysle ¢lanku 12.3 (Désledky rizik Objednavatela) tejto Zmluvy
su:

@ vojna (Ci bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invazia, ¢innost nepriatelov zo
zahrani€ia,

(b) vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nésilné prevzatie moci,
alebo obcianska vojna v krajine,

(c) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ su Pracovnici Zhotovitela,

(d) vojnove strelivo, vybusny material, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminaciu radioaktivitou

v Slovenskej republike, pokial nebola spésobena tym, Ze tlakovd municiu, vybusniny,
Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) Dokumentacia ktorejkolvek cCasti Diela vypracovana alebo zabezpelovana
Objednavatefom a
4] vSetky UcCinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat, a preto ani skuseny Zhotovitel

nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.
DOSLEDKY RIZiKk OBJEDNAVATELA

Ak v dbsledku rizik uvedenych v Elanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy déjde k strate
alebo Skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru
Objednavatefa a napravi tuto stratu alebo Skodu v rozsahu poZadovanom Dozorom
Objednavatefa.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku odstranovania tejto straty
alebo $kody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokondéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
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12.2.3 Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s
¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

13

131

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni
povinnosti Zhotovitela:

(@)

(b)

(@)
(b)

(€)
(d)
(e)
()

(9)
(h)

(i)
0
(k)

()

(m)
(n)
(0)

5 000 eur (slovom: pattisic eur) v pripade, Zze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
al/alebo nezacne s vykonavanim Diela najneskér v defi Datumu zacatia prac podla
Clanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy a/alebo nezacne s realizaciou Stavebnej Casti
v lehote uvedenej v Harmonograme, a to za kazdy aj zaCaty Den omeSkania s
prevzatim Staveniska a/alebo zalatim s pracami,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Zhotovitel neza¢ne vykonavat Dielo ani do
desiatich (10) Dni od Datumu zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) alalebo
nezacne s realizaciou Stavebnej €asti ani do desiatich (10) Dni po lehote uvedenegj v
Harmonograme tejto Zmluvy, a to za kazdy aj za¢aty Def nad uvedenu lehotu,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania
s plnenim terminov podla Harmonogramu, a to za kazdy aj zagaty Dern omeSkania,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
riadne a v€as vyhotovit’ a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v
sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

200 000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého Diela
Subdodavatelovi alebo Subdodavatelom bez suhlasu Objednavatela,

50.000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti podfa &lanku
3.14.4 v pripade zmeny Subdodavatela Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatefla,

5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek inej
povinnosti Zhotovitefa podla €lanku 3.14 (Subdodavatelia) tejto Zmluvy,

200.000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel nevykona Dielo v Lehote realizacie
podla ¢lanku 5.2 tejto Zmluvy, ato aj popri a navySe oproti pokute podla pism. (c)
vysSie,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) v pripade ak Zhotovitel neumozni alebo
znemozni Objednavatelovi vykonat kontrolné meranie podla ¢lanku 8.1.7 tejto Zmluvy,
50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za poruSenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podla Clanku 16.2 (Zabezpeka na spilnenie zmluvnych zévézkov) tejto
Zmluvy alebo 10.3 (Platobné podmienky),

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla €lanku 16.1 (V8eobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé porudenie ustanovenia
¢lanku 18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel
dbjde k podstatnému ohrozeniu alebo znecisteniu zivotného prostredia, za kazdy
jednotlivy pripad samostatne,

50 000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Dokumentacia porusSuje prava tretich os6b
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

25 000 eur (slovom: dvadsatpattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy,

10 000 eur (slovom: desattisic eur) v pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Dozoru
Objednavatela Plan BOZP podfa ¢lanku 3.10.1 tejto Zmluvy,

1 000 eur (slovom: tisic eur) v pripade, ak Zhotovitel neplni povinnosti tykajuce sa
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci v zmysle tejto Zmluvy a predlozeného Planu
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13.2

14

141

BOZP , a to za kazdé porusenie takejto povinnosti,

(p) 500 eur (slovom: patsto eur) v pripade, ak Zhotovitel nepredlozi na odsuhlasenie
Kontrolny a skusobny plan podfa ¢lanku 4.1.6.4 tejto Zmluvy, to aj za kazdy den
omeskania az do splnenia tejto povinnosti,

(o) vo vyske pripadnych preukézatefnych sankcii, ktoré mu boli uloZzené v dbsledku
poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefom, vratane korekcie vysky finanéného
prispevku z externych zdrojov , ktory bol Objednavatelovi poskytnuty na zaklade
Zmluvy o finanénom prispevku, riadiacim alebo inym organom z dévodu poruSenia
zmluvnej povinnosti Zhotovitelom

n vo vySke akejkolvek platby, ktora nebola Objednavatelovi poskytnuta
z externych zdrojov na realizaciu Diela ,,Nova trolejpbusova trat Patrénka - Riviéra”,
alebo ktoru je Objednavatel povinny vratit v dosledku porusenia zmluvnej povinnosti
Zhotovitela, a to v akomkolvek §tadiu a momente v ramci realizacie Diela, t.j. Zhotovitel
znasa absolutne riziko prepadnutia finanénych prostriedkov a/alebo platieb v pingj
vyske uslych finanénych prispevkov a/alebo platieb, ak v dbésledku porusenia
akejkolvek zmluvnej povinnosti Zhotovitefa vznikne Objednavatelovi povinnost ich
vratit, alebo nebudu Objednavatelovi poskytnuté.

(s) vo vyske 130 % vySky danovej povinnosti, ktora vznikne Objednavatelovi v pripade, ak
mu vznikne povinnost uhradit’ dan z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu
pokutu podla predchadzajucej vety voci Zhotovitelovi aj opakovane.

® vo vySke 130 % sankcie ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi v sulade s
ustanovenim § 7b zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
z dbévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych
osbb, Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podfa predchadzajicej
vety voCi Zhotovitelovi aj opakovane.

(u) Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu jednorazovo vo vySke 10 000,00 EUR, ak
si prace z dévodov na strane Zhotovitela vyziadaju prediZenie obdobia uréenej kazdou
etapou Planu organizacie MHD poc&as vystavby Diela osobitne pre pripad kazdého
jedného prediZenia obdobia pévodne uréeného kazdou etapou Planu organizacie MHD
a sucasne k tomu:

i. 791,1 EUR za kazdy zadaty defi takto vynuteného prediZenia vyluky na
trolejbusovej linke 60 a zaroven 2373,29 EUR na linke 61,

Zhotovitel je povinny zmluvni pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit do
tridsiatich (30) Dni od jej uplatnenia Objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty
nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi v celom rozsahu Skodu za
prislusné porusenie povinnosti, vratane Skody prevysujucej vySku zmluvnej pokuty. PoZiadavka
na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti,
ktorych splnenie je zabezpetené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z
dbvodu ich poruSenia od Zmluvy odstupil. Ak jedno poruSenie povinnosti zakladd narok na
zmluvni pokutu na zaklade viacerych ustanoveni Zmluvy, Objednavatel je opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty pisomne a Zhotovitel zaplatit zmluvnu pokutu na zaklade
vSetkych prislusnych ustanoveni Zmluvy.

VYSSIA MOC
DEFINICIA VYSSEJ MOCI
Vys&8ia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimo¢na udalost alebo skuto€nost’

@) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,
(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
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14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

1441

Zmluvy,
(c) ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju odvratit’ a
(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vys§Sia moc mbze zahfiiat iba vynimoc€né udalosti alebo okolnosti, ak su spinené vy$sie uvedené
podmienky (a) az (d). VysSia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohfadu na to &i bola vyhlasend), invazia, iné vonkajSie
nepriatelské akcie,

2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obc&ianska vojna v
krajine,

3. obcianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi, ako su
Pracovnici Zhotovitefla,

4, expozicia u€inkom vojnového streliva, vybusného materialu, radioaktivneho materialu,

ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka Cinnost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a
6. zmena Pravnych predpisov, v dbsledku ktorej sa pInenie tejto Zmluvy stane celkom alebo

sCasti nemoznym alebo nedovolenym.
Pre vylu¢enie pochybnosti sa dojednava, Ze pandémia ochorenia COVID-19 ani opatrenia
verejnej moci zamerané na predchadzanie alebo zmiernenie jej Sirenia nie su udalostou Vyssej
moci.

OZNAMENIE O VYSSEJ MOCI

Ak VyS§Sia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutoCnosti informovat druht Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dovodu VysSej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doru¢ené bezodkladne najneskér do troch (3) Dni potom, ¢o sa dotknuta
Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
ddlezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich Vy3Siu moc.

Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prisludné porusenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy$Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.

Vys$Sia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
podas obdobia pred vznikom okolnosti vyludujicej zodpovednost. Uginky vyliéenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva VysSia moc.

POVINNOST MINIMALIZOVAT OMESKANIE

Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne usilie na minimalizovanie omeskania s
plnenim svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy3&Sej moci.
Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit’ druhej Zmluvnej strane ukonéenie obmedzeni
spbsobenych Vy38ou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokraovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v doésledku Vy§Sej moci oslobodena.

DOSLEDKY VYSSEJ MOCI

Ak Zhotovitefovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vys8ia moc, informoval
o tejto skuto€nosti Objednavatela podla ¢lanku 14.2 (Oznamenie o vy$§ej moci) tejto Zmluvy a
vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit,
Zhotovitel m& narok podla €lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) prediZzenie Lehoty realizicie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
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14.5

14.6

14.6.1

14.6.2

(d)

15
151

15.1.1

15.1.2

15.1.3

Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

VYSSIA MOC OVPLYVNUJUCA SUBDODAVATELA

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkofvek zmluvy alebo dohody,
vztahujucej sa na Dielo, na ulavu v dbsledku Vy3Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich, ako je uvedené v tejto Zmluve, neméze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit’
od plnenia povinnosti, ktord pIni prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory
nepredstavuje VysSiu moc podla ¢lanku 14 (Vy$$ia moc) tejto Zmluvy.

DOBROVOLNE ODSTUPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOLNENIE

Ak brani VysSia moc, ktord bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla c&lanku 14.2
(Oznamenie o VysSej moci) tejto Zmluvy realizacii prac na celom Diele po nepretrzitd dobu
tridsat (30) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka
predstavuje viac ako Sestdesiat (60) Dni, z rovnakého dévodu oznamenej VysSej moci, je
Zmluvna strana dotknutd Vy$Sou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane, ze
odstupuje od Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie
od Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane a Zhotovitel bude postupovat v sulade s ¢lankom 11.2.3 (Ukoncenie
prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Po doruceni odstipenia podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane vykonaju Zmluvné strany vyuctovanie
vzajomnych narokov a urCia hodnotu vykonanych prac a dodavok, nasledne Dozor
Objednavatela vyda Zhotovitefovi Potvrdenie faktury, ktora bude obsahovat'

(a) sumy splatné za akékolvek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na Technologické zariadenia a Materialy objednané pre Dielo, ktoré boli

dodané Zhotovitelovi,

(c) v8etky d'alSie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokondit
prace,

naklady na odstranenie Do¢asného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
POZIADAVKY (NAROKY) OBJEDNAVATELA

Ak sa Objednavatel domnieva, ze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZzenie Zaruénej doby (lehoty
na oznamenie vad), oznami to Objednavatel, Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor
Objednavatefa, aj s podrobnostami v zmysle ¢&lanku 15.1.3 tejto Zmluvy, Zhotovitelovi.
Oznamenie podla tohto &lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy sa
nevyZaduje pre platby podla ¢lanku 4.2.6 (Elektrina, telefény, voda a plyn) tejto Zmluvy alebo
za dalSie sluzby poZzadované Zhotovitelom.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit' bez zbyto€ného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutoCnosti Ci
okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poZiadavku. Narok tykajlci sa akéhokolvek predizenia
Zaruénej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit este pred vyprdanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat ¢lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre vznesenie
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15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie Giastky (platby) a/alebo prediZenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, Ze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil:

() Ciastku (ak prichadza do uvahy), ktord by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatefovi, a/alebo
(i)  predizenie Zaruénej doby (ak prichadza do Gvahy) v stlade s &lankom 7.4 (PrediZenie

Zarucnej doby) tejto Zmluvy.
Uvedena Ciastka moze byt zapoc€itana oproti €asti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktur.

POZIADAVKY ZHOTOVITELA

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie Lehoty realizacie podia &lanku 5.4
(PrediZzenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo dodato&nu platbu podfa niektorého z &lankov
tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskér viak v lehote sedem (7)
Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti, skuto&nosti
alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom udalosti, skutoénosti
alebo okolnosti odévodriujucich takyto narok aj s odkazom na prisluSné ustanovenie Zmluvy.
Existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok podfa ¢lanku 5.4.1 bod (iv) tejto
Zmluvy Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela najneskor v lehote Styridsatosem (48) hodin
od ich vzniku a zapiSe do stavebného dennika. Postup podla tohto ¢lanku 15.2 tejto Zmluvy sa
nevztahuje na hypotetické naroky, ktoré este realne nevznikli, ale o ktorych sa Zhotovitel
domnieva, Ze m6zu vzniknut.
Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt dblezité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela méze po tom, ¢o
obdrzal oznamenie podla tohto ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy, skontrolovat takéto dokumenty
alalebo zaznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty a/alebo
viedol dalSie zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru Objednavatela, aby preveril
vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude o to poziadany, odovzdat Dozoru
Objednavatela ich kopie.
Na oznamenie doruéené po lehote uvedenej v ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy sa nebude prihliadat
a Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podlia &lanku 5.4 (Predizenie
Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo na dodato€nu platbu, aj ked boli inak spinené podmienky
na prediZenie Lehoty realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodato&nu platbu
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel v takomto oznameni zarover uvedie primeranu dobu, o ktoru sa
ma podla jeho uvaZenia Lehota realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
prediZit, alebo vy$ku dodato&nej platby, na ktor ma podla svojho uvaZzenia nérok.
Pokial ma udalost, skuto¢nost alebo okolnost, ktora odévodriuje narok podla tohto ¢lanku 15.2
(Poziadavky zhotovitela) tejto Zmluvy, trvaly ucinok:
1. tento plne zdévodneny narok bude pokladany za Ciastkovy;
2. Zhotovitel bude zasielat’ dalSie Ciastkové naroky v mesa&nych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovant dobu, o ktord by sa mala prediZit Lehota realizacie podia &lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovant pozadovanu &iastku
a dalSie podrobnosti, ktoré mbéze Objednavatel poZzadovat; a
3. Zhotovitel zasle konecny narok do desiatich (10) Dni po skon&eni uginkov vyplyvajucich
z udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktora mbéze byt navrhnuta
Zhotovitefom a schvalena Dozorom Objednavatela.
Dozor Objednavatela postdi oddévodnenost predizenia Lehoty realizacie podia &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktort sa ma Lehota realizacie
podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy prediZit, ako aj odévodnenost
dodatoé&nej platby, na ktord ma Zhotovitel podla svojho uvazenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusnym oddvodnenim.
Dozor Objednavatefa je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.
Kazdé schvalenie prediZzenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
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15.2.7

15.2.8

15.3

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok tejto Zmluvy a dobu, o ktor sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu giastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podla prislusnych ¢lankov tejto Zmluvy aj s odkazom na prislusné ¢lanky
tejto Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoc¢né doklady na odévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktord bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitefa na akukolvek dodatoénu platbu,
zohladni ho v najblizSom Potvrdeni faktury.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsuhlasil alebo urgil (i) prediZenie Lehoty realizacie (pred jej vypréanim alebo po
fiom) v stlade s &lankom 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatoénu
platbu (ak vébec), na ktori ma Zhotovitel narok podra tejto Zmluvy.

RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokusia riesit’ pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou cestou.
V pripade, Zze neddjde k zmieru, resp. k mimosidnemu vyrovnaniu Zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE A ZABEZPEKA

VSEOBECNE POZIADAVKY NA POISTENIE

Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel po dobu trvania

Zmluvy povinny uzavriet a udrziavat poistné zmluvy, ktoré zabezpedia:

1. poistenie Diela, Technologickych zariadeni. Materidlov a Dokumentacie proti strate
alebo poskodeniu ohfiom, burkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom,
narazom, padom lietadla (iného ako umyselného) a inych lietajucich zariadeni a padu
veci z nich, vzburami, ob&ianskymi nepokojmi a umyselnymi €inmi, prasknutim alebo
prete€enim zasobnikov vody, potrubi a suvisiacich zariadeni, a to na celkovi miniméalnu
Ciastku poistného krytia vo vySke Zmluvnej ceny a na poistnd sumu, rovnajuicu sa uplnej
vy8ke nakladov na uvedenie do pévodného stavu, vratane nakladov na demolaciu,
odstranenie sutiny a na vycistenie pléch a nakladov na odmeny inzinierov, architektov,
stavebny dohlad a iné odborné sluzby (to vSetko so zohladnenim predpokladanej
inflacie). Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela, Technologickych zariadeni,
Materidlov a Dokumentacie aj voci inym rizikam, ktoré Objednavatel po zvazeni
identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi zhotovitefmi v Slovenskej republike bezne
poistované;

2. poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu v suvislosti s vykonavanim Diela a v
ramci odstrafiovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane Skody na zdravi, smrti, 8kody na majetku, Skody spbsobenej porudenim
zmluvnej povinnosti a Skody spbésobenej na majetku tretich osbdb, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovd minimalnu ciastku
poistného krytia vo vyske najmenej 3 000 000 eur (slovom: tri miliény eur).

3. poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonavanim Diela a v
ramci odstranovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam
ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku,
Skody spbsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a 8kody spOsobenej na majetku
tretich osdb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na
celkovu minimalnu &iastku poistného krytia vo vySke najmenej 3 000 000 eur (slovom:
tri miliény eur).

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vy$Sie uvedené poistné zmluvy najneskér do

desiatich (10) Dni od ucinnosti tejto Zmluvy.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Zze do vydania posledného Preberacieho
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16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.2

16.2.1

protokolu na Dielo bude poistenie vo vysSie uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke
udrziavat' v platnosti a u¢innosti a bude na tento ucel plnit povinnosti vyplyvajuce pre neho z
prislusnych poistnych zmluv, najma platit' poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné
Ciastky poistného krytia uvedené vysSie sa vztahuju na celu dobu trvania tejto Zmluvy a tykaju
sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu trvania tejto Zmluvy. V pripade vyCerpania
prisludnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny obnovit/upravit
poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na drovni podfla vysSie uvedenych bodov tohto
Clanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy. Kedykolvek na Zziadost
Objednéavatela Zhotovitel bez zbytoéného odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela
predlozi Objednavatelovi platnu poistnd zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nesmie uskutoénit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnych zmluv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného plnenia.
Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom zmenit
podmienky poistnych zmluv po¢as doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v u€innosti tak, ako je povinny podla tohto ¢lanku 16.1
(VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné
zmluvy podla tohto &lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy, méze
Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie
pokryvajuce vy$Sie uvedené rizika spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek poistné, ktoré
je primerané na také ucely a zapocitavat takto platené Ciastky voli akymkolvek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu splatnymi, alebo vymahat tieto €iastky ako splatny
dlh Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel' nesplni podmienky prisluSnych poistnych zmliv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Vzdy po zaplateni prisluSného poistného je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru Objednavatela
képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je kedykolvek poCas Lehoty realizacie povinny na
poziadanie Dozora Objednavatela predlozit mu dokumenty preukazujuce trvanie poistenia.
Podmienky poistenia sa nesmu menit bez suhlasu Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej
poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouZit na odstranenie alebo nahradu $kéd spbsobenych
prisluSnou poistnou udalostou.

ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

Zhotovitel' je povinny si na vlastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie zmluvnych

zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych, neodvolatelnych a bezpodmieneénych

bankovych zaruk na plnenie splatnych na prvu vyzvu a bez namietok, ktoré budu vystavené
bankou, a to na ucely zabezpecenia splnenia vSetkych povinnosti a zavazkov Zhotovitela zo

Zmluvy na sumu:

€) vo vySke patnast (15) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s obsahom bezpodmienetne akceptovatefnym Objednavatefom od datumu jej
vystavenia aZ dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokoné&i a neodovzda Dielo a kym
nebude vydany posledny Preberaci protokol,

(b) vo vyske pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s
obsahom bezpodmieneCne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednavatelom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu az dovtedy,
kym Zhotovitel neodstrani vSetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podfla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy. V pripade, ak do uplynutia Zaruénej doby nebudu Zhotovitefom
odstranené vsetky Objednavatelom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel
povinny zabezpedit prediZzenie predmetnej zaruky podfa pism. b) tohto &lanku Zmluvy
na dobu odstranenia tychto vad Diela. Pravo na uhradu zadrzanej sumy resp. zadrZanej
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16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

sumy znizenej o Objednavatelom uplatnené naroky podla toho ¢lanku Zmluvy vznikne
Zhotovitefovi po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych
Objednavatelom v Zarucénej dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych podmienok podfa ¢lanku
16.2.1 a) tejto Zmluvy bola platne a ucinne vystavena v trvani pozadovanom v zmysle ¢lanku
16.2.1 a) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok v trvani
podla &lanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitelovi
nebol vydany alebo potvrdeny posledny Preberaci protokol do terminu dvadsatosem (28) Dni
pred datumom vyprSania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok, Zhotovitel je
povinny zabezpedit primerané prediZenie platnosti tejto zabezpeky dovtedy, kym Zhotovitel
nedokonc¢i a neodovzda Dielo a kym nebude vydany posledny Preberaci protokol.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov podla ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy bola platne a U¢inne vystavena v trvani pozadovanom v zmysle ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v trvani

podla ¢lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy Specifikuju datum vypr3ania jej platnosti a Zhotovitel

nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela podla ¢&lanku 7.10 (Protokol o

vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy do terminu dvadsatosem (28) Dni pred datumom vyprSania

platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov, Zhotovitel je povinny zabezpecit
primerané prediZenie platnosti Zabezpeky na spinenie zmluvnych zavézkov az dovtedy, kym

Dielo nebude dokoncené, vSetky vady a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni

od vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto

Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov

az do vySky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy (vratane platby

zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady Skody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajlcej vyzve zavazok nesplni, najma v pripade:

€) ak Zhotovitel' nepredizi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v stlade
s tymto ¢lankom 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavdzkov) Zmluvy; v takomto
pripade je Objednavatel opravneny Cerpat celi diastku Zabezpeky na splnenie
zmluvnych zavazkov , na u€ely zabezpecenia povinnosti a zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatefovi akukolvek zmluvnu pokutu, ndhradu Skody,
naklady €i inu platbu podla alebo v suvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezdévodné
obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked déjde k
odstupeniu od Zmluvy), ktoré je povinny zaplatit Objednavatelovi podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, a to bud odsuhlasenu Zhotovitelom, alebo stanovenu podla
Clanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy, do dvadsatpat (25) Dni
po jej splatnosti, odsuhlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplni riadne a v€as akukolvek
ini povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v dodatoCnej primeranej lehote
stanovenej Objednavatelom podlfa Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt dihia ako
Strnast’ (14) Dni, najneskdr v8ak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti; v takomto pripade je Objednavatel opravneny cCerpat zo
Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti plnu vySku takejto splatnej Ciastky,

(©) ak Zhotovitel neodstrani vadu do dvadsatjeden (21) Dni po obdrZani oznamenia od
Objednavatela, ktorym sa odstranenie vady pozadovalo; v takomto pripade je
Objednavatel opravneny Cerpat zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pinu
vySku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje Objednavatela odstupit od Zmluvy podla
Clanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmluvy odstupil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat
celu Ciastku Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

Objednavatef je opravneny pozadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti

len na zaklade pisomného oznamenia banke, Ze Zhotovitel nesplnil ur€itl svoju povinnost alebo
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16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.1

17

17.1

17.2

zavazok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat banke Ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.
Objednavatel je povinny zabezpedit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata
alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dbsledku Cerpania Zabezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok, a nahradit
Zhotovitelovi Skodu spOsobenu neopravnenym Cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych
povinnosti.
Objednavatef je povinny vratit Zhotovitefovi Zabezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti podla
Clanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy do Strnastich (14) Dni potom ako obdrzi od Zhotovitela alebo
Dozoru Objednavatela képiu posledného Preberacieho protokolu a Zabezpeku na spinenie
zmluvnych povinnosti podla ¢lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy do Strnastich (14) Dni potom ako
obdrzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednavatela képiu Protokolu o vyhotoveni Diela.
V pripade nepredlozenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v stanovenych lehotach,
v pripade jej predlozZenia v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku 16.2 (Zabezpeka
na splnenie zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit v
sulade s ¢lankom 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) alalebo pozadovat zmluvnu
pokutu v sulade s ¢lankom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny namiesto alebo popri bankovej zaruke / bankovych zarukach podla
tohto ¢lanku Zmluvy predlozit zaruku, ktora sa bude riadit’ ustanoveniami Jednotnych pravidiel
pre zaruky vyplatitefné na poziadanie vydanych Medzinarodnou obchodnou komorou v Parizi,
revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Zaruka alebo zaruky podla tohto ¢lanku tejto
Zmluvy musia byt vystavené ako neodvolatelné, bezpodmienec¢né, splatné na prvu vyzvu a bez
namietok a vystavené renomovanym subjektom opravnenym vystavit' takuto zaruku. Inak platia
pre zaruky podla tohto ¢lanku Zmluvy pravidla ako pre bankové zaruky podla tejto Zmluvy.

0 Pre Zalohovu bankovu zaruku platia rovnaké podmienky ako pre Zabezpeku na splnenie
povinnosti, ak nie je v ¢lanku 10.3 (Platobné podmienky) uvedené inak.

VYHLASENIA A ZARUKY
VYHLASENIA A ZARUKY OBJEDNAVATELA

Objednavatefl vyhlasuje a zaru&uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celt dobu jej trvania, Ze:

1. Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny vo¢i nemu v silade s podmienkami v nej
uvedenymi, a

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Zziadne ustanovenie svojich vnutornych
predpisov, ani ziadny zakon ¢i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

VYHLASENIA A ZARUKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

1. Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne zavazny
zavazok Zhotovitela, vynutitelny voc€i nemu v sulade s podmienkami v nej uvedenymi,
2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi ziadne ustanovenie svojich vnutornych predpisov

ani ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou, alebo ktorym je
Zhotovitel viazany, ani Ziadny zékon ¢&i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho
organu Slovenskej republiky,

3. Zhotovitefl si je vedomy a je oboznameny s tym, €o sa vyZaduje na ucely zhotovenia Diela,
ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skisenosti a prostriedky
umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpedi a bude udrziavat vSetky
povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie vSetkych
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,
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18

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

plnenie Zmluvy Zhotovitefom nie je poruSenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prislusnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej unie v oblasti prava hospodarskej sutaze, a

podla najlepSieho vedomia Zhotovitela nie je uc€astnikom Ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost’ alebo vynutitefnost Zmluvy alebo plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zaCatie ziadneho takéhoto konania.

ZAVERECNE USTANOVENIA

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE A SUCINNOST

Objednavatel zamysfa financovat Zmluvna cenu prostrednictvom externych zdrojov a z
vlastnych zdrojov . Zhotovitel tymto akceptuje vSetky povinnosti, ktoré budu Objednavatelovi
ulozené pri poskytnuti tychto finanénych prostriedkov a zavazuje sa mu v tejto slvislosti
poskytnut sucinnost potrebnu pri plneni tychto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle osobitnych
predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, Zmluvy a Zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym plnenim v zmysle Zmluvy a tiez kedykolvek po€as u€innosti Zmluvy o nenavratnom
finannom prispevku a poskytndt opravnenym osobam vSetku potrebnd sucinnost.
Objednavatefl je po€as vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat
opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku v zmysle Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit projektu,
vytvorit' primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na
mieste a zdrZzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zalatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste modzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného plnenia v zmysle Zmluvy na mieste realizacie
kedykolvek pocas ucinnosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

€) pozadovat od Zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady
suvisiace s plnenim v zmysle Zmluvy podla poziadaviek opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste;

(b) oboznamovat sa s uUdajmi a dokladmi, ak sdvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste; a/alebo
(c) vyhotovovat  képie udajovn a dokladov, ak suvisia s predmetom

kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

(a) Objednavatel a nim poverené osoby;

(b) Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstaravanie, prislusna
Spréava finan&nej kontroly, Riadiaci organ, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby;

(c) organ auditu, jeho spolupracujliice organy a nimi poverené osoby;

(d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a/alebo

(e) 0soby prizvané organmi uvedenymi v tomto ¢lanku v tomto bode pism. (a) az (d) Zmluvy

v sulade s osobitnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej unie.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objedndvatel je povinny zaslat osobam opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
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18.2

18.2.1

18.2.2

18.3

18.4

18.4.1

18.4.2

zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

PLATNOST A UCINNOST

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou Zmluvou. Zmluva sa stava platnou Driom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u&innost nadobudne neskér ako diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii), a to az den nasledujuci po splneni odkladacej podmienky, ktorou je doruéenie
pisomnej vyzvy podla ¢l. 5.1 tejto zmluvy Zhotovitelovi.

Zmluvné strany v suvislosti s dohodnutou odkladacou podmienkou ucinnosti tejto Zmluvy beru
na vedomie, Ze akykolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy nastane az okamihom splnenia odkladacej podmienky identifikovanej v
predchadzajucom bode tohto Clanku. V pripade, ak Objednavatel nedoru¢i Zhotovitelovi
pisomnu vyzvu podla €l. 5.1 tejto Zmluvy do 12 mesiacov od podpisania tejto Zmluvy, plati, ze
tato Zmluva, napriek tomu, Ze bola zverejnena, nenadobudne ucinnost a pre Zmluvné strany z
nej nevyplyvaju ziadne prava a povinnosti vratane nahrady, resp. kompenzacie nakladov a
/alebo nahrady Skody a uslého zisku Zhotovitefa zo strany Objednavatela.

VZDANIE SA PRAVA

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajiceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat’ ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusna Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného Uukonu predpokladaného Zmluvou.

KOMUNIKACIA A JAZYK

Kedykolvek Zmluva vyzaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedceni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, ozndmeni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporuéenou
zasielkou prostrednictvom drzitefa poStovej licencie a budu povaZované za doru¢ené okamihom
ich doru€enia (v pripade osobného doruéenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
doruéenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela poStovej licencie). Bezna komunikacia
Zmluvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou méze byt uskutoChovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne uUkony
uskutoéhované Zmluvnymi stranami v suvislosti s touto Zmluvou a za doru¢ené sa povazuju
okamihom prijatia potvrdenia o UspeSnom faxovom prenose (v pripade dorucenia faxom), alebo
okamihom dorucenia potvrdenia o uspesnom doruéeni mailovej spravy (v pripade dorucenia
mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MI¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial
ide o komunikaciu Zmluvnych stran.

VSetky pisomnosti posielané a doru€ované v ramci komunikacie Zmluvnych stran musia byt
doruéené alebo poslané na nasledujuce adresy:

(a) v pripade Objednavatela:

Adresa: Zaporozska 5, Bratislava 852 92Do ruk: Ing. Milan Raus
E — mail: trolejbusgalvaniho@bratislava.sk

(b) v pripade Zhotovitela:
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18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.4.6

18.4.7

18.5

18.6

18.6.1

18.6.2

18.6.3

Adresa:

Do ruk:

E — mail:

Uvedené adresy mdzu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je u¢inna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po doruceni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujuca Zmluvna strana neuvedie ako okamih
ucinnosti neskorsi Deri.

V8etka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku, pokial v tejto Zmluve
nie je vyslovne uvedené inak. V3etky oznamenia, materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty,
zapisnice alalebo iné pisomnosti, ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou
poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt v slovenskom jazyku pokial v tejto Zmluve nie je
vyslovne uvedené inak.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked je pre niektori zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druha Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podfa okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona €.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade
vyhlasenia vojny, vojnového stavu, vynimoé&ného alebo nudzového stavu v zmysle ustavného
zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti §tatu v Ease vojny, vojnového stavu, vynimoéného stavu
a nudzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné dorucovat tie pisomnosti, ktoré
mbdzu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona ¢&.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dalej len ako ,zdkon o e-
Governmente®). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prisluSnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany su povinné minimalne raz denne (plati len pre pracovné dni) kontrolovat
kontaktné emailové schranky.

ROZHODNE PRAVO

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberidc do uvahy ustanovenia
koliznych noriem. Zmluvné strany vyslovne vylu€uju aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o
medzinarodnej kupe tovaru.

DODRZIAVANIE PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni Zmluvy dodrziavat Pravne predpisy. VSetky &innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela musia byt v sulade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat vSetky oznamenia, zaplatit vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia) pozadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokon¢enia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
Objednavateflovi nevznikla Skoda v désledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit’
mu takuto Skodu.

Zhotovitel uznava, Zze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristupi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k povoleniam, stihlasom a licenciam.
V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné usilie, aby PrisluSné organy taki zmenu
(zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky
vyZadovaneé a aktivne sa bude zuc€astiovat akychkolvek rokovani s Prislusnymi organmi.
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18.7

18.8

18.8.1

18.8.2

18.8.3

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTIi ZO ZMLUVY

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit
prava a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
Zmluvnej strany.

MLCANLIVOST

Déverné informacie

Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, Podklad, nacrt, program, model, vzorka, data,
dokument a informacia &i uz hmotne zachyteny alebo Ustne poskytnuty, tykajuce sa realizacie
Diela, je na z&klade véle Zmluvnych stran povazovany obomi Zmluvnymi stranami za déverny
(dalej len “Doverné informacie”). Za Déverné informacie nebudu povazované informacie, ktoré
su verejne pristupné alebo zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna
pristupnost ¢i znamost nenastala v désledku porusenia Pravnymi predpismi ulozenej povinnosti
alebo povinnosti podla Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami

18.8.2.1

18.8.2.2

18.8.2.3

Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej

Zmluvnej strany sa zdrzia:

€) pouzitia Dévernych informacii na iné UCely ako na Ucely realizacie Diela a
splnenie povinnosti podla Zmluvy, najma na ucéely ziskania inej zakazky Ci
pre potreby akychkolvek projektov tretich oséb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dévernych informacii akejkolvek tretej
osobe, okrem opravnenych os6b uvedenych v ¢lanku 18.7.3 (Opravnené
osoby) tejto Zmluvy, a

(c) nakladania s Dévernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami
potrebnymi na ochranu Dovernych informacii, minimalne vSak
porovnatefnymi s opatreniami, aké dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov
podobnej povahy a dblezitosti (ktoré vSak nebudd v menSom rozsahu a
kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

Zhotovitel' je povinny poskytnut Dozoru Objednavatefa vSetky doverné a iné

informacie, ktoré mbézZe Dozor Objednavatefa odévodnene poZadovat na to, aby si

overil, Ze Zhotovitel plni podmienky Zmluvy.

Zavazky podla tohto &lanku 18.7.2 (Zavézky suvisiace s Dévernymi informéaciami)

Zmluvy su Casovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonenia Zmluvy z

akéhokolvek dovodu.

Opravnené osoby

18.8.3.1

18.8.3.2

Prislusna Zmluvna strana méze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v
postaveni osbéb ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatefom,
Dozoru Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju vstupit’ alebo vstapili
do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre uc&ely plnenia Zmluvy. V
pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete mbéze Zmluvna strana poskytnut
takéto Déverné informacie, iba ak sa prisluSna osoba pisomne zaviaze s prislusnou
Zmluvnou stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochranovat Déverné informacie
za rovnakych podmienok, aké su uvedené v tomto ¢lanku 18.7 (MI¢anlivost) Zmluvy
(s prislusnymi primeranymi Upravami).

Prislusna Zmluvna strana méze poskytnut Déverné informacie svojim poverenym
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zamestnancom, ¢lenom svojich vnutornych organov, ekonomickym, technickym,

pravnym a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo

potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplathiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto
osobam moézu byt Doverné informacie poskytnuté len vtedy, ak budi pisomne
zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou udrziavat taku informaciu v tajnosti, ako by

boli stranou Zmluvy, okrem osbb, ktorym je povinnost mi¢anlivosti uloZzena priamo z

Pravneho predpisu.

18.8.3.3  Prisludna Zmluvna strana je opravnena poskytnit Déverné informacie:

(a) prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci
akejkolvek jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo
inym konanim vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi
stranami, a to v sulade s Pravnym predpisom, podla ktorého je prisludna
Zmluvna strana povinna konat, a/alebo

(b) prisluSnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je
opravneny ich vyzadovat v sulade s prislusnym zakonom Pravnym predpisom,
podla ktorého je prisluSna Zmluvna strana povinna konat, pri€om toto plati len
za podmienky, ze prisluSna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto
povinnost poskytnut Doverné informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje
naklady urobi vSetky potrebné a rozumne vyzadované kroky na zabezpecenie
potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo iného obdobného uUkonu na
zabranenie poskytnutia Dévernych informacii a ochranu Dévernych informacii,
ak je takuto vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny Ukon mozné ziskat.

18.8.3.4  Prislusna Zmluvna strana méze poskytnut Doverné informacie inej osobe, ako je
osoba uvedena v tomto ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) Zmluvy iba (i) po
predchadzajucom pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim

a (ii) po tom, Co takato ina osoba, ktorej sa maju poskytnut Doverné informacie,

uzavrela dohodu o ochrane Dévernych informacii s druhou Zmluvnou stranou.

18.9 ODDELITELNOST

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude urené ako neplatné alebo nevynutitelné,
potom taka neplatnost alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy38ej moznej, Pravnymi
predpismi pripustnej miere) platnost’ alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom
pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi
dovolenej miere, rovnakého uc€inku a vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.10 UPLNA ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY
Zmluvu je mozné dopinat alebo menit iba v stlade s touto Zmluvou a pisomnymi dohodami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran v sulade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani v platnom zneni.

18.11 ZAVERECNE VYHLASENIE A PODPISY
Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze si Zmluvu dékladne precitali a pochopili jej obsah, ze Zmluva
je vyjadrenim ich skuto€nej a slobodnej vole a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho
ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

18.12 ROVNOPISY ZMLUVY

Této Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
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Priloha €. 5
ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV

UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATEL'OCH NA PREDMET ZMLUVY

Dolu podpisana osoba opravnena konat za Zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realiz&cii
predmetu zakazky s nazvom ,,Nova trolejbusova trat’ Bulharska — Galvaniho“

O sa nebudu podiefat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatelov

Por.

Subdodavatel (Obchodné meno Osoba opravnena konat

. . * , Podiel v za subdodavatela (meno
alebo nazov subdodavatela, ICO, Predmet subdodavok L ( .
, . N % a priezvisko, adresa pobytu, datum
sidlo/miesto podnikania) ;
narodenia)

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel s uspeSnym uchadzacom pisomnu odplatnu zmluvu na plnenie urcitej ¢asti
zakazky.

Subdodavatel znamena fyzicku alebo pravnicki osobu, ktora na zaklade zmluvy s Gspesnym
uchadzacom bude realizovat pre uchadzada urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky;

Percentualny podiel ich sluzieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchadzac uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodne meno, sidlo alebo miesto podnikania, stat,
ICO; v predmete subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktoré bude poskytovat.

82




Priloha ¢. 6
INDEXACIA

(1) K prvému uplatneniu mechanizmu Indexacie dochadza najskér po 2 (dvoch) kvartaloch
nasledujucich  po  kvartali, v  ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk
v ramci Verejného obstaravania.

(2) Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu Indexacie je pre Zhotovitela
dodrziavanie Harmonogramu. Pre aplikaciu mechanizmu Indexacie je rozhodujucim obdobim kvartal,
pricom:

a) referenénym obdobim (oznadené ako obdobie ,t,“) je kvartal, do ktorého spada Den, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk vo Verejnom obstaravani;

b) rozhodujucim obdobim (oznaené ako obdobie ,t“), je obdobie (kvartal), za ktoré
si Zhotovitel Indexaciu.

(3) Vpripade, ak pri realizacii Diela neddjde k predizeniu Lehoty realizacie,
pre mechanizmus Indexacie sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujuce obdobie podla bodu 2 vyssie.

(4) V pripade, ak pri realizacii Diela déjde k predizeniu Lehoty realizacie alebo zmene
Harmonogramu vypracovanému podla ¢lanku 5.3.2 Zmluvy, na zaklade udalosti, za ktoré v zmysle
Zmluvy zodpoveda Objednavatel a zaroven Zhotovitel vykonal vietky adekvatne ukony podla Zmluvy
k zabraneniu prediZenia Lehoty realizacie, pre mechanizmus Indexacie sa pouzije referenéné obdobie
a rozhodujuce obdobie podla bodu 2 vysSie.

(5) V pripade, ak pri realizacii Diela déjde k prediZzeniu Lehoty realizacie alebo zmene
Harmonogramu vypracovanému podfa ¢lanku 5.3.2 Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pre
mechanizmus Indexacie za prace realizované po pbévodnej Lehote realizacie bude rozhodujiucim
obdobim kvartal pédvodnej Lehoty realizacie.

(6) V stanovenom vzorci pre vypocet Indexacie podfa bodu 9 je fixna €ast’ nakladov realizovaného
Diela, ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha
Indexacii, je stanovena vo vyske 90 % z celkového realizovaného Diela. Zdrojmi vstupov pre vypocet
nasobitela upravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované
indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesaéne [sp0017ms], Priemerné ceny
pohonnych latok v Slovenskej republike - mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a
materialov (2015=100) - $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

(7) Vykazované mesacné hodnoty ukazovatefov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien
(priemer roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel[ské ceny Uhrnom
a Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike - mesagne [sp0202ms] — Motorova nafta, je
potrebné previest na obdobie kvartal pre obdobia t, a t tak, ze sa vypocita aritmeticky priemer
vykazovanych hodnét za 3 relevantné mesiace prisluchajice k obdobiu t, a t. VypocCitané aritmetické
priemery sa matematicky zaokruhlujd na 3 desatinné miesta. Hodnota pouzita
z ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtro¢ne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za Stvrtrok a ma povahu indexu k bazickému
obdobiu  priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého
z 3 (troch) ukazovatelov sa matematicky zaokruhluju na 3 desatinné miesta.

(8) Vysledna hodnota nasobitela upravy méze dosahovat hodnoty:

a) Hodnota nasobitefa Upravy (koeficientu zmeny) vacésia ako &islo 1 znamena dodatocné
finan€né néroky.
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b) Hodnota nasobitela Upravy (koeficientu zmeny) nizSia ako ¢&islo 1 znamena znizenie

finan€nych narokov.

¢) Hodnota néasobitela upravy (koeficientu zmeny) rovna Cislu 1 je hodnotou bez zmeny vo

finan€nych narokoch.

(9) Vzorec pre vypocet Indexacie je nasledovny:

Kde:
P,:

0,10 :

0,20 :

HICP .

HICP,

HICP,,

0,08 :

0,62 :

CMI :

P,=0,10+ 0,20 HICP, +0,08 D, +0,62 CMI,
= * * —_— *
£t ’ HICP, ) D ’ cMI,,

Lo

nasobitel upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre prace vykonané za obdobie ,t,
pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré Zhotovitel' uplatfiuje Indexaciu.

referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada Den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk vo Verejnom obstaravani.

pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov za vykonanie Diela, ktoré nepodliehaju
Indexacii.

koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju Indexacii,
a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny thrnom — (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetove;
stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom - prepocCitana
za kvartdl, v obdobi ,t*.

hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom — za referencné obdobie
(kvartal) v obdobi ,t,“ t.j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk vo
Verejnom obstaravani.

koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike (Motorova nafta) —
mesacne [sp0202ms] prepoditany za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v Slovenskej republike (Motorova nafta)
— mesacne [sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,t*

hodnota ukazovatefa Priemerné ceny pohonnych latok v v Slovenskej republike (Motorova

nafta) — mesacne [sp0202ms] prepoditana za kvartal, v obdobi ,t,“ t.j. kvartal, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk vo Verejnom obstaravani.

koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za vykonanie Diela, ktoré podliehaju cenovej
Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych
v stavebnictve v Slovenskej republike.

ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063gs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices
of constructions works and materials) za $tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
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CMI, : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtroc¢ne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,t*.

CMI,, : hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — StvrtroCne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi , t,“.
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Objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

V Bratislave dna

Meno:

Funkcia:

V Bratislave dnia

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:

PODPISY
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