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.ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Nova Ves —
$tatna hranica SR/CR“

Stavba : ,7SR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Devinska Novad Ves — $tatna hranica SR/CR“
vyhotovenie projektovej dokumentacie, zabezpecenie suvisiacej inZinierskej Cinnosti a realizacia
Diela.

Sprava za obdobie - december 2020

Objednavatel : Zeleznice Slovenskej republiky
Zhotovitel : ,Zdruzenie JV ICM-VAHOSTAV-SK*
Termin realizacie : od 01.11.2020 do 30.11.2023
Riaditel vystavby : Edoardo Ruggia

Stavebny dozor : Ing. Milan Zvonar

Véduci inzinier : Ing. Antonio Melidoro 07.01.2021

Schvalil za SD :Ing. Milan Zvonar,.......ceeeeeeeeiieeeccnnnes , datum

Pripravené od Reming Consult
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1. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Vykonané cinnosti :

P.¢.

1.1.

1.2.

Predmet

Zameriavame sa hlavne na rekognoskaciu terénu a prieskum na celej
stavbe. Vykonané boli cca. 70% tychto stavebnych objektov z oblasti
mostov, priecesti a priepustov.

Obhliadky stavby vykonané v diioch 9.12. a 14.12.
Spracovanie prehladu priepustov a mostov,
ZdruZenia z pracovnej porady zo dia 15.12.2020
Vypracovanie variantnych rieSeni premostenia rieky Morava

podla poziadavky

Cinnost HIP:

Vstupnd pracovna porada sa uskutocnila v zmysle harmonogramu
postupu prac, dia 16.12.2020. Z pracovnej porady bol vyhotoveny
zapis v ratane pripomienkovania dotknutymi odbormi investora tj. ZSR
Spracovanie dokumentov ,,0zndmeni o naroku“ ¢. 3 a ¢.4

Spracovanie pldnu inZiniersko-geologického prieskumu pre mostné
objekty pre prioritny Usek ZST Kuty - §t.hr. SR/CR

2. INZINIERSKA CINNOST

P.¢.

1.3.

Predmet

Geodetické zameranie, spracovavanie dat a tvorba modelu terénu.
Vykon geodetickych prac, zabezpecovanie mapovych a geodetickych
podkladov

Podavanie Ziadosti o zakreslenie inZinierskych sieti

Podavanie Ziadosti spravcom inZinierskych sieti o vyty€enia sieti vich
sprave

Analyza poskytnutych informdcii o existencii inZinierskych sieti,
sumarizacia poskytnutych zakresov jestvujucich inZinierskych sieti od
jednotlivych spravcov a ich prekreslenie do digitalneho tvaru

Zodpoveda

Hlavné inZinierske
profesie (HIP),
Specialisti
zodpovedni za
jednotlivé profesie,
REMING CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO

Hlavné inZinierske
profesie (HIP),
Specialisti
zodpovedni za
jednotlivé profesie,
REMING CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO

Zodpoveda

usek inZinierskych
¢innosti, REMING
CONSULT-
MORAVIA
CONSULT-
TRANSGEO,
GEOKOD
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3. FOTODOKUMENTACIA

Pracovnad skupina geodetov pri vytyCovani inZinierskych sieti

Znacenie priebehu inZinierskych sieti
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Spravu vypracovali

dnv-sekretariat@jvicmvhs.com

Geodetické zameranie skutkového stavu priepustu

Geodetické zameranie skutkového stavu priepustu

Priloha €. 1
Sprdva o geodetickej ¢innosti (Cinnosti vypracované subdoddavatela Geokod)

Edoardo Rugiia, Milan Kubala, Antonio Melidoro

Priloha ¢. 2:
Evidencia oznameni o ndrokoch podla ¢l. 20.1 zmluvnych podmienok k (ddtum aktualnosti)
< Datum « Stav
Cislo Nazov naroku A . Cislo listu Vybavena/
oznamenia .
nevybavena
Urcenie vysky zdvihu
3. a nivelety mosta ponad 21.12.2020 JVICM-VHS/20/0046
rieku Morava
ETCS, Zabezpecovacie
4, sariadenie (ZABZAR) 23.12.2020 JVICM-VHS/20/0048
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GEdV‘KOD

SPRAVA GEODETICKEJ CINNOSTI
Stavba: ZSR, Modernizacia zelezniénej trate Devinska Nova Ves — $tatna
hranica SR/CR (zkm 1.3 — 24.9 a 69.5 — 74.5)
Zhotovitel” GEOKOD, s.r.0., Zitna 21, 831 06 Bratislava

Predmet a postup prac
Zaciatkom oktébra 2020 sme na zaklade objednavky zacali s vykonom geodetickych
a kartografickych prac pre vyhotovenie projektovej dokumentacie ,,ZSR, Modernizacia
zelezniénej trate Devinska Nova Ves — $tatna hranica SR/ICR“ (zkm 1.3 - 24.9 2 69.5 —
74.5).
Do dnesSného dna sa na stavbe vykonali nasledovné prace :

o Stabilizacia bodov bodového pola v celom useku — body boli stabilizované klincami
v zaklade trakénych stlpov, rimsy mostov a priepustov, patexy, roxory kazdych 100m.
Celkom bolo stabilizovanych 380 bodov bodového pola. Priloha ¢. 1

o Meranie statickou GNNS metdédou na vybranych bodov bodové pola cca kazdy 1km
a urCenie suradnic v systéme ETRS-89 s naslednou transformaciou do JTSK. Celkom
bolo pripojenych do Statnej priestorovej siete 36 bodov bodového pola. Priloha ¢. 2

o Terestrické meranie vSetkych stabilizovanych bodov bodového pofa a uréenie polohy
bodov bodového pola v systéme JTSK. Priloha ¢. 3

o Vyskoveé meranie bodového pola (nivelacia) na vsSetkych bodov bodového pola
a pripojenie na Statnu nivelacnu siet.

o Zameranie osi kolaji a vySky kolajnicového pasu, v pripade prevySenia kofaji zameranie
oboch kolajnicovych pasov v celok useku zkm 0,0 — 24,9 a 65,5 - 74,5.

Celkom zameranych a spracovanych 81km kolaje k1 a k2 a vSetky kolaje v ramci
stanic Zohor, Malacky. Priloha ¢. 4

. Fotogrametrické zameranie a spracovanie uzemia v Zzkm 1,3 a 24,9 a 69,5 — 74,5 v Sirke
70m od osi krajnych kolajnic t.j. pas v Sirke 130-150m.

o Terestrické meranie prvkov v ramci zZeleznicného telesa ako je trakcia, patky trakcie, lice
stlpov, navestidla a vystroj kolaje, 3d zameranie mostov, nadjazdov, priepustov, ktoré
nebolo mozné vyhodnotit z leteckej fotogrametrie.

Do dneSného dna boli zamerané taketo prvky vzkm 1,3 — 5,1 a 8,9 — 24,9. Chyba
domapovanie v Zzkm 5,1 — 8,9 a Usek 69,5 — 74,5. Priloha ¢. 5

. Nalietanie zast. Devinske Jazero, zast. Plavecky Stvrtok a ZST Malacky, ZST Zohor
a vyhotovenie mracna bodov a ortofotomapy pre dané oblasti v rozliSeni 2cm /pixel.

Priloha ¢.6
V Bratislave, diha 11.12.2020 za spracovatelov : Ing. Michaela Cuchtova
GEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. 1C0: 35 715 456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553

831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



Priloha ¢. 1

QEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IQO: 35715456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



Priloha ¢. 2
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Priloha ¢. 3

Terestrické urCenie bodov polohového bodového pola

GEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IQO: 35715456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



Priloha é. 4

Ukéazka spracovania kolaji v ZST Zohor na podklade JZM (jednotna Zelezniéna mapa)
s g I,"‘ /
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GEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IQO: 35715 456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



GEOG/KOD

Priloha ¢. 5
ukazka zamerania a spracovania mosta v Zkm 1,871

ukazka zamerania a spracovania lavky zast. Devinske jazero v Zzkm 3,75

GEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IC:O: 35715 456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



GEGIKOD

Priloha ¢. 5

ukazka prac v teréne zkm 21.1

GEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IQO: 35715 456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



GEGIKOD

Priloha ¢. 6

Meranie vlicovacich bodov pre ZST Zohor

QEOKOD, s.r.o. Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IQO: 35715456 Tel.: +421-2-44646551
Zitna 21 IBAN: SK15 3100 0000 0040 4006 9406 IC DPH: SK2020218178 +421-2-44646553
831 06 Bratislava-mestska ¢ast Raca BIC: LUBASKBX web: www.geokod.sk Email: geokod@geokod.sk



