
Zn. spr. ZI.270.2.2.2026 

Załącznik Nr 4c do SWZ  

             dot. części VII zamówienia 

 

 

Harmonogram postępu prac sporządzenia dokumentacji wniosków do aktualizacji lasów 

ochronnych dla Nadleśnictw: Chrzanów, Katowice, Koszęcin, Lubliniec, wg stanu na 01.01.2028 r.  

 
Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .  

 

Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . 

 

 

 

Etap prac: 

Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym 

etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii 

odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: 

Udział 

kosztów 

Termin 

zakończenia 

realizacji etapu 

Etap I prace 

kameralne 

 

(liczba podetapów 

ustalona przez 

Zamawiającego na 

podstawie 

zgłoszeń 

zawierających 

obiektywne 

dowody 

wykonania danych 

prac) 

- przygotowanie i przekazanie kompletnej pełnej (opisowej, mapowej, 

tabelarycznej, numerycznej, wektorowej, papierowej) dokumentacji w 

postaci 4 osobnych wniosków do aktualizacji lasów ochronnych dla 

wskazanych nadleśnictw w standardzie i w postaci zgodnej z przepisami 

prawa krajowego i barażowymi przepisami PGL LP obowiązującymi na dzień 

zgłoszenia zakończenia prac. 

 

80% 
- do 

01.11.2027 r., 

 Razem w roku 2027 80%  

Etap I prace 

kameralne 

 

- przygotowanie kompletów w/w dokumentacji zagregowanych do 

poziomu gminy wraz z projektem pism przewodnich do poszczególnych rady 

gminy ws. zaopiniowania danego wniosku 
20% 

- do  

01.11.2028 r. 

 Razem w roku 2028 20%  

 
 

 

 

 

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 

w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów 

prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu ……… kary umownej za każdy dzień 

zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy. 
 
 

 

 
.......................... , dnia ................ 

                                                                                                                                 ...................................................................................... 

                                                                                                                                                 

(podpisy osoby/osób uprawnionych  

  do reprezentowania Wykonawcy) 


