Harmonogram stavby "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park"

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania
	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park	1	18	18
03	SO 03 Stavebná úprava komunikačnej siete	1	2	2
1	Zemné práce	1	1	1
2	Zakladanie	1	1	1
5	Komunikácie	2	2	1
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	1	1
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2	2	1
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	2	2	1
04	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verej. osvetlenia	9	14	6
04.1	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvetlenia	9	13	5
21-M	Elektromontáže	10	13	4
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	9	9	1
04.2	SO 04 Výmena a stavebné úpravy verejného osvtelenia - slaboprúd pre smart city	10	14	5
1a	Montáž a motážny materiál	11	14	4
2a	Zemné práce	10	10	1
2b	Rozvádzač	14	14	1
D1	Služby	14	14	1
05	SO 05 Prvky urbárneho dizajnu	16	18	3
05.2	SO 052 Mobiliar	17	17	1
1	Mobiliar	17	17	1
05.3	SO 053 stavebná úprava detského ihriska	16	16	1
1	Búranie konštr.,zemné práce, prvky detského hriska	16	16	1
5	Dopadová plocha	16	16	1
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16	16	1
05.1	SO 051 Malá architektura a výtvarné prvky	18	18	1
1A	Pocta stromom	18	18	1
1B	Pocta hmyzu	18	18	1
1C	Pocta vtákom	18	18	1
1D	Pocta rybám	18	18	1
1E	Pocta obojživeľníkom	18	18	1
1F	Pocta cicavcom	18	18	1



01	SO 01 Prestavba porastov drevín	5	8	4	
01.1	SO 011 Prestavba porastov jestvujúcich drevín	5	8	4	
1	Zemné práce	5	8	4	
01.2	SO 012 Záhrada farieb	6	7	2	
1	Zemné práce	6	6	1	
2	Zakladanie	6	6	1	
5	Komunikácie	7	7	1	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7	7	1	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7	7	1	
02	SO 02 Výsadba bylinných porastov	3	7	2	
02.1	SO 021 Promenáda	3	7	2	
1	Zemné práce	3	7	2	
02.2	SO 022 Záhrada vôni	3	7	2	
1	Zemné práce	3	7	2	
02.3	SO 023 Mokraď	3	7	2	
1	Zemné práce	3	7	2	

Poznámka:

Práce a dodávky budú rešpektovať dni pracovného kľudu, nočný kľud a sviatky.