ZMLUVA O DIELO C. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: KANGO, spol. s r.o.

So sidlom: Hlavn4 45, 925 05 Vozokany
Zastupeny: Karol Cz6dor, konatel

ICO: 36233170

IC DPH: SK2020193725

DIC: 2020193725

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany v:

(dalej ako ,dodavatel*)

Slovenska sporitelfia, a. s.
SK90 0900 0000 0051 3904 6743
Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, VI.¢.: 11595/T, Odd.: Sro

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gctu IBAN:

....................................................... — uréené pre refundaciu
....................................................... — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednavatel)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani*) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 235/2021 zo dfia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania ¢. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — $kolsky pavildn, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podfa tejto zmluvy bude platna a u€inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finan€ného prispevku uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inova¢na a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastupeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita Zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatelom, a to na zaklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenévratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je vlastnikom priestorov, v ktorych bude dodéavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®).
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prisluSné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie v§ak vylucne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto ¢asti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho €ast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nad'alej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celt dobu platnosti a u€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
¢. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavildn, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie*“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela zo da
05.11.2021, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnu sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavatelovi
odovzdat' Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatefovi nevyhnutnu sucinnost’ v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickli dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia

(i) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalej len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technicki aini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace
s realizgciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektorti dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentéciou a prisludnymi prdvnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentécii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na z&klade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu&enie pochybnosti
sa ma za to, Ze Casovy harmonogram sa zagina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na zéklade pisomného
(resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tito skuto¢nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konci sa driom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo su pre uUkon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st stgastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu
zapoditané do Casového harmonogramu predloZzeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
prediZovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit' jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurCenia Casovej naroCnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnozstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objedndvatelom si moZné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednéavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych &innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovi
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢&asovu jednotku tyzdefi s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacCnej baze a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyZdne uskuto&nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskoér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dra
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na €asti Diela.
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Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlagky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skuSobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Dodavatel najneskdr ku dhiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skuSobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 571.444,69 EUR
DPH 114.288,94 EUR
Cena celkom vratane DPH 685.733,63 EUR

slovom: Sest'stoosemdesiatpattisicsedemstotridsattri eur a Sestdesiattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatefa, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylu¢ne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix)  naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiii) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaru€nej lehoty (garanénu bankovu zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urCia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecCenim Cinnosti koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v sulade s ¢l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Ze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutonenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylu¢ne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokoné&enie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mbze byt zvySena vyluéne po predchadzajiucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zéklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poc€as doby realizacie Diela, a to vZzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) sUpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskor do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zZOznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vy8ke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spOsobild na jej uhradu (vylu&enie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktura vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat v3etky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v €lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu fakturu do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfia podpisu Preberacieho protokolu
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objednavatefom. Sucastou faktury bude aj zavere€né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenud okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo
uvedenu skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit’ Uhradu faktiry vystavenej dodavatelom, a
to az do doby uhrady splatnych zavazkov voli subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZzuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktur v elektronickom formate (pri¢om e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v détovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre Ucely fakturacie:.............ccccoceeeerneee.. , pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhfadom na pouzivané technické a technologické prostriedky, nie je spésobily elektronickej
fakturacie podfa tohto ¢lanku, je povinny zaslat fakturu vystavenu na objednavatefa na koreSpondencnu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Zze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
al/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast' v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim
subdodavatefom, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmaé/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia dodavatela, Ze vSetky jeho splatné penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatela, €. UCtU: ........cccoiiiiiiiiiiiii e
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne voci nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka®). Objednavatel je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektoru svoju zmluvnu
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povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuZitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto€ného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vySky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatefa na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonové zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzitad na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukoneného Diela a predloZeni ¢estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktore;j
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze
byt podmienené len doru€enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vysSke pefiaznej sumy urcenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garanc¢nej bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruéna dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatefl
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky objednavatefom doplnit garan¢nu
bankovu zaruku do jej pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruc¢i objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia
zarucnej doby, spbsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatefovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celu dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predloZzenu garanénu bankovu zaruku novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych naleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predloZent garan&nt bankovi zaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaru¢nej doby nahradit garanénu bankovi zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vySke 2% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takuto predlozent garanénl bankovt zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zarucnej doby nahradit garanénu bankovu zaruku podla bodu 6.5.2 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predloZent garan&nt bankovi zaruku
prijat;

6.5.4  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanénud bankovu zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vySke 1% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predlozent garanénl bankovt zaruku prijat.

MozZnost zniZzenia vy8ky garanénej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie znizenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vysSka garan¢nej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonCenia zaru¢nej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garanénej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku drfiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet objednavatefa, €. uctu: .......................
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit’ akejkolvek svoje splatné
penazné pohladavky voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou (dalej len ,garan&na zabezpeka®). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku pocas
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej
Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zaruénej doby, spésobeného
neplnenim zavazkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objednavatel dodavatelovi
garanénl zabezpeku do 15 dni odo diia uplynutia prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pdvodne zloZenej garannej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poZiadat objednavatefa o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zarucnej doby neddjde k Cerpaniu zloZenej garancnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel pocnuc druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zabezpeky, dalSie zniZenie garantnej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garancnej zdbezpeky ostane
az do doby ukonCenia zaru€nej doby vo vySke, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia z garan€nej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukoncenie Diela v poZzadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova ¢ast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najma/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha &. 5 Zmiuvy). Su¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujucej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavateflom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mdze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktdra za vykonané Naviac prace bude podia rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon&enia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prilahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
0osOb. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou poskodit alebo zni€it Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni€enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred posSkodenim. .



8.2

8.3

8.4

(ii)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otéazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje ur¢it v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovat riadne a v€asné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre U€el preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozZi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku dfiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

(iv

preukazujucich splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu
dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zuc&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, o sa dozvedel

8.6

(i)

o potrebe zastupit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazuijucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitefnu sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutocnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prisluné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatefa k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny defi rano, priCom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
alalebo zastupcovi objednavatefla. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Projektant;

iv Geodet a kartograf Diela;

V) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

Vi Zastupcovia opravnenych oséb;

vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatefl tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost' objednavatefla tieto prace
odkryt a zakryt’ na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku 8kody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia objednavatelovi na schvélenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osOb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto€ného odkladu, najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a moze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatefovi nadobudne uc€innost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajucich svoju
¢innost’ pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajucich svoju ¢innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Dodavatef je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zdkona ¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
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8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi $kodu, ktora
bola spésobend objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnd, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre uc&ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela,

(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatef je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma ddjst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel mbze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat' len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi drfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodnt inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, Gigast a/alebo stginnost objednavatela
sa budu realizovat po€as pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dna. Vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, ze si to okolnosti budu vyzadovat, dohodni na Uprave



9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hlu¢né prace, prace spbsobujuce vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit' Zivot a/alebo zdravie Ziakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudd méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych a vymedzenych
(oznacenych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebeZznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, pozZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfa, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podfa vypisu
z obchodného / Zzivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru objednavatel poveril vykonavat tkony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatefl vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok U€asti podfa § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktiru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatefovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sdm a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dra upovedomenia objednavatelom podla predchadzajicej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku vocéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti thrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok voli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol



alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v uhrade dlznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatefovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie €iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,
a to vo vysSke sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeSkani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenu Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze penazny zavazok dodavatefa voéi subdodavatelovi v jeho
dotknutej ¢asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktar subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.11

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatefmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit’
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit' si riadne a v€as svoje financné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dlZnd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefnazné zavazky vodi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodévatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoCne poskytnutej lehote, ma objednévatel’ pravo vy istenie
Staveniska zabezpelit sdm na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Dlela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutocriovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poSkodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.



9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek 8kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného odkladu
objednavatefovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,HIasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy &. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v néalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonlené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatef
prehlasuje, ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpec€nosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na zZiadost objednavatela poskytne Uplna sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie v8ak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskdr ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo uUradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznacéne preukazujucich najma tieto skuto¢nosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo
spOsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvéch &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek poc€as trvania tohto zmluvného vztahu vyzZiadat' si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskimat’ ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatelfa uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, su€asne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
priCom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spOsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a u¢innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.



9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

Dodéavatel sa zavézuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavateflovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok ucasti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, ze pocCas realizacie Diela dbéjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€nom €asovom predstihu — miniméalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatefom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dna prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukongené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonc&enia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolulcgast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel urci termin
odovzdania ukonéeného Diela, ktory nesmie byt skor ako desat' (10) kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavateflovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma ddévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezuc€astni
odovzdania ukon&eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
ukon&eného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe€nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukon¢eného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predloZi objednévatefovi predpisanu dokladovu Cast
vztahujucu sa k Dielu, potrebnu najma, nie vSak vylu€ne pre U&ely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
€ast™) na kontrolu. Dokladové €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;

i) stavebny dennik;

iiil) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

v) revizne spravy, Uradné skudky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisludnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podfa ucelu a typu miestnosti;

vi) zarucné listy v kopii;

vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

X) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast' Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon&enu a schopnu odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.



10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)

pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podia
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6  Preberaci protokol tykajuci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

10.7

10.8

10.9

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

i) zakladné udaje o Diele;

i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

V) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

Vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
vii) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za€ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dra
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukoné&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku mézZe byt predizena len v pripade
preruSenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozZné realizovat
Dielo v poZadovanej kvalite, priCom celkové preruSenie realizacie prac nemOze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov poc¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentéciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpovedéa za vady Diela, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto sp6sobené porudenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prisluénom
zarué¢nom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé €asti technoldgie aj na technoldgiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na
doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut’ od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.



12.6

13.1

13.2
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Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskoér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V ozndmeni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto€ného
odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfa oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatefl je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénud) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia
dodavatefa na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pInenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie doévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat’ i¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Zze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejhovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poruenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

(i)
(ii)

sa povinnost miganlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy, je moZné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodévatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dfia

prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

(v)

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoCnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatefa ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek sp6sobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo



(ix)

(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenl v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodéavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktordkolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizatné konanie, alebo voci dodavatefovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatefa uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

U]

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zagaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnua pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeskania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinanych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podia osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusSenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, €o i len za¢aty der nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podia Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vzniké objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (pét'sto eur) za kazdé poruenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaCaty
deri omeskania, najmenej v§ak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti.
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(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pét'sto eur) za kaZzdy aj zacaty deri omeSkania, a to az do diia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia Zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj za¢aty den omeskania, a to az do dna
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poruenia vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost

(i)
(ii)

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkofvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruSeni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria
doruc€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatefovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
Uhradu zmluvnej pokuty vykonovd bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanént bankovi zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysSujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vilady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z ome$kania na zaklade vyzvy
dodavatela na Uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spocivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v zZivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej ¢innosti (napr. $trajk, obianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyli¢enia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatefovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatefa, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvnd pokutu, ak su dané okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vys$Sej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej €innosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylu&enia vzniku situacie, Zze
nebude dodrZzany termin ukon&enia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informaciu:
Technicky dozor investora (TDI) j&: ...ccoeeiiiiiiieiiiiieie e
Odborny autorsky dohfad bude vykonavat: .............cccccoiiiiiiiniinines

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy



17.1 Dodavatel najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktoru dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s iradne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celt dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnu sucast’ zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(iii) znevyhodriovat objednavatela

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial' sa ich G¢innost neviaze na
inu skutoCnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1  Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budu rieSené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorucené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a u€¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvdazovacia podmienka

20.1 Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dfiom nasledujucom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy je doru€enie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedenej
odkladacej podmienky nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatefa bezodkladne - najneskér patnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaru€nej doby.

Zmluva sa kon¢i:
i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné poruSenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je uréena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavéazok v tejto lehote nesplni;

iii) bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze odstupenie - ukon€enie zmluvy je U¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vydislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovti
konec¢nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovu Cast' objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej asti nie je dodavatel opravneny
vystavit’ ,Ciastkovt koneé&nu fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukondi aj:

i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy
i) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukon€eni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
i) dovody ukon&enia zmluvy
ii) termin ukon&enia zmluvy
iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku dru ukonc&enia zmluvy.
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Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani podfa Zakona o verejnom
obstardvani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatefa na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatefla uhradu ndkladov suvisiacich s pripravou u€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat’ doporu€enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za defi doru¢enia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujuce, Ze sprava bola doru¢ena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v UloZnej lehote na poste, za
den doru€enia sa povazuje posledny den uUloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za defi dorugenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebni sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v stlade
so v8eobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisludnymi uzneseniami viady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinany organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatelsky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoc¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost' nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.



21.14 Prilohami a neoddelitelnymi sucastami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Posudenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddelitelnti stucast tejto zmluvy ako jedne;j listiny, je Priloha &. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je ur€ujicim azavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmi Gplnost,

kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Za objednavatela:

Marek Hattas
primator mesta
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Vo Vozokanoch, dna 04. 11. 2021

Za dodavatela:
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