ZMLUVA O DIELO €. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva*)

Dodavatel":

Obchodné meno: MM TRADE 8K, s.r.o.

So sidlom: Angyalova 423 / 13, 967 01 Kremnica
Zastapeny: Marek Kralik — konatel spolo€nosti
ICO: 46 931 694

IC DPH: SK 2023659451

DIC: 2023659451

Bankové spojenie :
IBAN:

Tatra Banka, a.s.
SK60 1100 0000 0029 2188 6386

Zapisany: OR OS Banska Bystrica, oddiel: Sro, viozka €. 23409/S
(dalej ako ,dodavatel)

Objednavatel Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastupena: Marek Hattas, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

CleloRiEh IR AR s — uréené pre refundaciu

....................................................... — ur€ené pre predfinancovanie/refundaciu

(dalej ako ,,objednavatel)

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany”.
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Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zékonom €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstaravania €. 235/2021 zo diia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k Eerpaniu podla tejto zmluvy bude platna a G€inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovaéna a energetickd agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajuci v zastipeni Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita Zivotného
prostredia (dalej len ,Poskytovatel”), a objednavatelom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky &erpania sG upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan&ného prispevku v ramci Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - Znizenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kéd vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je viastnikom priestorov, v ktorych bude dodévatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej
len ,Stavenisko®). .
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3.6

3.7
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna Cinnost a je opravneny uzavriet tato
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej unie,

(i)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vsak vylucne,
zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich
predpisov,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odbomné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podfa podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyligenie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vylugne pravnicka alebo fyzické osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu &asti prac alebo dodévok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. T4to osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Easti prac alebo dodavok, za Co
zodpoveda objednavatelovi dodévatel. Pri realizcii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sém

(vi)  vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelfom po celti dobu platnosti a G&innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
&. 315/2016 Z.z., bud( v uvedenom registri registrovani aj vSetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — $kolsky pavilén, stravovaci pavilon v Nitre -
zateplenie“ (dalej len ,Dielo”) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky dodavatela zo dna
02.11.2021 ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnt st&ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a $pecifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a objednavateflovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavézuje takéto Upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnat
dodavatelovi nevyhnutni st&innost v silade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatefovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatefom realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujicej sa k Dielu
blizsie $pecifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technicki dokumentéciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vylune:

(i) projektova dokumentécia

(ii) vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) in4 dokumentécia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodéavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentécia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v silade s pokynmi objednavatela
alalebo nim spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako stcast cenovej ponuky dodavatela nedelitelni
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade stavebného povolenia (dalej len
,Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eur6pskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, e sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s Vykazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sticasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posutdeni v8etkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentéacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednévatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zndme technické riedenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené

doklady a stavebno-technicki a ini dokumentéciu k Dielu a mé tak vSetky potrebné Udaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodéavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil véetky riziké spojené s realizéciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najmé, ale nie vylu¢ne
materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
stvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodévatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odli$né od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze dodrZanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty®)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukéazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany G&el, je dodavatel povinny po preukézani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatefla,
zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
splfiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram*) spracovaného za podmienok podfa tejto zmluvy
dodéavatelom; v stlade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, ze Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného
(resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela, pricom tuto skutocnost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a konéi sa diilom odovzdania a prevzatia ukoneného Diela. Pre vyli€enie pochybnosti sa méa za to, Ze vetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo st pre ukon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednévatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st siéastou Casového harmonogramu a v maximélnej dizke plynutia Easu
zapotitané do Casového harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny respektovat terminy jednotlivych
Gkonov smeruijlcich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurlenia Gasovej naronosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny zohladnit mnoZstvo/pocet
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatefom si mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych E&innostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch za Easovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢Easovi jednotku tyzdefi s uvedenim
technologickych postupov uskuto&iovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a prediozit ho na schvélenie opravnenému zastupcovi
objednéavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny der stavby v mesiaci pre
nasledujuci mesiac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoétu kazZdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na €asti Diela.
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Dodavatel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendamych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel' s dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v defi zaCatia stavebnych prac
povinny zabezpetit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrol6giu
a skusobnictvo SR &. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsSich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznatit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavéaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodévatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajlceho pisomného suhlasu objednévatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska predloZi objednavatefovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a ski$obny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Upine ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podfa bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskors$ich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 531 797,93 EUR
DPH 106 359,59 EUR
Cena celkom vratane DPH 638 157,52 EUR

slovom: $est'stotridsatosemtisicjedenstopatdesiatsedem eur a patdesiatdva eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia vetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodéavatefom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najmé na:

(i) véetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, néklady na bezpecnost majetku a
nékladov na dogasné napojenie elekiriny, vody a kanalizécie, telefénneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na G&ely zhotovovania Diela, néklady na zabezpecenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri préci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej nasledn likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalsie informacie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad&asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedrajsie vydaje vylucne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vietky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpedenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na Udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie pre
Gcely vyty&ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikécie vyrobkov a materialov;

(x) néklady na vykonanie vetkych potrebnych skisok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xii) naklady na vykonovl bankovu zaruku pocas realizécie Diela a bankovu zaruku garantujucu kvalitu Diela
pocas plynutia zaruénej lehoty (garanénu bankova zaruku);

(xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylutne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizéciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto€neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podra ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zneCisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac
technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) naklady spojené so zabezpecenim €innosti koordinatora bezpe€nosti podla nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v stlade s €l. 17 bodom iii;

(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizécii Diela podla zmluvy.

Dodéavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutoCnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponutknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemoze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a stihlasi s prevzatim Gplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaji v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvy$ena vylucne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku voéi objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zéklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 5.6 tohto €lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace,

(ii) faktira musi byt dokladovana v$etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu vykonanych prac za prislusny
kalendarmy mesiac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo diia doruéenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len
,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Zze sa z objektivnych priin nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva a
z0znamu prac,

(vi) v pripade, Ze fakttra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vy$ke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
netimyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobilda na jej Uhradu (vyliCenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na




strane doddvatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktura vratane SUpisu vykonanych prac musi spifiat vetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP $pecifikovanej v ¢lanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
Sestdesiat (60) kalendamych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi,

(viii) dodavatel je viastnikom zabudovanych a faktGrovanych materidlov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary
a materidly st zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednu faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
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objednéavatefom. Sucastou faktry bude aj zavereéné zlctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie v3etkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre uéely tohto &lanku zmluvy sa faktira dodavatela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Gctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktary predloZit pisomné potvrdenie, Ze mé uhradené vSetky svoje splatné
zavazky voéi svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozadovat od dodavatela tiez
preukézanie danej skutoénosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky
voéi svojim subdodévatefom a/alebo na poziadanie objednavatela nevydé potvrdenie o danej skutocnosti a/alebo
uvedent skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej dodavatefom, a
to az do doby Uhrady splatnych zévézkov voéi subdodavatefom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu znizenia administrativnej naro¢nosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (priom e-fakttra musi byt exportovana do formatu .pdf v G¢tovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méZe byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy -
kontakt objednavatela pre UcCely fakturacie:. .........coooeeveieennnnenne, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial dodavatel, vzhlfadom na pouZivané technické a technologické prostriedky, nie je spdsobily elektronickej
fakturacie podrla tohto &lanku, je povinny zaslat faktdru vystavent na objednavatela na koreSpondencnu adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podra tejto zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankova zéruka bude dodavatefom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla zékona €. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, Zze v
lehote 15 dni po doru&eni pisomnej Ziadosti objednévatela na zaplatenie, zaplati banka akdkolvek sumu az do
vysky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZz do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zéruku alebo jej ast v pripade, ak dodavatel' porusi/nesplini niektort
svoju zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaZnych zavazkov voCi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrZanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodévatela, po
zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej Easti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do pinej vysky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie. V pripade riadneho ukonCenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni Eestného
prehlasenia dodavatela, Ze v3etky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom st uhradené
v plnom rozsahu, nie v8ak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zlozZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gcet objednavatela, €. GEIU: ....c.oveveiiiiiiiiis
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy
a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo pohfadavka (dalej len ,vykonova zabezpeka"). Objednavatefl je
opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektord svoju zmluvnt
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6.4
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6.8

povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov voci svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozormeni dodavatela, ktory si svoj zavéazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej €asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit' ju do plnej vysky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon&enia zmluvy sa vykonova zébezpeka v sume, v akej
nebola pouzitd na krytie pefiaznych zavazkov objedndvatela voci dodavatelovi v zmysle tohto bodu vréati
dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni cestného prehlasenia dodavatefla,
Ze vsetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatefom st uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon€eného Diela.

Dodéavatel je povinny najneskor ku diiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujuci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnej listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len doruenim pisomnej vyzvy objednavatela na pinenie vo vySke pefiaznej sumy urCenej
objednavatelom (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky
z garancnej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej
bankovej zaruky voci banke objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankovéa zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celd zaruéna dobu podia Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplinit garanénu
bankova zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozs$irenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpeéit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia
zéarucnej doby, spésobeného neplnenim zavazkov dodavatefa voci objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1  prvého roku zaruénej doby nahradit pévodne predlozend garanénu bankovl zaruku novou garancnou
bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takito predloZzenu garan&nd bankovu zéaruku
prijat;

6.5.2  druhého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankovi zéruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavézuje takuto predloZend garanén( bankova zaruku prijat;

6.5.3 tretiecho roku zaruénej doby nahradit garanént bankovu zaruku podlfa bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych nalezitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednéavatel sa zavézuje takdto predloZzent garanénu bankovd zaruku
prijat;

6.5.4  stvrtého roku zarucénej doby nahradit garanént bankovi zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garan¢nou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleZitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takdto predloZent garanéni bankovi zaruku prijat.

Moznost zniZenia vysky garanénej bankovej zaruky podia bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na pinenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po¢nic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na pinenie z bankovej,
dalsie zniZenie garanénej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukon&enia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opréavneny najneskdér ku diiu podpisania
Preberacieho protokolu zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy G€et objednavatela, €. GEtu: ......................
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
penazné pohladavky voéi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka"). Objednavatel je opravneny zadrzat garanénu zabezpeku pocas
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej
¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objedndavatela na jej dopinenie. Garannu zabezpeku
v sume, v akej nebola pouZita na krytie pefiaznych zavazkov dodavatela voci objednavatelovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo diia uplynutia zaruénej doby. V pripade prediZenia zarucnej doby, spdsobeného
neplnenim zavéazkov dodavatela voci objednavatefovi vyplyvajucich zo zmluvy, vréti objednavatel dodavatefovi
garanénl zabezpeku do 15 dni odo diha uplynutia predizenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poziadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z p6vodne zloZenej garantnej zabezpeky a nasledne
vzdy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaru€nej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatela o vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Cerpaniu zloZzenej garanénej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po&ndc druhym rokom trvania zéruénej doby uplatnil pravo na Cerpanie garancnej
zabezpeky, dalsie zniZenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vySka garan¢nej zabezpeky ostane
az do doby ukonéenia zarugnej doby vo vyske, ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garancnej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac préace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vylG&enie pochybnosti sa ma za to, Ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukon&enie Diela v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentécii a/alebo vo
Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlicich zo v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstardvani a sticasne tak na zéklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zéklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatefa
a postidenia navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha &. 5 Zmluvy). Si¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatefom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac néaklady, vratane pripadného
vyéislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky Naviac prace budi evidované v stavebnom denniku s vyznaCenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podia tohto €lanku zmluvy moéze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednévatela nie je dodavatef
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktra za vykonané Naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych préac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednéavatel je povinny takto vystavent faktiru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Na Naviac prace po ich schvéleni uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktuélne platnych pravidiel
uvedenych v Zékone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maji
zéasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zésadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristdpia k posunutiu terminu ukoncenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

8.1 Dodavatel je povinny zabezpetit Stavenisko tak, aby po€as vykonu préc a tieZ v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatefa a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedo$lo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k ohrozeniu Zivota a zdravia
o0s6b. Dodavatel nesmie svojou Ginnostou poskodit alebo zniCit Ziadne Casti uz existujicich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniCenia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbyto&ného odkladu a na vlastné néklady do pévodného stavu pred poskodenim. .
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8.2

8.3

8.4

(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzéjomne spolupracovat a poskytnl si vzajomna stéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozZny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloCnostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednéavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru¢ovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatefla. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizécie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodévatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvedlceho na zaklade odévodneného pisomného oznadmenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre GCel preukdzania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
z&stupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskor ku diiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediiceho a najneskoér ku dilu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikané udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvediceho a jeho zéastupcu pre
odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(ii) fotoképiu dokladov odbornej spoOsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedEenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

preukazujlcich splnenie podmienky Ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zédkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvedtceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zu&astnit, a to prostrednictvom stavbyvedulceho, pripadne dalSich spilnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mdzu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordina&nych porad a kontrolnych dni je objednévatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatefl je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduiceho bezodkladne po tom, €o sa dozvedel

8.6

o potrebe zastlpit stavbyvediceho na Stavenisku, najneskér vSak v def nastupu na Stavenisko, a zarover
predloZit poverenej osobe objednévatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotokopie dokladov
preukazuijlcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitefna sucast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuji v8etky rozhodujlice skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluCne
uvedené denné skutoénosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, po€et zamestnancov dodavatefla vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kaZdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finan¢né vyjadrenie, priCom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti
zapi$e aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prisludné prace na Stavenisku
v prisludnej pracovnej zmene, pricom pre vylicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatefa umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednévatela najneskor nasledujici pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj sthlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuthlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatefovi

" alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,

(i)

a to najma:
Stavbyveduci dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor




8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob;

(vii)  Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe bud( zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva musi byt doru€ena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavater tato svoju povinnost nesplini, je povinny na Ziadost objednavatera tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodévatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachédza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpegenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodéavatel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkéch a predlozit v dostato€énom
Sasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizécii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchédzajiceho pisomného sthlasu objednavatela alebo oprévnenej osoby objednavatefa. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia objednavatefovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto&ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady. :

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktord podfa odborne ustéleného nazoru/stanoviska objednavatefa
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatefa umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nézoru/stanoviska objednévatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
al/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zévdznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednévatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodéavatel bude dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na néklady dodavatela. Odvolanim subdodévatela zo Staveniska podra tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voCi
dodavatelovi nadobudne uginnost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpovedéa za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajlcich svoju
ginnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b vykonavajdcich svoju Cinnost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a
osvedéenia. Dodavatel je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednévatela, resp. opravnend osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych trazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) $kodach na zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podlfa zékona .&. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o nelegainom
zamestnavani“). Za uéelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodévatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu -
alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & dodavatel neporusuje
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je dodavatel povinny objednévatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyzZiadania.

Dod&vatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Zze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednévatelovi potrebni stginnost podia zékona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodéavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze stihlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spésobent Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssSie
uvedenych dévodov, dodévatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnend osoba objednéavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela,

(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentécii).
Dodévatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendamych dni pisomne informovat
objednévatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodéavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednévatela na chyby Projektovej dokumentécie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Gasu, kedy ma dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel modze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Easového skizu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySent odmenu.

Dodéavatel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohfadnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
stast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
inStalovat len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarne;j
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodéavatel zodpoveda za $kody, spdsobené svojou Einnostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost dodavatela za ¢innosti pri realizacii Diela podfa tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodéavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi diiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaze sa
zmluvné strany dohodn inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, G&ast a/alebo stéinnost objednavatela
sa budl realizovat poas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na vykon stavebnych prac dodéavatelom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia. Vzhladom na nepreru$enu prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel v pripade, Zze si to okolnosti budi vyzadovat, dohodni na uprave
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9.3

9.4

9.5

harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spdsobujice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mozu ohrozit Zivot a/alebo zdravie Ziakov, uCitelov
alebo iného personalu nachadzajuceho sa priestoroch $koly a v jeho okoli, realizovali v €ase, kedy ich nebudd moct
ohrozit, ak to bude vzhfadom na charakter prac mozné, a to takym spésobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrzanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v suvislosti s pouzivanim
strojov, nékladnych vozidiel v ramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred uréenych avymedzenych
(ozna&enych) priestoroch, aby tak neohrozil bezpecnost a majetok objednavatel a tretich osob.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materiélu, konstrukcii a
technolégii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hfadiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodévatel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatefovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatefla a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zéklade dodavatefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde po¢as pinenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe objednavatefa do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoc¢nosti dozvie, ziadost o dopinenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s predchédzajicim pisomnym
sthlasom objednévatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na zéklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodévatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podfa vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto&nostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodéavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od doru&enia Ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednéavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Strukturovanej tabufke
s uvedenim najma identifikicie subdodavatela, identifikacie prisluSného pinenia, rozsah pinenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvélenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia navrhovaného
subdodévatela, datum ukon&enia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat tkony podla tohto bodu zmiuvy
(najma Ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ina osoba, ktord bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodévatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok G¢asti podia § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavater zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnt fakturu svojmu subdodavatelovi za pinenia tykajuce

sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia neméa objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dihuje dodéavatel subdodavatefovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatefa, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dokazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodéavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia objednavatefom podla predchadzajlcej vety neuvedie
odévodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlcej vety méze dodéavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok voci subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
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alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych peniaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho pefiazného zavazku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diZnej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi diZna
sumu, vyplyvajucu z Ciastkovej faktiry vystavenej dodavatelom v priebehu realizécie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktiry vystavenej dodavatefom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel pinenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysie Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktiry subdodavatela,
a to vo vyske sumy zodpovedajucej diznej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenl Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefiazny zavazok dodavatela voéi subdodavatelovi v jeho
dotknutej Easti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Uhrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voéi subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predlozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.14

9.12

9.13

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajlcich sa vykonavania Diela zohfadnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plinit' si riadne a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov voéi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznd sumu za spinenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Gestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné periazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom st uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel' pravo vyCistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Gistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit bez
porusenia bezpe€nosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po€as uskutociiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedici dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zéklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na

Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej objednavatelom.
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajicich po¢as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,HIasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy &. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodéavatel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za bezpe&nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe¢nost subdodavatefov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zéklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpe&nosti pri praci a so vietkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢€innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodévatel je povinny odovzdat objednavatefovi certifikaty na pouZité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realiz4cii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze
je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Uplni sucinnost tretim osobam, ktoré s v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najmé, nie v8ak vylucne: technicky dozor objednavatela, kontaktné osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim suhlasom objednévatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel' predloZi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatefovi Uradne overenu kopiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav alebo Gradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najmé tieto skutoCnosti:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a pokodeniu majetku dodéavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budd zabudované do Diela, alebo slizia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodéavatel je povinny preukazat objednavateflovi za podmienok podfa tohto bodu zmluvy platné poistenia na
véetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy&sie uvedenych poistnych zmluvach &i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky z poistenia, ktoré by marili G€el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela dradne overené képie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmidv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendamych dni od doru€enia vyzvy objednavatefa, a preskiimat’ ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudt poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarmnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatefa uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel poZadoval, suCasne predlozit dokument
preukazuijuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatefa.

Uvedené povinnosti sa od dodavatefa vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatefov,
pricom sa dodavatel zavézuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
spdsobené &innostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. Vsetky naklady
vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek 3kody, ktoré nie st kryté poistenim, budii uhradené objednéavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na viastné naklady vSetky skasky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizécii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava

podla Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
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9.23

9.24

10.1

10.2

10.3

10.4

U]
(ii)

Dodavatel sa zavizuje zabezpeéit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predloZil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel poZzadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok Gcasti v sutazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budu zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poCas realizécie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vys$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné poruSenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom €asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanaliz4cia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predlozeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednéavatelovi vo forme protokolameho
odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dfia prevzatia Staveniska

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohfadom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spolutcast a stcinnost na kolaudéacii do 3 mesiacov od ukonc€enia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(d'alej len ,Vyzva na prevzatie ukon¢eného Diela“). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ur€eniu terminu
odovzdania ukonceného Diela dodavatefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcastni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavateflom na inom termine odovzdania
ukon¢eného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonéenom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe€nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonéeného Diela mdze byt objednavatefom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednéavatelovi predpisanu dokladova Cast
vztahujicu sa k Dielu, potrebnt najmé, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len ,Dokladova
¢ast*) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylu¢ne:

projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv

) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skisky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislusnych organov

(vi
(vi
(vi

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla i¢elu a typu miestnosti;

) zarucné listy v kopii;

i)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

ii)  navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast' Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon€enu a schopnl odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.
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10.5

10.6
(i)

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajiceho sa Diela podia
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajtci sa ukon&eného Diela bude obsahovat najmé, ale nie vylucne:
zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

121

322

123

12.4

12.5

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor v3ak do tridsiatich (30) kalendarych dni odo dna
doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukonéeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
prerudenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych povetemnostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizécie prac nemédZze suhme presiahnut jeden 1)
kalendarmy mesiac. O prerueni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
e nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuije do tejto stavby pocas realizacie Diela, znéSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodéavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania
prac, ak budu schvalené v stlade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materidly budd zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpovedé dodavatel v pripade, ak boli tieto sposobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodéavatel poskytuje objednavatelovi zaruéna dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len LZaruéna
doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom
zaruénom liste, minimalne véak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé Casti technoldgie aj na technologiu ako
celok (dalej len ,Osobitna zaruénd doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat
objednéavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna
doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela za¢ina plynut nova Zarucna doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny po&as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.
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12.6

13.1

13.2

14.1

U]
(ii)

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskér véak do piatich (5) kalendarnych dni odo dita oznédmenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do $tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizormne sprevadzkovat poskodent (nefunkénul) Cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednéavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylGétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajiceho suhlasu

druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat G€tovnu zavierku prislusSnej zmluvnej strany, materskej
spolo&nosti, dcérskej spolo&nosti materskej spolocnosti alebo spoloénosti, ktoré ovldda materskd spolo€nost, alebo
v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného orgéanu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informécie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatelskej
&innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za poru$enie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznaenych dokumentov
osobam zastupujicim poskytujucu zmluvna stranu.

Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana mé pravo poskytnuat takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je U¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre tak( zmluvni stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

(iv

archivaciu zmluvy;
) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi

0]
(i)

) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podra bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit' od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavaterl porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodéavatel nedodri terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z technického

rieSenia a postupu uskutonenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokéze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodéavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou

dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(vii)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz

nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(i)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatefla) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozoreniu objednévatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej
sumy ur&i objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

dodéavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo j

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene ¢&iastotné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voéi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo za&até restrukturalizaéné konanie, alebo voti dodavatefovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednévatefa v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zacaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatefa vykonavat jednotlivé Ciastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatefovi vzniké voi dodavatefovi narok na
zmluvna pokutu vo vy$ke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deft omeskania dodavatela pocnuc
osmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrZzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiiuje osobitna sankcia podfa
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodévatefa zucastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinanych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vo&i dodavatelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlive
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vylucne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok voi dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500.,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajiceho
stavu aj za kazdy, &o i len zagaty defi nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voti dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (péat'sto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
deri omeskania, najmenej vSak vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznikéa objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len zagaty defi nespinenia/porusenia
povinnosti.
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(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voc&i dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatefom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna
pokutu vo vy$ke 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zac¢aty defi omeskania, a to az do dfa
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xi) v pripade akéhokolvek poru$enia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vzniké
objednéavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

(i)
(ii)

pokuty podra tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodéavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na poruSenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urCenej
objednavatefom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického poruSenia vznikd objednéavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouZit na
Ghradu zmluvnej pokuty vykonovi bankov( zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovil zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanénti bankovi zéruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednéavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voc€i dodavatelovi méa dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady €. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na Uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
arokov z omeskania st splatné v lehote Stmastich (14) kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastani okolnosti suvisiace s vySSou mocou, ako pravnou
skutoénostou spoéivajlicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj pdvod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoden, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej fudskej Cinnosti (napr. $trajk, obianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s ciefom vylicéenia vzniku situdcie, Ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné skody. V pripade vzniku takejto situécie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednéavatela, najneskor do 24 (dvadsat'styri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatif zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vylu€ujace
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vys$Sej moci, ktoré maji svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pddy, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. $trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroveri
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhfadom k danym okolnostiam v zaujme vylu€enia vzniku situacie, Ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatelovi informéciu:

Technicky dozor investora (TDI) je: ...cccceceereeririeniieniee e
Odborny autorsky dohlfad bude vykonavat: ............cccocveiiiiiinicnnnnnen.

Clanok 17
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy

19




17.1

Dodéavatel najneskor ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatefa, ktora bude konat v jeho mene

(i
(i

18.1

18.2
(i)
(ii)

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné (idaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informéciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

) dorugi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného pinomocenstva

i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na néaklady dodavatefa s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpeénosti podfa nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimainych bezpec€nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotok6piou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na pinenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celd dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukézat spinenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti objednavateflovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akékolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelni sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zékonnika

(iii) znevyhodiovat objednavatela

(iv

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky st platné a G&inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Gcéinnost neviaze na
inu skutoénost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadif
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruenia - dévodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie$ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnt inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym stdom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uéinné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

V&etky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentdcia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
dorugené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informécie,
vyjadrenia a dalSia sprievodnd dokumentacia poskytnuté objednavatefom dodavateflovi budu tvorit nedelitefnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a G&innost’ zmluvy, ukoné&enie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

20.1

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podia zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej Gginnosti je podla § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle
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objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informéaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednéavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. O spineni uvedene;j
odkladacej podmienky nadobudnutia UCinnosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatefla bezodkladne - najneskor patnast (15) kalendamych dni pred zaslanim Vyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

20.2
20.3 Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

20.4 Zmluva sa kon¢i:

(i) riadnym spinenim v§etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarucnej doby;
(ii) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednéavatel od
zmluvy odstlpit az po uplynuti stavebnym dozorom urenej dodatocnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstipit od zmluvy len v pripade, ak
je urena dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni;

(iii) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplinenia bodu 1.3. zmluvy.

20.5 Ukoné&enie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane dfiom doru&enia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukon&enie zmluvy je Géinné na
treti (3) def po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

20.6 Dosledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy za&at ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
koneé&nu faktaru®

(v) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendamych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(viy  dodéavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu East objednéavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej Easti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovil kone&nu faktaru*

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstipenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

20.7 Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zéklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy
(ii) ukonc&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je ur€eny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

20.8 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :
(i) dévody ukon&enia zmluvy .
(ii) termin ukon€enia zmluvy
(iii) platnost a u€innost dokumentu zakladajuceho ukon&enie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku dfiu ukon€enia zmluvy.
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21.1

21.2

21.3

214

215

21.6

2h7

21.8

21.9

21.10

21.11

2112

21.13

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovévat G&tovné doklady a inu stvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich tGhrady.

Dodavatel je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podra Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje spinenie podmienok uéasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani trefou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu &ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajlcich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatary Sudneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorutit a/alebo prediozit dokumentaciu (pravnu,
technicky a pod.), vyZzaduije sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie s dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruenie zmluvy v réznej
hodnote - vy3ke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedend vo vy$Sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatefom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov stvisiacich s pripravou Ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatefa poskytnutych dodavatefovi (najma/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajtcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorué&ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomné komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucenou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doruéenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi dorugenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruéeni, potvrdzujice, Ze sprava bola dorucena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote na poste, za
de doruéenia sa povazuje posledny defi Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s
ozna&enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pocas platnosti
a Gginnosti objednavatefom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebni st¢innost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan&ného riadenia v stlade
so vdeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vliady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurépska komisia, - viada SR, - Ministerstvo investicif,
regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinacny organ, - Certifikaény organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpeguijlici ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontélnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatocne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnd a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v $iestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre dodévatela a Styri (4) pre objednavatefa.

o



21.14 Prilohami a neoddelitelnymi sti€astami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predloZi objednavatel)

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Postdenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separéatnou prilohou tejto zmluvy, ktoré netvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predlozena objednavatelom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentécia je urCujucim a zavaznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podla jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najmé uplnost,
kvalita, rozsah a iné parametre diela.

e e e i R V Kremnici, diia 04.11.20,
Za objednavatela: Za dodavatela:
j davatela MMT
Angyalova 423/13
967/0f Kremnica
1C0:4693 1694 DIC:202365945}

Marek Hattas
primator mesta
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